

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 38
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 15 al 19 de noviembre de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 38
2. Recorrido urbano- Actualización de PSI y entrega de carnet a comité de participación IDU (18/11/2021)
3. Remisión de registros de integrantes del Comité de participación IDU a revisión para aprobación de Interventoría en plataforma BACHUE.
4. Remisión de registros de PSI a revisión para aprobación de Interventoría en plataforma BACHUE.
5. Radicación a Interventoría de informe mensual No. 8 versión 1 (17-11-21).
6. Inscripción de ciudadanos al Comité de Participación IDU:
 - Yuberney Vélez
 - Luis Sebastián Ávila
 - Lady Guío
7. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
8. Durante la semana reportada se recibieron cinco requerimientos ciudadanos los cuales fueron atendidos y registrados en la plataforma BACHUE.

A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas durante la semana.

Tabla 1 PQRSD ingresadas durante la semana

No.	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
1	17-11-2021	Yuberney Velez	Solicitud	Telefónico	Atendida/ en proceso de firmas
2	19-11-2021	Luis Avila	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas
3	19-11-2021	Miguel Urbano	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
4	19-11-2021	Amparo Barreto	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas
5	19-11-2021	Lady Guío	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Reunión con la Dirección Técnica de Predios del IDU, Consultoría e Interventoría (16-11-2021)
2. Reunión Interna revisión de presupuesto para obra (18-11-2021)
3. Participación en reunión de respuesta de requerimiento ciudadano realizado a secretaria Distrital del Hábitat e IDU, reunión organizada por representantes del Concejo de Bogotá (19-11-2021)

4. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Alcance a observaciones y radicación a interventoría documento Informe mensual No. 8 versión 1 (17-11-2021)
2. Elaboración documento Plan de Manejo Social de los Impactos (PMSI)

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 39
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano-Toma de espacio público (27-11-2021)
4. Entrega de volantes de inicio a comunidad.
5. Entrega de volantes de avance a comunidad.
6. Radicación documento Plan de Manejo Social de los Impactos (PMSI)

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

Durante el desarrollo del proyecto se ha presentado dificultad en la recolección de firmas de los funcionarios del IDU del área técnica en las actas de reuniones con comunidad, específicamente las reuniones de inicio y acta de segunda reunión del Comité IDU, lo que afecta el proceso de registro y remisión a interventoría.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla