

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 4  
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ  
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 22 a 26 de febrero de 2021
-------------	---	--

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 4
2. Atención a observaciones emitidas por Interventoría al documento-Plan de Diálogo ciudadano y Comunicación Estratégica.
3. Atención a observaciones emitidas por Interventoría al informe de Recopilación y Análisis de Información existente (RAI).
4. Se desarrollan visitas de campo los días 23 y 25 de febrero con el fin iniciar el proceso de identificación de equipamientos urbanos, Juntas de Acción Comunal e integrantes de las mismas ubicadas en el área de influencia del proyecto. Adicionalmente, se realizó la identificación de posibles establecimientos y equipamientos urbanos estratégicos para la instalación de Puntos Satélites de Información.
5. Remisión de formato-solicitud material de divulgación-Volante y afiche de Inicio contrato 1630 de 2020 con registro fotográfico del área de influencia del proyecto atendiendo recomendaciones de interventoría, enviado mediante correo electrónico el martes 23 de febrero.

**2. REUNIONES EFECTUADAS**

- 1 Comité de Seguimiento Social convocado por Interventoría. (22-02-2021)
- 2 Reunión de equipo de Consultoría para formulación de plan de cierre de la fase I del contrato. (22-02-2021)
- 3 Reunión de presentación de equipo social de Consultoría, Interventoría e IDU. (25-02-2021)

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

### 3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Atención a observaciones emitidas por interventoría mediante oficio consecutivo ISC-CAI-P1580 047 al Documento Metodología- Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. La radicación del documento se realizará la semana próxima.
2. Atención a observaciones emitidas por Interventoría mediante oficio ISC-CAI-P1580 063 al Informe de Recopilación y Análisis de Información existente. La radicación del documento se realizará la semana próxima.

### 4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 5
2. Elaboración de Informe Mensual No. 1-de febrero de 2021
3. Continuar proceso de Identificación de actores sociales, organizaciones, instituciones y equipamientos urbanos ubicados en la zona de influencia del proyecto.
4. Elaboración documento de Identificación y Caracterización del Área de Influencia Social del proyecto.
5. Participación en primer taller de articulación interinstitucional-Cable San Cristóbal

### 5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

- No se presentaron dificultades en la semana.
- Es importante realizar lo antes posible la gestión ante el IDU para el diseño de las piezas de divulgación por parte de la Interventoría, ya que se deben mandar a imprimir en policromía e iniciar la distribución de los volantes y afiches de inicio.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla