

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 41
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 6 al 10 de noviembre de 2021
-------------	---	---

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 41
2. Entrega de volantes de avance No. 8, 9 y 10 a comunidad del área de influencia directa del proyecto. (durante la semana)
3. Entrega de carnet a integrantes de Comité IDU (Durante la semana)
4. Actualización de PSI
5. Convocatoria a integrantes del Comité IDU mediante correo electrónico a reunión extraordinaria (07-12-2021)
6. Refuerzo de convocatoria a reunión extraordinaria a través de grupo de WhatsApp del Comité IDU (09-12-2021)
7. Remisión volante de convocatoria a tercera reunión de comité IDU (06-12-2021)
8. Remisión de soportes de atención de PQRSD para revisión interna de Interventoría (07-12-2021)
9. Remisión de volante de convocatoria a oficina de prensa de la alcaldía local de San Cristóbal (09-12-2021)
10. Convocatoria a tercera reunión del Comité de participación IDU programada para el 15 de diciembre de 2021 (10-12-2021).
11. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
12. Elaboración de presentación para reunión extraordinaria
13. Alistamiento Logística reunión extraordinario 11 de diciembre 2021

14. Durante la semana reportada se recibieron cuatro requerimientos ciudadanos los cuales fueron atendidos y registrados en la plataforma BACHUE.

A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas durante la semana.

Tabla 1 PQRSD ingresadas durante la semana

No.	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
1	09-12-2021	Jenny Romero	Solicitud	Telefónico-	Atendida/ En proceso de firmas
2	09-12-2021	Raúl Bermúdez	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
3	09-12-2021	Luis Torres	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
4	09-12-2021	Margarita Kozma	Solicitud	email	Atendida/ En proceso de firmas

2. REUNIONES EFECTUADAS

1.. Comité de seguimiento social (06-12-2021)

2 Reunión de organización de intervención de instituciones en reunión extraordinaria del sábado 11-12-2021 (07-12-2021)

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

- 3 Reunión extraordinaria de socialización de avance de los estudios y diseños del cable aéreo y proyecto de entidades distritales en torno al sistema cable. (11-12-2021)

1. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Radicación de documento diagnóstico socioeconómico versión 2 (07-12-2021)
2. Radicación de informe mensual social No. 9 versión 0
3. Elaboración del documento sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 42
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano- Reunión extraordinaria (16-12-2021)
4. Entrega de volantes de avance a comunidad del AI del proyecto.
5. Tercera reunión de Comité IDU (15-12-2021)
6. Radicación documento sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación.
7. Atención a observaciones del documento identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales del proyecto

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla