

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 44
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 27 al 31 de diciembre de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 44
2. Alcance a observaciones documento Plan de Manejo Social de impactos y radicación versión 1. (31-12-2021)
3. Avance Elaboración Documento Pliegos para contratación en etapa de construcción (Durante la semana)
4. Recorrido urbano- Actualización de PSI (30-12-2021)
5. Apoyo a dar respuesta N° 3 a Derecho de Petición radicado en el IDU.
6. Organización de soportes y formatos de las PQRSD de la semana anterior para la revisión y firma de Interventoría.
7. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
8. Durante la semana reportada No se recibieron requerimientos ciudadanos.

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Para la semana informada no se realizaron reuniones.

2. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Radicación documento de identificación, análisis y evaluación de los impactos sociales versión 1 con Firmas Digitales (28-12-2021).
2. Radicación documento Plan de Manejo Social de Impactos Versión 1 (31-12-2021)
3. Elaboración Pliegos para contratación de la etapa de construcción y su presupuesto.

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

4. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 45
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano (07-01-2022)
4. Radicación de documento Pliegos para contratación de la etapa de construcción y su presupuesto.
5. Entrega de Documento Diagnostico Socioeconómico V2 dando alcance a las observaciones de la Interventoría.
6. Radicación de Pliegos para contratación de la etapa de construcción y su presupuesto.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla