

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 48
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 24 al 28 de enero de 2022
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 48
2. Recorrido urbano- Entrega de carnets de Comité IDU (27-01-2022)
3. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
4. Durante la semana reportada, se recibieron y atendieron 3 PQRSD; las cuales se encuentran registradas en plataforma BACHUE. Se adjuntan soportes de atención con el fin de que sean revisadas por Interventoría y devueltas con formato de PQRSD firmado para continuar proceso de cierre en BACHUE.

A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas y atendidas durante la semana.

ID	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal
200965	22/01/2022	Juan Pablo Bonilla	Solicitud	Correo electrónico
200966	25/01/2022	Raúl Bermúdez	Solicitud	Telefónico-WhatsApp
200973	25/01/2022	Gloria Dueñas	Solicitud	Telefónico

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 Soportes de atención de PQRSD ingresadas durante la semana.

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	--

2. REUNIONES EFECTUADAS

No se desarrollaron reuniones durante la semana.

1. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Radicación documento sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación versión 1 (26/01/2022)
2. Alcance a observaciones documento Informe consolidado final versión 0
3. Alcance a observaciones documento Plan de Manejo Social de los Impactos versión 1

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 49
4. Radicación documento Informe consolidado final versión 1
5. Radicación documento Plan de Manejo Social de los Impactos versión 2
6. Elaboración informe mensual social No. 11
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Participación en Comité de seguimiento social (31/01/2022)
4. Registro de actividades de gestión social en plataforma BACHUE IDU

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

La Consultoría a la fecha no ha recibido las actas de inicio, acta de segunda reunión de Comité IDU, acta de reunión extraordinaria del 11/12/2021 ni acta de tercera reunión del Comité IDU con firmas de ingenieras de supervisión técnica del IDU que participaron en las mismas, lo cual esta perjudicando la relación completa de los anexos en documento de consolidado y registro en plataforma BACHUE.

La atención a observaciones del documento Plan de Manejo Social de los Impactos versión 1 se vio afectada al no haber recibido las observaciones al documento correcto lo cual retrasó la entrega del documento en los tiempos establecidos.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla