

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 6
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 8 al 12 de marzo de 2021
-------------	---	-----------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 6
2. Interventoría solicita radicación del documento RAI para su aprobación tras realizar revisión y verificación del alcance de las observaciones.

Tabla 1 Trazabilidad informe RAI

PRODUCTO	REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA RADICADO A INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Informe de recopilación de información	INF-DCC-CASC-026-21	0	Consecutivo Consultoría OF-GEN-CASC-051-21 16 de febrero de 2021	Consecutivo Interventoría ISC-CAI-P1580 063
Informe de recopilación de información	INF-DCC-CASC-026-21	1	26 de febrero de 2021	Consecutivo Interventoría ISC-CAI-P1580 078
Informe de recopilación de información	INF-DCC-CASC-026-21	2	Mediante correo electrónico 3 de marzo de 2021	Interventoría solicita radicación de documento para emitir oficio de aprobación.

Fuente: Consorcio CS, 2021

3. Atención a observaciones emitidas por Interventoría al documento-Plan de Diálogo ciudadano y Comunicación Estratégica en mesa de trabajo 03-marzo-2021 y remisión a Interventoría mediante correo electrónico 09-marzo-2021. Interventoría nuevamente emite observaciones por lo que el 11-marzo-2021 se genera mesa de trabajo con acompañamiento de supervisor social, coordinadora técnica del IDU y direcciones técnicas de Consultoría e

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

Interventoría. El consultor acato las observaciones generadas y envió a interventoría con copia al IDU documento ajustado el 12 de marzo de 2021.

Tabla 2 Trazabilidad propuesta metodológica-Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica

PRODUCTO	REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA RADICADO A INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Propuesta Metodológica y Cronograma	INF-DCC-CASC-018-21	0	Consecutivo Consultoría OF-DCC-CASC-050-21 15 de febrero de 2021	Consecutivo Interventoría ISC-CAI-P1580 047
Propuesta Metodológica y Cronograma	INF-DCC-CASC-018-21	1	01 de marzo de 2021	Consecutivo Interventoría ISC-CAI-P1580 096 Mesa de trabajo Interventoría-Consultoría 3-03-2021
Propuesta Metodológica y Cronograma	INF-DCC-CASC-018-21	2	09 de marzo de 2021 mediante correo electrónico	Mesa de trabajo 11-02-2021
			12 de marzo de 2021 mediante correo electrónico	Pendiente concepto de interventoría

Fuente: Consorcio CS, 2021

4. El 9 de marzo de 2021 Interventoría emitió observaciones a informe mensual No. 1 versión 0, el Consultor da alcance a dichas observaciones y remite documento versión 1 a Interventoría mediante correo electrónico el 12 de marzo de 2021.
5. Consultoría elaboró y remitió a Interventoría la propuesta metodológica para el desarrollo de la convocatoria a reuniones de inicio el 10 de marzo de 2021.
6. Recorrido urbano realizado en área de influencia del proyecto con acompañamiento de la profesional social de Interventoría, con quien se realizó recorrido por Puntos Satélites de Información propuestos por el Consultor. La actividad concluyó con el aval de Interventoría para la ubicación de 24 PSI. (11-marzo-2021).

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

7. Se continúa realizando proceso de identificación y reconocimiento de equipamientos urbanos en la zona de influencia del proyecto mediante visitas de campo. (8 y 9 de marzo de 2021)
8. Elaboración y socialización de presentación preliminar para reunión de inicio el cual se presentó a interventoría y Coordinador Social del IDU en Comité de seguimiento social, quienes formularon observaciones y sugirieron la asesoría de área de comunicaciones del IDU. (08-marzo-2021)

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Comité de seguimiento social realizado el 08 de marzo de 2021.
2. Reunión equipo de Consultoría para realizar seguimiento del proyecto en su fase 1.
3. Mesa de trabajo, revisión de propuesta metodológica para el estudio. (11-03-2021)
4. Reunión Interinstitucional con el Alcalde Local de San Cristobal. (12-03-2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Remisión a interventoría de documento Propuesta metodológica-Diálogo Ciudadano y Comunicación versión 2 mediante correo electrónico el 12 de marzo de 2021.
2. Remisión a Interventoría de informe mensual social No. 1 versión 1 mediante correo electrónico atendiendo a observaciones el 12 de marzo de 2021.
3. Elaboración documento Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales

4. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 7
2. Continuar proceso de Georreferenciación de actores sociales, organizaciones, instituciones y equipamientos urbanos ubicados en la zona de influencia del proyecto.
3. Elaboración documento de Identificación y Caracterización del Área de Influencia Social del proyecto.
4. Diseño de instrumento de recolección de información primaria-ficha barrial.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

- A la fecha el Consultor no ha recibido respuesta a la solicitud de material de divulgación tipo volante de inicio y afiche, habiendo remitido el formulario y registro fotográfico el 01-03-2021 mediante correo electrónico enviado a interventoría, dando alcance a las observaciones emitidas por Interventoría y coordinación social del IDU. Esta situación está generando retrasos en los tiempos establecidos en el cronograma de la metodología propuesta por el Consultor, lo que ocasionará tener que reprogramar la distribución de las piezas.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla