

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 7
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 15 al 19 de marzo de 2021
-------------	---	---------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 7
2. El 15 de marzo de 2021 mediante correo electrónico dirigido a Interventoría, el Consultor remitió formato y registro fotográfico de solicitud de material de divulgación (Volante y afiche de inicio), atendiendo las observaciones de la ingeniera Martha Caldas y Dr. Wilson Tovar, supervisores técnico y Social respectivamente del IDU para el CTO 1630-2020.
3. Elaboración de acta y recolección de firmas de reunión de articulación interinstitucional entre la Consultoría y Alcaldía Local de San Cristóbal realizada el 12 de marzo de 2021.
4. El Consultor continua proceso de georreferenciación de los equipamientos y actores sociales identificados en el territorio.
5. Interventoría emitió observaciones a la propuesta metodológica para convocatoria a reuniones de inicio el 17 de marzo. El Consultor da alcance a las observaciones asociadas al arte de los volantes teniendo en cuenta recomendaciones de la Oficina de Comunicaciones del IDU y remite mediante correo electrónico a Interventoría para su aprobación y trámite correspondiente el 18 de marzo de 2021.
6. El 19 de marzo de 2021, la oficina de comunicaciones del IDU, emitió la aprobación del volante de convocatoria a la inscripción a participar en la reunión de Inicio, con lo cual se inicia su impresión.
7. Atención a observaciones emitidas por Interventoría al documento-Plan de Diálogo ciudadano y Comunicación Estratégica el 15 de marzo. El Consultor radica a Interventoría el 16 de marzo el documento atendiendo ultimas observaciones generadas para recibir aprobación de Interventoría.

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

Tabla 2 Trazabilidad propuesta metodológica-Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica

PRODUCTO	REFERENCIA	VERSIÓN	FECHA RADICADO A INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Propuesta Metodológica y Cronograma	INF-DCC-CASC-018-21	0	Consecutivo Consultoría OF-DCC-CASC-050-21 15 de febrero de 2021	Consecutivo Interventoría ISC-CAI-P1580 047
Propuesta Metodológica y Cronograma	INF-DCC-CASC-018-21	1	01 de marzo de 2021	Consecutivo Interventoría ISC-CAI-P1580 096 Mesa de trabajo Interventoría-Consultoría 3-03-2021
Propuesta Metodológica y Cronograma	INF-DCC-CASC-018-21	2	09 de marzo de 2021 mediante correo electrónico	Mesa de trabajo 11-02-2021
			12 de marzo de 2021 mediante correo electrónico	15 de marzo de 2021 Mediante correo electrónico
		3	16 de marzo de 2021	Pendiente aprobación de interventoría

Fuente: Consorcio CS, 2021

8. El 19 de marzo el Consultor realiza Recorrido urbano en tramo La Victoria-Altamira realizando acercamiento con líderes sociales del barrio Santa Rosa. Adicionalmente, se realizó visita de verificación de condiciones del auditorio del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria, lugar en el que se realizará reunión de inicio presencial con JAC y representantes de entidades distritales y locales con presencia en el territorio.

2. REUNIONES EFECTUADAS

- 1 Reunión equipo de Consultoría, Interventoría e IDU-Presentación de alternativas-Factibilidad. (17-03-2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Pendiente aprobación de interventoría a documento Propuesta metodológica- Diálogo Ciudadano y Comunicación versión 3 radicada por el Consultor el 16 de marzo de 2021.
2. Elaboración documento de Identificación y caracterización del área de influencia del proyecto.
3. Elaboración documento Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 8
2. Convocatoria a reuniones de inicio virtuales.
Desde el martes 23 al viernes 26 de marzo en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
3. Durante la semana se estarán realizando recorridos urbanos en el marco de actividad de convocatoria a reuniones de inicio.
4. Participación en reunión segundo taller Cable San Cristóbal convocado por el IDU el 25 de marzo de 2021

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

El Consultor inicio proceso de solicitud de material de divulgación tipo volante de inicio y afiche de manera oportuna desde el 17 de febrero de 2021. A la fecha no se cuenta aun con el arte de las piezas que emite el IDU, lo cual está generando retrasos que afectan el cumplimiento de los tiempos de entrega de estas piezas a la comunidad y la instalación de PSI de acuerdo con el cronograma del Consultor.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla