

1CÓDIGO: FO-IDU-131	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 4.0	
-------------------------------	------------------------------------	------------------------	--

Tema	Comité de seguimiento social N° 19.			Acta No.	35
Fecha	8/11/2021	Hora Inicio	10:30 am	Hora Fin	11:30 am

ASISTENTES			
Nombre	Area / Entidad	Cargo	Firma
Wilson Suarez	IDU	Coordinador socialOTC	
Ángela María Borja Gómez	Interventoría	Especialista Social	
María Isabel Duran Pacheco	Interventoría	Apoyo social	
Aída Margarita Hernández	Consultoría	Especialista Social	
Mónica Contreras	Consultoría	Apoyo social	

AGENDA / TEMARIO	
1.	Revisión de compromisos anteriores.
2.	Documentos contractuales.
3.	Plan de diálogo ciudadano.
4.	Programa de servicio a la ciudadanía.
5.	Programa diálogo ciudadano y participación ciudadana.
6.	Programa de gobernanza para la movilidad.
7.	Varios.

DESARROLLO
<p>Se inicia el comité a las 10:30 am, con las profesionales sociales del consultor, social y técnico de la interventoría y el área social del IDU, por la plataforma Teams, a través del siguiente enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc2NWUzYmEtNDVhNS00NTkwLWJkYzMtMDc2NjFkMjhlN2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%22f17e9277-e2bd-4d85-baf7-ed8699958e01%22%7d</p> <p>1. Revisión de compromisos anteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remitir comentarios de la metodología del documento Identificación de impactos a la consultoría. El 4 noviembre 2021 la interventoría emitió el aval para la metodología del documento. Remitir observaciones documento Diagnóstico socioeconómico. El 27 octubre 2021, la interventoría remite observaciones del documento al consultor. Remitir volantes de información a Leonardo Barreto. La consultoría remitió los volantes al IDU el 29 octubre 2021 y el 2 noviembre 2021 enviaron los renders.

- Programar reunión entre Leonardo Barreto, consultoría e interventoría para revisar el manual de la entidad sobre piezas de divulgación. El 29 octubre 2021 se realizó la reunión programada por el Dr. Wilson Suarez del IDU.
- Verificar con la Ing. Nelsy Yolanda Vargas si se dio respuesta al derecho de petición del Sr. Edward Gómez. El consultor verificó con el ciudadano la respuesta del IDU y el 29 octubre 2021 se cerró la PQRSD.
- Confirmar disponibilidad de tiempo del área técnica de la consultoría para realizar recorrido y dar alcance a solicitudes de PQRSD. El 28 octubre 2021 se realizó el recorrido con el área técnica y social de la consultoría.
- Remitir acta de segunda reunión de comité IDU al IDU para firma. El consultor remitió el acta y solo la firmó Wilson, falta la firma de la Ing. Nelsy Yolanda.
- Reenviar al IDU e interventoría las actas de las reuniones de inicio que faltan por firma de las Ing. Martha Caldas y Nelsy Yolanda Vargas. El consultor remitió

2. Documentos contractuales.

- La consultora Aída Hernández, menciona que hoy radican el alcance a las observaciones del documento del Diagnóstico socioeconómico y en caso de ser necesario se realizará una mesa de trabajo para agilizar el proceso del documento.
- Respecto al documento de la evaluación de impactos, esta semana lo radican.
- La especialista social de la interventoría Ángela María Borja, solicita las fechas de entrega de los documentos: manejo de impactos (1 diciembre 2021), pliegos para etapa de construcción (23 diciembre 2021) e informe consolidado de la gestión social (30 enero 2022) según el cronograma, teniendo en cuenta que el contrato termina el 30 de enero 2022. Adicionalmente, le recuerda a la consultoría que al finalizar el proyecto deben hacer entrega del directorio actualizado, encuestas de satisfacción de la etapa de estudios y diseños y matriz de retroalimentación de la gestión social.

3. Plan de diálogo ciudadano.

- Sobre los volantes informativos, la consultoría menciona que no ha llegado el diseño del área de comunicaciones del IDU, por lo que solicita apoyo del Dr. Wilson Suarez para agilizar el proceso de impresión y distribución de los mismos.
- La distribución de los volantes de inicio y de los afiches, la actividad se ha realizado de manera normal, sin ningún inconveniente.
- En los días del mes de noviembre a la fecha han realizado la entrega de 1.000.000 volantes en el área de influencia directa e indirecta.
- El Dr. Wilson Suarez solicita al consultor un consolidado de PQRSD y de la distribución de volantes a la fecha.
- La profesional social de apoyo de la interventoría Isabel Duran, menciona que al corte del mes de octubre 2021, el consultor había realizado la entrega de 8.012 volantes de inicio, más los 1.000 que menciona la consultoría en los primeros 7 días del mes de noviembre 2021, para un total de 9.012, lo que significa que el consultor está pronto a cumplir con el requerimiento contractual de los 10.000 volantes de inicio distribuidos en la localidad.
- Respecto a PSI, medios de comunicación y medios de información las actividades se han desarrollado con normalidad por el consultor.

4. Programa de servicio a la ciudadanía.

- La profesional social de apoyo de la interventoría Isabel Duran, informa que el punto IDU virtual está en atención en los horarios establecidos a través de la línea telefónica y por correo electrónico todo el tiempo.
- Los recorridos urbanos se han realizado normalmente, con la actividad de PSI.
- La profesional social de apoyo de la interventoría Isabel Duran pregunta al Dr. Wilson Suarez si el recorrido que había mencionado junto con la Dr. Paola Beltrán y el Dr. Esteban Quesada no se pudo realizar el jueves anterior y aún no está definida la fecha para esta actividad.
- Respecto a la atención a Veedurías todo se mantiene igual y no se han recibido solicitudes. Sin embargo, el Dr. Wilson Suarez indica que la presidenta de la comisión primera del plan de desarrollo de la JAL de San Cristóbal hizo una citación al IDU, para responder unas preguntas sobre el proyecto cable en temas de presupuesto y ejecución que serán atendidas por el funcionario de la entidad,
- Sobre las PQRSD la profesional social de apoyo de la interventoría Isabel Duran menciona que a la fecha en la plataforma Bachue se encuentran 158 PQRSD registradas de las cuales 157 están cerradas y 1 abierta en proceso de atención por parte del área técnica del consultor. La PQRSD abierta se relaciona con la solicitud del colegio Madre Eliza Roncallo sobre la definición de las áreas estructurales que se deben reforzar por parte del consultor.

5. Programa diálogo ciudadano y participación ciudadana.

- A cerca de las reuniones extraordinarias, el consultor menciona que no han recibido ninguna solicitud.
- Sobre la tercera reunión del comité IDU, se define esperar un poco más para definir la fecha.

6. Programa de gobernanza para la movilidad.

- Respecto a este programa no se ha presentado ninguna solicitud por parte de otras instituciones al consultor ni al IDU.

7. Varios.

- La consultoría e interventoría solicitan se defina una estrategia oportuna para la recolección de firmas de algunos funcionarios del IDU ya que al ser remitidas por correo electrónico no se ha obtenido respuesta. El Dr. Wilson Suarez responde que cada vez que se presente dicha situación se le informe para él comunicarse con los demás funcionarios y solicitarles agilizar el proceso de las firmas.
- El Dr. Wilson Suarez menciona que se debe fortalecer la organización de la toma del espacio público, más aun si se piensa realizar la reunión del comité IDU.
- El Dr. Wilson Suarez pregunta al consultor y la interventoría como se vincula a la Dirección Técnica de Predios en la actividad de la toma del espacio público y la invitación a otras instituciones que fortalezcan la actividad.
- La consultora Aída Hernández menciona que considera importante que en la actividad se cuente con la Secretaría del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular
- La consultora Aída Hernández, pregunta la logística de la actividad.
- El Dr. Wilson Suarez responde que los responsables de la actividad son el IDU, la consultoría e interventoría y propone realizar una mesa de trabajo el 9 noviembre 2021 de 2:00 pm a 3:00 pm

para organizar la logística de la toma del espacio público.

Sin más temas pro tratar, se da por finalizado el comité a las 11:30 am.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
Remitir documento Diagnóstico socioeconómico ajustado a la Interventoría.	Consultoría	8 noviembre 2021
Remitir acta de segunda reunión de comité IDU que falta por firma de la Ing. Yolanda Vargas a la interventoría con soportes de asistencia para solicitar la firma.	Consultoría	8 noviembre 2021
Remitir correo de consolidado de piezas de divulgación entregadas, reuniones realizadas y PQRSD recibidas a la fecha.	Consultoría	8 noviembre 2021

ANEXOS DEL ACTA		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios
1.		
2.		
3.		

Area responsable del	Consortio Ardanuy Ivicsa – María Isabel Duran
----------------------	---

