


<b>CÓDIGO:</b> FO-IDU-131	<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNIÓN	<b>VERSIÓN:</b> 4.0	
------------------------------	------------------------------------	------------------------	--

<b>Tema</b>	Reunión VANTI	<b>Acta No.</b>	2
<b>Fecha</b>	23/02/2021	<b>Hora Inicio</b>	03:00 pm
		<b>Hora Fin</b>	3:40 pm

<b>ASISTENTES</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Area / Entidad</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Nelsy Yolanda Vargas Pedraza	IDU	Contratista – Apoyo a la supervisión	
Santiago Ramírez Salazar	IDU	Especialista redes secas	
Héctor Hernández	VANTI	Funcionario VANTI	
Mario Ernesto Vacca	Consortio CS	Director Consultoría	
Abelino García	Consortio CS	Especialista redes hidrosanitarias	
Iván Alexander Uribe	Consortio CS	Ingeniero Electricista – Especialista redes secas	
Luis Antonio Espinoza	Consortio CS	Ingeniero Coordinador	
Gerardo Juárez	Consortio CS	Ingeniero de apoyo	
Betzabé Castillo Ayala	Consortio CS	Ingeniero de Apoyo	
Wilmer Alexander Rozo Garzón	Consortio Ardanuy Ivicsa	Coordinador de Interventoría	
José Norberto Velandia	Consortio Ardanuy Ivicsa	Ingeniero Redes secas	
Natalia Gutiérrez Bernal	Consortio Ardanuy Ivicsa	Ingeniero de Apoyo	

<b>AGENDA / TEMARIO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación general del proyecto</li> <li>2. Plan de trabajo</li> <li>3. Localización del proyecto</li> <li>4. Información de las ESP</li> <li>5. Socialización de dudas</li> </ol>

<b>CÓDIGO:</b> FO-IDU-131	<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNIÓN	<b>VERSIÓN:</b> 4.0	
------------------------------	------------------------------------	------------------------	--

**DESARROLLO**


1. **Presentación general del proyecto**
  - El consultor presenta las generalidades del contrato del proyecto
2. **Plan de trabajo**
  - El consultor resalta las etapas del proyecto que corresponden al inicio del proyecto, la factibilidad, estudios y diseños a detalle y aprobaciones
3. **Localización del proyecto**
  - El consultor muestra la localización general del proyecto, partiendo del portal 20 de julio, pasando por el sector de La Victoria y llegando a los tres puntos que se plantean como alternativas en el sector de Moralba, Altamira y Juan Rey.
  - Se muestran a detalle las alternativas de partida desde el portal 20 de julio y las alternativas de llegada que están en evaluación.
4. **Información de las ESP**
  - El consultor muestra la información que ha recibido de parte de la entidad
  - En los planos el consultor evidencia su preocupación, debido a que hay redes cercanas al área de influencia del proyecto
5. **Socialización de dudas**
  - El consultor pregunta si existe algún tipo de proyecto a futuro dentro del área de influencia
  - El consultor pregunta si hay posibilidad de recibir la información en un archivo CAD para poder digitalizar la información con las que se tienen dentro de los estudios y así evitar intervenir las redes que se tengan
  - VANTI comunica que con respecto a la petición del archivo CAD se puede pedir a funcionarios del IDU quienes cuentan con información de las redes en este tipo de archivo
  - VANTI comunica que existen varios tipos de redes, que algunas pueden ser más fáciles de movilizar que otras dependiendo de su material, entonces dice que en el proceso de estudios y diseños se debe ver cuál es la mejor alternativa para afectar en menor medida las redes que se utilizarán
  - El consultor indica que se guiaron de las redes de mayor diámetro, pero que se conoce que hay redes que son menores y que se deben realizar ajustes de la mano de VANTI para evitar inconvenientes y daños a instalaciones
  - VANTI indica que pueden llamar a la entidad para acordar recorridos de visita a las redes que están en el sector
  - Funcionario del IDU aclara que las visitas deben estar regidas por el tema de comunicaciones con la interventoría y la supervisión para evitar fallas en la comunicación
  - Funcionario del IDU indica que se deben tener en cuenta los inconvenientes prediales que pueden presentarse a lo largo del desarrollo del proyecto
  - Funcionario del IDU indica que la información de los KMZ del IDECA es parte de la información que se tiene para el proyecto y que el resto de información debe ser investigada en campo
  - La interventoría confirma que la información de IDECA fue enviada al consultor para su correspondiente revisión desde el 09/02/21. Además, indica que se debe tener en cuenta que la intervención con redes no solo es en el lugar de las pilonas sino por el trayecto en el que se desarrolla el proyecto en general. Indica que es importante definir esta información desde esta etapa para evitar intervenciones mayores en etapas posteriores
  - Funcionaria del IDU indica que el consultor debe comunicarse por medio de la interventoría con VANTI para acompañamiento de revisión de redes existentes durante el desarrollo del proyecto
  - El consultor indica que la revisión de alternativas se está realizando, junto con la información recopilada de las entidades.

**COMPROMISOS PACTADOS**

--	--

<b>ANEXOS DEL ACTA</b>		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios
1.		
2.		

<b>CÓDIGO:</b> FO-IDU-131	<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNIÓN	<b>VERSIÓN:</b> 4.0	
------------------------------	------------------------------------	------------------------	--



Área responsable del acta:	Consortio Ardanuy Ivicsa – Wilmer Alexander Rozo
----------------------------	--