



STEST

202634600432301

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Abril 04 de 2026

Señor

ANONIMO ANONIMO

Dirección: NO REGISTRA

Email: NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato de obra IDU-1013-2022 “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA)”;

Contrato de obra IDU-347-2020 “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”;

Contrato IDU 1670 de 2020 “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 1 – ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 4, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS.”

Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500424712 Respuesta Derecho de Petición - Estado de las Obras

Cordial saludo,

En atención a la solicitud contenida en el oficio y copia de la referencia, dadas las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 *“Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”*, a continuación, se brinda respuesta, con base en los reportes y la documentación preparada por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial y la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600432301

Información Pública
Al responder cite este número

Transporte STEST, de la Dirección Técnica de Construcciones, en los siguientes términos, previa transcripción de la misma así:

“(...) Oiga #interminableIDU y para cuándo el deprimido de las Américas con 68? Y el puente de Bosa con Autosur? Y las adecuaciones urbanas debajo del trancón elevado de la Cali con Américas? (...)”

Respuesta “y para cuando el deprimido de las Américas con 68?”:

- Por medio de la presente, nos permitimos informar que el proyecto objeto de su petición, se ejecuta por medio del contrato de obra **IDU-347-2020** con objeto **“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”** teniendo seguimiento, control y vigilancia correspondiente, a través del contrato de interventoría **IDU-601-2020** con objeto **“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”**.

En relación con la solicitud referente a la fecha prevista de finalización del deprimido ubicado en la intersección de la Avenida Las Américas con Avenida Carrera 68, se informa que, con corte al 23 de marzo de 2026, siendo la semana 299, el contrato de obra pública se encuentra en ejecución en la etapa de construcción, presentando un avance en la etapa de construcción del 83,33%.

Para el desarrollo de las actividades constructivas se ha incrementado el personal en obra, contando actualmente con cerca de 700 trabajadores vinculados a la construcción y 40 personas en interventoría, distribuidos en nueve (9) frentes de trabajo diurnos y tres (3) frentes nocturnos, lo cual ha permitido optimizar los rendimientos y avanzar simultáneamente en diferentes actividades del proyecto.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST

202634600432301

Información Pública
Al responder cite este número

Particularmente, la construcción del deprimido de la Avenida Las Américas con Carrera 68 registra un avance ejecutado del 85,60%, de los cuales de los 486 metros de longitud, restan tan solo 50 metros para conectar el frente de la Av. Américas con el frente de la Av. 68



Foto. Interior del Deprimido

Con el propósito de garantizar la continuidad de las obras y mitigar las afectaciones a la movilidad del sector, durante la ejecución del proyecto se han implementado diferentes Planes de Manejo de Tránsito - PMT, los cuales han permitido organizar desvíos, canalizar los flujos vehiculares y peatonales, y habilitar frentes de trabajo adicionales, facilitando así el avance progresivo en la construcción del deprimido bajo condiciones seguras tanto para los usuarios de la vía como para el personal de obra.

De acuerdo con la programación contractual vigente, se tiene estimada la finalización de la etapa de construcción para el segundo trimestre de 2026, fecha a partir de la cual dará inicio la etapa de mantenimiento. En este sentido, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, realiza seguimiento permanente a la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del plazo contractual y la adecuada finalización de las obras.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600432301

Información Pública
Al responder cite este número

Respuesta “el puente de Bosa con Autosur?”:

- Por medio del presente nos permitimos informar que el proyecto objeto de su petición se ejecuta en el marco del Contrato de Obra IDU-1013-2022 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA)”**, respecto del cual, el seguimiento control y vigilancia correspondiente, es realizado a través del contrato de interventoría IDU-1220-2022, cuyo objeto es **“Interventoría Integral A La Construcción De La Intersección A Desnivel De La Autopista Sur (NQS) Con Avenida Bosa Y Prolongación De La Avenida Las Torres Hasta La Conexión De Calle 59 Sur (Avenida Bosa)”**.

Para la semana 182 con corte al 16 de marzo de 2026 se tiene que el contrato de obra pública IDU-1013-2022 se encuentra en ejecución, con un reporte de avance del 42,19%. Así mismo, se informa que el contratista de obra viene ejecutando labores en doble turno. Para ello, cuenta con cuatro (4) frentes de trabajo en jornada diurna, con un total de 321 personas en obra, y un (1) frente adicional en jornada nocturna, con 13 personas, fortaleciendo el ritmo de ejecución del proyecto.

Con relación a las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato de obra, nos permitimos informar que además de la afectación predial que se había presentado con relación al predio con RT 52052 (Almagrario), el cual fue entregado al contrato el pasado 24 de febrero de 2026, así mismo, en la ejecución del contrato, se presentaron modificaciones de carácter técnico al contrato, de acuerdo con el diseño inicial del proyecto, su ejecución contemplaba la construcción y renovación de redes de Empresas de Servicios Públicos (ESP) como ENEL, VANTI, EAAB, ETB y telemáticos, incluyendo obras subterráneas para la conexión y optimización de redes secas y húmedas existentes y el método constructivo previsto, conforme al estudio de consultoría inicial, era la excavación a zanja abierta, el cual se basaba en el inventario de redes suministrado por las ESP al momento de la consultoría.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600432301
Información Pública
Al responder cite este número

No obstante, durante el desarrollo de las actividades, el contratista en cumplimiento de sus obligaciones auscultó el trazado de las redes de servicios públicos, encontrando interferencias de redes que no estaban registradas en los inventarios de las empresas de servicios públicos, así como alineamientos que no correspondían estrictamente a lo allí planteado, sumado a condiciones geotécnicas adversas identificadas en algunos sectores del proyecto.

A partir de un análisis del entorno y las particularidades de la Autopista Sur (NQS) y la Avenida Bosa, se determinó que las interferencias entre las redes existentes y las proyectadas impedían el alineamiento y la instalación mediante excavaciones a zanja abierta, que, sumado a las condiciones geotécnicas y a las restricciones de movilidad generadas al crear nuevos cierres sobre la Autopista Sur, conllevó a la evaluación de alternativas de solución técnicamente viable, concluyendo que la metodología técnicamente más viable es la construcción de redes por el método sin zanja.

En virtud de lo anterior y a la gestión predial del proyecto, se incorporaron al proyecto los ítems no previstos para la implementación de la nueva alternativa constructiva, así como el tiempo necesario para su ejecución y el cumplimiento total del objeto contractual. Para ello, se amplió el plazo del contrato, estableciendo como nueva fecha de finalización en el tercer trimestre de 2026.

El Instituto de Desarrollo Urbano, en coordinación con el contratista, la interventoría y las entidades involucradas, continúa implementando acciones orientadas a mitigar los impactos temporales en el sector, comprendiendo las molestias que puedan generarse y reiterando que las obras tienen como propósito mejorar la movilidad y la calidad de vida de la comunidad de la localidad de Bosa.

Finalmente, se informa que cualquier inquietud relacionada con el proyecto IDU-1013-2022, el contratista de obra CONSORCIO CC INTERSECCIÓN AV. BOSA, puede responderla mediante los canales Punto IDU dispuestos por el Contratista, tales como:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600432301

Información Pública
Al responder cite este número

- o Dirección: Kr 77 g # 60 39 sur Bosa Central
- o Horario de atención: Lunes a viernes: 8:00 am - 12:00 m y 1 pm - 4:30 pm. Los sábados: 8:00 am - 10: 00 am
- o Correo electrónico: puntoidu1013-2022@conconcreto.com
- o Teléfono: 3105825345

Respuesta “Y las adecuaciones urbanas debajo del trancón elevado de la Cali con Américas? (...)”

Por medio del presente nos permitimos informar que el proyecto objeto de su petición se ejecuta en el marco del Contrato de Obra IDU-1670-2020 cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 1 – ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 4, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS**”, de conformidad con la modificación No 8 del contrato de obra IDU 1670-2020, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO, el plazo actual es de ciento diez y nueve (119) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, distribuido así:

ETAPA	DURACIÓN DE ETAPA	PLAZO TOTAL
PRECONSTRUCCIÓN	20 meses	119 meses
CONSTRUCCIÓN	39 meses	
MANTENIMIENTO	60 Meses	

- El Contrato IDU 1670 de 2020 inició la etapa de Construcción el 29 de septiembre de 2023 y finalizó el 28 de diciembre de 2025, fecha a la cual se dio paso a la etapa de mantenimiento

La infraestructura principal del proyecto contempla:

1. Canal Américas.
2. Puente Intersección – Glorieta Elevada.
3. Puente Intersección – Ramales Norte – Sur.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600432301
Información Pública
Al responder cite este número

4. Puente Intersección – Ramales Oriente – Occidente.
5. Intersección – a Nivel.



Ilustración 1. Render Glorieta Elevada

El contrato cuenta con un valor actual de \$185.798.854.036,00 y un plazo total de 119 meses, distribuidos en 20 meses de etapa de Preconstrucción, 39 meses de etapa de construcción y 60 meses de etapa de mantenimiento.

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de mantenimiento, dentro de la cual se adelantan actividades de obra asociadas a situaciones derivadas de la entrega predial, por un período de siete (7) meses, contados a partir del 29 de diciembre de 2025, lo que indicaría que la finalización del urbanismo y las zonas bajo la glorieta elevada finalicen en el tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con la información reportada en el Informe Semanal de Interventoría No. 268, con corte al veintitrés (23) de marzo de 2026, los avances de las actividades de construcción registran un 73,49% programado y un 74,74% ejecutado, con una desviación positiva de +1,25%.

Agradecemos su interés y reiteramos la voluntad de servicio y atención a todo requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU; de igual

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.




STEST
202634600432301
Información Pública
Al responder cite este número

forma estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra respuesta.

En los anteriores términos se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones (E)

Firma mecánica generada el 04-04-2026 07:26:02 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: LUZ ANGELA GARZON URREGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: CARLOS ENRIQUE TAMAYO GOMEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: SERGIO EFREN CELY CABEZAS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: KARLA GABRIELA RAMIREZ TOLOZA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transportes
Revisó: HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transportes
Elaboró: KAREN TATIANA SAENZ SOTO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8