



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Abril 28 de 2026

Señor(a)

CINDY SUÁREZ
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500544022

Respetada señora Suárez:

En ejercicio del derecho fundamental de petición y en atención a su solicitud de información pública recibida por este Instituto, mediante la cual requiere datos sobre el estado de las obras activas en la ciudad, sus porcentajes de ejecución, causas de retrasos y las medidas de mitigación implementadas por la actual administración, nos permitimos brindar respuesta a su cuestionario en los siguientes términos:

¿Cuántas obras tiene actualmente en ejecución el IDU en Bogotá y cómo se distribuyen por tipo de proyecto (vías, puentes, espacio público, ciclorrutas, etc.)?

Bogotá tiene más de 1200 frentes de obra, de esa cantidad, el IDU ha tenido hasta 500 frentes de obra activos y hemos llegado a generar más de 24 mil empleos directos (hoy 15 mil) y Metro 17 mil. A la fecha contamos con 350 frentes de obra activos.

Actualmente, el IDU tiene 38 proyectos de infraestructura entre los cuales 20 son de obras de TransMilenio y 18 de infraestructura vial, además de 33 contratos de conservación de malla vial, espacio público, puentes y ciclorrutas.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número



Bogotá se está transformando como nunca. Se están construyendo nuevas troncales, como la av. 68, la av. Ciudad de Cali, La Nueva 13, TransMiCable San Cristóbal y el Corredor Carrera Séptima, convertirán a nuestra casa en una ciudad más moderna, donde la ciudadanía tendrá que invertir menos tiempo en sus desplazamientos y podrá movilizarse de diferentes maneras.

Obras recibidas

En enero de 2024, la Administración recibió en el IDU 76 proyectos en marcha, por un valor aproximado de 10,5 billones de pesos. Todos presentaban retrasos, algunos de más de cuatro años.

Algunos ejemplos de las obras atrasadas:

- **Av. Laureano:** recibimos en enero 2024 con 3 años y 10 meses de atraso (hoy 6 años), debía entregarse en febrero de 2020. La semana pasada habilitamos 2,3 kilómetros sentido sur-norte entre calles 170 y 193. Solo quedan menos de 380 metros del costado occidental, que entregaremos en junio de este año.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

- **Av. Mutis:** Tenía más de 4 años de retraso en enero 2024, debía entregarse en junio 2019. El alcalde Galán la entregó el 19 de septiembre de 2025 entre las carreras 114 y 122, en Engativá.
- **Av. El Rincón:** presentaba un atraso de 2 años y 9 meses, el proyecto fue entregado el 13 de noviembre de 2025.

¿Cuáles han sido las principales causas de estos retrasos?

- Falta de coordinación interinstitucional
- Debilidades en la gestión predial. Esto se explica, en gran medida, porque muchos proyectos venían estructurados y comenzaron fase de obra sin la disponibilidad del área predial necesaria.
- Factores externos como la pandemia y el confinamiento
- Aumento en los costos de materiales
- Hallazgos arqueológicos.

¿Qué acciones está implementando el IDU para mitigar los retrasos y garantizar la entrega de las obras?

Seguimiento constante a los contratistas, visitas periódicas a las obras, resolución de contingencias en terreno, revisión de los Planes Detallados de Trabajo y los cronogramas correspondientes.

Coordinación institucional: Creación de la Comisión Intersectorial, liderada por el alcalde.

-Participación de entidades clave: IDU, UMV, Ambiente, Movilidad, Acueducto, entre otras.

Agilización de trámites:

-Planes de Manejo de Tránsito: se pasó de hasta 270 días a 29 días, en promedio.

-Respuesta de empresas de servicios públicos: de hasta 95 a 25 días aproximadamente.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Entregas de esta Administración

21 obras completas ya entregadas:

1. Av. El Rincón desde cra. 91 hasta la av. Boyacá con cli. 127 –Valorización
2. Avenida Mutis entre carreras 114 y 122
3. Nueva Caracas Sur
4. Av. La Sirena entre av. Boyacá y AutoNorte –Valorización
5. Corredor canal Córdoba
6. Avenida Boyacá entre calles 170 y 183 - Valorización
7. Zonas Industriales grupo 1 (21 segmentos viales)
8. Aceras y ciclorruta AutoNorte entre calles 80 y 128B
9. Av. Primero de Mayo (calle 54 sur entre cra. 88c y cra. 89)
10. Ciclopunte calle 80 con av. Boyacá
11. Mejoras geométricas Calle 146 y Toberín
12. Calles comerciales de Engativá
13. Cicloparqueadero Portal Suba
14. Reforzamiento puente peatonal atirantado portal Norte (incluye nuevos baños y TransMiBici)
15. Reforzamiento de puentes (NQS con AutoNorte; calle 127 con AutoNorte; AutoNorte con calle 134)
16. Reforzamiento de puentes (Puente av. Villavicencio con AutoSur y puente NQS con calle 6)
17. Ampliación de 6 estaciones de TransMilenio en las troncales Caracas, NQS y Suba
18. Puente vehicular San Agustín
19. Patio taller La Reforma
20. Avenida El Tintal Grupo 2 – Guayacanes
21. Avenida Alsacia Grupo 3 – Guayacanes

14 Proyectos especiales de conservación

1. Parque de Los Periodistas Gabriel García Márquez
2. Las Delicias (av. Ferrocarril del Sur)
3. Conservación del Parkway
4. Eje Ambiental -incluye carril de TransMilenio
5. Renovación zona perimetral Parque Nacional

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

6. Andenes parque “La Francia”
7. Calle 53 – Intervención integral
8. Conservación del parque lineal Ciudad Salitre
9. Recuperación espacio público calle 167 entre AutoNorte y av. Boyacá
10. Malla vial y espacio público calle 129 entre AutoNorte y av. Boyacá
11. Ciclorruta de la av. Boyacá entre calles 139 y 170
12. Andenes Murillo Toro
13. Andenes carrera 15
14. Puente vehicular av. Rojas

13 hitos o entregas parciales

1. Glorieta elevada/grupo 4 av. Ciudad de Cali
2. Calle 45 costado sur entre carreras 7 y 5
3. Avenida Laureano Gómez (av. Novena) costado oriental entre calles 170 a 183
4. Av. Laureano entre calles 170 y 183, costado occidental calles 170 a 183 y costado oriental 170-193
5. Puente curvo de la av. 68 con calle 26
6. 20 segmentos viales - Grupo 4 de Zonas Industriales de Puente Aranda (29 CIV)
7. Puente vehicular av. Suba sobre la calle 100
8. Apertura carriles mixtos grupo 3 av. Ciudad de Cali
9. Apertura carriles mixtos grupo 1 av. Ciudad de Cali
10. Puente vehicular de la av. 68 con calle 26 (costado occidental)
11. Puente vehicular de la calle Tercera con av. 68
12. Carriles centrales calle 26 con av. 68
13. Habilitación tercer carril sentido norte-sur av. 68 con calle 2.

De los 19 proyectos de Valorización pendientes por entregar a la ciudadanía, recibidos por esta Administración en enero de 2024, a febrero de 2026 hemos entregado: 7 proyectos completos, de los cuales 1 corresponde a la entrega del Grupo 1 de los 5 pendientes en las Zonas Industriales de Puente Aranda y Montevideo (Grupo 1: con 21 segmentos viales). Además, hemos habilitado parcialmente el grupo 4 de las Zonas Industriales de Puente Aranda con 20 segmentos viales, de un total de 29.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Hemos entregado: 11 avenidas, 5 puentes vehiculares y 7 puentes peatonales nuevos, 4 gimnasios y 6 estaciones de TransMilenio ampliadas. Se han reforzado 7 puentes vehiculares y 1 peatonal.

Puentes vehiculares: 5 nuevos

Puente vehicular de la calle Tercera con av. 68 (nuevo)
Puente curvo de la av. 68 con calle 26 (nuevo)
Puente vehicular av. Suba sobre la calle 100 (nuevo)
Tres puentes vehiculares de la calle 127 con av. Boyacá (nuevo)
Puente San Agustín (nuevo)

Puentes peatonales: 7 nuevos / 1 reforzado

Puente peatonal av. 68 con calle 3 (nuevo)
Puente peatonal av. 68 con calle 9C (nuevo)
Puente peatonal av. 68 con calle 63 (nuevo)
Puente peatonal estación intermedia Molinos (permite ingreso a estación de TransMilenio) (nuevo)
Puente peatonal calle 150 (permite ingreso a estación de TransMilenio) (nuevo)
Puente peatonal Toberín sur (permite ingreso a estación de TransMilenio) (nuevo)
Puente bicipedonal av. Boyacá con calle 80 (nuevo)
Puente peatonal atirantado AutoNorte con calle 174 (nueva batería de baños) (reforzado)

Reforzamiento de puentes: 7

- Refuerzo puentes vehiculares, grupos 1 y 2: 6 (G1: av. Villavicencio con AutoSur y NQS con av. calle 6, (Comuneros). G2: NQS con AutoNorte (conectante TM), calle 127 con AutoNorte, AutoNorte con calle 134 - costado sur, y AutoNorte con calle 92)
- Puente vehicular de la av. 68 con calle 26 (costado occidental)

Estaciones: 6: Olaya, Socorro, La Campiña – estación y vagón nuevo, Puentelargo, Ricaurte y Universidad Nacional.

Avenidas o tramos en vías principales: 11

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Av. El Rincón desde av. Boyacá a cra. 91
Corredor ambiental Canal Córdoba (no continua)
Extensión av. Boyacá 170 – 183
Av. Mutis (Calle 63) desde la transversal 112B Bis A hasta la carrera 122
Av. La Sirena (Cl 153), entre AutoNorte y av. Boyacá
Av. Laureano Gómez (carrera Novena), costado oriental, entre calles 170 a 193
Av. Laureano Gómez (carrera Novena), costado occ., entre calles 170 a 188
(faltan 350 metros)
Av. El Tintal (Guayacanes)
Av. Alsacia (Guayacanes)
Av. calle 45, costado sur (sentido occidente-oriente)
Primero de Mayo. Calle 54 sur entre carreras 88c y 89

Gimnasios: 4 (La Sirena, av. Rincón (2) y av. Mutis: 4)

¿Cuál es el porcentaje de avance promedio de estas obras prioritarias y cuáles están próximas a entregarse?

Cada proyecto tiene un avance distinto y no se puede promediar su avance. Entre las obras más importantes destacamos:

Balance de la av.68

La troncal de la av. 68 es una obra estratégica para la movilidad de Bogotá, porque conecta el sur, occidente y norte de la ciudad. Cuando fue recibida, en enero de 2024, por la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, el proyecto tenía un **avance de obra del 42,57 %, y con corte 20 de mayo de 2026 ya alcanzaba el 79,75 % de obra, reflejando un progreso significativo en su ejecución.**

La obra tiene una extensión total de 17,07 km e incluye más de 320 mil m2 de espacio público, 166 mil m2 de zonas verdes y 16,86 km de ciclorruta, lo que la convierte en un corredor clave no solo para el transporte, sino también para el disfrute ciudadano y la sostenibilidad. Actualmente, genera más de 4200 empleos.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Entregas proyectadas para 2026 de la av. 68

- **Av. 68 - Grupo 2:** este grupo va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas
- **Av. 68 –Grupo 3:** este grupo va desde la av. Las Américas a calle 13
- **Av. 68 –Grupo 4:** este grupo va desde la calle 13 a La Esperanza
- **Av. 68 - Grupo 6:** este grupo va desde la calle 46 a la calle 66
- **Av. 68- Grupo 9:** este grupo va desde la carrera 48 a carrera 9

Algunos hitos ya entregados de la av. 68 (entregas de cada uno de los grupos)

Grupo 2 - av. 68: Puente vehicular calle 3 sobre la av. 68 (octubre 2024) - Puente peatonal en la calle 3 (marzo 2026)

Grupo 3- av.68: Puente peatonal de la av. 68 con calle 9C, puesto en servicio desde marzo de 2025.

Grupo 5- av. 68:

1. Puentes vehiculares y el paso bipeatonal sobre la av. 68, con calle 26. Junio de 2024.
2. En octubre de 2025 se habilitó el puente vehicular curvo de la av. 68 con calle 26.

Grupo 6 -av.68 Puente bipeatonal av. 68, frente al Salitre. (abril 2026)

Grupo 8 - av. 68: Puente vehicular de la av. Suba sobre la av. 68 (junio 2025)

A continuación, se presenta un balance detallado por cada uno de los nueve grupos que conforman la av. 68, en el que se discrimina el porcentaje de obra recibido por la actual Administración y el estado en el que se encuentra la fase de obra de cada uno. Asimismo, se incluye la extensión correspondiente a cada grupo, así como los metros cuadrados de espacio público, zonas verdes y ciclorrutas:

Grupo	Cómo recibimos Fase de	En qué va Fase de	Extensión	Espacio público Zonas verdes Ciclorrutas	Firma de contrato -
-------	------------------------	-------------------	-----------	--	---------------------

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

	obra (01/01/2024)	obra (20/03/2026)			Inicio de obra
1 AutoSur a calle 18 sur	39.91 %	64.26 %	2,83 km	Espacio Público: 63.931,38 m2 Zonas Verdes: 23.604,46 m2 Ciclorruta: 1,83 km	FC: 8/05/2020 IO: 25/02/2021
2 calle 18 sur a Las Américas	46.64 %	84, 94 %	1,78 km	Espacio Público: 43.083,23 m2 Zonas Verdes: 21.066,37 m2 Ciclorruta: 1,8 km	FC: 8/05/2020 IO: 26/02/2021
3 Las Américas a calle 13	36.86 %	85.89 %	1,04 km	Espacio Público: 23.911,37 m2 Zonas Verdes: 7.228,66 m2 Ciclorruta: 0,84 km	FC: 8/05/2020 IO: 25/02/2021
4 Calle 13 a La Esperanza	33.3 %	92, 89 %	1,96 km	Espacio Público: 35.250 m2 Zonas Verdes: 9.567 m2 Ciclorruta: 1.453 km	FC: 8/05/2020 IO: 12/02/2021
6 Calle 46 a calle 66	33.79 %	67,76 %	2,08 km	Espacio Público: 19.321 m2 Zonas Verdes: 55.068 m2 Ciclorrutas: 3.030 km	FC: 8/05/2020 IO: 12/02/2021
7 calle 66 a carrera 65	44.07 %	80.29 %	3,05 km	Espacio Público: 37.626 m2 Zonas Verdes: 19.500 m2 Ciclorruta: 1.47	FC: 8/05/2020 IO: 9/10/2021

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

				km	
8 Carrera 65 a carrera 48	36.68 %	62.87 %	1,06 km	Espacio Público: 25.484,59 m2 Zonas Verdes: 4.585,41 m2 Ciclorruta: 1,15 km	FC: 8/05/2020 IO: 12/02/2021
9 Carrera 48 a carrera 9	32.49 %	82.29 %	2,23 km	Espacio Público: 40.115 m2 Zonas Verdes: 13.682 m2 Ciclorruta: 3,095 km	FC: 8/05/2020 IO: 26/02/2021
Total	42.57 %	79.75 %	17.07 km	Espacio Público: 320.493,57 m2 Zonas Verdes: 166.481,90 m2 Ciclorruta: 16,86 km	

TransMiCable de San Cristóbal

Enero de 2024, avance del contrato 5,52 % (enero 2024)

Avance General del Contrato 87.19 %

- Estación 20 de Julio: 86 %
- Estación La Victoria: 85%
- Estación Senderos de Altamira: 89 %

Avances importantes:

- Marzo 2026: finalizó la instalación de las 144 cabinas en el parking de Senderos de Altamira.
- Febrero de 2026: finalizó la primera fase de pruebas de cable y alineación de cabinas en las tres estaciones del TransMiCable de San Cristóbal. El proceso duró cerca de cuatro semanas.
- Noviembre–diciembre de 2025: se realizó el halado, tendido y empalme del cable.
- Octubre de 2025: finalizó el izaje de las 21 torres del sistema.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

10



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Puente de la calle 153 con AutoNorte

Acuerdo de Valorización 724 de 2018

- Avance en enero 1 de 2024: 11.23 % (debía estar en el 14.70 %)
- Avance al 13 de abril 2026: 84. 92 %

Entrega completa: cuarto trimestre de 2026

Permitirá conectar por completo la avenida La Sirena (calle 153) de oriente a occidente, entre la carrera Séptima y la av. Boyacá. Asimismo, a través de sus orejas, permitirá la conexión con el norte y sur de la ciudad, a través de la autopista Norte.

Beneficiará a más de 848 mil personas.

Balance Conservación 2024-2026: + 4,9 millones de m2 de vías, andenes y ciclorrutas

4,9 millones de m2 (4.915.124 m2) entre malla vial, espacio público y ciclorrutas, a través del IDU, la UMV y los Fondos de Desarrollo Local: Esta cifra equivale a 687 canchas de fútbol como la del estadio El Campín / Un poco más de 4 veces el parque Simón Bolívar, o más de 355 veces la Plaza de Bolívar.

En los casos de retraso, ¿se han identificado incumplimientos por parte de contratistas o interventores? ¿Qué medidas se han tomado?

En los casos de retraso, el IDU a través de las interventorías, han identificado presuntos incumplimientos por parte de algunos contratistas y se han activado medidas de seguimiento, control y/o sanción.

De manera preventiva, se realiza:

- * Seguimiento permanente a los contratistas.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

- * Visitas periódicas a obra.
- * Resolución de contingencias en terreno.
- * Revisión de los Planes Detallados de Trabajo y sus cronogramas.
- * Requerimientos formales para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En materia sancionatoria, durante esta Administración se han adelantado 107 procesos administrativos sancionatorios por un valor superior a \$281 mil millones, con los siguientes resultados:

- * **37 sanciones impuestas por \$66.375 millones:**
 - * 9 multas
 - * 19 cláusulas penales
 - * 5 caducidades
 - * 4 siniestros de pólizas
- * **70 procesos cerrados por superación de los hechos.**
 - * 32 procesos en curso:
 - * 7 con fallo de primera instancia por \$4.511 millones
 - * 25 en etapa probatoria o en instalación de audiencia

A los contratistas se les brindan todas las garantías. Sin embargo, si persisten los hechos que conllevaron a la apertura de procesos administrativos sancionatorios, es deber del IDU velar por el cumplimiento de los cronogramas de obra, para eso, existen los mecanismos legales que en primera instancia buscan conminar al contratista a que se ponga al día. Estas acciones combinan control preventivo y correctivo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los contratos y la ejecución oportuna de las obras.

¿Los retrasos han generado sobrecostos? De ser así, ¿de cuánto estamos hablando y quién asume esos costos?

En relación con la consulta formulada, se precisa que, desde el ámbito de la facultad sancionatoria contractual, el objeto del procedimiento administrativo sancionatorio se circunscribe a verificar la ocurrencia de incumplimientos contractuales y, de ser el caso, a imponer las sanciones correspondientes, así como a establecer los perjuicios derivados de dichos incumplimientos, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

En ese sentido, cuando se presentan retrasos atribuibles al contratista, la actuación sancionatoria tiene como finalidad evaluar el incumplimiento y adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, tales como la imposición de multas o la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, las cuales son asumidas por el contratista conforme a lo pactado. En los eventos en que exista garantía vigente, el garante responde en los términos y condiciones establecidos en la póliza, de acuerdo con la materialización del riesgo asegurado.

¿Qué afectaciones concretas están generando estos retrasos en movilidad y calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cuál es el mensaje del IDU frente a las situaciones por retrasos en obras clave de la ciudad?

La ciudad viene de un retraso de décadas en su infraestructura para la movilidad, por eso, necesita nuevas y mejores vías, espacios para las diferentes alternativas de movilidad y modernizar sus redes subterráneas de servicios públicos. Las grandes transformaciones urbanas siempre generan impactos que son temporales, pero que representarán un enorme beneficio para el futuro de nuestra ciudad.

Hoy, Bogotá está desarrollando múltiples obras estratégicas al mismo tiempo, lo que representa que debemos hacer ajustes en la movilidad y la implementación de Planes de Manejo de Tránsito mientras se construyen las soluciones de largo plazo. Les pedimos paciencia, estamos transformando Bogotá en una ciudad más eficiente, moderna y conectada.

Por eso, se ha trabajado en la articulación con otras entidades, por ejemplo, mejorar la coordinación institucional, agilizar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) con Movilidad, las intervenciones con el Acueducto o las empresas de servicios públicos y acelerar los ritmos de obra, con el fin de reducir al máximo las afectaciones mientras se ejecutan los proyectos.

Es de resaltar el trabajo conjunto de esta Administración Distrital, por instrucción del señor alcalde Carlos Fernando Galán se están agilizando las

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
 Información Pública
 Al responder cite este número

obras. También se adelanta un trabajo muy importante en la gestión predial: actualmente ningún proyecto nuevo puede comenzar su fase de obra sin tener el 80 % de disponibilidad del área predial. Esto ayudará a que se reduzcan los riesgos de que el avance de las obras se afecte por indisponibilidad de predios.

¿Cuáles de las obras actualmente en ejecución presentan retrasos frente al cronograma inicial? Para cada una de las obras con retrasos, ¿Cuál es el tiempo estimado de atraso, la fecha inicial de entrega vs. la nueva fecha proyectada, y el avance actual?

De los 76 proyectos recibidos por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, estos son los proyectos que presentaban mayores retrasos y problemas. Como se evidencia en la gráfica, con gerencia y ejecución, estamos solucionando problemas y poniéndonos nos al día en la ejecución heredada.



Damos así respuesta a su petición.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAC
202614500579641
Información Pública
Al responder cite este número

Cordialmente,



GABRIEL MURILLO ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Firma mecánica generada el 28-04-2026 06:35:54 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: MAYRA ALEJANDRA RAMOS VARGAS-Oficina Asesora de Comunicaciones

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.