



DTCI  
**202638500709051**  
Información Pública  
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Mayo 20 de 2026

**Señor(a)**  
ANONIMO  
-  
- Bogotá DC

**REF:** Envío Respuesta Al Radicado Número 202652600648122 del 24 de abril de 2026, Radicado Alcaldía Tunjuelito 20265620126971 del 24 de abril de 2026 -Localidad Tunjuelito

Cordial saludo,

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Acuerdo No. 004 de 2025 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 17 de la Resolución No. 1381 de 2025, documentos en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información suministrada por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte y documentación que reposa en los archivos de la entidad, según las competencias que le corresponden.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender el derecho de petición allegado a esta Entidad, se procede a dar respuesta a cada uno de sus requerimientos en los siguientes términos:

1. *¿Cuál será la fecha programada para la entrega de la obra total del puente vehicular de Venecia?*

**Respuesta.** Se informa que el contrato de la referencia se continúa ejecutando de conformidad con el cronograma vigente, el cual contempla la finalización del Puente Vehicular en el cuarto trimestre de 2026.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web  
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTCI

**202638500709051**

Información Pública

Al responder cite este número

2. *¿Cuál es el cronograma de trabajo programado para esta obra?*

**Respuesta.** Con relación al cronograma y sus respectivas actualizaciones puede ser consultado en SECOP II a través del siguiente enlace: <https://www.idu.gov.co/page/avenida-68> O  
<https://www.idu.gov.co/page/avenida-68>. Así como en el Visor de Proyectos ([https://webidu.idu.gov.co/visor\\_proyectos/](https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/)) el cual cuenta con la información actualizada del proyecto. Así mismo, la información actualizada del proyecto se encuentra disponible en el Visor de Proyectos IDU.

De igual manera, se adjunta el cronograma de trabajo vigente actualmente en ejecución, correspondiente a la Línea Base No. 17.

3. *¿Cuántas personas se encuentran vinculadas a esta obra y cuál es su horario de trabajo?*

**Respuesta.** En relación con el número de trabajadores vinculados al proyecto, se aclara que actualmente se cuenta con un total aproximado de 875 trabajadores en el corredor vial correspondiente al contrato 345 de 2020 - Grupo 1, de los cuales 100 se encuentran asignados en promedio al frente de obra del puente vehicular de Venecia en jornada diurna y nocturna. El personal restante se distribuye en los diferentes frentes de obra del corredor vial, conforme a la programación y necesidades operativas del proyecto.

4. *¿Cuáles han sido los hallazgos realizados por la auditoría del proceso en cuanto a la duración de la obra?*

**Respuesta.** A la fecha no se tienen hallazgos respecto a la duración de la obra.

5. *¿Por qué no se ha cumplido con el cronograma establecido?*

**Respuesta.** Se debe principalmente a factores externos entre los que se destacan que han impactado el proyecto:

- ✓ **Retrasos en la entrega de predios:** Modificaciones en los cronogramas de entrega por parte del IDU (Memorandos STESST y DTDP) han impactado directamente el acceso y programación de actividades constructivas en múltiples sectores, especialmente en zonas críticas como “El Pulpo”.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



DTCI

**202638500709051**

Información Pública

Al responder cite este número

- ✓ **Interferencias con redes existentes:** La ejecución ha estado condicionada por conflictos con redes de acueducto, gas, energía y telecomunicaciones (ETB, VANTI, ENEL), generando maniobras adicionales, aprobaciones externas y replanteos técnicos que dilataron los tiempos.
- ✓ **Limitaciones por coexistencia con obras del METRO:** La ejecución simultánea y los desvíos operativos necesarios por la obra del METRO han modificado el cronograma base y afectado áreas de intervención previamente programadas, especialmente en las fases del sector “El Pulpo”.
- ✓ **Restricciones en accesos por razones arqueológicas y ambientales:** Se presentaron demoras por actividades como el rescate arqueológico de rieles y el retiro de vegetación/jardinería que son responsabilidad de terceros (como la Cámara de Comercio), lo cual demoró el acceso real a las zonas.
- ✓ **Secuencias constructivas condicionadas:** En términos generales, aunque las situaciones presentadas han sido complejas, se han gestionado de manera que minimicen las afectaciones y aseguren la continuidad del proyecto.

6. *¿Cuál es la posición de la alcaldía y el IDU frente a estos retrasos??*

**Respuesta.** Al respecto, se precisa que el control y seguimiento al cumplimiento de los plazos y a la correcta ejecución del proyecto se realiza de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría, mediante el seguimiento, acompañamiento y liberación de actividades por parte de la firma interventora del proyecto.

El seguimiento y control es permanente; semanalmente se llevan a cabo reuniones en las cuales se analiza el estado de avance físico frente a lo programado en el Plan Detallado de Trabajo (PDT). Entre las principales medidas adoptadas se encuentran las siguientes:

- **Desarrollo y planeación estratégica de actividades relacionadas con empresas de servicios públicos:** Se ha priorizado la coordinación y planificación de las actividades necesarias para el traslado o intervención de redes de servicios públicos, tales como gas, energía, telecomunicaciones y redes hidrosanitarias, con el

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

objetivo de minimizar los tiempos de ejecución y garantizar un flujo de trabajo continuo. El Consorcio ha realizado las solicitudes de maniobras y gestiones con las Empresas de Servicios Públicos (ESP) con la anticipación prevista contractualmente.

- **Gestión activa con empresas públicas y autoridades de movilidad:** Se ha ejercido gestión directa y permanente ante las empresas de servicios públicos y autoridades de movilidad, como la Secretaría Distrital de Movilidad, para agilizar respuestas y autorizaciones necesarias, incluyendo la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) y la ejecución de traslados o reparaciones de redes.
- **Implementación de planes de intervención y aceleración de actividades:** Se han desarrollado planes específicos para gestionar eficientemente las actividades críticas, buscando soluciones rápidas y efectivas. Estas estrategias incluyen la reasignación de recursos, ajustes en los cronogramas y la priorización de tareas críticas, con el fin de reducir los impactos generados por demoras de terceros.

Adicionalmente, se han implementado recursos adicionales, tales como personal, equipos y maquinaria, orientados a fortalecer el avance de la obra. En cuanto a los PMT, se ha procurado la implementación de esquemas de manejo de tránsito más amplios y eficientes, con el propósito de aumentar las zonas de intervención y optimizar la ejecución de las actividades programadas.

7. *¿Se ha valorado el impacto a la ciudadanía que circula por este sector a diario? (...)*

**Respuesta.** En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Apéndice H “Especificaciones para el Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica”, y con el propósito de informar, mitigar, articular, generar apropiación y atender las inquietudes de la comunidad, ha venido adelantando diferentes gestiones antes y durante la

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

implementación del Plan de Manejo de Tránsito – PMT, entre las cuales se destacan las siguientes:

ANTES DEL PMT	
Tipo de actividad	Total
Reuniones con entidades	9
Reuniones con la comunidad (residentes y/o comerciantes)	26
Reuniones con colegios, empresas transportadoras	5
Reuniones con Comité IDU	5
Socializaciones del PMT predio a predio	1.219
Actas de vecindad	1.479
Cartillas PMT	15.000

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

DESPUES DEL PMT	
Reuniones y mesas de trabajo con la comunidad (residentes y/o comerciantes)	65
Reuniones con Comité IDU	33
Recorridos	43
Procesos de sensibilización - el cruce de los vehículos de carga pesada	5
Perifoneo a través de carro valla - IDU	1 semana
Envío de correo electrónicos a las empresas transportadoras	Mes a mes 30 empresas
Proceso de sensibilización de invasión espacio público	10
Acciones de formación en seguridad vial	22
Volantes recomendaciones generales de seguridad vial	5.000
Volantes - cambio de paraderos.	5.000
Ubicación bitácoras	3
Articulaciones interinstitucionales	Entidades del distrito

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 – 2025

✓ **Procesos de socialización a la Comunidad y Entidades.**

Por lo anterior, en seguida se hace una relación específica de las reuniones desarrolladas con la comunidad **PREVIAS** de la implementación del PMT, para los trabajos de obra del puente de Venecia.

**Reuniones con Entidades**

Fecha	Entidad
10/11/2022	Comisión de Movilidad
16/11/2022	CAL Tunjuelito
2/12/2022	Alcaldía Local Tunjuelito
6/12/2022	Alcaldía Local Puente Aranda
21/12/2022	Junta de Acción Local Tunjuelito
23/02/2023	Personería
27/02/2023	Alcaldía Local Puente Aranda
24/03/2023	Comisión Local Ambiental de Tunjuelito
27/03/2023	Comisión de Movilidad de Kennedy
27/04/2025	Comisión de Movilidad Tunjuelito
16/05/2024	Comisión de Movilidad Tunjuelito
15/11/2024	Comisión Local Ambiental de Tunjuelito
05/12/2024	Comisión Local Ambiental de Tunjuelito
11/12/2024	Comisión Local Ambiental de Tunjuelito
20/03/2025	Comisión Local Ambiental de Tunjuelito

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

**Reuniones con la comunidad (residentes y/o comerciantes)**

Fecha	Lugar
16/02/2023	Fundación Nueva América
22/02/2023	Salón Comunal Venecia
10/03/2023	Salón comunal Barrio Floralia - Kennedy
11/03/2023	Salón social Parques de Sevilla
15/03/2023	Salón comunal Venecia
16/03/2023	Salón Comunal Los Ángeles

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTCI  
**202638500709051**  
Información Pública  
Al responder cite este número

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

### Reuniones con colegios, empresas transportadoras

Fecha	Lugar
22/03/2023	Colegios de Tunjuelito
31/03/2023	Colegios Puente Aranda y Kennedy
21/03/2023	Empresas transportadoras
31/03/2023	Empresarios de COLFECAR
3/03/2023	Mesa territorial representante a la Cámara Carolina Arbeláez.

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 – 2025

### Reuniones con Comité IDU

N° Comité	Fecha	Modalidad
19	19/10/2022	Virtual
20	23/11/2022	Virtual
21	14/12/2022	Presencial
22	20/01/2023	Virtual
24	23/03/2023	Virtual

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

Con lo anterior, el contratista realizó veintiséis (26) reuniones con el objetivo de informar sobre las medidas adoptadas en materia de movilidad, recoger observaciones, resolver inquietudes y ajustar las intervenciones en función de las necesidades de la comunidad, dentro del marco técnico y normativo vigente.

Es importante mencionar, que en el plan de socialización desde diálogo ciudadano del proyecto se tuvo en cuenta el antes de la implementación del PMT realizando un total de 1.219 visitas predio a predio en cada una de vías de desvío, levantamiento de 1.479 Actas de Vecindad y se distribuyó predio a predio y a las diferentes entidades, industriales y comerciantes un total de 15.000 mil cartillas donde se informó las vías de desvío.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

Así mismo, el contratista ha realizado un total de sesenta y cinco (65) reuniones con el propósito de atender de manera específica las inquietudes manifestadas por la comunidad del barrio Venecia en relación con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito e informar sobre los avances del proyecto. Adicionalmente, se han llevado a cabo mesas de trabajo con distintos concejales que han solicitado información, seguimiento de compromisos y atención a las preocupaciones planteadas por la comunidad en el marco de los espacios de participación ciudadana.

Por otra parte, el proyecto cuenta con el espacios de participación ciudadana denominado Comité IDU el cual está conformado por líderes de la comunidad, industriales, representantes de agremiaciones, representantes de universidades, colegios, instituciones de salud, representantes de las alcaldías locales de incidencia en el proyecto, su conformación se realizó a partir de las reuniones informativas de inicio del Contrato; no obstante, las personas interesadas pueden inscribirse a lo largo del proyecto y la convocatoria se da de manera permanente, este espacio tiene como objetivo de informar a los asistentes el avance del proyecto y atender inquietudes que se presenten durante la reunión.

Estas reuniones se desarrollan de manera virtual y con un recorrido en el área de influencia del proyecto, a la fecha se han desarrollado sesenta y uno (61) reuniones de las cuales en treinta y seis (36) se han socializado temas relacionados al PMT de Venecia y el seguimiento de compromisos:

Nº de comité	Localidad	Fecha	Modalidad Virtual/recorrido	Asistencia entidades	Asistencia comunidad
26	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	26/05/2023	Recorrido	12	10
27	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/06/2023	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	24	22
28	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/07/2023	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	16	20
29	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	18/08/2023	Recorrido	14	7

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

Nº de comité	Localidad	Fecha	Modalidad Virtual/recorrido	Asistencia entidades	Asistencia comunidad
30	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	21/09/2023	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	23	12
31	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	19/10/2023	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	21	23
32	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	16/11/2023	Punto IDU	13	31
33	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	2/12/2023	Recorrido	11	3
34	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	23/01/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	21	38
36	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/02/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	19	17
35	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	16/03/2024	Recorrido	11	4
37	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	23/04/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	22	14
38	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	23/05/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	5	27
39	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/06/2024	Recorrido	7	6
40	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/07/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	7	12
41	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/08/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	11	28
42	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	20/09/2024	Recorrido	8	2
43	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/10/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	7	18

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

Nº de comité	Localidad	Fecha	Modalidad Virtual/recorrido	Asistencia entidades	Asistencia comunidad
44	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	21/11/2024	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	11	27
45	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	12/12/2024	Recorrido	3	3
46	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	23/01/2025	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	7	26
47	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/02/2025	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	12	35
48	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	21/03/2025	Recorrido	14	3
49	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/04/2025	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	10	23
50	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/05/2025	Virtual - Plataforma Microsoft Teams	23	30
51	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	19/06/2025	Recorrido	16	6
52	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/07/2025	Virtual	15	14
53	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	21/08/2025	Virtual	10	38
54	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/09/2025	Virtual	9	26
55	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	23/10/2025	Presencial	1	6
56	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	20/11/2025	Virtual	5	14
57	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	18/12/2025	Virtual	3	44

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

10



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

N° de comité	Localidad	Fecha	Modalidad Virtual/recorrido	Asistencia entidades	Asistencia comunidad
58	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	22/01/2026	Virtual	6	19
59	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/02/2026	Presencial	6	19
60	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	24/03/2026	Virtual	9	35
61	Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito	23/04/2026	Virtual	6	19

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

Aunado a lo anterior, el proyecto implementó los recorridos urbanos semanales los viernes, donde se buscó reforzar los procesos de información y divulgación, revisar temas específicos y dar seguimiento a las inquietudes y propuestas presentadas por la comunidad tanto en el punto IDU como en las reuniones; a la fecha, se han realizados cuarenta y tres (43) recorridos desde junio de 2023; sin embargo teniendo en cuenta la baja participación de la comunidad y con el objetivo de atender las solicitudes de la comunidad se implementó un recorrido el último sábado de cada mes a las 8:00 am (reemplazando el recorrido del último viernes) de acuerdo con las necesidades y avances de obra; sin embargo, se ha evidenciado que en los últimos meses la asistencia ha sido baja y/o nula, por lo cual fueron suspendidos y se realizan cada vez que lo requiere la comunidad, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

N°	Tipo de reunión	FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES IDU, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	OTRAS ENTIDADES	N° DE ASISTENTES COMUNIDAD
1	Recorrido	2/06/2023	9:00 a. m.	Parque Venecia	3	0	2
2	Recorrido	9/06/2023	10:00 a.m.	Parque Venecia	3	0	1
3	Recorrido	16/06/2023	9:00 a.m.	Parque Venecia	2	2	11

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

11



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

Nº	Tipo de reunión	FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES IDU, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	OTRAS ENTIDADES	Nº DE ASISTENTES COMUNIDAD
4	Recorrido	23/06/2023	9:00 a.m.	Parque Venecia	2	1	2
5	Recorrido	30/06/2023	9:00 a.m.	Parque Venecia	2	1	1
6	Recorrido	7/07/2023	9:00 a.m.	Parque Venecia	2	1	1
7	Recorrido	14/07/2023	9:00 a.m.	Parque Venecia	2	0	1
8	Recorrido	21/07/2023	9:00 a.m.	Parque Venecia	3	0	2
9	Recorrido	28/07/2023	9:00 a.m.	Venecia	2	2	2
10	Recorrido	4/08/2023	9:00 a.m.	Venecia	1	1	2
11	Recorrido	11/08/2023	9:00 a. m.	Venecia	3	1	4
12	Recorrido	25/08/2023	9:00 a.m.	Venecia	2	0	7
13	Recorrido	1/09/2023	9:30 a.m.	Venecia	4	0	2
14	Recorrido	8/09/2023	9:15 a.m.	Venecia	6	3	2
15	Recorrido	15/09/2023	9:15 a.m.	Venecia	3	0	0
16	Recorrido	22/09/2023	9:15 a.m.	Venecia	3	0	0
17	Recorrido	29/09/2023	9:00 a.m.	Venecia Costado occidental	2	1	1
18	Recorrido	6/10/2023	9:00 a.m.	Venecia	1	0	2
19	Recorrido	13/10/2023	9:15 a.m.	Venecia	3	0	0

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

12



DTCI

**202638500709051**

Información Pública  
Al responder cite este número

N°	Tipo de reunión	FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES IDU, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	OTRAS ENTIDADES	N° DE ASISTENTES COMUNIDAD
20	Recorrido	20/10/2023	9:00 a.m.	Venecia	1	0	0
21	Recorrido	28/10/2023	08:00 a.m.	Venecia	1	0	2
22	Recorrido	3/11/2023	9:15 a.m.	Venecia	1	0	2
23	Recorrido	10/11/2023	9:15 a.m.	Venecia	1	0	2
24	Recorrido	17/11/2023	9:10 a.m.	Venecia	1	0	2
25	Recorrido	24/11/2023	9:10 a.m.	Venecia	1	0	2
26	Recorrido	24/11/2023	9:00 a.m.	Venecia	1	0	0
27	Recorrido	15/12/2023	9:10 a.m.	Venecia	1	0	2
28	Recorrido	22/12/2023	9:00 a.m.	Estación de bomberos de Venecia y representante de la comisión local de movilidad de Tunjuelito.	2	4	0
29	Recorrido	29/12/2023	9:00 a.m.	Venecia	1	1	0
30	Recorrido	05/01/2024	9:00 a.m.	Venecia	1	1	0
31	Recorrido	12/01/2024	9:00 a.m.	Venecia	1	1	0
32	Recorrido	19/01/2024	9:00 a.m.	Venecia	1	1	0
33	Recorrido	27/01/2024	8:00 a.m.	Venecia	3	0	3

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

13



DTCI  
**202638500709051**  
Información Pública  
Al responder cite este número

N°	Tipo de reunión	FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES IDU, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	OTRAS ENTIDADES	N° DE ASISTENTES COMUNIDAD
34	Recorrido	2/02/2024	8:00 a.m.	Venecia	1	0	1
35	Recorrido	9/02/2024	9:00 a.m.	Venecia	0	0	0
36	Recorrido	2/03/2024	8:00 am	Venecia	1	0	0
37	Recorrido	13/04/2024	8:00 am	Venecia	1	0	0
38	Recorrido	26/04/2024	3:00 pm	Venecia	1	0	1
39	Recorrido	10/05/2024	10:00 a.m.	Venecia	4	0	0
40	Recorrido	02/08/2024	07:00 a.m.	Venecia	11	16	14
41	Recorrido	11/03/2025	09:00 a.m.	Venecia	9	3	8
42	Recorrido	05/06/2025	07:30 a.m.	Venecia	4	2	8
43	Recorrido	28/08/2025	8:00 am	Venecia	7	2	5

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

De igual manera se informa que las actas y soportes de las diferentes gestiones y/o actividades del proyecto de la Av.68 se han compartido por correo electrónico cuando la comunidad lo ha solicitado, sin embargo, esta información puede ser consultada por la ciudadanía en el siguiente enlace: <https://www.idu.gov.co/page/avenida-68>.

En consecuencia, se evidencia la formulación e implementación de diversas estrategias orientadas a minimizar los impactos generados con ocasión del desarrollo de la obra, cumpliendo expresamente las obligaciones exigibles conforme el contrato.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web  
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

14




DTCI  
**202638500709051**  
Información Pública  
Al responder cite este número

Así mismo el Contratista, Interventoría e IDU continúa trabajando de forma coordinada con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y mitigar los impactos de cualquier eventualidad en la ejecución del proyecto.

Esperamos con la anterior información haber atendido su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN**  
Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada el 20-05-2026 09:10:11 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 104 Folios/Páginas/Imágenes

Con Copia a: ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO - Bogotá DC - Bogotá - DIAGONAL 50 A 18 48 SUR - cdi.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Elaboró: HERMES MAURICIO GUARNIZO LOPERA-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura

ELABORÓ: CLAUDIA FABIOLA GARCÍA PINZÓN - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

15