

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PTEP 2026 - CORTE II CUATRIMESTRE

OAP – Oficina Asesora de Planeación

Programa de Transparencia Ética Pública 2026

55

actividades
propuestas

Formulación PTETP 2026

7 dependencias
responsables

(OAP, ORSC, OAC, OCI,
OCDI, SGGC, STRH).

Subcomponentes

6

Subcomponentes

15

Administración de
Riesgos

3

Redes y Articulación

31

Estado Abierto

1

Auditoría y Mejora

3

Comunicación


2

Formación

Estado 2do Seguimiento



- 12 actividades culminadas
- 15 actividades en ejecución.
- 25 actividades para desarrollarse en el segundo semestre de 2026.
- 2 actividad incumplida.



Acciones a seguir



- Cumplir con la fecha proyectada de culminación de la actividad 40 y 42 que se encuentran incumplidas.
- Revisar las actividades programadas que aún no tienen porcentaje de avance y las cuales en su mayoría corresponden a reportes, informes y divulgación.
- Culminar con las 9 actividad que presentan grado de avance superior al 75%, lo que subirá el porcentaje de cumplimiento del 22% al 39%.

DETALLE ACTIVIDADES

N° Actividad	Actividad	Responsables	Producto / Avance	Fecha Programada	Avance
40	Revisar el estado de la política de integridad del IDU, tomando como referente el informe o estudio definido en la vigencia 2025 para tal efecto, en el marco de las acciones de cierre de brechas FURAG 2024.	STRH SGGC	Una revisión de la política de integridad del IDU, realizada.	31/07/2026	0%
42	Realizar una socialización de los lineamientos e información relacionada con la declaración y la gestión de los conflictos de interés, dando cuenta del instructivo institucional.	STRH SGGC	Una socialización realizada	31/08/2026	10%



Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

