

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 29 de 2017

PARA: **Yaneth Rocío Mantilla Barón**
Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación Ejecución Inversión Directa, Reservas Presupuestales, Pasivos Exigibles y el PAC, de la Dirección Técnica de Predios al 30 de junio de 2017.

Respetada Doctora Yaneth Rocío:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 215 de 2017 Con relación al destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, estamos remitiendo el informe de evaluación a la gestión realizada por la Dirección Técnica de Predios, en relación con la ejecución del presupuesto de la inversión directa, la liberación o pago de las reservas presupuestales y los pasivos exigibles y la ejecución del PAC, al corte del 30 de junio de 2017.

El trabajo fue realizado en desarrollo del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017 y como parte del proceso de mejoramiento continuo, busca que se implementen las acciones correctivas y preventivas a las recomendaciones y observaciones presentadas, de las cuales destacamos:

- La Dirección Técnica de Predios, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **12,41%**, la gestión de las Reservas presupuestales es del **66,56%** y los pasivos exigibles en el **46,41%**.
- En cuanto a la ejecución del PAC, es del **92,05%**, respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017 y con relación a la programación inicial es del **99,87%**.

A continuación presentamos el detalle de la evaluación realizada:

I. OBJETIVO

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

Verificar el avance en la ejecución del presupuesto de inversión directa, la gestión de las reservas presupuestales y de los pasivos exigibles de la dependencia.

Analizar el cumplimiento del Programa Anual de Caja – PAC –.

Presentar las recomendaciones y observaciones que conduzcan a mejorar el proceso.

II. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa y la gestión de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, al 30 de junio de 2017, a cargo de la respectiva área del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU -.
2. Procedimiento PR-GAF-055 Gestión del Programa Anual de Caja – PAC _ V _ 2.0 del 04 de abril de 2012.

• 3. POLITICAS DE AUTOCONTROL

Es responsabilidad de las áreas ordenadoras del pago, realizar la correcta programación inicial del Programa Anual de Caja - PAC y las respectivas reprogramaciones mensuales en cada una de sus áreas con base en las condiciones de pago de los proyectos, contratos y servicios, que se encuentren aprobados en el presupuesto de cada vigencia.

• 4. DEFINICIONES Y SIGLAS

Programación Inicial: La programación inicial o PAC inicial corresponde a los recursos que la entidad solicitará al CONFIS para la vigencia fiscal por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Esta información constituye una estimación de los recursos requeridos para cada mes incluyendo tanto contratos en ejecución (registros presupuestales y pasivos exigibles) como proyectos a contratar en la vigencia en curso; así mismo, es el referente para los ajustes en la reprogramación mensual.

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

Reprogramación Mensual: la reprogramación mensual se constituye en el valor que cada área se compromete a pagar y que la STTR debe disponer para proceder con los pagos respectivos...

III. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa, gestión de reservas presupuestales y de Pasivos exigibles y la ejecución del PAC al 30 de junio de 2017.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis del resultado, en ejecución presupuestal inversión directa, la gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles al 30 de junio de 2017.
2. Confirmación de ejecución presupuestal, mediante reporte del Sistema de Pre supuesto Distrital – PREDIS.
3. Verificación de ejecución presupuestal con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, según reporte del Sistema de Información Administrativo y Financiero -STONE-.
4. Revisión al cumplimiento al Programa Anual de Caja -PAC- según reporte presentado por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo a junio de 2017
5. Verificación de información con profesionales de la STPC.
6. Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.

V. ANÁLISIS

La siguiente es la ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Predios - DTDP- al corte del 30 de junio de 2017:

• INVERSION DIRECTA

La Dirección Técnica de Predios, ejecutó presupuestalmente al 31 de diciembre de 2016, el **85,67%** que corresponde a \$210.520.268.583 de un disponible por valor de \$245.732.508.890.

CUADRO No.1

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

FECHA CORTE	PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE.	GIROS	SALDO
dic-16	245,732,508,890	210,520,268,583	85.67%	76,444,485,167	35,212,240,307
jun-17	351,710,662,774	43,652,838,160	12.41%	5,591,025,846	308,057,824,614

Fuente: Ejecución Inversión 31Dic 2016 y 30 Junio 2017- STPC

Al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **12,41%** equivalente a \$43.652.838.160 de un disponible de \$351.710.662.774 reflejando una baja gestión, transcurridos seis meses de la presente vigencia.

• RESERVAS PRESUPUESTALES

La ejecución de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2016, fue del **86,77%**, que corresponde a \$66.225.984.717, de un valor inicial de \$76.320.779.086.

CUADRO No.2

FECHA CORTE	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
dic-16	76,320,779,086	1,394,891,658	64,831,093,059	66,225,984,717	86.77%	10,094,794,369
jun-17	134,074,386,776	0.00	89,245,038,809	89,245,038,809	66.56%	44,829,347,967

Fuente: Reservas presupuestales Dic 2016 y al 30 junio 2017- STPC

La dependencia, ha ejecutado sus reservas presupuestales, al 30 de junio de 2017 en un **66.56%** equivalente a \$89.245.038.809 de un valor inicial de \$134.074.386.776. En el ANEXO No. 1, se presentan las reservas presupuestales del área, al corte determinado.

• PASIVOS EXIGIBLES

La gestión de los pasivos exigibles del área, al corte del 31 de diciembre de 2016, fue del **79,11%**, que corresponde a \$48.463.811.755 de un saldo inicial de \$61.260.201.838, quedando por gestionar \$12.796.390.083.

CUADRO No.3

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

FECHA CORTE	SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
dic-16	61,260,201,838	675,121,353	47,788,690,402	48,463,811,755	79.11%	12,796,390,083
jun-17	22,892,995,545	146,385,537	10,478,682,133	10,625,067,670	46.41%	12,267,927,875

Fuente: Pasivos Exigibles Dic 2016 y al 30 junio 2017-STPC

Para la vigencia de 2017, se constituyeron los pasivos exigibles así:

\$ 10.094.794.369 Saldo reservas presupuestales a diciembre de 2016
 12.796.390.083 Saldo pasivos exigibles a diciembre de 2016
 1.811.093 Reclasificación pasivos de STESV dic 31 2016

2300-239/99	2300-276/99	2300-304/99	2300-332/99	2300-372/99
Fuente: Reporte STPC				

\$ 22.892.995.545 Saldo inicial pasivos exigibles 2017

La ejecución de los pasivos exigibles al 30 de junio de 2017, es del **46.41%** equivalente a \$10.625.067.670 del saldo inicial por \$22.892.995.545, transcurridos seis meses de la vigencia. En el ANEXO No. 2 se indican los pasivos exigibles, al corte referido.

- PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC**

La materialización del presupuesto se evidencia en los bienes y servicios que la entidad adquiere, en el momento de girar efectivamente los recursos a los proveedores o contratistas que atendieron las necesidades institucionales.

La relación entidad - contratista, se puede ver afectada, por la dificultad en recibir los productos o servicios debido a cuestiones de calidad, legales o de trámite administrativo, entre otras, que hacen que las programaciones se distorsionen afectando el final de la relación presupuestal y contractual.

En el siguiente cuadro se muestra el movimiento del PAC de la dependencia al corte de la evaluación.

CUADRO No. 4

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

PROGRAMACION INICIAL JUNIO 2017	REPROGRAMACION ACUMULADA JUNIO 2017	EJECUCION PAC ACUMULADA JUNIO 2017	AUMENTO	% EJECUCION vs. PROG. INICIAL	% EJECUCION vs. REPROG.
104,362,726,965	113,225,064,173	104,227,913,395	8,862,337,208	99.87%	92.05%

Fuente: Ejecución PAC enero - junio 2017 - Reporte Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo.

La Dirección Técnica de Predios, ejecutó el **92,05%** de la reprogramación del Programa Anual de Caja - PAC -, que corresponde a \$104.227.913.395 de una reprogramación acumulada de \$113.225.064.173 a junio de 2017, observándose un aumento de \$8.862.337.208, frente a la programación inicial realizada por el área.

La ejecución frente a la necesidades de recursos del área, plasmada en la programación inicial es del **99,87%**, (\$104.227.913.395 / \$104.362.726.965).

VI. CONCLUSIONES

La Dirección Técnica de Predios, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **12,41%**, la gestión de las Reservas presupuestales es del **66,56%** y los pasivos exigibles en el **46,41%**.

En cuanto a la ejecución del PAC, es del **92,05%**, respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017 y en relación a la programación inicial es del **99,87%**.

VII. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Implementar las acciones correspondientes, para ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia, durante la vigencia 2017, para evitar su ejecución los últimos meses del año. o que se deje de ejecutar, lo cual genera incumplimientos en los compromisos de la entidad.
 - La DTDP, al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **12,41%** equivalente a \$43.652.838.160 de un disponible de \$351.710.662.774.
2. Realizar el análisis y tomar las acciones correspondientes, para evitar acumulación de saldos de compromisos calificados como pasivos exigibles y reservas presupuestales.

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

- Las siguientes reservas presupuestales no presentan gestión, en los transcurrido de la vigencia 2017:

CUADRO No. 5

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-10071-2016	ADQUIS. PREDIO+ D.E. KR.113F BIS 63-13 R.T.42637 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	NELSON BOSCO BENAVIDES BASTIDAS	149.658.596	0	0	149.658.596
-10090-2016	ADQUIS Z.T. + D.E. AK 9 188-16 R.T.42245. PROYECTO AV. L. GOMEZ AK9 - CL170 - CL193.	HILDA MARIA PULIDO CHINCHILLA	37.470.509	0	0	37.470.509
-10166-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. AK.9 181A-04 R.T.42168 OBRA: AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193,	MARDOQUEO MORA RODRIGUEZ	307.102.169	0	0	307.102.169
-10171-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E.+ L.C. AK.9 181B-28 R.T.42174. OBRA: AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193,	YOLANDA DAZA FIGUEREDO	241.964.845	0	0	241.964.845
-10200-2016	COMPENSACION PREDIO KR.90C 127C-10 R.T. 41025 OBRA: AV. EL RINCÓN TRAMO AV. BOYACA HASTA KR 91 - OBRA 108	HILDA JANNETH MEDINA	1.988.449	0	0	1.988.449
-10203-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. CL.130A BIS 90-41 R.T.44126 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	ANA BERTILDA CABIATIVA DE GUTIERREZ	382.373.069	0	0	382.373.069
-10219-2016	ADQUIS. Z.T. PREDIO + D.E CL.63B 114-19 R.T.42624 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	CARLOS ALBERTO ORJUELA	21.540.336	0	0	21.540.336
-10252-2016	ADQUIS.PREDIO + D.E. AK.9 189 A-80 R.T.42267 OBRA: AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193,	CLARA ALICIA TORRES CORTES	256.865.935	0	0	256.865.935
-10307-2016	ADIC. (D.E. L.C.) ADQUIS. PREDIO CL.62 SUR 84A-18 R.T.43541A OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	MARCO ALBERTO VANEGAS	567.108	0	0	567.108

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
	ADIC. D.E Y L.C PREDIO CL.62 SUR 84A-18 R.T.43541A OBRA: AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO.	MARCO ALBERTO VANEGAS	11.035.000	0	0	11.035.000
-10354-2016	ADQUIS.PREDIO + D.E. CL.63 B 114-23 R.T.42623 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS (DESDE KR 114 - HASTA KR 122).	CARLOS ALBERTO ORJUELA	5.187.463	0	0	5.187.463
-10584-2016	ADIC . ADQUIS. PREDIO + (D.E.) AK.91 131A-19 R.T.44326. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	GLADYS HERNANDEZ CAMACHO	1.945.084	0	0	1.945.084
-10668-2016	ADQUIS. ZONA TERRENO + D.E. PREDIO AK 9 185A 13 RT. No.42211 - PROYECTO - AV LAUREANO G. (AK9)DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC170) HASTA LA CL193	ANDREY MORALES SANCHEZ	304.261.977	0	0	304.261.977
-10742-2016	MAYOR AVALUÓ (D.E.) ORDENADO JUZGADO 50 AUTO JUDICIAL DE 30/03/16 ADQUIS. PREDIO KR.14 8-36 R.T.13680 OBRA: PARQUE TECER MILENIO.	GUSTAVO DE JESUS LUNA CABRERA	5.810.400	0	0	5.810.400
-10805-2016	ADIC. L.C PREDIO AK. 9 188-31 R.T.42243 OBRA: AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193.	MATEO ARIZA TIRADO	4.837.000	0	0	4.837.000
-10855-2016	ADQUIS PREDIO (D.E+ L.C). UBICADO EN KR 84B No. 64- 11/23/29 SUR Y/O CL. 64 SUR 84-B-17/09 MJ R.T.43938. PROYECTO AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO	MARTHA LILIANA PEÑA LOZANO	963.441.543	0	0	963.441.543
-10954-2016	COMPENSACION PREDIO KR 122 63 22 R.T. 42613 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	JOHN ALEJANDRO ORTIZ VARGAS	1.589.455	0	0	1.589.455
-10998-2016	ADIC. ADQUIS PREDIO + D.E. AK.91 128D-25 R.T.44174 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	JORGE ALEJANDRO BLANCO TOVAR	831.250	0	0	831.250

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-11024-2016	ADQUIS. Z.T.+ D.E. PREDIO CL. 63B 116 A-35 R.T. 42620 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE LOS ANDES S.A COINVERANDES S.A	1.518.129.545	0	0	1.518.129.545
-11028-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. KR.113 B 63-22 R.T. 42686 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122	MARIA JOSEFINA SUAREZ SUAREZ	726.742.957	0	0	726.742.957
-11068-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.13 ESTE 28D-48 SUR R.T.46337 OBRA: AV. CERROS (KR.13 ESTE) HASTA CL.28G SUR ESTABILIZACION TALUDES.	FIDEICOMISOS SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.	88.561.507	0	0	88.561.507
-11079-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.13 ESTE 26B-40 SUR R.T.46440. OBRA: AV. CERROS (KR.13 ESTE) HASTA CL.28G SUR ESTABILIZACION TALUDES.	LUIS EDUARDO AYA CALDERON	58.593.475	0	0	58.593.475
-11170-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. AK.91 130B-13 R.T.44202. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	JOSEF MATTHAUS JOST	805.707.642	0	0	805.707.642
-11196-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E.+ L.C AK. 9 188-11 R.T.42241 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	CELMIRA HURTADO PEÑA	157.547.107	0	0	157.547.107
-11212-2016	LUCRO CESANTE (TENIENDO EN CTA EL INTERES CORRIENTE DEL CAPITAL) ORDENADOS X JUZG 27° MTE AUTO DE NOV 01-2011 ADQUIS. PREDIO DG.59B SUR 84G-05 R.T. 17097B OBRA: AV C CALI DE AV 1 MAYO-AV BOSA	XENIA CAICEDO TRASLAVIÑA	5.728.869	0	0	5.728.869
-11222-2016	MAYOR AVALUÓ (INTERESES) EXPROP. JUDICIAL 2002-13158 ORD X JUZ 7 BTA ADQUIS. PREDIO KR.18 53-12. R.T.31583A. PROYECTO AMPLIAC. CLL.53 TRAMO CR.7 CR.24.	AMPARO PARRA PINEDA	4.651.513	0	0	4.651.513

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-11251-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. UBICADO CL 64 112 C 49 R.T.42726 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122	BANCO DAVIVIENDA S.A	762.721.560	0	0	762.721.560
-11253-2016	ADQUIS. Z.T. + D.E.+ L.C PREDIO AK.9 181-18 R.T.42163 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	MARIA ELENA SEGURA DE MONROY	106.641.217	0	0	106.641.217
-11255-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. AC 63 112 90 R.T. No.42732. - PROYECTO AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA CARRERA 114 HASTA LA CARRERA 122	MARIELA GONZALEZ CALDAS	278.746.104	0	0	278.746.104
-11277-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.113F BIS 63-31 R.T.42640 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122	RAUL PIÑEROS RODRIGUEZ	121.562.695	0	0	121.562.695
-11287-2016	ADQUIS. PREDIO Z.T.+ D.E. AK.9 184-51 R.T.42202 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	SALVADOR RINCON CASTILLO	450.284.340	0	0	450.284.340
-1129051-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. CL.48F SUR 5B-95 ESTE R.T.46376 OBRA: ACCIONES POPULARES SANTARITA	QUEIPO DIAZ TRIANA	5.929.100	0	0	5.929.100
-1129091-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. AC.34 7-38 R.T.46328. OBRA: ACCIONES POPULARES AC 34 ENTRE AK 7 Y AK 13 HASTA AVDA C. DE CALI	MARIA ESMERALDA ZAMUDIO	636.310.044	0	0	636.310.044
-11293-2016	ADQUIS. Z.T. + D.E. PREDIO AK 9 188 51 R.T.42247 - PROYECTO AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193.	MP PROMEDICAL LTDA	165.979.783	0	0	165.979.783
-11307-2016	ADQUIS. Z. T. + D.E. UBICADO EN LA AK 72 127 25 R.T.46462 - PROYECTO INTERSECCION AVENIDA EL RINCON CON AVDA BOYACA.	KARENN YISETH MOLINA TORRES	169.531.985	0	0	169.531.985
-11309-2016	ADQUIS. Z.T. + D.E. PREDIO AK 9 181 24 R.T.42164 - PROYECTO AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193.	LOPEZ ROJAS Y CIA SCS EN LIQUIDACION	210.586.703	0	0	210.586.703

10

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-11314-2016	ADQUIS. Z.T + D.E. PREDIO AK 9 188 71 R.T.42278 - PROYECTO AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193.	CONSTRUCTORA LA MARIA LTDA	99.058.855	0	0	99.058.855
-11329-2016	ADIC. PREDIO + D.E. UBICADO KR 92 131 D 15 R.T.44261 - PROYECTO AVDA RINCON - KRA 91 - CONEJERA.	GIOVANNI RODRIGUEZ MEDINA	466.651.277	0	0	466.651.277
-11331-2016	ADQUIS. Z.T (+ D.E) PREDIO AC 170 12 10 RT. No.45213 PROY. - AV LAUREANO G. (AK9)DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC170) HASTA LA CL193	CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EN LIQUIDACIÓN	8.411.883.098	0	0	8.411.883.098
-11336-2016	ADQUIS. Z.T. + D.E. PREDIO CL 185 A BIS 8C-78 R.T42213 - PROYECTO AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193.	JESUS MARIA RAMIREZ OSPINA	1.331.517.475	0	0	1.331.517.475
-1387-2015	ADIC. ADQUIS. PREDIO Z.T. + (D.E) AK. 72 180-84 R.T.44363 OBRA: AV. BOYACA DESDE (AC.170) HASTA (AC.183).	FUNDACION CARDIO INFANTIL- INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	43.158.717	0	0	43.158.717
-1398-2015	ADQUIS. PREDIO L. C. + ADICION D.E. DG. 59B SUR 84G-05 R.T.42023 OBRA: AV. BOSA DE AV. AGOB.MEJÍA A AV.C.CALI.OBRA 143	XENIA CAICEDO TRASLAVIÑA	1.646.494.892	0	0	1.646.494.892
-1438-2016	ADQUIS. PREDIO AC.132 94C-21 R.T.44336. PROYECTO AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	CLAUDIANO LANDECHO YOPASA	59.247.366	0	0	59.247.366
-1459-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) AC.132 94C-51 R.T.44333. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	MAURICIO BAQUERO SOTO	353.510.985	0	0	353.510.985
-1478-2016	ADQUIS. PREDIO KR.95 131B-98 R.T.44411 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	GLORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	15.407.996	0	0	15.407.996
-1497-2016	ADIC. + (L.C.) PREDIO AC.132 94C-21 R.T.44336. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	CLAUDIANO LANDECHO YOPASA	2.301.252	0	0	2.301.252
-1699-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.+L.C) CL.131F 94A-18 R.T.44421. OBRA: AV.	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ RODRIGUEZ	38.391.402	0	0	38.391.402

11

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
	RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.					
-1715-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. CL.64 112B-47 GJ 3 R.T.42929. OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	GINETH LORENA RIVERA ZAPATA	14.504.925	0	0	14.504.925
-1756-2016	ADQUIS. (D.E.) PREDIO AK.91 128D-21 R.T.44175 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	ENRIQUE HASTAMORIR	707.186.873	0	0	707.186.873
-1922-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.84C 62-21 SUR R.T.43559 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	INVERTITULOS S A	131.997.767	0	0	131.997.767
-2583-2016	ADQUIS. PREDIO (L.C.+ D.E.) CL.130 90-88 R.T.44110. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	LUZ MARINA TORRES DE OJEDA	113.091.215	0	0	113.091.215
-2628-2016	ADQUIS. (L.C.+ D.E.) PREDIO CL.130 BIS 90-95 R.T.44113. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	GLORIA CECILIA MOLANO DE BULLA	8.344.918	0	0	8.344.918
-2715-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.+ L.C.) AK. 91 129D-09 R.T.44142. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	ELENA TRUJILLO BAEZ	3.009.476	0	0	3.009.476
-4226-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. CL.63 BIS 113C-05 R.T.42654 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	SARA MARIA ROJAS PEÑA	46.789.570	0	0	46.789.570
-4378-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) CL.62 SUR 84A-17 R.T.43526 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	JUAN NEPOMUCENO RUIZ BARRETO	98.574.440	0	0	98.574.440
-4630-2016	COMPENSACION ADQUIS. PREDIO CL.132A 98B-75 R.T.44028 OBRA: AV. TABOR DE AV. CONEJERA A AV. C. CALI.	JOSE ALIRIO LINARES LINARES	2.039.455	0	0	2.039.455
-5321-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.94A 131F-17 R.T.44430. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	OLGA LUCIA MARTINEZ TORRES	302.843.423	0	0	302.843.423

12

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-5596-2016	ADIC. ADQUIS. PREDIO +D.E. CL.62 SUR 84C-07 R.T.43557A OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	LIBARDO ANTONIO MARTINEZ DAZA	3.657.009	0	0	3.657.009
-5599-2016	ADQUIS. Z.T. QUE SE SEGREGA DEL PREDIO + D.E. KR.8C 184-23 R.T. 42188 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	CONGREGACION DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR	687.329.984	0	0	687.329.984
-5616-2016	ADQUIS. Z.T.+ D.E. PREDIO UBICADO EN CL. 175 72 25 R.T.44371 - PROY. AVDA BOYACA (AVDA SAN JOSE - AVDA SAN ANTONIO).	LUIS ANGEL VILLALOBOS RIVERA	478.265.794	0	0	478.265.794
-5659-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. CL.132 93A-05 R.T.44219 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	ANGEL ALBERTO ACOSTA POVEDA	4.946.723	0	0	4.946.723
-5980-2016	ADIC. ADQUIS. PREDIO L.C. AK.91 128D-21 R.T.44175 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	ENRIQUE HASTAMORIR	22.560.000	0	0	22.560.000
-7360-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.13 152-93 R.T.45240 OBRA: AV. LA SIRENA DE AV.LAUREANO G. A AV. SANTA BARBARA.	HUERTAS DE EL CEDRO SAS	770.249	0	0	770.249
-7610-2016	ADQUIS. Z.T. + D.E. QUE SE SEGREGA DEL PREDIO DG.182 20-17 ANTES DG.183 41-17 R.T.43327 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	CONJUNTO RESIDENCIAL KURAKA PROPIEDAD HORIZONTAL	149.946.640	0	0	149.946.640
-7681-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. CL.63C 113-10 R.T. 42723 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	ANA AGUEDA MARTINEZ SAAVEDRA	1	0	0	1
-7694-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E. + L.C) KR.122 63-22 R.T. 42613. OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	HECTOR RIAÑO AGUDELO	175.535.554	0	0	175.535.554
-7776-2016	ADQUIS. PREDIO+ D.E.+ L.C. KR.93A 131B-92 R.T.44187 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	LUIS ANTONIO CAÑON NEIRA	94.106.830	0	0	94.106.830

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-7777-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E. + L.C.) AK.91 131-13 R.T.44186. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	OLIVA LOPEZ DE PARRA	1.783.099	0	0	1.783.099
-7785-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. AK.91 128D-25 R.T.44174 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	JORGE ALEJANDRO BLANCO TOVAR	599.724.629	0	0	599.724.629
-7791-2016	ADIC. ADQUIS PREDIO AK.91 129C-17 R.T.44143 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA. INCLUYE RESOL.4510/2016.	PEDRO REINALDO PULIDO MORA	2.534.267	0	0	2.534.267
-7815-2016	ADQUIS. PREDIO (D.E+ L.C) CL.62 SUR 84A-18 R.T.43541 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	MARCO ALBERTO VANEGAS	227.363.535	0	0	227.363.535
-7818-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.11 182B- 95 IN 1 R.T. 43445 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	PROMOTORA NORCLARHE LTDA EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA	198.219.483	0	0	198.219.483
-7892-2016	ADQUIS. Z.T. PREDIO+ D.E.+ L.C. AK.9 189 A-56 R.T.42263 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	ANA YIBER MARTIN GAMEZ	70.876.497	0	0	70.876.497
-7893-2016	ADQUIS. PREDIO Z.T + (D.E.) PREDIO AK.9 189A-30 R.T.42259 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	MISAEAL VARGAS SANCHEZ	61.570.078	0	0	61.570.078
-7895-2016	ADQUIS. PREDIO Z.T + (D.E. Y L.C.) AK.9 185A-29 R.T.42212 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	MARIA ELISA GUTIERREZ DE RODRIGUEZ	320.257.108	0	0	320.257.108
-8063-2016	ADQUIS Z.T + (D.E Y L.C) QUE SE SEGREGA DEL PREDIO AK 9 189A 48 R.T.42262 PROYECTO AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL170 - CL193	LUIS ENRIQUE AREVALO VALBUENA	48.108.938	0	0	48.108.938
-8070-2016	ADQUIS Z.T QUE SE SEGREGA DEL PREDIO + D.E UBICADO EN LA AK 7 182A 61 R.T. 43435 OBRA AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7	CLEMENCIA LARA DE RODRIGUEZ	681.231.603	0	0	681.231.603
-8194-2016	ADQUIS PREDIO + (D.E Y L.C) CL 184 9 19 R.T.43104 PROYECTO AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL170 - CL193	LUZ ILBA RAMIREZ SAAVEDRA	143.097.616	0	0	143.097.616

14

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-8201-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) AK 91 128D 41 . R.T.44172. PROYECTO AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	DIANA ROCIO MARTINEZ	725.061.805	0	0	725.061.805
-8243-2016	ADQUIS. Z.T.+ D.E. PREDIO AK 72 181 50 R.T.44361 OBRA: AV. BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183).	INVERSIONES SIMROSE LIMITADA EN LIQUIDACIÓN	235.241.596	0	0	235.241.596
-8262-2016	ADQUIS. PREDIO Z.T. + D.E. AK.72 181-76 R.T.44358 OBRA: AV. BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183).	JOSE EUGENIO VEGA LLANOS . . .	293.326.467	0	0	293.326.467
-868-2015	ADIC. D.E. ADQUIS. PREDIO CL.61B SUR 84B-12 R.T.43488 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	2.049.100	0	0	2.049.100
-871-2015	ADIC. D.E + L.C PREDIO CL.61B SUR 84B-24 R.T.43491 PROY. AV.C.CALI,(AV BOSA A AV.SAN.BERNARDINO	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	24.636.387	0	0	24.636.387
-872-2015	ADIC. ADQUIS. PREDIO D.E. CL.61B SUR 84B-16 R.T.43489 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	2.135.753	0	0	2.135.753
-8928-2016	ADQUIS. PREDIO. + (D.E.) AK.91 130C-15 R.T.44213. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	MARIA OLIVA AFRICANO MORALES	109.186.092	0	0	109.186.092
-9131-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. AC.170 69-80 R.T.44392 OBRA: AV. BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183).	AUTONIZA LTDA .	967.301.840	0	0	967.301.840
-9332-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. TV.70D 63-83 R.T.42119 B OBRA: AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK.70 A AV. BOY. PROY 116.	RAFAEL MOJICA DUARTE	266.764.761	0	0	266.764.761
-9467-2016	ADQUIS. PREDIO Z.T. + D.E. CL.64 112B-47 R.T.42729 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	CONJUNTO RESIDENCIAL BONAIRE PROPIEDAD HORIZONTAL	779.982.051	0	0	779.982.051
-9476-2016	COMPENSACION PREDIO CL 132A 97 85 R.T 44054 - PROYECTO AVENIDA TABOR - AV. CONEJERA - AV. C.CALI.	EDWIN ENRIQUE ZABALETA MEJIA	1.378.910	0	0	1.378.910

15

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-9531-2016	ADIC.ADQUIS. PREDIO AC.132 94C-51 R.T.44333. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	MAURICIO BAQUERO SOTO	8.581.712	0	0	8.581.712
-9673-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.114 63-17 R.T. 42627 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	JOSE EZEQUIEL MARTIN MARTIN	141.286.614	0	0	141.286.614
-9674-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.114 63-20 R.T.42633 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	FERNANDO RUIZ ACERO	86.745.352	0	0	86.745.352
-9675-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.113F BIS 63- 08 R.T.42642 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	JAIME CORREAL PERALTA	140.142.846	0	0	140.142.846
-9676-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.113F BIS 63-25 R.T.42639 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	SILDANA DEL CARMEN MALDONADO DE MAHECHA	87.982.677	0	0	87.982.677
-9678-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.114 63- 23 R.T.42628 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	MARIA GRACIELA LADINO DE SARMIENTO	121.418.331	0	0	121.418.331
-9680-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.114 63-03 R.T.42625. OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	LUIS FERNANDO LADINO GALEANO	137.391.821	0	0	137.391.821
-9681-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E.+ L.C. KR.114 63-12 R.T.42631 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	CARMEN LADINO CASTILLO	91.425.602	0	0	91.425.602
-9682-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.113 F BIS 63-16 R.T.42643.- OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	CLAUDIA PATRICIA PATIÑO ROJAS	55.711.160	0	0	55.711.160
-9684-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.114 63-16 R.T.42632 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	FABIOLA ALVARADO SANCHEZ	83.609.563	0	0	83.609.563

16

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
-9685-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.113F BIS 63-05 R.T.42635 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	LUIS HERNANDO PUERTO MUÑOZ	109.760.970	0	0	109.760.970
-9688-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.114 63-07 R.T.42626 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	NUVIA STELLA VANEGAS SANCHEZ	130.950.222	0	0	130.950.222
-9689-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.113F BIS 63-34 R.T. 42646 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	JOSE ISRAEL MOLANO	150.880.226	0	0	150.880.226
-9691-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.114 63-02 R.T.42629 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	EMIR JUSTINA LADINO CASTILLO	141.871.100	0	0	141.871.100
-9692-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.113F BIS 63-04 R.T.42641 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	CIRO ANTONIO QUIROGA PEÑA	97.779.114	0	0	97.779.114
-9694-2016	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.113F BIS 63-19 R.T.42638 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	JACQUELINE BAUTISTA VELASQUEZ	113.508.462	0	0	113.508.462
-9695-2016	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.114 63-24 R.T.42634 OBRA: AV. JOSE CELESTINO MUTIS ENTRE KR. 114 HASTA KR 122.	MARTHA LILIANA SANCHEZ	75.299.285	0	0	75.299.285
-9778-2016	ADIC. ADQUIS.PREDIO + D.E. AK.9 187A-43 R.T.43115 OBRA: AV.L.GOMEZ (AK9) TRAMO CL.170-CL.193.	ANA ISABEL QUINTERO TOVAR	128.605.706	0	0	128.605.706
-9828-2016	ADQUIS PREDIO + D.E UBICADO EN LA AK 9 188 31 R.T.42243 - PROYECTO AV. LAUREANO GOMEZ DESDE CL 170 - HASTA CL 193,	MATEO ARIZA TIRADO	313.114.937	0	0	313.114.937
TOTAL			32.463.447.810	0	0	32.463.447.810

Fuente: Reservas presupuestales al 30 de junio de 2017- Reporte STPC

- Los siguientes pasivos exigibles, no indican gestión a junio de 2017.

17

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CUADRO No.6

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
1347	RUIZ RICO CARLOS ALFONSO	ADQUIS. PREDIO CARRERA 14 8-32 R.T 13678	11.492.175	0	0	11.492.175
.	CAJA AGRARIA	PAGO SENTENCIA JUDICIAL Y COS.TAS PROCESO EJECUTIVO JORGE HUMBERTO VANEGAS CONTRA IDU.	25.053.932	0	0	25.053.932
	MARIA INES ALONSO DE RICO	MAYOR AVALUO ORDENADO POR EL JUZG PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO MEDIANTE AUTO DE MARZO 10/2010 EN LA ADQUISICION DEL PREDIO UBICADO EN LA CRA 8A NO. 3-73 RT 20221 OBRA: AV COMUNEROS (AV CARACAS- AV CIRCUNV A/R CRP No.5124/10	5.521.743	0	0	5.521.743
	VASQUEZ HINCAPIE LUIS RAMIRO	ADQUIS. PREDIO CRA 11 8- 01/09 Y/O CL. 8 11-16/10/02 RT 16602 OBRA PARQUE TERCER MILENIO. P.I. 705.00	18.521.750	0	0	18.521.750
050/1998	RENE MARTINEZ CUBILLOS Y OTRA	ADQUIS.PREDIO CR.36 79- 06/08 OBRA:TRONCAL CALLE 80 AUTOPISTA MEDELLIN.	10.954.316	0	0	10.954.316
097335/20 05	MELO ARTURO JOHANNA MARIA	ADQUIS.PREDIO CR.99 117C-03 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA R.T.19134 B. ANULA Y REEMPLAZA CRP.3885/2005 LEY 819/03	886.497	0	0	886.497
103/2007	AGUILAR SANCHEZ JAVIER	ADQUIS. PREDIO AV.CL.91 SUR 5B-45 ESTE. OBRA AV. AL LLANO CAI YOMASA- CONCESION BTA. R.T.34513.SUSTITUYE RESERVA. 6366/07. LEY 819/03	10.350.340	0	0	10.350.340
105625- 2014	CAMARGO ANANIAS	ADQUIS ZONA DE TERRENO + D.E. AC.153 7H-08 R.T. .38957 A OBRA: AV. LA SIRENA - AV LAUREANO G. - AV. ALBERTO LLERAS C. INCLUYE RESOL.111506/2014.	1.405.476	0	0	1.405.476
106268- 2014	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	ADQUIS. PREDIO + D.E+ L.C. CL.61B SUR 84B-12 R.T.43488 OBRA: AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO.	55.564.095	0	0	55.564.095

18

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
106316-2014	PAEZ PEDRO	ADQUIS. PREDIO (D.E) AK.91 127D-10 R.T.39973.. OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOY. A KR. 91. OBRA 108	1.895.532	0	0	1.895.532
106386-2014	HERRERA ROSALBINA	ADQUIS. PREDIO + D.E+ L.C. KR. 84 66-10 SUR R.T.43839 OBRA: AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO.	16.930.449	0	0	16.930.449
106579-2014	RODRIGUEZ CARMEN	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR. 95 131B-94 R.T.44410 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	29.781.319	0	0	29.781.319
106873-2014	HERNANDEZ CLARA	ADQUIS. PREDIO (D.E+ L.C) KR.91A 131A-40 R.T.44316 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	8.512.500	0	0	8.512.500
107315-2014	SUAREZ MIGUEL	ADQUIS. PREDIO AK.72 181-15 R.T.44346 OBRA: AV. BOY. DESDE (AC 170) HASTA (AC 183).	46.224.828	0	0	46.224.828
107365-2014	ROMERO JOSE	ADQUIS. PREDIO CL.130 91-15 R.T.44137 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	68.530.280	0	0	68.530.280
108/2005	MUÑOZ RIVERA NELSON MARTIN	ADQUIS.PREDIO CR.91A 115-26 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA R.T.10362 B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2165/2005 LEY 819/03	2.260.861	0	0	2.260.861
108126-2014	RODRIGUEZ CARMEN	ADQUIS. PREDIO + D.E. AC.132 94F-71 R.T.44412 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	16.020.541	0	0	16.020.541
108316-2014	CABEZAS MATILDE	ADQUIS. ZONA TERRENO PREDIO + D.E. AC.183 11-62 R.T. 43376 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	473.041.943	0	0	473.041.943
108343-2014	CONSTRUCTORA TARBES S.A. - EN LIQUIDACION	ADQUIS. PREDIO + (D.E) AC.183 16-75 R.T.43349. OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	112.621.362	0	0	112.621.362
108381-2014	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	ADQUIS. Z.T PREDIO DG.182 19-73 R.T.43330. OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	19.414.050	0	0	19.414.050
108455-2014	CARREÑO RAMIRO	ADQUIS.PREDIO + D.E. AC.183 14-04 R.T.43360 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	707.960.000	0	0	707.960.000

19

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
108652-2014	CICUA ISIDRO	ADQUIS. PREDIO AK.91 130B-06 R.T.44132 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	221.624.310	0	0	221.624.310
109/1997	. EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.	ADQUIS. PREDIO . AV.CL.53 21-08. INCLUYE CR. 21 53-17 Y/O CR. 21 53-15 OBRA AMPL CL 53 TRAMO CR 7- CR 24 . R.T.4351A. RESOL. VICIO PROCEDIM.6660/2007.SUSTI TUYE RESERVA. 7138/07. LEY 819/03	5.329.100	0	0	5.329.100
111904-2014	REUTER ALANYOBER	COMPENSACION PREDIO CL.6 11-61 R.T.42431 OBRA: INTERS. CL 6 CON CR 10 PROY. TRONCAL CR. 10.	4.945.499	0	0	4.945.499
113333-2014	RAMIREZ SIDNEY	LUCRO CESANTE PREDIO KR.91A 131A-22 R.T.44313 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA. INCLUYE RESOL. 105783/2014.	1.669.087	0	0	1.669.087
114373-2014	ENRIQUEZ ALEIDA	ADQUIS. ZONA TERRENO PREDIO (L.C + D.E). AC.183 7-63 R.T.43434 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	8.666.538	0	0	8.666.538
114383-2014	FRANCO GUILLERMO	ADQUIS. PREDIO (D.E) AC.183 7A 10 R.T.43431. OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	1.427.133.979	0	0	1.427.133.979
114461-2014	CRUZ IRMA	ADQUIS. PREDIO CL.130A BIS 90-57 R.T.44124 OBRA: AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	66.176.442	0	0	66.176.442
114524-2014	MANRIQUE CARLOS	ADQUIS. Z.T. PREDIO + (D.E.) AK.72 180-85 R.T.44347 OBRA: AV. BOY. DESDE (AC 170) HASTA (AC 183).	55.799.709	0	0	55.799.709
114529-2014	FUNDACION INSTITUTO ALBERTO MERANI I.A.M	ADQUIS. PREDIO (D.E) AC.183 70-85 R.T.44355 OBRA: AV. BOY. DESDE (AC 170) HASTA (AC 183).	46.335.040	0	0	46.335.040
114604-2014	CAYCEDO LUZ	ADQUIS PREDIO AK 91 30F 13 R.T.44223 OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOY. A KR. 91.	5.150.156	0	0	5.150.156
114624-2014	AMEZQUITA ROJAS CLUB NAUTICO HAPPYLAND Y CIA S EN C	ADQUIS. Z.T. PREDIO + D.E. AC.80 24-25 R.T.41161 B. OBRA: AV.COLOMBIA (AK.24) DESDE CL.76 HASTA AV.MED. (CL.80)	206.420.366	0	0	206.420.366

20

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
117/2007	GAVILAN GOMEZ JOSE DAVID	ADIC. PREDIO AV.CL. 153 103B-96. OBRA: AV.C.CALI TRAMO TRANSV.SUBA-AV.SAN JOSE. R.T.9725B. SUSTITUYE RESERVA. 6830/07. LEY 819/03	12.317.440	0	0	12.317.440
1236/2009	MARIA ALEJANDRINA AMAYA CHUQUE	ADQUIS.PREDIO + DAÑO EMERGENTE.CL. 3A 5-16. OBRA: AV. COMUNEROS TRAMO:CR. 10-AV. CIRCUNV. CHIP:AAA0033BWAW. R.T.41568. A/R CRP 6858/09	25.882.188	0	0	25.882.188
125/2005	RAMIREZ DE GOMEZ ELVIRA	ADQUIS. PREDIO CR.99 117C-38. OBRA: AV. C. CALI TRAMO:CR. 91-TRANSV. SUBA. R.T.10636 C. A/R RES #2250/05 LEY 819/03	1.051.294	0	0	1.051.294
128345/05	PIÑEROS PIÑEROS MARTHA LUCIA	ADQUIS. PREDIO CR.97 BIS 117-87 OBRA: AV. C.CALI TRAMO:CR. 91-TRANSV. SUBA. R.T.18244. A/R RES #3740/05 LEY 819/03	3.345.719	0	0	3.345.719
1300-2060/2000	NARANJO DE FLOREZ CARLOTA MARIA	ADQUIS. PREDIO CRA. 12 # 7 - 16 RT 16474.- P.I. 705.00 OBRA:PARQUE TERCER MILENIO.	1.948.100	0	0	1.948.100
1300-4352/2000	VASQUEZ HINCAPIE LUIS RAMIRO	ADQUIS. PREDIO CRA 11 8-01/09 Y/O CL. 8 11-16/10/02 RT 16602 OBRA PARQUE TERCER MILENIO. P.I. 705.00		0	0	0
1300-4412/2000	ROMERO RAMIREZ FREDDY NELSON	ADQUIS. PREDIO CRA 11 8-31 APTO 302 RT 16662A. OBRA PARQUE TERCER MILENIO. P.I. 705.00	13.129.200	0	0	13.129.200
1300-4414/2000	ROMERO RAMIREZ FREDDY NELSON	ADQUIS. PREDIO CRA 11 8-31 APTO 402 RT 16664A. OBRA PARQUE TERCER MILENIO. P.I. 705.00	6.564.600	0	0	6.564.600
132/1997	LEON MENDEZ GILBERTO	ADQUIS. PREDIO. AV.CL. 53 13-66. OBRA AMPL CL 53 TRAMO CR 7- CR 24. R.T.9540A.SUSTITUYE RESERVA. 7139/07. LEY 819/03	3.240.029	0	0	3.240.029
13340-2015	ASOCIACION PRO DESARROLLO CAMPESINO BOYACENSE APROCAMBOY	ADQUIS. Z.T. PREDIO. KR.57A 183-50 Y/O CL.186 57A-00 R.T.44450 OBRA: AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AK.72-AUTONORTE.	446.183.128	0	0	446.183.128
135/2005	CASTEBLANCO PEDROZA PEDRO ALVARO	ADQUIS. PREDIO CR. 96 BIS 117-34. OBRA: AV. C.CALI TRAMO:CR. 91-TRANSV.SUBA. R.T.10557 B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2246/2005 LEY 819/03	1.852.882	0	0	1.852.882

21

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
139/2005	NOVOA COBA MARIA ELSA	ADQUIS.PREDIO CL.117 93-15 MAYOR EXTENSION. OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANS.SUBA R.T.35043. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2197/2005 LEY 819/03	1.489.770	0	0	1.489.770
150540/2005	OLAYA DE RODRIGUEZ OFELIA	ADQUIS. PREDIO CR. 94 A 116-19 OBRA: AV. C. CALI TRAMO:CR.91-TRANSV. SUBA. R.T.18081. A/R RES #3752/05 LEY 819/03	8.401.852	0	0	8.401.852
152/2005	BECERRA LOPEZ TERESA	ADQUIS. PREDIO CR.100 117C-42 MAYOR EXTENSION OBRA: AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.10705 B. A/R RES #2406/05 LEY 819/03	515.274	0	0	515.274
156/2005	PEREZ ARIAS JOSE PABLO	ADQUIS. PREDIO CL. 117 A 93-19 OBRA: AV.C.CALI TRAMO: CR. 91 - TRANSV.SUBA. R.T.10440 B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2513/2005 LEY 819/03	1.286.601	0	0	1.286.601
159/2005	PACHON LOPEZ JOSE BENIGNO	ADQUIS. PREDIO CL.117A 95A-70 OBRA: AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.10561 B. A/R RES #2493/05 LEY 819/03	688.630	0	0	688.630
164/2005	CASTILLO FORERO CARLOS JULIO	ADQUIS. PREDIO CR.96 117-02 OBRA: AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.18164 B. A/R RES #2408/05 LEY 819/03	1.509.527	0	0	1.509.527
190/2006	MESA DE RIPE GABRIELINA	ADQUIS. PREDIO CL.127 BIS 95A-04 OBRA: AV. C. CALI-CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.10537B. A/R CRP 3020/2006 LEY 819/03	2.816.000	0	0	2.816.000
193/2006	MESA DE RIPE GABRIELINA	ADQUIS.PREDIO CL.127 BIS 95A-12 OBRA: AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV. SUBA. R.T.10567 B. A/R CRP 3021/2006 LEY 819/03	1.675.267	0	0	1.675.267
195/2006	JIMENEZ MORALES HERNANDO	ADQUIS.PREDIO CR.93C BIS 126-37 OBRA: AV. C.CALI-CRA 91-TV.SUBA. R.T.10469B. ALCANCE DE 06-02-06 AL INF.TEC. 586 DE 25-08-05. INDEXACION MEMO.STTR-7400-017948 DE 04-05-06. CHIP: AAA0144JJOM. A/R CRP 3252/2006 LEY 819/03	2.204.005	0	0	2.204.005

22

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
202/2005	LIBERATO ROMERO CARMEN JULIA	ADQUIS. PREDIO CR.100A 117C-35 OBRA: AV.C.CALI TRAMO:CR. 91-TRANSV.SUBA. R.T.19178 B. A/R RES #2631/05 LEY 819/03	1.085.287	0	0	1.085.287
2050-2011	ZULUAGA BETANCOURT ANTONIO MARIA	ADQUIS. ZONA TERRENO PREDIO + D.E AC 60 A SUR 19B-45 R.T.40025 PROYECTO INTERSEC. AV.C. V/CENCIO. POR AV. BOY. OREJAS Y CONECTANTES OBRA 130. INCLUYE RESOL.1694/2013.	112.015.570	0	0	112.015.570
214/2005	CASTIBLANCO CHAVEZ MARTIN EMILIO	ADQUIS.PREDIO CR.100A 117C-11 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.19117B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2632/2005 LEY 819/03	967.088	0	0	967.088
2230,4071/2010	CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR	Adqui Predio Av Cl 56A Sur 20-93 Mj 2, Rt 40024, obra av v/cio-av boyaca-orejas-conectantes Chip AAA0016RTDE,Info Tec Proyecto 130 rt 40024 2010 Cor Rev A/R CRP No.5734/10	122.235.187	0	0	122.235.187
2300-239/99	TOPOBRAS Y ASOCIADOS LTDA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ALAMEDA BOSA FRANJA SECA. P.I. 497.00	1.101.772	0	0	1.101.772
2300-276/99	GEOINGENIERIA LTDA	PLAN MANEJO AMBIENTAL DE AUTONORTE Y TRONCAL CARACAS INCLUYENDO ES.TACIONES PERIFERICAS DE ARTILLERIA Y OTROS. P.I. 764	101.953	0	0	101.953
2300-304/99	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	ELAB. DE AVALUOS PARA PARQUEADEROS. P.I. 399.00	14.188	0	0	14.188
2300-332/99	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE AVALUO PREDIOS PARQUEADEROS. P.I. 398.00	174.956	0	0	174.956
2300-372/99	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	AVALUOS PREDIOS ANDENES	418.224	0	0	418.224
2411-2012	YESID ALEXANDER GUTIERREZ	ADQ. ZONA TERRENO PREDIO AC 80 24-45 R.T.41162. PROYECTO AV. COLOMBIA (AK 24) DESDE LA CL. 76 HASTA AV. MEDELLIN (AC 80) OBRA 106.	22.967.050	0	0	22.967.050

23

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
244/2005	AVILA GAMEZ NELSA OLIVA	ADQUIS.PREDIO CL.117A 93-41 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA R.T.10432B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2812/2005 LEY 819/03.	1.286.601	0	0	1.286.601
250/2006	RODRIGUEZ VARGAS ALBA ROCIO	ADQUIS.PREDIO CR.93C BIS 126-03 OBRA:AV. C.CALI CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.18078B. A/R CRP 3510/2006 LEY 819/03	1.996.776	0	0	1.996.776
254/2005	ARIAS VIVAS FRANCISCO	ADQUIS.PREDIO CL.117A 93-61 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA R.T.10427B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 2740/2005 LEY 819/03	1.286.601	0	0	1.286.601
257/2005	GUERRERO FORERO NOHORA	ADQUIS.PREDIO CL.117 94-29 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA R.T.10467B. A/R RES #2633/05 LEY 819/03	1.172.598	0	0	1.172.598
258/2006	PINEDA CRUZ DORA	ADQUIS.PREDIO CR.94 127-22 OBRA: AV. C. CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA. R.T.10499B. A/R CRP 3524/2006 LEY 819/03	2.589.892	0	0	2.589.892
2641/2001	MORA TORRES GONZALO	ADQUIS.PREDIO CL. 60 BIS 1-54 INT. 5 OBRA: CONEX. CL. 63 TRAMO: CRA 7 Y AV. CIRCUNV. R.T.22526	19.286.400	0	0	19.286.400
		P.I. 076,00-P PAGO 100% EXPROP.PREDIO CL.60 BIS NO. 1-54 OBRA CL.63 CR.7A AV. CIRCUNVALAR	19.286.400	0	0	19.286.400
271/1999	URAZAN PINEDA MARIA IMELDA	ADQUIS. PREDIO CL. 6 12-62/66 OBRA AV. COMUNEROS AV. CARACAS - CRA 10). P.I. 97.10	3.124.360	0	0	3.124.360
284/2006	JIMENEZ LOPEZ ANA ISABEL	ADQUIS. PREDIO CR.93F 127-09 OBRA:AV. C. CALI- CRA 91-TRANSV.SUBA. R.T.10496B. A/R CRP 4061/2006 LEY 819/03	2.345.196	0	0	2.345.196
292/2005	BARRETO RUIZ JOSE GILBERTO	ADQUIS.PREDIO CR.94 F 116-47 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91- TRANSV.SUBA R.T.18131 B. A/R RES #3214/05 LEY 819/03	1.003.399	0	0	1.003.399

24

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
299/2006	RODRIGUEZ MURILLO FRANCISCO ANTONIO	ADQUIS. PREDIO CL.127A 93C-19 OBRA:AV.C.CALI TRAMO: CR.91-TRANSV.SUBA. CHIP: AAA0136KPSY R.T.10456B. A/R CRP 4276/2006 LEY 819/03	1.954.330	0	0	1.954.330
300/2005	MELO ARGUELLO FERNANDO	ADQUIS.PREDIO CR.91 100-51 MAYOR EXTENSION. OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.19135 B. A/R RES #3751/05 LEY 819/03	483.544	0	0	483.544
311/2005	ALARCON VICTOR MANUEL	ADQUIS.PREDIO CL.117A 93-51 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.10430 B. A/R RES #3760/05 LEY 819/03	1.322.340	0	0	1.322.340
313/2005	RIVERA PRIETO RAUL IGNACIO	ADQUIS.PREDIO CR.94D 117-06 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.10477 B. A/R RES #3034/05 LEY 819/03	684.016	0	0	684.016
3203	BENEFICIARIO PREDIOS	ADQUIS.PREDIO C.1 64-88 OBRA:CONEX.CL.63 (CR.7-AV.CIRCUNV.) P.I.076,00-P R.T.21889	6.232.500	0	0	6.232.500
325-888917/2009	NIÑO ANGEL MARIA	ADICION INDEXACION ADQUIS. PREDIO CR. 95 125-37 OBRA:AV.C.CALI (CR. 91-TRANSV. SUBA) HUMEDAL JUAN AMARILLO CHIP AAA0136LFNN R.T.18144B. A/R CRP 7787/09	75.311.680	0	0	75.311.680
325-88923/09	ELIZABETH MELO RIOS	INDEXACION ADQUIS. PREDIO CR. 95 125-16 OBRA AV. C. CALI (CR. 91-TRNASV. SUBA) CHIP AAA0136LFZM R.T.18136B. A/R CRP 7812/09	10.945.908	0	0	10.945.908
327/2005	RODRIGUEZ GALINDO MARIA OMAIRA	ADQUIS.PREDIO CL.117 94C-17 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.10490C. A/R RES #3134/05 LEY 819/03	1.270.315	0	0	1.270.315
329/2006	ROJAS PEDRO	ADQUIS. PREDIO. CL.119 BIS 100A-09 MAYOR EXTENSION OBRA:AV. C. CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.19186A. A/R CRP 4717/2006 LEY 819/03	1.122.533	0	0	1.122.533
332/2005	GARZON LEON RAUL ALIRIO	ADQUIS.PREDIO CR.99A 117C-16 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.19140 D.	933.698	0	0	933.698

25

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
340/2006	CASTIBLANCO GARCIA LORENZO	ADQUIS. PREDIO AV.CR.86 87-98 ANTES CR.86 87-10 LOTE 93 OBRA:AV.C.CALI TRAMO: AV.SALITRE-AV.MORISCA R.T.35522A. ANULA Y REEMPLAZA DISP.4602 Y RESERVA 4390/2006 - OTROSI - A/R CRP 4481/2006 LEY 819/03	1.730.160	0	0	1.730.160
3400-576/00	PRADA JUAN DE DIOS	ADQUIS. PREDIO CALLE 58 BIS SUR 120-34 PARA OBRA AVDA. LONGITUDINAL DE OCCIDENTE. P.I. 135.00	1.168.200	0	0	1.168.200
359/2005	CARDENAS CARLOS ALFONSO	ADQUIS.PREDIO DIAG.119 99-32 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.35193 B. ANULA Y REEMPLAZA CRP.3452/2005 LEY 819/03	1.428.369	0	0	1.428.369
360/2005	GORDILLO LEON JORGE ENRIQUE	ADQUIS.PREDIO CR.94 117A-03 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.10452 B. ANULA Y REEMPLAZA CRP.3419/2005 LEY 819/03	2.654.632	0	0	2.654.632
369/2005	BERNAL DE ACOSTA ORFELINA	ADQUIS.PREDIO DIAG.116A 94A-40 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.18088 B.	10.663.692	0	0	10.663.692
3866/2010	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA-INURBE	ADQUIS. PREDIO AV.CR. 9 159-03 R.T. 39089 CHIP AAA0113PYSK R.T.39089-2009 OBRA: AV.CR.9TRAMO:AV.CL.170 HASTA AV. CL.147. DAÑO EMERGENTE. A/R CRP No.5292/10	137.960.800	0	0	137.960.800
39453-2015	YOLANDA ROJAS DIMATE	ADICION PREDIO + D.E. ADQUIS. PREDIO KR.90C 127D-04 R.T.39975. OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A KR 91. OBRA 108	1.206.255	0	0	1.206.255
42854-2015	FUNDACION CARDIO INFANTIL- INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	ADQUIS. Z.T. PREDIO AK. 72 180-84 R.T.44363 OBRA: AV. BOY. DE AV. SAN JOSE A AV. SAN ANTONIO.	46.661.343	0	0	46.661.343
44829-2015	LABORATORIOS PROBIOL S.A	ADQUIS. PREDIO + D.E. DG.182 20-37 R.T. 43323 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	3.905.358	0	0	3.905.358

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
4532/2011	INDUSTRIAS QUIMICAS MICRON LTDA.	ADQUIS. PREDIO + D.E AK 24 78-70 R.T. 39262 PROYECTO AV COLOMBIA AK 24- CL 76ª AV MEDELLIN CL 80. OBRA 106. A/R CRP No.5261	44.632.150	0	0	44.632.150
4707/2011	JOSE ANTONIO CLAVIJO MANRIQUE	ADQUIS PREDIO + D.E AK 24 78-57 R.T. 41157 PROYECTO AV COLOMBIA AK 24- CL 76ª AV MEDELLIN CL 80. OBRA 106. A/R CRP No.5371	24.224.162	0	0	24.224.162
483/1997	INVERSIONES GUAITALA LTDA	ADQUIS PREDIO AV. IBERIA POR AV. CORDOBA OBRA: AV. IBERIA (AV. LAS VILLAS - AUTOPISTA NORTE)	974.080	0	0	974.080
4855/2011	LUIS BERNARDO PEREZ MUÑOZ	ADQUIS. PREDIO + D.E AK 24 76-20 R.T.39265 PROYECTO AV COLOMBIA AK 24- CL 76ª AV MEDELLIN CL 80. OBRA 106. A/R 5527/11	4.569.882	0	0	4.569.882
5176/2009	ROSENDO GAVIRIA	ADQUIS. PREDIO + DAÑO EMERGENTE CR. 3 4-48 (LA CASONA), OBRA AV. COMUNEROS TRAMO: CR. 10 -AV.CIRCUNV. R.T.41590. A/R CRP 6733/09	173.546.172	0	0	173.546.172
552-2013	DIAZ MARIA	ADQUIS. PREDIO AC 22 99-46 R.T. 42079 PROYECTO AV. FERROCARRIL DE OCC. DE KRA 93 A KRA 100, OBRA 190.	46.411.040	0	0	46.411.040
55769-2015	ESNEDA AGUIAR BERJAN	ADQUIS. (D.E.) PREDIO AK.91 130B-03 R.T.44198 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	15.539.182	0	0	15.539.182
568171-2012	MYRIAM PRIETO DE MORENO	MEMO DE INDEXACION PREDIO CR 97 BIS No 125-34 (ANTES CR 97 BIS No 117-34) R.T. No.18070B..PROY. PROYECTO AVENIDA CIUDAD DE CALI - CARRERA 91 - TRANSVERSAL DE SUBA - HUMEDAL JUAN AMARILLO	21.651.847	0	0	21.651.847
57011-2015	BLANCA ELSA VARGAS MUETE	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. CL.127C BIS 89-39 R.T.39999. OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A KR 91. OBRA 108	1.344	0	0	1.344
59173-2015	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	ADQUIS PREDIO + D.E CL 61B SUR 84B-20 RT.43490 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	46.707.976	0	0	46.707.976

27

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
59374-2015	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR. 84B 61A-13 SUR R.T.43496 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	17.887.986	0	0	17.887.986
6033/2008	TRIANA AGUILAR DIANA FABIOLA ESMERALDA	ADQUIS. PREDIO CL.4 8A-21.OBRA: AV. COMUNEROS TRAMO: CR.10-AV. CIRCUNV. CHIP: AAA0032ZYXR. R.T.35215. A/R CRP 8491/2008 LEY 819/03.	13.353.000	0	0	13.353.000
	TRIANA AGUILAR EDGAR	Adición daño emergente. Calle 4 No. 8A-21. OBRA: Avenida Comuneros Tramo: Carrera 10 - Avenida Circunvalar. RT35215. AV-276-08-35215-IDU-062-06-2006 rev 01 11/09/08. A/R CRP 8492/2008 LEY 819/03.	425.086	0	0	425.086
		Daño emergente Predio CL.4 No. 8A-21. OBRA: Avda Comuneros Tramo: Carrera 10 - Avenida Circunvalar. CHIP: AAA0032ZYXR. RT.35215. AV-276-08-35215-IDU-062-06.Rev 01 11/09/08. A/R CRP 8493/2008 LEY 819/03.	42.828	0	0	42.828
6085/2009	JOSE CUPERTINO TORRES	Adquis.Predio.Calle 58 Sur No. 19B-79 Int.17 .OBRA:Avda.Villavicenci o x Avda. Boyaca , Orejas y Conectantes. RT40453.CHIP AAA0022BXNN. INFORME TECNICO PROYECTO No.130-40453-2009. A/R CRP 7506/09	6.520.360	0	0	6.520.360
60870-2015	LUIS EDUARDO BOJACA	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. KR.90C 127D-09 R.T.39967 OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A KR 91. OBRA 108	2.373.391	0	0	2.373.391
609,3871/2010	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA-INURBE	ADQUIS. PREDIO AV.CR.9 159-13 .R. 39088 CHIP AAA0113PYFT R.T.39088 OBRA: AV.CR.9 TRAMO:AV.CL.170-AV.CL.147. A/R CRP No.5267/10	229.073.100	0	0	229.073.100
		ADQUIS.PREDIO AV.CR. 9 159-13 R.T. 39088 CHIP AAA0113PYFT PROYECTO 101 R.T. 39088 OBRA: AV.CR.9 TRAMO:AV.CL.170-AV.CL.147. DAÑO EMERGENTE. A/R CRP No.5266/10	6.810.994	0	0	6.810.994

28

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
61139-2015	EDUARDO BAUTISTA FORERO	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. CL 127 C 89 23 RT. 40861 OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A KR 91.	2.672.659	0	0	2.672.659
61275-2015	BERTHA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ	ADQUIS. PREDIO (D.E.) KR.95 131B-92 R.T.44409. OBRA: AV. RINCON - KRA 91 A AVDA CONEJERA	28.439.433	0	0	28.439.433
62012-2015	PANTALEON RODRIGUEZ BAUTISTA	ADICION ADQUIS. PREDIO + D.E AC.183 8-25 R.T.43412 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	126.543.116	0	0	126.543.116
62408-2015	ANTONY CRUZ USECHE	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.80J 74D-29 SUR R.T.43661 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	83.881.557	0	0	83.881.557
63282-2015	VICTOR MAURICIO GOMEZ GARZON	ADQUIS. Z.T (D.E) QUE SEGREGA DEL PREDIO AC.183 10A-51 P.H. R.T.43387 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	62.325.031	0	0	62.325.031
63923-2015	JORGE VASQUEZ LOZADA	ADQUIS. PREDIO D.E. Z.T. AK.72 173-40 R.T.44388 OBRA: AV.BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183)	1.634.655	0	0	1.634.655
63959-2015	FRANCELINA MORALES ARANGO	ADQUIS. PREDIO + L.C + D.E. KR.84B 64-12 SUR R.T.43912 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	54.109.642	0	0	54.109.642
64032-2015	LA HOZ CONSTRUCCIONES LTDA	ADQUIS. Z.T.+ .D.E. PREDIO AK.72 173-60 R.T.44386 OBRA: AV. BOY. DE AV. SAN JOSE A AV. SAN ANTONIO.	207.927.291	0	0	207.927.291
64279-2015	MARIA CAMILA ESCOBAR CASTRO	ADQUIS. Z.T.+ .D.E PREDIO AK.72 175-60 R.T.44368 OBRA: AV.BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183)	184.807.024	0	0	184.807.024
64314-2015	GUSTAVO ANTONIO VILLAMIL ROZO	ADQUIS. Z.T.+ .D.E. CL.180 70-70 R.T.44365 OBRA: AV. BOY. DE AV. SAN JOSE A AV. SAN ANTONIO.	212.006.219	0	0	212.006.219
64672-2015	IINMOBILIARIA CMB SA	ADQUIS Z.T.+ .D.E PREDIO CL 173 70 60RT .44391 OBRA: AV. BOY. DE AV. SAN JOSE A AV. SAN ANTONIO	3.632.259	0	0	3.632.259
64673-2015	METROKIA SA	ADQUIS Z.T.+ .D.E PREDIO AC 170 72 50 RT .44381 OBRA: AV. BOY. DE AV. SAN JOSE A AV. SAN ANTONIO	3.503.338	0	0	3.503.338

29

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
64681-2015	PAULO MOSQUERA LOPEZ	ADQUIS. PREDIO + L.C + D.E. KR.94C 131F 06. R.T.44423. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	38.900.371	0	0	38.900.371
65015-2015	FIDUCIARIA BOGOTA S.A	ADICION ADQUIS + D.E. PREDIO KR.18A 183-00 R.T.43346 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	84.263.406	0	0	84.263.406
65025-2015	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	ADQUIS. PREDIO (D.E) CL.61B SUR 84B-08 R.T.43487 OBRA: AV. C. CALI DE AV. BOSA A AV. SAN BERNARDINO.	83.624.499	0	0	83.624.499
65038-2015	GUILLERMO FRANCO RESTREPO	ADICION ADQUIS Z.T. + D.E DEL PREDIO AC.183 7A-10 R.T.43431A OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7. INCLUYE RESOL. 114383/2014.	8.431.215	0	0	8.431.215
65178-2015	JOSE RODRIGO GOMEZ MENDEZ	ADQUIS. PREDIO Z.T.+ D.E. AK. 72 175-55 CA 4 R.T.44351 OBRA: AV.BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183)	222.116.627	0	0	222.116.627
65601-2015	MARIELA DE JESUS RODAS ARBOLEDA	ADQUIS. PREDIO Z.T.+ D.E. AK.72 173-35 CA 1 R.T.44376 OBRA: AV.BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183)	255.758.334	0	0	255.758.334
65855-2015	FAUDE RUTH YOPASA BULLA	ADICION ADQUIS. PREDIO + D.E.+L.C. AK.91 130 06 R.T.44112 A. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	79.729.686	0	0	79.729.686
66182-2015	INVERSIONES NIJO S.A.S	ADQUIS. ZONA TERRENO PREDIO + D.E. CL.127A 78-95 INT. 1 R.T.45831 OBRA: INTERS. AV. RINCON POR AV. BOYACA. OBRA 109	482.773.903	0	0	482.773.903
66355-2015	MARIA CAMILA ESCOBAR CASTRO	ADIC. Z.T. ADQUIS. PREDIO + (D.E. AK.72 175-60 R.T.44368 OBRA: AV.BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183)	13.419.876	0	0	13.419.876
66414-2015	RITA NOHRY JIMENEZ URBINA	ADQUIS. PREDIO + (D.E) AC 132 92 41 . R.T.44240. PROYECTO AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	79.607.279	0	0	79.607.279
66416-2015	GIOVANNI RODRIGUEZ MEDINA	ADQUIS. PREDIO+ (D.E). KR 92 131D 15 R.T.44261 . PROYECTO AV. EL RINCON DE CR. 91 A AV. CONEJERA.	242.397.631	0	0	242.397.631

30

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
66448-2015	CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE- PROPIEDAD HORIZONTAL	ADQUIS. PREDIO Z.T.+ .D.E. CL.175 70-75 R.T.44385 OBRA: AV.BOYACÁ DESDE (AC.170) HASTA (AC.183)	165.644.226	0	0	165.644.226
66502-2015	ISIDRO CICUA CUTA	ADQUIS. PREDIO (D.E.) AK.91 130B-06 R.T.44132. OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	5.832.102	0	0	5.832.102
66509-2015	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	DAÑO EMERGENTE Z.T. QUE SE SEGREGA DEL PREDIO DG.182 19-73 R.T.43330 OBRA: AV.SAN ANTONIO AC.183 DE AV.PASEO LIB A AK. 7.	186.111	0	0	186.111
688/2010	VICTOR MANUEL BOTTIN RAMIREZ	ADQUIS. PREDIO CL. 4B 2-29 R.T. 41761 OBRA: AV. COMUNEROS TRAMO:CR. 10-AV-CIRCUNV. CHIP AAA0033YKBR DAÑO EMERGENTE. A/R CRP No.5467/10	28.089.923	0	0	28.089.923
8000-053255/07	. FABRICA DE JABONES Y DETERGENTES LTDA.	ADICION ADQUIS. ZONA TERRENO PREDIO EL ENSUEÑO OBRA: PLAN CONEXIONES MENORES BANCO MUNDIAL R.T. 34182 A.SUSTITUYE RESERVA. 7310/07. LEY 819/03	31.286.800	0	0	31.286.800
8000-079311/06	SERNA ALFONSO	ADQUIS.PREDIO CL.117A 95A-87 OBRA:AV.C.CALI CR.91-TRANSV.SUBA. R.T. 18165 B A/R CRP 4583/2006 LEY 819/03	8.923.399	0	0	8.923.399
8000-081644/06	HILARION GONZALO	ADQUIS. PREDIO CR.100A 117C-22 OBRA:AV. C. CALI-CRA 91-TRANSV.SUBA. R.T.19167 B. A/R CRP 4657/2006 LEY 819/03	9.670.877	0	0	9.670.877
8000-086360/04	. AIRTRANS EXPRESS LTDA.	ADQUIS.PREDIO AC.80 30-36 OBRA:PLAN DE CONEXIONES MENORES-BANCO MUNDIAL R.T.34141.	4.521.450	0	0	4.521.450
8000-089439/06	PINTO MARTINEZ SILVERIO	ADQUIS. PREDIO CR. 99 117C-22 MAYOR EXTENSION OBRA:AV. C. CALI-CRA 91-TV.SUBA. R.T. 10685 B. A/R CRP 4544/2006 LEY 819/03	11.979.272	0	0	11.979.272
8000-089442/06	CARPETA VIDAL	ADQUIS.PREDIO CR.99 127C-14 MJ OBRA:AV.C.CALI-CRA 91-TV.SUBA. R.T. 10663 B. A/R CRP 4540/2006 LEY 819/03	2.324.832	0	0	2.324.832

31

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
8000-090141/05	ARGUELLO SAENZ PEDRO MARIA	ADQUIS. PREDIO CR.99 117C-04 OBRA: AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV. SUBA. R.T.19129 B. ANULA Y REEMPL. RESERVA 3653/2005 LEY 819/03	972.965	0	0	972.965
8000-095908/06	MORENO JOSE MIGUEL	ADQUIS.PREDIO CR. 93 F 126 17 OBRA:AV. C. CALI CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.18108. A/R CRP 4927/2006 LEY 819/03	21.897.928	0	0	21.897.928
8000-128705/05	RUIZ ARIZA IDALY	ADQUIS. PREDIO CR.91 100-51 Y/O CL.123 98A-02 MAYOR EXT. OBRA: AV. C. CALI TRAMO:CR. 91-TRANSV. SUBA. R.T.34340A. ANULA Y REEMPL. RESERVA 3651/05 LEY 819/03	2.663.030	0	0	2.663.030
8000-128753/05	RAMIREZ ZIPA PABLO EMILIO	ADQUIS.PREDIO CR.99A 117C-12 OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.19139 B.	1.934.175	0	0	1.934.175
8000-131859/07	OLAYA DE RODRIGUEZ OFELIA	ADQUIS. PREDIO CR. 93C BIS 126-23. OBRA AV.C.CALI CR.91-TV SUBA-H. JUAN AMARILLO. CHIP AAA0136LUNX. R.T.18082B.SUSTITUYE RESERVA. 7382/07. LEY 819/03	16.087.330	0	0	16.087.330
8000-132068/07	PEÑA SANTAMARIA JOSE DE JESUS	ADQUIS. PREDIO CL 127D No 100-24. OBRA AV.C.CALI TRANSV.91 JAPON (APROCHES). CHIP AAA0191LCYX. RT 10645B. SUSTITUYE RESERVA. 7374/07. LEY 819/03	10.815.138	0	0	10.815.138
8000-152715/05	KAN-CHO LUI	ADQS. ZON. TERR AC 80 30-24 ANTES AC 78 30-24 OBRA: PLAN DE CONEXIONES MENORES - BANCO MUNDIAL R.T. 34142. A/R RES #4057/05 LEY 819/03	3.921.080	0	0	3.921.080
8000-153938	SIN SIN	ADQUIS. PREDIO CL. 80 SUR 99 B -62 OBRA: ALAMEDA EL PORVENIR TRAMO 5 B. R.T. 28133 A.	25.710.800	0	0	25.710.800
8000-193470	COBOS NEUTA HIPOLITO	ADICION ADQUIS. PREDIO CRA 100 81 A-16/30 SUR; CLL 81 A SUR 99 B -25/31 INT. 1 Y 3; CRA 99 B 81 A -10/20/27/30/37/40/47/50 SUR, EN MAYOR EXTENSION OBRA: ALAMEDA EL PORVENIR R.T.32366A.	8.526.508	0	0	8.526.508

32

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
8000-222733	HERRERA JUAN DE JESUS	ADQUIS. ZONA TERR AV. BOYACA (AK 72) # 75-27 OBRA:PLAN CONEX MENORES BANCO MUNDIAL - AV. BOYACA - CLL 75 - CLL 80. R.T.34097.	5.464.800	0	0	5.464.800
8000-223325	. FABRICA DE JABONES Y DETERGENTES LTDA.	ADQUIS. ZONA TERR EL ENSUEÑO OBRA: PLAN DE CONEX. MENORES BANCO MUNDIAL AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO. R.T.34182.	39.459.550	0	0	39.459.550
		ADQUIS. ZONA TERR. EL ENSUEÑO OBRA: PLAN DE CONEX. MENORES BANCO MUNDIAL AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO. R.T.34182. ANULA Y REEMPLAZA AL CDP 5136	59.494.900	0	0	59.494.900
8000-223705	CONSTRUCTORA NEMESIS S.A.	ADQUIS. ZONA TERR. LOTE 56 A - 61 PARC SAN BERNARDO OBRA: AV. SANTA FE - CAMINO VERDE R.T. NO. 34271.	63.437.500	0	0	63.437.500
8000-261/2002	EDIFICIO BALCON DE GRANADA LTDA.	ADQUIS. PREDIO CL. 65 BIS 4-03 OBRA CRA.3 B (CALLE 65 A CALLE 66) R.T.10483 A	7.479.000	0	0	7.479.000
8000-3227/01	BENEFICIARIO PREDIOS	P.I. 076,00-P VALOR DIFERENCIA AREAS AVALUO, ADQ. ZONA TERRENO PREDIO CRA. 1 NO. 65-08 OBRA CONEX.CL.63 (CR.7 CIRCUNV.)	282.600	0	0	282.600
8000-5119/2001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	P.I.141,20-P ADQUIS.PREDIO CR.95 34A-35 SUR OBRA:AV.C.CALI (AMERICAS-V/CIO.) R.T.8369C	219.101.225	0	0	219.101.225
8000-546/2002	HURTADO LEON GUILLERMO	ADQUIS PREDIO CR. 4 3-86 OBRA AV. COMUNEROS (CRA. 10ª - AV. CIRCUNV.) R.T. 20304	5.420.080	0	0	5.420.080
8000-56074/06	MORA CORREAL MARTHA LUCIA	ADQUIS. PREDIO DIAG.119 100A-26 M/E OBRA:AV. C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA. R.T.35197. MEMO ACTUALIZACION AVALUO NO. STTR-7400-020465 DE 18-05-06. A/R CRP 4789/2006 LEY 819/03	1.273.029	0	0	1.273.029
8000-66731/07	SANCHEZ VELASCO FILADELFO	ADQUIS. PREDIO. CL. 153A 104-06. OBRA. AV. C. CALI. AV. TRANSV SUBA-AV SAN JOSE. RT 9737C.SUSTITUYE RESERVA. 7171/07. LEY 819/03	12.822.210	0	0	12.822.210

33

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
8000-755/2002	ESTRADA PEÑUELA CLARA MARCELA	ADQUIS. PREDIO CL.3 A 5-85 OBRA AV. COMUNEROS (CRA. 10ª - AV. CIRCUNV.) R.T. 20263	1.772.820	0	0	1.772.820
8000-808/2000	GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	ADQUIS.PREDIO AVENIDA 9ª # 133-45. CONS.TRUCCION AVENIDA 9ª POR CALLE 134 COS.TADO SUR OES.TE RT 19264A PI 106.00	28.980.000	0	0	28.980.000
8000-94370/06	PINTO MARTINEZ SILVERIO	ADQUIS.PREDIO CR.99 117 C 22 M/E OBRA:AV. C. CALI-CRA 91-TV.SUBA. R.T. 15346 A. A/R CRP 4621/2006 LEY 819/03	12.160.776	0	0	12.160.776
8000-94782/05	CALDERON SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	ADQUIS.PREDIO CR.100 117C-30 MAYOR EXTENSION. OBRA:AV.C.CALI TRAMO:CR.91-TRANSV.SUBA R.T.19151B. ANULA Y REEMPLAZA CRP 3583/05 LEY 819/03	2.035.760	0	0	2.035.760
8000-95575/2005	ALARCON VICTOR MANUEL	ADQUIS. PREDIO CL. 127A 93-51 Y/O CL.117 93-51 OBRA AV.C.CALI TRANSV.91 JAPON (APROCHES) R.T.10430C. OFFERTA DE COMPRA 8000-190366/2008. A/R CRP 7629/2008 LEY 819/03.	71.476	0	0	71.476
8000-97612/04	COBOS NEUTA HIPOLITO	ADICION ADQUIS.ZONA TERRENO CR.100 81A-16/30 SUR, CL.81A SUR 99B-25/31 INT.1 Y 3, Y OTRAS - MAYOR EXTENSION - OBRA:ALAMEDA EL PORVENIR TRAMO 5B. R.T.32366A.	3.702.340	0	0	3.702.340
86396-2014	GOMEZ BENJAMIN	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. CL.128 90A-12 R.T.39952. OBRA: AV. EL RINCON DE AV. BOY. A KR. 91 OBRA 108	9.757.029	0	0	9.757.029
88075/2009	DEPOSITO Y FERRETERIA JAIPAR LL LTDA	ADQUIS. PREDIO+DAÑO EMERGENTE CL.71 SUR 90-16 OBRA CORREDORES DE MOVILIDAD (CL 28 POR CL 34) BOSA AV. EL TINTAL R.T. 41165 CHIP AAA0151AUYN. A/R CRP 7355/09	62.661	0	0	62.661
94926-2014	GARCIA JESUS	ADQUIS. PREDIO + L.C + D.E. AC.132 97-11 R.T.44070 OBRA: AV. TABOR DE AV. CONEJERA A AV. C.CALI.	85.372.785	0	0	85.372.785

34

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
95253-2014	UMBARILA MANUEL	ADQUIS. PREDIO + D.E KR.82B 72A-14 SUR R.T43587 OBRA: AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO.	58.790.984	0	0	58.790.984
95504-2014	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	ADQUIS. PREDIO + D.E+ L.C. CL.61B SUR 84B-16 R.T.43489 OBRA: AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO.	55.415.112	0	0	55.415.112
95770-2014	CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CODEC	ADQUIS. PREDIO + D.E+ L.C. CL.61B SUR 84B-24 R.T.43491 OBRA: AV. C. DE CALI-AV BOSA- AV SAN BERNARDINO.	47.395.359	0	0	47.395.359
95944-2014	OCHICA MARIA	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) KR.70C 63-18 R.T. No. 41934. OBRA: AV. JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOY.	280.271.793	0	0	280.271.793
965-2015	JOSE ALFREDO ROMERO	ADICION (L.C+ D.E.) ADQUIS PREDIO CL 130 91 15 RT.44137. OBRA: AV. RINCON DE KR.91 A AV. CONEJERA.	2.370.000	0	0	2.370.000
96698/2006	ROJAS ZARATE HECTOR JULIO	ADQS.PRED CLL 127 BIS NO. 95 A -43 OBRA:AV. CIUDAD DE CALI-CRA 91-TV.SUBA. R.T.10573 B. A/R CRP 5050/2006 LEY 819/03	2.796.566	0	0	2.796.566
96945-2014	RODRIGUEZ JOSE	ZONA DE TERRENO AC.153 7H-48 R.T.38964 OBRA: AV. LA SIRENA - AV LAUREANO G. - AV ALBERTO LLERAS CAMARGO.	67.725.560	0	0	67.725.560
ADQ PRED	JOSE ALFREDO ROMERO	ADICION .(D.E.+L.C.) PREDIO CL.130 91-15 R.T.44137 OBRA: AV. RINCON KR. 91 A AV. CONEJERA.	17.429.075	0	0	17.429.075
CONV-26-2009	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD IDU SUSCEPTIBLES DE VENTA POR PARTE DE LA UAEC.	1.715.646	0	0	1.715.646
CONV-41-1999	METROVIVIENDA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL	CUARTO CRUCE DE CUENTAS PREDIAL CIUADELA EL PORVENIR/AV SANTAFE: CL 58A SUR A CLL 48 SUR AFECTADOS POR RESERVAS VIALES A CARGO DEL IDU DE ACUERDO CON EL CONVENIO 041/99	218.934	0	0	218.934

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
		CUARTO CRUCE DE CUENTAS PREDIAL CIUADDELA EL PORVENIR/AV TINTAL: AV 1 DE MAYO- CL 48 SUR AFECTADOS POR RESERVAS VIALES A CARGO DEL IDU.	3.211.017	0	0	3.211.017
		CUARTO CRUCE DE CUENTAS PREDIAL CIUADDELA EL PORVENIR/AV.LONG.OCC. TRAMO:RIO BOGOTA-CL.13 AFECTADOS POR RESERVAS VIALES A CARGO DEL IDU.	836.224	0	0	836.224
		CUARTO CRUCE DE CUENTAS PREDIAL DE LA CONEXION AV BOSA; AV EL TINTAL - AV STFE AFECTADOS POR RESERVAS VIALES A CARGO DEL I.D.U. (CONEXIÓN AV BOSA, ENTRE AV TINTAL Y EL RECREO)	25.252.088	0	0	25.252.088
		TERCER CRUCE DE CUENTAS PREDIAL DE LA CONEXION AV BOSA: AV EL TINTAL - AV STAFE AFECTADOS POR RESERVAS VIALES A CARGO DEL IDU.	220.373.384	0	0	220.373.384
DTDP- 790861/20 11	CILENIA MILLAN VDA. DE NOMESQUE	ADQUIS. PREDIO + D.E AC 45 5-87 MJ3 R.T. 42056 PROYECTO CL 45 ENTRE KR 5 - KR 13. A/R CRP No.5363	63.716.224	0	0	63.716.224
DTDP- 8000-540	REINA DE BOHORQUEZ GABRIELA	ADQUIS. PREDIO CL. 3 BIS 6 - 46 OBRA AV. COMUNEROS (CRA. 10ª -AV. COMUNEROS) R.T. 20248	4.718.000	0	0	4.718.000
		ADQUIS. PREDIO CL. 3 BIS 6 - 46 OBRA AV. COMUNEROS (CRA. 10ª - AV. CIRCUNV.) R.T. 20248	12.815.421	0	0	12.815.421
DTDP- 8000-628	SIN SIN	ADQUIS. PREDIO CL. 117 94A -31 OBRA AV. C. DE CALI (TRV.91 -CLL. 125)R.T 10472 A	65.711.990	0	0	65.711.990
DTDP- 834311- 2011	CARLOS MONROY CUERVO	ADQUIS PREDIO + D.E KR 67 A 10-15 R.T.39572 PROYECTO RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS- ACCION POPULAR. A/R CRP No.5693	1.976.000	0	0	1.976.000

36

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
DTDP- 849301	ORLANDO ESPINOSA GRANADOS	ADQUIS PREDIO CL 6A BIS A No 2A-28 RT No.20346.PROYECTO AV COMUNEROS TRAMO AV CARACAS - AV CIRCUNVALAR A/R CRP No.5741	2.740.400	0	0	2.740.400
DTDP- 852261/20 11	MARIA ANTONIA RAMIREZ GARZON	ADQUIS + D.E PREDIO CL 4B 1-12 E R.T. 35129. PROYECTO AV COMUNEROS DE AV CARACAS - AV CIRCUNV. R.T.35129. A/R CRP No.5729	65.463.375	0	0	65.463.375
DTDP- 854111- 2011	DEPOSITO Y FERRETERIA JAIPAR LL LTDA	LUCRO CESANTE CL 71 SUR 90-16 R.T. 41165. PROYECTO ACCESO A BARRIOS Y PAV LOCALES. A/R CDP 2409/2011. A/R CRP No.5699	1.970.412	0	0	1.970.412
EXPROPI ACION	MORENO DE GUZMAN SILDANA	P.I.136,30-P SEGUNDO PAGO 50% PREDIO EXPROP. CL.117A R.T.93A-35 OBRA:AV.C.CALI	5.400.000	0	0	5.400.000
IDU-1591- 2014	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	ELAB. ACTUALIZACIONES DE CABIDA Y LINDEROS QUE SE REQUERIAN EN DIFERENTES PROYS. VIALES, CONFORME LEY 1682/2013 Y RESOL. 0193/2014 EXPEDIDA POR EL IGAC. ASOC.AC 523/13	64.625.000	0	0	64.625.000
IDU-942- 2013	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	ELAB. AVALUOS COMERCIALES PARA ADQUS. PREDIOS REQUERIDOS EN DIFERENTES PROYECTOS VIALES.	23.421.963	0	0	23.421.963
			10.000.000	0	0	10.000.000
			16.652	0	0	16.652
			2.099.195	0	0	2.099.195
94655- 2014	ARANGO SEBASTIAN	HONORARIOS PERICIALES EXPR. 2009-0875 DEL 22/08/2014 JUZ 40 CIVIL DEL CTO BTA CONTRA LUIS ALBERTO CARRILLO ALGARRA, PREDIO KR.84F 56A-61 SUR R.T. 17030 A, PROY AV. C. CALI - AV. 1 DE MAYO AV. BOSA.	400.000	0	0	400.000

37

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20171350203963

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
HONORARIOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	HONORARIOS PERICIALES EXPR. NO.2003-00723. JUZ 25 CIVIL CTO CONTRA ANGELICA TORRES Y OTROS. PREDIO CL.4 BIS 3A-55 OBRA: AV. COMUNEROS KR.10- AV. CIRCUNV. R.T. 20324.	321.552	0	0	321.552
TOTAL			10.095.980.936	0	0	10.095.980.936

Fuente: Pasivos exigibles al 30 de junio de 2017-Reporte STPC

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 29-08-2017 02:47 PM

Anexos: 2 Anexos Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles
cc Maria Del Pilar Grajales Restrepo - Dirección Técnica de Predios
cc Rafael Eduardo Abuchaibe López - Subdirección General de Desarrollo Urbano

Elaboró: Oficina De Control Interno