INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 35
CONSORCIO CS

"ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C."

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 25 al 29 de octubre de 2021

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 35
2. Convocatoria a los solicitantes de recorrido urbano por el trazado (COLMIG, presidentes de JAC barrios La joyita y Atenas)- 25 y 26 de octubre de 2021.
3. Remisión acta No. 2, 3 y 4 (reuniones de inicio) para firmas respectivas de funcionarios del IDU que participaron en las reuniones (26-10-2021)
4. Radicación informe mensual No. 7 versión 1 a Interventoría (28-10-2021).
5. Remisión de registros en BACHUE a revisión de interventoría (durante la semana)
6. Remisión de arte de volante informativo al IDU (25-10-2021)
7. Remisión acta de simulacro para reunión de Comité IDU solicitando firma de funcionario del IDU Wilson Suárez (27-10-2021)
8. Remisión acta No. 12 Reunión Comité IDU al IDU para firmas de ingenieros Wilson Suárez y Nelsy Vargas. (25-10-2021)
9. Radicación de metodología documento de identificación de impactos a Interventoría (28-10-2021)
10. Convocatoria a través de correo electrónico a reunión virtual de identificación de impactos con entidades locales y equipamientos del AID del proyecto. (29-10-2021)
11. Entrega de volantes de inicio a residentes y transeúntes del AID del proyecto y en zonas comerciales del AII.

12. Recorrido urbano por trazado del proyecto con representantes del COLMIG y presidentes de JAC de los barrios Atenas y la Joyita, atendiendo a solicitudes ciudadanas. (28-10-2021)

13. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.

14. Durante la semana reportada se recibieron cinco requerimientos ciudadanos los cuales fueron atendidos y registrados en la plataforma BACHUE.

A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas durante la semana.

Tabla 1 PQRSD ingresadas durante la semana

No.	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
1	27-10-2021	Blanca Buitrago	Solicitud	Telefónico-WhatsApp	**Atendida/ En proceso de firmas**
2	27-10-2021	Edilberto Castillo	Solicitud	Telefónico	**Atendida/ En proceso de firmas**
3	28-10-2021	Angie Villa	Solicitud	Telefónico-WhatsApp	**Atendida/ En proceso de firmas**
4	28-10-2021	Fabian Bermúdez	Solicitud	Telefónico-WhatsApp	**Atendida/ En proceso de firmas**
5	29-10-2021	Miguel Lemus	Solicitud	Telefónico	**Atendida/ En proceso de firmas**

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Comité de seguimiento social (25-10-2021)
2. Taller de identificación de impactos y medidas de manejo con entidades locales y representantes de equipamientos del AID (25-10-2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Elaboración documento de identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.
2. Atención a observaciones documento metodología de identificación de impactos.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 36
2. Elaboración de informe mensual No. 8 versión 0
3. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
4. Recorrido urbano (04-11-2021)
5. Taller de identificación de impactos y posibles medidas de manejo con entidades (04-11-2021)
6. Entrega de volantes de inicio a comunidad.
7. Elaboración de documento de Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.
8. Atención a observaciones emitidas por Interventoría al documento Diagnóstico Socioeconómico versión 0.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla