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2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Mantener 387.43 Km Carril Troncales

Construir 57 Km De Troncales

Construir 96.73 Km Ciclorruta Asociada A Troncales

Construir 1559145.45 M2 Espacio Publico Asociado A Troncales

Realizar 14 Estudios Diseños Del Subsistema De Transporte

Realizar 3052 Unidades De Gestion Social

Adquirir 967 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Transporte

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas Y Operativas

Mantener 13904.76 M2 De Espacio Publico

Construccion De 24 Torres De Cable Aereo

Construccion De 4 Estaciones De Cable Aereo

Montaje De 3.4 Km De Cable Aereo

Construccion De 1 Estacion Intermedia Del Sistema Tm

Mantener 232.53 Km Lineales De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm

Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Mantener 21 Puente Peatonal Asociado A Troncales

Construir 1651255.72 M2 De Espacio Público

Construir 22.58 Km De Ciclorrutas

Conservar 1308672.14 M2 De Espacio Público

Mantener 197 Unidades De Puentes Peatonales

Mantener 67.38 Km De Ciclorrutas

 387.43

 50.90

 96.73

 1,559,145.45

 14.00

 3,052.00

 967.00

 13,904.76

 24.00

 4.00

 3.40

 1.00

 232.53

 21.00

 1,651,255.72

 22.58

 1,308,672.14

 197.00

 67.38

 295.28

 0.00

 0.23

 27,919.72

 4.00

 197.00

 167.00

 13,904.76

 24.00

 4.00

 3.40

 1.00

 134.94

 0.00

 451,566.35

 21.54

 791,665.71

 75.00

 50.37

 76.22

 0.00

 0.24

 1.79

 28.57

 6.45

 17.27

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 58.03

 0.00

 0.00

 0.00

 27.35

 95.39

 60.49

 38.07

 74.76

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

 81.69

 50.90

 0.00

 0.00

 0.00

 2,478.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34.00

 100.00

 100.00

 0.00

 382,339.00

 0.00

 211,500.00

 97.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $28,043

 $0

 $0

 $0

 $0

 $79,000

 $0

 $180

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,000

 $4,754

 $4,194

 $0

 $282,249

 $0

 $32,548

 $19,057

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $110,853

 $1,696

 $0

 $0

 $16,790

 $89,985

 $1,155

 $1,175

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,500

 $18,585

 $8,821

 $10,000

 $963,637

 $5,750

 $129,384

 $72,155

 $6,225

 $73,127

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,366

 $1,146

 $334

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,500

 $3,591

 $637

 $0

 $174,053

 $5,306

 $60,721

 $36,697

 $0

 65.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.52

 99.26

 28.44

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 69.23

 19.32

 7.22

 0.00

 18.06

 92.27

 46.93

 50.86

 0.00

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

1059

1061

 20.92

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11,751.08

 0.04

 32,993.12

 9.00

 0.00

 $12,676

 $0

 $0

 $0

 $16,790

 $674

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $20,544

 $2,225

 $12,694

 $3,207

 $0

 $30,141

 $43,821

 12.90

 0.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $11,992

 $0

 $0

 $0

 $0

 $674

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $19,409

 $2,224

 $6,126

 $0

 $0

 $12,667

 $32,717

 61.66

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 94.61

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 94.48

 99.93

 48.26

 0.00

 0.00

 42.03

 74.66

 120.32

 0.01

 0.23

 10,352.00

 0.00

 27.00

 81.00

 100.00

 530.00

 24.00

 4.00

 3.40

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 730,531.59

 23.57

 615,877.92

 185.00

 27.01

 $27,121

 $1,696

 $0

 $0

 $0

 $0

 $980

 $333

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $70,571

 $2,189

 $47,647

 $32,106

 $0

 $30,130

 $189,986

 96.22

 0.23

 10,352.00

 27.00

 80.00

 100.00

 530.00

 24.00

 0.00

 2.40

 1.00

 417,120.72

 16.86

 141,730.95

 8.00

 14.00

 $27,121

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $975

 $333

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $65,997

 $1,746

 $33,104

 $28,916

 $0

 $28,428

 $165,239

 79.97

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 98.77

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 70.59

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57.10

 71.53

 23.01

 4.32

 51.83

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.43

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.52

 79.77

 69.48

 90.06

 0.00

 94.35

 86.97

 156.24

 0.00

 0.00

 18,044.45

 12.00

 414.00

 282.00

 100.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 0.00

 90.49

 100.00

 0.00

 0.00

 238,377.00

 6.34

 633,247.71

 47.00

 35.37

 $22,013

 $0

 $0

 $0

 $0

 $129

 $174

 $162

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,618

 $0

 $0

 $57,804

 $1,336

 $20,005

 $7,580

 $540

 $27,096

 $92,774

 155.16

 17,567.72

 3.00

 31.00

 87.00

 100.00

 4.00

 1.00

 90.49

 100.00

 12,853.00

 4.03

 381,888.14

 35.00

 19.30

 $22,013

 $0

 $0

 $0

 $0

 $129

 $171

 $1

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,499

 $0

 $0

 $55,717

 $1,336

 $19,797

 $7,578

 $0

 $25,814

 $89,711

 99.31

 0.00

 0.00

 97.36

 25.00

 7.49

 30.85

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 5.39

 63.56

 60.31

 74.47

 54.57

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.98

 98.35

 0.85

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.78

 0.00

 0.00

 96.39

 100.00

 98.96

 99.97

 0.00

 95.27

 96.70

 41.46

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 474.00

 800.00

 100.00

 13,374.76

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 108.04

 100.00

 100.00

 21.00

 838,943.00

 1.69

 573,553.05

 57.00

 34.08

 $21,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $10,182

 $0

 $500

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,500

 $9,213

 $4,627

 $10,000

 $532,468

 $0

 $16,490

 $10,204

 $5,684

 $60,022

 $720,795

 31.00

 1.00

 97.00

 13,374.76

 44.45

 5.00

 13.76

 21,592.63

 0.65

 268,046.62

 32.00

 17.07

 $12,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $563

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,500

 $92

 $637

 $0

 $32,930

 $0

 $1,694

 $204

 $0

 $17,792

 $91,358

 74.77

 0.00

 0.00

 0.00

 9.09

 20.46

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41.14

 5.00

 13.76

 2.57

 38.46

 46.73

 56.14

 50.09

 57.14

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 13.76

 0.00

 6.18

 0.00

 10.27

 2.00

 0.00

 29.64

 12.67

 $265,560

 $1,498,356

 $84,701

 $379,025

 31.90

 25.30

Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Infraestructura para peatones y bicicletas

 $118,171

 $450,979

 $0

 $0

 0.00

 0.00

Estado: Suspendida

Estado: Suspendida

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Suspendida

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 23-OCT-2019 11:33
Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

ULTIMA VERSION OFICIAL

4274317156

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual. 

Página  2 de 4

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2019

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Realizar 20 Estudios Y Diseños Del Sistema De Espacio Publico De La Ciudad

Construir 22 Unidades De Puentes Peatonales

Adquirir 14 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico

Pagar 1 Sentencias A Procesos Judiciales

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Tecnicas, Logisticas Y Operativas Del 
Proyecto

Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu Con Ocasion De Los
Proyectos

Rehabilitar 6.96 Km De Ciclorrutas

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Adquisición 2779 Unidades Prediales Para La Ejecución De Obras De Infraestructura 
Vial

Construir 359092.7 M2 Espacio Público Asociado A Vias

Construir 35.32 Km Ciclorutas Asociado A La Malla Vial

Realizar 42 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial

Construir 312.58 Km-Carril De Vías Arterias

Realizar 1553 Unidades De Gestión Social

Pagar 35 Sentencias  A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu

Construir 30 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial

Construir 18.1 Km-Carril De Vías Locales

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El
Desarrollo De Proyecto

Realizar 100 Por Ciento De La Administracion De Los Predios Adquiridos Por El Idu

Reforzar 4 Puentes Vehiculares Estructuralmente

Construir 671.48 Ml De Muros De Contencion

Construir 2 Unidades De Puentes Peatonales

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores
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 3.53

 11.00

 18.41

 762.00

 10.00

 100.00

 100.00

 0.00

 84.74

 0.00

 $2,023

 $3,244

 $0

 $0

 $0

 $16

 $0

 $0

 $363,275

 $0

 $4,764

 $16,872

 $308,619

 $0

 $3,097

 $102,343

 $0

 $38

 $11,789

 $452

 $0

 $0

 $0

 $811,249

 $119,704

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 93.87

 30.86

 10.60

 40.74

 15.23

 51.42

 66.67

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 50.44

 0.00

 0.00

 100.00

 94.01

 0.00

 0.00

 0.00

 48.32

 0.00

 0.00

 99.39

 0.00

 100.00

 99.99

 96.71

 0.00

 34.41

 87.60

 0.00

 60.63

 99.83

 89.13

 0.00

 0.00

 0.00

 96.06

 99.09

 15.00

 12.00

 6.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 503.00

 160,887.00

 25.98

 24.00

 232.69

 0.00

 10.00

 16.00

 2.00

 100.00

 100.00

 4.00

 94.74

 2.00

 100.00

 $1,331

 $54,454

 $6,398

 $0

 $0

 $184

 $0

 $93,580

 $125,188

 $0

 $0

 $11,096

 $663,168

 $0

 $1,818

 $182,061

 $213,070

 $25

 $10,826

 $7,367

 $2,957

 $0

 $230,546

 $1,448,122

 $306,905

 5.35

 51.44

 107.00

 22,138.12

 1.40

 6.00

 14.62

 6.00

 1.00

 14.86

 72.01

 41.06

 23.94

 $1,329

 $6,828

 $231

 $0

 $0

 $32

 $0

 $48,110

 $44,402

 $0

 $0

 $5,405

 $368,251

 $0

 $1,016

 $125,653

 $0

 $4

 $7,795

 $2,125

 $0

 $0

 $55,191

 $609,842

 $152,926

 0.00

 0.00

 5.35

 0.00

 51.44

 21.27

 13.76

 5.39

 25.00

 6.28

 0.00

 60.00

 6.25

 14.86

 72.01

 43.34

 23.94

 99.80

 12.54

 3.61

 0.00

 0.00

 17.39

 0.00

 51.41

 35.47

 0.00

 0.00

 48.71

 55.53

 0.00

 55.86

 69.02

 0.00

 14.88

 72.01

 28.84

 0.00

 0.00

 23.94

 42.11

 49.83

 $4,323,042

 $886,149

 $2,106,560

 $507,773

 48.73

 57.30

Construcción de vías y calles completas para la ciudad

Conservación de vías y calles completas para la ciudad

 $1,061,525

 $208,716

 $0

 $0

 0.00

 0.00

Estado: Suspendida

Estado: Suspendida

Estado: Finalizada por cumplimiento

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

(*) Constante
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43

 $1,572,569

 $569,101

 $112,426

 $323,414

 7.15

 56.83

Articulación regional y planeación integral del transporte

Modernización institucional

 $17,938

 $142,800

 $0

 $0

 0.00

 0.00

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2019

 $0

 $40,641

Programado

 $0

 $23,975

Ejecutado

 0.00

 58.99

%

 $0

 $100,799

Programado

 $0

 $87,920

Ejecutado

 0.00

 87.22

%

 $768,823

 $108,898

Programado

 $21,986

 $104,031

Ejecutado

 2.86

 95.53

%

 $785,809

 $175,964

Programado

 $90,440

 $107,488

Ejecutado

 11.51

 61.09

%

04

07

 $1,572,569

 $569,101

 $112,426

 $323,414

 7.15

 56.83

Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 $17,938

 $142,800

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $40,641

 $0

 $23,975

 0.00

 58.99

 $0

 $100,799

 $0

 $87,920

 0.00

 87.22

 $768,823

 $108,898

 $21,986

 $104,031

 2.86

 95.53

 $785,809

 $175,964

 $90,440

 $107,488

 11.51

 61.09

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Mantener 3.6 Km-Carril Malla Vial Local

Mantener 345.81 Km-Carril Malla Vial Intermedia

Rehabilitar 100.71 Km-Carril Malla Vial Intermedia

Mantener 340.78 Km-Carril Malla Vial Arterial

Rehabilitar 25.91 Km-Carril Malla Vial Arterial

Mantener 272.65 Km-Carril Malla Vial Rural

Rehabilitar 19.75 Km-Carril Malla Vial Rural

Mantener 27 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial Arterial

Construir 10.4 Km-Carril Malla Vial Local

Pagar 3 Sentencias  A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu,

Realizar 1 Estudios Y Diseños Del Sistema Vial De La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Tecnicas Y Logisticas Del Proyecto

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Mantener 19105.96 M2 De Espacio Público

Mantener 3.21 Km De Ciclorutas

Realizar 4 Estudios Y Diseños Para La Estructuracion De Apps

Adquirir 1804 Predios Asociados A La Construccion De Vías Por Apps

Administrar El 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Para El Proyecto

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Alcanzar El 88 Por Ciento De Satisfacción Frente Al Servicio De Atención Al 
Ciudadano

Adelantar El 100 Por Ciento De Las Acciones Requeridas Para El Aseguramiento De 
Las Obras Civiles

 3.60

 345.81

 100.71

 340.78

 25.91

 272.65

 19.75

 27.00

 10.40

 3.00

 1.00

 19,105.96

 3.21

 4.00

 1,804.00

 100.00

 0.00

 247.32

 51.30

 219.29

 25.47

 121.31

 14.62

 16.00

 0.00

 2.00

 0.00

 18,710.38

 2.62

 0.00

 175.00

 0.00

 0.00

 71.52

 50.94

 64.35

 98.30

 44.49

 74.03

 59.26

 0.00

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 97.93

 81.62

 0.00

 9.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

1

2

 0.00

 59.65

 19.03

 98.84

 0.00

 98.50

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 100.00

 100.00

 88.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $48,326

 $28,000

 $81,076

 $0

 $10,000

 $0

 $20,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21,314

 $0

 $0

 $0

 $11,354

 $2,780

 $3,804

 $850

 $8,800

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,000

 $281,047

 $28,801

 $253,947

 $0

 $34,416

 $7,310

 $69,808

 $0

 $53,032

 $5,517

 $3,100

 $147,171

 $0

 $0

 $264

 $1,544,022

 $24,480

 $3,804

 $2,174

 $27,188

 $1,500

 $204,055

 $801

 $160,236

 $0

 $24,086

 $530

 $47,691

 $0

 $37,231

 $5,476

 $1,368

 $24,799

 $0

 $0

 $0

 $105,235

 $7,191

 $0

 $992

 $12,191

 75.00

 72.61

 2.78

 63.10

 0.00

 69.98

 7.25

 68.32

 0.00

 70.21

 99.24

 44.14

 16.85

 0.00

 0.00

 0.00

 6.82

 29.38

 0.00

 45.65

 44.84

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

1002

1047

 3.61

 101.51

 0.00

 47.36

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 85.00

 100.00

 $2,000

 $48,363

 $0

 $27,016

 $0

 $0

 $0

 $5,720

 $0

 $37,232

 $5,517

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $80

 $5,000

 $0

 $40,641

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 0.00

 85.00

 100.00

 $1,500

 $44,959

 $0

 $24,383

 $0

 $0

 $0

 $3,618

 $0

 $37,231

 $5,476

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,000

 $0

 $23,975

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37.50

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 92.96

 0.00

 90.25

 0.00

 0.00

 0.00

 63.25

 0.00

 100.00

 99.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 58.99

 0.00

 157.04

 13.71

 117.55

 0.00

 135.30

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 86.00

 100.00

 $0

 $57,268

 $801

 $42,217

 $0

 $9,999

 $0

 $12,448

 $0

 $0

 $0

 $1,143

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $535

 $2,510

 $0

 $100,799

 53.08

 13.71

 49.79

 1.00

 100.00

 86.00

 100.00

 $0

 $52,005

 $801

 $42,215

 $0

 $9,999

 $0

 $12,448

 $0

 $0

 $0

 $507

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $469

 $2,010

 $0

 $87,920

 0.00

 33.80

 100.00

 42.36

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 90.81

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.99

 0.00

 0.00

 0.00

 44.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 87.66

 80.11

 0.00

 87.22

 0.00

 157.61

 20.75

 137.99

 6.28

 134.38

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 4,514.92

 0.00

 1.00

 774.00

 100.00

 0.00

 87.00

 100.00

 $0

 $52,008

 $0

 $43,495

 $0

 $14,087

 $0

 $10,054

 $0

 $0

 $0

 $1,158

 $0

 $0

 $0

 $264

 $764,359

 $4,200

 $0

 $1

 $5,181

 $768,823

 $108,898

 142.62

 20.75

 126.35

 6.28

 108.15

 8.00

 100.00

 4,514.92

 33.00

 100.00

 91.32

 100.00

 $0

 $52,008

 $0

 $43,495

 $0

 $14,087

 $0

 $10,041

 $0

 $0

 $0

 $73

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17,786

 $4,200

 $0

 $0

 $5,181

 $21,986

 $104,031

 0.00

 90.49

 100.00

 91.56

 100.00

 80.48

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 4.26

 100.00

 0.00

 104.97

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.87

 0.00

 0.00

 0.00

 6.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.33

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.86

 95.53

 0.00

 90.46

 47.22

 65.80

 19.63

 66.00

 19.75

 5.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 14,591.04

 3.21

 4.00

 1,741.00

 100.00

 0.00

 88.00

 100.00

 $0

 $75,082

 $0

 $60,142

 $0

 $330

 $7,310

 $21,585

 $0

 $15,800

 $0

 $799

 $125,857

 $0

 $0

 $0

 $768,309

 $17,500

 $0

 $708

 $5,698

 $785,809

 $175,964

 51.62

 16.84

 43.15

 19.19

 13.16

 14.62

 4.00

 98.71

 19.70

 14,195.46

 2.62

 142.00

 10.00

 55.34

 $0

 $55,082

 $0

 $50,142

 $0

 $0

 $530

 $21,585

 $0

 $0

 $0

 $789

 $24,799

 $0

 $0

 $0

 $87,449

 $2,991

 $0

 $524

 $0

 $90,440

 $107,488

 0.00

 57.06

 35.66

 65.58

 97.76

 19.94

 74.03

 80.00

 0.00

 0.00

 98.71

 19.70

 97.29

 81.62

 8.16

 10.00

 0.00

 62.89

 0.00

 73.36

 0.00

 83.37

 0.00

 0.00

 7.25

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.71

 19.70

 0.00

 0.00

 0.00

 11.38

 17.09

 0.00

 73.96

 0.00

 11.51

 61.09

 $1,572,569

 $569,101

 $112,426

 $323,414

 7.15

 56.83

Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional

Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU

 $17,938

 $142,800

 $0

 $0

 0.00

 0.00

Estado: Suspendida

Estado: Suspendida

Estado: Suspendida

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

Suma

(*) Creciente

(*) Constante
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 $9,114,776  $3,513,898 $2,000,128  $0

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2019

 0.00  38.55 $687,544

Programado

 $402,227

Ejecutado %

 58.50  $966,599

Programado

 $869,330

Ejecutado %

 89.94  $1,962,889

Programado

 $1,172,495

Ejecutado %

 59.73  $3,497,617

Programado

 $1,069,846

Ejecutado %

 30.59TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Implementar El 100 Por Ciento  De Acciones Para Mantener Una Infraestructura Física
Y Operativa Adecuada

Atender El 100 Por Ciento De La Programación De Las Necesidades De Las 
Dependencias

Desarrollar E Implementar El 100 Por Ciento De Proyectos Incluidos En El Petic 
Relacionados Con El Apoyo Tecnológico Al Sig

Ejecutar El 100 Por Ciento  De Diagnósticos E Intervenciones Del Clima Y La Cultura 
Organizacional

Realizar 100 Por Ciento De Consultorias Relacionadas Con Estudios Técnicos

Realizar El 100 Por Ciento Del Diseño, Desarrollo Y Gestion De La Estrategia De 
Comunicaciones Para El Idu.

Adelantar El 100 Por Ciento  De Las Acciones Programadas Para El Cobro De 
Valorización

Pago Del 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

3

4

5

6

7

8

9

10

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $13,900

 $95,771

 $10,104

 $1,139

 $6,117

 $2,480

 $1,742

 $1,897

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $49,859

 $394,069

 $48,190

 $3,767

 $20,536

 $12,135

 $6,783

 $4,399

 $22,450

 $226,821

 $33,802

 $2,244

 $10,142

 $8,089

 $4,430

 $2,252

 45.03

 57.56

 70.14

 59.57

 49.39

 66.66

 65.31

 51.20

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,785

 $23,645

 $6,208

 $150

 $1,468

 $605

 $700

 $0

 30.75

 29.00

 57.00

 80.00

 60.00

 75.00

 30.00

 $925

 $11,685

 $4,865

 $150

 $64

 $600

 $687

 $0

 30.75

 29.00

 57.00

 80.00

 60.00

 75.00

 30.00

 0.00

 33.20

 49.42

 78.36

 100.00

 4.34

 99.16

 98.12

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $11,523

 $65,156

 $11,642

 $800

 $7,810

 $654

 $169

 $0

 85.00

 95.03

 86.29

 100.00

 22.00

 67.00

 50.00

 $9,570

 $56,338

 $11,093

 $695

 $6,935

 $641

 $169

 $0

 85.00

 95.03

 86.29

 100.00

 22.00

 67.00

 50.00

 0.00

 83.05

 86.47

 95.28

 86.88

 88.80

 98.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $7,090

 $80,099

 $10,602

 $548

 $2,650

 $1,556

 $1,170

 $0

 88.75

 80.05

 96.60

 100.00

 47.60

 98.00

 94.50

 $6,970

 $76,110

 $10,324

 $548

 $2,382

 $1,445

 $1,070

 $0

 88.75

 80.05

 96.60

 100.00

 47.60

 98.00

 94.50

 0.00

 98.31

 95.02

 97.38

 100.00

 89.88

 92.87

 91.45

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $14,562

 $129,398

 $9,634

 $1,130

 $2,491

 $6,839

 $3,002

 $2,502

 27.90

 82.94

 57.63

 73.20

 22.20

 76.00

 71.70

 90.02

 $4,985

 $82,687

 $7,520

 $851

 $762

 $5,402

 $2,505

 $2,252

 27.90

 82.94

 57.63

 73.20

 22.20

 76.00

 71.70

 90.02

 34.24

 63.90

 78.07

 75.27

 30.58

 78.99

 83.43

 90.02

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante


