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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020
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2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Mantener 394.3 Km Carril Troncales

Construir 57 Km De Troncales

Construir 96.73 Km Ciclorruta Asociada A Troncales

Construir 1559145.45 M2 Espacio Publico Asociado A Troncales

Realizar 14 Estudios Diseños Del Subsistema De Transporte

Realizar 3052 Unidades De Gestion Social

Adquirir 967 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Transporte

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas Y Operativas

Mantener 13904.76 M2 De Espacio Publico

Construccion De 24 Torres De Cable Aereo

Construccion De 4 Estaciones De Cable Aereo

Montaje De 3.4 Km De Cable Aereo

Construccion De 1 Estacion Intermedia Del Sistema Tm

Mantener 232.53 Km Lineales De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm

Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Mantener 21 Puente Peatonal Asociado A Troncales

Construir 1509974.73 M2 De Espacio Público

Construir 22.58 Km De Ciclorrutas

Conservar 1568484.28 M2 De Espacio Público

Mantener 197 Unidades De Puentes Peatonales

Mantener 67.56 Km De Ciclorrutas
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Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Realizar 20 Estudios Y Diseños Del Sistema De Espacio Publico De La Ciudad

Construir 16 Unidades De Puentes Peatonales

Adquirir 14 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico

Pagar 1 Sentencias A Procesos Judiciales

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Tecnicas, Logisticas Y Operativas Del 
Proyecto

Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu Con Ocasion De Los
Proyectos

Rehabilitar 6.96 Km De Ciclorrutas

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Adquisición 2462 Unidades Prediales Para La Ejecución De Obras De Infraestructura 
Vial

Construir 629278.7 M2 Espacio Público Asociado A Vias

Construir 33.38 Km Ciclorutas Asociado A La Malla Vial

Realizar 42 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial

Construir 350.54 Km-Carril De Vías Arterias

Realizar 1553 Unidades De Gestión Social

Pagar 35 Sentencias  A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu

Construir 30 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial

Construir 18.1 Km-Carril De Vías Locales

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El
Desarrollo De Proyecto

Realizar 100 Por Ciento De La Administracion De Los Predios Adquiridos Por El Idu

Reforzar 4 Puentes Vehiculares Estructuralmente

Construir 671.48 Ml De Muros De Contencion

Construir 2 Unidades De Puentes Peatonales

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores
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 0.00

 97.97

 0.00

 0.00

 95.73

 77.81

 100.00

 100.00

 57.57

 0.00

 93.38

 96.00

 99.99

 0.00

 0.00

 0.00

 90.03

 95.24

 11.00

 8.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 6.96

 0.00

 963.00

 252,418.71

 33.30

 27.00

 120.91

 1,482.00

 15.00

 12.00

 0.00

 100.00

 100.00

 11.00

 168.00

 3.00

 0.00

 $2,023

 $3,451

 $2

 $0

 $0

 $32

 $0

 $0

 $365,521

 $0

 $4,764

 $16,874

 $319,131

 $0

 $9,000

 $116,824

 $0

 $63

 $11,810

 $507

 $0

 $0

 $0

 $844,495

 $120,803

 100.00

 100.00

 6.96

 904.00

 77,902.49

 3.53

 11.00

 18.41

 762.00

 10.00

 100.00

 100.00

 0.00

 84.74

 0.00

 $2,023

 $3,244

 $0

 $0

 $0

 $16

 $0

 $0

 $363,275

 $0

 $4,764

 $16,872

 $308,619

 $0

 $3,097

 $102,343

 $0

 $38

 $11,789

 $452

 $0

 $0

 $0

 $811,249

 $119,704

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 93.87

 30.86

 10.60

 40.74

 15.23

 51.42

 66.67

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 50.44

 0.00

 0.00

 100.00

 94.01

 0.00

 0.00

 0.00

 48.32

 0.00

 0.00

 99.39

 0.00

 100.00

 99.99

 96.71

 0.00

 34.41

 87.60

 0.00

 60.63

 99.83

 89.13

 0.00

 0.00

 0.00

 96.06

 99.09

 15.00

 6.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 203.00

 431,073.00

 24.04

 23.00

 270.65

 0.00

 10.00

 15.00

 0.01

 100.00

 100.00

 4.00

 168.00

 2.00

 100.00

 $6,550

 $58,645

 $6,169

 $0

 $7

 $184

 $0

 $93,173

 $112,587

 $0

 $0

 $8,207

 $758,573

 $0

 $2,638

 $185,607

 $570

 $57

 $9,015

 $2,125

 $0

 $0

 $227,974

 $1,307,352

 $306,905

 7.00

 3.00

 100.00

 70.19

 138.00

 32,438.50

 2.50

 11.00

 19.33

 6.00

 1.00

 62.50

 95.92

 72.00

 0.00

 37.87

 $1,461

 $6,828

 $2,139

 $0

 $3

 $32

 $0

 $65,385

 $99,995

 $0

 $0

 $7,748

 $377,520

 $0

 $2,121

 $134,594

 $0

 $36

 $8,647

 $2,125

 $0

 $0

 $86,331

 $719,116

 $206,269

 46.67

 75.00

 0.00

 100.00

 0.00

 70.19

 67.98

 7.53

 10.40

 47.83

 7.14

 0.00

 60.00

 6.67

 62.50

 95.92

 42.86

 0.00

 37.87

 22.31

 11.64

 34.67

 0.00

 44.95

 17.39

 0.00

 70.18

 88.82

 0.00

 0.00

 94.42

 49.77

 0.00

 80.40

 72.52

 0.00

 62.56

 95.92

 100.00

 0.00

 0.00

 37.87

 55.01

 67.21

 $3,188,874

 $697,189

 $2,283,350

 $580,871

 71.60

 83.32

Construcción de vías y calles completas para la ciudad

Conservación de vías y calles completas para la ciudad

 $68,128

 $19,756

 $67,516

 $19,756

 99.10

 100.00

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada por cumplimiento

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

(*) Constante
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29

43

 $958,748

 $472,849

 $181,488

 $424,831

 18.93

 89.84

Articulación regional y planeación integral del transporte

Modernización institucional

 $4,116

 $72,508

 $4,113

 $72,115

 99.92

 99.46

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020

 $0

 $40,641

Programado

 $0

 $23,975

Ejecutado

 0.00

 58.99

%

 $0

 $100,799

Programado

 $0

 $87,920

Ejecutado

 0.00

 87.22

%

 $768,823

 $108,898

Programado

 $21,986

 $104,031

Ejecutado

 2.86

 95.53

%

 $185,809

 $150,004

Programado

 $155,390

 $136,790

Ejecutado

 83.63

 91.19

%

04

07

 $958,748

 $472,849

 $181,488

 $424,831

 18.93

 89.84

Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 $4,116

 $72,508

 $4,113

 $72,115

 99.92

 99.46

 $0

 $40,641

 $0

 $23,975

 0.00

 58.99

 $0

 $100,799

 $0

 $87,920

 0.00

 87.22

 $768,823

 $108,898

 $21,986

 $104,031

 2.86

 95.53

 $185,809

 $150,004

 $155,390

 $136,790

 83.63

 91.19

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Mantener 3.6 Km-Carril Malla Vial Local

Mantener 354.03 Km-Carril Malla Vial Intermedia

Rehabilitar 99.57 Km-Carril Malla Vial Intermedia

Mantener 345.28 Km-Carril Malla Vial Arterial

Rehabilitar 26.99 Km-Carril Malla Vial Arterial

Mantener 272.65 Km-Carril Malla Vial Rural

Rehabilitar 19.75 Km-Carril Malla Vial Rural

Mantener 27 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial Arterial

Construir 10.4 Km-Carril Malla Vial Local

Pagar 3 Sentencias  A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu,

Realizar 1 Estudios Y Diseños Del Sistema Vial De La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Tecnicas Y Logisticas Del Proyecto

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Mantener 21459.5 M2 De Espacio Público

Mantener 3.21 Km De Ciclorutas

Realizar 4 Estudios Y Diseños Para La Estructuracion De Apps

Adquirir 692 Predios Asociados A La Construccion De Vías Por Apps

Administrar El 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Para El Proyecto

Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores

Alcanzar El 88 Por Ciento De Satisfacción Frente Al Servicio De Atención Al 
Ciudadano

 3.60

 339.73

 150.62

 386.09

 26.97

 281.47

 14.62

 36.00

 10.40

 2.00

 1.00

 21,459.50

 2.62

 3.00

 275.00

 100.00

 0.00

 271.79

 85.23

 255.69

 26.97

 141.04

 14.62

 26.00

 0.00

 2.00

 0.00

 21,459.50

 2.62

 3.00

 275.00

 99.97

 0.00

 80.00

 56.59

 66.23

 100.00

 50.11

 100.00

 72.22

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 99.97

 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

1

 0.00

 82.11

 90.80

 150.34

 0.00

 160.16

 0.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 88.00

 14.17

 25.41

 19.94

 19.73

 7.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 99.97

 87.13

 0.00

 17.26

 27.98

 13.26

 0.00

 12.32

 0.00

 41.18

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 99.97

 99.01

 $0

 $851

 $0

 $9,391

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17

 $9,497

 $0

 $0

 $0

 $1,920

 $161

 $2,035

 $0

 $0

 $851

 $0

 $9,391

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17

 $9,497

 $0

 $0

 $0

 $1,918

 $161

 $2,035

 $0

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.85

 100.00

 99.97

 0.00

 $2,000

 $233,572

 $801

 $182,261

 $0

 $24,416

 $7,310

 $49,808

 $0

 $53,032

 $5,517

 $3,117

 $135,354

 $0

 $0

 $264

 $945,752

 $10,697

 $2,035

 $1,142

 $1,500

 $224,905

 $801

 $179,626

 $0

 $24,416

 $7,310

 $47,691

 $0

 $52,990

 $5,476

 $1,385

 $34,771

 $0

 $0

 $0

 $168,892

 $10,562

 $2,035

 $992

 75.00

 96.29

 100.00

 98.55

 0.00

 100.00

 100.00

 95.75

 0.00

 99.92

 99.24

 44.45

 25.69

 0.00

 0.00

 0.00

 17.86

 98.74

 99.97

 86.87

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

1002

1047

 3.61

 101.51

 0.00

 47.36

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 85.00

 $2,000

 $48,363

 $0

 $27,016

 $0

 $0

 $0

 $5,720

 $0

 $37,232

 $5,517

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $80

 $0

 $40,641

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 0.00

 85.00

 $1,500

 $44,959

 $0

 $24,383

 $0

 $0

 $0

 $3,618

 $0

 $37,231

 $5,476

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $23,975

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37.50

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 75.00

 92.96

 0.00

 90.25

 0.00

 0.00

 0.00

 63.25

 0.00

 100.00

 99.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 58.99

 0.00

 157.04

 13.71

 117.55

 0.00

 135.30

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 86.00

 $0

 $57,268

 $801

 $42,217

 $0

 $9,999

 $0

 $12,448

 $0

 $0

 $0

 $1,143

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $535

 $0

 $100,799

 53.08

 13.71

 49.79

 1.00

 100.00

 86.00

 $0

 $52,005

 $801

 $42,215

 $0

 $9,999

 $0

 $12,448

 $0

 $0

 $0

 $507

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $469

 $0

 $87,920

 0.00

 33.80

 100.00

 42.36

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 90.81

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.99

 0.00

 0.00

 0.00

 44.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 87.66

 0.00

 87.22

 0.00

 157.61

 20.75

 137.99

 6.28

 134.38

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 4,514.92

 0.00

 1.00

 774.00

 100.00

 0.00

 87.00

 $0

 $52,008

 $0

 $43,495

 $0

 $14,087

 $0

 $10,054

 $0

 $0

 $0

 $1,158

 $0

 $0

 $0

 $264

 $764,359

 $4,200

 $0

 $1

 $768,823

 $108,898

 142.62

 20.75

 126.35

 6.28

 108.15

 8.00

 100.00

 4,514.92

 33.00

 100.00

 91.32

 $0

 $52,008

 $0

 $43,495

 $0

 $14,087

 $0

 $10,041

 $0

 $0

 $0

 $73

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17,786

 $4,200

 $0

 $0

 $21,986

 $104,031

 0.00

 90.49

 100.00

 91.56

 100.00

 80.48

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 4.26

 100.00

 0.00

 104.97

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.87

 0.00

 0.00

 0.00

 6.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.33

 100.00

 0.00

 0.00

 2.86

 95.53

 0.00

 98.68

 46.08

 70.30

 20.71

 66.00

 19.75

 7.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 16,944.58

 2.62

 4.00

 629.00

 100.00

 0.00

 88.00

 $0

 $75,082

 $0

 $60,142

 $0

 $330

 $7,310

 $21,585

 $0

 $15,800

 $0

 $799

 $125,857

 $0

 $0

 $0

 $179,473

 $6,336

 $0

 $526

 $185,809

 $150,004

 61.92

 25.36

 59.61

 20.69

 13.16

 14.62

 7.00

 98.71

 20.08

 16,944.58

 2.62

 3.00

 241.00

 100.00

 91.00

 $0

 $75,081

 $0

 $60,141

 $0

 $330

 $7,310

 $21,585

 $0

 $15,759

 $0

 $789

 $25,274

 $0

 $0

 $0

 $149,188

 $6,201

 $0

 $524

 $155,390

 $136,790

 0.00

 62.75

 55.03

 84.79

 99.90

 19.94

 74.03

 100.00

 0.00

 0.00

 98.71

 20.08

 100.00

 100.00

 75.00

 38.31

 100.00

 0.00

 103.41

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 99.74

 0.00

 98.71

 20.08

 0.00

 0.00

 0.00

 83.13

 97.87

 0.00

 99.47

 83.63

 91.19

 $958,748

 $472,849

 $181,488

 $424,831

 18.93

 89.84

Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional

Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU

 $4,116

 $72,508

 $4,113

 $72,115

 99.92

 99.46

Estado: Finalizada - No continua

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada - No continua

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada - No continua

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada por cumplimiento

Estado: Finalizada por cumplimiento

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

Suma

(*) Creciente
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 $6,496,166  $4,267,831 $222,486  $221,477

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020

 99.55  65.70 $687,544

Programado

 $402,227

Ejecutado %

 58.50  $966,599

Programado

 $869,330

Ejecutado %

 89.94  $1,962,889

Programado

 $1,172,495

Ejecutado %

 59.73  $2,656,649

Programado

 $1,602,302

Ejecutado %

 60.31TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Adelantar El 100 Por Ciento De Las Acciones Requeridas Para El Aseguramiento De 
Las Obras Civiles

Implementar El 100 Por Ciento  De Acciones Para Mantener Una Infraestructura Física
Y Operativa Adecuada

Atender El 100 Por Ciento De La Programación De Las Necesidades De Las 
Dependencias

Desarrollar E Implementar El 100 Por Ciento De Proyectos Incluidos En El Petic 
Relacionados Con El Apoyo Tecnológico Al Sig

Ejecutar El 100 Por Ciento  De Diagnósticos E Intervenciones Del Clima Y La Cultura 
Organizacional

Realizar 100 Por Ciento De Consultorias Relacionadas Con Estudios Técnicos

Realizar El 100 Por Ciento Del Diseño, Desarrollo Y Gestion De La Estrategia De 
Comunicaciones Para El Idu.

Adelantar El 100 Por Ciento  De Las Acciones Programadas Para El Cobro De 
Valorización

Pago Del 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $12,027

 $2,387

 $50,919

 $5,571

 $800

 $280

 $31

 $204

 $289

 $12,027

 $2,387

 $50,526

 $5,571

 $800

 $280

 $31

 $204

 $289

 100.00

 100.00

 99.23

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $31,888

 $38,209

 $322,794

 $43,615

 $3,278

 $14,799

 $9,587

 $4,747

 $2,790

 $26,493

 $31,547

 $293,325

 $41,198

 $3,158

 $12,251

 $8,693

 $4,634

 $2,541

 83.08

 82.56

 90.87

 94.46

 96.31

 82.78

 90.67

 97.62

 91.05

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $5,000

 $2,785

 $23,645

 $6,208

 $150

 $1,468

 $605

 $700

 $0

 100.00

 30.75

 29.00

 57.00

 80.00

 60.00

 75.00

 30.00

 $5,000

 $925

 $11,685

 $4,865

 $150

 $64

 $600

 $687

 $0

 100.00

 30.75

 29.00

 57.00

 80.00

 60.00

 75.00

 30.00

 0.00

 100.00

 33.20

 49.42

 78.36

 100.00

 4.34

 99.16

 98.12

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,510

 $11,523

 $65,156

 $11,642

 $800

 $7,810

 $654

 $169

 $0

 100.00

 85.00

 95.03

 86.29

 100.00

 22.00

 67.00

 50.00

 $2,010

 $9,570

 $56,338

 $11,093

 $695

 $6,935

 $641

 $169

 $0

 100.00

 85.00

 95.03

 86.29

 100.00

 22.00

 67.00

 50.00

 0.00

 80.11

 83.05

 86.47

 95.28

 86.88

 88.80

 98.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $5,181

 $7,090

 $80,099

 $10,602

 $548

 $2,650

 $1,556

 $1,170

 $0

 100.00

 88.75

 80.05

 96.60

 100.00

 47.60

 98.00

 94.50

 $5,181

 $6,970

 $76,110

 $10,324

 $548

 $2,382

 $1,445

 $1,070

 $0

 100.00

 88.75

 80.05

 96.60

 100.00

 47.60

 98.00

 94.50

 0.00

 100.00

 98.31

 95.02

 97.38

 100.00

 89.88

 92.87

 91.45

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $7,171

 $14,423

 $102,975

 $9,591

 $980

 $2,591

 $6,739

 $2,505

 $2,502

 0.00

 39.61

 99.73

 82.99

 98.50

 28.60

 88.65

 94.80

 90.02

 $2,275

 $11,695

 $98,666

 $9,344

 $964

 $2,591

 $5,974

 $2,505

 $2,252

 0.00

 39.61

 99.73

 82.99

 98.50

 28.60

 88.65

 94.80

 90.02

 31.73

 81.09

 95.81

 97.43

 98.37

 99.97

 88.65

 100.00

 90.02

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante


