
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 26-APR-2021 16:33

Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

ULTIMA VERSION OFICIAL

2379846626

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual. 

Página 1 de 5

33

49

 $1,390,855

 $4,444,318

 $214,998

 $535,409

 15.46

 12.05

Más árboles y más y mejor espacio público

Movilidad segura, sostenible y accesible
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Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
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2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Realizar 9  Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Espacio Público

Construir 1140629.24 M2 De Espacio Público

Adquirir 4 Predios Asociados A La Construcción De Espacio Público

Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Operativas

Construir 21.83 Km De Ciclorrutas  Asociados Al Espacio Público

Mantener 107 Puentes Peatonales  Asociados Al Espacio Público

Realizar 3 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales

Construir 15 Puentes Peatonales  Asociados Al Espacio Público

Adquirir 1 Predios Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales

Mantener 845255.61 M2 De Espacio Público De La Red Urbana

Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores

Administrar 100 Por Ciento La Adquisición Predial Para La Infraestructura De Espacio 
Público

Implementar 226 Cicloparqueadero Asociados Al Espacio Publico

Mantener 6.58 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Pùblico

Realizar 14 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial

Construir 122.29 Km Carril De Vías  Arteriales

Estabilizar 4 Puntos Inestables De Taludes  Y/O Puntos Inestables

Realizar 2 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De  Puentes Vehiculares

Adquirir 2196 Unidades Prediales  Para La Ejecución De Obras De Infraestructura

Construir 32 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial

Realizar 10 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De  Ciclorrutas
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Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2021

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Adquirir 1 Unidades Prediales Asociado A La Construcción De  Ciclorrutas

Construir 104.75 Km De Ciclorrutas

Construir 591479 M2  De Espacio Público Asociado A Ciclorrutas

Implementar 3500 Cupos De Cicloparqueaderos

Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De  Cicloparqueaderos

Construir 1 Km-Carril De Vías  Intermedias

Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del 
Proyecto

Pagar 14 Fallo De Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu

Construir 1499487.4 M2 De Espacio Público Asociado A La Malla Vial

Construir 75.3 Km De  Ciclorrutas Asociados A La Malla Vial

Realizar 340 Actividades De Participación, Comunicación Y Formación Ciudadana

Realizar 4 Estrategias De Gobernanza Y Articulación Interinstitucional

Adquirir 13 Unidades Prediales Para Adquisición Predial  Asociado A La Construcción 
De  Puentes Vehiculares

Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores

Realizar 284 Unidades De Gestio Social Asociadas A La Malla Vial

Administrar 100 Por Ciento De Predios Para La Construcción De Vias

Reforzar 1 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial

Mantener 429 Km Carril De Malla Vial Arterial No Troncal

Mantener 671.1 Km Carril De Malla Vial Intermedia

Mantener 201.01 Km Carril De Malla Vial Rural

Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del 
Proyecto

Mantener 18 Puentes Vehiculares De La Red Vial Urbana Con Mantenimiento

Mantener 83 Km De Ciclorruta Urbana Con Mantenimiento
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 0.00  $1,086,251  $181,690  16.73Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible  $139,165  $0  0.00
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Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2021

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores

Rehabilitar .47 Km Carril De Malla Vial Intermedia

Construir 29.6 Km De Malla Vial Troncal

Adquirir 1 Unidades Prediales Para La Construcción Del Subsistema De Transporte

Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencia Técnicas Y Logísticas

Construir 5.7 Km Ciclorrutas Asociadas A Troncales

Construir 234400 M2 De Espacio Público Asociado A Troncales

Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparquederos

Implementar 1000 Cicloparqueaderos Asociados A Las Troncales

Construir 62 Km-Carril De Malla Vial Arterial Asociada A Troncal

Realizar 6 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Patios

Adquirir 16 Unidades Prediales Asociados A La Construcción De Patios

Construir 6 Patios Para Troncales Y Zonales Del Sitp

Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Estaciones

Construir 43 Estaciones Del Sistema Transmilenio

Adecuar 20 Km De Corredor Verde Carrera Séptima

Construir 1 Cable Aéreo

Realizar 3 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cables Aéreos

Adquirir 116 Unidades Prediales Asociados  A Construcción De Cables Aéreos

Mantener 265 Km Carril De Troncal

Construir 1 Km Carril De Malla Vial Intermedia

Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores

Mantener 815.2 Km De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm
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 0.00  $467,939  $55,710  11.91Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible  $56,456  $0  0.00
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Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2021
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Programado
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 0.00

 81.68

%

 $183,500

 $147,752

Programado
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 0.00
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 $0

 $127,659

Programado

 $0
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 0.00
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%

05  $578,211  $81,705  14.13Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  $105,963  $0  0.00 $64,291  $52,512  81.68  $147,752  $29,192  19.76  $132,546  $0  0.00  $127,659  $0  0.00

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Realizar 15 Unidades  De Gestión Social Asociada A La Construcción De  Patios 
Troncales Y Zonales Del Sitp

Realizar 100 Por Ciento Administracion De Predios Asociada A Los Corredores De 
Transporte Masivo

Realizar 341 Unidades  De Gestión Social Asociadas A Los Corredores De Transporte
Masivo

Mantener 1 Unidades De Puentes Peatonales Asociados A Troncales

Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociado A La Construcción De  Vías Urbanas

Construir 18 Km-Carril De Vías Urbanas

Construir 6 Km De Ciclorrutas

Construir 500 Cicloparqueaderos Asociados A Regiotram

Realizar 100 Porcentaje De Asistencias Técnicas Y Operativas

Realizar 1 Estudio Y Diseño De Construcción De Espacio Público

Construir 90000 M2 De Espacio Público De La Red Urbana

Fortalecer 2 Estrategias De Gestión Territorial A Través De Los Espacios De Diálogo 
Ciudadano Y La Articulación Interinstitucional

Recopilar 100 Por Ciento La Información Necesaria, Elaborar Y Socializar 
Internamente El Documento.

Integrar 100 Por Ciento  Buenas Prácticas En El Planear, Hacer, Varificar Y Actuar En 
La Gestión Institucional

Aplicar 100 Por Ciento Las Buenas Prácticas Basadas En Referentes Técnicos 
Internacionales En La Entidad

Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal, Infraestructura Física, 
Tecnológica Y De Comunicaciones Derivadas De La Pandemia Por Covid-19.

Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal De Los Procesos Del Instituto

Adelantar 100 Por Ciento Las Acciones Requeridas Para La Gestión Juridica Y La 
Defensa Judicial

Coordinar Y Programar 1  Acciones Para El Envío De Documentos Para El Cobro De 
Valorización

Elaborar E Implementar 100 Por Ciento El Plan Estratégico De Tecnologias De La 
Información Y Comunicación - Peti

Mantener 100 Por Ciento La Infraestructura Física Y Operativa Del Instituto

Realizar 2 Acciones De Cultura Organizacional
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90,000.00

 0.50

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.20

 100.00

 100.00

 0.50

 $195

 $19,991

 $60,556

 $1,000

 $7,500

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $176,000

 $707

 $1,085

 $0

 $249

 $511

 $95,664

 $2,478

 $671

 $24,738

 $13,649

 $910

 $183,500

 $147,752

 $0

 $0

 $16

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $30

 $0

 $20,705

 $1,002

 $0

 $2,147

 $4,409

 $0

 $0

 $29,192

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.03

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.24

 0.00

 21.64

 40.43

 0.00

 8.68

 32.30

 0.00

 0.00

 19.76

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 6.00

 500.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.20

 100.00

 100.00

 0.50

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $16,500

 $0

 $757

 $1,285

 $341

 $499

 $1,169

 $81,693

 $1,951

 $1,305

 $12,566

 $13,506

 $717

 $16,500

 $132,546

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.20

 100.00

 100.00

 0.50

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $780

 $1,713

 $195

 $357

 $0

 $78,816

 $1,951

 $870

 $3,142

 $28,263

 $717

 $0

 $127,659

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $200,000

 $578,211

 $0

 $81,705

 0.00

 14.13

Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

 $0

 $105,963

 $0

 $0

 0.00

 0.00
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Tipo de anualización
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(*) Constante
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Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

(*) Constante

Suma

(*) Constante

(*) Constante
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 $6,613,383  $832,111 $481,506  $0

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2021

 0.00  12.58 $1,276,969

Programado

 $697,708

Ejecutado %

 54.64  $2,615,040

Programado

 $134,403

Ejecutado %

 5.14  $1,602,210

Programado

 $0

Ejecutado %

 0.00  $637,658

Programado

 $0

Ejecutado %

 0.00TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Formular, Actualizar Y Desarrollar 2 Planes Institucional De Capacitación ¿ Pic.

Digitalizar 1 Activos Documentales Centro De Documentación

Procesar Y Digitalizar 1 Archivo De Gestión Del Idu

Almacenar Y Custodiar 2 Archivos Y Los Medios Magnéticos Del Idu

Modernizar 99 Por Ciento De La Plataforma

Generar Y Actualizar 1 Documento Técnico Sobre La Infraestructura Del Sistema De 
Movilidad Y Espacio Público

Generar, Actualizar Y Disponer 2 Información Sobre La Infraestructura Del Sistema De
Movilidad Y Espacio Público

 2.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.07

 0.00

 0.00

 0.24

 0.24

 0.50

 3.50

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 24.00

 25.00

12

13

14

15

16

17

18

 0.73

 0.40

 0.40

 0.40

 99.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $277

 $1,788

 $1,788

 $1,788

 $2,608

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,033

 $5,363

 $5,363

 $9,885

 $15,649

 $1,918

 $9,526

 $28

 $0

 $0

 $1,611

 $0

 $928

 $2,852

 2.67

 0.00

 0.00

 16.29

 0.00

 48.40

 29.94

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

 0.20

 0.00

 0.00

 0.40

 0.00

 0.50

 0.50

 $28

 $0

 $0

 $1,402

 $0

 $1,918

 $2,440

 0.07

 0.00

 0.00

 0.24

 0.00

 0.24

 0.50

 $28

 $0

 $0

 $1,124

 $0

 $928

 $2,440

 35.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 48.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 80.14

 0.00

 48.40

 99.99

 0.20

 0.00

 0.00

 0.40

 0.00

 0.00

 1.00

 $176

 $0

 $0

 $3,120

 $0

 $0

 $3,794

 $0

 $0

 $0

 $487

 $0

 $0

 $412

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.61

 0.00

 0.00

 10.86

 0.50

 0.20

 0.40

 0.56

 99.00

 0.76

 0.50

 $277

 $1,788

 $1,788

 $1,788

 $7,825

 $0

 $3,292

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.40

 0.20

 0.40

 99.00

 0.00

 0.00

 $277

 $1,788

 $1,788

 $1,788

 $5,216

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización
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