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12.1 [bookmark: _Toc92410741]INTRODUCCIÓN

Como resultado de la elaboración de los Estudios y Diseños para la “ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”, a cargo del Consorcio CS, según el Contrato de Consultoría IDU No. 1630 de 2020, y, de acuerdo con el grado de complejidad y diversidad de actividades a desarrollar, la construcción del Cable Aéreo, contempla dos (2) etapas:

· Etapa Preliminar
· Etapa de Construcción
La primera, contempla la revisión y apropiación de los Diseños de Ingeniería detallada por parte del Contratista de obra. Esta etapa, para el caso específico del Cable Aéreo de Sa Cristóbal, prevé una duración de seis (6) meses.

En cuanto a la etapa de construcción, en la cual, se llevarán las actividades de demolición de predios, excavaciones, explanaciones, cimentaciones, construcción de estaciones, instalación de torres (pilonas), y demás obras, durará quince (15) meses a partir de la culminación de la etapa Preliminar.
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Para cada una de las etapas antes mencionadas, y, en virtud de las obligaciones definidas en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, el Contratista deberá implementar las medidas de manejo ambiental, y, las intervenciones en SST que sean necesarias, conforme lo definido en el presente Estudio, como, en los requisitos específicos que la entidad contratante determine necesarios para garantizar el cumplimiento de las actividades asociadas a la gestión ambiental y SST.
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FECHA:02/12/2021

ACTIVIDAD

ETAPA 

MES

123456

A.1 Cumplimiento a las Obligaciones Ambientales

B.1 -Manejo de Campamentos  Temporales y C. de Acopio

B.2 - Programa de Manejo de Materiales de Construcción

B.3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos

B.4 - Control de Emisiones Atmosféricas

B.5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros

COMPONENTE C

C.1 - Programa de Manejo de la Vegetación

C.2 - Programa de Manejo de Fauna SIlvesestre Urbana

COMPONENTE B

B.2 - Programa de Manejo de Materiales de Construcción

B.2.1 - Monitoreo de Ruido

B.4 - Control de Emisiones Atmosféricas

B.4.1 - Monitoreo de Calidad del Aire

B.5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua superficales y 

subterraneas y Sumideros

B.5.1 - Monitoreo de calidad de agua Agua superficales

B.5.2  - Protección e inspección de sumideros y red pluvial

COMPONENTE C

C.1 - Programa de Manejo de la Vegetación

C.2 - Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre Urbana

7

DATOS GENERALES DEL PROYECTO





CRONOGRAMA PMA Y PMS PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL



PREMILINAR

CONSTRUCCION 

8



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.

910161718192120







MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO





















COMPONENTE A 

11





12131415

COMPONENTE B


image13.emf
123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234

P11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111160

E 0

P11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111160

E 0

P11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111160

E 0

P1 1

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P11111111111111115

E 0

P1 1

E 0

P11

E 0

P11

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

COPASST

Notificación de Riesgos 

CAPACITACIONES

Reuniones

Como identificar riesgos 

prioritarios

COPASST

Elección y Conformación del COPASST - 

Resolución 2013 de 1986

Inspecciones planeadas

Investigación de Accidentes de trabajo

  cuando se requiera)

Que es COPASST y cuales son 

las funciones

Como realizar una visita de 

inspeccion 

#¡DIV/0!

Investigacion de accidentes e 

incidentes laborales

ETAPA CONTRATO DE OBRA

#¡DIV/0!

RESIDENTE SST

INSPECTOR 

SISOMA

ARL

RESIDENTE SST

INSPECTOR 

SISOMA

ARL

RESIDENTE SST

INSPECTOR 

SISOMA

ARL

0%

#¡DIV/0!

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RESIDENTE SST, 

COPASST

ACTIVIDADES BASICAS

0%

SGSST, ATEP, EPP, Plan de Emergencias, 

Socialización RHSI, Políticas, COPASST, 

socialización del proyecto, normas básicas 

de manejo ambiental y forestal, derecho 

examen médico egreso. ( A demanda)

Socializacion de procedimientos 

Resolucion 2013 de 1986 

RESIDENTE SST

INSPECTOR 

SISOMA

RESIDENTE SST

INSPECTOR 

SISOMA

ARL

0%

0%

RESIDENTE SST o

INSPECTOR 

SISOMA

#¡DIV/0!COPASST 

0%

Versión: 1

Página 1

0%

GERENCIA

CRONOGRAMA ACTIVIDADES SST 

PARA LA ETAPA DE  EJECUCIÓN DE OBRA 

CONTRATO IDU 



0%

RESIDENTE SST o

INSPECTOR 

SISOMA

RESIDENTES SST,  

SOCIAL, 

INSPECTOR 

SISOMA

INDUCCION

MES 7MES 8MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5

0%

MES 10

CAPACITACIONES SGA

RESPONSABLE

MES 9

ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES

ESTADO

MES 11

2022

MES 12

AÑO

TOTAL ACTIVIDADES

% CUMPLIMIENTO

MES 6MES 13MES 14MES 15


image8.png
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano




image9.png
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano




image10.png
? <+ cw‘f

¢ $
s

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano




image11.wmf

image40.png
CONSORCIOCS




image50.png
¥4 CalyMayor

Colombia S.A.S.




image60.png
Supering

Supervision e Ingenieria de Proyectos





