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ler semestre

% Avance %
Planeado % Completado sertrimestie 2

EOT - Nombre de tarea 0 Duadén  + costo ~ enCosto v CostoPlaneado ~ ompletadk= enCosto  CostoEjecutadoReal | dic ene feb mar

210 " Geotecria Jun 0110321 200ias $1486406900  10000%  $1486466900 100%  10000% $1486406900 —

2101 = Tetodooqia on 0110321 20dias SI45940100  10000% | $4.459.40100 T00%  10000%  $4.450.40100 —

21011 Elaboracion de a Propussta Melodologica vie 12002721 9 dias $373940100  10000%  $3739.40100 100%  10000%  $3739,40100 1.1

21012 Entrega de Metodologia vie 12002721 0dias 5000 0,00% 5000 100%  000% 5000 /02

21013 1* Periodo de Rewsidn por parte de Interventoria e 18:0221 4dias 5000 0,00% 5000 100%  000% 5000

21014 Atencidn Observaciones de Inerventoria mar 23/02121 3dias 572000000 10000%  $720,00000 100%  100.00% $720,00000

21015 2° Periodo de Rovision por parte de Interventoria un 01103721 4dias 5000 0.00% 5000 100%  000% 5000

21018 Aprobacion de Metodologia un 01103721 Odias 5000 0,00% 5000 100%  000% 5000 souos

2102 «Recopiacin y andsis de informacion un 0110321 20 dias. $1040520800  10000%  $1040526800  100%  10000%  $10.405268.00 |

21021 Andiss de I Informacién por parte de los Especialstas mar 16/02/21 11 diss $120000000  10000%  $1.20000000 100%  10000%  $120000000

21022 Elaboracion del Documento de Ivestgacion y mis 24102721 8dias $548520300  10000%  $5.48520800 100%  10000%  $8.48526800

focopiacion do Informacion

21023 Entrega 1° Informe Parcial de Avance mar 16/02721 0dias 5000 0,00% 5000 0% 000% 5000 /02

21024 1° Periodo de Revision por parte do Interventoria un 22,0221 4dias 5000 0,00% 5000 100%  000% 5000 1

21025 Atoncion Observaciones da Infarvertoria mie 24102221 2dias $72000000 10000%  $72000000 100%  100,00% $720,00000

21026 2 Peniodo de Rovsion por parte de Interventoria un 01103721 Idias 5000 0.00% 5000 100%  000% 5000

21027 ‘Aprobacion de Inferventoria do Fase 1 - Recopiaciony  lun 01/0321 Odias 5000 0.00% 5000 100%  000% 5000 Sovo3

‘Andisis de Informacion
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Ter semestre.

%eAvance %
| s o Sertrimeste 23 timestre
| EDT - Nombredatares < n o oMo enComo . CostoPlnesdo < ompietadie enCosto s Costofjecadofiesl o dc_ene feb mar abe may jun
39 [+ Sueios, Geotecria TJoe 0618121 SN 2% SO 2% 2% STAS0E —
Pian de exploracion del subsueo por afermativa  us 0608721 SOOTAAE,  R%  SWENSBE @k &% e —
“Informe que ncluye: Pancs de Localizacien e ue 0505721 Soomaas @ SRS 2% % SBENSS —
Implantacién del royecto, blcacion do sondeos
(moevor y existantes). dustfcacion thcrica para
exploracion y ensayos (items prevstos y No
Previstos). Protocalo del laboratoro para tom,
transporte, conser
39111 Eiboracion do norme. oo 080421 25 dis SN0 d000%  SBEIS360 A% 4000%  S2862152360 o
39112 Entrega de Producto. jve 08/04721 0dias $0.00 0.00% $0.00 0% 0,00% $000 10!/“
39113 Presentacion de Sociabiizacion de Entregable con  vie 09/04121 1dia $6,504,891.73 0,00% $0.00 0% 0,00% $000
10U ntonerioria
39114 1 Pariodo do Revisidn por parta d Inlerventoria v 16104121 5dias S170080510  000% 5000 0% oo 5000
30118 Aoncion Obsarvacianos de nenvenioria o 230421 5dies 1040782680 000% 5000 0% 0% 5000
39116 2° Periodo de Revisidn por parte de Interventoria mié 28/04/21 3 die $9,106,848 42 0.00% $000 0% 0,00% $000
39117 Aoncion Obsorvacionos do Inenvertoria n 0305721 3dlas $700581007  000% $000 0% oo s000
39118 Aorobacion de entregaie jue 065121 3dias $1300078350  000% $000 0% oo s000 11
39119 Entrega al IDU jue 06/0521 0dias $0.00 0,00% $0.00 0% 0,00% $0.00 + 06/05.
«Estudio geotecnico de Factibidad (caractrizacion ue 0606721 45 dins SWOIMDST Wk SBBASOM 2% ;% SEs4STOSt —
sotscnica, gelogica, sismica,recomendaciones de
Sstabiidad y cimentaciones) por aiterativa
as21 «Informe general que ncluya: Inventarlo y diagnéstico ue 08105721 45 dins 2% sssasont 2k 2% sesssnst —
do a Infraestructura existents & ivel eotécrico.
Marco tebrico d las metodologiasy criterios de
diteno s emplaar. Resutados de exploracion y
ensayos de laboratork, regiatros fotograficos,
cuadro
39211 Elaboracién de Informe jue 08/04721 25 dias. $214,661,427.02 40,00% $85,864,570.81 40% 40,00% 85,864,570 81 _l
39212 Entrega de Producto. jue 08/04721 Odias $0.00 0,00% $0.00 0% 0,00% $0.00 08/04
39213 Presentacion de Sociabiizacion de Entregable con  vie 09/04/21 1dia $19,514675.18 0,00% $000 % 0,00% $000
10U Inrveioria
39214 1+ Penodo de Rewsidn por parte do Ifervertora v 1604121 5dias $1204153  000% 5000 0% oo s000
39215 /Atancién Observaciones de Interventoria vie 23/04/21 $31,223,480 29 0,00% $0.00 0% 0,00% $000
39216 2* Penodo de Revisén porpare da Inferveiora  mié 2810421 2132054526 000% 5000 0% 0o s000
39217 Aencion Obsorvaciones de nenvenioria un 03105121 3dias ssauenz 0% s000 0% oo s000
39218 /Aprobacion de entregable. Iue 06/05/21 3 die $39,029,350 37 0,00% $0.00 % 0,00% $000
39219 Entrega al IDU jue 06/0521 0dias $000 0,00% $000 0% 0,00% $000 & 06/05
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| €T+ Nombredetares <lein Duracén  « Costo + enCosto v CostoPlaneado  ompletadi _enCosto_« CostoEjecutadoReal o feb mar abr may jun jul ogo sep oct nov dic
| 47 [ - Geotecnia Jue 02112721 125 dias.  $1.07983007161  0,00% $000 % 000% $000 ———

@ T Susion ‘mar 191021 95 dias 7250231161 000% 000 % 0.00% 5000 —

4711 « Documento: Plan do exporacion dol subsuelo (Goo)  1ve 17106721 11 dlas $6,132,996.00 000% $000 0% 0.00% 5000 =]

47111 Elaboracion Plan do Exploracidn delsubsucko o 0306721 3dias. $1533249.00 000% 000 0% 000% 5000

ar112 Entraga do documanto para ravisin 10 03,0621 odias. 5000 000 $000 0% 000% 5000 o3/08

47113 Rovision por parts de Interventora alplan do @xploracicvio 110621 5 dias. $153324000  000% 000 o 0,00% 000

aT114 Ausles al documento e 1706721 3dias. $300049800  000% 000 o 000% 5000

ar11s Entrega del Documento Final mar 150621 odias. 5000 000% $000 % 000% 5000 15708

47116 ‘Aprobacion por parie de Interveniora al plan de explor mar 15/0621 Odias 5000 0.00% $000 % 000% 5000

4112 « PMT Geotecnia y Pavmentos mé 23106721 15 dias $8.306,56021 0.00% 5000 % 0.00% 5000 —

47121 Elaboracion Documento PMT Campo mé 16106721 10dlas $3.496.895.21 0.00% 5000 % 000% 5000

e Rt G4 Pt do arertoray SO 210521 s vmomw oo som v oo sow )

41123 Ausios al PMT do Goolocnia y Pavmortos 6 23106121 2dias $4,083,665.00 000% $000 0% 0,00% 5000

47124 ‘Aprobacion por parts do Intorventoria y SDM al PUT mié 23/06/21 odias. 5000 000% $000 0% 000% 5000 23106

4713 Investiacion do subsuelo: Esiructuras, Laludos, muros  mar 19/1021 77 dlas $1845000000  0,00% 000 0% 000% 5000

414 Ensayos do laboratorio Estructuras, taudos, muros  mar 12/1021 620ias 51547900480 000% 000 % 000% 5000

4715 Investigacion para redes humedas. vio 2409721 4505 $1080000000  000% $000 o 0,00% 5000

4116 Ensayos de laboratorio redes humedas vie 01/10:21 s $19330466060  000% $000 o% 000% 5000

412 « Geotecnia e 1811721 71 dias $321.321.76000  000% 3000 % 000% 5000

4721 «Informe de avance 1 Geolecnia vio 2409221 35dias $104336,41800  000% 5000 % 000% 5000

47211 Entroga prelminar Informe do Avanco 1 incluyo avanc i 0810921 23 dlas $4375442000  000% 5000 % 000% 5000

47212 Primora Rovisicn por parto do Inorvertora Inf. Avance mar 14/09721 5 dlas. $120000000  000% 5000 % 000% 5000

47213 ‘Ausios a Documento mar 210021 5 dias. $4687973500  0,00% $000 0% 0,00% 5000

47214 ‘Sogunda Rewsion por parte do Inerverloria If. Avanc vo 2409121 3dias. $1250126300  0,00% 000 0% 000% 5000

47215 ‘Aprobacion por parte do Intorventora Inf. Avanco 1 Ge o 24/0921 0 dias. 5000 000% 000 0% 0,00% 5000

4722 nforme de avance 2 Geolecnia n 1111021 23 dias $10740073300  000% 000 % 0,00% 5000

47221 Entrega prelaninar Informe de Avance 2 Geotecnia  lun 04110721 18 dias $3125315700  000% $000 o 000% 5000

41222 Primera Revisin por parte de Inervertona Inf. Avance s 29/0921 5 dias. $1,20000000 000% $000 % 000% 5000

47223 ‘Ausles o Documento e 061021 5 dias. $5000505100  000% $000 % 000% 5000

47224 ‘Segunda Revsion por parte de Inervertoria Inf. Avanc lun 11110721 3dies $2500252500  000% 5000 % 000% 5000

47225 Aprobacion por parie do ntarventona I, Avance 2 Ge ln 11/10:21 odias 5000 0% 5000 % 000% 5000

4723 « Estudios y Disenos Gealdcnicos Infome Defintvo  jv@ 18111121 38alas $11553160900  000% 5000 % 000% 5000

47231 Entroga prelminar nforme de Estucios y Disefos Gool mi 10/11/21 330las $500050000  0,00% $000 0% 0,00% 5000

47232 Primora Ravisin por parte ds Inervertoria Observacio vie 0511121 5 dias. $1,20000000 000% 3000 0% 0,00% 5000

47233 ‘Ausios al Documento via 121121 5 dias. $7.92150800  0,00% $000 0% 0,00% 5000

47234 ‘Segunda Revsion por parte de Inervertoria Informe D jue 18/11/21 3 dias. $2840505100  000% $000 % 0,00% 5000

47235 Aprobacion Infervertoria EyD Geolecnia we 1811721 Odias. 5000 000% 000 % 000% 5000

473 10 dias. $000 0,00% $000 % 000% $000

Entroga y rewsion del IDU del producto de la Especialidad jue 02/12/21





