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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  36.57 $536,316 $1,466,459 0.00 $0 $99,814 0.00 $0 $138,321 14.98 $82,779 $552,649 69.21 $263,528 $380,765 64.43 $190,009 $294,910

 36.57 $536,316 $1,466,459 0.00 $0 $99,814 0.00 $0 $138,321 14.98 $82,779 $552,649 69.21 $263,528 $380,765 64.43 $190,009 $294,91033 Más árboles y más y mejor espacio público

 36.57 $536,316 $1,466,459 0.00 $0 $99,814 0.00 $0 $138,321 14.98 $82,779 $552,649

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 350,000.00
 370,000.00
 370,000.00
 225,155.00
 90,000.00

 643,176.00
 950,224.00
 713,107.00
 306,669.00
 105,416.00

 1,405,155.00

 2,718,592.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 249,649.42
 408,116.00
 686,721.70
 126,545.70
 149,244.37

 116,270.00
 393,280.62
 761,332.71

 1,186,960.43
 592,446.24

 35,917.93
 406,725.30
 56,830.59

 0.00
 0.00

 0.00
 177,852.62
 128,601.21

 0.00
 0.00

 14.39%
 99.66%
 8.28%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 45.22%
 16.89%
 0.00%
 0.00%

 1,405,155.00

 2,718,592.00

 499,473.82

 306,453.83

 35.55%

 11.27%

256

257

Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Número de metros cuadrados de espacio público construidos

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

240

241

 58.46

 30.00

 $69,222

 $330,540

 $118,410

 $1,101,912

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,546

 $65,794

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,547

 $108,309

 35.36

 7.34

 $13,943

 $30,391

 $39,434

 $413,900

 99.99

 60.10

 $27,688

 $172,842

 $27,691

 $287,602

 97.86

 56.25

 $27,590

 $127,306

 $28,193

 $226,306

Indicador(es)

Indicador(es)

Conservar 1.505.155 m2 de espacio público

Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se 
contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto

0 N/A

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante  lo corrido del año 2022 , se ha ejecutado un total de 56.830,59 m2 de espacio público.
Ahora bien , en cuanto a lo ejecutado en lo corrido del Plan de desarrollo se tienen 499.473,8 m2 de espacio público mantenidos  correspondiente al 35.55% de avance frente a la meta  del Plan.IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA , IDU-1629-2019 PUENTES PEATONALES IDU-74-
2020 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, IDU-1208-2020 Man Puentes Peatonales y IDU-1300-2020  MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA

"En lo corrido del plan  se ha ejecutado un total de 306.453,8  m2 de espacio público con lo cual se alcanza un avance del 11.27% frente a la meta del plan de Desarrollo distribuidos de la siguiente manera:
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE   
AV ALSACIA (AV BOYACÀ -  AV CALI)  
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A  AV. BOSA.
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

(S)11

(S)15

Mantener 1,955,458.95 M2 de espacio público de la red urbana

Mantener 8.68 km de ciclorrutas asociados al espacio pùblico

 25.54

 100.00

 499,473.82

 8.68

 1,955,458.95

 8.68

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 0.00

 3.76

 100.00

 56,830.59

 1.12

 1,512,315.72

 1.12

 42.97

 100.00

 406,725.30

 7.56

 946,584.24

 7.56

 14.39

 0.00

 35,917.93

 0.00

 249,649.42

 0.00

 58.46

 0.00

 $69,222

 $0

 $118,410

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,546

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,547

 $0

 35.36

 0.00

 $13,943

 $0

 $39,434

 $0

 99.99

 0.00

 $27,688

 $0

 $27,691

 $0

 97.86

 0.00

 $27,590

 $0

 $28,193

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $294,910  $190,009  64.43  $380,765  $263,528  69.21  $552,649  $82,779  14.98  0.00 $0 $138,321  0.00 $0 $99,814  36.57 $536,316 $1,466,459

 44.23%

 32.63%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  36.57 $536,316 $1,466,459 0.00 $0 $99,814 0.00 $0 $138,321 14.98 $82,779 $552,649 69.21 $263,528 $380,765 64.43 $190,009 $294,910

242  55.48 $136,554 $246,136 0.00 $0 $22,474 0.00 $0 $18,465 38.71 $38,444 $99,315 96.22 $62,997 $65,471 86.89 $35,112 $40,412

Indicador(es)
Construir o reforzar 135 puentes peatonales

ANDENES ZONA ROSA
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A  AUTONORTE
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS
CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7
CALLE 116 ENTRE CRA. 7  Y AUTONORTE
ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7
ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193
AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91
CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS
CALLES COMERCIALES GP3 - ENGATIVA
Cll Comer Cra. 100 Entre Cl. 17 Y Cl. 22
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A URBANIZADORES

                                                      
"

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

(S)5

(K)12

(K)13

(S)14

Realizar 14  Estudios y diseños asociados a la construcción de espacio público

Construir 1,140,629.24 M2 de espacio público

Adquirir 3 Predios asociados a la construcción de espacio público

Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y operativas

Construir 1.24 Km de ciclorrutas  Asociados al espacio público

Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores

Administrar 100 por ciento la adquisición predial para la infraestructura de espacio 
público

Implementar 243 cicloparqueadero ASOCIADOS AL ESPACIO PUBLICO

 14.29

 15.03

 66.67

 100.00

 100.00

 2.00

 171,460.83

 2.00

 1.24

 243.00

 14.00

 1,140,629.24

 3.00

 1.24

 243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 132,122.91

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 215,510.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 15.74

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 116,145.21

 0.00

 0.00

 0.23

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 737,680.71

 1.00

 100.00

 0.23

 100.00

 100.00

 0.00

 33.33

 21.13

 40.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 55,315.62

 2.00

 0.00

 1.01

 0.00

 0.00

 243.00

 6.00

 261,743.62

 5.00

 100.00

 1.01

 100.00

 100.00

 243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 71.65

 0.00

 41.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 71.65

 0.00

 41.40

 0.00

 0.00

 1.00

 108,589.00

 2.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 28.66

 37.36

 7.73

 1.01

 0.00

 20.28

 4.78

 0.00

 $6,651

 $244,120

 $536

 $79

 $0

 $77,891

 $1,262

 $0

 $23,210

 $653,458

 $6,937

 $7,851

 $0

 $384,044

 $26,412

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $65,794

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,713

 $106,596

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 11.01

 0.00

 0.00

 0.00

 6.26

 0.00

 0.00

 $0

 $17,242

 $0

 $0

 $0

 $13,149

 $0

 $0

 $14,845

 $156,540

 $446

 $7,740

 $0

 $209,917

 $24,412

 $0

 100.00

 81.23

 13.58

 64.71

 0.00

 35.73

 70.13

 0.00

 $5,427

 $119,311

 $528

 $0

 $0

 $46,314

 $1,262

 $0

 $5,427

 $146,873

 $3,890

 $0

 $0

 $129,612

 $1,800

 $0

 100.00

 60.55

 0.30

 71.65

 0.00

 41.40

 0.00

 0.00

 $1,224

 $107,567

 $8

 $79

 $0

 $18,428

 $0

 $0

 $1,224

 $177,655

 $2,601

 $110

 $0

 $44,515

 $200

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Avance
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  36.57 $536,316 $1,466,459 0.00 $0 $99,814 0.00 $0 $138,321 14.98 $82,779 $552,649 69.21 $263,528 $380,765 64.43 $190,009 $294,910

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 4.00
 4.00
 6.00
 0.00
 1.00

 15.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 2.00
 4.00
 6.00
 4.00
 4.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15.00  1.00  6.67%

258 Número de puentes peatonales construidos(S)

De la Vigencia

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
En lo corrido del   plan de desarrollo  se ha mantenido y construido 33 puente peatonal con los cuales se alcanza un avance de la meta PDD del 24,44%  a través de los siguientes contratos
MANTENIMIENTO
IDU-1629-2019 Puentes terminados:
1. Avenida Pablo VI por Carrera 37 A
2. Avenida José Celestino Mutis por Carrera 36 A
3. AC 63 (Biblioteca Virgilio Barco
4. Avenida Centenario por KR 78G
5 Avenida Laureano Gómez (AK 9) con Calle 123,
6. Carrera 65 por Calle 90 (Canal Salitre),
7. Calle 13 sur por Carrera 12 A (Río fucha)
.IDU-1208-2020Puentes terminados:
1. Av. Paseo de los Libertadores por CL 207
2. Av. Luis Carlos Galán Sarmiento por KR 68A
3. Av. Jorge Eliécer Gaitán por Kr 4
4. Autopista al Llano por CL 91 Sur
5. Autopista al Llano (KR 1) por CL 98C BIS Sur
6. Av. Medellín por Av. Gonzalo Ariza (Kr 110)
7. Avenida del Sur por CL 57D Sur
8. Avenida Jorge Eliecer Gaitán por Carrera 82 - (Deprimido bicicletas) - Modelia
9. Autopista al Llano (CL 112A S) por KR 5 E
10. Av. Primero de Mayo (Tv 78N) por CL 51A Sur
11. Av. Boyacá por Cl 21
12. Av. Centenario por Av. Ciudad de Cali (occidental)
13. Av. Boyacá por Cl 61 sur
14. Avenida Calle 24 por KR 68C
15 . Av. Callejas por Av. Laureano Gómez (norte)

IDU-1209-2020 Puentes terminados:
 1. AV. Ciudad de Quito por Dg 39 Sur (Estación NQS -38A Sur).
2. Autopista Sur por Cra. 71 (Estación Perdomo)
3.  Autopista Sur por Trans. 73I (Cementerio el Apogeo)
4. Av. Medellín por Cra. 68
5. Av. Ciudad de Quito por Av. Francisco Miranda ( Universidad Nacional).
6. Av. Jorge Eliécer Gaitán por Cra. 69D Bis (Av. Rojas).
7. Av. Paseo de Los Libertadores por calle 114 A Bis (Puente Pepe Sierra).
8. Puente Av. Paseo de los Libertadores (Autopista norte) por Calle 85.
9. Puente Av. De las Américas por Carrera 74.
10. Puente Av. Alfredo Bateman (Avenida Suba) por Calle 128A.
Puentes peatonales construidos: 
1 ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46

Avances y Logros:

 14.29%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  36.57 $536,316 $1,466,459 0.00 $0 $99,814 0.00 $0 $138,321 14.98 $82,779 $552,649 69.21 $263,528 $380,765 64.43 $190,009 $294,910

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 45.00
 15.00
 20.00
 20.00
 20.00

 120.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 24.00
 40.00
 16.00
 66.00
 6.00

 0.00
 32.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 80.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 120.00  32.00  26.67%

636 Número de puentes peatonales conservados o reforzados(S)

De la Vigencia

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
En lo corrido del   plan de desarrollo  se ha mantenido y construido 33 puente peatonal con los cuales se alcanza un avance de la meta PDD del 24,44%  a través de los siguientes contratos
MANTENIMIENTO
IDU-1629-2019 Puentes terminados:
1. Avenida Pablo VI por Carrera 37 A
2. Avenida José Celestino Mutis por Carrera 36 A
3. AC 63 (Biblioteca Virgilio Barco
4. Avenida Centenario por KR 78G
5 Avenida Laureano Gómez (AK 9) con Calle 123,
6. Carrera 65 por Calle 90 (Canal Salitre),
7. Calle 13 sur por Carrera 12 A (Río fucha)
.IDU-1208-2020Puentes terminados:
1. Av. Paseo de los Libertadores por CL 207
2. Av. Luis Carlos Galán Sarmiento por KR 68A
3. Av. Jorge Eliécer Gaitán por Kr 4
4. Autopista al Llano por CL 91 Sur
5. Autopista al Llano (KR 1) por CL 98C BIS Sur
6. Av. Medellín por Av. Gonzalo Ariza (Kr 110)
7. Avenida del Sur por CL 57D Sur
8. Avenida Jorge Eliecer Gaitán por Carrera 82 - (Deprimido bicicletas) - Modelia
9. Autopista al Llano (CL 112A S) por KR 5 E
10. Av. Primero de Mayo (Tv 78N) por CL 51A Sur
11. Av. Boyacá por Cl 21
12. Av. Centenario por Av. Ciudad de Cali (occidental)
13. Av. Boyacá por Cl 61 sur
14. Avenida Calle 24 por KR 68C
15 . Av. Callejas por Av. Laureano Gómez (norte)

IDU-1209-2020 Puentes terminados:
 1. AV. Ciudad de Quito por Dg 39 Sur (Estación NQS -38A Sur).
2. Autopista Sur por Cra. 71 (Estación Perdomo)
3.  Autopista Sur por Trans. 73I (Cementerio el Apogeo)
4. Av. Medellín por Cra. 68
5. Av. Ciudad de Quito por Av. Francisco Miranda ( Universidad Nacional).
6. Av. Jorge Eliécer Gaitán por Cra. 69D Bis (Av. Rojas).
7. Av. Paseo de Los Libertadores por calle 114 A Bis (Puente Pepe Sierra).
8. Puente Av. Paseo de los Libertadores (Autopista norte) por Calle 85.
9. Puente Av. De las Américas por Carrera 74.
10. Puente Av. Alfredo Bateman (Avenida Suba) por Calle 128A.
Puentes peatonales construidos: 
1 ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46

Avances y Logros:

 66.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

04

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

 36.57

 45.54

 $536,316

 $2,358,538

 $1,466,459

 $5,179,318

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $99,814

 $265,729

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $138,321

 $360,064

 14.98

 31.67

 $82,779

 $636,857

 $552,649

 $2,011,053

 69.21

 77.95

 $263,528

 $1,266,494

 $380,765

 $1,624,704

 64.43

 49.60

 $190,009

 $455,187

 $294,910

 $917,768

 46.15 $2,327,751 $5,044,134 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 33.40 $636,857 $1,906,679 77.53 $1,235,707 $1,593,894 49.60 $455,187 $917,76849 Movilidad segura, sostenible y accesible

 46.15 $2,327,751 $5,044,134 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 33.40 $636,857 $1,906,679

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.00

 2.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 30.00
 50.00
 20.00
 0.00

 0.00
 2.00
 2.00
 0.00
 0.00

 0.00
 30.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00

 2.00

 30.00

 0.00

 30.00%

 0.00%

712

403

Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado "Alameda El Porvenir"

Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

376  10.63 $12,048 $113,354 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.08 $84 $100,993 100.00 $3,066 $3,066 95.72 $8,898 $9,295

Indicador(es)

Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de 
otros 2 cables

0 N/A

El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el area de influencia del proyecto. El consultor se encontraba a la espera que el 
acueducto remitiera los soportes técnicos de la intervención para armonizar el proyecto.

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El contrato lleva un avance del 30% no obstante,  el contrato  se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el area de influencia del proyecto. El consultor se encontraba a 
la espera que el acueducto remitiera los soportes técnicos de la intervención para armonizar el proyecto.

Si bien la meta se da por ejecutada una vez se culmine el estudio a continuacion se prsenta el avance: 
Cable Aéreo Ciudadela Sucre- Sierra Morena o Potosí Sierra Morena (ciudad Bolívar)
El IDU ha suscrito un convenio con la Agencia Francesa de Desarrollo que analizará la cuenca comprendida entre la Av. Villavicencio, la Autopista Sur y el límite del Distrito. Dichos estudios definirán cuál de los dos cables previstos en el POT en esta cuenca debe priorizarse (cable ciudadela sucre o Potosí 
Sierra Morena).
El 20 de diciembre de 2021 la Agencia adjudicó el contrato para desarrollar los ¿ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD y el 13 de enero de 2022 se dio inicio al contrato cuya duración es de 9 meses. 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

(S)7

(S)8

(S)9

(S)10

Mantener 107 Puentes peatonales  asociados al espacio público

Realizar 3 Estudios y diseños asociados a la construcción de puentes peatonales

Construir 17 Puentes peatonales  asociados al espacio público

Adquirir 4 Predios asociados a la construcción de puentes peatonales

 29.91

 0.00

 5.88

 100.00

 32.00

 0.00

 1.00

 4.00

 107.00

 3.00

 17.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 1.00

 12.00

 0.00

 80.00

 0.00

 25.00

 100.00

 32.00

 0.00

 1.00

 4.00

 40.00

 2.00

 4.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 24.00

 1.00

 2.00

 3.00

 52.32

 40.85

 58.69

 55.83

 $57,249

 $2,058

 $76,601

 $647

 $109,420

 $5,037

 $130,521

 $1,159

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17,685

 $0

 $4,788

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17,686

 $779

 $0

 $0

 55.82

 0.00

 28.10

 0.00

 $21,223

 $0

 $17,221

 $0

 $38,023

 $0

 $61,292

 $0

 100.00

 100.00

 95.21

 9.39

 $16,630

 $2,058

 $44,285

 $25

 $16,630

 $2,058

 $46,514

 $270

 100.00

 0.00

 84.20

 69.93

 $19,395

 $0

 $15,095

 $622

 $19,396

 $2,200

 $17,927

 $889

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $917,768  $455,187  49.60  $1,593,894  $1,235,707  77.53  $1,906,679  $636,857  33.40  0.00 $0 $360,064  0.00 $0 $265,729  46.15 $2,327,751 $5,044,134

 37.50%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 10.00
 20.00
 20.00
 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 0.00

 10.00
 50.00
 60.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

637 Porcentaje  de cable aéreo construido(C)

De la Vigencia

377  49.12 $108,093 $220,043 0.00 $0 $50,411 0.00 $0 $50,412 81.77 $49,907 $61,035 100.00 $57,936 $57,936 100.00 $250 $250Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

Actualmente se están estudiando varias alternativas de trazado y analizando la información existente respecto a condiciones geológicas y morfológicas de la zona de estudio, las posibles interferencias con redes de servicios públicos, revisando cuales son las principales centralidades en donde podrían 
implantarse las estaciones, revisando las condiciones de movilidad en el área y demás factores a considerar en esta etapa de prefactibilidad.
Cable Reencuentro MonserrateEl 28 de junio de 2021 inició el contrato IDU-1330-2021 cuyo objeto es ¿Desarrollar los estudios de Prefactibilidad A la fecha, luego de varios recorridos y mesas de trabajo con los actores del proyecto, teniendo en cuenta que el mismo debe enmarcarse dentro del Plan 
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, articularse con los Planes Parciales adoptados y con los demás proyectos que tiene prevista la administración. El consultor ha finalizado la caracterización de varios corredores y definido cual es el trazado que mejor responde a las diferentes 
necesidades y requerimientos del sector a servir con el cable. Se tomó la decisión de separar el trazado en tres tramos, priorizando dos de ellos para desarrollar a nivel de detalle en esta administración.
 
Se tiene previsto que a mediados del presenta año se contratarán los diseños de detalle de los dos cables.
Cable Cerro Norte-Santa Cecilia Mediante el contrato 1463 de 2009, se realizó la caracterización de un trazado para atender los sectores de Cerro Norte y Santa Cecilia. El IDU programó la contratación de la factibilidad para el año 2023.
Cable Calle 134-San Rafael-La Calera En el año 2017 la EAAB suscribió con la FDN el Convenio 883 2017 FDN ¿ EAAB Como resultado de dicho convenio, se cuenta con estudios y diseños de detalle excepto lo que corresponde al componente electromecánico. Actualmente, existe una medida cautelar 
que ordenó la suspensión provisional del proceso contractual que inició la ETB para la construcción de la infraestructura de paisajismo del parque ecológico San Rafael. La medida indica que no pueden realizarse obras dentro de la reserva forestal El Sapo, lo cual afecta la ejecución del Sistema de 
Transporte por cable. Hasta tanto no se resuelva la anterior situación no se podrá dar continuidad a este proyecto.

CSi bien la meta  general no presenta avence porque se esta adelantando la etapa antecesora de estudios y disños el Cable Aéreo San Cristóbal presenta el siguieente avance 
En el periodo administrativo 2012-2016, mediante el contrato interadministrativo 20121531 de 2012 entre la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá -ETMVA- se adelantaron los estudios de factibilidad para los Cables Aéreos de Ciudad Bolívar, 
Portal Tunal - Paraíso y de San Cristóbal, Portal 20 de Julio - Altamira.

En el año 2020, el IDU adelantó el proceso IDU-CMA-SGDU-015-2020 para la contratación de la consultoría cuyo objeto es realizar la ¿Actualización y/o Ajustes y/o Complementación de Factibilidad y Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C. y el proceso IDU-CMA-SGDU-
030-2020 para la contratación de la respectiva interventoría.

El primero de febrero de 2021 se suscribió el acta de inicio del contrato de consultoría IDU-1630 de 2020 por un valor de $6.995.087.770. En la misma fecha se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría IDU-1673 de 2020 por valor de $1.902.481.183
Actualmente, el contrato IDU-1630-2020 se encuentra en ejecución de la Fase de Estudios y Diseños del Cable aéreo San Cristóbal. El 30 de junio, finalizó la fase de factibilidad del proyecto, en la cual se definió el trazado del mismo. La longitud del cable será de 2.8 km, contará con 3 estaciones, una en 
el Portal 20 de Julio, que conecta directamente con el Sistema TransMilenio, otra a dos cuadras del Hospital de la Victoria y otra al lado del CAMI de Altamira. La capacidad del cable permitirá transportar hasta 4.000 pasajeros por hora por sentido. El recorrido desde Altamira hasta el Portal tardará 
alrededor de 10 minutos.
El 30 de julio de 2021 se dio inicio a la etapa de estudios y diseños que finaliza el 31 de mayo de 2022. Con excepción del componente electromecánico y las estructuras asociadas al mismo (pilonas, fundaciones de columnas y las columnas propiamente de sostenimiento de los equipos electromecánicos 
en las estaciones), todos los diseños serán a nivel de detalle teniendo en cuenta que los estudios y diseños que el consultor debe elaborar servirán para llevar a cabo, la construcción montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento del cable aéreo en San Cristóbal. El componente electromecánico y 
las estructuras asociadas al mismo se desarrollarán a un nivel de factibilidad.
Actualmente, estamos finalizando los diseños y socializándolos con las entidades prestadoras de servicios públicos para obtener las aprobaciones respectivas. Se espera adjudicar la construcción en septiembre-octubre de 2022, iniciando con una etapa de preconstrucción de seis meses y previendo 
veinticuatro meses de construcción.

Avances y Logros:

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(S)15

(S)16

(S)17

Construir 1 Cable aéreo

Realizar 4 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cables aéreos

Adquirir 130 Unidades prediales asociados  a construcción de cables aéreos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 122.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 122.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00
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 0.00

 $0
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 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.73

 0.00

 $0

 $84

 $0
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 $11,575
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 0.00

 $0

 $3,066

 $0

 $0

 $3,066

 $0

 0.00

 95.72

 0.00

 $0

 $8,898

 $0
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 0.00%
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Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 30.00
 30.00
 15.00
 15.00

 246.00
 181.00
 181.00
 180.00
 150.00

 110.00

 938.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 10.96
 39.47
 55.40
 32.74
 9.91

 296.50
 442.96
 234.67
 413.09
 57.78

 0.00
 11.95
 1.12
 0.00
 0.00

 11.95
 220.51
 68.16
 0.00
 0.00

 0.00%
 30.28%
 2.02%
 0.00%
 0.00%

 4.03%
 49.78%
 29.05%
 0.00%
 0.00%

 110.00

 938.00

 13.07

 300.62

 11.88%

 32.05%

404

405

Kilómetros de ciclorruta conservados

Kilómetros de malla vial conservada

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

378  63.66 $576,710 $905,870 0.00 $0 $88,754 0.00 $0 $109,067 57.32 $143,601 $250,540 95.68 $262,469 $274,331 93.16 $170,640 $183,178

Indicador(es)

Indicador(es)
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial

No presenta retrrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de desarrollo  se han conservado   13,07 km de ciclorrutas  a través de los contratos   IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA   e  IDU-1300-2020, IDU-1272-2020
IDU-1691-2020  MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA
IDU-1695-2020  CONSERVACION MVI
IDU-1272-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA
 con los cuales se alcanza un 11,88% de avance frente a la meta del PDD

Con  corte a 31 de  Marzo de 2022 se tienen programada la contratación  para conservar 519.44 km-carril en las mallas viales de la ciudad  y  presenta un avance de 300.65 km-carril  que   frente a la meta   plan de desarrollo de 938 km carril equivale   al 32,32% de cumplimiento, acciones que se han 
realizado a través de los programas de conservación así:

MANTENIMIENTO DE 139,71 KM-CARRIL  MALLA VIAL ARTERIAL
 MANANTENIMIENTO 119,08 KM-CARRIL  DE MALLA VIAL INTERMEDIA 
REHABILITACION DE 1,60    KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA  
REHABILITACION DE 25,99 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL
MANTENIMIENTO DE  13.52 KM-CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

(S)6 Mantener 83 Km de ciclorruta urbana con mantenimiento  0.52 0.43 83.00 0.00 0.00 14.20 0.00 0.00 14.09 0.00 0.00 54.28 1.35 0.43 31.91 0.00 0.00 10.96

 49.12 $108,093 $220,043 0.00 $0 $50,411 0.00 $0 $50,412 81.77 $49,907 $61,035 100.00 $57,936 $57,936 100.00 $250 $250

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 19.41%

 64.35%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 29.00
 41.00
 58.00
 2.00

 16.00
 146.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 7.02
 21.21
 46.00
 57.07
 28.00

 0.00
 14.93
 3.93
 0.00
 0.00

 0.00%
 70.39%
 8.54%
 0.00%
 0.00%

 146.00  18.86  12.92%

407 Kilómetros de malla vial construida(S)

De la Vigencia

380  45.11 $1,227,498 $2,721,298 0.00 $0 $56,588 0.00 $0 $26,253 30.03 $318,001 $1,058,843 73.13 $733,857 $1,003,531 30.49 $175,640 $576,083

Indicador(es)

Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la 
localidad donde se ejecute el proyecto

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
"En lo corrido del   plan de desarollo , se ha ejecutado un total de 18,86 km/carril de vía , correspondiente al 12,92 % de cumplimiento del la meta PDD  en avances en las siguientes obras
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A  AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV ALSACIA (AV BOYACÀ -  AV CALI) IDU-1539-2018 
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) IDU-1540-2018
 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017
AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91  IDU-1550-2018
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021

Avances y Logros:

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

(S)5

(K)7

(S)8

(S)9

Mantener 429 Km carril de malla vial arterial no troncal

Mantener 671.10 Km carril de malla vial intermedia

Mantener 201.01 Km carril de malla vial rural

Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo del 
proyecto

Mantener 58 Puentes vehiculares de la red vial urbana con mantenimiento

Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores

Rehabilitar 1.60 Km carril de malla vial intermedia

Mantener 1 km carril malla vial local

 31.80

 17.82

 14.55

 22.41

 100.00

 0.00

 136.41

 119.62

 29.25

 13.00

 1.60

 0.00

 429.00

 671.10

 201.01

 58.00

 1.60

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 142.29

 4.21

 0.00

 18.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.68

 275.87

 26.97

 0.00

 17.00

 100.00

 0.00

 1.00

 12.90

 16.51

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.28

 26.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 219.19

 159.68

 140.58

 100.00

 10.00

 100.00

 0.00

 0.00

 50.86

 56.68

 27.84

 0.00

 65.00

 0.00

 100.00

 0.00

 96.22

 93.22

 29.25

 0.00

 13.00

 0.00

 1.60

 0.00

 189.18

 164.46

 105.05

 100.00

 20.00

 100.00

 1.60

 0.00

 8.76

 0.03

 0.00

 99.93

 0.00

 28.40

 0.00

 0.00

 11.91

 0.04

 0.00

 99.93

 0.00

 28.40

 0.00

 0.00

 135.99

 130.81

 29.70

 100.00

 8.00

 100.00

 0.00

 0.00

 66.87

 70.02

 62.15

 94.65

 52.98

 49.02

 0.00

 0.00

 $197,626

 $210,282

 $58,739

 $331

 $57,206

 $52,527

 $0

 $0

 $295,558

 $300,322

 $94,512

 $349

 $107,972

 $107,158

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $35,018

 $27,318

 $14,585

 $0

 $11,832

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $44,408

 $31,590

 $21,186

 $0

 $11,882

 $0

 $0

 $0

 72.07

 57.39

 100.00

 0.00

 30.60

 39.99

 0.00

 0.00

 $47,728

 $40,807

 $22,374

 $0

 $11,814

 $20,878

 $0

 $0

 $66,229

 $71,102

 $22,374

 $19

 $38,614

 $52,202

 $0

 $0

 100.00

 99.99

 99.99

 100.00

 99.03

 69.95

 0.00

 0.00

 $79,174

 $104,722

 $26,082

 $119

 $25,369

 $27,003

 $0

 $0

 $79,174

 $104,737

 $26,083

 $119

 $25,617

 $38,601

 $0

 $0

 99.99

 98.75

 100.00

 99.93

 99.98

 28.40

 0.00

 0.00

 $70,724

 $64,754

 $10,283

 $212

 $20,023

 $4,645

 $0

 $0

 $70,728

 $65,575

 $10,283

 $212

 $20,027

 $16,354

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

SUSPENDIDA

 30.95%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 50.00
 85.00
 15.00
 0.00

 0.00
 57.00
 43.00
 0.00
 0.00

 0.00
 50.00
 35.00
 15.00
 0.00

 0.00
 88.00
 4.00
 8.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 57.00
 43.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 88.00
 4.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00

 100.00

 50.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 92.00

 0.00%

 100.00%

 0.00%

 92.00%

677

713

714

715

Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "Canal Salitre"

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "Avenida Centenario"

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "Avenida 170"

(S)

(S)

(S)

(S)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

No presenta restrasos

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

"

Se sucribio convenio  con la Gobernaciòn y la Naciòn. El proyecto tiene una extensiòn de cerca de 18 km ( Calle 13, ALO centro e intercambiador en la calle 80 a la altura del Rio Bogotà), se ha avanzado en la estructuracion de fuentes de financiacion del proyecto. En el primer trimestre de 2022 se firma 
convenio de finaciacion con la nacion.

Este proyecto, posterior a los análisis técnicos tuvo una inviabilidad de tipo técnica y financiera, por lo cual no fue procedente continuar con la etapa subsiguiente. El proyecto cumplió su objetivo, correspondiente a mejorar la información para la toma de decisión en su etapa de factibilidad. La liquidación con
glosas corresponde al pago de informe técnico final e informe ejecutivo, los cuales ya fueron cerrados y adicionalmente se deberán entregar reportes de información estandarizada, cesión de derechos de autor y obligaciones en materia SST los cuales se encuentran en trámite. La interventoria de este 
contrato está en liquidación judicial

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 0.00%

 100.00%

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 91.00
 9.00
 0.00
 0.00

 0.00
 91.00
 9.00
 0.00
 0.00

 0.00
 97.00
 3.00
 0.00
 0.00

 0.00
 91.00
 9.00
 0.00
 0.00

 0.00
 91.00
 9.00
 0.00
 0.00

 0.00
 91.00
 9.00
 0.00
 0.00

 0.00
 97.00
 3.00
 0.00
 0.00

 0.00
 91.00
 9.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

716

717

718

719

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "ALO"

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "Autonorte"

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "Circunvalar de Oriente"

Porcentaje de avance físico en los estudios  del proyecto financiado con regalías denominado "Avenida Boyacá"

(S)

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

No presenta retrasos

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Proyecto culminado. El proyecto tuvo liquidación en el  2022, su análisis técnico arrojó como resultado una inviabilidad tecnica y financiera por qué el proyecto cumplió su objetivo en etapa de factibilidad.

Proyecto culminó. El proyecto culminó en fase de estudios y diseños con excepción del tramo norte por restricción de tipo ambiental sobre la reserva Thomas Van Der Hammen. La liquidación de los contratos de consultoría e interventoria se estiman a 31 de mayo de 2022.

Proyecto culminado. El proyecto tuvo liquidación en el 2022, su análisis técnico arrojó como resultado una inviabilidad tecnica y financiera por qué el proyecto cumplió su objetivo en etapa de factibilidad.

Proyecto culminó con la totalidad de acciones de factibilidad, así como de estudios y diseños de detalle. Los análisis técnicos corresponden a un proyecto viable, sin embargo, existe la posibilidad de generar ingeniera de valor para optimizar dichos diseños. El contrato principal se encuentra liquidado con 
glosas de las cuales el informe técnico final y el informe ejecutivo ya fueron cerrados, encontrándose en trámite el informe social, informe SST, cesión de derechos, entrega de firmas y estandarización de informacion

Avances y Logros:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 67.00
 30.00
 93.00
 29.00
 5.00

 224.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 3.87
 7.83

 26.91
 99.82
 92.30

 0.00
 4.97
 1.06
 0.00
 0.00

 0.00%
 63.47%
 3.94%
 0.00%
 0.00%

 224.00  6.03  2.69%

408 Kilómetros de ciclorruta construidos(S)

De la Vigencia

381  11.97 $30,791 $257,220 0.00 $0 $23,520 0.00 $0 $127,589 0.24 $178 $73,501 73.03 $5,112 $7,000 99.57 $25,501 $25,610

Indicador(es)
Construir 280 km. de cicloinfraestructura

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
se culmino sin embargo fue un proyecto que tuvo como resultado una inviabilidad técnica y financiera tal como estaba proyectado, por lo que bajo los análisis técnicos realizados no se llevará a una fase subsiguiente.Avances y Logros:

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

(S)1

(S)2

(S)3

(S)5

(S)14

(K)15

(S)16

(S)17

(S)18

(K)22

(S)23

(K)24

(S)26

Realizar 19 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial

Construir 286.72 KM Carril de vías  arteriales

Estabilizar 1 Puntos inestables de taludes  y/o puntos inestables

Adquirir 258 Unidades prediales  para la ejecución de obras de infraestructura

Construir 1 Km-carril de vías  intermedias

Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo del 
proyecto

Pagar 18 Fallo de Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu

Construir 10,280 M2 de espacio público asociado a la malla vial

Construir 1 Km de  ciclorrutas asociados a la malla vial

Pagar 100 por ciento compromisos de vigencias anteriores

Realizar 299 Unidades de Gestio Social asociadas a la malla vial

Administrar 100 por ciento de Predios para la construcción de vias

Construir 31.24 km carril de Malla vial local

 31.58

 39.79

 0.00

 81.01

 0.00

 83.33

 78.64

 0.00

 77.93

 100.00

 6.00

 114.09

 0.00

 209.00

 0.00

 15.00

 8,084.00

 0.00

 233.00

 31.24

 19.00

 286.72

 1.00

 258.00

 1.00

 18.00

 10,280.00

 1.00

 299.00

 31.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 44.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.65

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 75.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.98

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,706.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31.24

 13.00

 120.08

 1.00

 49.00

 0.00

 100.00

 4.00

 8,902.00

 0.00

 100.00

 66.00

 100.00

 31.24

 35.29

 90.72

 0.00

 69.66

 0.00

 1.00

 92.86

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 6.00

 112.11

 0.00

 163.00

 0.00

 1.00

 13.00

 1,378.00

 0.00

 0.00

 73.00

 0.00

 0.00

 17.00

 123.58

 1.00

 234.00

 0.00

 100.00

 14.00

 1,378.00

 0.00

 100.00

 73.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 47.42

 0.00

 90.82

 50.00

 0.00

 0.00

 33.39

 30.42

 20.18

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46.00

 0.00

 90.82

 1.00

 0.00

 0.00

 33.39

 160.00

 20.18

 0.00

 6.00

 0.16

 1.00

 97.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 526.00

 100.00

 0.00

 93.27

 47.78

 57.25

 37.93

 0.00

 68.60

 62.69

 0.00

 0.00

 36.48

 14.59

 13.45

 0.00

 $150,045

 $590,464

 $11,114

 $70,955

 $0

 $2,002

 $51,710

 $0

 $0

 $335,560

 $5,649

 $9,999

 $0

 $160,875

 $1,235,753

 $19,414

 $187,073

 $0

 $2,918

 $82,479

 $0

 $0

 $919,723

 $38,729

 $74,333

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $56,588

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $26,253

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 46.81

 0.00

 0.00

 0.00

 19.11

 0.02

 0.00

 0.00

 18.87

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $260,365

 $0

 $0

 $0

 $207

 $5

 $0

 $0

 $57,424

 $0

 $0

 $0

 $9,451

 $556,213

 $8,300

 $76,069

 $0

 $1,083

 $24,000

 $0

 $0

 $304,361

 $30,847

 $48,518

 $0

 98.79

 92.41

 0.00

 70.89

 0.00

 100.00

 98.62

 0.00

 0.00

 50.25

 77.25

 47.14

 0.00

 $102,854

 $309,060

 $0

 $41,758

 $0

 $1,399

 $49,477

 $0

 $0

 $216,758

 $4,176

 $8,375

 $0

 $104,108

 $334,439

 $0

 $58,906

 $0

 $1,399

 $50,168

 $0

 $0

 $431,338

 $5,406

 $17,767

 $0

 99.74

 8.02

 100.00

 56.04

 0.00

 90.82

 26.81

 0.00

 0.00

 33.35

 59.50

 20.18

 0.00

 $47,191

 $21,039

 $11,114

 $29,197

 $0

 $396

 $2,228

 $0

 $0

 $61,377

 $1,473

 $1,624

 $0

 $47,317

 $262,259

 $11,114

 $52,098

 $0

 $436

 $8,311

 $0

 $0

 $184,024

 $2,476

 $8,048

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 18.91%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 70.00
 30.00
 0.00
 0.00

 0.00
 70.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  70.00  70.00%

679 Porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio(S)

De la Vigencia

382  38.32 $176,701 $461,080 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 25.37 $71,901 $283,449 52.19 $68,915 $132,042 78.72 $35,885 $45,588

Indicador(es)
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel

No presenta retrasos

No presenta atraso

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del  plan de desarrollo, se ha ejecutado un total de ,603  km de ciclorruta que representan el 2,69% de avance frente a la meta del Plan del idu de 224 km  y   distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A  AV. BOSA. IDU-1543-2018
 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL  IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE  IDU-1538-2020
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV ALSACIA (AV BOYACÀ -  AV CALI) IDU-1539-2018
PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A  AUTONORTE IDU-1279-2020
TRONCAL  AVENIDA 68 IDU-348-2020

El proyecto de Estudios y Diseños de la Ciclo Alameda Medio Milenio se encuentra en un avance del 53%, la Etapa de Estudios y Diseños se prorrogó 3.3. meses, teniendo como fecha de terminación el 11 de Mayo 2022, más dos meses adicionales de aprobaciones para una fecha final de contrato del 11 
de Julio de 2022, a la fecha la Consultoría está entregando a la Interventoría los avances de los componentes para su revisión.

Una vez terminados los estudios y diseños a cargo del mencionado Contratista, la Entidad con los productos terminados y aprobados realizará el respectivo proceso de contratación para la posterior ejecución de las obras, cuya proyección de contratación está prevista para finales el segundo semestre del 
2022, conforme a lo cual el inicio del contrato de obra se tiene previsto hacia inicios del año 2023.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

(S)8

(S)9

(S)10

(S)11

Realizar 6 Estudios y Diseños asociados a la construcción de  ciclorrutas

Adquirir 4 Unidades prediales asociado a la construcción de  ciclorrutas

Construir 104.75 Km de ciclorrutas

Construir 119,817 m2  de espacio público asociado a ciclorrutas

 33.33

 0.00

 3.71

 100.00

 2.00

 0.00

 3.89

 119,817.00

 6.00

 4.00

 104.75

 119,817.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46.09

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.23

 0.00

 0.00

 0.00

 0.93

 0.00

 0.00

 0.00

 0.24

 0.00

 4.00

 4.00

 25.78

 0.00

 25.00

 0.00

 56.07

 100.00

 1.00

 0.00

 3.65

 119,817.00

 4.00

 0.00

 6.51

 119,817.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 3.87

 7,681.00

 50.05

 0.00

 6.52

 100.00

 $14,208

 $0

 $14,695

 $1,888

 $28,388

 $1,702

 $225,242

 $1,888

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $23,520

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $127,589

 $0

 1.44

 0.00

 0.00

 0.00

 $178

 $0

 $0

 $0

 $12,415

 $1,702

 $59,385

 $0

 62.52

 0.00

 100.00

 100.00

 $3,149

 $0

 $75

 $1,888

 $5,037

 $0

 $75

 $1,888

 99.49

 0.00

 99.63

 0.00

 $10,881

 $0

 $14,620

 $0

 $10,936

 $0

 $14,674

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 70.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 6.00
 6.00
 4.00
 0.00

 0.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

 17.00

 12.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 6.00
 6.00

 10.00
 1.00

 0.00
 1.00
 5.00
 4.00
 3.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 17.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00%

409

639

Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel)

Número de puentes vehiculares reforzados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Si bien es cierto la meta no presenta avance , a la fecha se encuentran contratados 15 de los 23 programados,  una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución,  en puntos como :
PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL ( 2) IDU-1550-2018
MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES (8) IDU-1711-2020
INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA (3) IDU-1550-2018
INTERSECCION AV  ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
No obstante lo anterior en cuanto al mantenimiento de puentes vehiculares se han ejecutado 13 a través de los siguientes contratos 
Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá
7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte)
8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central)
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80

IDU-1711-2020
Puentes conservados
1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito

Si bien es cierto la meta no presenta avance , a la fecha se encuentran contratados 15 de los 23 programados,  una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución,  en puntos como :
PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL ( 2) IDU-1550-2018
MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES (8) IDU-1711-2020
INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA (3) IDU-1550-2018
INTERSECCION AV  ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
No obstante lo anterior en cuanto al mantenimiento de puentes vehiculares se han ejecutado 13 a través de los siguientes contratos 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 1.00

 20.00
 20.00
 20.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 61.00  1.00  1.64%

720 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado "Construcción del Intercambiador NQS-BOSA"(S)

De la Vigencia

383  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en el transporte

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá
7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte)
8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central)
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80

IDU-1711-2020
Puentes conservados
1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito

El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa, los cuales se tienen previstos para el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han 
suscrito promesa de compraventa con 75 propietarios.

Avances y Logros:

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

(S)4

(S)6

(S)21

(S)25

Realizar 4 Estudios y Diseños asociados a la construcción de  puentes vehiculares

Construir 18 Puentes vehiculares asociados a la malla vial

Adquirir 137 Unidades prediales para adquisición predial  asociado a la 
construcción de  puentes vehiculares

Reforzar 5 Puentes Vehiculares asociados a la malla vial

 0.00

 0.00

 0.73

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 4.00

 18.00

 137.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 18.00

 136.00

 5.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 7.00

 2.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 43.12

 0.14

 64.92

 $0

 $107,376

 $125

 $69,200

 $16,157

 $249,029

 $89,299

 $106,595

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 26.05

 0.00

 55.50

 $0

 $28,535

 $0

 $43,365

 $14,763

 $109,542

 $81,011

 $78,134

 0.00

 45.74

 1.50

 90.80

 $0

 $42,955

 $125

 $25,835

 $1,394

 $93,907

 $8,289

 $28,452

 0.00

 78.73

 0.00

 0.00

 $0

 $35,885

 $0

 $0

 $0

 $45,580

 $0

 $8

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 4.76%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05

 0.00
 200.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,800.00

 0.25

 5,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.05
 0.00
 0.00
 0.15
 0.10

 0.00
 1,614.00

 931.00
 1,102.00
 1,354.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1,613.00

 72.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 99.94%
 7.73%
 0.00%
 0.00%

 0.25

 5,000.00

 0.00

 1,685.00

 0.00%

 33.70%

410

415

Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Número de cupos de cicloparqueaderos implementados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

388  0.00 $0 $6,000 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $6,000 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1685 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 33.70% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así:
-Red Peatonal Zona Rosa (198)
-Avenida el Rincón (KR 91 y AC 131A) desde Carrera 91 hasta Avenida la Conejera (TV 97)-(104)
-AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (72)
-AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45)
-AV. NOVENA - 170-193 (5)
-TM CARACAS TRAMO 1 (58)
-(AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ) (50)
-CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS (20)
-AV. GUAYACANES GP 1 (141)
-AV. GUAYACANES GP 2 (350)
-AV. GUAYACANES GP 3 (225)
-AV. GUAYACANES GP 5 (95)
-Puente Peatonal Calle 112 (8)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 (50)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 (10)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 (35)

Avances y Logros:

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

(S)19

(S)20

Realizar 340 Actividades de participación, comunicación y formación ciudadana

Realizar 4 Estrategias de gobernanza y articulación interinstitucional

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 340.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 66.23%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 37.00
 89.00
 89.00
 89.00
 56.00

 360.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 31.28
 86.89

 140.96
 147.18
 43.66

 14.68
 13.52
 0.68
 0.00
 0.00

 46.93%
 15.56%
 0.48%
 0.00%
 0.00%

 360.00  28.88  8.02%

419 Kilómetros carril de malla vial troncal conservados(S)

De la Vigencia

392  56.67 $127,479 $224,947 0.00 $0 $46,456 0.00 $0 $46,743 92.31 $47,060 $50,980 99.32 $50,447 $50,792 99.99 $29,973 $29,975

Indicador(es)
Conservar 360 km-carril de malla vial troncal

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 (15)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 (9)
-Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16)
-Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II-(16)
-ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92-(20)
-CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS-(11)
ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116-(20)
-PATIO LA REFORMA-(10)
-TM CIUDAD DE CALI-LOTE 4-(10)

Con corte a  31 de marzo de 2022   el IDU han mantenido  28,88 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 8.02% frente a la meta PDD, dichas acciones se   realizado a través  de :
MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2 IDU-1626-2020 y IDU-1627-2020
MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO IDU-1718-2021
IDU-1719-2021 IDU-1721-2021

Avances y Logros:

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(S)12

(S)13

(S)18

(S)25

(S)26

Implementar 3,500 cupos de cicloparqueaderos

Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de  cicloparqueaderos

Mantener 265 Km carril de troncal

Mantener 1 Unidades de Puentes Peatonales asociados a Troncales

Mantener .22 km carril DE MALLA VIAL INTERMEDIA

 100.00

 0.00

 10.90

 0.00

 100.00

 1,183.00

 0.00

 28.88

 0.00

 0.22

 1,183.00

 1.00

 265.00

 1.00

 0.22

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 63.22

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 32.62

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.48

 0.00

 0.00

 72.00

 0.00

 0.68

 0.00

 0.00

 72.00

 1.00

 140.96

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 15.60

 0.00

 100.00

 1,111.00

 0.00

 13.52

 0.00

 0.22

 1,111.00

 0.00

 86.69

 0.00

 0.22

 0.00

 0.00

 46.93

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.68

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.67

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $127,479

 $0

 $0

 $0

 $6,000

 $224,947

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $46,456

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $46,743

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 92.31

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $47,060

 $0

 $0

 $0

 $6,000

 $50,980

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 99.32

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $50,447

 $0

 $0

 $0

 $0

 $50,792

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 99.99

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $29,973

 $0

 $0

 $0

 $0

 $29,975

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 17.07%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 10.00
 20.00
 10.00
 3.00

 0.00
 0.00
 0.30
 0.70
 0.00

 43.00

 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 24.00
 5.00

 18.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.30
 0.70
 0.00

 0.00
 20.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 83.33%
 20.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 43.00

 1.00

 21.00

 0.00

 48.84%

 0.00%

420

421

Número de estaciones mejoradas

Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

393

394

396

 0.00

 0.00

 28.87

 $0

 $0

 $82

 $0

 $0

 $285

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $0

 $82

 $0

 $0

 $82

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $203

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio

Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio

Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP

No presenta retrasos

A la fecha no se cuentan con recursos para la ejccucion, se llevara el caso al comite de transmilenio

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento  de 21 estaciones con lo cual se alcanza un avance   en el PDD del 48%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión:
Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 ( 9) IDU-971-2020
Ampliación de estaciones de emergencia Gp 1 ( 6) IDU-1318-2018
Ampliación de estaciones de emergencia Gp 2 (3) IDU-972-2020
Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo(2)  III IDU-973-2020
Amplicion de estaciones TM GP 2 urgencia manifiesta  (1) IDU-973-2020

A la fecha no se cuentan con recursos para la ejccucion

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(S)12

(S)13

Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de estaciones

Construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio

 100.00

 100.00

 1.00

 21.00

 1.00

 21.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 100.00

 83.33

 1.00

 20.00

 1.00

 24.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 84.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 2.00
 2.00
 2.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 2.00
 2.00
 0.00

 6.00

 6.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 3.00
 3.00
 0.00
 0.00

 0.00
 3.00
 3.00
 0.00
 0.00

 0.00
 3.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 3.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 6.00

 6.00

 3.00

 3.00

 50.00%

 50.00%

423

640

Número de patios diseñados y contratada su construcción (patios troncales y zonales de SITP diseñados)

Número de patios troncales y zonales de SITP con su construcción contratada

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

397  50.99 $68,349 $134,036 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 28.70 $6,125 $21,337 82.66 $53,824 $65,114 17.65 $8,400 $47,585

Indicador(es)
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con corte a 31 de Marzo de 2022  se ha  construido  3 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversiones se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL

Con corte a 31 de Marzo de 2022  se ha  construido  3 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversiones se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(S)9

(S)10

(S)11

(S)22

Realizar 2 Estudio y Diseño asociados a la construcción de Patios

Adquirir 16 Unidades prediales asociados a la construcción de patios

Construir 6 Patios para troncales y zonales del SITP

Realizar 1 Unidades  De Gestión Social asociada a la construcción de  patios 
troncales y zonales del SITP

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 16.00

 6.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.87

 $0

 $0

 $0

 $82

 $0

 $0

 $0

 $285

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $0

 $0

 $82

 $0

 $0

 $0

 $82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $203

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 50.00%

 50.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 3.00

 10.00
 10.00
 6.60

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 29.60

 0.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

 1.00
 0.01
 2.00

 20.01
 7.59

 0.00
 4.00

 15.00
 31.00
 30.00

 0.00
 17.74
 62.26
 20.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.85
 0.00
 0.00

 0.00
 4.00
 2.62
 0.00
 0.00

 0.00
 17.74
 3.11
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 42.50%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 17.47%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 5.00%
 0.00%
 0.00%

 29.60

 80.00

 100.00

 0.85

 6.62

 20.85

 2.87%

 8.28%

 20.85%

424

682

683

Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados

Porcentaje de avance en la ejecución física de la construcción del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB

Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

No presenta retrasos

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Si bien la meta presenta un avance  del 2.87% , se están adelantando los siguientes proyectos 
Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme
El proyecto contempla la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas en 4.2 km, en el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras consisten en la construcción de dos carriles exclusivos 
para el Sistema Transmilenio, construcción de carriles mixtos, construcción de dos estaciones de Transmilenio, adecuación de cicloruta, espacio público y zonas verdes, a la fecha se cuenta con un avance físico del 20,85% y se destacan actividades de ejecución en la nueva estación Molinos, conformación 
de espacio público, adecuación de desvíos, construcción de carriles BRT y mixtos y construcción de estructuras (Box hoya del Ramo y Puente vehicular quebrada Chiguaza)
TM Av. 68
Este proyecto consiste en la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Av. Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur, dividida en 9 grupos de obra, los cuales a la fecha en su gran mayoría realizan actividades de traslado y adecuación de redes de 
servicios públicos, actividades silviculturales, excavaciones y conformaciones de las estructuras de pavimento en carriles BRT y mixtos, trabajos en estructuras ( Grupo 5: reforzamiento de puente vehicular Av 68 con calle 26, Grupo 8: traslado de estación Calle 100 Troncal Suba, Grupo 9: montaje puente 
peatonal conectante Auto norte y calle 100 . Presenta un avance general de 6,62%
TM Av. Ciudad de Cali
Este proyecto consiste en la CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, dividida en 4 grupos de obra, los grupos 1 y 2 
se encuentran en obra desde el mes de septiembre con un avance general de 8,5%, actualmente se están realizando labores de traslado y adecuación de redes de servicios públicos, conformación de espacio publico, excavaciones y conformaciones de las estructuras de pavimento en carriles BRT y mixtos
. Los grupos 3 y 4 se encuentran cerrando la etapa de preconstrucción y están próximos a iniciar etapa de obra.

Este proyecto consiste en la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Av. Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur, dividida en 9 grupos de obra, los cuales a la fecha en su gran mayoría realizan actividades de traslado y adecuación de redes de 
servicios públicos, actividades silviculturales, excavaciones y conformaciones de las estructuras de pavimento en carriles BRT y mixtos, trabajos en estructuras ( Grupo 5: reforzamiento de puente vehicular Av 68 con calle 26, Grupo 8: traslado de estación Calle 100 Troncal Suba, Grupo 9: montaje puente 
peatonal conectante Auto norte y calle 100 . Presenta un avance general de 6,62%

El proyecto contempla la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas en 4.2 km, en el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras consisten en la construcción de dos carriles exclusivos 
para el Sistema Transmilenio, construcción de carriles mixtos, construcción de dos estaciones de Transmilenio, adecuación de cicloruta, espacio público y zonas verdes, a la fecha se cuenta con un avance físico del 20,85% y se destacan actividades de ejecución en la nueva estación Molinos, conformación 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 42.50%

 34.84%

 26.06%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 1.70

 33.10
 41.00
 24.20

 0.00
 1.70
 6.80
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 20.54%
 0.00%
 0.00%

 100.00  8.50  8.50%

684 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali(S)

De la Vigencia

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

de espacio público, adecuación de desvíos, construcción de carriles BRT y mixtos y construcción de estructuras (Box hoya del Ramo y Puente vehicular quebrada Chiguaza)

Este proyecto consiste en la CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, dividida en 4 grupos de obra, los grupos 1 y 2 
se encuentran en obra desde el mes de septiembre con un avance general de 8,5%, actualmente se están realizando labores de traslado y adecuación de redes de servicios públicos, conformación de espacio publico, excavaciones y conformaciones de las estructuras de pavimento en carriles BRT y mixtos
. Los grupos 3 y 4 se encuentran cerrando la etapa de preconstrucción y están próximos a iniciar etapa de obra.

Avances y Logros:

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(S)1

(S)2

(K)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(S)19

(K)20

(S)21

(K)23

(S)24

Construir 29.60 Km de malla vial troncal

Adquirir 1 Unidades prediales para la construcción del subsistema de transporte

Realizar 100 Por ciento de las asistencia técnicas y logísticas

Construir 1.21 Km ciclorrutas asociadas a Troncales

Construir 8,470 M2 de espacio público asociado a troncales

Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cicloparquederos

Implementar 252 Cicloparqueaderos asociados a las troncales

Construir 1.45 Km-carril de malla vial arterial asociada a troncal

Construir 1 Km carril De malla vial intermedia

Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores

Mantener 1,356.55 km de elementos segregadores en las troncales de TM

Realizar 100 por ciento Administracion de Predios asociada a los corredores de 
transporte masivo

Realizar 603 Unidades  De Gestión Social asociadas a los corredores de 
transporte masivo

 2.87

 0.00

 74.38

 100.00

 0.00

 94.05

 100.00

 0.00

 71.07

 61.03

 0.85

 0.00

 0.90

 8,470.00

 0.00

 237.00

 1.45

 0.00

 964.15

 368.00

 29.60

 1.00

 1.21

 8,470.00

 1.00

 252.00

 1.45

 1.00

 1,356.55

 603.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.19

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 4.16

 0.00

 0.00

 65.56

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 27.37

 0.00

 0.00

 0.85

 0.00

 0.00

 0.59

 5,750.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 147.87

 0.00

 0.00

 20.41

 0.00

 100.00

 0.90

 5,750.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 100.00

 540.27

 100.00

 235.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 98.34

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.31

 2,720.00

 0.00

 237.00

 1.45

 0.00

 0.00

 560.08

 0.00

 134.00

 20.40

 0.00

 100.00

 0.31

 2,720.00

 0.00

 241.00

 1.45

 0.00

 100.00

 560.08

 100.00

 201.00

 0.00

 0.00

 77.17

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.89

 100.00

 10.36

 50.54

 0.00

 0.00

 77.17

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.89

 256.20

 10.36

 234.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 256.20

 100.00

 463.00

 71.62

 0.00

 80.26

 0.00

 0.00

 0.00

 34.83

 0.00

 0.00

 57.66

 84.75

 46.97

 17.12

 $29,600

 $0

 $959

 $0

 $0

 $0

 $4,776

 $0

 $0

 $8,546

 $11,675

 $6,878

 $5,915

 $41,332

 $0

 $1,195

 $0

 $0

 $0

 $13,713

 $0

 $0

 $14,821

 $13,775

 $14,643

 $34,555

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 95.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 39.19

 0.00

 0.00

 0.00

 $5,287

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $837

 $0

 $0

 $0

 $5,510

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,000

 $0

 $0

 $2,136

 $2,100

 $1,063

 $3,528

 81.52

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 71.14

 0.00

 0.00

 78.91

 100.00

 85.67

 81.22

 $24,313

 $0

 $162

 $0

 $0

 $0

 $4,776

 $0

 $0

 $7,621

 $7,425

 $6,223

 $3,305

 $29,822

 $0

 $162

 $0

 $0

 $0

 $6,713

 $0

 $0

 $9,658

 $7,425

 $7,264

 $4,069

 0.00

 0.00

 77.17

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.89

 100.00

 10.36

 9.68

 $0

 $0

 $798

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $88

 $4,250

 $654

 $2,611

 $6,000

 $0

 $1,034

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,027

 $4,250

 $6,316

 $26,958

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 24.43%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617877840737

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

 22.77 $30,787 $135,184 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $104,374 99.93 $30,787 $30,810 0.00 $0 $050 Red de Metros

 22.77 $30,787 $135,184 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $104,374

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 3.00

 10.00
 7.00

 0.00
 0.00
 1.00
 1.00
 0.00

 20.00

 2.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.01
 1.00

 12.00
 7.00

 0.00
 2.00
 2.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00%

425

429

Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado

Número de Regiotrams estructurados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

398

402

 0.00

 22.77

 $0

 $30,787

 $0

 $135,184

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $104,374

 0.00

 99.93

 $0

 $30,787

 $0

 $30,810

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima

Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a 
la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur

0 N/A

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A la fecha se encuentra en ejecución  los 3 grupos de contratos suscritos para realizar los estudios y diseños del proyecto como se relacionan a continuación:
1. Corredor Verde de la carrera séptima  desde la calle 26 hasta la calle 32 Tramo 1. IDU-1319-2021 interventoría IDU-1366-2021 por valor de 1393millones  la obra y la interventoría  725 millones 
2. Corredor Verde de la carrera séptima  desde la calle 32 hasta la calle 93A Tramo 2. IDU-1299-2021 interventoría IDU-1367-2021 por valor de 4.225 millones e interventoría 1.329 millones 
3..  Corredor Verde de la carrera séptima  desde la calle 93A  hasta la calle 200Tramo 3. IDU-1336-2021 interventoría IDU-1368-2021 por valor de 5.373 millones e interventoría 1.612 millones 
Entendiendo que el proyecto se encuentra dividido en tramos y que las complejidades y temporalidades son diferentes, los cronogramas que se estiman para cada uno de los tramos son diferentes, en ese orden de ideas, se prevé que la ejecución de las obras comience en el 2022

Para el proyecto Regiotram de Occidente  de manera coordinada  entre la EFR y el IDU se adelantó  el análisis  para modificar las estaciones  de las Av. Ciudad de Cali, Carrera 68, Boyacá y NQS a fin de permitir la integración  entre Regiotram y Transmilenio  acortando las distancias para los usuarios , 
facilitando su trasbordo entre los dos sistemas . Para esto, se suscribió un convenio  en el que el IDU aporta recursos para el ajuste de los diseños  de estas estaciones .

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(S)28

(S)14

(S)27

Realizar 2 Estudio y Diseño Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción de 
troncales

Adecuar 20 Km de corredor verde Carrera séptima

Realizar 1 Estudio y Diseño Estudios y Diseños de corredores verdes

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 2.00

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $30,810  $30,787  99.93  $104,374  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  22.77 $30,787 $135,184

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $099 Metas trazadoras

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00  0.00%

641 Número de Regiotrams implementados(S)

De la Vigencia

964  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos

0 N/A

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

En el caso del Regiotram Norte se suscribió el otrosí No. 4 mediante el cual el IDU y la Gobernación  de Cundinamarca hicieron aportes presupuestales a fin de apoyar la estructuración a nivel de factibilidad  del proyecto.
Para el corredor férreo del sur, se suscribió el contrato cuyo objeto es: ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FÉRREO DEL SUR EN LA MODALIDAD FERROVIARIA Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, por valor de $5.789 millones con la firma Ardanuy que fue la adjudicataria del proceso de selección IDU-CMA-SGDU-061-2021.  El plazo de la consultoría es de 13 meses.

Para el proyecto Regiotram de Occidente  de manera coordinada  entre la EFR y el IDU se adelantó  el análisis  para modificar las estaciones  de las Av. Ciudad de Cali, Carrera 68, Boyacá y NQS a fin de permitir la integración  entre Regiotram y Transmilenio  acortando las distancias para los usuarios , 
facilitando su trasbordo entre los dos sistemas . Para esto, se suscribió un convenio  en el que el IDU aporta recursos para el ajuste de los diseños  de estas estaciones .
En el caso del Regiotram Norte se suscribió el otrosí No. 4 mediante el cual el IDU y la Gobernación  de Cundinamarca hicieron aportes presupuestales a fin de apoyar la estructuración a nivel de factibilidad  del proyecto.
Para el corredor férreo del sur, se suscribió el contrato cuyo objeto es: ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FÉRREO DEL SUR EN LA MODALIDAD FERROVIARIA Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, por valor de $5.789 millones con la firma Ardanuy que fue la adjudicataria del proceso de selección IDU-CMA-SGDU-061-2021.  El plazo de la consultoría es de 13 meses.

Avances y Logros:

7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(O)5

(S)6

(S)7

Realizar 6 Estudio y diseño asociado a la construcción de  vías urbanas

Construir 18 Km-carril de vías urbanas

Construir 6 KM de ciclorrutas

Construir 500 Cicloparqueaderos asociados a Regiotram

Realizar 100 Porcentaje de asistencias técnicas y operativas

Realizar 1 Estudio y diseño de construcción de espacio público

Construir 9,000 M2 de espacio público de la red urbana

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.36

 $20,466

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0
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 $44,298

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 $0

 $0

 $0

 $0

 $80,565

 99.89

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $20,466

 $0
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 $0

 $0

 $0

 $10,321

 $20,489
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 0.00

 0.00

 $0
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 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 1,614.00

 533.00
 1,500.00
 1,354.00

 0.00
 1,613.00

 72.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 99.94%
 13.51%
 0.00%
 0.00%

 5,000.00  1,685.00  33.70%

970 Número de cupos de cicloparqueaderos implementados(S)

De la Vigencia

966  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1685 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 33.70% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así:
-Red Peatonal Zona Rosa (198)
-Avenida el Rincón (KR 91 y AC 131A) desde Carrera 91 hasta Avenida la Conejera (TV 97)-(104)
-AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (72)
-AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45)
-AV. NOVENA - 170-193 (5)
-TM CARACAS TRAMO 1 (58)
-(AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ) (50)
-CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS (20)
-AV. GUAYACANES GP 1 (141)
-AV. GUAYACANES GP 2 (350)
-AV. GUAYACANES GP 3 (225)
-AV. GUAYACANES GP 5 (95)
-Puente Peatonal Calle 112 (8)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 (50)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 (10)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 (35)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 (15)
-AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 (9)
-Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16)
-Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II-(16)
-ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92-(20)
-CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS-(11)
ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116-(20)
-PATIO LA REFORMA-(10)
-TM CIUDAD DE CALI-LOTE 4-(10)

Avances y Logros:

 78.52%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  45.54 $2,358,538 $5,179,318 0.00 $0 $265,729 0.00 $0 $360,064 31.67 $636,857 $2,011,053 77.95 $1,266,494 $1,624,704 49.60 $455,187 $917,768

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 53.28
 83.05

 182.90
 280.00

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 46.55
 49.71
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 87.37%
 59.86%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00

 17.75%

 0.00%

972

974

Kilometros de ciclorruta intervenida (construidos y mantenidos)

Cables con inicio de construcción

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

968  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Iniciar la construcción de 1 cable aéreo

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Esta meta lleva un avance de 49.71 kmde ciclorruta en via y en andenes
En cuanto al IDU ha ejecutado un total de ,603  km de ciclorruta que representan el 2,69% de avance frente a la meta del Plan del idu de 224 km  y   distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A  AV. BOSA. IDU-1543-2018
 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL  IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE  IDU-1538-2020
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV ALSACIA (AV BOYACÀ -  AV CALI) IDU-1539-2018
PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A  AUTONORTE IDU-1279-2020
TRONCAL  AVENIDA 68 IDU-348-2020

En cuanto a la Secretaria Distrital de Movilidad han implementado  43.68 km de ciclorruta en diferentes localidades tales como: Fontibón, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal, Santa Fé, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Se realizó la priorización de los corredores viales en los cuales 
se evaluó la viabilidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad. Los 
principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73 entre Av. 
Boyaca y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerias (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25).
En lo que respecta a la vigencia del año 2022, se han implementado 2,10 km de ciclorruta; esta implementación de nuevas ciclorrutas en calzada ha permitido incentivar el uso de modos de transporte alternativos sostenibles y mas seguros teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que atraviesa el 
país. Dichas actividades se han ejecutado en 1 localidad (Teusaquillo) del Distrito capital, demarcación que se realiza sobre vías locales, intermedias y arteriales.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Plaza Galerías (CL 53B entre KR 24 Y KR 25) y en  febrero en suba la KR 91 con  AC 127   hasta KR 85 con calle 128 B.

Cable Aéreo San Cristóbal
¿ En el periodo administrativo 2012-2016, mediante el contrato interadministrativo 20121531 de 2012 entre la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá -ETMVA- se adelantaron los estudios de factibilidad para los Cables Aéreos de Ciudad Bolívar, 
Portal Tunal - Paraíso y de San Cristóbal, Portal 20 de Julio - Altamira.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 59.86%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04

05

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 45.54

 44.15

 $2,358,538

 $279,370

 $5,179,318

 $632,709

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $265,729

 $105,963

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $360,064

 $127,659

 31.67

 44.32

 $636,857

 $79,839

 $2,011,053

 $180,135

 77.95

 95.06

 $1,266,494

 $147,018

 $1,624,704

 $154,662

 49.60

 81.68

 $455,187

 $52,512

 $917,768

 $64,291

 44.15 $279,370 $632,709 0.00 $0 $105,963 0.00 $0 $127,659 44.32 $79,839 $180,135 95.06 $147,018 $154,662 81.68 $52,512 $64,29156 Gestión Pública Efectiva

 44.15 $279,370 $632,709 0.00 $0 $105,963 0.00 $0 $127,659 44.32 $79,839 $180,135

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.00

 30.00
 40.00
 30.00

 89.59
 93.20
 93.20
 93.20
 93.59

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 88.00
 93.20
 94.51
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 98.23%
 100.00%
 101.41%

 0.00%
 0.00%

 100.00  0.00  0.00%

 100.98%

975

528

Porcentaje de avance en la gestión para la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur

Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

969

482

 0.00

 10.80

 $0

 $402

 $0

 $3,725

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $750

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $780

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,461

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 54.80

 $0

 $402

 $0

 $734

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a 
la estructuración del Regiotram del Norte a la estructuración del Regiotram del sur

Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales

0 N/A

No presenta retrasos

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

¿ En el año 2020, el IDU adelantó el proceso IDU-CMA-SGDU-015-2020 para la contratación de la consultoría cuyo objeto es realizar la ¿Actualización y/o Ajustes y/o Complementación de Factibilidad y Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C. y el proceso IDU-CMA-SGDU-
030-2020 para la contratación de la respectiva interventoría.

¿ El primero de febrero de 2021 se suscribió el acta de inicio del contrato de consultoría IDU-1630 de 2020 por un valor de $6.995.087.770. En la misma fecha se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría IDU-1673 de 2020 por valor de $1.902.481.183
Actualmente, el contrato IDU-1630-2020 se encuentra en ejecución de la Fase de Estudios y Diseños del Cable aéreo San Cristóbal. El 30 de junio, finalizó la fase de factibilidad del proyecto, en la cual se definió el trazado del mismo. La longitud del cable será de 2.8 km, contará con 3 estaciones, una en 
el Portal 20 de Julio, que conecta directamente con el Sistema TransMilenio, otra a dos cuadras del Hospital de la Victoria y otra al lado del CAMI de Altamira. La capacidad del cable permitirá transportar hasta 4.000 pasajeros por hora por sentido. El recorrido desde Altamira hasta el Portal tardará 
alrededor de 10 minutos.
El 30 de julio de 2021 se dio inicio a la etapa de estudios y diseños que finaliza el 31 de mayo de 2022. Con excepción del componente electromecánico y las estructuras asociadas al mismo (pilonas, fundaciones de columnas y las columnas propiamente de sostenimiento de los equipos electromecánicos 
en las estaciones), todos los diseños serán a nivel de detalle teniendo en cuenta que los estudios y diseños que el consultor debe elaborar servirán para llevar a cabo, la construcción montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento del cable aéreo en San Cristóbal. El componente electromecánico y 
las estructuras asociadas al mismo se desarrollarán a un nivel de factibilidad.
Actualmente, estamos finalizando los diseños y socializándolos con las entidades prestadoras de servicios públicos para obtener las aprobaciones respectivas. Se espera adjudicar la construcción en septiembre-octubre de 2022, iniciando con una etapa de preconstrucción de seis meses y previendo 
veinticuatro meses de construcción.

Para el proyecto Regiotram de Occidente  de manera coordinada  entre la EFR y el IDU se adelantó  el análisis  para modificar las estaciones  de las Av. Ciudad de Cali, Carrera 68, Boyacá y NQS a fin de permitir la integración  entre Regiotram y Transmilenio  acortando las distancias para los usuarios , 
facilitando su trasbordo entre los dos sistemas . Para esto, se suscribió un convenio  en el que el IDU aporta recursos para el ajuste de los diseños  de estas estaciones .
En el caso del Regiotram Norte se suscribió el otrosí No. 4 mediante el cual el IDU y la Gobernación  de Cundinamarca hicieron aportes presupuestales a fin de apoyar la estructuración a nivel de factibilidad  del proyecto.
Para el corredor férreo del sur, se suscribió el contrato cuyo objeto es: ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FÉRREO DEL SUR EN LA MODALIDAD FERROVIARIA Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, por valor de $5.789 millones con la firma Ardanuy que fue la adjudicataria del proceso de selección IDU-CMA-SGDU-061-2021.  El plazo de la consultoría es de 13 meses.

Indicador de Satisfacción ciudadana por la atención (valor= 94,91% Primer Trimestre 2022).

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $64,291  $52,512  81.68  $154,662  $147,018  95.06  $180,135  $79,839  44.32  0.00 $0 $127,659  0.00 $0 $105,963  44.15 $279,370 $632,709

 0.00%

 101.41%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  44.15 $279,370 $632,709 0.00 $0 $105,963 0.00 $0 $127,659 44.32 $79,839 $180,135 95.06 $147,018 $154,662 81.68 $52,512 $64,291

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 80.40
 81.40
 82.40
 83.40
 84.40

 87.80
 91.50
 91.50
 0.00
 0.00

 109.20%
 112.41%
 111.04%

 0.00%
 0.00%

 108.41%

529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad(C)

De la Vigencia

483  44.35 $278,967 $628,984 0.00 $0 $105,213 0.00 $0 $126,879 44.68 $79,839 $178,674 95.06 $147,018 $154,662 81.99 $52,110 $63,557

Indicador(es)

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

Análisis avance: El indicador corresponde al promedio de satisfacción por la atención en PQRS (92,92%), Puntos IDU (90,05%), Tramites de Valorización (98,81%) medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización y la medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la 
DTDP (97,84%) de la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que realiza esa dependencia.

El Índice de desempeño institucional ¿ IDU mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y 
en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

Para el periodo analizado, el IDU promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el IDU promedio de la medición del año anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje más alto por sectores del distrito capital.

El IDI promedio del sector se calcula a partir de los resultados obtenidos por las entidades que lo conforman, que para esta vigencia presenta los siguientes puntajes:
Secretaría de Movilidad 97,9 puntos
Transmilenio S.A. 97,6 puntos
Empresa Metro de Bogotá 97,1 puntos
Instituto de Desarrollo Urbano 91,5 puntos (en la evaluación de la vigencia 2019 fue de  87,8 puntos)
Unidad de Mantenimiento Vial 87,3 puntos
Frente al resultado obtenido en el sector (movilidad), el IDU contribuyó en la calificación otorgada en temas como: la gestión de riesgos, código de integridad del servicio al ciudadano, calidad de la participación ciudadana en la gestión pública, información estratégica para la toma de decisiones, prevención 
del daño antijurídico, generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, analítica institucional para la toma de decisiones, mecanismos efectivos de seguimiento y medición, enfoque en la satisfacción ciudadana."

Avances y Logros:

7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

(S)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

Fortalecer 2 estrategias de gestión territorial a través de los espacios de diálogo 
ciudadano y la articulación interinstitucional

Recopilar 100 Por ciento la Información necesaria, elaborar y socializar 
internamente el documento.

Integrar 100 Por ciento  buenas prácticas en el planear, hacer, varificar y actuar en
la gestión institucional

Aplicar 100 Por Ciento las buenas prácticas basadas en referentes técnicos 
internacionales en la entidad

Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal, infraestructura física, 
tecnológica y de comunicaciones derivadas de la pandemia por COVID-19.

 28.00 0.56 2.00 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 100.00
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 100.00

 100.00

 0.00
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 0.00

 28.50

 15.00

 0.06
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 0.00
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 15.00

 0.50

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 55.00

 0.00

 99.00

 100.00

 0.50

 55.00

 0.00

 99.00

 100.00

 0.50

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 50.00

 94.60

 100.00

 57.87

 0.00

 50.00

 94.60

 100.00

 57.87

 0.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.80

 24.42

 47.03

 17.66

 18.51

 $402

 $1,200

 $260

 $184

 $104

 $3,725

 $4,915

 $552

 $1,040

 $559

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $750

 $428

 $98

 $214

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $780

 $1,713

 $195

 $357

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 2.18

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6

 $0

 $1,461

 $1,226

 $0

 $258

 $100

 0.00

 68.16

 0.00

 100.00

 24.96

 $0

 $100

 $0

 $104

 $32

 $0

 $147

 $0

 $104

 $130

 54.80

 78.57

 100.00

 68.98

 21.59

 $402

 $1,100

 $260

 $74

 $71

 $734

 $1,400

 $260

 $107

 $329

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 111.04%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  44.15 $279,370 $632,709 0.00 $0 $105,963 0.00 $0 $127,659 44.32 $79,839 $180,135 95.06 $147,018 $154,662 81.68 $52,512 $64,291

 43.61 $3,174,224 $7,278,486 0.00 $0 $471,506 0.00 $0 $626,044 29.14 $799,475 $2,743,837 77.64 $1,677,041 $2,160,131 54.64 $697,708 $1,276,969TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

(K)6

(K)7

(S)8

(K)9

(K)10

(S)11

(S)12

(S)13

(S)14

(S)15

(K)16

(S)17

(S)18

(K)19

Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal de los procesos del Instituto

Adelantar 100 Por Ciento las acciones requeridas para la gestión juridica y la 
defensa judicial

Coordinar y programar 1  acciones para el envío de documentos para el cobro de 
valorización

Elaborar e implementar 100 Por Ciento el plan estratégico de tecnologias de la 
información y comunicación - PETI

Mantener 100 Por Ciento la Infraestructura Física y Operativa del Instituto

Realizar 2 acciones de cultura organizacional

Formular, actualizar y desarrollar 2 Planes Institucional de Capacitación ¿ PIC.

Digitalizar 1 activos documentales centro de Documentación

Procesar y digitalizar 1 archivo de gestión del IDU

Almacenar y custodiar 2 archivos y los medios magnéticos del IDU

Modernizar 99 Por ciento de la plataforma

Generar y actualizar 1 documento técnico sobre la infraestructura del sistema de 
movilidad y espacio público

Generar, actualizar y disponer 2 información sobre la infraestructura del sistema 
de movilidad y espacio público

Pagar 100 por ciento compromisos de vigencias anteriores
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


