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FECHA: Bogotá D.C., enero 17 de 2023 
  

PARA: A Todo Idu 
  

DE: Director General 
  

REF: Responsabilidad en el seguimiento y control en las obras del IDU. 
Cumplimiento de las obligaciones contractuales. Personal, maquinaria 

e insumos necesarios para el cumplimiento de los cronogramas y 
planes detallados de trabajo. 

 

 
Respetados Ordenadores del Gasto, Contratistas, Interventores y Supervisores: 

 
 
En cumplimiento de las atribuciones de orden legal a cargo de la Dirección General 

del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU que devienen de la aplicación del Acuerdo 
No. 006 de 2021 del Consejo Directivo, atentamente me permito reiterarles la 

perentoriedad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, en particular, 
resaltar la responsabilidad en el seguimiento, control y vigilancia a cargo de los 
interventores y supervisores. 

 
En concordancia con lo anterior, es pertinente recordar que los numerales 1º, 2º y 

4º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 establecen que las entidades públicas tienen 
el derecho y el deber de exigir el cumplimiento idóneo y oportuno del contrato.  
 

De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, corresponde a la supervisión o interventoría propender por que se cumpla 

cabal y oportunamente con el objeto del contrato, siendo en consecuencia 
responsabilidad de aquellos, en coordinación con el contratista, implementar todas 
las acciones preventivas y correctivas necesarias para cumplir el objeto contractual, 

así como mantener informada y recomendar a la Entidad la adopción de medidas 
legales, técnicas o administrativas necesarias y oportunas para evitar, corregir o 

mitigar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones, tal como dispone el artículo 
84 ibídem. 
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Por lo anterior, no es aceptable para esta Administración que en el Distrito Capital 

se encuentren obras de infraestructura en ejecución sin el personal y/o maquinaria 
y/o insumos necesarios que permitan el cumplimiento de los cronogramas y planes 

detallados de trabajo debidamente aprobados. 
 
Es así que los Ordenadores del Gasto, Contratistas, Interventores y Supervisores 

deberán adoptar todas las medidas que consideren pertinentes para efecto de dar 
estricto cumplimiento a los cronogramas de obra, garantizando que el avance de las 

mismas se desarrolle conforme a la planeación, ajustándose su cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones contractuales adquiridas con ocasión a la 
ejecución de los proyectos del IDU. 

 
En este orden de ideas y, en virtud de lo dispuesto en el Manual Interventoría y/o 

Supervisión de los Contratos del IDU, se reitera que los Supervisores o 
Interventores, según el caso, deberán elevar por escrito, bien sea físico o por correo 
electrónico, los requerimientos de cumplimiento a los contratistas de forma oportuna, 

con copia al Ordenador del Gasto y a la Compañía Aseguradora. Para ello deben 
ser precisos respecto a las circunstancias de tiempo, modo, y lugar de la presunta 

transgresión obligacional, el tipo de incumplimiento, la cláusula o estipulación del 
contrato que está siendo desconocida o cumplida de forma parcial o deficiente y el 
plazo en que la obligación debía o debe cumplirse. 

 
Como consecuencia de lo anterior y conforme a lo señalado en el Manual 

Interventoría y/o Supervisión de los Contratos del IDU,  en atención a las respuestas 
dadas por los contratistas a los requerimientos elevados por la interventoría o 
supervisión, según el caso, sin que con ello se pueda modificar el contrato, se 

podrán concertar, a la mayor brevedad posible, con aquellos planes de contingencia 
o mejoramiento que permitan que el contratista se ponga al día en el cumplimiento 

de sus obligaciones, con plazos precisos, a fin de  efectuar el seguimiento 
correspondiente. De la aprobación de dicho plan deberá dejarse constancia escrita 
y remitir un informe al ordenador del gasto y al asegurador. Se reitera que en ningún 

caso los planes de contingencia podrán modificar el cronograma de ejecución 
aprobado por el supervisor o interventor, según el caso. 

 
Es pertinente mencionar que, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, los supervisores o interventores deberán acometer las acciones 

pertinentes para el inicio del proceso administrativo sancionatorio respectivo, para 
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lo cual debe tenerse en cuenta los lineamientos impartidos en la circular interna No 

50 del 22 de diciembre de 2022, y demás normas que la modifiquen y/o adicionen. 
 

Finalmente, se recuerda que el funcionario, supervisor o interventor, según el caso, 
encargado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, podrá ser 
responsable civil, penal, disciplinaria y fiscalmente, en caso de que se evidencie una  

omisión en el cumplimiento de sus deberes. 
 

A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizará la respectiva 
publicación en la página web de la entidad de la presente Circular. 
 

Cordialmente, 
 

 

 
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 17-01-2023 01:39 PM 

 
Aprobó: Carlos Francisco Ramírez Cárdenas-Subdirección General Jurídica 
Elaboró: Alexander Díaz Umaña 

Rev iso: Anastasia Juliao Nacith  

 


