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INTRODUCCIÓN 
 
El balance presupuestal del IDU para el período 2020 - 2023 arroja grandes logros, como haber tenido la 
mayor cantidad de compromisos del presupuesto de inversión directa, superando $5,4 billones, cifra 
histórica, nunca antes en la ciudad el IDU había tenido una gestión de esta dimensión, demostrando así la 
capacidad que tiene la entidad para estructurar, licitar, adjudicar y ejecutar proyectos, a los que se suma, 
la gestión que en estas mismas actividades realiza para proyectos del Sistema Transmilenio, que superaron 
los $3 billones, es decir, mas $8 billones ejecutados por el IDU en esta administración,  como se evidencia 
en la gran cantidad de frentes de obra en toda la ciudad.  Esto se acompaña de una gran gestión de giros, 
que apoyó la dura situación económica que dejó la pandemia, pues en estos 4 años, el IDU gestionó el pago 
de más de $7,2 billones, entre pagos a obras IDU, obras del sistema Transmilenio contratadas por IDU, 
predios para la Primera Línea de Metro y proyectos IDU ejecutados con recursos del Sistema General de 
Regalías, siendo esta la entidad que sin duda se posiciona entre las primeras del país en realizar una gestión 
de giros de esta magnitud. 
 
La consolidación de esquemas de vigencias futuras, utilizadas no solo para proyectos estratégicos de obras 
nuevas, sino también para acciones de conservación e incluso fortalecimiento institucional y 
funcionamiento de la entidad fue una figura que utilizamos en mayor medida que en otras 
administraciones, y que condujo a la reducción de gestiones administrativas anualmente requerida para 
adelantar los procesos de selección. 
 
Lo anterior, sin contar las destacables gestiones que se adelantaron con entidades de orden nacional, como 
la ANI, entidad que suscribió los contratos de concesión de Accesos Norte y Alo Sur, los acuerdos con la 
Gobernación de Cundinamarca para apoyar Regiotram de Occidente y la estructuración del Regiotram del 
norte, así como acuerdos para otros proyectos como la Av. Suba, la cual avanza en estudios. Se puede 
afirmar que en el período 2020 – 2023 se hizo la inversión en infraestructura vial, de transporte y espacio 
público más grande en la historia de Bogotá, superando los $16 billones, todos ellos con gestión, ejecución 
y/o coordinación del IDU. 
 
En cuanto a las metas físicas, el avance es notable, considerando que el ciclo de vida de un proyecto implica 
adelantar las diferentes etapas, desde la prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños y ejecución de las 
obras, ciclo para el que se requiere más de un período de administración.  Así las cosas, la contratación de 
los proyectos a través de los cuales se proyectó ejecutar las metas se cumple e incluso se supera en casi 
todas las metas, quedando rezagadas solo las metas de construcción y conservación de ciclorrutas, para las 
cuales la meta proyectada fue muy ambiciosa.   
 
Se destaca el programa de cables, que superó la meta prevista, al dejar contratado el cable San Cristóbal y 
adelantar el proceso de contratación del cable Potosí, y la estructuración a nivel de factibilidad de dos cables 
de Reencuentro Monserrate. 
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Igual sucede con la meta de ejecutar las obras de adecuación de corredores de transporte masivo, pues el 
IDU, con presupuesto de la empresa Transmilenio, logró la contratación de las Troncales 68, Cali, Calle 13, 
continuó con la ejecución de la troncal Caracas, que tuvo que superar interferencias con predios de la Cárcel 
la Picota y hallazgos arqueológicos, dejará adjudicado el corredor verde, y a través de la concesión de 
accesos norte, se construirán los carriles del sistema hasta la calle 235. 
 
Quedan grandes avances en estructuración de proyectos estratégicos para la ciudad, para los cuales 
sugerimos que la nueva administración acceda a nuevas fuentes de financiación para su concreción, como 
los cables de reencuentro Monserrate, la av. Muiscas desde la Av. Agoberto Mejía a la ALO, las avenidas 
San Bernardino, Av. Tintal y Av. Bosa, la Av. Suba – Cota, Continuidad de la Av. Villas y la plataforma peatonal 
de la calle 26 en inmediaciones de la estación central de la Primera línea del metro. 
 
Obtuvimos grandes reconocimientos:  
 

• Premio a la Excelencia BIM en noviembre de 2021, por el proyecto de factibilidad, estudios y 
diseños del Cable aéreo San Cristóbal, en la categoría de diseño de obras de infraestructura, 
concurso, organizado por BIM Forum Colombia, de Camacol, en donde el IDU fue la entidad elegida 
en el primer lugar de su categoría, en la que cuatro proyectos accedieron a la final, entre 17 
participantes. 

• En 2022, el proyecto avenida Ciudad de Cali recibe Premio a la Excelencia BIM Bogotá. BIM Forum 
Colombia y Camacol otorgaron el Premio a la excelencia BIM Colombia 2022 al Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) en la categoría: Diseño- Infraestructura: para la adecuación al sistema 
TransMilenio en la Avenida Ciudad de Cali, obra que se adelanta conjuntamente con las firmas 
OHLA Colombia S.A. y MAB Ingeniería de Valor S.A. 

• En marzo de 2023 la Fundación Másfamilia España otorgó el premio CEO más inspirador al Director 
del IDU, en los premios efr (Empresa Familiarmente Responsable). 

• En septiembre de 2021 el Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá otorgaron 
al IDU el reconocimiento a sus buenas prácticas en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este premio reconoce las 10 tipologías de SUDS que el IDU ha implementado en la 
ciudad y las más de 300 tipologías diseñadas para su implementación en los proyectos más 
importantes de la ciudad como lo son la Avenida Congreso Eucarístico, Avenida Ciudad de 
Cali, Corredor Verde. 

• El Modelo efr IDU: ¡Vive Mejor, tú lo vales! - empresa familiarmente responsable - Pacto Global – 
ODS, nos otorgó el reconocimiento a las buenas prácticas de Desarrollo Sostenible 
 

Finalmente, todas estas grandes apuestas por el desarrollo urbano sostenible de Bogotá estarían 
incompletas si no hubiéramos fortalecido también un trabajo colaborativo con la ciudadanía. En efecto, 
hemos cumplido medio siglo de vida posicionando al IDU como una Entidad líder en el desarrollo urbano 
sostenible de Bogotá, realizando en cada paso un esfuerzo invaluable para adaptar las dinámicas 
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institucionales a las necesidades ciudadanas, de las organizaciones sociales, cívicas y comunales de todas 
las localidades, de la academia, del sector privado y de otras Entidades Distritales. 
 
 
 
DIEGO SÁNCHEZ FONSECA 
Director General 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 

1.1 FUNCIONES GENERALES DE LA ENTIDAD  

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU está a cargo de atender la ejecución de obras públicas de desarrollo 
urbanístico ordenadas dentro del Plan de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como las 
operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización y de 
pavimentación, de conformidad con el Acuerdo Distrital 19 de 1972. 
 
Mediante Acuerdo No. 001 del 03 de febrero de 2009 del Consejo Directivo se expiden los estatutos del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, el cual, tiene por objeto atender en el ámbito de sus competencias la 
ejecución integral y el mantenimiento de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y 
de espacio público construido del Distrito Capital, contemplados dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial, el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Otras Obras Públicas del Distrito Capital y los planes 
y programas sectoriales, así como las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las 
contribuciones de valorización y de pavimentación. Por otro lado, se define que las funciones generales del 
instituto serán: 
 

• Proponer en el marco de sus competencias a la Secretaria Distrital de Movilidad, como líder del 
comité sectorial de movilidad, la adopción de políticas sectoriales. 

• Diseñar estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad 
y de espacio público construido, de parqueaderos públicos y de operaciones urbanas a cargo de la 
entidad. 

• Ejecutar la construcción y mantenimiento de los proyectos de los sistemas de movilidad y de 
espacio público construido, de operaciones urbanas y de parqueaderos públicos a cargo de la 
entidad. 

• Realizar, conforme a las disposiciones vigentes, las operaciones administrativas de cálculo, 
liquidación, distribución, asignación y cobro de la contribución de valorización. 

• Realizar el seguimiento y control de la estabilidad de las obras. 

• Realizar la supervisión, seguimiento y recibo de las obras y proyectos de infraestructura vial y del 
espacio público realizados en zonas a desarrollar por urbanizadores y/o terceros particulares o 
públicos. 

• Actualizar y administrar el sistema de información de los sistemas de movilidad y de espacio público 
construido, definidos en el plan de ordenamiento territorial. 

• Realizar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en materia de gestión 
y desarrollo de la infraestructura para los sistemas de movilidad y de espacio público construido. 

• Desarrollar e implementar el plan de administración, mantenimiento, dotación, preservación y 
aprovechamiento económico del espacio público de los sistemas de movilidad y de espacio público 
construido a cargo de la entidad. 
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• Adquirir los predios necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura de los sistemas 
de movilidad y de espacio público construido a cargo de la entidad. 

• Implementar y ejecutar las estrategias, planes, programas y acciones a cargo de la entidad para el 
debido cumplimiento de las obligaciones en materia de atención y prevención de emergencias, de 
conformidad con el plan distrital respectivo. 

• Aprobar y expedir licencias de excavación, en los términos contemplados en el plan de 
ordenamiento territorial. 

• Otorgar los permisos de uso temporal del espacio público a cargo de la entidad, en los términos 
contemplados en el plan de ordenamiento territorial. 

• Autorizar el uso temporal de los antejardines ubicados sobre ejes comerciales, previa certificación 
de la culminación de las obras correspondientes a los proyectos integrales de espacio público, 
presentados por los interesados en ejercer actividades comerciales. 

• Las demás que establezca las normas especiales. 

1.2 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL IDU 

El Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, actualmente ejecuta el mayor plan de inversiones de infraestructura 
vial y de espacio público de la última década con 16 billones de pesos en inversión (incluye convenios con 
la nación). 
Bajo el modelo organizacional y en virtud de los grandes retos mencionados, la entidad identificó la 
necesidad de fortalecerse organizacionalmente a través de dos vías: en primera instancia, la modificación 
de la estructura organizacional para optimizar la gestión del desarrollo de los proyectos de infraestructura 
de manera alineada con la filosofía organizacional del Instituto y, en segundo lugar, la ampliación de la 
planta de personal.  
Con base en lo anterior, después de 12 años, en 2021, proceso emprendido en 2020, la estructura 
organizacional de la entidad se transformó, en una primera fase, para mejorar la eficiencia en la ejecución 
de los proyectos y la planta de personal se amplió con la creación de 104 nuevos cargos: 5 de libre 
nombramiento y remoción y 99 de carrera administrativa. De esta manera se alcanzaron varios objetivos 
estratégicos en la Ruta hacia el futuro 2030. 
El Consejo Directivo expidió el Acuerdo Nº 6, por medio del cual se adoptó la nueva estructura 
organizacional del IDU y se determinaron las funciones de sus dependencias y el Acuerdo Nº 7, que modificó 
la planta de empleos de la entidad. Estos acuerdos entraron en vigor a partir del 1º de octubre de 2021. 
 
Los cambios en la estructura organizacional fueron: la creación de las Oficinas de Coordinación 
Interinstitucional – OCIT y de Gestión Ambiental - OGA; la creación de las Subdirecciones Técnicas de 
Estructuración de Proyectos – STEP y de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED; la transformación de la 
Oficina de Atención al Ciudadano en la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía - ORSC; la 
transformación de la Dirección Técnica de Mantenimiento en la Dirección Técnica de Conservación de la 
Infraestructura – DTCI; la asignación de funciones relacionadas con la gestión de Asociaciones Público 
Privadas – APP a las Subdirecciones misionales de la entidad y a la Oficina Asesora de Planeación y el cambio 
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de la denominación de la Dirección Técnica Estratégica por Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio - 
DTINI. 
 
Con base en lo anterior, el nuevo organigrama del Instituto es el siguiente:   

 
Fuente: elaboración propia a partir de Acuerdos de Consejo Directivo: 6 de 2021 y 2 de 2022 
 
Entre 2022 y 2023 se adelantó la segunda fase del Fortalecimiento Organizacional el cual tiene dos 
objetivos: (i) intervenir procesos que se han identificado como críticos para mejorar las condiciones 
operacionales del actual modelo de gestión con el fin de buscar mayor eficiencia y aprovechamiento del 
conocimiento estructural de la entidad lo cual se verá reflejado en la modificación de la estructura 
organizacional a través de la creación de dependencias, así como de las funciones de algunas áreas y (ii) 
ampliar la planta de personal de la entidad ya que en 2021 solamente fueron creados los cargos requeridos 
con ocasión de las dependencias nacientes en dicho momento. 
 
En el desarrollo del primer objetivo se enfocó en el análisis integral de la Dirección Técnica de Predios - 
DTDP, la gestión de los proyectos estratégicos para la ciudad y el impacto normativo en el ciclo misional del 
Instituto, destacándose el impacto por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adoptado por el Decreto 
Distrital 555 de 2021, así como el de sus decretos reglamentarios. 
 
En cuanto al segundo objetivo, se hizo un ejercicio de ampliación de planta a través del cual se avance en: 
(i) mitigar los riesgos antijurídicos por el número de contratos de prestación de servicios; (ii) atender los 
controles de advertencia por alta proporción de contratistas frente a planta de personal y (iii) cumplir con 
la política de formalización del empleo.  
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1.3 GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO 

El artículo 115 de la Ley 489 de 1998 dispone que con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. Así mismo 
establece que en el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las 
consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento. 

La iniciativa de creación de grupos internos de trabajo en la entidad surge al considerar la concentración de 
actividades operativas en cargos directivos y por cierta falta de oportunidad en desarrollo de los proyectos 
prioritarios del IDU. 

Se prevé que dicha figura permita contar con niveles intermedios; facilitar y descongestionar algunas 
actividades generales; cumplir de manera más eficiente y eficaz los servicios, políticas y programas; mejorar 
la toma de decisión basada en análisis de datos y focos de investigación, en pro del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos; elevar niveles de cumplimiento de medición de desempeño institucional, 
especialización en temas y optimización de procesos y motivar a servidores(as): coordinadores(as). 

Para la creación y conformación de Grupos Internos de Trabajo el Instituto expidió en febrero de 2022 la 
Resolución IDU Nº 1143 mediante la cual se establecieron los lineamientos para el efecto y como resultado 
de la aplicación de dichas orientaciones, las dependencias que propusieron la creación de grupos 
diligenciaron una solicitud al respecto.  

Inicialmente, dicho ejercicio arrojó la propuesta de creación de veinticuatro (24) grupos internos de trabajo, 
cuya justificación técnica fue presentada en julio de 2022 ante el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital – DASCD de quien posteriormente se recibieron las correspondientes observaciones.  

Dichas observaciones implicaron la reformulación de la propuesta resultando la de la creación de 
diecinueve (19) grupos, cuya justificación técnica fue radicada ante el Servicio Civil en diciembre de 2022. 
Posteriormente se recibió tanto la Directiva conjuntamente expedida por el Departamento mencionado y 
la Secretaría General que contiene lineamientos para la creación de los grupos, así como de nuevas 
observaciones por parte de DASCD. 

Conforme con lo anterior, la atención de lo requerido implicó que la presentación de la solicitud de creación 
de concepto técnico por parte del Departamento se dividiera en fases. La primera de ellas con la solicitud 
inicial de creación de ocho (8) grupos, cuya justificación técnica fue radicada en mayo de 2023, quedando 
en proceso de ajuste para una segunda fase, los once (11) grupos restantes, respecto de los cuales se prevé 
radicar el documento técnico a más tardar en julio de 2023. 

La iniciativa de creación de los 19 grupos ha sido socializada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, al DASCD, a la Secretaría Distrital de Hacienda y a las organizaciones sindicales de la entidad. 
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A la fecha se está en proceso la revisión de la justificación técnica respecto de los 8 grupos radicados y en 
preparación la justificación técnica de los 11 grupos restantes. 

1.4 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

La orientación y alineación estratégica de la entidad se encuentra contenida en la filosofía organizacional, 
adoptada por la Resolución 156 de 2021 y el plan estratégico Ruta hacia el futuro 2021-2030. Los 
componentes de la plataforma estratégica de la Entidad y el mapa de procesos fueron revisados y ajustados 
para asegurar su articulación con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, definidos de la siguiente manera: 
 
Propósito Central (Misión): Estructuramos y desarrollamos proyectos de infraestructura vial y movilidad 
multimodal, de forma sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano 
de Bogotá Región y mejorar la calidad de vida de su gente. 
 
Objetivo Retador (Visión): Consolidarnos en el 2030 como la entidad LÍDER en estructuración, ejecución y 
conservación de proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal para 
Bogotá región. 
 
Con el fin de facilitar el logro y generar comportamientos proclives a la esencia de la filosofía, la entidad ha 
definido los siguientes valores:  
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Objetivos y proyectos Estratégicos: Para lograr el objetivo retador, la Entidad ha trazado una ruta definida 
en seis objetivos, conformados a su vez por proyectos estratégicos. Los objetivos y proyectos son 
enumerados en la Objetivos y proyectos estratégicos. 
 
 

Objetivos y proyectos Estratégicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO ESTRATÉGICO 

1. Lograr la articulación interinstitucional 
para la estructuración y ejecución de 
proyectos urbanos/regionales 

1.1. Definición del Proyecto Normativo 
“Empoderamiento IDU” 

1.2. Implementación oficina de coordinación 
interinstitucional 

1.3. Modificación convenios con empresas de 
servicios públicos 

1.4. Articulación Mesa de Infraestructura 

2. Mejorar la gestión en el ciclo de vida de 
los proyectos para asegurar el 
cumplimiento de los mismos en términos 
de costo, tiempo y calidad 

2.1. Conformación de equipos transversales de 
proyectos 

2.2. Implementación Oficina de Gestión Ambiental 

2.3. Modificación Guías de proyectos 

2.4. Mejoramiento de la etapa previa de estudios para 
mitigar los riesgos ambientales, con la comunidad, 
interferencias y predial 

2.5 Implementación de mejores prácticas en la 
gestión de proyectos. 

2.6. Actualización de los proyectos 

2.7. Implementación BIM 

3. Garantizar la ejecución de los proyectos 
claves de infraestructura (Plan de 
desarrollo, POT, plan maestro de movilidad, 
proyectos de integración regional 

3.1. Diseño e implementación del Plan de Obras de 
infraestructura vial y transporte  

3.2. Implementación de la oficina de programación de 
proyectos 

3.3. Gestión de fuentes de financiación 

4. Consolidar la transformación de la 
entidad de forma que seamos innovadores, 
ágiles, íntegros, transparentes y sostenibles 

4.1. Ajuste del diseño de la entidad de cara a facilitar 
la integración 

4.2. Intervención de la cultura de la entidad en el 
marco del plan estratégico 

4.3. Consolidación de la transformación Digital de la 
Entidad 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO ESTRATÉGICO 

4.4. Ajuste e implementación de un modelo de 
liderazgo. 

5. Mejorar el relacionamiento de la entidad 
con la ciudadanía y otros actores claves 

5.1. Mejoramiento del relacionamiento de la entidad, 
fortaleciendo los procesos de participación y cultura 
ciudadana. 

5.2. Fortalecimiento del posicionamiento de la 
entidad mediante una comunicación transparente, 
que visibilice el que hacer de la entidad y sus logros 

6. Consolidar a al IDU como una entidad 
humana, familiarmente responsable y 
centrada en la gestión del conocimiento 

6.1. Fortalecimiento de las competencias de la Gente 
IDU para asegurar la productividad  

6.2. Creación e implementación de un modelo de 
Talento Humano articulado con los principios de efr y 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.3. Diseño e implementación del Modelo de gestión 
del conocimiento para la entidad 

6.4. Diseño e implementación del laboratorio de 
Innovación Urbana 

Fuente: Resolución IDU 156 de 2021. Disponible en  
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/2021/SST/RE
SOLUCION-000156-DE-2021-PE-Y-CODIGO-BG.pdf 
 
Modelo de Operación: La planeación operativa de la Entidad se establece a través del modelo de operación 
el cual está definido y adoptado en la Resolución 2330 de 2023 en la que se describe las interacciones de 
los procesos organizacionales con el propósito de generar valor público para los destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de los trámites, servicios y proyectos institucionales. El IDU cuenta con 22 procesos 
institucionales; 6 procesos estratégicos, 6 procesos misionales, 8 procesos de apoyo y 2 procesos de 
evaluación y mejora. 
 
Modelo de Operación IDU 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/2021/SST/RESOLUCION-000156-DE-2021-PE-Y-CODIGO-BG.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/2021/SST/RESOLUCION-000156-DE-2021-PE-Y-CODIGO-BG.pdf
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Fuente Resolución 2230 de 2023. Disponible en 
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/2023/normat
ividad/Resoluci%C3%B3n-2330-de-2023.pdf 
  
Toda la documentación del modelo de gestión de la entidad (procesos, procedimientos, formatos, guías, 
manuales, entre otros), se tramitan, aprueban y actualizan en el módulo Sue: Información 
Documentada del aplicativo IDU, Openerp. Entre 2020 y 2023 se llevó a cabo el plan de actualización 
documental, logrando mantener vigente los manuales y procedimiento que apoyen la ejecución de los 
procesos, y así la generación de valor en la entrega de los productos y servicios de la entidad. La 
documentación del Sistema de Gestión MIPG-SIG está compuesta por 1.187 documentos en total. Hasta la 
fecha ha sido tramitado la actualización de 573 documentos, derogado 226 documentos y creados 193 
documentos.  
  

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/2023/normatividad/Resoluci%C3%B3n-2330-de-2023.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/2023/normatividad/Resoluci%C3%B3n-2330-de-2023.pdf
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS PDD 
 
En el presente capítulo se detalla la apropiación definitiva del IDU y la ejecución presupuestal de la entidad 
en términos del Decreto 714 de 1996 “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”, los compromisos y la proyección esperada 
para el cierre de la administración a 31 de diciembre de 2023.   
 
Uno de los aspectos más relevantes de la gestión presupuestal de la entidad ha sido el monto de 
compromisos adquiridos para la ejecución de un gran número de proyectos que quedan en ejecución para 
que sean continuados. Se destaca la gestión del Instituto en la contratación de grandes proyectos con cargo 
a Vigencias futuras 2022, 2023, 2024 e incluso 2025, figura que se utilizó como estrategia de reorganización 
presupuestal de la entidad, a fin de reducir gradualmente el monto de reservas presupuestales y pasivos 
exigibles.  Dentro de los proyectos que fueron contratados bajo este esquema presupuestal, se encuentran 
cables, los proyectos del Acuerdo 724 de 2018, paquetes de conservación de malla vial, puentes 
vehiculares, espacio público, ciclorrutas, y construcción de proyectos de malla vial arterial, 
cicloinfraestructura, entre otros. 
 

2.1 PRESUPUESTO 2020-2023 

En el período 2020 - 2023 el IDU realizó la mayor cantidad de compromisos del presupuesto de inversión 
directa, superando $5 billones, cifra histórica, nunca antes en la ciudad el IDU había tenido una gestión de 
esta dimensión, demostrando así la capacidad que tiene la entidad para estructurar, licitar, adjudicar y 
ejecutar proyectos.  
 
Sumado a esto, se resalta que el IDU apoyó la contratación de otros $3 billones, para obras del Sistema 
Transmilenio, es decir, en total comprometió casi $8 billones gracias a la gestión realizada por el IDU en 
esta administración, como se evidencia en la gran cantidad de frentes de obra en toda la ciudad.   
 
Además, se realizó una gran gestión de giros, que apoyó la dura situación económica que dejó la pandemia, 
pues en estos 4 años, el IDU gestionó el pago de más de $7 billones, entre pagos a obras IDU, obras del 
sistema Transmilenio contratadas por IDU, predios para la Primera Línea de Metro y proyectos IDU 
ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías, siendo esta la entidad que sin duda se posiciona 
entre las primeras del país en realizar una gestión de giros de esta magnitud. 
 
En detalle, la ejecución de cada uno de los rubros que componen el presupuesto del IDU es la siguiente: 
 
 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2047
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2051
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2.1.1 ANÁLISIS EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  

2.1.1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS  

El siguiente grafico presenta la ejecución de ingresos por cada vigencia desde el 2020 hasta el 30 de 
noviembre de 2023: 

 

Fuente: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad– IDU 
Cifras en millones de pesos 

 

2.1.1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS 

El siguiente cuadro presenta la ejecución consolidada a 31 de diciembre de 2023: 
 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad– IDU 

Incluye pasivos exigibles  
Cifras en millones de pesos 

 
 
 
 

CONCEPTO
PRESUPUESTO

VIGENCIA 2023

COMPROMISOS

ACUMULADOS DIC 2023
% EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO 101,644                     97,074                                 96%

INVERSIÓN 2,527,091                  2,156,119                            85%

 - DIRECTA 2,525,491                  2,155,216                            85%

 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,600                          903                                       56%

TOTAL 2,628,735                  2,253,193                            86%
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• Gastos de funcionamiento 

El siguiente grafico presenta la ejecución de los gastos de funcionamiento entre la vigencia 2020 y el 31 de 
diciembre de 2023: 

 

Fuente: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad– IDU 
Cifras en millones de pesos 

 

Giros de reservas presupuestales gastos de funcionamiento  

El siguiente grafico presenta los giros de las reservas presupuestales de los gastos de funcionamiento por 
cada una de las vigencias desde el 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023: 

 

Fuente: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad– IDU 
Cifras en millones de pesos 
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Debido a la utilización de las vigencias futuras y al proceso de optimización de recursos, la constitución de 
reservas disminuyó a partir de la vigencia 2022 en un 53%. 

• Gastos de Inversión 

Importante resaltar la gestión en materia de giros que adelanta la entidad, que como se mencionó en la 
introducción de este informe de gestión, se realiza, no solo para el presupuesto del IDU, sino también en 
virtud de los contratos y apoyo que la entidad brinda a proyectos de las Empresas Transmilenio S.A., y 
Metro de Bogotá, los cuales se reflejan de la siguiente manera: 
 

AÑO 2020 2021 2022 2023 TOTAL  

IDU 755,329 938,394 1,187,386 1,459,486 4,340,595 

TRANSMILENIO 225,988 546,798 616,865 1,121,968 2,511,619 

METRO 45,421 45,909 148,612 37,181 277,123 

REGALIAS 20,416 756 102,420 22,578 146,170 

TOTAL 1,047,154 1,531,857 2,055,283 2,641,213 7,275,507 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo  

Cifras en millones de pesos 

 

• Giros de reservas presupuestales 

La siguiente grafica muestra el avance de los giros correspondientes a las reservas constituidas al inicio de 
cada una de las vigencias, entre 2020 y el 31 de diciembre de 2023: 
 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad– IDU 

Cifras en millones de pesos 
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• Giros de pasivos exigibles  

La siguiente grafica muestra el avance de la ejecución correspondientes a los pasivos exigibles constituidos 
al inicio de cada una de las vigencias y los apropiados en el presupuesto, entre 2020 y el 31 de diciembre 
de 2023: 
 

 
 
En la gráfica se observa que el monto de los giros presentó un incremento en valores absolutos entre los 
años 2020 y 2021 del 72%, 2021 y 2022 del 7.7%, 2022 y 2023 del 38%; de igual manera el porcentaje de 
ejecución frente a los pasivos incorporados al presupuesto pasó del 49% en el 2021 al 57% en el 2022, y al 
cierre de la vigencia 2023 del 67%. 

Lo anterior como resultado de la gestión que realizó la administración a través de un riguroso seguimiento 
al cumplimiento de los giros programados, el cual se adelanta semanalmente a través de Comité Directivo 
y mensualmente en el Subcomité de Seguimiento y Control Financiero.  

Es muy importante señalar que debido a las etapas que deben agotar los proyectos que desarrolla la entidad 
(Factibilidad, diseños, gestión predial, construcción), y los procesos contractuales que se deben adelantar 
una vez culmina la etapa de diseños (Estudios previos, etapa de pliegos, fase de adjudicación), dichos 
proyectos tienen una duración superior a la definición de vigencia anual, de igual manera los proyectos 
también presentan variaciones debido a las intervención en las redes de las empresas de servicios públicos, 
planes de manejo de tráfico, licencias y/o permisos ambientales; y pese a la utilización de las vigencias 
futuras, el Instituto históricamente ha constituido pasivos exigibles para respaldar las obligaciones. 
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De igual manera como mecanismo para aumentar el uso eficiente de los recursos, a partir del 2019 
únicamente se incorporan al presupuesto de la vigencia, los pasivos que se estiman girar. 

Los pasivos exigibles del Instituto se financian a través de diferentes fuentes de financiación del 
presupuesto de la entidad, de igual manera su programación e incorporación al presupuesto se adelanta 
por la fuente que lo originó, sin embargo es importante resaltar que la fuente Transferencias Ordinarias 
financiada por la Secretaría Distrital de Hacienda viene presentando fuertes restricciones como sucedió en 
el año 2023, en el cual el Instituto envió una programación por valor de $132.362 millones, de los cuales 
únicamente fueron asignados $26.110, situación que obligó a replantar la programación por todas las 
fuentes y a diseñar una estrategia para optimizar su uso. 
  
 

• Liberaciones de saldo 

El Instituto liberó el siguiente monto de pasivos exigibles por cada vigencia desde el 2020 hasta 2023, así: 

LIQUIDACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE SALDOS  PASIVOS EXIGIBLES AÑOS 2020,2021,2022 Y 2023 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Inversión 36,359,177,893 165,220,808,979 20,716,852,504 103,237,501,372 325,534,340,748 

Funcionamiento 56,921,082 33,142,858 47,443,755 63,780,229 201,287,924 

TOTAL 36,416,098,975 165,253,951,837 20,764,296,259 103,301,281,601 325,735,628,672 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, del 2020 al 2023, se liberaron recursos de los pasivos 
exigibles por $325.735 millones, principalmente por las gestiones que se han adelantado para la liquidación 
de los contratos. 

 

2.1.1.3 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 2056 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías”, el Instituto ha sido designado como ejecutor de nueve (9) proyectos 
financiados por el Sistema General de Regalías, como lo establece la Ley en mención, los recursos han sido 
incorporados en un capítulo presupuestal independiente de la entidad, a continuación, se presenta la 
ejecución de los recursos a 31 de diciembre de 2023 por cada uno de los proyectos: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE Regalías A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENTE DISPONIBLE COMPROMETIDA PAGADA 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE Regalías A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

00AR-2402-

0600-

2019000050067                                                                                                                                                                                                 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA 

AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA 

BOSA BOGOTÁ 

39.584.099.628 0 39.584.099.628 30.679.220.358 

00AR-2402-

0602-

2016000050017                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CONEXIÓN REGIONAL CANAL 

SALITRE Y RÍO NEGRO DESDE EL RÍO 

BOGOTÁ HASTA LA NQS Y LA 

CARRERA 7  BOGOTÁ D.C. 

12.256.740.938 11.236.741.865 1.019.999.073 1.019.995.873 

00AR-2402-

0602-

2016000050018                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

TRONCAL CENTENARIO DESDE EL 

LÍMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO 

HASTA LA TRONCAL AMÉRICAS CON 

CARRERA 50 BOGOTÁ D.C 

3.169.669.061 2.734.340.594 435.328.467 435.325.267 

00AR-2402-

0602-

2016000050020                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. SAN 

JOSÉ (CALLE 170) DESDE LA AV. 

ALBERTO LLERAS CAMARGO 

(CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92 

A LO LARGO DEL CORREDOR DE LA 

VÍA SUBA-COTA HASTA EL LÍMITE 

CON EL DISTRITO -RÍO BOGOTÁ 

BOGOTÁ D.C. 

9.232.158.593 9.064.195.524 167.963.069 167.960.069 

00AR-2402-

0602-

2016000050021                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS DE LA AVENIDA 

LONGITUDINAL DE OCCIDENTE 

RAMAL AV. VILLAVICENCIO HASTA LA 

AV. CALI Y RAMAL AV. AMÉRICAS 

HASTA LA AV. CALI BOGOTÁ D.C. 

7.812.052.429 6.596.541.663 1.215.510.766 1.215.507.766 

00AR-2402-

0602-

2016000050022                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

AUTONORTE DESDE HÉROES HASTA 

LA CALLE193 BOGOTÁ D.C. 

6.663.015.420 6.498.465.268 164.550.152 164.548.552 

00AR-2402-

0602-

2016000050047                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CIRCUNVALAR DE ORIENTE DESDE 

SALIDA AL LLANO HASTA LA AV. 

VILLAVICENCIO BOGOTÁ D.C. 

1.514.309.696 1.312.197.311 202.112.385 202.109.385 

00AR-2402-

0602-

2016000050054                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

AVENIDA BOYACA  DESDE LA CALLE 

183 A CONECTARSE CON LA 

TRONCAL DEL PEAJE Y CONEXIÓN 

AUTONORTE POR AVENIDA 

GUAYMARAL BOGOTA D.C.-

CUNDINAMARCA 

6.921.392.336 6.921.389.336 3.000 0 

00AR-4002-

1403-

2018000050061                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONEXIÓN DE LA ALAMEDA EL 

PORVENIR CON AV. TERREROS - 

1.859.272.674 20.763.478 1.838.509.196 322.399.086 
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Los nueve (9) proyectos se encuentran así: uno (1) en ejecución, siete (7) terminados y liquidados y uno 
(1) terminados sin liquidación. 

2.1.1.4 COMPARATIVOS HISTÓRICOS 

 
A continuación, y como referencia se presentan los históricos de la ejecución presupuestal del IDU, 
clasificada por: presupuesto de inversión, giros de las reservas presupuestal y pasivos exigibles. 
 
Frente al presupuesto de inversión, se puede evidenciar que el Instituto alcanzó una ejecución record del 
91,21%, la cual corresponde al mayor monto de recursos comprometidos en los últimos 10 años. 
 

 
 
Las reservas presupuestales del presupuesto de inversión constituidas en el 2023 ascienden a la suma de 
$1.118.075 millones, la siguiente grafica presenta el comportamiento histórico de los giros desde el 2012 
hasta 2023: 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE Regalías A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

BICIPUENTE SOBRE LA QUEBRADA 

TIBANICA BOGOTÁ SOACHA 

00RE-2402-

0600-

2019000050067                                                                                                                                                                                                 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA 

AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA 

BOSA BOGOTÁ 

150.945.917.473 709.299.982 150.236.617.491 25.816.201.018 

 

TOTAL 

239.958.628.248 45.093.935.021 194.864.693.227 60.023.267.374 
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Como se mencionó anteriormente, el presupuesto de pasivos exigibles hace parte del presupuesto de la 
Inversión Directa, en la vigencia 2023 el monto apropiado ascendió a la suma de $623.960 millones, de los 
cuales se giraron $420.364 millones, los que equivale al 67%, la siguiente grafica muestra el 
comportamiento histórico de los giros desde el 2012 al 2023. 
 
 

 
 
 
Respecto a la ejecución de reservas presupuestales y pasivos exigibles, el Instituto ha continuado con la 
política de seguimiento permanente con el fin de gestionar en el menor plazo, el pago de estas obligaciones, 
a través del Subcomité de Seguimiento Financiero, Contable y de Inventarios, dentro del cual se realiza el 
seguimiento y control a la ejecución presupuestal de la vigencia, así como el control a la programación y 
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ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, así como la presentación de este tema de manera 
permanente ante el Comité Directivo de la entidad. 
 
Es preciso resaltar que por la magnitud de los proyectos que ejecuta la Entidad, el ciclo de maduración y 
ejecución de estos tiene duraciones que requieren de más de una vigencia, considerando que para todos 
se desarrollan las siguientes etapas: prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, aprobaciones de 
terceros,  gestión predial, y que,  cumplido lo anterior, procede la etapa de elaboración de la documentación 
necesaria para la contratación de las obras:  estudios previos, anexos técnicos y presupuestales, prepliegos, 
cdp, etc, que se requieren para adelantar los procesos de contratación que llevan a la adjudicación y 
suscripción de los contratos. 
 
Además, es importante tener en cuenta que, para la ejecución de los proyectos, en su mayoría, se 
involucran también otros actores, tales como empresas de servicios Públicos, autoridades ambientales, 
Entidades de la Administración Distrital, Entidades Nacionales, comunidad local, Instancias judiciales y 
administrativas, y se presentan imprevistos, controversias entre contratistas de obra e interventores, 
precios no previstos, entre otras situaciones que afectan la ejecución de los proyectos. 
 

2.1.1.5 ESTADOS FINANCIEROS  

 

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, genera la información financiera y contable, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 533 de 2015 y las normas que la modifican o adicionan, emitidas por la 
Contaduría General de la Nación, por medio de la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, 
el marco normativo aplicable a entidades de gobierno, cuya aplicación se hizo efectiva a partir de 1 de enero 
de 2018.    

Así mismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1952 de 2019, y la resolución 182 de 2017, modificada 
recientemente por la resolución 356 de 2022, la entidad reporta los estados financieros para cada vigencia, 
a la Contaduría General de la Nación y demás entes de control y vigilancia, así como la publicación en la 
página WEB del Instituto. 

Los estados financieros que elabora el IDU, son: 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Notas que acompañan los Estados Financieros 
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Los estados financieros se han preparado y presentado, dando cumplimiento a la normatividad vigente y 
de acuerdo con el manual de políticas contables de la entidad y las políticas contables transversales para 
entidades de Gobierno Distrital - tercera Versión. 

Los estados financieros a 31 de diciembre para los años señalados en el siguiente cuadro, con excepción 
del 2023 cuyo corte se realiza a 30 de noviembre, presentaron los siguientes saldos:  

• Estado de situación financiera 

Año Activo Pasivo Patrimonio 

2023  $   17,754,557   $        446,951   $   17,307,606  

2022  $   16,081,367   $        470,438   $   15,610,929  

2021  $   14,735,204   $        539,399   $   14,195,805  

2020  $   13,600,536   $        202,397   $   13,398,139  

 

Los datos para los años 2020, 2021 y 2022, corresponden a 31 de diciembre, para el año 2023 es a corte 30 
de noviembre de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Los activos de la entidad muestran un incremento del 23% entre diciembre 31 del 2020 y noviembre 30 de 
2023; especialmente por el reconocimiento de la inversión realizada en la ejecución de obras en bienes de 
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uso público (vías).  Así mismo los pasivos presentan un incremento del 55%, que responde al 
reconocimiento en los estados financieros del Instituto, del aporte del Sistema General de Regalías - SGR 
para la ejecución del proyecto “Construcción de la intersección a desnivel de la Autopista sur (NQS) con 
Avenida Bosa, Bogotá"  

• Estado de resultados 

 

Año Ingresos Gastos Resultado 

2023  $     2,197,822   $        463,220   $     1,734,602  

2022  $     1,912,571   $        497,449   $     1,415,122  

2021  $     1,274,705   $        477,010   $        797,695  

2020  $     1,013,072   $        445,997   $        567,075  

 

Los datos para los años 2020, 2021 y 2022, corresponden a 31 de diciembre, para el año 2023 es a corte 30 
de noviembre de 2023. 

 

Los ingresos del Instituto entre los años 2020 y 2022 muestran un crecimiento del 47%, mientras que los 
gastos en el mismo periodo solo crecieron un 10%, este comportamiento se refleja en el incremento de las 
utilidades del Instituto, que durante este mismo periodo se incrementaron en un 60%. 

 

• Calificaciones entes internos y externos 

Durante los periodos objeto de estudio, la Oficina de Control Interno, ha venido adelantando diversos 
procedimientos de auditoria que le han permitido evaluar las medidas de control interno que se han 
implementado, el cumplimiento de estas, así como de las acciones realizadas para garantizar la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros y de las normas expedidas por los entes 
de control, otorgando las siguientes calificaciones en cada uno de los periodos: 
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• Evaluación del sistema de control interno contable 

En la evaluación del control interno contable, ha presentado la siguiente calificación: 

Año Calificación 

2022 4.89 

2021 4.79 

2020 4.89 

 

• Evaluación de la Contraloría Distrital 
 

Las auditorias adelantadas por el ente de control durante las vigencias reportadas han arrojado resultados 
satisfactorios respecto del cumplimiento de controles, permitiendo obtener el fenecimiento de la cuenta 
para las vigencias 2022. 
 
En el informe de auditoría regular, realizado por la Contraloría de Bogotá para los años 2020, 2021 y 2022, 
se indica que el Control Interno Contable de la entidad presenta confiabilidad y los Estados Financieros 
presentan razonabilidad en las cifras.  

• Declaraciones tributarias 

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, ha venido presentando oportunamente las declaraciones 
tributarias mensuales, dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable, así como la información 
exógena. 

A continuación, se provee el enlace en el cual pueden ser consultados los estados financieros emitidos por 
el IDU: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/estados-financieros 

 

2.2 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 

 

A continuación, se presenta el avance, con corte 30 de junio de cada una de las metas establecidas en el 
PDD en las que tiene participación el IDU, incluyendo la proyección a 31 de diciembre de 2023 de lo que 
será el avance físico y proyección de lo que quedará contratado a 31 de mayo de 2024, fecha en la que 
termina el PDD de la actual administración. 
 
Es importante tener en cuenta que, dado el ciclo de maduración de los proyectos, en el cual se requiere 
surtir las etapas de preinversión, es decir estructuración de prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/estados-financieros
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para dar inicio a las obras, en su mayoría, los proyectos quedarán en ejecución al finalizar el PDD, no 
obstante, en su mayoría las metas se cumplen en cuanto a su contratación. 
 
Ese es el caso de las metas de construcción espacio público y ciclorrutas, que en su mayoría se desarrollan, 
en proyectos de intervención integral, como troncales y vías de la malla vial arterial, en donde se ejecutan 
obras de paramento a paramento incluyendo estos componentes, por lo tanto, su avance físico se da en la 
medida que se terminen y entreguen al servicio estas obras viales, es decir seguirán en ejecución al finalizar 
la actual administración y el Plan de Desarrollo, en proyectos como las troncales de la Avenida 68, Ciudad 
de Cali y Caracas, Avenida Guayacanes, Corredor Ambiental Canal Córdoba, por la carrera 15 de Cl. 100 
hasta Cl. 122 y por la autopista norte entre Calle 80 y Calle 128B, Avenida el Rincón desde Carrera 91 hasta 
Av. Boyaca,  Avenida Laureano Gómez desde 170 hasta 193, Avenida Boyacá de 170 hasta 183, 
Cicloalameda Medio Milenio, la ALO desde Chusacá hasta la Calle 13, Accesos Norte por la carrera séptima 
y la autopista norte, entre otros. 
 

 
 

No Meta 

PDD
Meta PDD Unidad Meta PDD- IDU

 TOTAL EJECUCIÓN 

ACUMULADA PDD

(corte jun-2023) 

 % EJECUCIÓN 

ACUMULADA PDD

(corte jun-2023) 

 Proyección Ejecución  

(corte 2023) 

 % Proyección 

Ejecución (corte 

2023) 

 Proyección Total 

Contratado 

PDD (31 May 2024) 

 % Proyección Total 

Contratado 

PDD (31 may 2024) 

240
240 Conservar 1.505.155 m2 espacio público (IDU

1.405.155, UMV 1.000.000)
M2 1.405.155,00        1.295.098,56         92% 1.729.910,49      123% 1.931.303,57          137%

241

241 Construir 2.718.592 m2 espacio público para el

disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará 

con un 35% de mano de obra de la localidad donde se

ejecute el proyecto.

M2 2.718.592,00        582.950,73            21% 1.092.979,73      40% 2.910.650,69          107%

Pte P. Construido 15,00                      2,00                         5,00                      26,00                        

Pte P. Mantenido 120,00                   76,00                       107,00                 119,00                     

Cable 0,60                        -                           0,02                      0,60                          

Estructuración 2,00                        -                           2,00                      2,00                          

377
377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura (IDU 110,

UMV 80)
Km ciclorrutas 110,00                   61,02                       55% 76,90                    70% 92,96                        85%

378
378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km. de

malla vial  (IDU938) (UMV1370)
Km-carril 938,00                   678,01                    72% 852,45                 91% 1.008,67                  108%

380
380 Construir 146 km-carril de malla vial. En esta

construcción se contará con un 35% de mano de obra de la

localidad donde se ejecute el proyecto.

Km-carril 146,00                   91,58                       63% 153,07                 105% 440,68                     302%

381
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura (224 IDU, 56

SDM)
Km ciclorrutas 224,00                   26,38                       12% 48,50                    22% 170,40                     76%

Pte V. Construido 17,00                      1,00                         6,00                      33,00                        

Pte V. Reforzado 12,00                      -                           9,00                      11,00                        

383

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura

ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque

diferencial, de género y territorial, donde una de ellas

incluya la prevención, atención y sanción de la violencia

contra la mujer en el transporte

Estrategias 0,25                        -                           0% 0,25                      100% 0,25                          100%

388 388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos Cicloparqueadero 5.000,00                1.703,00                 34% 4.327,00              87% 7.024,00                  140%

392 392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal Km-carril 360,00                   359,00                    100% 378,56                 105% 457,56                     127%

393
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema

Transmilenio 
Estaciones 43,00                      26,00                       60% 32,00                    74% 42,00                        98%

396
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios

troncales y zonales del SITP
Patios 6,00                        3,00                         50% 4,00                      67% 6,00                          100%

397
397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de

corredores de transporte masivo 
Km 29,60                      6,90                         23% 16,81                    57% 46,03                        156%

398
398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del

corredor verde de la carrera séptima
Km 20,00                      -                           0% -                        0% 20,00                        100%

Implementación 1,00                        -                           1,00                      1,00                          

Estructuración 2,00                        2,00                         2,00                      2,00                          

482
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las

entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales.
% 93,59                      94,78                       101% 93,59                    100% 93,59                        100%

483
483 Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño

institucional para la entidades del sector Movilidad, en el

marco de la Política de MIPG.

% 84,40                      91,50                       108% 84,40                    100% 84,40                        100%

402

402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del

Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a

la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración

del Regiotram del sur

67% 100% 100%

382
382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e

intersecciones  a desnivel
3% 52% 152%

242 242 Construir o reforzar 135  Puentes peatonales 58% 83% 107%

376
376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo

de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2

cables
0% 78% 100%
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La meta 388 “Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos”, se ejecuta, entre otros, en proyectos de 
ampliación y mejoramiento del cicloparqueadero del Portal Suba, del Portal Sur, del proyecto del 
Ciclopuente Canal Molinos, la Red Peatonal Zona Rosa y en los diferentes grupos de la Troncal alimentadora 
del metro de Bogotá de la  Avenida 68 y Cali entre otros. 
 
En cuanto a la meta 376 de cables aéreos, queda en ejecución la construcción del cable de San Cristóbal, y 
se adelantó la estructuración del cable Potosí, cuyo proceso licitatorio se espera abrir en el mes de 
septiembre y los Cables de Centro Histórico quedan con factibilidad terminada. 
 
En cuanto a la meta 402 relacionada con el Regiotram, se logró la gestión para la inserción urbana del 
Regiotram de occidente a través de la definición de su integración física y el aporte de recursos del D.C., 
para la adecuación de estaciones elevadas sobre los corredores de las troncales TM, y se adelantó la 
estructuración en la etapa de factibilidad del Regiotram del Norte y la estructuración a nivel de 
prefactibilidad del proyecto ferroviario del sur, que se constituirá en una tercera línea de metro para 
Bogotá, cumpliendo con la meta propuesta. 
 
Para la meta 241 - Construir 2.718.592 m2 espacio público para el disfrute de los ciudadanos,  esta se 
desarrolla a través de las obras en los grupos de la Avenida Guayacanes, los grupos de la Troncal Av. 68, la 
Avenida Ciudad de Cali, Extensión Troncal Caracas, los proyectos de Aceras y Ciclorrutas en la Autopista 
Norte, en la Calle 116, en la calle 92 y 94, en el Canal Molinos, en la Carrera 15, en el proyecto de Corredor 
Ambiental Canal Córdoba, en la Avenida El Rincón por la Boyacá, Acciones populares Espacio Público, en la 
Avenida Laureano Gómez, en la Avenida Boyacá desde 170 a 183, en la Avenida José Celestino Mutis, en la 
Avenida La Sirena, la cicloalameda Medio Milenio tramos 1 y 2 entre otros como los que se dejan 
contratados entre los cuales están principalmente, los proyectos de Accesos Norte, Avenida Longitudinal 
de Occidente (ALO) desde Chusacá hasta la Cl. 13, la Avenida Centenario (Calle 13). 
 
La meta 242 “Construir o Conservar 135 Puentes peatonales”,  se ejecuta a través de la construcción de 
puentes peatonales que hacen parte del desarrollo de los proyectos de la Avenida Guayacanes, la Troncal 
Av. 68, Cali y Caracas, la Intersección a desnivel de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa, el Nuevo 
puente peatonal sobre la Autopista Norte con calle 174, Puente peatonal de la Calle 46 por Avenida 
Circunvalar, Puente peatonal Av. Boyacá por Calle 80, Puentes peatonales acceso a estaciones Cl. 142, 146, 
Mazurén y Toberín entre otros. 
 
También se estableció como compromiso, acelerar el desarrollo y terminación de proyectos viales (nuevos 
y en ejecución), y para ello se vienen adelantando proyectos de infraestructura en cumplimiento de las 
siguientes metas: 
 
380 “Construir 146 km-carril de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de 
la localidad donde se ejecute el proyecto”, en desarrollo de esta meta se destaca la construcción de malla 
vial arterial asociada a los proyectos de las troncales de Av. 68, Cali y Caracas, la Av. Guayacanes, la Avenida 
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Laureano Gómez, el proyecto ALO Sur, Accesos Norte, entre otros que quedarán en ejecución. También 
está la construcción de malla vial intermedia en Red Peatonal Zona Rosa, en Vías perimetrales y espacio 
público del Parque Gilma Jiménez, Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente 
Aranda, entre otros. 
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CAPÍTULO 3.  DESEMPEÑO IDU 

3.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

El MIPG-SIG es una herramienta de gestión que es aplicada en todos los procesos del IDU e implica la 
atención de diferentes aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la entidad y la satisfacción de 
distintos grupos de personas o entidades impactadas por las decisiones o las acciones de la Entidad, 
también conocidas como grupos de valor. El Sistema de Gestión MIPG-SIG fue adoptado en 2017 y 
actualizado mediante resolución 2330 de 31 de mayo de 2023, que además es monitoreada en el Comité 
de Gestión y Desempeño conformado dentro del sistema de coordinación interna, y el cual fue definido en 
la Resolución 7419 de diciembre 7 de 2021. 
 
El MIPG está estructurado en siete dimensiones, 19 políticas y un componente, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

1. Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 
2. Política de Integridad. 
3. Política de Planeación Institucional. 
4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. 
5. Política de compras y contratación pública. 
6. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 
7. Política de gobierno digital. 
8. Política de seguridad digital. 
9. Política de defensa jurídica. 
10. Política de mejora normativa. 
11. Política de servicio al ciudadano. 
12. Política de racionalización de trámites. 
13. Política de participación ciudadana. 
14. Componente de gestión ambiental. 
15. Política de evaluación de resultados. 
16. Política de gestión documental. 
17. Política de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción. 
18. Política de gestión de la información estadística. 
19. Política de gestión del conocimiento y la innovación. 
20. Política de dimensión de control interno. 

 
En el Instituto de Desarrollo Urbano, se definió como estrategia principal para la Implementación y 
Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la articulación de este modelo con el Sistema 
Integrado de Gestión, adoptando la propuesta institucional “Sistema de Gestión MIPG-SIG”; donde se 
engranan las estrategias de las dimensiones del modelo y las acciones de los subsistemas implementados 
en el IDU como son: Subsistema de Gestión Antisoborno (SGAS), Subsistema de Gestión de Calidad (SGC), 
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Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Subsistema de Gestión Documental Archivo 
(SIGA), Subsistema de Gestión de Responsabilidad Social (SGRS), Subsistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio (SGCN), Subsistema de Gestión Empresa Familiarmente Responsable (SGefr), Subsistema de 
Gestión de Conocimiento e Innovación (SGC&I) y Subsistema de Gestión para la Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SG-SARLAFT). 
 
El IDU define anualmente de manera colaborativa un plan de implementación y sostenibilidad MIPG-SIG, 
donde se incluyen actividades para el mantenimiento del MIPG -SIG y las oportunidades de mejora 
relacionadas con las política MIPG, asociadas a las dimensiones: direccionamiento estratégico, la gestión 
del talento humano, integridad, gobierno digital y seguridad de la información, defensa jurídica, servicio al 
ciudadano, gestión de trámites, participación ciudadana, rendición de cuentas, mejora normativa, gestión 
ambiental, gestión documental, transparencia y acceso a la información, gestión de información estadística, 
gestión del conocimiento y la innovación y oportunidades de mejora para el sistema de control interno 
enfocado en la gestión de riesgos. 
 
Para el año 2023 el Instituto definió un plan para la sostenibilidad del MIPG-SIG en el cual se incluyen 64 

actividades para ejecutar en la vigencia, encaminadas a cumplir con los diferentes requisitos exigidos en 

el modelo definido por el DAFP; producto de este plan se realizaron seguimientos trimestrales durante la 

vigencia, obteniendo un resultado de cumplimento del mismo de 96.78% a diciembre de 2023, gracias a la 

gestión realizada por cada una de las dependencias y el y compromiso con el Instituto. 

 
El documento puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/planes-estrategicos ítem plan de acción, Plan de 
adecuación y sostenibilidad 2023. 
 

3.2 SUBSISTEMAS DE GESTIÓN 

El MIPG-SIG está conformado por diez (10) subsistemas que reúnen las buenas prácticas de los ámbitos de 
gestión considerados como claves o relevantes para la estrategia organizacional aplicados para 
complementar los lineamientos del MIPG y perfilar al instituto con prácticas de excelencia mundial. Los 
subsistemas se basan en normas de gestión internacionales referentes basados en normas ISO o similares 
con el fin de aprovechar la sinergia de la Estructura Armonizada (HS) que potencializa la integración de 
elementos comunes definidos para los subsistemas. En este sentido la OAP ha desarrollado distintas 
herramientas para facilitar la integración que van desde prácticas comunes descritas en procedimientos, 
hasta herramientas de reporte y análisis de información basadas en la suit google workspace.  
 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/planes-estrategicos
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A continuación se relaciona el avance de las actividades por susbsistema para la vigencia 2023, las cuales 

se realizan para garantizar su sostenibilidad y mejora; en general con corte al 31 de julio de 2023, el 

sistema de gestión cuenta con un porcentaje de implementación global de 58.3% con un valor esperado 

de 49.01%, ver  

Detalle de avance por subsistema  
 

Detalle de avance por subsistema 

Subsistema % Esperado % Ejecutado 

SIGA 37.19% 62.44% 

SGefr 61.00% 61.09% 

SGSST 44.33% 50.84% 

SGSI 42.44% 53.77% 

SGRS 53.69% 76.89% 

SGCN 63.84% 67.94% 

SGC 53.20% 36.60% 

SGAS 52.14% 70.33% 

SGA 39.09% 48.44% 

 
Fuente: Dashboard Avance Planes de acción por subsistema, disponible en https://lookerstudio.google.com/s/gh_hK3J_8xQ. 

 
A continuación, será explicado de forma breve, cada uno de los subsistemas de gestión implementados en 
el IDU: 

3.2.1 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC). 

Define prácticas tendientes a satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés basado en 
la norma ISO 9001, y de la cual el SGC se encuentra certificado desde 2015. El SGC es la base de los 
elementos comunes y buenas prácticas transversales de todos los subsistemas. En diciembre de 2021 se 
obtuvo la recertificación y en noviembre de 2023 fue realizada la segunda auditoria de seguimiento por 
parte de Bureau Veritas, la cual permitió mantener la certificación. 

3.2.2 SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (SGRS). 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, el IDU identificó la oportunidad de implementar buenas prácticas 
sobre derechos laborales, derechos humanos, gestión ambiental y anticorrupción, a través de la adhesión 
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a Pacto Global. El IDU se encuentra adherido desde 2016. Siendo la segunda entidad distrital en tomar dicha 
iniciativa. La adhesión a pacto global implica la identificación y contribución al cumplimiento de los ODS 
(objetivos de desarrollo sostenible). En 2023, de forma conjunta fue elaborado el Comunicado de 
Involucramiento 2023 (COE) el cual describe los principales avances en la materialidad de la responsabilidad 
social. 

3.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 

Se definieron prácticas para mitigar los impactos ambientales generados en el ciclo de vida del producto de 
la Entidad (Inicio y Fin de la cadena de valor institucional o procesos misionales) basado en la norma ISO 
14001:2015. El SGA aplica a los procesos internos, operaciones tercerizadas (contratos de consultoría, obra 
y conservación) y contratos de servicios internos. El IDU se encuentra certificado en ISO 14001:2015 desde 
2018, y en diciembre de 2021 se obtuvo la recertificación y en noviembre de 2023 fue realizada la segunda 
auditoria de seguimiento por parte de Bureau Veritas, la cual permitió mantener la certificación. Por otra 
parte, se atendieron diferentes auditorias donde se tiene definidas acciones de mejora, con el fin de 
optimizar el mantenimiento del subsistema de gestión ambiental, se ha logrado consolidar la gestión y 
cadena de manejo de los residuos generados en la entidad, destacando en la consolidación de la 
información, así como en la ampliación de le la participación de los distintos programas de tiene el distrito 
frente a la gestión ambiental. 

3.2.4 SUBSISTEMA EFR (efr) 

Desde el año 2019 se inició con la implementación de la estrategia de Empresa Familiarmente Responsable 
efr, la cual estaba cobijada bajo el Subsistema de Responsabilidad Social, no obstante, el Subsistema de 
Gestión EFR (Empresa Familiarmente Responsable) tiene lugar en el IDU a partir del año 2021, momento 
en el cual se redefinió la apuesta estratégica de la Entidad.  

La adopción del modelo Empresa Familiarmente Responsable – EFR como Subsistema de Gestión en el IDU 
está directamente relacionada con la definición de los siguientes dos objetivos estratégicos de la Entidad: 
“Consolidar la transformación de la entidad de forma que seamos innovadores, ágiles, íntegros, 
transparentes y sostenibles” y “Consolidar al IDU como una entidad humana, familiarmente responsable y 
centrada en la gestión del conocimiento”,  se formalizó el Subsistema de Gestión EFR, en la Resolución 2330 
de 2023. Ha tenido impacto positivo en la evolución de la medición del clima organizacional y los resultados 
de la Evaluación de Desempeño Laboral. 

3.2.5 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 

Con el fin de contribuir con el bienestar, la salud, las condiciones seguras de trabajo, el control de riesgos, 
la prevención de accidentes y enfermedades en el ambiente laboral, además del cumplimiento de los 
estándares nacionales aplicables en materia de SGSST, se implementó y certificó en el Instituto de 
Desarrollo Urbano la norma ISO 45001 :2018 desde el 2019, durante el cuatrienio se dio continuidad a los 
planes y programas que conforman el Sistema de seguridad y salud en el trabajo, se fortalecieron los canales 
de participación de la GENTE IDU, se redujo la accidentalidad en el Instituto, en 2020 se adaptaron 



 
 
 
 
 
 

40   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

modalidades flexibles de trabajo para responder eficientemente a las necesidades de los trabajadores en 
SST y a los requerimientos generados por la pandemia causada por el VIRUS SARS-COV-2 - COVID19, a la 
fecha y una vez superado el estado de emergencia, se dio continuidad a la gestión del sistema SST en el 
marco de actividades de trabajo virtual, presencial y semipresencial, generando bienestar, salud y seguridad 
en el trabajo de la Entidad, con un especial compromiso de la alta dirección. En diciembre de 2021 se obtuvo 
la recertificación y en noviembre de 2023 fue realizada la segunda auditoria de seguimiento por parte de 
Bureau Veritas, la cual permitió mantener la certificación. 

3.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) 

Mantener la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información clave para la organización es el 
principal propósito de la norma ISO 27001:2013. El SGSI fue certificado en octubre de 2019, el IDU fue la 
segunda Entidad distrital en recibir dicho tipo de certificación. En noviembre de 2022 se obtuvo la 
recertificación por parte de SGS y la segunda auditoría de seguimiento del subsistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, se tiene planeada a finales de la vigencia 2023, para cerrar el ciclo durante 
la administración. 

3.2.7 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (SGCN) 

El Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra certificado en la norma internacional ISO 22301:2019 - 
Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio (SGCN), y en el marco de esta implementación busca 
garantizar de manera continua y efectiva la operación de los servicios, y ha diseñado e implementado 
mecanismos adecuados para solventar la situación ante una contingencia. La Gestión de la Continuidad del 
Negocio del Instituto aplica a los siguientes procesos y trámites identificados como críticos: Procesos - 
Gestión Predial, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Documental, Innovación y gestión del 
conocimiento, Gestión de la Valorización y Financiación y Tecnologías de la Información y Comunicación-, 
trámites - Certificado de estado de cuenta para tramite notarial, Duplicado de Recibos de Pago de 
Valorización, Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido en la sede calle 22-
. En la vigencia 2023 el subsistema recibió auditoría externa de segunda parte por la firma Integrated 
Management Systems S.A.S. – IMS GLOBAL S.A.S firma acreditada por LL-C. El resultado fue la conformidad 
del Subsistema situación que permite mantener la certificación. 

 

3.2.8 SUBSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (SGAS) 

La Subdirección General de Gestión Corporativa, lideró el proceso de implementación del Sistema de 
Gestión Antisoborno, este subsistema se certificó con la firma CMD Certification en 2020, con esta 
certificación el IDU se constituyó en un referente Distrital y Nacional importante en la lucha contra la 
corrupción, al implementar voluntariamente estándares internacionales que le permitirán prevenir, 
detectar y tratar situaciones relacionadas con hechos de soborno, durante las vigencias 2021 y 2022 se 
tramitaron las auditorías de seguimiento y en octubre de 2023 se realizó la recertificación de este 
subsistema de gestión con la misma firma de certificación.  
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3.2.9 SARLAFT 

Desde el año 2021 por una directriz de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDU inicio 
sus primeros pasos para conformar un equipo de trabajo que analizara los requisitos necesarios para 
realizar la implementación del Subsistema de Gestión de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo, SG – SARLAFT IDU, en mayo de 2023 se realizó el lanzamiento del 
subsistema con conferencias magistrales y panel de expertos que explicaron la importancia del subsistema 
y los beneficios para la cultura y comunidad IDU. A partir de junio 2023 se iniciaron las jornadas de 
sensibilización del SG –SARLAFT IDU con las seis áreas clave y con todos los colaboradores del IDU para 
realizar el lanzamiento en producción durante el segundo semestre de 2023. 

3.2.10 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (SIGA) 

Este subsistema busca definir e implementar políticas que aseguren el desarrollo del ciclo de vida de los 
documentos, desde su generación eficiente, eficaz y efectiva recuperación o consulta, hasta su disposición 
final, con el propósito de resguardar la memoria institucional y optimizar el desarrollo de los procesos 
institucionales. A través de este subsistema se da cumplimiento a los requisitos normativos relacionados 
con la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos como los son: Programa de Gestión 
Documental, Sistema Integrado de Conservación, Plan Institucional de Archivo Pinar, Tablas de Retención 
Documental, Tablas de Valoración Documental, Banco Terminológico y Tablas De Control De Accesos.  

Está liderado por la Subdirección General de Gestión Corporativa, la Dirección Técnica Administrativa y 
Financiera y es ejecutado por la Subdirección Técnica de recursos Físicos. 

3.2.11 SUBSISTEMA DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (SGC&I) 

El SGC&I busca facilitar el aprendizaje organizacional y la apropiación de nuevas tecnologías requeridas 
para desarrollar las competencias medulares, asegurar el cumplimiento de los propósitos organizacionales 
y la sostenibilidad de la organización, en lo público estrechamente asociada a la legitimidad. El modelo 
busca promover la identificación e intercambio de saberes y experiencias a través de herramientas acordes 
al tipo de conocimiento y el medio disponible. El subsistema ha sido desarrollado a partir de los requisitos 
del estándar ISO 30401:2018 y el desarrollo de mapas de conocimiento. En 2023 el ICONTEC certificó el 
subsistema logrando ser la primera entidad pública en contar con esté sello. 

3.3 INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística ejecutada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades 
públicas en materia de gestión y dirigido a la mejora de sus procesos internos. 
 
El procesamiento de la información suministrada por cada entidad lleva al cálculo del Índice de Desempeño 
Institucional (también conocido como “IDI”), el cual es reportado anualmente a través del Formulario Único 
de Reporte y Avance de Gestión FURAG. 
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El DAFP ha realizado la evaluación de desempeño desde el año 2018, a través de dos metodologías una 
hasta la medición del índice de 2021 y otra a partir de la evaluación del IDI 2022, el IDU obteniendo una 
calificación de 94.3 puntos a nivel territorio y un incremento de 2.8 frente al resultado del año 2020, esto 
gracias al compromiso y pertinencia de la gente IDU y el apoyo de las dependencias que lideran o apoyan 
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDU, así como los sistemas de 
gestión implementados.  
 
En la siguiente tabla se muestra la comparación año a año por dimensiones y políticas aplicables del MIPG, 
para la primer metodología, se destaca que para el año 2021 todos los resultados presentaron mejora. 
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Fuente: Propia OAP con base en publicación del DAFP 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 
 
Para la calificación del Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2022 realizada entre junio y octubre 
de 2023 por parte del DAFP y las entidades que lideran políticas públicas a nivel Nacional, se realizó un 
cambio en la metodología y por ese motivo no es comparable con vigencias anteriores, se toma como un 
punto de inicio de la nueva metodología de medición a continuación, se presentan los resultados 
consolidados: 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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Fuente: Propia OAP consolidado resultados FURAG metodología II (2022) 

3.4 PLAN DE ACCIÓN, METAS E INDICADORES 

La acción estatal, como se encuentra planteada actualmente a nivel mundial, exige a las instituciones 
fortalecer el desarrollo de mecanismos que permitan medir planes, programas y proyectos. Estos 
mecanismos de evaluación a la gestión son comúnmente conocidos como planes de acción e indicadores 
de gestión y constituyen un elemento importante en la gerencia pública actual, la cual está enfocada en el 
principio de gestión pública orientada a resultados. 
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La gestión basada en procesos como enfoque para el desarrollo de las organizaciones, es aplicada y 
promovida a través de herramientas adoptadas por el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU tales como las 
siete dimensiones del Modelo integrado de Planeación y Gestión(MIPG), el Sistema Integrado de Gestión 
(MIPG-SIG). Las herramientas permiten identificar y gestionar diversas actividades relacionadas entre sí y 
los vínculos entre los diferentes procesos que se desarrollan al interior de la entidad. 
 
Los indicadores de gestión cobran gran importancia para la mejora del desempeño institucional, debido a 
la capacidad de generar información objetiva en torno al avance de la ejecución de los diferentes planes, 
programas y proyectos que sean formulados por la entidad. 
 
Para llevar a cabo la misión (propósito central), la entidad implementó en el 2021 una planeación 
estratégica conocida como “Ruta hacia el Futuro”, permitiendo que los esfuerzos organizacionales e 
individuales de la gente IDU aseguraren el cumplimiento de la visión institucional, compuesta por un 
objetivo retador y unos valores organizacionales, la cual detalla la máxima aspiración institucional y que 
todo en su conjunto es conocido como Filosofía Organizacional; adoptada mediante la resolución 156 de 
2021.  
 
En cada vigencia todas las dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano, realizan el ejercicio de 
formulación de los planes de acción y sus respectivos indicadores de gestión con base en la Filosofía 
Organizacional con la cual se busca dar cumplimiento a las metas y proyectos fijados en los diferentes 
instrumentos de planeación (PND, PDD, POT, etc).  
 
Con corte a 30 de junio de 2023, se presenta un cumplimiento de 89.4% de la planeación estratégica del 
IDU, los avances de los resltados de los objetivos estarategicos son: 
 

 
Fuente: https://sites.google.com/idu.gov.co/bscidu/p%C3%A1gina-principal 
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Además de indicadores de gestión las áreas de la entidad programan sus acciones anuales en los Planes de 
Acción Estratégicos, cuyo seguimiento es realizado de forma semestral. Con corte al 30 de junio, de forma 
agregada, la entidad logro el 92,81% del avance planeado para el primer semestre. 

3.5  SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - ZIPA  

Durante el periodo 2020-2023 se adelantaron actividades enfocadas en fortalecer el Sistema de 
Información de Gestión Integral de Proyectos del Instituto Zipa: 
 

• Se mejoró de la interfaz del usuario del Visor de Proyectos y se coordinaron campañas en redes 
para aumentar su usabilidad entre la ciudadanía, con el fin de cumplir los indicadores relacionados 
con la política de transparencia del Distrito. 

• Se desarrollaron tableros de control, con base en la información registrada en el sistema, 
relacionados con diferentes temas, como desempeño de los contratos misionales, seguimiento a la 
ejecución de metas físicas, ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, entre otros. 

• Se hicieron nuevos desarrollos relacionados con la integración del Sistema con otros sistemas de 
información, mejoras en los reportes existentes y ajustes solicitados por las áreas técnicas. 

• Se elaboró el Manual Operativo de Programación Integral de Proyectos, con el fin de dar a las áreas 
misionales lineamientos sobre buenas prácticas relacionadas con la elaboración de los 
cronogramas de los proyectos misionales adelantados por el Instituto.  

• Se acompañó la implementación del sistema de registro de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas, y se adelantaron campañas de concientización en las áreas misionales del Instituto para 
su uso. 
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CAPÍTULO 4. CONTROL INTERNO 
A continuación, se presentan las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, durante 
el periodo 2020 - 2023, en el marco de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a saber: Liderazgo 
estratégico, evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención, valoración del riesgo y relación con 
entes externos de control. 

4.1 TEMA/ROL 1: LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

En el desarrollo de este rol, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

• Formulación y ejecución del Plan Anual de Auditoría - PAA, aprobado para cada vigencia por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI el 21/01/2020, 25/01/2021, 
28/01/2022 y 27/01/2023, respectivamente, así como la aprobación del Plan Anual de Auditoría - 
PAA 2024 el 15/12/2023, en cumplimiento de lo definido en el Decreto 221 de 2023: “en el mes de 
diciembre de la vigencia inmediatamente anterior”. 

• En ejercicio de la Secretaría Técnica del CICCI, a lo largo de cada vigencia se realizaron las sesiones 
de Comité, en las que se presentó avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, estado de 
planes de mejoramiento, resultados de auditorías internas, informe semestral de seguimiento a los 
instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, entre 
otras temáticas. 

• Presentación oportuna del 100% de informes de carácter obligatorio. 

• Actualización de información documentada: procedimientos PR-EC-01-Evaluación Independiente y 
Auditorías Internas, PR-MC-01 Formulación, Monitoreo y Seguimiento a Planes de Mejoramiento, 
PR-MC-02 Asesoría Independiente en Materia de Control Interno, PR-MC-04 Respuesta al Informe 
de Auditoría y Gestión del Plan Mejoramiento con Organismos de Control, CP-EC-01 Caracterización 
proceso Evaluación Control, CP-MC-01 Caracterización proceso Mejoramiento Continuo, mapa de 
conocimiento OCI, Mapa de Aseguramiento IDU y DU-EC-01 Estatuto de Auditoría Interna aprobado 
por el CICCI. 

• Participación en mesa del sector Movilidad presentando “Buenas Prácticas en la Dimensión de 
Control Interno” de la vigencia 2022. 

4.2 TEMA/ROL 2: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En el desarrollo de este rol, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

• Durante el periodo 2020 - 2023, se ejecutaron auditorías a los siguientes 
procesos/sistemas/actividades: 
 

Relación de auditorías realizadas para el periodo 2020 – 2023 
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2020 2021 2022 2023 

Auditoría Especial Contrato 
933 de 2016 

Auditoría al Proceso de 
Planeación Estratégica 

Auditoría anual de 
cumplimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Decreto 
1072 de 2015) y medidas de 
bioseguridad. 

Auditoría especial al proceso 
de Gestión predial y a la 
gestión integral de pagos 
asociados 

Auditoría Especial al proceso 
de Gestión de la Valorización 
y Financiación - con enfoque 
TIC 

Auditoría Anual de 
Cumplimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Auditoría al Proceso de 
Gestión del Talento 
Humano. 

Auditoría a la Oficina de 
Gestión Ambiental. 

Auditoría al Sistema de 
Gestión MIPG-SIG (auditoría 
a 22 procesos en las 
siguientes normas: NTC ISO 
9001:2015- Sistemas de 
Gestión de la Calidad, NTC 
ISO 14001:2015- Sistemas 
de Gestión Ambiental, NTC 
ISO 45001:2018-Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, NTC ISO 
27001:2013- Sistemas de 
Gestión la Seguridad de la 
Información, NTC ISO 
22301:2012- Sistemas de 
Gestión de Continuidad del 
Negocio). 

Ciclo Anual de Auditoría al 
Sistema de Gestión MIPG-SIG 
2021 (auditoría a 22 procesos 
en las siguientes normas: NTC 
ISO 9001:2015- Sistemas de 
Gestión de la Calidad, NTC ISO 
14001:2015- Sistemas de 
Gestión Ambiental, NTC ISO 
45001:2018-Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, NTC ISO 
27001:2013- Sistemas de 
Gestión la Seguridad de la 
Información, NTC ISO 
22301:2012- Sistemas de 
Gestión de Continuidad del 
Negocio). 

Ciclo Anual de Auditoría al 
Sistema de Gestión MIPG-
SIG 2022 (auditoría a 22 
procesos en las siguientes 
normas: NTC ISO 
9001:2015- Sistema de 
Gestión de la Calidad, NTC 
ISO 14001:2015- Sistema de 
Gestión Ambiental, NTC ISO 
45001:2018-Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, NTC 
ISO/IEC 27001:2013- 
Sistema de Gestión la 
Seguridad de la 
Información, NTC ISO 
22301:2012- Sistema de 
Gestión de Continuidad del 
Negocio, NTC ISO 37001 
Sistema de Gestión 
Antisoborno). 

Auditoría al Sistema 
Integrado de Gestión MIPG-
SIG (auditoría realizada para 
los subsistemas de gestión de 
la Calidad NTC ISO 
9001:2015, Ambiental NTC 
ISO 14001:2015, Seguridad y 
Salud en el Trabajo NTC ISO 
45001:2018, Seguridad de la 
Información NTC ISO IEC 
27001:2013, Continuidad del 
Negocio NTC ISO 22301:2019, 
Antisoborno ISO 37001:2016 
y Gestión del Conocimiento 
ISO 30401:2018). 

Auditoría al Proceso 
Conservación de la 
Infraestructura 

Auditoría al Proceso de 
Conservación de la 
Infraestructura 

Auditoría especial al 
Proceso de Gestión Predial. 

Auditoría a la Oficina de 
Coordinación 
Interinstitucional 

Auditoría a Contratos 
celebrados en el marco del 
estado de emergencia 
derivado del Covid-19 

Auditoría al Proceso de Gestión 
Contractual 

Auditoría especial al 
proceso de Gestión Predial-
Piedra Herrada. 

Auditoría anual de 
cumplimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Auditoría a medidas de 
Bioseguridad 

Auditoría al Proceso de Gestión 
Financiera. 

Auditoría al proceso de 
Gestión Legal 

Auditoría al proceso de 
Gestión contractual (incluye 
asuntos asociados a la 
Directiva 08 de 2022) 

Auditoría al proceso de 
Gestión contractual 

Auditoría al Proceso Diseño de 
Proyectos. 

Auditoría al proceso de 
Gestión de Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 

  

Auditoría al Proceso Gestión 
Predial 

Auditoría especial a los 
contratos de obra IDU-1626-
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2020 2021 2022 2023 
2020 e IDU-1627-2020 y los 
contratos de interventoría IDU-
1642-2020 e IDU-1643-2020. 

Auditoría al Proceso Gestión 
de la Valorización y 
Financiación 

Auditoría al Proceso Gestión 
Interinstitucional. 

    

Auditoría al Sistema de 
Gestión Antisoborno 
(auditoría a 22 procesos) 

Auditoría al Proceso de 
Construcción de Proyectos 

    

Auditoría al Proceso Diseño 
de Proyectos 

      

Auditoría al Proceso de 
Construcción de Proyectos 

      

 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno en cumplimiento del 

Plan Anual de Auditoría de cada vigencia 
 

• De acuerdo con la normatividad aplicable, se realizaron y presentaron dentro de los términos 
establecidos para cada vigencia, los siguientes informes de carácter obligatorio: 

➢  
➢ Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno para los 

periodos: enero a junio de 2020, julio a diciembre de 2020, enero a junio de 2021, julio a 
diciembre de 2021, enero a junio de 2022, julio a diciembre 2022 y enero a junio de 2023. 

➢ Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del tercer 
cuatrimestre de 2019; primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2020, primer, segundo y 
tercer cuatrimestre de 2021; primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2022 y primer y 
segundo cuatrimestre de 2023. 

➢ Informe de evaluación de la gestión por dependencias de la entidad para las vigencias 2019, 
2020, 2021 y 2022. 

➢ Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno, con base en el 
reporte realizado en el FURAG, para la vigencia 2019, 2020, 2021 y 2022. 

➢ Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable del IDU vigencia 2019, 
2020, 2021 y 2022. 

➢ Informes trimestrales de austeridad del gasto para cada vigencia 2020-2023. 
➢ Informe de verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el 

licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas 
Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006) para 
las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. 

➢ Informes semestrales sobre el estado de las PQRS de las vigencias 2019 (II semestre), 2020, 
2021, 2022 y 2023 (I semestre). 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
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➢ Informes de seguimiento a la implementación de la Directiva 03 de 2013 del Instituto de 
Desarrollo Urbano, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2019-
mayo de 2020 y entre mayo-noviembre de 2020, noviembre de 2020 a mayo de 2021 y 
entre mayo a noviembre de 2021. 

➢ Informe de seguimiento a la implementación de la Directiva 08 de 2021 del Instituto de 
Desarrollo Urbano, correspondiente a las vigencias 2021 y 2022, en conjunto con la Oficina 
de Control Disciplinario Interno-OCID. 

➢ Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del 
Sistema de Control Interno (Decreto 807 de 2019), para los semestres de julio a diciembre 
de 2021, enero a junio de 2022, julio a diciembre de 2022 y enero a junio de 2023 y de julio 
a diciembre de 2023 a partir del Decreto 221 de 2023. 

 

• Por su parte, se realizaron las siguientes actividades de seguimiento: 
 

⮚ Informe de seguimiento a los reportes relacionados con los Controles de advertencia 
formulados por la Contraloría de Bogotá para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. 

⮚ Informes de seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y la 
ejecución presupuestal para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. 

⮚ Informe de seguimiento de la Evaluación del Desempeño Laboral y Acuerdos de Gestión de 
los Gerentes Públicos del IDU para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. 

⮚ Informe de seguimiento a acciones de repetición para las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023. 

 

4.3 TEMA/ROL 3: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

En el desarrollo de este rol, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

● Acompañamiento a las dependencias en la formulación del plan de mejoramiento derivado de 
las siguientes Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.: 

 

⮚  Auditorías de Desempeño 113 PAD 2020, 118 PAD 2020, Auditoría de 
Regularidad 108 PAD 2020. 

⮚  Auditorías de Desempeño D-106 PAD 2021 y D-95 PAD 2021, Auditoría de 
Regularidad R-99 PAD 2021 e Informe de Visita de Control Fiscal 509 PAD 2021. 

⮚  Auditoría de Desempeño D-101 PAD 2022, Auditoría de Regularidad R-96 PAD 
2022 y Auditoría de Desempeño D-104 PAD 2022.  

⮚  Auditoría de regularidad R-84 PAD 2023, Auditoría de cumplimiento C-91 PAD 
2023 y Actuación Especial Fiscalización 203 PAD 2023. 
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● Revisión y retroalimentación de los planes de mejoramiento formulados como resultado de los 
ejercicios de evaluación internos. 

● Seguimientos trimestrales a las acciones de planes de mejoramiento de los procesos de la 
entidad, derivados de las auditorías internas realizadas por la OCI y de las auditorías realizadas 
por la Contraloría de Bogotá D.C. para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. 

● Inducción a personal de la entidad en temas relacionados con el Sistema de Control Interno. 
● Participación en Comité de desempeño Institucional, CICCI, Comité Financiero y Comité de 

Defensa Jurídica, Conciliación y Repetición. 
● Monitoreo a proyectos de infraestructura realizados en cada vigencia, con los siguientes 

productos: 
 

 
Relación de monitoreos a proyectos de infraestructura realizados para el periodo 2020 – 2023 

 
2020 2021 2022 2023 

Proyecto de Brigada de 

reacción vial para ejecutar 

actividades puntuales a 

precios unitarios y a monto 

agotable en la Malla Vial 

Arterial (MVA) no troncal, 

en la ciudad de Bogotá D.C. 

Informe de Monitoreo al 

estado de Proyectos de 

Infraestructura - Contratos 

IDU-971-2020 e IDU-974-

2020. 

Contrato IDU-1712-2020 - 

Construcción del Patio La 

Reforma y obras 

complementarias en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

Contrato IDU-1777-2021 

Construcción de la avenida 

Boyacá (Ak 72) desde la 

avenida San José (Ac 170) 

hasta la avenida San 

Antonio (Ac 183), incluye la 

intersección con calle 183 y 

obras complementarias en 

Bogotá D.C 

Proyecto de Construcción 

de la Ampliación del Portal 

del Sur del Sistema 

Transmilenio en Bogotá D.C 

 Informe de Monitoreo al 

estado de Proyectos de 

Infraestructura - Contratos 

IDU-1551-2017 e IDU-1572-

2017. 

Contrato IDU-351-2020. 

Construcción para la 

adecuación al Sistema 

Transmilenio de la Avenida 

Congreso Eucarístico 

(Carrera 68) desde la 

Carrera 9 hasta la Autopista 

Sur y obras 

complementarias en 

Bogotá, D.C. (Grupo 7): 

Construcción para la 

adecuación al Sistema 

Transmilenio de la Avenida 

Congreso Eucarístico 

(Carrera 68) desde la 

Contrato IDU-1279-

2020.Construcción de las 

aceras y ciclorruta de las 

Calle 92 y Calle 94 desde la 

Carrera 7 hasta la Autopista 

Norte y obras 

complementarias, en 

Bogotá, D.C. 



 
 
 
 
 
 

52   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

2020 2021 2022 2023 

Avenida Calle 66 hasta la 

Carrera 65 y obras 

complementarias. 

Complementación o 

Actualización o Ajustes o 

Diseños y Construcción de 

la Avenida José Celestino 

Mutis (Calle 63), desde la 

Avenida Constitución (AK 

70) hasta la Avenida Boyacá 

(AK 72), Código de la Obra 

116 y la Intersección de la 

Avenida José Celestino 

Mutis (Calle 63) por la 

Avenida Boyacá (AK72), 

Código de Obra 115, según 

el Acuerdo 523 de 2013, en 

Bogotá D.C”. 

  Contrato IDU-1640-2019 - 

Estudios, diseño y 

construcción de aceras y 

ciclorrutas del Costado 

Oriental de la Autopista 

Norte entre la Calle 80 y la 

Calle 128b y obras 

complementarias, en 

Bogotá D.C  

Contrato IDU-1550-2018. 

Construcción de la Avenida 

el Rincón desde la Avenida 

Boyacá hasta la carrera 91 y 

de la intersección Avenida 

el Rincón por Avenida 

Boyacá y obras 

complementarias, en 

Bogotá D.C.  

    Contrato IDU-1540-2018 - 

Realizar la construcción de 

la Avenida Tintal desde la 

Avenida Manuel Cepeda 

Vargas hasta la Avenida 

Alsacia y la Avenida Alsacia 

desde la Avenida Tintal 

hasta la Avenida Ciudad de 

Cali y obras 

complementarias, en 

Bogotá D.C. Grupo 2. 

Contrato IDU-215-2020.  

Construcción del puente 

peatonal ubicado sobre la 

Av. Laureano Gómez (AK 9) 

por calle 112 y obras 

complementarias en la 

ciudad de Bogotá, D.C. 

    Contrato IDU-1286-2020 - 

Construcción de aceras y 

ciclorrutas de la Calle 116 

entre Carrera 9 hasta 

Autonorte y Calle 116 desde 

Av. Boyacá hasta Autopista 

Norte y Obras 

Contrato IDU-1397-2017. 

Actualización, 

complementación, ajustes 

de estudios y diseños y/o 

estudios y diseños y 

construcción de la Av. José 

Celestino Mutis (Ac 63) 
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2020 2021 2022 2023 

Complementarias, en 

Bogotá. 

desde la transversal 112b 

bis a 

(carrera 114) hasta carrera 

122, en Bogotá D.C. 

    Contrato IDU-1718-2021 - 

Ejecutar a precios unitarios 

las obras y actividades 

necesarias para la 

Conservación de la Malla 

Vial Arterial Troncal, en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

Grupo 1. 

Contrato IDU-1792-2021. 

Ejecutar a precios unitarios 

las obras y actividades 

necesarias para la 

conservación de espacio 

público y ciclorrutas en 

Bogotá D.C. Grupo 6. 

    Contrato IDU-1650-2019 - 

Estudios, diseños y 

construcción de 

infraestructura peatonal y 

ciclorrutas en el Corredor 

Ambiental localizado en el 

Canal Córdoba entre Calle 

129 y Calle 170 en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

 Contrato IDU-1537-2018. 

Ajustes y/o actualización 

y/o complementación a los 

estudios, diseños y 

construcción de puente 

peatonal y adecuación del 

espacio público asociado en 

la calle 26a por Avenida 

Circunvalar en Bogotá D.C. 

    Contrato IDU-1647-2020 - 

Construcción para la 

adecuación al Sistema 

Transmilenio de la Troncal 

Avenida Ciudad de Cali 

Tramo 1 - entre la Avenida 

Circunvalar del Sur y la 

Avenida Manuel Cepeda 

Vargas y obras 

complementarias en Bogotá 

D.C. Grupo 2 entre la 

Avenida Bosa y la Avenida 

Villavicencio y obras 

Contrato IDU-350-2020. 

Construcción para la 

adecuación al sistema 

Transmilenio de la avenida 

congreso eucarístico 

(carrera 68) desde la 

carrera 9 hasta la autopista 

sur y obras 

complementarias en Bogotá 

D.C. 
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2020 2021 2022 2023 

complementarias en Bogotá 

D.C 

    Contrato IDU-1299-2020 - 

Construcción de conexiones 

transversales peatonales en 

la Calle 73 entre Carrera 7 y 

Avenida Caracas, la Calle 

79B entre Carrera 5 y 

Carrera 7 y la Calle 85 entre 

Carrera 7 y Carrera 11 en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

Contrato IDU-1641-2022. 

Construcción de la 

ampliación y mejoramiento 

del ciclo parqueadero del 

portal de Suba de la 

infraestructura física de 

Transmilenio en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

    Contrato IDU-1713-2021 - 

Ejecutar a precios unitarios 

las obras y actividades 

necesarias para la 

conservación de la malla 

vial arterial no troncal, en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

Grupo 2 

Contrato IDU-348-2020. 

Construcción para la 

adecuación al sistema 

Transmilenio de la Avenida 

Congreso Eucarístico 

(carrera 68) desde la 

Avenida Centenario (calle 

13) hasta la Avenida 

Esperanza (calle 24) y obras 

complementarias en Bogotá 

D.C. 

    Contrato IDU-1732-2021 - 

Ejecutar a precios unitarios 

las obras y actividades 

necesarias para la 

conservación de la malla 

vial rural, en la ciudad de 

Bogotá D.C. Grupo 1. 

Contrato IDU-1825-2021. 

Ejecución de las obras y 

actividades 

complementarias para el 

reforzamiento estructural 

de puentes vehiculares: - 

Avenida Villavicencio por 

Autopista Sur (central) - 

Avenida Ciudad de Quito 

por Avenida Centenario - 

Avenida NQS por Avenida 

Comuneros (Av. calle 6). 

    Contrato IDU-1776-2021 - 

Ejecutar a precios unitarios 

Contrato IDU-1710-2022. 

Conservación de la Malla 
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2020 2021 2022 2023 

las obras y actividades 

necesarias para la 

conservación de puentes 

vehiculares en Bogotá D.C., 

incluye superestructura, 

subestructura y accesos 

Vial Arterial no Troncal - 

Vigencia 2022 - Grupo 4. 

 
 

Fuente: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno en cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría de cada vigencia 

 
● Generación de recomendaciones/ oportunidades de mejora en los diferentes informes de 

auditoría, seguimiento y de carácter obligatorio, a fin de fortalecer y mejorar la gestión 
institucional con enfoque de riesgos. 

● Actividades asociadas al fomento de la cultura del control, consistentes en la formulación de 
contenidos para el diseño de piezas comunicativas, alusivas a tips de autocontrol, socializadas a 
través del fondo de pantalla del escritorio de los computadores, intranet y correos electrónicos. 
Actividad de conocimiento sobre temas de autocontrol, a través de la plataforma Kahoot dirigida 
al personal de planta y contratistas de la Oficina de Control Disciplinario, Coloquio de Autocontrol 
con los integrantes de la OCI, Conversatorio del Autocontrol como principio del MECI dirigido a 
las dependencias de Comunicaciones, Talento Humano, Subdirecciones Técnica de Presupuesto 
y Contabilidad y de Tesorería y Recaudo.  Labores de inducción a los nuevos funcionarios y 
capacitación al equipo auditor de MIPG-SIG. 

● Presentación de los objetivos de la Oficina de Control Interno, Principios del Modelo Estándar de 
Control Interno, Relación estratégica y administrativa del jefe de la unidad de control interno, en 
el marco de la Jornada de Inducción Presencial 2022: "Una gran bienvenida". 

 

4.4 TEMA/ROL 4: VALORACIÓN DE RIESGOS 

En el desarrollo de este rol, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

● Monitoreo cuatrimestral, en lo que compete a la OCI, de las matrices de riesgos de gestión, de 
corrupción, de seguridad de la información y de soborno de los procesos de Evaluación y Control y 
Mejoramiento Continuo, para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, según requerimiento 
institucional. 

● Actualización anual de las matrices de riesgo de los procesos de Evaluación y Control y 
Mejoramiento Continuo, de acuerdo con el alcance y responsabilidades de la OCI, presentadas a la 
Oficina Asesora de Planeación. 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
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● Seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad, en el marco del seguimiento a las acciones 
contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, 2021, 2022 y 2023. 

● Evaluación de diseño y efectividad de controles para la gestión de riesgos, en el marco de las 
auditorías anuales al Sistema de Gestión MIPG-SIG. 

4.5 TEMA/ROL 5: RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 

En el desarrollo de este rol, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

● Reporte de los siguientes informes de competencia de la OCI en el marco de la transmisión de la 
cuenta anual fiscal: 

⮚  2019: CB-0402 Plan de Mejoramiento – Seguimiento, CBN-1019 Informe de Control 
Interno Contable y CBN-1038 Informe de la OCI. 

⮚  2020: CB-0402 Plan de Mejoramiento – Seguimiento, CBN-1019 Informe de Control 
Interno Contable y CBN-1038 Informe de la OCI.  

⮚ 2021: CB-0402 Plan de Mejoramiento – Seguimiento, CBN-1019 Informe de Control Interno 
Contable y CBN-1038 Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno. 

⮚ 2022: CB-0402 Plan de Mejoramiento - Seguimiento, CBN-1019 Informe de Control Interno 
Contable y CBN-1038 Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno. 

⮚ 2023: CB-0402 Plan de Mejoramiento - Seguimiento, CBN-1019 Informe de Control Interno 
Contable y CBN-1038 Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno. 

● Acompañamiento a las dependencias de la entidad en las auditorías realizadas por la Contraloría 
de Bogotá D.C (auditoría regular y auditoría de desempeño) durante el periodo 2020 – 2023, 
facilitando el suministro de información al equipo auditor. 

● Seguimientos al estado de los requerimientos presentados por los entes externos de control, 
remitidos mensualmente por correo electrónico a los jefes de dependencia durante las vigencias 
2020, 2021, 2022 y 2023.  

 

4.6 DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN A CARGO (ÍTEMS PRESUPUESTALES, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y AMBIENTALES ENTRE OTROS). 

Dada la transición asociada con la finalización de la emergencia sanitaria a raíz de la COVID-19 y la adopción 
de la modalidad de Teletrabajo, con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, para la 
planeación, apertura, desarrollo y cierre de auditorías, en la mayoría de los casos, se recurrió al uso de 
medios virtuales, para lo cual, el equipo de auditoría interna, optó por el uso de herramientas y aplicativos 
correspondientes,  para la planeación, ejecución y cierre de los diferentes ejercicios realizados. Cabe anotar 
que, este hecho no implicó limitaciones a los ejercicios adelantados y planteó oportunidades de mejora 
frente al uso de herramientas informáticas y el fortalecimiento de técnicas para el acceso a registros y el 
desarrollo de auditorías remotas. 
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En términos generales, no se presentaron obstáculos para la ejecución del Plan Anual de Auditoría de cada 
vigencia, o situaciones que dificultaran o impidieran el desarrollo del Plan anual y el alcance de los ejercicios 
de auditoría, logrando 100% de cumplimiento de los mismos 

4.7 MEJORES PRÁCTICAS Y LOGROS. 

4.7.1 MEJORES PRÁCTICAS 

Durante el periodo 2020-2023 Se fortalecieron las siguientes prácticas que contribuyeron a mejorar el 
ejercicio de auditoría al interior de la entidad: 
 

● Formulación e implementación de encuestas de evaluación sobre todos los ejercicios de auditorías 
y evaluación de auditores por parte del personal auditado. 

● Fortalecimiento de los instrumentos para la generación de alarmas sobre vencimiento de acciones 
registradas en los planes de mejoramiento. 

● Fortalecimiento del ejercicio de monitoreos a proyectos de infraestructura, ampliando el número 
de proyectos monitoreados. 

 

4.7.2 LOGROS 

 
● Ejecución del 100% de las actividades del Plan Anual de Auditoría 2020, 2021, 2022, 2023, 

incluyendo los requerimientos adicionales que realizó el CICCI durante cada vigencia. 
● Fortalecimiento del enfoque basado en riesgos para la realización de ejercicios de auditoría y 

seguimientos. 
● Aumento de la cobertura de monitoreos a proyectos de infraestructura, visibilizando el enfoque 

hacia la prevención. 
● Formación del equipo auditor durante el periodo 2020 – 2023, en las normas ISO 37001: Sistemas 

de Gestión Antisoborno, ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio SGCN, ISO 
21502:2020 Dirección y Gestión de Proyectos, ISO 30401:2018 Gestión del Conocimiento, Marco 
Internacional para la práctica profesional de auditoría interna, ISO/IEC 27001:2022 Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información con extensión a la Protección de Datos Personales ISO/IEC 
27701:2019, todas en el marco de la ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de Sistemas de 
Gestión. 
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CAPÍTULO 5. GESTIÓN JURÍDICA 
 
El período 2020 a 2023 empezó marcado por un fenómeno social, económico y de salubridad pública a nivel 
mundial, la Pandemia ocasionada por COVID-191, esto alteró la forma de ejecución de las actividades y le 
propuso a la Administración el reto de avanzar de manera distinta en las metas, a efecto de cumplir con los 
propósitos del plan de desarrollo de la ciudad, brindando el marco jurídico posible que potenciara a partir 
de la virtualización y de las medidas de bioseguridad la ejecución de las obras de la ciudad. En este sentido 
durante 2020 se expidieron 12 Resoluciones internas y gran cantidad de Circulares que soportarían y 
brindarían las decisiones a nivel institucional.   

De otra parte, en desarrollo del esquema del modelo de Gerencia Jurídica Pública (Decreto Distrital 430 de 
2018) se articularon los componentes temáticos, esto es, la Asesoría Jurídica, que se materializó en la 
expedición de 346 conceptos jurídicos, en la Defensa judicial, con un éxito procesal del 88 %; con la 
ejecución de la contratación pública representado en el apoyo permanente a los contratos de prestación 
de servicios, la adjudicaron de 362 procesos de selección por un valor total de $7.733.799.031.066 de los 
cuales, $6.737.015.604.192 corresponden a procesos de obra, $848.990.304.200 corresponden a procesos 
de consultoría e interventorías y $147.793.122.674 corresponden a procesos de bienes y servicios. Aunado 
a lo anterior y producto de la expedición de la Ley 1952 de 2019 (nueva ley disciplinaria) que segregó las 
etapas de instrucción y juzgamiento en el proceso disciplinario, facultando a la Subdirección General 
Jurídica para adelantar la etapa de juzgamiento. 

Lo anterior coadyuvado por los componentes transversales, representados básicamente en el 
fortalecimiento de las competencias jurídicas del cuerpo de abogados al servicio del Instituto, (charlas, 
conversatorios especializados en materias jurídicas), el seguimiento de las políticas de prevención de daño 
antijurídico y la participación de la SGJ en las instancias de coordinación a nivel distrital (Decreto Distrital 
139 de 2018) 
 
De la misma forma, desde la SGJ se coordinó el cumplimiento de lo previsto en el artículo 3º del Decreto 
Nacional 1273 de 2020, modificatorio del artículo 2.1.2.1.20 del Decreto Nacional 1081 de 2015, sobre la 
existencia de una AGENDA REGULATORIA INSTITUCIONAL, en concordancia con la Circular 02 de 2021 de la 
Secretaría Jurídica Distrital, que consiste en consolidar por cada vigencia el listado que contenga los 
proyectos de actos administrativos que deba suscribir, sancionar y/o expedir la Alcadesa Mayor durante la 
vigencia de 2023 con impacto para el Instituto, así como de aquellos proyectos regulatorios que deba 
suscribir el Director General del Instituto, que requiera o no consulta ciudadana previa. 
 

 
1 Decreto Ley 417 del 17/03/2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional” y el Decreto Distrital 087 del 16/03/2020, “Por el cual se declara la calamidad pública con 
ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#2.1.2.1.20
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De la misma forma el apoyo jurídico institucional con la actualización permanente (mínimo 2 veces por año) 
de los 32 normogramas de los procesos existentes en el Instituto. 
 
Como último, renglón clave dentro de la gestión de la SGJ durante este período, se materializa en el 
cumplimiento de las facultades otorgadas vía delegación (artículos 9, 16 y 17 de la Resolución IDU-7680 de 
2022 vigente), relacionadas con temas contractuales, para la atención de PETICIONES Y REQUERIMIENTOS 
DE ORGANISMOS DE CONTROL, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, y para el reconocimiento 
y cumplimiento de las decisiones judiciales que se profieran en contra de la entidad. A continuación, 
desarrollaremos algunas de estas actividades realizadas durante este período. 

5.1 RESPUESTAS ÓRGANOS DE CONTROL Y DERECHOS DE PETICIÓN 

Durante el periodo comprendido entre el 2020 al 2023, en total se consolidó la respuesta a 1.661 
requerimientos de los organismos de control, los cuales es posible discriminar por vigencias y por entidades 
de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 CONCEPTOS 

En el desarrollo de la función jurídica adelantada en el Instituto, relacionada con la emisión de conceptos 
previamente solicitados por las diferentes áreas del Instituto, los cuales fueron estudiados encontrando 
necesario realizar mesas de trabajo para entender las problemáticas planteadas, obteniendo así durante la 
vigencia del 2020 al 2023, un total de 346 conceptos suscritos y remitidos a las áreas solicitantes, vale la 
pena destacar que en varios de ellos, fue necesario realizar mesas de trabajo con el fin de evaluar la 
pertinencia y el alcance de la solicitud: 
 

AÑO Número de requerimientos 

2020 287 

2021 442 

2022 585 

2023 347 

TOTAL 1661 

SOLICITANTE NÚMERO DE SOLICITUDES 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 588 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 46 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 27 

PERSONERIA DE BOGOTA DC 62 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 739 

VEEDURÍA DISTRITAL 22 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 68 

TOTAL GENERAL 1661 
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AÑO CONCEPTOS 

2020 31 

2021 109 

2022 114 

2023 92 

Total 346 

 
Dentro de los temas más relevantes conceptuados en estos periodos, encontramos que el 75% de los 
conceptos se relacionan con temas contractuales, y 25% con valorización, predial, administrativos y 
tributarios. 

5.3 GESTIÓN JUDICIAL 

La gestión judicial en la entidad inicia con la representación judicial y extrajudicial en los procesos en que 
el Instituto hace parte como demandante o demandado, hasta el cumplimiento de las decisiones impartidas 
por las autoridades judiciales; a través de los actos y actuaciones a que haya lugar. Con fundamento en 
dichas decisiones se proponen políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial de la 
Entidad. 
 
Dentro de los logros obtenidos por esta Dirección Técnica, tenemos que no solo se ha ejercido la 
representación judicial en todas y cada una de las acciones judiciales y extrajudiciales en las que ha sido 
parte el Instituto alcanzando un éxito procesal en lo corrido de 2020-2023 del 88%, sino que paralelamente 
hemos venido ejerciendo una política de prevención del daño antijurídico en todas las áreas del Instituto 
así como también la realización de Mesas de Trabajo Técnicas para la atención integral de los procesos a 
cargo del IDU. 
 
Adicionalmente, hemos logrado posiciones a nivel judicial con respecto a la representación y participación 
activa del IDU, como una de las pocas entidades distritales cuyo Representante Judicial acompañado de 
personal técnico en casos puntuales asistimos a Audiencias de Pacto con seriedad y compromiso. 
 
Igualmente realizamos mesas de trabajo en el Instituto previas a las audiencias de pacto, así como también  
se efectúan reuniones en la DTGJ con delegados de las áreas de Subdirección General de Infraestructura 
(Dirección Técnica de Proyectos), Subdirección General de Desarrollo Urbano (Dirección Técnica de 
Construcciones – Dirección Técnica de Mantenimiento), Dirección Técnica de Predios, Oficina Asesora de 
Planeación y Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, para efectuar seguimiento y acreditación 
del cumplimiento de fallos de las Acciones Populares. 
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5.3.1 ACCIONES JUDICIALES VIGENTES 

En cuanto a las Acciones Judiciales vigentes y que cursan actualmente ante los diferentes despachos 
judiciales, tenemos un total de 1.842 procesos, por una cuantía aproximada del valor de sus pretensiones 
que ascienden a la suma de $2.508.183.503.107 
 

ACCIONES JUDICIALES VIGENTES 
CUANTÍA APROX.  DE LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

Presentados por el IDU (584 Procesos) $521’799.613.117 

Presentados en contra del IDU (996 Procesos) $ 1’’986.383’889.990 

TOTAL (pretensiones procesos vigentes) 1357 $ $2.508.183.503.107 

 
 
Distribución por tipo de proceso 
 
 
 

TIPO DE PROCESO No. VR. TOTAL 

Acción de cumplimiento 6 - 

Acción de grupo 6 168.113.159.024 

Acción de repetición 16 5.945.371.128 

Acción de tutela 105 - 

Acción popular 830 - 

Amigable composición 12 63.329.100.475 

Arbitraje 3 13.803.123.557 

Civil ejecutivo 3 108.827.575.822 

Civil ordinario 1 350.000.000 

Conciliación extrajudicial 38 86.595.649.034 

Concordato 26  

Contractual 238 868.501.893.265 
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TIPO DE PROCESO No. VR. TOTAL 

Deslinde y amojonamiento 2 174.000.000 

Divisorio 5 4.155.747.800 

Ejecutivo contractual 28 23.519.074.908 

Ejecutivo laboral 8 473.236.004 

Expropiación 128 18.141.231.140 

Insolvencia 48 - 

Liquidatorios 47 - 

Menor cuantía 1 - 

Nulidad 2 - 

Nulidad y restablecimiento 240 366.834.384.273 

Ordinario laboral 23 2.469.914.381 

Pertenencia 25 6.909.519.759 

Proceso de reorganización 40 - 

Proceso ejecutivo 58 55.772.609.578 

Proceso penal ley 600/2000 (iniciado) 15 - 

Proceso penal ley 906/2004 (contra) 15 - 

Proceso penal ley 906/2004 (iniciado) 62 206.541.364.923 

Recurso extraordinario de revisión 2 982.100.696 

Reivindicatorio 2 330.000.000 

Reparación directa 237 505.385.864.169 

Reorganización abreviada 3 - 

Restitución de tenencia 1 - 

Servidumbre 1 - 

Sucesorio 1 396.769 

Verbal 3 355.574.553 
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TIPO DE PROCESO No. VR. TOTAL 

Querellas 128 - 

Coactivos 160 672612849 

Total general  2.512.505.030.389 

 

 
 
  
Sentencias 2020-2023 
 

SENTENCIAS 2020-2023 

Favorables 2.071 

Desfavorables 130 
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Otros Procesos 
 

TIPO DE PROCESO CANTIDAD 

Querellas policivas 128 

Coactivos en contra de IDU 160 

Coactivos iniciados por IDU 27 

Total general 291 

 

5.3.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Realizar el seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de los encargados de los procesos 
judiciales para garantizar la debida defensa de los intereses del instituto de desarrollo urbano - IDU. 
 
La Dirección cuenta con 50 abogados tanto de planta como de apoyo a la gestión, especializados en las 
diferentes áreas del derecho tales como: Administrativo, Civil, Laboral, Penal entre otros. 
 
Se ejerce la Representación Judicial como apoderados del IDU en actuaciones Constitucionales, Civiles, 
Laborales, Contencioso Administrativas, Penales y Policivas en las que sea vinculado el Instituto. Igualmente 
se atienden los procesos de Cobro Coactivo Administrativo de la cartera no misional iniciados y en contra y 
procesos Concursales. 
 
En cuanto al seguimiento de las actuaciones de los apoderados, esta se realiza a través de la revisión de la 
base de datos SIPROJ semanalmente por parte del dependiente judicial y mensualmente a través de la 
revisión de los informes de gestión presentados para el cobro de los honorarios profesionales y revisión 
permanente y aleatoria de la página judicial. 
  
La evaluación de las actuaciones de los apoderados, se realiza a través de la calificación trimestral de los 
procesos que cada uno tiene a su cargo, en los que la Entidad actúa como parte demandada, para reflejar 
el contingente judicial, calificación que se reporta a la Alcaldía Mayor de Bogotá.   
   

5.3.3 OTRAS ACTUACIONES ADELANTADAS 

 
Dentro de la gestión adelantada por esta Dirección Técnica tenemos que, no solo se ha ejercido la 
representación judicial en todas y cada una de las acciones judiciales en las que es parte el Instituto, sino 
que venimos prestando apoyo a la Subdirección General de Infraestructura, al notificarnos de los autos y 
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resoluciones expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente y Corporación Autónoma Regional CAR, 
relacionadas con actuaciones administrativas mediante las cuales se inician trámites ambientales. 
 
Igualmente nos notificamos en INVIAS, Superintendencia de Notariado y Registro, Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Aseo Capital – ESP, Comisión Nacional 
del Servicio Civil, secretaria Distrital del Hábitat, entre otros. 
 

5.3.4 PROCESOS RELEVANTES 

 
● Av. Guayacanes 

 

DEMANDANTES 
RADICADO JUDICIAL Y 
DESPACHO JUDICIAL 

PRETENSION ESTADO DEL PROCESO 

Javier Armando Suarez 
Pascagaza, Fundación 
Pulmón Verde Por 
Bogotá, Marco Fidel 
Ramirez Antonio, Jairo 
Piraquive Bautista 

110013343063201900337
00 
Juzgado 63 Administrativo 
del Circuito de Bogotá-                                                               
Apelación en el Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca 

Detener todo tipo de actividades 
de tala o deforestación en los 
tramos 5A, 5B, 6 y 9 que 
corresponden a la zona en donde 
presuntamente se encuentra 
ubicado el denominado 
Humedal Madre de Agua 

Sentencia desfavorable de 
1 instancia. Al despacho 
para sentencia de 2 
instancia. 

 

5.3.5 TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 

 
Contrato 1550 de 2018: Avenida El Rincón desde Av. Boyacá hasta K91 e Intersección Av. El Rincón x Av. 
Boyacá - Construcción 
2019-128430 
Convocante: CONSORCIO SAN PATRICIO 
Convocado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
Árbitro: Humberto Sierra Porto 
Pretensiones: a) Reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra, b) costos administrativos y 
declaratoria de existencia NP´s necesarios para la utilidad de la obra. Cuantía $7.463.447.713 
Sinopsis del proceso y estado actual: Se asistió a 5 audiencias de la fase inicial del proceso arbitral, a su vez 
se contestó la demanda el día 6 de noviembre de 2021; el día 15 de noviembre se llevó a cabo audiencia de 
conciliación en la cual, una vez declarada fallida la misma, se fijaron honorarios a favor del árbitro en virtud 
de la Ley 1563 de 2012, en la primera audiencia de trámite se presentó recurso de reposición, como 
agotamiento de requisito de procedibilidad, a fin de der salvedades frente a la designación e integración 
del arbitramento. El 13 de diciembre de 2021 se profirió suspensión del proceso arbitral a solicitud de las 
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partes y surtidas las demás etapas en posteriori al continuar procesal, se ha fijado para el 15 de enero de 
2023 Laudo Arbitral, el mismo cuya decisión fue favorable para la entidad 
 
2021-129597 – LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 
Convocante: EMPRESA DE TRANSPORTES DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. 
Convocado: SOMOS BOGOTA USME 
Árbitros: MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS, ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ Y ARTURO 
SOLARTE RODRIGUEZ 
Pretensiones: a) Reconocimiento y pago de perjuicios causados a TRANSMILENIO S.A., por el 
incumplimiento reiterado y la no entrega de las obras requeridas para la ejecución y puesta en 
funcionamiento del Patio La Reforma de propiedad de Transmilenio S.A. Cuantía: 2.342.173.838 
Sinopsis del proceso y estado actual: Contestación del llamamiento en garantía el 16 de noviembre de 
2021, con excepciones de fondo, en espera de audiencia de trámite para interposición de excepciones de 
forma y solicitud de desvinculación del proceso arbitral. Audiencia de conciliación para el 13 de enero de 
2022. 
 
2022 
Convocante: CONSORCIO AV 82 
Convocado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
Pretensiones: a) Mayor permanencia b) Costos de intervención c) Mayores cantidades ejecutadas. 
Sinopsis del proceso y estado actual: Contestación de la convocatoria a la amigable composición. 

5.3.6 ACTUALIZACIÓN PROCESOS EN SIPROJ Sistema de Información de Procesos Judiciales 

Se ha continuado con la actualización de los procesos judiciales directamente en el aplicativo SIPROJ, de 
esta manera se está dando cumplimiento al Decreto 430 de 2018 

Igualmente se presentaron en término los informes solicitados en el Artículo 30 de la Resolución 104 de 
2018 y Circular 020 de 2020. 

 Para la vigencia 2022 se envió el informe con radicado 20224251446141. 

5.3.7 COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL CONCILIACIÓN Y REPETICIÓN 

El Comité de Defensa Judicial Conciliación y Repetición del Instituto de Desarrollo Urbano se reúne 
ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el presidente, su 
conformación y funciones se encuentran definidas en la Resolución 7419 de 2021. 

Es así que las recomendaciones formuladas por el Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición 
constituyen los parámetros dentro de los cuales deberán desarrollarse las actuaciones de los apoderados 
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y/o representantes en cada conciliación, llamamiento en garantía o acción de repetición y en general, en la 
defensa de los intereses litigiosos del IDU. 

5.3.7.1 CONCILIACIONES 

En las diferentes sesiones del Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición, se llevaron a estudio 
457 solicitudes de conciliación judicial y extrajudicial en procesos de nulidad y restablecimiento, 
controversias contractuales, reparación directa, laboral, penal, civil y constitucional. 

Durante la vigencia 2021 se presentó 1 propuesta conciliatoria en los procesos de controversias 
contractuales y acciones de repetición. 

5.3.7.2 CONCILIACIONES EN ACCIONES DE REPETICIÓN  

Se llevaron a estudio del Comité el DJCR 64 Acciones de Repetición, y se reporta que no se han iniciado 
acciones de repetición durante la vigencia 2020-2023. 

5.3.7.3 PACTO DE CUMPLIMIENTO 

Se llevaron a estudio del Comité 29 fichas de pacto de cumplimiento, de las cuales, se propuso pacto en 2 
de ellas, logrando materializar la propuesta en 1 solo proceso. 

5.3.7.4 PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO 

Prevenir el riesgo antijurídico mediante la información y asesoría oportuna a todas las dependencias de la 
entidad, orientando la defensa de los intereses del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en acciones 
judiciales y administrativas. En consecuencia, se cuentan con 12 políticas de prevención del daño 
antijurídico aprobadas y divulgadas al interior de la entidad. 

5.3.7.5 RECOPILACIÓN DE PRUEBAS 

Coordinar, orientar y responder por la recopilación de pruebas solicitadas a las dependencias del Instituto 
de Desarrollo Urbano – IDU con el fin de aportarlas a los procesos judiciales respectivos  

Una vez se efectúa el reparto por parte de la Directora Técnica de Gestión Judicial, el Abogado solicita 
mediante memorando a la dependencia que posee la competencia, concepto respecto de las pretensiones 
y hechos expuestos en la demanda para efectuar la defensa adecuada de la entidad. Además de lo anterior, 
al área técnica se le requiere para que envíe copia auténtica de todos los antecedentes administrativos, 
documentos y correspondencia que guarden relación con el asunto para aportarlos dentro de la 
presentación de la demanda, contestación y/o decreto de pruebas.   
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Por otra parte, esta Dirección apoya a los Abogados Externos en el sentido de suministrar oportunamente 
el otorgamiento de poderes, pruebas, recomendaciones, instructivos a seguir y en general el apoyo que los 
mismos requieran, así como el acompañamiento personal a audiencias en los casos que se requiera. 

5.3.7.6 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO 

1. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 49 

2. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA (Secretaría de Ambiente) 74 

3. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES 3 

4. SECRETARIA DE HACIENDA - MUNICIPIO DE CHÍA 1 

5. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 0 

Procesos adelantados iniciados por IDU 12 

5.3.7.7 PAGO DE SENTENCIAS, LAUDOS, CONCILIACIONES 

En el Instituto se adelanta el trámite necesario para el cumplimiento y pago de sentencias, laudos, 
conciliaciones y efectuar las liquidaciones respectivas, con la debida diligencia y dentro del menor tiempo 
posible atendiendo al principio de legalidad del gasto público; teniendo en cuenta además las disposiciones 
legales y de esta forma evitar el pago de intereses de mora. 

En ese sentido, durante la vigencia 2020-2023, se dio cumplimiento a 63 sentencias condenatorias, las 
cuales representan un valor de $80.747’301.795. 

5.3.7.8 BALANCE EN MATERIA DE PROCESOS DE LICITACIÓN 

La Dirección Técnica de Procesos Selectivos, en consideración a la estructura orgánica del Instituto y en 
particular teniendo en cuenta el contenido del artículo 28 del Acuerdo 006 de 2.021, que prevé entre otras 
como función del área, adelantar los procesos de selección de contratistas que requiera la entidad, de 
conformidad con las normas de contratación vigentes y previa recomendación a los ordenadores de gasto 
para su adjudicación o declaratoria de desierta de los respectivos procesos. En consideración de lo anterior, 
en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y 31 de julio de 2023 se adjudicaron 362 procesos 
de selección por un valor total de $7.733.799.031.066 de los cuales, $6.737.015.604.192 corresponden a 
procesos de obra, $848.990.304.200 corresponden a procesos de consultoría e interventorías y 
$147.793.122.674 corresponden a procesos de bienes y servicios. 
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Por modalidad de selección, los trámites, corresponden a:  

● Licitaciones Públicas: Se han adjudicado 81 procesos $6.800.831.957.606 y se recibieron en total 
1.326 propuestas. 

● Concursos de Méritos: Por esta modalidad, se han adjudicado 138 procesos por valor de 
$853.537.184.872 con 4.196 propuestas recibidas. 

● Otras modalidades de selección: Se han adjudicado 143 procesos de selección en otras modalidades 
representadas así: 43 procesos adelantados mediante subastas inversas (SASI) por valor total 
adjudicado de $36.006.285.082 y 155 propuestas recibidas; 19 procesos abreviados de menor 
cuantía (SAMC), por valor total adjudicado de $8.404.276.185 y 19 propuesta recibidas; 77 procesos 
de Mínima cuantía (MC10%), por valor de $2.394.837.043 y 486 propuestas recibidas en total. 
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Para el corte de este informe, quedan 13 procesos en trámite que se esperan adjudicar en esta vigencia. 
Estos procesos suman un presupuesto total de $3.685.016.369.126 

5.3.7.9 BALANCE EN MATERIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

A continuación, se relaciona la cantidad de tramites a cargo de la Dirección Técnica de Gestión Contractual 
2020 al 2023: 

GESTION DTGC 

DESCRIPCION 2020 2021 2022 
2023 -25 
AGOSTO 

TOTAL 

CONTRATOS DERIVADOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN 

198 215 139 68 620 

ADICIONES CONTRATOS MISIONALES 218 256 243 76 793 

MODIFICACIONES CONTRATOS 
MISIONALES 

189 561 491 185 1.426 

CONTRATOS PSP NUEVOS 1495 1612 1562 1571 6.240 

ADICIONES CONTRATOS PSP 1552 451 1182 53 3.238 

MODIFICACIONES CONTRATOS PSP 171 71 52 230 524 

CERTIFICACIONES 575 2310 1834 1638 6.357 

DERECHOS DE PETICION 182 136 97 102 517 

ACTAS DE APROBACION GARANTIAS 
CONTRATOS MISIONALES 

1091 1510 1193 850 4.644 

ACTAS DE APROBACION GARANTIAS 
CONTRATOS PSP 

1401 1374 1656 925 5.356 
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GESTION DTGC 

DESCRIPCION 2020 2021 2022 
2023 -25 
AGOSTO 

TOTAL 

CONVENIOS NUEVOS/ CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

23 24 15 16 78 

ADICIONES CONVENIOS 7 8 4 1 20 

MODIFICACIONES CONVENIOS / 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

55 50 50 18 173 

LIQUIDACIONES 12 66 67 15 160 

PROCESOS SANCIONATORIOS 99 302 290 24 715 

AUDIENCIAS CELEBRADAS 16 67 102 10  

MESAS ETAPA PREVIA 78 213 157 11  

PROCESOS SANCIONATORIOS 
(SANCIONADOS) 

3 7 7 2  

PROCESOS SANCIONATORIOS 
(CERRADOS POR CUMPLIMIENTO Ó 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL) 

0 13 22 0  

PROCESOS SANCIONATORIOS 
(CERRADOS POR ADMISIÓN DE 
DEMANDA) 

2 2 2 1  

ACTAS SUBCOMITÉ DE GESTIÓN PARA 
EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

9 17 10 8 44 

TOTAL TRAMITES 7376 9265 9175 5804 30.905 

➢ En las vigencias 2020 al 2023 se suscribieron 620 minutas de contratos derivados de procesos de 
selección, 793 adiciones a estos contratos, 1.426 modificaciones a contratos misionales, 6.240 
contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, 3.238 adiciones a estos contratos, 524 
modificaciones, 78 convenios nuevos, 20 adiciones a convenios, 173 modificaciones a convenios. 

➢ Respecto a garantías se aprobaron 4.644 pólizas de contratos misionales, 5.356 pólizas de contratos 
de prestación de servicios y apoyo a la gestión. 

➢ En lo relacionado con liquidaciones, se tramitaron 160.  
➢ En relación con procesos sancionatorios se realizaron 715 tramites. 
➢ En lo que respecta a la expedición de certificaciones, se tramitaron 6.357 y se tramitaron 517 

derechos de petición. 
➢ Finalmente se elaboraron 44 actas de del subcomité de gestión para el seguimiento de la gestión 

contractual. 

En total se realizaron 30.905 trámites. 
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CAPÍTULO 6. GESTIÓN POR PANDEMIA 

6.1 ACCIONES DE ORDEN LEGAL / PARTICIPACIÓN EN ELABORACIÓN DE DECRETOS Y 
NORMATIVIDAD 

El impacto fuerte y generalizado de la pandemia del virus SARS COV 2 o Coronavirus – COVID19, generó de 
manera global una serie de medidas en todos los aspectos de la vida humana desde el año 2020 hasta el 5 
de mayo de 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. Se impusieron así medidas como 
confinamientos masivos, vacunas contra el virus, uso de elementos de protección y aumento de actividades 
virtuales como transacciones comerciales y el teletrabajo entre otras, las cuales se encaminaron a contener 
la expansión del virus y mantener las condiciones salubridad entre la población. 

En este sentido, también se impactaron las actividades y gestión de las empresas, al implementar 
modalidades de trabajo flexible y generar otro tipo de relaciones con sus clientes mediados por las 
tecnologías de la información. 

En Colombia por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria a causa 
del Coronavirus (COVID19), a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, y se expidieron a su 
vez diversos lineamientos y normas, que buscaron evitar su propagación y proteger la salud y vida de sus 
habitantes. 

En tal sentido, bajo el marco anteriormente enunciado, el Instituto de Desarrollo Urbano adoptó una serie 
de lineamientos en procura de mantener la seguridad y salud de sus colaboradores, a través de la 
Resolución 2905 de 2020, “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - COVID 
19 Y ADAPTACIÓN DEL MISMO PARA LA REACTIVACIÓN LABORAL GRADUAL EN EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO – IDU” y mediante la expedición de lineamientos y medidas acordes a la emergencia, 
así como circulares orientadas a prevenir el contagio del Virus Covid-19 relacionados con pautas para el 
acceso seguro a las sedes de la Entidad, implementación de jornadas de trabajo con horarios flexibles, 
implementación de teletrabajo, trabajo remoto o en casa a través de la TIC o tecnologías de información, 
adecuación de espacios bioseguros en las instalaciones del instituto, suministro de tapabocas y alcohol para 
quienes ingresaban a sedes, lineamientos sobre la capacidad y uso responsable de espacios laborales, 
medidas de uso de vehículos y limpieza tanto de instalaciones como de vehículos. 

En 2021 y 2022 el IDU adaptó los lineamientos institucionales para la administración del protocolo de 
bioseguridad, en virtud del retorno progresivo de los colaboradores y el ajuste de las medidas de carácter 
nacional y distrital en el marco de la Pandemia, lo cual configuró nuevas formas de relacionamiento y 
trabajo, incluyendo el teletrabajo formal para servidores de la Entidad.  

Durante el año 2022, el instituto expidió la resolución No. 2910 de 2022 por la cual se suspendió el protocolo 
de bioseguridad, no obstante, se implementaron posteriormente el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
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ENFERMEDADES E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS del IDU y se participa en articulación con otras 
entidades de la estrategia de enfermedades respiratorias ERA e IRA. 

Una vez expedido el Decreto Ley 417 del 17/03/2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” y el Decreto Distrital 087 del 16/03/2020, “Por 
el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 
Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”, el Instituto durante la vigencia 2020 expidió 12 Resoluciones que 
permitieron viabilizar jurídicamente los compromisos y responsabilidades que los hechos públicos 
imponían, esto es: 
 

 

 

RESOLUCIÓN 

2779 23 DE MARZO 
DE 2020 "por la cual se suspenden los términos de algunas actividades 

administrativas y contractuales en el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU- por motivos de salubridad pública y ante la 

declaración de asilamiento preventivo obligatorio nacional" 

 

RESOLUCIÓN 
2782 24 DE MARZO 

DE 2020 

"Por la cual se suspenden contratos y convenios 
interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de 

infraestructura e interventorías en el 

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y se crean excepciones por 
motivos de salubridad pública" 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

2823 8 DE ABRIL DE 
2020 "Por la cual se amplían los términos de suspensión de los 

contratos y convenios interadministrativos, consultorías, 
contratos de obra, de infraestructura e interventorías en el 

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y se modifica la Resolución 
IDU 2782 de 2020" 

 

RESOLUCIÓN 
2824 8 DE ABRIL DE 2020 "Por la cual se amplían los términos de suspensión de algunas 

actuaciones administrativas y contractuales en el Instituto de 
Desarrollo Urbano –IDU- y se modifica la Resolución IDU-2779 de 

2020" 

 

 

RESOLUCIÓN 

2853 26 DE ABRIL 
DE 2020 "Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones 

administrativas, contratos y convenios interadministrativos, 
consultorías, contratos de obra, de infraestructura e 

interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- en el 
marco de la emergencia 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91627
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91800
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92122
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92404
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93123
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RESOLUCIÓN 

2896 8 DE MAYO 
DE 2020 

 
"Por la cual se modifica la Resolución IDU-2853 de 2020, en 

relación con medidas en materia de actuaciones administrativas, 
contratos y convenios interadministrativos, consultorías, 

contratos de obra, de infraestructura e interventorías en el 
Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del COVID-19" 

 

 

RESOLUCIÓN 

3370 23 DE MAYO 
DE 2020 

 
"Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones 

administrativas, contratos y convenios interadministrativos, 
consultorías, contratos de obra, de infraestructura e 

interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19" 

 

 

RESOLUCIÓN 

3434 29 DE MAYO 
DE 2020 

"Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones 
administrativas, en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se 

modifica la Resolución IDU-3370 de 2020" 

 

RESOLUCIÓN 
3775 30 DE JUNIO 

DE 2020 

“Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones 
administrativas, en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se 

modifican las Resoluciones IDU-3370 e IDU-3434 de 2020” 

 

 

RESOLUCIÓN 

4003 13 DE JULIO 
DE 2020 

“Por la cual se prorroga la suspensión del servicio de atención al 
público de manera presencial y se continúa con la atención 

virtual en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del COVID-19” 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

4153 30 DE JULIO 
DE 2020 

 
"Por la cual se prorroga la suspensión del servicio de atención al 

público de manera presencial y se continúa con la atención 
virtual en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el marco de 

la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 

 

 

RESOLUCIÓN 

4925 01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 

“Por la cual se reanuda de manera gradual el servicio de atención al 
público presencial y se continúa con la atención virtual en el 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU- en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19” 

 

RESOLUCIÓN 
 

2023 
 

04 DE ABRIL DE 
2021 

 
Por la cual se establece el nuevo protocolo de bioseguridad 

 
 
Adicionalmente y como consecuencia de la pandemia se sustentó documentalmente el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el Estatuto General de la Contratación Pública y demás nomas que la 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93269
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93351
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93483
https://drive.google.com/file/d/1ekFPak0J0aD0AT_DECOpXdVH6sGlSmlO/view?usp=sharing
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=95010
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complementan, entre otras Ley 80 de 1993, que en su Artículo 42 prevé: “Existe urgencia manifiesta cuando 
la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras 
en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando 
se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de 
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos. La urgencia 
manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.”, a nivel institucional se toman las acciones 
de orden jurídico en el siguiente sentido:  

Mediante Comité de Gestión Precontractual No. 7 correspondiente a la sesión virtual adelantada el 
07/05/2020, en la cual se debatió entre otros temas, la viabilidad general de la declaratoria de urgencia 
manifiesta derivada de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ley 
417 de 2020 del 17/03/2020 y la declaratoria de calamidad pública decretada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá mediante Decreto No.087 de 2020, se dan los lineamientos para la implementación de la Resolución 
No. 2907 del 12/05/2020, por medio de la cual se declara la Urgencia manifiesta en el Instituto de 
Desarrollo Urbano.  

6.2 ACCIONES DE ORDEN CONTRACTUAL PARA DAR CONTINUIDAD LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

Como acción para la continuidad de las obras, la no paralización de los servicios y lograr el cometido de la 
administración pública, el Instituto de Desarrollo Urbano implemento el apéndice de Bioseguridad COD 19, 
mediante el cual se dieron los lineamentos en el sentido de:  

(…) “6.1. MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN EN LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN Y 
PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, SELECCIÓN O SUSCRIPCIÓN”. 

Así las cosas, los contratos de obra e interventoría fueron sujetos de modificaciones contractuales, donde se 
adoptaron las medidas antes indicadas, garantizando la sostenibilidad y ejecución de los proyectos. 
 
Como consecuencia de la celebración de modificaciones a los Contratos de la Entidad encaminadas a asegurar 
la continuidad de la ejecución de las obras, se procedió con la aprobación de las garantías actualizadas conforme 
a la suscripción de las referidas modificaciones contractuales. Así mismo, cabe resaltar que con ocasión de la 
pandemia el procedimiento de aprobación de las garantías se realiza de forma virtual desde la radicación de los 
documentos por parte de los Contratistas hasta la remisión por correo electrónico de la respectiva acta de 
aprobación, la cual a su vez se integra en el expediente virtual de cada Contrato 
 
Otras acciones implementadas encaminadas al manejo, resguardo y legalización de la información fue la 
utilización y consulta de carpetas digitales y expedientes digitales para los antecedentes de cada trámite en el 
sistema de información ORFEO, así mismo, habilitación de canales de consulta y radicación para la ciudadanía, 
como también la suscripción de la totalidad de Contratos y Convenios de forma virtual por la plataforma 
transaccional Secop 2. 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

El Instituto de Desarrollo Urbano una vez decretada la emergencia sanitaria, adoptó medidas y adecuó su 
gestión y procesos a la nueva situación, frente a lo cual estableció e implementó un Protocolo de 
Bioseguridad cuyo propósito fue minimizar riesgos de contagio por COVID 19 y mantener espacios 
bioseguros. 

Bajo el marco del protocolo de bioseguridad se realizaron otras acciones en los componentes de 
instalaciones físicas, condiciones de salud, capacitación a los colaboradores sobre medidas de autocuidado, 
entrega de elementos de protección personal y proceso de certificación del protocolo de bioseguridad para 
garantizar espacios seguros. 

En este orden de ideas, las acciones establecidas se concretaron de la siguiente manera: 

Instalaciones físicas: Se realizó adecuación de las sedes, para lo cual el IDU realizó la compra de insumos 
para la limpieza y desinfección permanente de espacios y puestos de trabajo, capacitación a personal de 
aseo, implementación de puntos de desinfección con alcohol a la entrada y dentro de las sedes, puntos de 
desecho de material peligroso con las canecas de bolsa negra destinadas para botar los tapabocas usados 
por el personal, piezas de comunicación y señalización divulgando protocolos y medidas de autocuidado, 
delimitación en el uso y capacidad de espacios físicos, distanciamiento y ventilación permanente, y, 
establecimiento de puntos de control presencial en las entradas de las sedes para verificar la condición de 
salud de quienes ingresaban a la Entidad. 

Condiciones de salud: se realizaron jornadas de vacunación contra el virus COVID 19 y se adquirieron y 
entregaron a los colaboradores de la Entidad elementos de bioseguridad como tapabocas y alcohol. 
Adicionalmente, se realizó un seguimiento personal a los colaboradores que reportaron contagio, a través 
de llamadas telefónicas con asesoría del grupo de enfermeras del Instituto. 

Así mismo, en el marco de la transformación digital se desarrolló un aplicativo de seguimiento bioseguro 
cuyo propósito fue el de llevar control de la salud de las personas y seguimiento en los casos reportados de 
contagio llamado “Sistema de seguimiento para ingreso seguro” actualmente llamado “Condiciones de 
salud IDU” 

Los resultados del aplicativo arrojaron un impacto de 1009 personas, aproximadamente, entre casos 
sospechosos y confirmados, se aplicaron 400 vacunas COVID 19 2da - 3ra dosis en los meses de marzo y 
septiembre de 2023, en las cuales podían participar funcionarios, contratistas, trabajadores tercerizados y 
las familias de cada uno de estos trabajadores (105 dosis de aplicaron al personal del IDU) y 81 vacunas de 
influenza para personal de planta. Se impactó positivamente a toda la gente IDU por medio de las campañas 
de autocuidado y el proceso de seguimiento a casos sospechosos y confirmados. 
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Fuente: Sistema de ingreso seguro 2020 - 2022 

 

Fuente: Registro de vacunación  

Se entregaron 176.773 elementos de protección de bioseguridad por medio de lector de código QR al 
ingresar a las instalaciones, entre guantes, tapabocas y alcohol glicerinado (gel). 

 

Fuente: Sistema de ingreso seguro desde septiembre 2020 

CASOS No.

SOSPECHOSOS 577

CONFIRMADOS 429

MUERTES 3

TOTAL 1009
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Capacitación: Se brindó capacitación y sensibilización a los colaboradores de la Entidad sobre adecuados 
hábitos de salud y medidas de autocuidado para prevenir el contagio por el Coronavirus COVID-19 y se 
desarrolló un especial curso de bioseguridad que todos los colaboradores realizaron. Durante la vigencia 
del 2020 al 2023, se ejecuta el plan de capacitaciones, con una asistencia promedio de 584 personas entre 
planta y contratistas. 

Elementos de Protección Personal: Durante la emergencia sanitaria se realizaron varios contratos de 
adquisición de elementos de bioseguridad, principalmente tapabocas y alcohol para evitar el contagio del 
virus COVID -19 estos elementos se entregaron a quienes ingresaban a las sedes y respecto a los cuales su 
uso era de carácter obligatorio. 

Certificado del Protocolo de Bioseguridad- sello SAFE GUARD: El Instituto fue la primera entidad a nivel 
distrital en certificar su operación en el marco de la pandemia como BIOSEGURA y obtener el sello SAFE 
GUARD, lo cual acredita las buenas prácticas en bioseguridad por la institución. 

En el mes de octubre de 2021 se realizó la auditoría de recertificación en bioseguridad que tuvo una 
duración de 6 meses y bajo la nueva normatividad en la materia Resolución 777 de 2021, con la firma 
Bureau Veritas, obteniendo nuevamente el Sello Safe Guard para las sedes Calle 22 y Calle. Para el año 2022 
se realizó una inspección por parte del ente certificador para reforzar las medidas de bioseguridad y 
reafirmar nuestro sello. 
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Una vez concluida la emergencia sanitaria y como continuación de las medidas de bioseguridad generales 
de prevención y protección de nuevos casos del virus COVID -19 u otros virus respiratorios en tendencia, el 
Instituto implementó su PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES E INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS con código: DU- AC- 11, mediante el cual continuará desarrollando acciones de prevención de 
enfermedades de tipo respiratorio, para mantener adecuadas condicione de salud respecto a su población 
trabajadora.  

Acta. Problemática. Normatividad. Tesis Jurídica Recomendación, Compromiso, Seguimiento 

Acta # 1, 29 de abril de 2020. 

Recomendaciones: (i) Establecer un procedimiento interno para hacer el análisis de 
los casos que puedan presentar solicitud de restablecimiento económico de los 
contratos en atención a la situación ocasionada por la pandemia del Covid 
19. (ii) Consultar con el órgano encargado del control y vigilancia de las ARL, la 
posible obligación de estas en cuanto a la entrega de elementos de seguridad 
referente a la pandemia, para determinar qué le corresponde a estas y qué no. 

  

Compromiso: 1. Conformar un equipo para evaluar el protocolo de reconocimiento 
del desequilibrio contractual ocasionado en virtud de la pandemia COVID-19 y 
determinación responsabilidad de las ARL reconocimiento y pago de valores 
adicionales. 

Problemática: Concepto Covid 19 y equilibrio 
económico de los contratos. 

Encargado de ejecutar el compromiso: 1. Para orden No. 1: Dirección General SGJ 

Normatividad aplicable: Ley 80 de 1993, artículos 4 
(numerales 3 y 8), 5 (numeral 1), 13, 14 (numeral 1), 23, 
25 (numeral 14), 27, 28, 32 y 40. Ley 1150 de 2007, 
artículo 4. Código Civil, artículos 64, 1602, 1603. 
Decreto 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social; Decreto 417 del 17 de marzo 
de 2020, del Presidente de la República; Decreto 
Distrital 90 de 2020, de la Alcaldesa Mayor de Bogotá. 

Seguimiento: La aplicación del protocolo se realizó de manera interna por medio 
de: 

Asesores jurídicos externos: Concepto escrito de Luis 
Guillermo Dávila; participan en la sesión Luis Guillermo 
Dávila, Alfredo Coral, Alejandro Atuesta, Antonio Jouve. 

Resolución IDU 2782 del 25 de marzo de 2020. Las consultorías y obras que se 
encuentren en ejecución en el área urbana y rural del Distrito Capital y sus 
respectivas interventorías se suspenden, desde el 25 de marzo al 13 de abril del 
2020, inclusive. Salvo aquellos contratos que busquen atender situaciones de 
emergencia debido a eventos de la naturaleza, mitigar la inestabilidad técnica de 
otros elementos de la obra en ejecución, entre otros 

Tesis jurídica: En torno a la pandemia del Covid 19, el 
IDU obliga a los contratistas a cumplir con las 
condiciones de bioseguridad y la entidad asume el valor 
correspondiente, en la medida en que sea debidamente 
justificado, aprobado por el supervisor y/o interventor, 
y que el acuerdo respectivo haya sido vertido en un 
texto con anterioridad a la erogación. Sin perjuicio de lo 
anterior, en todos aquellos casos en los que las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) tengan la 
obligación de cumplir con el suministro de los bienes 
para el efecto, se procederá de conformidad. 

Resolución IDU 2779 del 23 de marzo de 2020 "por la cual se suspenden los 
términos de algunas actividades administrativas y contractuales en el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU- por motivos de salubridad pública y ante la declaración 
de asilamiento preventivo obligatorio nacional" 

  
Resolución IDU 2853 del 26 de abril de 2020 "Por la cual se toman medidas en 
materia de actuaciones administrativas, contratos y convenios 
interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de infraestructura e 
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Acta. Problemática. Normatividad. Tesis Jurídica Recomendación, Compromiso, Seguimiento 

interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDUen el marco de la 
emergencia 

  

Resolución IDO 2896 del 8 de mayo de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución 
IDU-2853 de 2020, en relación con medidas en materia de actuaciones 
administrativas, contratos y convenios interadministrativos, consultorías, 
contratos de obra, de infraestructura e interventorías en el Instituto de Desarrollo 
Urbano –IDU- en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19" 

  

Resolución IDU 3370 del 23 de mayo de 2020 "Por la cual se toman medidas en 
materia de actuaciones administrativas, contratos y convenios 
interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de infraestructura e 
interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19" 

  

Resolución IDU 003434 de 2020 “Por la cual se toman medidas en materia de 
actuaciones administrativas, en el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se modifica la Resolución IDU-
3370 de 2020” 

  

Para la prevención del desequilibrio económico, la Circular No. 30 del 2020, 
estableció los lineamientos para la implementación del Apéndice–Bioseguridad 
COVID 19, donde cada Contratista, debía presentar su programa de prevención y 
continuidad de labores. 

 
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU con ocasión de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid 19, 
solicitó a todos los contratistas la implementación del protocolo de bioseguridad para las obras, el cual incluía: 

• La implementación de medidas por parte de cada contratista para prevenir el contagio por Covid 
19. 

• El cumplimiento de las exigencias del Gobierno Nacional, entre ellas, los elementos de control 
biológico que debía usar todo el personal de obra como: tapabocas, gafas y guantes. 

• Zona de higiene con lavamanos, alcohol y gel antibacterial 

• Garantizar el distanciamiento social dentro de la obra 

• Adecuación de las áreas sociales 

• Establecimiento de turnos de trabajo 
 

A la fecha, se ha dado continuidad a las medidas de autocuidado encaminadas a prevenir enfermedades 
respiratorias, se han realizado actividades de sensibilización y se han adoptado planes de trabajo anuales de 
seguridad y salud en el trabajo en el cual se establecen actividades con el fin de mantener la implementación del 
protocolo y los lineamientos establecidos en la entidad en materia de bioseguridad. 

6.4 REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST PANDEMIA 

 
La entidad mantuvo su empeño por darle continuidad a sus procesos, a través de la ejecución de los diferentes 
proyectos que se tienen a cargo y con la búsqueda constante de la implementación de las mejores prácticas. Así, 
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con la eficiencia y efectividad en cada una de las actividades no solo se buscó cumplir con las metas definidas 
sino también contribuir con el reto de seguir fortaleciendo la economía distrital a pesar de que ya se retornó a 
la normalidad.  
 
Para esto, desde la ejecución de sus funciones, el IDU aporta a través de diferentes frentes a la reactivación 
económica. Así se puede comprobar en el portal web https://reactivacion-economica.idu.gov.co/ , en donde se 
encuentra el seguimiento de indicadores como: generación de empleo, ejecución de giros, adjudicaciones y 
diferentes actividades de apoyo a la reactivación.   

https://reactivacion-economica.idu.gov.co/
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CAPITULO 7. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

7.1 INICIO DE GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

7.1.1 Cable San Cristóbal  

Se realizó todo el proceso de maduración del proyecto con metodología BIM hasta dejar contratada y en 
ejecución la construcción mediante contrato IDU-1319-2023. Se trata de un proyecto de revitalización del 
territorio que pretende complementar la integración urbana del cable aéreo y promover el 
restablecimiento del equilibrio social, ambiental y económico del territorio desde el enfoque del Sistema 
Distrital del Cuidado. El proyecto beneficiará a cerca de 400.000 habitantes de la localidad de San Cristóbal 
y del Sur de Bogotá. 

En noviembre de 2020 se adjudicó el contrato IDU-1630-2020 cuyo objeto es “Actualización, ajustes y 
complementación de la factibilidad y estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C”, 
el cual como parte de su alcance contempló la factibilidad del ramal que va desde la estación la Victoria 
hacia Juan Rey, (Ramal a Juan Rey) estudios que fueron realizados por el consultor Consorcio CS, los cuales 
servirán de insumo para una posterior fase de diseño de detalle. 

 

Se trata de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable con las 
siguientes características: 
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La longitud del cable será de 2.8 km entre tres estaciones ubicadas en el portal 20 de Julio (Estación de 
transferencia), en el barrio La Victoria (Estación Intermedia) y en el barrio Altamira (Estación de regreso). 
El proyecto contará con 22 pilonas, 144 cabinas y la construcción de 17.800 m2 de espacio público. Cada 
cabina tendrá la capacidad de transportar 10 personas sentadas, para una capacidad de 4.000 
pasajeros/horas/sentido. 

El sistema tendrá 240 nuevos cicloparqueaderos, un nuevo mirador Altamira Chiguaza para la ciudad que 
atraerá el turismo y contará con integración tarifaria con el sistema de transporte de la ciudad. 

El tiempo estimado de recorrido será de aproximadamente 9 min 50 segundos, reduciendo en un 72% el 
viaje actual que es de aproximadamente 35 minutos y también reducirá la emisión de más de 950 toneladas 
anuales de CO2. 

El contrato de obra dio inicio el 1 de junio de 2023 y se proyecta que termine en noviembre de 2026. 
Actualmente se desarrolla la etapa de construcción con un avance del 1,07%, en general el avance del 
Contrato es del 2.28%.  

En el mes de octubre de 2023 se dio inicio de actividades preliminares de obra en el patio del portal 20 de 
julio donde se construirá la estación de transferencia, así como actividades de rehabilitación de andenes 
adyacentes a las estaciones Altamira y la Victoria 

Paralelamente se adelanta la gestión predial del proyecto, que presenta el siguiente avance: 
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Fuente: Dirección Técnica de Predios – 19/12/2023 

 

 

 

7.1.2 Cicloalameda Medio Milenio 

La Ciclo Alameda Medio Milenio (CAMM), es un proyecto urbano integral que consiste en la consolidación 
de las redes de movilidad de los diferentes modos de transporte que busca comunicar el sur con el norte 
de la ciudad en materia de transporte no motorizado, a través de un corredor de 19,77 Km de longitud; 
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generando oportunidades para el desarrollo de proyectos de renovación o reconfiguración urbana que se 
ajuste a las necesidades de sostenibilidad y mejoramiento del medio ambiente que requiere la ciudad. 
 
Pensando en la necesidad de conformar un proyecto integral que permitiera conectar los 19,77 Km del 
proyecto inicial desde el Parque El Tunal hasta la Calle 108, con dos tramos adicionales: 4,4 Km de conexión 
con intervenciones de tipo conservación e implementación de ciclorruta, que van desde la Calle 108 a la 
Calle 128 y los 4,2 Km del proyecto que se vienen ejecutando con recursos de valorización (Acuerdo 724 de 
2018) denominado “Proyecto Canal Córdoba” que va desde la Calle 128 hasta la Calle 170, fue necesario 
realizar la reconceptualización del proyecto integral de CAMM, lo cual permitió a la Entidad concebir el 
proyecto en 6 tramos, sumando una longitud total de 28,2 Km, de la siguiente manera: 
 

 
 
En este sentido, la Ciclo-Alameda se concibió como un corredor verde, dando prioridad a los modos de 
transporte sostenible (peatón y bicicleta), los cuales conectan la estructura ecológica principal, generando 
trayectos continuos, rápidos y coherentes. Este corredor inclusivo conectará diferentes áreas 
socioeconómicas de manera segura, junto con la renovación urbana del espacio público existente. 
 
El proyecto permitirá la conexión de las localidades Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Los 
Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba, que son por las cuales atraviesa el trazado del proyecto. 
 
En el marco del proyecto se plantearon diferentes tipologías de perfil, teniendo en cuenta la sección vial en 
cada tramo y la necesidad de los usuarios, así como el diseño de 2 ciclopuentes: sobre el rio Negro, la NQS 
y la ampliación sobre el Canal Fucha y el Canal Albina. 
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La Cicloalameda en sus 6 tramos se conecta con 6 troncales de Transmilenio: Av. 68, NQS, Calle 80, Calle 
6ª, Calle 13 y Calle 26, así como con la primera línea del metro en la estación Nariño Calle 1ª, Regiotram y 
25 ciclorrutas existentes y proyectadas. 
 

 
Para los tramos 1 al 4, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID se llevó a cabo el desarrollo 
de los estudios de prefactibilidad y factibilidad los cuales se ejecutaron a través del contrato C-RG- T2895 - 
P001 2018 cuyo objeto fue “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, SOCIALES, 
AMBIENTALES, EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y DE RIESGOS CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA “CICLO-ALAMEDA QUINTO CENTENARIO” EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.” 
 

● Tramo 1 (Av. Boyacá hasta Calle 1) - 5,65 km 
● Tramo 2 (Calle 1 hasta Calle 26) - 4,2 km 
● Tramo 3 (Calle 26 hasta Calle 72) - 5,48 km 
● Tramo 4 (Calle 72 hasta Calle 108) - 4,44 km. 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la factibilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad aprobó el trazado, 
y le hizo entrega de los resultados de esta etapa al IDU con el fin de que se contrataran y realizaran los 
estudios, diseños y obras correspondientes. 
 
De acuerdo con la información recibida, en el año 2020 se suscribió el contrato IDU 1573 de 2020 con el 
CONSORCIO MEDIO MILENIO IDE cuyo objeto fue “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO 
MILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.” y cuya interventoría se realizó mediante el contrato IDU-1654 
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de 2020 suscrito con el CONSORCIO CPT-AIRTIFICIAL, a través de estos contratos se inició la realización de 
los estudios y diseños de los 19 km que conformaban el trazado inicial de la ahora llamada Ciclo Alameda 
Medio Milenio. Considerando que para la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, no se 
logró contar con la totalidad de los estudios y diseños requeridos para la correcta contratación y ejecución 
de las respectivas obras, directamente el IDU asumió la reconceptualización del proyecto, que permitió 
priorizar con los recursos disponibles la estructuración de un contrato mixto que permitiera la ejecución de 
los tramos 1 y 2, es decir los tramos comprendidos entre el Parque El Tunal, la Calle 1ª y la Calle 26. Los 
tramos 3 y 4, los tramos comprendidos entre la Calle 26 y la Calle 108 se encuentran en revisión por parte 
de los equipos técnicos del IDU y la SDM, en acompañamiento del proyecto PLMB (Primera Línea del Metro 
de Bogotá). El tramo 5 se realizaría a través de acciones de conservación, permitiendo la conexión con el 
tramo 6, es decir el proyecto con recursos de Valorización que se encuentra actualmente en ejecución, 
denominado “Proyecto Canal Córdoba”. 
 
El proyecto de la CAMM referente a los tramos 1 y 2, como bien se menciona anteriormente está 
comprendido entre la Av. Boyacá y la Calle 26 a través de la Carreras 24, 24G, 22 y 19 B, y se estructuró en 
16 sub tramos funcionales como se puede ver en la imagen a continuación. 
 

 
 
Actualmente se desarrolla el contrato IDU-1177 de 2023 suscrito con el CONSORCIO ALAMEDA 2023, el cual 
tiene como objeto realizar la “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO”, 
este contrato de obra dio inicio el 13 de julio de 2023 y su interventoría se viene realizando mediante el 
contrato IDU-1320 de 2023 suscrito con el CONSORCIO ID MEDIO MILENIO para el seguimiento de los 
requerimientos contractuales. 
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Se estima que el total de población directamente beneficiada y que se encuentra vinculada en el área de 
influencia son 374.661 habitantes, distribuidos entre las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, 
Antonio Nariño y Mártires. 
 
El Contrato IDU-1177 de 2023, tiene como metas físicas: 9.68 km de Cicloruta, 109.538 m2 de espacio 
público, 5 cicloparqueaderos y el reforzamiento de los puentes Canal Albina y Canal Rio Fucha. 
 
El valor total del contrato principal es de $ 87.998.178.902 y $ 10.500.897.914 el contrato de interventoría.  
 
A la fecha el estado de los contratos tanto de obra como de Interventoría es en ejecución, en la etapa de 
Investigación, Recopilación y Análisis de información, RAI, iniciada el 13 de julio de 2023. 
 

7.1.3 Corredor verde de la carrera Séptima 

Al momento de iniciar la administración se encontraba la licitación pública para la construcción de la Troncal 
Carrera Séptima, suspendida por tres demandas frente a la afectación al patrimonio cultural, no tener 
armonizado el Plan Parcial del Pedregal y al impacto de la intersección de la 85 por Av. Circunvalar. Ante 
esta situación, el IDU logró revocar dicha licitación sin que el Distrito fuera objeto de demandas ni obligado 
a pagar suma alguna por concepto de indemnizaciones, lo que dio la viabilidad a la apertura del corredor 
verde. 

Tras resolver este obstáculo judicial, se inició la primera fase de participación ciudadana para la co-creación 
del diseño conceptual del Corredor Verde, en la que se recibieron más de 50.000 propuestas de los 
ciudadanos, que una vez analizadas fueron parte del insumo para dar inicio al proceso contractual para los 
estudios y diseños de esta importante vía. El 41% de los encuestados pidieron una movilidad sostenible 
(carril bicicleta, transporte público eléctrico, seguridad vial, mejores andenes), 22.3 % un corredor verde y 
autosostenible, 17.6% transporte público incluyente, 16.8% proyecto urbano integral y solo el 2.3% 
mantener el corredor.  Con estos resultados se contrató con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo 
el diseño conceptual del Corredor Verde y se definieron los lineamientos ambientales y de espacio público, 
se sectorizo el corredor en tres tramos que fueron la base para la actualización y ajustes a los diseños de 
este. 

Esta transformación narrativa del desarrollo urbano sostenible ha permitido plasmar en el Proyecto 
Corredor Verde Carrera Séptima que ésta sea una vía diseñada con la participación de la ciudadanía en su 
concepción, definición y estructuración tanto conceptual como en los diseños finales y de acuerdo con el 
artículo 105 del Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá, que definió que este proyecto “se diseñará 
con participación ciudadana incidente”. Se ha pasado del diseño de infraestructura, al diseño de movilidad, 
al diseño cívico urbano, repensando la idea de gestión social tradicionalmente centrada en la entrega de 
información sobre los proyectos. 
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Durante el año 2021 se suscribieron los estudios y diseños (IDU-1319-2021, IDU-1366-2021, IDU-1299-
2021, IDU-1367-2021, IDU-1336-2021, IDU-1368-2021) para transformar la carrera Séptima en el primer 
corredor verde de Bogotá, como punto de partida para la construcción del Corredor Verde de la Carrera 
Séptima, el proyecto de movilidad sostenible que transformará el borde oriental de la ciudad el cual se 
desarrolla en tres tramos:  

•Desde la Calle 26 hasta la Calle 32.  

•Desde Calle 32A a Calle 93A  

•Desde Calle 93A a Calle 200, Patio Portal Calle 200 

El diseño de los tres tramos atravesará las localidades de Chapinero, Santa Fe y Usaquén, beneficiando a 
cerca de 3 millones de personas. 

El objetivo del Corredor Verde de la Carrera Séptima es principalmente dar prioridad en el espacio público 
a los modos sostenibles (peatón, bicicleta y transporte público) que colabore con la descarbonización de la 
ciudad y apoye los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, en armonía con la naturaleza. 
La vocación del Corredor Verde es de i) conexión ecológica al ser el primer borde vial arterial contra los 
Cerros Orientales, ii) conector de movilidad en sentido sur-norte con una alta permeabilidad oriente-
occidente, iii) integrador de actividades urbanas y provocador de vitalidad en el espacio público. 
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Se propone una mejora global del espacio público en todo el corredor, pero con una intervención más 
fuerte y total en el extremo sur, así como la creación de corredores peatonales seguros en el extremo norte. 
En el extremo sur, se buscaría la reorganización del espacio público de forma completa, integrando 
elementos de paisajismo y diseño urbano fuertes para crear un “lugar” con identidad y apto para la 
permanencia. En el tramo norte se buscaría más una mejora de los espacios de circulación y conectividad 
para el peatón haciendo énfasis en elementos de seguridad vial. 

El Corredor Verde tiene desde su definición en el Plan Distrital de Desarrollo la incorporación de 
cicloinfraestructura de alta calidad y segregada a lo largo de todo el proyecto. Es por esto que en el esquema 
conceptual se incluye una conexión directa y sin interrupciones en los 20 km del proyecto. Se indican 
conexiones con el resto de la red de ciclorrutas existente. 

En cuanto a transporte público, este componente busca atender las necesidades de demanda que varían a 
lo largo del corredor en cuanto a capacidad. Se hace hincapié en la importancia de las conexiones en el 
tramo sur con la troncal de la Carrera Décima, y al norte con la Troncal de la Av. Carrera 68. Se indica las 
diferencias en capacidad que se deberían atender con el diseño condicionado a la implantación de otros 
proyectos estratégicos como el Corredor Férreo del Norte y la extensión de la PLMB hasta la Calle 100. 

 



 
 
 
 
 
 

91   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 

Fuente: IDU – SDM 

Se propone para el transporte privado motorizado mantener una capacidad intermedia/alta en el tramo 
norte y entrando al tramo de Chapinero/Rosales hasta el punto de conexión con la Av. Circunvalar. A partir 
de este punto hacia el sur, se proyecta una reducción importante del espacio vial dedicado a este modo, 
para poder acomodar las otras funciones del corredor como transporte sostenible y espacio público, 
manteniendo el acceso a predios en todo momento. Entrando al tramo del extremo sur, se plantea una 
restricción más fuerte al acceso por automóvil y transporte privado motorizado para permitir la creación 
de “lugar”. Adicionalmente, se propone una reconfiguración de otras vías en el Borde Oriental como parte 
de un “sistema” de movilidad para el tráfico mixto. 

El valor total del proyecto es de $2.5 billones de pesos que incluyen la construcción de la infraestructura, 
interventoría, gestión predial y una etapa de mantenimiento de 3 años. 
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Corredor Verde Séptima Tramo 1 - Ilustración a la altura del Museo Nacional. 

Fuente IDU - Estudio de Factibilidad 2021 

 

Corredor Verde Séptima Tramo 2 - Ilustración a la altura de Calle 51 - Chapinero 

Fuente IDU - Estudio de Factibilidad 2021 
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Corredor Verde Séptima Tramo 3 - Ilustración a la altura de Calle 116 – Usaquén Fuente IDU - Estudio de 
Factibilidad 2021 

El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Interadministrativo 020 de 2001, suscrito entre el IDU y 
Transmilenio, en el que el IDU adelanta todo el proceso de estructuración y licitación y TM aporta el 
presupuesto para el proyecto. 

A la fecha se encuentran adjudicados 3 lotes del tramo 3 para construcción y publicados los pliegos de 
licitación para los tramos 1 y 2. 

El estado de la gestión predial se muestra a continuación: 

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 
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7.2 OBRAS ENTREGADAS 

A continuación, se listan las principales obras que fueron culminadas y puestas en servicio durante la 
presente administración: 

 

 

19. Aceras y ciclorutas calle 116 (IDU) Fecha de entrega 21/11/2023. 

20. Aceras y ciclorutas canal Molinos (IDU) Fecha de entrega 11/11/2023      
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7.3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMILENIO 

Dentro de los avances más representativos en el mejoramiento de la infraestructura Transmilenio, se 
destaca, la continuación de la construcción de la troncal Caracas en el tramo sur, la adjudicación e inicio de 
las obras de las Troncales Av. 68, Av. Ciudad de Cali: 

7.3.1 TRONCAL AV. 68 – ALIMENTADORA PRIMERA LÍNEA DE METRO 

Se dio continuidad al proceso licitatorio de este proyecto, de tal forma, que se adjudicaron en el mes de 
enero de 2020, nueve (9) contratos para la construcción de la Troncal de la Av. 68, que, después de culminar 
la etapa de preconstrucción, se encuentran en etapa de construcción y continuarán después del cierre de 
administración, y a la fecha presentan el siguiente avance: 

No
. 

Proyecto Tramo 
Contrato de 

obra 
OBJETO AVANCE 

1 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO- GP 1 

Av. 68 desde Autopista Sur 
hasta la calle18 sur 

IDU-345-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 38,74%. Y un avance 
general del contrato de 
35.64%. 

2 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO- GP 2 

Av. 68 desde la calle 18 sur 
hasta Av. Américas 

IDU-346-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 45.19%. Y un avance 
general del contrato de 
39.15%. 

3 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO - GP 3 

Av. 68 desde Av. Américas 
hasta la calle 13 

IDU-347-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 36.34%. Y un avance 
general del contrato de 
35.82%.  

4 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO - GP 4 

Av. 68 desde la calle 13 
hasta la Av. Esperanza 

IDU-348-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 58,03%. Y un avance 
general del contrato de 
53.30%. 

5 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO- GP 5 

Av. 68 desde la Av. 
Esperanza hasta la calle 46 

IDU-349-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 80.14%. Y un avance 
general del contrato de 
66.90%. 
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No
. 

Proyecto Tramo 
Contrato de 

obra 
OBJETO AVANCE 

6 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO - GP 6 

Av. 68 desde la calle 46 
hasta la calle 66 

IDU-350-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 33,31%. Y un avance 
general del contrato de 
26.83%. 

7 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO - GP 7 

Calle 100 desde la calle 66 
hasta la carrera 65 

IDU-351-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C GRUPO 7 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 41.76%. Y un avance 
general del contrato de 
39.58%. 

8 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO - GP 8 

Calle 100 desde la carrera 
65 hasta la carrera 48 

IDU-352-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 36.48%. Y un avance 
general del contrato de 
36.48%. 

9 
AV. 68 
ALIMENTADORA LINEA 
METRO - GP 9 

Calle 100 desde la carrera 
48 hasta la carrera 9 

IDU- 353-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA, D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance 
de 50.83%. Y un avance 
general del contrato de 
29.21%. 

Gestión predial 

El estado de la gestión predial a 30 de junio de 2023 se muestra a continuación: 
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Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 

7.3.2 TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LÍNEA METRO 

Este proyecto se recibió en proceso licitatorio, que fue continuado y adjudicado en el año 2020. La obra se 
desarrolla mediante 4 grupos o contratos de obra, cuyos avances a la fecha son los siguientes: 

No
. 

Proyecto Tramo 
Contrato de 

obra 
OBJETO AVANCE 

1 
AV. CIUDAD DE CALI 
ALIMENTADORA LÍNEA 
METRO GP 1 

AVENIDA CIUDAD DE CALI 
ENTRE LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR DEL SUR Y 
LA AVENIDA BOSA 

IDU-1646-
2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 
TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA 
BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ D.C” 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance de 
70.61% en la que se ejecutan 
actividades de redes, Corredor 
Mixto y BRT, Ciclo ruta, 
estaciones, entre otras. Y un 
avance general del contrato de 
70.81%. 

2 
AV. CIUDAD DE CALI 
ALIMENTADORA LÍNEA 
METRO GP 2 

AVENIDA CIUDAD DE CALI 
ENTRE LA AVENIDA BOSA Y 
LA AVENIDA 
VILLAVICENCIO 

IDU-1647-
2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 
TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA 
AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance de 
46.62% en la que se ejecutan 
actividades de redes, puente 
peatonal espacio público entre 
otras. Y un avance general del 
contrato de 40.01%. 

3 
AV. CIUDAD DE CALI 
ALIMENTADORA LÍNEA 
METRO GP 3 

AVENIDA CIUDAD DE CALI 
ENTRE LA AVENIDA 
VILLAVICENCIO Y LA 

IDU-1653-
2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance de 
46.78% en la que se ejecutan 
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No
. 

Proyecto Tramo 
Contrato de 

obra 
OBJETO AVANCE 

AVENIDA MANUEL 
CEPEDA VARGAS 

TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA 
VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL 
CEPEDA VARGAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C 

actividades de excavaciones y  
redes húmedas y Secas entre 
otras. Y un avance general del 
contrato de 43.48%. 

4 
AV. CIUDAD DE CALI 
ALIMENTADORA LÍNEA 
METRO GP 4 

LA INTERSECCIÓN DE LA 
AVENIDA MANUEL 
CEPEDA VARGAS 

IDU-1670-
2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 
TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA 
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ 
D.C” 

Se encuentra en etapa de 
construcción con un avance de 
28.03% en la que se ejecutan 
actividades de hincado de 
pilotes, implementación PMT 
alto impacto Glorieta, 
intervención de espacio público 
entre otras. Y un avance general 
del contrato de 20.32%.  

Gestión predial 

El estado de la gestión predial se muestra a continuación: 

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 

7.3.3 CARACAS TRAMO SUR 

Se dio continuidad a la ejecución del contrato IDU-1601-2019, y actualmente se encuentra en ejecución con 
un avance del 66.33% de la etapa de obra, y un avance general del contrato de 70.16%. 
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Este corredor estará conformado por dos calzadas, de 4 carriles cada una, duplicando así la capacidad de la 
vía, que tendrá carriles de uso exclusivo para Transmilenio. Adicionalmente se construirá en el costado 
oriental del corredor una ciclorruta de 3.5 kilómetros y se contará con un espacio público y andenes en un 
área aproximada de 63.000m2. 

Se reconstruirá y ampliará en todo su recorrido la sección del corredor en 2.75 kilómetros, a los que se 
suman las vías del área de influencia del Portal de Usme, para un total de 4.2 kilómetros. 

Gestión predial 

El estado de la gestión predial se muestra a continuación: 

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 

7.3.4 ESTACIONES 

Para el componente de ampliación y mejoramiento de estaciones del sistema Troncal de Transmilenio, se 
tiene que a la fecha se han celebrado 7 contratos de obra para la ejecución de ampliación de vagones 
existentes y/o construcción de vagones nuevos en 47 estaciones del sistema, e igualmente se adelantó el 
proceso de estructuración y selección del nuevo contratista para adelantar la ejecución de las dos 
estaciones restantes, con las cuales se conformó la meta física del cuatrienio correspondiente a 49 
estaciones troncales. 
 
En concordancia con lo anterior se presenta el resumen del estado del cumplimiento de la meta: 
 

• 40 estaciones terminadas, entregadas y en operación por parte de Transmilenio, correspondientes 
al 81% de la meta física. 
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• 07 estaciones en ejecución de obra, correspondientes al 15% de la meta física. De estas se tiene 
proyectada la entrega de 03 estaciones más durante la presente vigencia 2023, y las restantes se 
tienen programadas para entrega en 2024. 

• 02 estaciones con Estudios y Diseños terminados. Se adelantó el proceso de selección IDU-LP-SGI-
011-2023 para la construcción de las estaciones, adjudicadas el 18 de diciembre 2023, para dar 
inicio a la ejecución de las obras, estas estaciones corresponden al 4% restante de la meta. 

 

7.3.5 PATIOS Y PORTALES 

7.3.5.1 Patio la Reforma. 

De otra parte, también se adelanta el Contrato IDU 1712 de 2020, Objeto: Construcción del Patio La 
Reforma y Obras Complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C." se encuentra en ejecución con un avance 
del 96.15%, con una terminación actual para el 02 de enero de 2024, se contempla una prorroga inicial de 
un mes. 
 
Este Patio está conformado por una plataforma para parqueo de buses: 92 articulados y 44 biarticulados, 
área de cárcamos para mantenimiento, edificios: administrativo, ambiental, lavado, eléctrico, bienestar, 
portería de servicios. Un muro de cerramiento perimetral, estabilización de talud, ingreso a través de 
deprimido, ciclorruta y espacio público.  
 
El Valor del contrato de obra es de $184.598.888.525 y su interventoría $10.884.569.640. 

7.3.5.2 Patio Zonal Gaco  

La factibilidad y diseños de este patio se ejecutaron por medio del contrato 1615-2019, cuyo alcance definió 
un área de 39.957 m2 garantizando su correspondiente acceso. 

 

Mediante proceso IDU-LP-SGI-012-2023 se adelanta la selección para contratación de la obra. 
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7.3.5.3 Patio Zonal Alameda El Jardín 

Se ejecutaron los diseños de este patio a través del contrato 1618-2019 cuyo objeto es “FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDÍN EN LA LOCALIDAD 
DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.”  

El diseño del patio del SITP contempla la intervención de 23.251 m2. 

 

7.3.5.4 Ampliación de la zona de estacionamiento y mantenimiento en el patio portal Américas  

Se dio continuidad y se culminaron las obras de construcción de la ampliación de la zona de 
estacionamiento y mantenimiento además de las obras complementarias para el correcto funcionamiento 
y operación del sistema Transmilenio (sistema BRT) en el patio Portal Américas, con una intervención de 
58.291 M2 de nuevas construcciones distribuidos en dos (2) áreas de trabajo: área de patio y 
mantenimiento y área de mantenimiento y complementarios. 

7.3.5.5 Ampliación del portal Tunal 

Se dio continuidad y se culminaron las obras para la ampliación del Portal, logrando la ejecución de 1.902 
m2 de vías y conexiones vehiculares, un box coulvert – túnel peatonal, 3.434 m2 de cimentación, 4.215 m2 
de cubierta y la implementación del mobiliario. 

7.3.5.6 Ampliación del portal Sur 

Se dio continuidad y se culminaron las obras para la ampliación del Portal, logrando la construcción de 1,27 
km-carril de vías, 2.831 m2 de plataforma y 1.560 m2 de zonas verdes.  

7.3.6 AVANCES EN OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018  

Del total de obras incluidas en el Acuerdo, 15 proyectos están a cargo del IDU y 1 a cargo de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte. Al iniciar la administración estaban contratados los estudios y diseños de 
algunos de los proyectos, a los que se dio continuidad y se adjudicaron los diseños de los proyectos 
pendientes, requeridos para la contratación de las obras, tal como se presenta a continuación: 
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PROYECTO 

PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS 

CONTRATO OBJETO CTO OBJETO 

Avenida Contador (Cl. 134) 
desde Av. Carrera 9 hasta la 
Autopista Norte 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House IDU-1539-2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA 
CONTADOR (CL. 134) DESDE AV. CARRERA 
7HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C 

Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 
15) desde la Cl. 134 hasta la 
Cl. 170 (Canal Cedro, 
Rionorte) 

FACTIBILIDAD IDU-1557-2017 

DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA CONTADOR (AC 134) ENTRE 
AUTOPISTA NORTE Y CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA 
SANTA BÁRBARA (AK 19) ENTRE CALLE 127 Y CALLE 134. 
TRAMO 3 DE LA AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE 
CALLE 134 Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O 
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) 
ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C 

IDU-1526-2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE 
BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA 
CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ D.C. 

Avenida Santa Bárbara (AK 
19) desde la Cl. 127 hasta la 
Cl. 134 

IDU-1565-2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. SANTA 
BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA 
LA CALLE 134 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ D.C. 

Aceras y Ciclorrutas Calle 92 
y Calle 94 desde Carrera 7 
hasta la Autopista Norte 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

    FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS IDU-1564-2017 

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 
CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

Aceras y Ciclorrutas 
Autopista Norte desde la Cl. 
128A hasta Héroes (Costado 
Oriental) 

PREFACTIBILIDAD Y 
FACTIBILIDAD 

Realizada In House IDU-1640-2019 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO 
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA 
CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

Aceras y Ciclorrutas Calle 
116 Carrera 9 - Autopista 
Norte (OBRA) 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

    FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS IDU-1564-2017 

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 
CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

Puente Peatonal Calle 112 
con Carrera 9 (OBRA) 

FACTIBILIDAD  Realizada In House 

    FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS IDU-1525-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE 
LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CICLOPUENTE CANAL 
MOLINOS X AUTONORTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DC 

Ciclorruta Canal Molinos 
entre Av. Carrera 9 y 
Autonorte (OBRA) 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

    FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS IDU-1564-2017 

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 
CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

Ciclopuente Canal Molinos 
(OBRA) 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

    FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS IDU-1525-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE 
LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CICLOPUENTE CANAL 
MOLINOS X AUTONORTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DC 

Calle 73 entre carrera 7 y 
Avenida Caracas (OBRA) 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

    
Calle 79B entre carrera 5 y 
carrera 7 (OBRA) FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS IDU-1564-2017 

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 
CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

Calle 85 entre carrera 7 y 11 
(OBRA) 

Corredor Ambiental Canal 
Córdoba desde la Cl. 128 
hasta la Cl. 170 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

IDU-1650-2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS 
EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN 
EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 
170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS IDU-1526-2017 

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL Y CICLORRUTAS EN LOS CORREDORES 
AMBIENTALES LOCALIZADOS EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE 
CALLE 129 Y CALLE 170 Y EN EL CANAL SAN FRANCISCO ENTRE 
CARRERA 50 Y CANAL BOYA CÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Avenida la Sirena (Cl. 153) 
desde Autopista Norte hasta 
Av. Boyacá (Calzada Norte) 
Incluye ampliación Puente 
Vehicular Calle 153 por 
Autopista Norte 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House     

FACTIBILIDAD IDU-1557-2017 

DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA CONTADOR (AC 134) ENTRE 
AUTOPISTA NORTE Y CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA 
SANTA BÁRBARA (AK 19) ENTRE CALLE 127 Y CALLE 134. 
TRAMO 3 DE LA AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE 
CALLE 134 Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O 
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) 
ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C 

IDU-1601-2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) ENTRE LA 
AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE 

    
IDU-1497-2017 
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PROYECTO 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS 

CONTRATO OBJETO CTO OBJETO 

VEHICULAR UBICADO SOBRE LA CALLE 153 POR AUTONORTE 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C 

Aceras y Ciclorrutas Calle 
116 Autopista Norte - Av. 
Boyacá 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House 

    ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-1564-
2017 

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 
CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

Reconstrucción de Vías Eje 
Zona Industrial 

PREFACTIBILIDAD Realizada In House IDU-1671-2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO 
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 1. (UPZ 108 ZONA INDUSTRIAL). 

FACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
PARA LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D 

IDU-1672-2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO 
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 2. (UPZ 111 PUENTE ARANDA Y UPZ 112 
GRANJAS DE TECHO). 

IDU-1520-2017 

FUENTE: IDU 

Con base en el resultado de los estudios y diseños, se procedió a suscribir los contratos de obra, cuyo estado 
es el siguiente: 

EJ
E 

TIPO PROYECTO 
CONTRATO DE 

OBRA 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 

ESTADO 
ACTUAL 

% DE AVANCE 

C
E
D
R
O 

ACERAS Y 
CICLORUT

AS 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y 
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 
DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

IDU-1279-
2020 

IDU-1504-2020 

TERMINADO 
ANTICIPADAME

NTEY EN 
PROCESO DE 
LIQUIDACION 

Total: 28,21% 
 

Fase Construcción: 23,67% 

ACERAS Y 
CICLORUT

AS 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO 
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE 
LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

IDU-1640-
2019 

IDU-1642-2019 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 59,48% 
 

Etapa Actual: 52,72% 

ACERAS Y 
CICLORUT

AS 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL 
UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ 
(AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C 

IDU-215-2020 IDU-1027-2020 CADUCADO Total: 36,41% 

ACERAS Y 
CICLORUT

AS 

CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CICLORRUTA 
CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 
HASTA AUTOPISTA NORTE 

IDU-1518-
2020 

IDU-1538-2020 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 79% 
 

Fase Actual: 79% 

ACERAS Y 
CICLORUT

AS 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 
TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 
73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, 
LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 
7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 
11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1299-
2020 

IDU-1502-2020 

TERMINADO 
ANTICIPADAME

NTE Y EN 
PROCESO DE 
LIQUIDACION 

Total: 26,85% 
 

Fase Construcción:  
Calle 73: 23,48% 

Calle 79B: 47,84% 
Calle 85: 37,91% 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA 
(AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 
134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 
134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA 
CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1765-
2021 

IDU-1768-2021 

SUSPENDIDO 
(Fase de obras 

iniciales y 
gestiones 

preliminares) 

Total: 0,55% 
 

Fase Actual: 85,19% 
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EJ
E 

TIPO PROYECTO 
CONTRATO DE 

OBRA 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 

ESTADO 
ACTUAL 

% DE AVANCE 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA 
JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 
HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

IDU-1766-
2021 

IDU-1769-2021 

SUSPENDIDO 
(Fase de obras 

iniciales y 
gestiones 

preliminares) 

Total: 0,69% 
 

Fase Actual: 96% 

ACERAS Y 
CICLORUT

AS 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS 
DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA 
AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ 
HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

IDU-1286-
2020 

IDU-1516-2020 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 90,57% 
 

Fase Actual:  
Usaquén: 90,50% 

Suba: 87,88% 

C
Ó
R
D
O
B
A 

CORREDO
RES 

AMBIENTA
LES 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE 
CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

IDU-1650-
2019 

IDU-1652-2019 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 37,61% 
 

Etapa Actual: 36,19% 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 
153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

IDU-1737-
2021 

IDU-1762-2021 
EN EJECUCIÓN 
 (Construcción) 

Total: 10,47% 
 

Fase Actual: 7,86% 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 
AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C, 

IDU-1810-
2021 

IDU-1816-2021 
EN EJECUCIÓN 
(Construcción) 

Total: 35,15% 
 

Fase Actual: 34,64% 

Z
O
N
A 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 1 

IDU-1760-
2021 

IDU-1723-2021 

EN EJECUCIÓN 
(Fase de obras 

iniciales y 
gestiones 

preliminares) 

Total: 2,05% 
 

Fase Actual: 93% 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 2 

IDU-1752-
2021 

IDU-1770-2021 

SUSPENDIDO 
(Fase de obras 

iniciales y 
gestiones 

preliminares) 

Total: 0,82% 
 

Fase Actual: 87% 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 3 

IDU-1839-
2021 

IDU-1838-2021 

EN EJECUCIÓN 
(Fase de obras 

iniciales y 
gestiones 

preliminares) 

Total: 0,61% 
 

Fase Actual: 97,41% 

INFRAESTR
UCTURA 

VIAL 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 4 

IDU-1847-
2021 

IDU-1842-2021 

SUSPENDIDO 
(Fase de obras 

iniciales y 
gestiones 

preliminares) 

Total: 0,36% 
 

Fase Actual: 47,32% 

 
Se destaca la terminación y entrega en servicio del CICLOPUENTE CANAL MOLINOS, ejecutado mediante el 
contrato de obra IDU-1331-2020 e interventoría IDU-1528-2020. 
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Se adelantó el proceso de selección IDU-LP-SGI-010-2023 para la contratación de la "Construcción de las 
vías y espacio público asociados a las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 5, en Bogotá 
D.C." con un presupuesto estimado de $68.000 millones. 

7.4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

7.4.1 PROGRAMA DE CABLES 

Se avanzó en la definición de un programa de cables que incluye el desarrollo de 7 proyectos, a través del 
cual se priorizó la contratación de las obras del cable San Cristóbal, la estructuración y licitación de las obras 
del Cable Potosí y la estructuración de los cables Reencuentro Monserrate. Quedando el de Usaquén para 
ser estructurado en una siguiente administración. 
 

• Cable San Cristóbal 

Se realizó todo el proceso de maduración del proyecto con metodología BIM hasta dejar contratada y en 
ejecución la construcción mediante contrato IDU-1319-2023. Se trata de un proyecto de revitalización del 
territorio que pretende complementar la integración urbana del cable aéreo y promover el 
restablecimiento del equilibrio social, ambiental y económico del territorio desde el enfoque del Sistema 
Distrital del Cuidado. El proyecto beneficiará a cerca de 400.000 habitantes de la localidad de San Cristóbal 
y del Sur de Bogotá.  

• Cable Aéreo Potosí (Ciudadela Sucre- Sierra Morena) O Sierra Morena (Ciudad 

Bolívar) 

Para la ejecución de los estudios de factibilidad del cable que conectará el municipio de Soacha con Bogotá, 
el IDU suscribió el convenio IDU- AFD 1547-2020, con la Agencia Francesa de Desarrollo que analizará la 
cuenca comprendida entre la Av. Villavicencio, la Autopista Sur y el límite del Distrito. Dichos estudios 
definieron el cable priorizado (cable ciudadela Sucre o Potosí Sierra Morena) para continuar con la etapa 
factibilidad que también formó parte del objeto de este convenio.  

Este proyecto conectará la parte alta del barrio Potosí, con las troncales y/o líneas férreas previstas dentro 
del POT. El objeto es disminuir el tiempo de viaje de las personas que hoy toman transporte formal o 
informal y gastan más de 30 minutos en llegar bien sea a la troncal NQS o a la avenida Villavicencio para 
transbordar o abordar el SITP. 

Se localiza en la ciudad de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar en los sectores de Portal Sur, Tres reyes, 
Santa Viviana II y Potosí.  
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La longitud del tramo proyectado será de 3.4 km a lo largo de 26 pilonas y cuatro estaciones (Portal Sur, 
Tres Reyes, Santa Viviana y Potosí). Se proyecta que el tramo tenga 110 cabinas. 

El tiempo de viaje medio desde la estación del Portal Sur hasta la estación de retorno es de 10 minutos con 
una velocidad de diseño de 6m/s. El ciclo completo será de 18.4 minutos 

El proyecto se destaca en el proceso de revitalización urbana que se llevará a cabo en conjunto con la 
construcción del cable aéreo, pues se planea la recuperación de espacio público. En otro aspecto, va a 
mejorar las zonas verdes, las zonas con juegos infantiles, senderos, los miradores y plazoletas en las 
cercanías de pilonas y estaciones propias del cable aéreo. Se proyecta la recuperación ambiental de zonas 
aledañas a quebradas que actualmente se encuentran olvidadas. 

Por medio del proceso de selección IDU-LP-SGDU-009-2023 se adjudicó el “Diseño, suministro, montaje, 
puesta en funcionamiento y mantenimiento del componente electromecánico, y de la obra civil de un 
sistema de transporte de pasajeros por Cable Aéreo tipo monocable desenganchable desde el Portal Sur 
hasta Potosí, localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.” por valor de $529.532 millones. Se estima iniciar 
operación en marzo de 2027. 

Gestión predial 
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Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 

• Cable Reencuentro Monserrate 

El proyecto se localiza en las localidades de Santa Fé y La Candelaria en la ciudad de Bogotá, donde los 
cerros que forman laderas de altas pendientes generan un escenario ideal para plantear sistemas de 
transporte por cable aéreo.  

 

La prefactibilidad del cable aéreo del Centro Histórico de Bogotá - Monserrate fue desarrollada en el marco 
del Contrato Interadministrativo IDU 1330 de 2021 llevado a cabo por la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá LTDA cuyo objeto fue “DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 
CONCEPCIÓN DEL SISTEMA DE CABLE AÉREO PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

Actualmente se encuentra en ejecución la etapa de factibilidad con el fin de optimizar la red local de las 
localidades de Santa Fe y La Candelaria del Distrito Capital, eliminando barreras para su accesibilidad, 
mejorando su conectividad con la ciudad y con otras operaciones urbanas y dinamizando la movilización de 



 
 
 
 
 
 

108   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

los ciudadanos, lo cual contribuirá con la competitividad de la ciudad y la consolidación del modelo de 
ordenamiento establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial.  

Se plantea también la presencia de equipamientos culturales y educativos a futuro, generando sinergia 
entre el sector público y privado, fomentando los encuentros culturales, deportivos y productivos. 

El trazado norte se constituye en la única posibilidad de salida para integrarse con la PLMB (Primera Línea 
de Metro de Bogotá) Estación Metro calle 26, Regiotram y Transmilenio, sin afectar edificios en altura 
existentes. La estación central será el principal nodo de movilidad de la ciudad, allí confluyen Metro, 
TransMilenio, Regiotram y el cable conectando una red que llega desde casi todos los puntos de la ciudad.  

Las estaciones y espacios públicos derivados de sistema, en el tramo sur, solventarán las deficiencias 
urbanas detectadas en términos de movilidad, inseguridad peatonal por carencia de andenes, 
fragmentación de territorio por interrupciones en la malla vial, carencia de espacio público y conflictos de 
orden social. El proyecto se plantea como una oportunidad de renovación urbana, un punto de partida para 
la revitalización del sur del centro histórico de Bogotá. 

Tramo Norte 

Parte de la Estación San Diego en el centro de la ciudad, a la altura de la calle 26 con carrera 13, avanza en 
paralelo por la calle 26 hasta la zona de acceso al Cerro de Monserrate en la calle 21 con carrera 2, para 
continuar desde allí hasta el sitio denominado Pueblo Viejo en la calle 12C por carrera 2, este tramo se 
conoce como Monserrate. La longitud del tramo norte será 2,37 km a lo largo de 24 pilonas y cuatro 
estaciones (San Diego, La Macarena, Monserrate y Universidades). Se proyecta que el tramo tenga 104 
cabinas. El tiempo del recorrido será de aproximadamente 9 minutos y 37 segundos con una capacidad de 
3500 pax/hora. 

Tramo Sur 

Cuenta con cuatro sectores donde se ubicarán las estaciones, el sector de Egipto entre las carreras 5E y 5BE 
con calles 9 y 9BIS; en el sector Laches en la carrera 9E con calle 2C, sector Las Cruces en el lote ubicado en 
la carrera 4 con diagonal 2 BIS y por último la estación en el sector San Bernardo en la Avenida Caracas con 
calle 2. La longitud del tramo sur será 2,92 km a lo largo de 28 pilonas y cuatro estaciones (San Bernardo, 
Las Cruces, Laches y Egipto). Se proyecta que el tramo tenga 139 cabinas y el tiempo del recorrido será de 
aproximadamente 11 minutos y 21 segundos con una capacidad de 4000 pax/hora. 

Gestión predial 

El Tramo Norte contempla una afectación de 70 predios, de los cuales 35 son de adquirir y el Tramo Sur 
contempla una afectación de 283 predios, de los cuales 267 son de adquirir.  



 
 
 
 
 
 

109   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 

7.4.2 CICLOALAMEDA MEDIO MILENIO  

Actualmente se desarrolla el proyecto Ciclo Alameda Medio Milenio CAMM, contratado mediante proceso 
licitatorio IDU-LP-SGDU-019-2022 para la construcción de los tramos 1 y 2, comprendidos entre el Parque 
el Tunal y la calle 24, los cuales serán ejecutados a través del contrato IDU-1177 de 2023 suscrito con el 
CONSORCIO ALAMEDA 2023, el cual tiene como objeto realizar la “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA 
CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO”, este contrato de obra dio inicio el 13 de julio de 2023 y su interventoría 
se viene realizando mediante el contrato IDU-1320 de 2023 suscrito con el CONSORCIO ID MEDIO MILENIO 
para el seguimiento de los requerimientos contractuales. 

7.4.3 CORREDOR VERDE CARRERA 7ª 

Durante el 2021 se suscribieron los estudios y diseños para transformar la carrera Séptima en el primer 
corredor verde de Bogotá, como punto de partida para la construcción del Corredor Verde de la Carrera 
Séptima, el proyecto de movilidad sostenible que transformará el borde oriental de la ciudad el cual se 
desarrolla en tres tramos:  

•Desde la Calle 26 hasta la Calle 32.  

•Desde Calle 32A a Calle 93A  

•Desde Calle 93A a Calle 200, Patio Portal Calle 200 

El diseño de los tres tramos atravesará las localidades de Chapinero, Santa Fe y Usaquén, beneficiando a 
cerca de 3 millones de personas. 

El objetivo del Corredor Verde de la Carrera Séptima es principalmente dar prioridad en el espacio público 
a los modos sostenibles (peatón, bicicleta y transporte público) que colabore con la descarbonización de la 
ciudad y apoye los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, en armonía con la naturaleza. 
La vocación del Corredor Verde es de i) conexión ecológica al ser el primer borde vial arterial contra los 
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Cerros Orientales, ii) conector de movilidad en sentido sur-norte con una alta permeabilidad oriente-
occidente, iii) integrador de actividades urbanas y provocador de vitalidad en el espacio público. 

A la fecha se encuentran adjudicados 3 lotes del tramo 3 para construcción y publicados en SECOP II los 
pliegos de licitación para los tramos 1 y 2 con los siguientes códigos de proceso IDU-LP-SGI-021-2023 e IDU-
LP-SGI-022-2023. 

7.4.4 REGIOTRAM 

• Regiotram de Occidente 

Este proyecto es una concesión que fue entregada por la Empresa Férrea Regional – EFR, entidad de la 
Gobernación de Cundinamarca, bajo el contrato de Concesión No. 001 de 2020 suscrito el 7 de enero de 
2020 y con acta de inicio del 24 de junio de 2020. El concesionario es la Concesionaria Férrea de Occidente 
– CFRO, entidad de la que hace parte la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). 

El proyecto tendrá una longitud de 39,6 kilómetros, de los cuales 14,7 km están en Bogotá y 24,9 en la 
sabana de occidente finalizando en el municipio de Facatativá. Se incluye la conexión con la Primera línea 
del Metro de Bogotá. 

Desde su concepción el proyecto contempló intersecciones elevadas del tren, en la Av. NQS, Av. 68 y Av. 
Boyacá, promoviendo la prelación tanto para el tren como para los proyectos de transporte masivo actuales 
y futuros en dichos corredores. Adicionalmente, se planteó su llegada final a cercanías de la estación central 
de la Primera Línea de Metro. Estas actuaciones dejaron abierta la posibilidad de realizar integración física 
entre los sistemas.  
 
Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la Empresa 
del Tercer Mileno – TRANSMILENIO S.A., el Departamento de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional 
S.A.S - EFR, suscribieron un Convenio Interadministrativo de Colaboración y Cooperación,  el 29 de octubre 
de 2020, con el objeto de “Aunar esfuerzos entre las partes para (i) realizar los análisis y estudios técnicos, 
financieros y legales que resultan necesarios para evaluar y, de resultar viable para las partes, lograr la 
integración física, operacional, tarifaria y del medio de pago del proyecto Regiotram de Occidente con el 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de la ciudad de Bogotá, así como (ii) establecer la viabilidad 
de los cambios que se derivarían de estos análisis y estudios en el Contrato de Concesión No. 001 del 2020 
y en el Contrato de Interventoría No. 28 EFR – 2020.” 
 
Producto de este objeto, se recomendó adoptar como escenario base de la integración el escenario de 
Integración física de los sistemas; que dio lugar a que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Empresa 
Férrea Regional – EFR suscribieran el Convenio Interadministrativo No.  IDU-1736-2021, cuyo objeto es: 
“Anuar esfuerzos para adelantar los estudios y diseños de las obras requeridas para la integración física 
entre REGIOTRAM de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá”. A la fecha ya se cuenta 
con los diseños de la modificación de las estaciones, aprobados desde el componente técnico por parte de 
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la interventoría, razón por la cual, se suscribió un nuevo convenio, 1624 de 2023, que tiene por objeto 
“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la 
integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá”.  A partir 
de la suscripción de este convenio y entendiendo que existe el compromiso del aporte de los recursos por 
parte del IDU para asumir el costo de los ajustes en las obras a ejecutar por parte del concesionario, se 
trabaja en la definición del presupuesto del costo de las estaciones elevadas y la respectiva negociación de 
la modificación del contrato de concesión, momento en el cual, el IDU realizará el giro de los recursos para 
que sean adicionados al contrato de concesión para la ejecución de las obras. 
 

Otra de las labores realizadas por el IDU para el proyecto, fue el apoyo jurídico en la elaboración y 
estructuración legal del DECRETO DISTRITAL 350 DE 2022 "Por el cual se declara la existencia de condiciones 
de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los derechos de propiedad 
y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles requeridos en el marco del “Regiotram de Occidente", 
con gobierno de la SDM. Acto administrativo que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=127206 
 

Así las cosas, se han realizado importantes gestiones para buscar la inserción urbana del Regiotram de 
Occidente a la ciudad, logrando acuerdos importantes con la entidad concedente para modificar el proyecto 
de tal forma que genere interoperabilidad con el proyecto Metro y las troncales TM, en la NQS, la Av. 68 y 
la estación central del metro, en donde incluso el IDU adelantó los estudios de factibilidad y estudios y 
diseños de la “plataforma peatonal de la calle 26”, un proyecto de consultoría que fue adjudicado a los 
contratistas CONSORCIO ARTICULACIÓN URBANA (Consultor IDU-1832-2021) y CONSORCIO PAVINCO 
(Interventor IDU-1865-2021), cuya fecha de inicio fue el 31 de enero de 2022.  
 
Actualmente se encuentran en aprobación de las Entidades del Distrito (incluyendo IDU) y Empresas de 
Servicios Públicos, la totalidad de los productos del proyecto. 
 
Por otra parte, el IDU suscribió el contrato IDU-1812-2021 cuyo objeto es  “La elaboración de la factibilidad, 
estudios y diseños para la conexión de ciclorrutas y espacio público entre la calle 53 hasta la avenida las 
américas por las carreras 45 y carrera 40 (Avenida Pedro León Trabuchy”, el cual se encuentra terminado y 
en proceso de liquidación. 
 
Se adelantó el proceso  IDU-LP-SGDU-015-2023 cuyo objeto es: “ELABORACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O 
AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA 
CARRERA 40(AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY),ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 Y LA CONEXIÓN CON LA 
CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE LA AV CALLE 26, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” por un valor estimado de $26.500.000.000 y adjudicado el 
19 de diciembre de 2023 a el CONSORCIO CCA VIAS: Carlos Fernando Córdoba Avilés & CCA Ingenieros 
Contratistas Ltda. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=127206
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También se adelantó el  proceso IDU-CMA-SGDU-026-2023 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA ELABORACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA CICLORRUTA Y EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CARRERA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY), ENTRE LA 
AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 Y LA CONEXIÓN CON LA CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE 
LA AV. CALLE 26, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” por un 
valor estimado de $4.100.000.000, adjudicado en el mes de diciembre de 2023. 
Con este proyecto se logrará la armonización de la Ciclorruta de la Avenida Pedro León Trabuchy con el 
proyecto Regiotram. 
 

• Regiotram Del Norte 

En cumplimiento de lo dispuesto por el PDD, el IDU se hizo partícipe de la factibilidad del proyecto a través 
de su adhesión al convenio No. CE-048-2019 (Numeración IDU) conjunto entre la Gobernación de 
Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, la Secretaría Distrital de Movilidad, el Prosperity Fund y 
Findeter suscrito en el año 2019 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD DEL TREN ENTRE BOGOTÁ D.C. Y ZIPAQUIRÁ”. En noviembre de 2020 el Distrito Capital se 
adhiere mediante el Otrosí 2 y en el año 2021 el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mediante otrosí 3. A 
través del otrosí 4, el IDU hizo un aporte de $12.800 millones, con el fin de apoyar la estructuración del 
proyecto y buscando que el tren tuviera un mayor impacto y cobertura en la ciudad, considerando que 
inicialmente el proyecto se contempló como un tren de cercanías, con pocas estaciones en la ciudad, e 
incluso con movimiento de carga.   

La importancia que tiene el proyecto Regiotram Norte para la región capital, conceptualizado como un 
sistema de tren para atender la demanda que diariamente se integra con Bogotá D.C. desde y hacia los 
municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá y bajo una política territorial de desarrollo del modo férreo, con el fin 
de armonizar los objetivos de cobertura de demanda de los territorios. 

El proyecto tendrá una longitud de 48,9 kilómetros, de los cuales 24,64 están en Bogotá y 24.26 recorrerán 
la sabana, finalizando en el municipio de Zipaquirá, conservando el trazado del corredor férreo existente 
Bogotá – Belencito desde el actual PK05 +000 hasta La Caro, allí se desvía para ocupar el corredor férreo 
existente entre La Caro – Zipaquirá hasta el actual PK 54 +400. 

Para su operación se contemplan 17 estaciones, algunas de las cuales consideran la integración física con 
el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, tanto troncales TM (Troncal Calle 26, Troncal NQS y CIM del 
norte), con la Línea 2 del Metro (calle 72) y la futura extensión de la PLMB (Calle 92) también con Regiotram 
Occidente. 

El diseño geométrico del proyecto contempla el uso del corredor férreo existente, por lo que en la mayoría 
del trazado se desarrollará a nivel, con algunas intersecciones ferroviarias a desnivel para pasar sobre 
avenidas principales como la Av. Esperanza, Calle 26, Av. NQS y el tramo norte, desde la calle 96 a la calle 
200, se determinó que el corredor tenga un deprimido entre las calles 97 y 106 considerando el ancho en 
ese punto del trazado, y puentes ferroviarios y/o viales entre las calles 134, 140, 153, 161, 170, 183 y 200  
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el resto del tramo a nivel. El tramo fuera de Bogotá será en su mayoría a nivel, con unos cruces elevados 
para el paso de la Ruta Nacional 45A. 

Se desarrolló el diseño para dos (2) patio talleres para 32 trenes y capacidad hasta 60 trenes, localizados 
estratégicamente para facilitar la operación férrea del tren de pasajeros: uno en Zipaquirá y el otro en el 
KM5 en Bogotá, ambos contemplan todo el equipamiento necesario para el mantenimiento del sistema. 

Además, para el manejo de carga, se adelantó el layout del Taller para tren de carga a nivel de factibilidad 
con los equipamientos necesarios para garantizar la operación.  El predio seleccionado para la implantación 
del Taller se encuentra en el municipio de Chía a 3,8 kilómetros del intercambiador férreo de La Caro. 

La factibilidad del proyecto culminó en el mes de julio de 2023 bajo el Contrato 016 de 2020 a cargo de 
Findeter, el resultado de dichos estudios se radicó al Ministerio de Transporte el pasado 8 de agosto de 
2023, para iniciar las mesas técnicas requeridas con el fin obtener el aval técnico para acceder a la 
cofinanciación del proyecto, que contempla aportes de la Nación, el Distrito y la Gobernación de 
Cundinamarca. 

• Corredor Férreo Del Sur  

El corredor férreo del sur tiene como finalidad comunicar al centro de la ciudad con el municipio de Soacha 
haciendo uso del corredor férreo existente, el cual es propiedad del Instituto Nacional del Vías, y cuya 
titularidad señala que el TRAMO FÉRREO BOGOTA – EL SALTO (CORREDOR DEL SUR) fue transferido por la 
Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS al Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Por sus 
características impacta de manera positiva la población asentada en el corredor de influencia Bogotá – 
Soacha. 

En los estudios de prefactibilidad se evaluaron 7 alternativas de corredor, 2 tipología de tren 
correspondiente a tren regional (tranvía) y metro pesado, y 3 tipologías de implantación (túnel, viaducto y 
mixto). En cuanto al análisis de transporte se evaluaron 56 escenarios de modelación.  

La alternativa seleccionada en prefactibilidad corresponde a un metro pesado con un trazado subterráneo 
en su totalidad de 23,14 Km a 25 metros de profundidad, el cual parte desde la calle 24, cerca de la estación 
13 de la primera línea del metro de Bogotá, sigue el trazado actual del corredor férreo del sur hasta su 
intersección con la Carrera 63, donde toma por la Calle 57B Sur, y luego de pasar por Jardines del Apogeo, 
hace un giro para alinearse con la Av. Bosa. Luego pasa por toda la Av. Bosa hasta la Av. Guayacanes y hace 
un giro hacia el sector de San Bernardino, en los límites de Bogotá con Soacha, a partir de ahí pasa por el 
rio Tunjuelo y toma la calle 90 hacia Ciudad Verde en Soacha, posteriormente cruza la Av. Ciudad de Cali y 
pasa por la Av. Tierra Negra, para alinearse a lo largo del separador de la Av. calle 1 hasta la vía Indumil, a 
700m de la plaza principal del municipio de Soacha. 
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El proyecto contempla la implementación de 18 estaciones, de las cuales 4 estaciones están localizadas en 
Soacha, 8 estaciones en la localidad de Bosa, 1 estación en la localidad de Kennedy, 4 estaciones en la 
localidad de Puente Aranda y 1 estación en la localidad de Los Mártires. 
 
Con estos resultados, la Empresa Metro de Bogotá dará continuidad a los estudios de factibilidad. 

7.5 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

7.5.1 TRONCAL CALLE 13 

Durante la presente administración, y con el fin de realizar la optimización de estudios y diseños existentes 
para el corredor de la Av. Centenario, que permitieran garantizar la adecuada relación entre el rendimiento, 
la calidad y la funcionalidad del producto, servicio o proyecto y sus costos de implementación, operación y 
mantenimiento, se llevó a cabo en la vigencia 2022 la ingeniería de valor que fue el insumo necesario para 
lograr la cofinanciación del mismo por parte del Gobierno Nacional y para adelantar los procesos de 
selección y contratación para la ejecución de las obras. 

A partir de estos insumos, se cumplieron los requisitos que permitieron suscribir el convenio de 
cofinanciación entre la Nación y el Distrito, asegurando así la financiación para este importante proyecto.   

El proyecto tiene como finalidad realizar la construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda, así 
como la adecuación de la Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas 
ciclorrutas y espacio público, desde la Carrera 69F hasta el límite occidente del Distrito, incluidas las demás 
obras complementarias en Bogotá D.C., con el fin de mejorar la movilidad de todo el Distrito en especial las 
localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.  

Las obras de adecuación al Sistema Público de Transporte Masivo de la troncal calle 13 desde el límite del 
Distrito hasta la intersección de Puente Aranda, estará repartida en 5 tramos, que se dividen así: 

● El tramo 1 corresponde a la Intersección a desnivel de Puente Aranda, en la que confluyen la avenida 
Centenario o calle 13, la carrera 50, la avenida de Las Américas, la avenida Colón y la avenida de Los 
Comuneros.  
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● El tramo 2 inicia en la carrera 55 y se extiende hasta la carrera 69. Incluye la intersección de la avenida 
68, el paso elevado de la avenida Constitución, cuatro estaciones de Sistema Público de Transporte Masivo 
con sus respectivos accesos elevados y dos retornos operacionales de Sistema Público de Transporte 
Masivo. 
● El tramo 3 inicia en la carrera 69 y se extiende hasta la carrera 100. Incluye la intersección de la avenida 
Boyacá, empalme con orejas de la Intersección de la Avenida Ciudad de Cali y paso elevado Avenida 
Fontibón, cinco estaciones de Sistema Público de Transporte Masivo con sus respectivos accesos elevados 
y un retorno operacional de Sistema Público de Transporte Masivo. 
● El tramo 4 inicia en la carrera 100 y se extiende hasta el límite con el Distrito. Incluye paso elevado de la 
Calle 17 con carrera 119, la intersección TAM, cuatro estaciones de Sistema Público de Transporte Masivo 
sencillas con sus respectivos accesos elevados, la estación cabecera y un retorno operacional de Sistema 
Público de Transporte Masivo. 
● El tramo 5 corresponde al patio taller y su acceso elevado. 

El área de influencia indirecta que se establece para el desarrollo de este proyecto interviene tres (3) 
localidades, diez (10) Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ y cuarenta y dos (42) barrios. 

En el 2023 se adjudicó la contratación para las obras de los tramos 1 (Intersección a desnivel de Puente 
Aranda), Contrato No. 1456 – 2023 por valor de $477.834 millones para la obra y $28.413 para interventoría 
y tramo 2 (carrera 55 y se extiende hasta la carrera 69, incluye la intersección de la avenida 68, el paso 
elevado de la avenida Constitución), Contrato 1450 -2023 por valor de $499.589 millones para la obra y 
$26.413 millones para la interventoría. Para los tramos 3 y 4, el IDU preparará la licitación que permita su 
contratación. 

Este corredor es fundamental para Bogotá y la región central, está ligado a la operación competitiva de la 
ciudad que busca consolidarse y fortalecerse a nivel económico, ya que conecta la zona oriental de la ciudad 
con la occidental y a su vez vincula los municipios de Mosquera, Funza y Madrid (conexión industrial y 
agrícola). En su recorrido se observan sectores con vocación industrial y comercial, los cuales alimentan la 
materia prima de la mayoría de las industrias de la ciudad. Adicionalmente, es la vía por la cual ingresa un 
alto porcentaje de los alimentos de la población. De igual manera, este corredor permite el ingreso y salida 
de una gran parte de fuerza de trabajo para la ciudad y sus territorios vecinos, en esta vía se interceptan 
diferentes tipos de flujos vehiculares, lo que hacen de este, un corredor particular.  

Gestión predial  

En la vigencia 2021, como resultado del estudio de optimización realizado, fue definido el nuevo límite de 
intervención del trazado de ingeniería de valor para el corredor vial de la Avenida Calle 13 desde el límite 
occidente del Distrito hasta la Troncal Américas con carrera 50, donde, con la última versión ajustada, enero 
18 de 2022, se identificaron los predios requeridos para la ejecución del proyecto. 

El estado de la gestión predial se muestra a continuación: 
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Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 

7.5.2 INTERCAMBIADOR CALLE 80 

Se adelantó la estructuración del proyecto a nivel de factibilidad, que culminó en el mes de octubre de 
2023. El proyecto se encuentra ubicado en la intersección de la Avenida Medellín (Calle 80) con Avenida las 
Quintas (Carrera 119) y Carrera 120, en la UPL 11 – Engativá del POT 555-2021 (UPZ No. 72 – Bolivia y No. 
73 – Garcés Navas del POT 190 de 2004) - Localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá D.C. 

El proyecto contempla la construcción de un paso elevado vehicular en la calzada lateral del costado norte 
de la Avenida Medellín (Calle 80), así como la adecuación y construcción de infraestructura a nivel, haciendo 
posible las maniobras para los distintos movimientos requeridos en la Intersección para su óptimo 
funcionamiento, incluyendo la conexión de la Carrera 120 con la Avenida Medellín cuya circulación 
vehicular debe incorporarse a la calzada lateral sur de la Calle 80 (sentido norte – oriente), asimismo, busca 
garantizar el movimiento oriente – norte (incorporación a la Carrera 120), así como los demás movimientos, 
con los cuales se mejoren las condiciones operacionales del sector. El proyecto a su vez involucra la 
construcción y/o adecuación de la infraestructura necesaria, que permita los movimientos occidente – 
occidente de los vehículos mixtos y oriente – oriente, tanto para operación de Transmilenio y del SITP, como 
de los vehículos mixtos.  

Respecto a los peatones y ciclistas, se plantea una solución a desnivel puente, que permita el cruce 
transversal de estos actores sobre la Avenida Medellín, de manera segura a la altura de la Carrera 119, 
generando los accesos adecuados a los paraderos localizados en el sector y asegurando la operación a flujo 
continuo para los vehículos que transitan sobre la Av. Medellín (Calle 80). En todo caso la solución 
contempla minimizar los conflictos entre los actores motorizados y no motorizados, sin que se afecte el 
flujo continuo sobre la Avenida Medellín. Así mismo, de manera complementaria considera la construcción 
y/o adecuación de vías de conexión a la Intersección (incluida la Carrera 120) que permitan, de la manera 
más apropiada, la circulación de vehículos mixtos desde, hacia y sobre el corredor de la Avenida Medellín 
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(Calle 80) en este sector específico, así como también la implementación de las obras y mecanismos 
necesarios para garantizar el desplazamiento longitudinal, transversal y demás movimientos seguros que 
garanticen las conexiones seguras para peatones y ciclistas, mediante infraestructura de espacio público y 
la implementación de las medidas de mitigación a que haya lugar que disminuyan los conflictos y distancias 
de recorrido en el área que abarca el proyecto, principalmente entre las Carreras 119 y 120 y hasta el Puente 
de Guadua, así como a la altura de la Carrera 116B. 

El proyecto involucra también la construcción de las obras necesarias para el empalme con la 
infraestructura existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de la vía. Además, comprende la 
articulación y armonización de las actividades a ejecutar en los límites establecidos de intervención, con los 
contratos que se encuentren en el área de influencia del proyecto, así como con los proyectos que se 
encuentren propuestos sobre el área de influencia.  

Actualmente se realiza el registro del proyecto en los bancos de proyectos del DNP y de la Región 
Metropolitana, y de esta manera poder avanzar en los trámites que permitan dar inicio al proceso de 
contratación del proyecto con financiación de la Región Metropolitana. 

Se encuentra publicado en el SECOP II el proceso IDU-LP-SGDU-020-2023 cuyo objeto es “Elaboración 
estudios, diseños y construcción para el intercambiador vial en la intersección de la Avenida Medellín (Calle 
80) con Avenida las Quintas (Carrera 119) y la Carrera 120 en Bogotá D.C” para el cual se prevé su 
adjudicación en el primer trimestre de 2024. 

De acuerdo con el resultado de la factibilidad realizada se van a intervenir 10 predios de los cuales 4 
corresponden a predios privados sobre los cuales se debe adelantar el proceso de adquisición y 6 a cesiones 
de desarrollos urbanísticos. 

7.6 PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA - APP 

7.6.1 Accesos Norte Fase II Convenio Bogotá Distrito 001 -ANI 006- IDU-1320 De 2019 

El proyecto fue entregado en concesión por parte de la ANI y existe un convenio suscrito con el Distrito 
para el apoyo y coordinación de las acciones necesarias para adelantarlo. Las vías actuales de la ciudad de 
Bogotá D.C. comprendidas en el proyecto tienen una longitud total estimada origen- destino de 5,83 
kilómetros para el corredor de la Autopista Norte y 4,93 Kilómetros para la carrera 7a. 

El propósito fundamental del proyecto es desarrollar un corredor vial de altas especificaciones que 
garantice la conexión entre Bogotá, los departamentos y municipios que se encuentran al Norte de la ciudad 
capital, con un nivel de servicio óptimo. 

Las obras para esta APP se incluyen en el siguiente alcance:  

• Autopista Norte entre calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizará la ampliación de dos (2) 
carriles mixtos, en ambos sentidos y la Construcción de un (1) carril de Transmilenio entre la calle 
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191 (K0+000) y la Calle 235 (K4+600) en ambos sentidos. Por calzada comprende la Construcción 
de tres (3) carriles nuevos, el Mejoramiento de los tres (3) carriles existentes y la construcción de 
carriles de adelantamiento para Transmilenio en las estaciones proyectadas, en ambos sentidos, 
la construcción de Anden y Ciclorruta entre las calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830), en ambos 
costados de la vía con un ancho mínimo de 9,30 metros. Se realizarán las intersecciones ubicadas 
en la calle 201 (K1+100) y 2 retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la Calle 235 
(K3+840) (104360.23;122949.82) y en la Calle 242 (K5+594) (104735.22;124664,97).  

• La construcción de la Segunda Calzada y mejoramiento de la calzada existente de la Carrera 
Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con 
la figura No. 2 literal (c), del Apéndice técnico 1 del contrato. La Construcción de Andén y Ciclorruta 
en todo este corredor en ambos costados de la vía con un ancho mínimo de 9.00 metros.  

• El mejoramiento y construcción de una calzada de la perimetral de Sopó de 7.2 km, que incluye el 
mejoramiento de 5,5 km entre Hacienda Aposentos, sobre autopista norte, y la Hacienda la 
Esperanza-San José, así como la construcción de una vía nueva de 1,7 km entre Hacienda la 
Esperanza-San José y el sector Tres Esquinas. Intersección tipo glorieta proyectada en la calle 3 sur 
del casco urbano de Sopo y una intersección a desnivel con la vía Calera Sopó.  

• Operación y Mantenimiento de la infraestructura detallada anteriormente durante todo el plazo 
de la Concesión. 

Este proyecto  fue estructurado , evaluado y adjudicado en el marco del convenio interadministrativo 
suscrito entre BOGOTA DISTRITO CAPITAL , IDU Y la ANI  número 001/006/1320 de 2019 cuyo objeto es : 
“AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS 
ORIENTADOS  A LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN, 
ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE SE DERIVE DE LA 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO "ACCENORTE II", QUE INCLUIRA LA 
VARIANTE AL MUNICIPIO DEL SOPO, DE CONFORMIDAD  CON LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS N° 1 Y 2 LOS 
CUALES HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO.” 

De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del citado convenio, LAS PARTES designaron a la 
Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, como la entidad encargada de adelantar la estructuración, 
obtener las aprobaciones y adelantar el proceso de selección para adjudicar un contrato de concesión bajo 
el esquema de asociación publico privada. 

En este orden de ideas, después de haber agotado los procedimientos establecidos en la ley 1508 de 2012, 
la ANI el 12 de marzo de 2021 publicó en el SECOP el proyecto de pliegos correspondiente al proceso de 
licitación VJ-VE-APP-IPB-001 -2021  cuyo objeto es: “Seleccionar la Oferta más favorable para la 
Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo 
el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo la 
financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, 
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construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor PROYECTO ACCESOS 
NORTE FASE II, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y 
demás Apéndices del Contrato.” 

El 25 de junio de 2021 la ANI dio apertura al proceso de licitación pública con el objeto de adjudicar el 
contrato de concesión. El 21 de enero de 2022 realizó la audiencia de cierre del proceso de selección, en el 
cual se recibieron propuestas de 4 oferentes, la propuesta 1 conformada por Obrascon Huarte y Thermo 
Técnica cada uno con participación del 50%, propuesta 2 conformada por Strabag AG con el 75% y la 
sociedad Infraestructura y Prosperidad SAS con el 25% , propuesta 3  de la sociedad Sacyr y la propuesta 
cuatro conformada por China Civil Engineering Construction Corporation. 

El 10 de marzo de 2022 se adjudicó el contrato a la Estructura Plural conformada por Obrascon Huarte y 
Thermo Técnica cada uno con participación del 50%, este contrato fue suscrito el 01 de abril de 2022 y el 
acta de inicio se suscribió el 23 de junio de 2022. 

En la sección 4.4 de la Parte Especial del contrato suscrito entre la ANI y la concesionaria RUTA BOGOTA 
NORTE S.A.S se estipula que el valor del contrato es de UN BILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
del mes de referencia ($1.797.269.095.995) y que en el evento que no se logre construir la ampliación de 
la carrera séptima el valor del contrato será de UN BILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS del mes de referencia ($1.669.351.721.488). 

Este es un proyecto de iniciativa pública que no requiere desembolso de recursos públicos y se retribuye 
contra el recaudo de peaje de la actual concesión Accesos norte fase I en un porcentaje del 33,8266% del 
recaudo total de las estaciones Fusca, Andes y Unisabana.  

Previo a suscribir el acta de inicio del contrato de concesión, el IDU realizó la entrega de la infraestructura 
existente sobre el corredor, dejando constancia de ello en el acta suscrita el 21 de junio de 2022, como 
parte de la infraestructura Bogotá Distrito Capital entregó en administración a la ANI en virtud de los 
compromisos pactados en el convenio interadministrativo y el contrato parte especial suscrito entre la ANI 
y la concesión Ruta Bogotá Norte S.A.S. 

De igual forma el Contrato Parte Especial señala en la sección 4.8 los plazos de las fases de la etapa 
preoperativa, indicando que la duración de la fase de pre-construcción es de dieciocho (18) meses contados 
desde la fecha de inicio del contrato, es decir, desde el 23 de junio de 2022 y se estima este culminando 
aproximadamente el 23 de diciembre de 2023, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas 
en el mismo contrato para iniciar la etapa de construcción. 

 La misma sección del Contrato Parte Especial establece un plazo de sesenta y seis (66) meses para la fase 
de construcción, contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio de la fase de construcción, que 
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se estima este iniciando a finales de diciembre de 2023 o en enero de 2024, finalmente la sección 4.9 de la 
Parte Especial del contrato establece una etapa de operación y mantenimiento de veintidós (22) años. 

El proyecto se encuentra dividido por Unidades Funcionales de conformidad con lo establecido en la Ley 
1508 de 2012, así: 

Unidades Funcionales2 

Unidad Funcional Localización 

UF 1 y UF 3: 30 meses para la UF 1 desde suscripción 
de acta de inicio y 58 meses para la UF 3 inicio 
etapa de construcción 

Autopista Norte Calles 245 – 215 Ampliación 
a 5 carriles - Ambos costados. Incluyendo 
TM hasta la 235 

UF 2 y UF 4: 30 meses para la UF 2 desde suscripción 
de acta de inicio y 58 meses para la UF 4 inicio 
etapa de construcción) 

Autopista Norte Calles 215 – 192 Ampliación 
a 5 carriles – Ambos costados. Incluyendo 
TM entre 192 y 215 

UF 5: (66 meses suscripción del acta de inicio de 
etapa de construcción 

Pasos a desnivel, espacio público, puentes 
peatonales 

UF 6: (66 meses suscripción del acta de inicio de 
etapa de construcción) 

Carrera Séptima - Calles 245 a 201 

Construcción de segunda calzada y 
mejoramiento de la existente 

UF 7: (42 meses suscripción acta de inicio de etapa 
de construcción) 

Perimetral Sopó. Variante 

 

Mapa del proyecto por Unidades Funcionales 

 
2 Contrato Parte Especial  
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3 

Con la ejecución del proyecto tanto el Distrito como la Agencia Nacional de Infraestructura buscan dar 
cumplimiento a las siguientes metas:  

 • Generación de 35.800 empleos directos, indirectos e inducidos, mayor empleo para la ciudad y la región. 
• Garantizar conexión hídrica entre los Humedales Torca y Guaymaral con las obras a ejecutar en la 
autopista norte.  
• Población beneficiada: 7.951.000 habitantes del área de influencia del proyecto. 
• Mejorará la capacidad vial para el tráfico vehicular, pues se habilitará para que transiten cerca de 120.000 
vehículos/día. 
• Extensión del Sistema Transmilenio en la Autopista Norte de la Calle 192 hasta la Calle 235, con un 
aproximado de 4.000 metros de extensión. 
• Mejorar la movilidad y descongestionar el tránsito de vehículos que circulan entre Bogotá y varios 
municipios de Cundinamarca, entre ellos: Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Cajicá. 
• Facilitar la movilidad con el departamento de Boyacá, los Santanderes y, en general, con el norte del país. 
• Con la Concesión se garantiza la operación y mantenimiento de los corredores a largo plazo. 
• Ahorro en los tiempos de recorrido de más de 25 minutos, para vehículos livianos y pesados. 
• Disminución en los costos de la operación vehicular. 
• Se genera una conexión directa entre Bogotá y el Municipio de Chía con ciclorrutas y andenes. 
• Reducción de ruido y mejora en la calidad del aire al disminuir las emisiones de CO2. 
• Mejora la seguridad vial y el confort para los usuarios del proyecto.  

 
3 Mapa suministrado por la Agencia Nacional de Infraestructura  
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• Se generan oportunidades para el desarrollo regional y nacional. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de pre-construcción, desde que se suscribió el acta de inicio 
del contrato, ha sido necesario trabajar coordinadamente con la Agencia Nacional de Infraestructura y la 
Concesión Ruta Bogotá Norte S.A.S, y otras entidades públicas Distritales lo anterior con el fin de lograr el 
cumplimiento de algunas actividades tales como: 

1. Suscripción de convenios para traslado y protección de redes con Empresas de Servicios Públicos 
como ENEL, ETB, EAAB. 

2. Revisión de estudios y diseños adelantados por el Fideicomiso Lagos de Torca para el desarrollo 
del Plan Zonal del Norte Decreto Distrital 088 de 2017 con los estudios y diseños presentados por 
la concesión para el desarrollo del proyecto. 

3. Revisión de la gestión predial a cargo del Fideicomiso Lagos de Torca, lo anterior para dar 
cumplimiento al compromiso de entrega de predios conforme a lo establecido en el convenio 
interadministrativo 1320 de 2019, sobre este aspecto el Fideicomiso informó a la Subdirección 
General de Desarrollo Urbano que actualmente se encuentra disponible el 51.34% de predios 
aportados al Fideicomiso, de igual forma  el IDU informó a la ANI sobre esta disposición física y 
solicitó iniciar una visita con la concesión para revisar el estado de cada uno de los predios, lo 
anterior para poder programar la entrega de estos de forma adecuada, el 7 de septiembre de 2023 
se realizó la primera revisión en campo sobre el estado de cada uno de los predios que se 
encuentran aportados al Fideicomiso. De otra parte, mediante radicado ANI 20233050334931 del 
16 de septiembre de 2023, la ANI manifestó su conformidad con la solicitud de entrega parcial 
anticipada de predios por parte del IDU, para lo cual se ha concertado en conjunto con la ANI y el 
Concesionario la entrega de los predios disponibles en dos (2) etapas, la primera con los predios 
libres de ocupación para realizar en el mes de diciembre de 2023 y la segunda, con los predios que 
cuentan con algún tipo de ocupación y que está gestionando el Fideicomiso Lagos de Torca, para 
hacer la entrega en el primer trimestre del 2024. 

4. La Dirección Técnica de Predios de la Subdirección General de Desarrollo Urbano actualmente se 
encuentra adelantando los avalúos para la compra de predios que no fueron aportados al 
Fideicomiso Lagos de Torca y de esta manera contar con los recursos que permitan realizar la 
gestión y adquisición predial durante la vigencia 2024 y lograr cumplir con los compromisos 
establecidos en el convenio 1320 de 2019. 

Otras actividades que han logrado avance durante la fase de pre-construcción y que fueron informadas al 
IDU por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Ruta Bogotá Norte S.A.S hacen 
referencia  a la obtención del concepto de no objeción a los estudios de trazado y diseño geométrico el 07 
de julio de 2023 por parte de la interventoría del proyecto, así como el inicio del trámite administrativo de 
evaluación de solicitud de licencia ambiental por parte de la ANLA expediente LAV0027-00-2023 auto 
número 5311 del 14 de julio de 2023. Dentro de dicho trámite el IDU mediante radicado 202320501964551 
del 3 de noviembre de 2023 dio respuesta a la solicitud de pronunciamiento por parte de la ANLA, aclarando 
la vigencia del Decreto 088 de 2017, el trámite de las observaciones que el IDU ha realizado sobre los 
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estudios y diseños presentados por la concesión Ruta Bogotá Norte SAS en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos dentro del Convenio Interadministrativo de Colaboración y Coordinación 1320 de 
2019, igualmente se entregó la información aportada por parte del Fideicomiso Lagos de Torca requerida 
para el proceso de evaluación ambiental. 

Finalmente, la concesión RUTA BOGOTÁ NORTE S.A.S y la ANI, ante la solicitud del Distrito, pusieron al 
servicio 5.8km de ciclorruta temporal en el costado occidental de la Autopista Norte, correspondiente al 
proyecto concesionado Accesos Norte a Bogotá Fase II, y que hace parte de las obras adicionales a ejecutar 
en la Fase de Preconstrucción. Estas obras se ubican entre la calle 191 a la calle 245 y cuyas obras fueron 
desarrolladas desde el pasado mes de mayo y hasta noviembre de 2023, por parte de la Sociedad 
Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A. S a la fecha se encuentra totalmente transitable, con unas 
disminuciones de carril en los puntos de cruce con cauces, cuyo trámite de permiso se encuentra en trámite 
ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 
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Fuente: IDU 

Actualmente el proyecto se encuentra a la espera del pronunciamiento de ANLA sobre la solicitud de 
Licencia Ambiental del Proyecto y a la suscripción de los Convenios con las ESP para el traslado de redes, 
ambos trámites son requisito para el inicio a la Etapa de Construcción. 

7.6.2 ALO Sur Desde Chusacá Hasta La Calle 13 Convenio Interadministrativo 1442 De 2018 

La ALO SUR es un proyecto de 23,5 kilómetros (km) de longitud que tiene una importancia estratégica para 
mejorar la movilidad de Bogotá, específicamente, en el acceso suroccidental de Bogotá, desde el sector 
conocido como Chusacá hasta la calle 13, este proyecto permitirá un adecuado manejo de tráfico de 
vehículos pesados, disminuyendo la congestión por zonas urbanas, el deterioro de la malla vial y los 
consiguientes problemas ambientales (emisiones de partículas al aire, generación de ruido, etc.) que 
afectan la calidad de vida de los habitantes de la Región y las localidades de la Ciudad de Bogotá en el área 
de influencia del proyecto, las cuales se encuentran ubicadas en el Departamento de Cundinamarca 
(municipios de Sibaté, Mosquera y Soacha) y en el Distrito Capital. 

Actualmente el IDU tiene suscrito el convenio interadministrativo 1442 del 16 de octubre de 2018 cuyo 
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A 
LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADECUADA APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD, ADJUDICACIÓN. 
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EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACIÓN 
TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA 
PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO "AVENIDA LONGITUDINAL DE   OCCIDENTE ALO-TRAMO SUR DESDE 
CHUSACA HASTA LA CALLE 13". 

El proyecto contempla una fase de pre-construcción de un (01) año, cuatro (4) años de construcción y 25 a 
27 años de operación y mantenimiento. 

El proyecto incluye: 

• Adecuación a dos (2) carriles por sentido, mantenimiento y operación del corredor vial existente 
entre la intersección Chusacá (Muña) y la intersección Canoas en el municipio de Soacha. 

• Rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor vial existente de dos (2) carriles entre 
la intersección Canoas en el municipio de Soacha y la Avenida Bosa en el Distrito Capital. 

• Construcción, mantenimiento y operación del corredor vial nuevo de dos (2) carriles     entre la 
Avenida Bosa y la intersección con la Calle 13. 

• Construcción, mantenimiento y operación del corredor vial nuevo de la segunda calzada de dos 
(2) carriles entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha y la intersección con la Calle 
13. 

• Construcción del espacio público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental    del 
corredor entre el río Bogotá y la Calle 13, dentro de los límites del Distrito Capital. 

• El proyecto ALO Sur está concebido como calzadas expresas, por lo que únicamente contempla 
la conexión con la calle 13. La solución propuesta en este punto, integra los dos corredores 
desarrollándose en una intersección tipo trompeta con enlaces independientes de acceso y 
salida, con una velocidad de diseño de 30Km/h. 
 

Este proyecto se trata de una iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos y se financia con cargo 
al recaudo de tarifas de peaje, el proyecto contempla la instalación de una estación de peaje denominada 
ALO SUR, que será instalada una vez culminen las unidades funcionales 1,2 y 3, adicionalmente cuenta con 
el 25% del recaudo del peaje Chusacá. 

La división del proyecto de conformidad con lo establecido en la sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato 
es la siguiente: 



 
 
 
 
 
 

126   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 

Fuente Agencia Nacional de Infraestructura 

Unidad Funcional 0: Ruta Nacional 40CN07, intersección “El Muña” (sector Chusacá – PK49+413) – 
intersección Canoas (P44+960). (i) Intervención prioritaria, operación y mantenimiento del corredor 
existente entre la intersección El Muña, donde empalma con la Concesión de la vía Bogotá - Girardot, a 
cargo del Concesionario “Vía 40 Express SAS”, y la intersección Canoas, en una longitud aproximada origen 
– destino de 4.5 Km. Se efectuarán además trabajos de intervención prioritaria sobre los enlaces de 
conexión con la Autopista Sur, denominados como enlace Acc-Asur y enlace Sal-Asur. 

Unidad Funcional 1: Ruta Nacional 40CN07, intersección Canoas (PK44+960) – Puente sobre el Río Bogotá 
(PK35+400). (ii) Mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor vial de la calzada 
Oriental entre la intersección conocida como Canoas hasta el estribo norte del puente sobre el Río Bogotá, 
en una longitud aproximada origen – destino de 9.5 Km. 

Unidad Funcional 2: Río Bogotá (PK35+400) – Av. Américas (PK29+240). (iii) Esta unidad funcional incluye 
dos (2) subtramos, de acuerdo con la tipología de trabajos a realizar, así: (iv) Unidad Funcional 2 – Subtramo 
1: Río Bogotá (PK35+400) – Av. Bosa (PK33+583): Rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor 
vial de la calzada Oriental entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá hasta la proyección de la 
Avenida Bosa, en una longitud aproximada origen - destino de 1.8 Km. (v) Unidad Funcional 2 – Subtramo 
2: Av. Bosa (PK33+583) – Avenida Américas (PK29+240): Construcción, operación y mantenimiento del 
corredor vial de la calzada Oriental entre la proyección de la Avenida Bosa y la Avenida Américas, en una 
longitud aproximada origen – destino de 4.3Km.  

Unidad Funcional 3: Av. Américas (PK29+240) – intersección con la Calle 13 (Avenida Centenario – 
PK26+070). (vi) Construcción, operación y mantenimiento del corredor vial de la calzada Oriental entre la 
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Avenida Américas y la primera etapa del enlace de la ALO por Calle 13, en una longitud aproximada origen 
– destino de 3.2 Km. Hace parte de esta unidad funcional la etapa 1 del enlace de la ALO por Calle 13 
(Avenida Centenario), el cual se proyectó mediante gradualidad en su construcción, de tal manera que 
podrá ser construido en dos (2) etapas, en adelante referidas como Etapa 1 y Etapa 2, las cuales están 
definidas de la siguiente manera: 

Etapa 1: Estructuras a cargo del Concesionario de acuerdo con el alcance definido en este Apéndice, para 
conformar una intersección en segundo nivel tipo trompeta.  

Etapa 2: Las obras y adecuaciones de esta etapa no hacen parte del alcance del Concesionario del proyecto 
ALO Sur. En esta etapa se podrán construir en un escenario futuro, la estructura principal, orejas, 
conectantes, apoyos y demás elementos que permitan completar una intersección tipo trébol, 
empalmando con lo construido en la Etapa 1 y manteniendo claramente definidos los límites de las dos (2) 
etapas.  

El enlace de la ALO por Calle 13 pasa sobre el Río Fucha y sobre la Calle 13 (Avenida Centenario), de acuerdo 
con la sección vial dispuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT - Decreto 190 de 2004). 

El enlace de la ALO por Calle 13 permite, en un escenario futuro, que la Administración Distrital construya 
e implemente el sistema de solobus (Transmilenio), el cual se desarrolla de manera independiente de 
acuerdo con los parámetros operacionales emitidos por la Entidad Transmilenio S.A., en los cuales aclaran 
que no hay conexión operacional entre las futuras Troncales de la Calle 13 (Avenida Centenario) y de la 
Troncal ALO.  

Los estudios de detalle y estudios de trazado y diseño geométrico del enlace de la ALO por Calle 13, se 
realizarán para el alcance de las dos etapas previstas (Etapa 1 y Etapa 2), sin incluir el sistema de Solobus – 
Transmilenio, el cual desarrollará en un escenario futuro la Administración Distrital. De esta manera se 
contará con estudios y diseños completos para que el Concesionario ejecute la construcción de las 
estructuras a su cargo de la Etapa 1. 

Dentro de esta Unidad Funcional se encuentran canales de aguas lluvias de la jurisdicción del Distrito 
Capital, sobre los cuales pasa la ALO, por lo que sus franjas de protección y rondas hidráulicas, junto con las 
estructuras de ingreso al interceptor Río Bogotá Fucha – Tunjuelo y el Canal Cundinamarca incluidas sus 
franjas de protección y sus estructuras hidráulicas, pertenecen a la Empresa de Acueducto de Bogotá, EAAB.  

Unidad Funcional 4: Calle 13 (Avenida Centenario – PK26+070) – Río Bogotá (PK35+470). (vii) Construcción, 
Operación y Mantenimiento del corredor vial de la calzada Occidental desde el punto de empalme con la 
conexión entre la calzada oriental y el puente principal occidental, hasta el estribo Sur del puente de la ALO 
sobre el Río Bogotá (es decir, incluye la construcción del puente sobre el río Bogotá), en una longitud 
aproximada de 9.5 Km.  
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Incluye la construcción del espacio público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental en una 
longitud aproximada origen - destino de 9.2Km (PK35+334 - PK26+180), el cual, una vez firmada el acta de 
entrega de esta unidad funcional, será mantenido y operado durante un periodo de cinco (5) años; una vez 
finalizado este periodo, el espacio público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental será 
entregado al Distrito Capital para su mantenimiento y operación.  

Unidad Funcional 5: Ruta Nacional 40CN07, Río Bogotá (PK35+470) – intersección Canoas (P44+960). (viii) 
Construcción, operación y mantenimiento del corredor vial de la calzada Occidental desde el estribo Sur del 
puente sobre el Río Bogotá hasta la intersección denominada como Canoas, en una longitud aproximada 
origen – destino de 9.5Km.  

Unidad Funcional 6: Ruta Nacional 40CN07, intersección El Muña (sector Chusacá – PK49+413 – intersección 
Canoas (PK44+960). (ix) Construcción de la ampliación de la calzada a cuatro carriles (2 carriles por sentido), 
Operación y Mantenimiento del corredor entre la intersección Chusacá o Muña donde empalma con la 
Concesión “Vía 40 Express SAS” y la intersección Canoas, en una longitud aproximada origen – destino de 
4.5 Km. La segunda calzada irá adosada a la calzada existente, por lo que se mantendrán los parámetros 
geométricos del alineamiento horizontal y vertical. La separación de las calzadas se realizará mediante una 
estructura tipo New Jersey.  

De las obligaciones que se encuentran pendientes de finalizar en la etapa de pre-construcción, se encuentra 
la de armonizar los estudios y diseños del proyecto ALO SUR, con los estudios y diseños del proyecto Primera 
Línea del Metro de Bogotá, tal y como se contempló desde la etapa de estructuración del proyecto y en los 
documentos contractuales suscritos. 

Otro de los compromisos que se encontraban pendientes por parte del Distrito consistía en coadyuvar a la 
concesión ALO SUR S.A.S en las gestiones para lograr la cesión parcial de derechos y obligaciones de la 
licencia ambiental 1400 del 25 de agosto de 2022, hecho que fue notificado por la CAR al IDU el 14 de 
diciembre de 2022, a su vez informado por el IDU a la ANI el 15 de diciembre de 2022, acto administrativo 
que fue objeto de recurso de reposición por parte de la concesión ALO SUR S.A.S mediante escrito del 07 
de diciembre de 2022, el acto administrativo de cesión Resolución número 20237000231 de la CAR quedó 
en firma el 21 de abril de 2023. 

El Concesionario, el 25 de julio de 2023, solicitó la modificación de la Licencia Ambiental ante la CAR, sin 
embargo, aclara que esta solicitud no incluye los estudios y diseños que contemplan la alternativa de 
trazado de acuerdo con la armonización con la PLMB en el sector de Gibraltar, toda vez que, la ANI no ha 
realizado el modificatorio al contrato de concesión sobre el alcance específico en este tramo y el cambio 
de especificaciones técnicas.   

Así las cosas, una vez el Concesionario elabore la totalidad de los estudios y diseños de detalle que incluyan 
la alternativa armonizada con la PLMB y cuenten con la no objeción por parte de la interventoría del 
proyecto de concesión ALO SUR, se deberá presentar nuevamente solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental ante la CAR, plazos que pueden variar de acuerdo con las disposiciones contempladas en el 
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Decreto 1076 de 2015 y CCA, culminada esta obligación se podrá iniciar la fase de construcción que se 
estima sea en el primer trimestre de 2024. 

Actualmente, el Concesionario adelanta las gestiones necesarias para la suscripción de los convenios con 
las ESP, al respecto, una vez atendió las observaciones realizadas por la ANI e Interventoría a los Convenios 
se encuentra en revisión por las ESP.  

De otra parte, IDU adelanta las gestiones para la entrega de los predios pendientes, se remitió a la ANI el 
borrador del Acta de Entrega del predio 11324B ubicado sobre la Calle 13, con un área de 3414,85 m2, 
quedando pendiente por entregar un área 193,90 m2, para lo cual el IDU adelanta el proceso de restitución 
de bien de uso público que permita realizar su entrega a la ANI, antes del 1 de abril de 2024. 

En cumplimiento del Convenio No. 1442-009 de 2018 el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, el pasado 19 
de julio del año 2022 entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura 353 predios, así: 

Documento IDU EAAB ALCALDÍA CONVENIO 

Anexo 1 170 (1) 77 62 SI 

Anexo 3 0 36 (2) 0 SI 

Anexo 4 0 3 0 SI 

- 3 2 0 NO 

Total 173 118 62   

TOTAL GENERAL 353 

(1) Predios IDU con entrega parcial: 8 y 1 (zona A y B) con ocupación parcial A. 
(2) Predio de la EAAB pendiente de entrega en área parcial: 1 (RT 115735) 

Fuente: Dirección Técnica de Predios 

7.6.3 PROYECTOS ACCESOS BORDE OCCIDENTAL  

Actualmente el IDU, el ICCU y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, tienen suscrito un convenio 
interadministrativo para el desarrollo de proyectos que benefician a la ciudad región, convenio 
interadministrativo que se identifica con el número  1480/150/006 de 2020, cuyo objeto  es: “LAS PARTES se 
comprometen a aunar esfuerzos interinstitucionales desde los componentes, técnicos, administrativos, jurídicos 
y financieros orientados a la articulación de acciones para el fortalecimiento de la estructuración, revisión 
diagnóstico, acompañamiento, análisis, verificación y evaluación, técnica, jurídica y financiera de los proyectos 
que sean priorizados entre las partes y mejoren la conectividad entre el circuito occidental de Bogotá y los 
municipios del Departamento de Cundinamarca (en adelante Borde Occidental Ciudad Región), de conformidad 
con el esquema de contratación, ya sea obra pública, concesión o asociaciones público privadas, entre otros, que 
se derive de los análisis en el marco del presente convenio.” 

En el marco de este convenio LAS PARTES pactaron conformar un Comité Técnico, y de conformidad con el 
PARÁGRAFO 1° de la Cláusula Cuarta del citado convenio, son funciones del Comité Técnico: “1. Definir y 
priorizar los proyectos a desarrollar bajo el objeto del presente Convenio” 
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El 23 de febrero de 2022, la ANI, el IDU y el ICCU suscribieron el Modificatorio No 1 al Convenio, y el Anexo 
1 al Convenio Marco del Borde Occidental, mediante el cual las partes regulan la estructuración del 
proyecto denominado “Anillo Vial de Occidente”, en el alcance del Anexo 1, se definen los proyectos a 
adelantar en el marco del Convenio, los cuales son:  

Calle 13 Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor Rio Bogotá – Facatativá - Los Alpes.  

ALO Centro: Avenida Longitudinal de Occidente entre calle 13 y calle 80.   

Calle 63: Calle 63 entre carrera 122 y concesión departamental de la vía Funza – Cota (actual concesión de 
DEVISAB). 

• ALO Centro y corredor río Bogotá – Facatativá – Los Alpes 

Actualmente el IDU, el ICCU y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, tienen suscrito un convenio 
interadministrativo para el desarrollo de proyectos que benefician a la ciudad región, convenio 
interadministrativo que se identifica con el número 1480/150/006 de 2020, cuyo objeto es: “LAS PARTES 
se comprometen a aunar  esfuerzos interinstitucionales desde los componentes, técnicos, administrativos, 
jurídicos y financieros orientados a la articulación de acciones para el fortalecimiento de la estructuración, 
revisión diagnóstico, acompañamiento, análisis, verificación y evaluación, técnica, jurídica y financiera de 
los proyectos que sean priorizados entre las partes y mejoren  la conectividad entre el circuito occidental 
de Bogotá y los municipios del Departamento de Cundinamarca (en adelante Borde Occidental Ciudad 
Región), de conformidad con el esquema de contratación, ya sea obra pública, concesión o asociaciones 
público privadas, entre otros, que se derive de los análisis en el marco del presente convenio”, proyectos 
que actualmente se están estructurando. 

En el marco de este convenio LAS PARTES pactaron conformar un Comité Técnico, y de conformidad con el 
PARÁGRAFO 1° de la Cláusula Cuarta del citado convenio, son funciones del Comité Técnico: “1. Definir y 
priorizar los proyectos a desarrollar bajo el objeto del presente Convenio” 

El 23 de febrero de 2022, la ANI, el IDU y el ICCU suscribieron el Modificatorio No 1 al Convenio, y el Anexo 
1 al Convenio Marco del Borde Occidental, mediante el cual las partes regulan la estructuración del 
proyecto denominado “Anillo Vial de Occidente”, en el alcance del Anexo 1, se definen los proyectos a 
adelantar en el marco del Convenio, los cuales son: 

• Calle 13 Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor Rio Bogotá – Facatativá - Los 
Alpes. 

• ALO Centro: Avenida Longitudinal de Occidente entre calle 13 y calle 80. 

• Calle 63: Calle 63 entre carrera 122 y concesión departamental de la vía Funza – Cota (actual 
concesión de DEVISAB). 

Respecto al proyecto Avenida Longitudinal de Occidente tramo centro, la estructura plural conformada por 
Mota Engil Colombia S.A.S, Mota Engil Latín América B.V y Purpleston Corp presentó un proyecto de 
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iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos denominado MOVIOCCIDENTE ante la Secretaría 
Distrital de Planeación el 28 de diciembre de 2022, proyecto que fue trasladado por competencia al IDU el 
30 de enero de 2023. 

Este proyecto en su alcance planteaba la elaboración de los estudios y diseños fase tres de las obras 
comprendidas dentro de los tramos denominados Movicentro (ALO CENTRO) y Movisabana (Actual 
concesión CCFC administrada por la ANI), junto con su proceso de licenciamiento para su construcción, 
financiación, gestión ambiental, predial, redes y social, como la construcción del tramo correspondiente a 
Movicentro y la construcción de las obras complementarias en el tramo Bogotá -Facatativá- Los Alpes, así 
como la operación y mantenimiento de la infraestructura existente (antigua concesión CCFC) y de la nueva 
infraestructura que se construya de conformidad con los niveles de servicio y estándares de calidad, no 
obstante lo anterior el proyecto tuvo varias observaciones por parte del IDU y la Secretaría Distrital de 
Planeación, motivo por el cual el originador del proyecto lo desistió el 5 de junio de 2023 y el IDU expidió 
la Resolución 4304 de septiembre 7 de 2023 “Por la cual se declara el desistimiento expreso de la iniciativa 
privada sin desembolso de recursos públicos denominada Movioccidente” 

Posteriormente, el originador radicó una nueva iniciativa, por lo que, conforme a lo acordado en Comité 
Técnico, el IDU mediante radicado 202320501984361 del 7 de noviembre de 2023, remitió por competencia 
el proyecto de APP de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos denominado Movioccidente 
2 a la ANI, considerando que las obras comprenden tramos de intervención correspondientes a la vía 
Bogotá-Facatativá-Los Alpes a cargo de la ANI y sobre el trazado de la Av. Longitudinal de Occidente ALO 
Centro. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Agencia Nacional de Infraestructura en mesa de trabajo realizada con el 
equipo del IDU el 17 de julio de 2023, informó que la Vicepresidencia de Estructuración, está estructurando 
un proyecto de iniciativa pública como concesión corta con el fin de atender las obras faltantes de la actual 
concesión CCFC, con las siguientes consideraciones: 

1. El proyecto incorpora la construcción de la Variante Cartagenita (1,7 Km) y Segunda Calzada 
Cartagenita – Facatativá (1,8Km), así como la Operación y Mantenimiento de la infraestructura vial 
revertida del actual Concesionario.  

2. Cuenta con licencia ambiental y diseños Fase 3 de las obras a incorporar. 
3. Puente vehicular sobre rio Bogotá sentido Funza – Bogotá está declarado como bien de interés 

cultural (BIC), por lo que no será intervenido. 
4. Se tiene pendiente la entrega de 3 predios por parte del actual Concesionario para la construcción 

de la Variante Cartagenita.  
5. Revisar posibilidad de involucrar obras adicionales como puentes peatonales. 
6. Se estima 4 años del proyecto (6 meses Pre-construcción – 24 meses construcción y 18 meses 

operación y mantenimiento). 
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7. Con recursos provenientes de peajes de la concesión corta, se fondearía una subcuenta para 
financiar los Estudios y Diseños de los puentes sobre el rio Bogotá que serán una solución para la 
calle 13 y la conexión con este proyecto, se estima el 10% del recaudo mensual de los peajes.  

8. Actualmente la ANI está realizando el estudio de mercado que permita conocer el costo de los 
estudios y diseños. 
 

Una vez se cuente con la totalidad de los recursos en la subcuenta, se daría apertura al proceso de 
contratación de los estudios y diseños de los puentes sobre el Río Bogotá, que se estima será entre el mes 
3 al 6 una vez firmada el acta de inicio del contrato de Concesión corta. 

Adicionalmente la ANI informó que, una vez culminada esta concesión corta se espera adjudicar la 
concesión de largo plazo sobre el mismo corredor, con cargo a los recursos provenientes del recaudo de 
peajes se establecería contractualmente la creación de una subcuenta para financiar la actualización de los 
estudios y diseños de la Avenida Longitudinal de Occidente tramo centro, ahora bien, para poder financiar 
las obras de la ALO CENTRO con cargo al recaudo de peajes del corredor  este solo se podrá determinar una 
vez se hayan definido el CAPEX y OPEX requerido para la concesión larga. 

• Extensión calle 63 y la extensión de la troncal de la 26 al aeropuerto El Dorado 

De conformidad con lo establecido en el convenio interadministrativo que se identifica con el número 
1480/150/006 de 2020, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y a la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI, que tiene como objeto “LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos 
interinstitucionales desde los componentes, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros orientados a 
la articulación de acciones para el fortalecimiento de la estructuración, revisión diagnóstico, 
acompañamiento, análisis, verificación y evaluación, técnica, jurídica y financiera de los proyectos que sean 
priorizados entre las partes y mejoren la conectividad entre el circuito occidental de Bogotá y los municipios 
del Departamento de Cundinamarca (en adelante Borde Occidental Ciudad Región), de conformidad con el 
esquema de contratación, ya sea obra pública, concesión o asociaciones público privadas, entre otros, que 
se derive de los análisis en el marco del presente convenio.”, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
mediante oficio No. 20222261429831 del 22 de agosto de 2022 remitió a la ANI el documento de perfil de 
la “Conexión Regional Calle 63 desde carrera 122 hasta la vía Funza – Cota (DEVISAB)”, con el fin de que la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, a través de la "Iniciativa Privada El Dorado Max", continúe bajo 
su cargo con las siguientes etapas de preinversión del mencionado proyecto (prefactibilidad y factibilidad). 

La extensión Avenida Mutis calle 63 está incluida en el alcance de la iniciativa privada sin desembolso de 
recursos públicos denominada EDMAX, presentada por la sociedad ODINSA S.A., proyecto que es evaluado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que corresponde a un proyecto del modo 
aeroportuario. 

Este proyecto contempla en su alcance el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento 
de las obras que permitan lograr el máximo desarrollo del Aeropuerto El Dorado, considerando su sistema 
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actual de dos pistas paralelas y su integración con las vías de acceso, servicios y transporte público urbano 
que sirve a la ciudad. 

Las intervenciones que desarrollará el futuro contrato de concesión son las siguientes: 

• Terminal 2: Demolición de la infraestructura actual de la terminal Puente Aéreo, y la construcción 
de una nueva terminal de una mayor área cercana a los 70.000 m2 en 2 fases  

• Ampliación terminal de pasajeros: Ampliación de los espigones por fase y reubicación de la estación 
de salvamento y extinción de incendios SEI NORTE, reconstrucción SEI sur 

• Ampliación del Desarrollo de Carga: Ampliación del edificio actual de la terminal de carga y 
reorganización de las vías de acceso al desarrollo de carga  

• Extensión de la pista 13L/31R y calles de rodaje Alpha y Lima 

• Nuevo depot de combustibles 

• Desarrollo vial: ampliación de la calle 26 en un carril por sentido, construcción de un centro de 
intercambio modal CIMA y extensión de la avenida José Celestino Mutis-Calle 63 

• Parqueaderos: Ampliación del parqueadero central en tres niveles y ampliación del parqueadero 
norte en tres niveles 

• Transmilenio: Construcción de la extensión de la troncal de la calle 26 del sistema Transmilenio por 
carril exclusivo, desde el Portal EL DORADO hasta la terminal de pasajeros y construcción de dos estaciones 
intermedias 

• Contempla la futura conexión de Regiotram con el Centro Intermodal CIMA, mas no incluye el 
desarrollo de estudios y diseños ni construcción. 

• IP CAMPO DE VUELO: El concesionario se hará cargo de la operación y mantenimiento de toda la 
infraestructura de campo de vuelo una vez termine el contrato. 

El cronograma de estructuración, evaluación y adjudicación: 

● Aprobación prefactibilidad diciembre 2022 

● Plazo factibilidad hasta dos (2) años dic 2024 

● Etapa de evaluación y aprobaciones hasta septiembre de 2025 

● Suscripción acuerdo de condiciones con el originador nov 2025 

● Adjudicación sin terceros interesados marzo de 2026  
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● Adjudicación con terceros interesados junio 2026 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU desarrolló el documento de “perfil” del proyecto, el cual le fue 
entregado a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, entidad que tiene a su cargo la prefactibilidad y 
factibilidad del proyecto. A la fecha la etapa de prefactibilidad se encuentra terminada y la etapa de 
factibilidad se encuentra en ejecución por parte de ODINSA S.A. como Originador y bajo la supervisión de 
la ANI. 

• Avenida Cota 

El proyecto de la Avenida Cota entre la Carrera 92 (cerro de La Conejera), en la ciudad de Bogotá y la 
variante de Cota, en el municipio de Cota tiene una longitud de 5.7 km y se desarrolla mayormente en la 
localidad de Suba.  

 

Localización 

En la fase de prefactibilidad, fue definida una única alternativa de trazado que atiende las necesidades 
ambientales del corredor vial, en particular la afectación sobre la Reserva Forestal Protectora Thomas va 
der Hammen (RFPTVDH). Dicha alternativa fue puesta a consideración de la autoridad ambiental, en este 
caso, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien conceptuó su conformidad 
respecto de la no necesidad del desarrollo del diagnóstico ambiental de alternativas. 

De esta manera, el proyecto plantea el desarrollo de un corredor con dos calzadas, cada una con dos 
carriles, así como un separador central de ancho variable, franjas de circulación peatonal, de ciclorruta y de 
paisajismo y mobiliario, en cada costado de la vía.  
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Finalmente, la propuesta de diseño considera la solución de las intersecciones con la Carrera 92, la Avenida 
Corpas y la Variante de Cota, además del paso sobre el río Bogotá mediante un puente cuya longitud se ha 
estimado en 210 metros. 

El proyecto se encuentra en la fase de factibilidad, estudios y diseños. A la fecha se encuentra en cierre la 
fase de factibilidad en el desarrollo del contrato 1815 de 2021. 

En la alternativa única se hace una afectación de 57 predios en la ciudad de Bogotá y 26 predios en el 
municipio de Cota. 

• Puente peatonal La Florida 

En virtud del Convenio interadministrativo de cooperación IDU-1176-2023, celebrado entre el INSTITUTO 
DE DESARROLLO URBANO - IDU Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU para “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y 
JURÍDICOS PARA GESTIONAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PUENTE LA 
FLORIDA, ACCESO AL PARQUE LA FLORIDA, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.”, el IDU adelanta la prefactibilidad In 
House del proyecto que busca restituir el puente que conectaba el parque La Florida con el centro 
fundacional de Engativá debido a las constantes peticiones de la comunidad, y que se desmontó por el 
riesgo de colapso. 

7.6.4 PROYECTOS BORDE NORTE 

• Avenida Boyacá 

El 3 de enero de 2022 se inició la etapa de construcción por medio del contrato IDU-1777-2021 cuyo objeto 
es “Construcción de la avenida Boyacá (ak 72) desde la avenida San José (ac 170) hasta la avenida San 
Antonio (ac 183), incluye la intersección con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C.” 
 
Las metas físicas previstas por el proyecto son la construcción de 1.3 km de vía, 1,29 km de  Ciclorruta y 
22.140 m2 de Espacio público.  
 
La etapa de pre-construcción inició el 3 de enero de 2022 y finalizó el 2 de mayo de 2022, fecha a partir de 
la cual dio inicio la etapa de construcción que cuenta con un avance físico del 37,46%, equivalente a un 
avance de ejecución total del contrato de 38,68%; la fecha de finalización estimada es el 26 de agosto del 
2024. 
 
Gestión predial 

De acuerdo con los estudios y diseños, así como la línea de intervención aprobada, para el proyecto Avenida 
Boyacá (Ak 72) desde Av. San José (Ac 170) hasta Av. San Antonio (Ac 183) se requieren 50 predios privados 
sobre los cuales se adelantó el proceso de adquisición. 
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El estado del proceso muestra el 100% de área disponible, con certificado de viabilidad predial expedida en 
octubre de 2016.  

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios 

• Avenida Borde Norte 

En el marco del POT y del PDD, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU suscribió un convenio 
interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca el 04 de agosto de 2022 que tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS 
INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA 
ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN 
DIAGNOSTICO, ACOMPAÑAMIENTO, ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, TÉCNICA, JURÍDICA Y 
FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA 
CONECTIVIDAD EN EL CIRCUITO NORTE DE BOGOTA Y LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
CUNDINAMARCA (EN ADELANTE BORDE NORTE CIUDAD REGIÓN), DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA 
DE CONTRATACIÓN, YA SEA OBRA PÚBLICA, CONCESIÓN O ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ENTRE 
OTROS, QUE SE DERIVEN DE LOS ANÁLISIS DEL PRESENTE CONVENIO.” 

El proyecto tramo 1 inicial de la avenida Suba -Cota desde la 170 hasta la avenida Guaymaral, contempla 
mejoramiento, operación y mantenimiento de aproximadamente 5,8 kms de vía con el desarrollo de dos 
calzadas incluido el espacio público con el perfil definido en el POT Decreto 555 de 2021. 

Las obras importantes son la intersección sobre la avenida Suba -Cota, intersecciones sobre las 
proyecciones de la Avenida Polo (calle 201), avenida Los Arrayanes (calle 209), Avenida Las Flores (calle 
215), avenida El Jardín (calle 224) y Avenida Guaymaral (calle 235), además la intervención sobre el Puente 
del río Bogotá.  

El tramo 2 (Chía) desde el Rio Bogotá hasta la Carretera los Andes que colinda con la Unidad Funcional 3 
del proyecto ACCESOS NORTE FASE II, contempla construcción, operación y mantenimiento de 
aproximadamente 3.6 km de vía con el desarrollo de dos calzadas incluido espacio público. 

Como obras importantes la intersección a desnivel en el cruce de la carretera Los Andes (contrato ANI 001 
de 2017 UF3). Se anota que en el actual POT de Chía Acuerdo 007 de 2000 no se encuentra contemplado el 
trazado de la vía. 
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FUENTE: IDU 

 

Actualmente el ICCU se encuentra decidiendo el recurso de reposición interpuesto por el originador del 
proyecto de iniciativa privada Avenida Circunvalar de Occidente, una vez sea resuelto de fondo se podrán 
continuar con las actividades de estructuración en el marco del convenio interadministrativo. 
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• ALO Norte 

La Avenida Longitudinal de Occidente en el tramo comprendido entre la Avenida Calle 80 y la Avenida Calle 
153, según su tipología se mantiene cómo una vía de la red vial arterial tipo A-0, el Plan de Ordenamiento 
Territorial establece que el trazado de la reserva vial no tiene continuidad sobre los elementos de la 
Estructura Ecológica principal (Humedal Juan Amarillo y Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 
Bogotá - Thomas Van Der Hammen), por ser áreas de conservación y especial importancia eco sistémica, 
por lo cual se hace necesario que su trazado y conectividad se realice a través de la red vial existente, la 
cual por sus condiciones requiere modificaciones, ajustes en sus trazados o ampliaciones en sus 
dimensiones. 

Avenida Longitudinal de Occidente en el tramo comprendido entre la Av. Calle 80 y Av. Calle 153 y tramos 
complementarios 

Tramo 1: ALO desde la Av. Calle 80 hasta la Av. Morisca.  
Tramo 2: Av. Morisca entre ALO y Carrera 91 
Tramo 3: Carrera 91 desde la Av. Morisca, hasta Av. Rincón  
Tramo 4: Av. Ciudad de Cali entre carrera 91 y Calle 129  

Tramo 5: ALO desde Humedal Juan Amarillo y Humedal la Conejera (Calle 153) 

Espacio público para la movilidad Red Vial 

 

Fuente: sistema de información geográfica, cartografía POT - SDP 
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La modificación del perfil vial de la ALO en la zona norte se enmarca en la Actuación Estratégica Ciudadela 
Educativa y del Cuidado - AE CEC, en cabeza de la Secretaría Distrital del Hábitat –SDHT. 

El corredor se ubica en las localidades de Suba y Engativá.  
 
Finalizado el proceso de selección IDU-CMA-SGDU-013-2023 se encuentra adjudicado el proyecto 
“ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 
153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS” a la empresa IVICSA S.A. por $9.499.800.724. Igualmente se 
encuentra adjudicada la interventoría a la firma TNM LIMITED por valor de $1.999.925.874. 

De otra parte, se suscribió el convenio interadministrativo número 1007-2023 entre la Secretaría Distrital 
del Hábitat (SDHT),  Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y el Instituto de Desarrollo Urbano, que 
tiene por objeto “Aunar esfuerzos para formular, estructurar, ejecutar y operar la Actuación Estratégica - 
Ciudadela Educativa y del Cuidado – AE CEC y llevar a cabo de manera coordinada las funciones establecidas 
en el artículo 582 del Decreto Distrital 555 del 2021 y demás normatividad que lo modifique, adicione o 
sustituya o las que exija el cumplimiento de este objeto en el marco de sus funciones y competencias, de 
conformidad con las obligaciones específicas indicadas en el presente convenio.” 

En lo correspondiente al IDU el alcance de dicho convenio se circunscribe a realizar la transferencia y 
saneamiento de las áreas restantes no requeridas para la ejecución del proyecto de infraestructura vial y 
de transporte, que son requeridas para la implementación y el desarrollo de la Actuación Estratégica 
Ciudadela Educativa y del Cuidado - AE CEC.  

7.6.5 PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA: 

Durante el cuatrienio se recibieron las siguientes iniciativas de origen privado las cuales después de 
analizadas fueron rechazadas en diferentes instancias: 

          • Autopista Urbana Norte de Bogotá  
          • Autopista Elevada ALO  
          • Nueva sede del IDU 
          • HUB calle 85/15 
Es de precisar que, en el año 2023 se recibió el proyecto Movicentro (ALO CENTRO) y Movisabana (Actual 
concesión CCFC administrada por la ANI), el cual tuvo varias observaciones por parte del IDU y la Secretaría 
Distrital de Planeación, motivo por el cual el originador desistió del proyecto el 5 de junio de 2023. Así las 
cosas, el desistimiento fue presentado ante el Comité Distrital de Asociaciones Público-Privadas el 16 de 
agosto de 2023 en sesión virtual, motivo por el cual se expidió la resolución 4304 del 7 de septiembre de 
2023. Este proyecto nuevamente se encuentra radicado y registrado en el RUAPP, una vez quede en firme 
la resolución 4304 del 7 de septiembre de 2023, se activará el plazo de evaluación de la etapa de 
prefactibilidad conforme establece la ley 1508 de 2012 y el decreto 1082 de 2015. 
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7.6.6 PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS 

7.6.6.1 Calles comerciales 

• Calles comerciales a cielo abierto fase ll localidad de Kennedy 

En el marco de un convenio suscrito entre el IDU y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, se encuentra 
en fase de estudios y diseños, próximo a dar inicio a la etapa de obras, el Contrato IDU-1625-2019, cuyo 
alcance es realizar la reconfiguración de calzada, ampliación y reconstrucción de andenes y la 
subterranización de redes; la intervención consta de reducción al ancho mínimo efectivo según perfil vial, 
calzadas mixtas a un (1) carril mixto con sobrepaso y/o dos carriles (2) mixtos con el fin de ampliar los 
andenes de los ejes viales a intervenir, para así, privilegiar los modos sostenibles como a pie, y transporte 
público, según la pirámide de jerarquía de la movilidad urbana, ofreciendo así una solución integral de 
proyecto. 
 
La implantación del proyecto del Paseo Comercial Kennedy, sobre la Calle 45 Sur entre la Carrera 72I y la 
Carrera 72U Bis, se concibe como una propuesta de espacio público que busca articular aceras, parques, 
plazoletas, vías peatonales, entre otros, como espacios agradables que incentiven a los recorridos 
peatonales en cada uno de los sectores, al servicio de la integración social con los elementos estructurantes 
y el mejoramiento de las relaciones con los espacios urbanos brindados por la ciudad.  
 

• Calles comerciales Barrios Unidos 

Durante la actual administración, se dio continuidad al contrato mixto IDU-1564-2018 cuyo objeto es 
“Estudios, diseños y construcción de calles comerciales a cielo abierto, en las localidades de la ciudad de 
Bogotá, D.C. grupo 1 (localidad Barrios Unidos: cra 50 entre calle 72 y calle 79b)”, cuya etapa de consultoría 
terminó a inicios del 2021, momento en el que se dio inicio a la etapa de construcción con una meta física 
proyecta de construir 7312.34 m2 de espacio público, sin embargo, El contrato terminó el 10 de diciembre 
de 2022, sin la ejecución de la totalidad de la meta física (3200,13 m2 de espacio público construidos). Con 
un avance de la etapa de construcción equivalente al 39,46% y un avance total de ejecución del contrato 
de 41,54%. 
 
Se realiza toma de posesión física de las obras el 06 de marzo de 2023 y actualmente mediante proceso de 
selección IDU-LP-008-2023 se estructuro un nuevo proceso de selección el cual se encuentra adjudicado al 
consorcio IDU OSSA LOPEZ.  
 

• Paseos comerciales Puente Aranda 

En la presente administración, se dio continuidad al contrato mixto 1624 de 2019 cuyo objeto es “Estudios, 
Diseños y Construcción de Paseos Comerciales Fase II en la Localidad de Puente Aranda en la Ciudad de 
Bogotá D.C.” y a través del cual se buscaba intervenir 13.506 m2 de espacio público y 0,66 km de vía en la 
localidad de Puente Aranda en la carrera 52 C entre calle 40 sur y autopista sur. 
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El contrato tuvo que ser terminado anticipadamente en la etapa de estudios y diseños debido a que después 
de elaborar los diseños se determinó que el costo adicional para la ejecución de las obras superaba en 75% 
del Presupuesto estimado para la etapa de Obras del contrato. 
 

• Calles comerciales Ciudad Bolívar 

En la presente administración, se dio continuidad al contrato mixto 1596 de 2019 cuyo objeto es “Estudios, 
Diseños y Construcción de Calles Comerciales a Cielo Abierto - Grupo 2, en la Localidad de Ciudad Bolívar en 
la Ciudad de Bogotá D.C.”. 
 
El contrato terminó su plazo contractual el pasado 13 de junio de 2023, sin que el objeto contractual se 
haya concluido, debido a que los productos de la consultoría no cerraron por la falta de aprobaciones de 
las E.S.P. y demás entidades, razón por la cual, se procedió a la terminación anticipada del mismo. 
 

7.6.6.2 Redes peatonales 

• Red peatonal Venecia 

El proyecto de red Venecia tiene contemplado diseñar catorce (14) ejes de la localidad de Tunjuelito (Barrios 
Venecia, Fátima y Samore), de los cuales, para la etapa de Construcción se priorizaron para intervención 
siete (7) ejes, en armonización con los trabajos de la EAAB garantizando el alcance de urbanismo del 
presente contrato y la actualización y ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado en esta 
localidad. 

Actualmente se continua en la etapa de diseño del contrato IDU-1834-2021 cuyo objeto es 
“COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 
PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" 

• Red peatonal Sabana grupo 1 y grupo 2 

Se dio continuidad a la ejecución de los contratos IDU-1561-2017 cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 1. BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA 
PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INÉS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.” y IDU-1562-2017 cuyo objeto es 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y 
CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.”. 

Las intervenciones buscan conectar de manera segura las plataformas comerciales de San Andresito y San 
Victorino con los corredores de movilidad, los equipamientos y los bienes de interés cultural existentes 
generando un entorno paisajísticamente agradable que genere condiciones adecuadas para el tránsito de 
peatones y otros usuarios no motorizados, en armonía con las dinámicas existentes en el sector. 

El Contrato IDU-1561-2017  terminó su plazo de ejecución el 6 de septiembre de 2020, quedando pendiente 
el cierre de algunos productos de la etapa de Estudios y Diseños (Diseño de redes hidrosanitarias, Diseño 
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de Señalización, Diseño de redes CODENSA serie 3, 4, 5 y 6, producto 9 componente social y el presupuesto 
de obra), por lo tanto, no se ejecutó la etapa de construcción prevista. 

En el caso del Contrato IDU-1562-2017, este terminó su plazo de ejecución el 18 de agosto de 2021, 
quedando pendiente el cierre de algunos productos de la etapa de Estudios y Diseños (Diseño de redes 
hidrosanitarias, Diseño de Señalización, Diseño de redes CODENSA serie 3, 4, 5 y 6, producto 9 componente 
social y el presupuesto de obra), por lo tanto, no se ejecutó la etapa de construcción prevista. 

• Plataforma peatonal calle 26 

Con el fin de apoyar la inserción urbana del Proyecto Regiotram de Occidente, se suscribió el Contrato de 
consultoría IDU-1832-2021 cuyo objeto es “Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños del proyecto 
de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la calle 26 entre la av. Caracas y 
la carrera 10, en Bogotá D.C.”. 

El proyecto se localiza entre las Localidades de Santafé, Los Mártires y Teusaquillo, abarca la calle 26 entre 
la Av. Caracas y la Cr 10 y sus zonas aledañas. Se concibió en dos etapas, la primera se enfoca en el desarrollo 
de la ampliación de las franjas de circulación de la intersección de la Calle 26 con Av. Caracas con un área 
de intervención de 6.785m2, desarrolla áreas de circulación con secciones de 7,00 m y plazoletas para áreas 
de permanencia y acumulación en promedio de 1.050,41 m2. así mismo, la plazoleta del costado oriental 
concibe el diseño de espacio público con áreas de permanencia, contemplación y de actividad comercial o 
cultural esto con el fin de revitalizar la actividad urbana del sector. 

La segunda etapa del proyecto con un área estimada de 11.876 m2, en ella su diseño se compone de la 
extensión hacia el oriente de la plataforma con una sección en promedio de 20,33 m la cual se encuentra 
desarrollada sobre el diseño geométrico de las vías exclusivas del servicio BRT de la Calle 26; esta remata 
en la nueva plazoleta de la carrera 13 con un área estimada de 1.298,45 m2 para la sección del costado 
oriental entre las Carreras 13 y Av. Alberto Lleras Camargo (Kra 10) con un área estimada en su intervención 
de 4.019 m2 desarrolla una superficie de conexión entre norte y sur entre los nodos de actividad de centro 
histórico y centro internacional, teniendo su centro de actividad en la unidad paisajística San Diego. 

Actualmente se encuentra en la etapa de estudios y diseños, en la fase de trámite de aprobaciones de 
entidades del Distrito (incluyendo IDU) y empresas de servicios públicos. 

7.6.7 OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS 

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, dando continuidad al contrato de consultoría No. 1467-2018, 
adelantó la factibilidad de los Accesos viales y Alamedas María Paz – Corabastos en tres tramos, 
considerando que las intervenciones sobre este corredor deben ser integrales incluyendo los componentes 
espaciales, económicos, sociales, ambientales y de movilidad de este sector. El proyecto requiere realizar  
la construcción de los estudios y diseños definitivos de la alternativa presentada por el consultor del 
contrato IDU-1708-2021, la cual corresponde a los Accesos Viales María Paz Corabastos - Tramo 1: - 
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Diagonal 2da entre Av. Agoberto Mejía y Av. Las Américas, incluyendo la intersección a desnivel mediante 
puente proyectado a la altura de la Avenida de Las Américas con Avenida Agoberto Mejía. 

En el 2023 se obtuvo la aprobación de vigencias futuras para adelantar el proceso de contratación que 
permita llevar a cabo las obras de la Intersección a desnivel a la altura de la Av. de las Américas con Av. 
Agoberto Mejía y la reconfiguración de retornos, así como la Av. Agoberto Mejía entre la intersección con 
la Av. de las Américas y la Av. Manuel Cepeda. En el mes de octubre de 2023 fue publicado el proceso IDU-
LP-SGDU-017-2023 cuyo objeto es “ELABORACIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ 
CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO 
MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.”.  
Adjudicado en diciembre 2023 tanto para el contrato principal como para la interventoría. 

7.6.8 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Durante las vigencias 2020-2023 a corte 31 de diciembre se han gestionado 342 contratos discriminados 
de la siguiente manera: 
 

Descripción del Estado de los Contratos Consultoría Interventoría  Total 

En ejecución (Consultoría) 10 9 19 

Contratos mixtos en ejecución E&D 7 7 14 

En legalización o por iniciar 8 8 16 

Contratos mixtos en obra 21 21 42 

Terminado y en proceso de liquidación 23 23 46 

Mixtos terminados en etapa de E&D 5 5 10 

Liquidado / Liquidación judicial 46 42 88 

Contratos de insumos técnicos 9 0 9 

Servicios profesionales especializados 5 0 5 

Convenios 24 0 24 

Convenios en obra 9 0 9 

Total Contratos 167 115 282 

 
FUENTE: IDU-DTP 
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Dentro de los estudios desarrollados y/o continuados en la presente administración se resaltan: Troncales 
Av. Ciudad de Cali, Troncal 68, Av. Boyacá, Patios Gaco y Alameda, Cables San Cristóbal, Monserrate y 
Potosí, Corredor verde Cra 7ª, Estaciones Sistema TM, Ciclo Alameda Medio Milenio, entre otros. 
 
Adicionalmente, de manera In House, se encuentran en desarrollo 23 estudios, entre ellos los tres 
corredores del sector de la Calle 80 (Av. Cortijo Av. Bolivia y Av. Gonzalo Ariza), tres corredores con los que 
se conforman los anillos con la calzada paralela de la ALO Sur (Av. Muiscas, Av. Primero de Mayo y Av. Bosa), 
el corredor de la Avenida Usminia, la Avenida Darío Echandía – Av. Guacamayas, la Av. Mariscal Sucre, los 
puentes: la Florida y Fucha, Av. Francisco Miranda (Calle 45) entre la Av. Carrera 7 y la Carrera 5. 

Para el proyecto Av. Francisco Miranda se encuentra publicado el proceso IDU-LP-DTC-016-2023 cuyo 
objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL 45 ) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA 
CARRERA7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, el cual será adjudicado en el 
mes de diciembre 2023. 

7.6.9 CONSERVACIÓN 

El programa de conservación de la infraestructura tiene como objetivo principal establecer las prioridades 
de mantenimiento (rutinario, periódico), rehabilitación o reconstrucción de los elementos del sistema vial 
y de espacio público de la ciudad, y de formular estrategias adecuadas para su atención de tal forma que 
se logre un programa más eficaz, que permita optimizar los recursos disponibles, preservar la inversión en 
vías, andenes, alamedas, plazas, plazoletas, espacio público en general y puentes existentes y proporcionar 
niveles continuos y adecuados de seguridad y comodidad a los usuarios.  

El desarrollo de un programa de conservación se realiza a través de las tres (3) acciones ilustradas en la 
siguiente figura, iniciando por un proceso de planeación donde se definen las políticas, estrategias y 
estándares a implementar de acuerdo con la disponibilidad de recursos; posteriormente, se ejecuta el 
programa propuesto y se adelanta el control al cumplimiento del mismo. 
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La estructuración de los programas de conservación a la infraestructura de los sistemas de movilidad y 
espacio público construido a cargo del IDU, definen criterios que permiten obtener el mayor índice de 
cobertura, asignando en términos de equidad el presupuesto para adelantar estrategias de conservación 
en la infraestructura de la ciudad y definir los elementos que deben ser intervenidos prioritariamente, 
acorde con las competencias establecidas para su atención, partiendo de la información base disponible 
sobre la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público, que permitan establecer estrategias 
de conservación y un presupuesto aproximado, en términos de órdenes de magnitud.  

El IDU cuenta actualmente con los siguientes programas de conservación: 

• PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ: este 
programa se compone de: 
 

➢ CONSERVACIÓN EN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL 
➢ CONSERVACIÓN EN MALLA VIAL RURAL 
➢ CONSERVACIÓN EN MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS SITP 
➢ CONSERVACIÓN EN MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 
 

• PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA RED DE CICLORUTAS PARA LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ. 

• PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
PEATONAL CONSTRUIDO EN BOGOTÁ - PUENTES VEHICULARES 

• PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA RED DE CICLORUTAS PARA LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ - PUENTES PEATONALES  
 

A través de estos programas se ejecutan estrategias de intervención para la conservación, las cuales son: 
 
Mantenimiento Rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento 
de la vida útil de la estructura y constituye una práctica preventiva. 

• Vías: limpieza de sumideros, pozos, sellos de fisuras, reparaciones puntuales. 

• Puentes vehiculares: actividades de limpieza, pintura y mantenimiento de barandas.  

• Puentes peatonales: limpieza, lavado, mantenimiento de barandas, sello de fisuras, pintura. 

• Espacio público y ciclorrutas: barrido de pisos, el deshierbe (podas), resello en arena, sello de 
juntas (ciclorrutas y pompeyanos), limpieza del mobiliario urbano (lavado), pintura de superficie, 
entre otros.  
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Mantenimiento Periódico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no compromete las 
capas inferiores de la estructura, tendientes a lograr que por lo menos alcance su periodo de diseño o vida 
útil, manteniendo la condición de servicio y constituye una práctica preventiva o correctiva. 

• Vías: parcheo, bacheo, sobrecarpetas, fresados estabilizados, renivelaciones, entre otras. 

• Puentes vehiculares: limpieza general, pintura y mantenimiento de barandas, cambio parcial o 
total de la carpeta de rodadura, mantenimiento de juntas de dilatación entre otros. 

• Puentes peatonales: reconstrucción de escalones, pintura, mantenimiento, reparación y 
reemplazo de barandas, mantenimiento y/o reemplazo de juntas de dilatación, cambio total o 
parcial del tablero del puente, entre otros. 

• Espacio público y ciclorrutas: reparación de asentamientos, hundimientos, fisuras, desintegración 
de bordes, pérdida de material de superficie. 

Rehabilitación: Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar 
la capacidad estructural y hacerlo apto para un nuevo período de servicio. Algunas actividades asociadas a 
la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente 
el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del 
pavimento. 

• Vías: reciclado de carpetas asfálticas, con o sin incorporación de material nuevo o existente, o 
colocación de capas superiores de mejoramiento estructural. 

• Puentes vehiculares: abarca un amplio campo que va desde la rehabilitación del concreto 
degradado hasta la renovación de elementos de equipamiento como juntas, impermeabilización, 
aumento de las áreas de los elementos, adición de refuerzo etc.  

• Puentes peatonales: rehabilitación del concreto degradado, renovación de elementos de 
equipamento como juntas, impermeabilización, adición de refuerzo, entre otras. 

• Espacio público y ciclorrutas: retiro o mejoramiento de parte de la estructura existente para 
colocar posteriormente un refuerzo. Las fallas asociadas más comunes son: falta de pendiente 
longitudinal y transversal, grietas en pavimento flexible, pérdida de confinamiento-desplazamiento 
de borde, obstaculización, abultamiento (redes, árboles). 

Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva 
estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes.  

Actividades especiales 

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, a través de los contratos podrán adelantarse las 
siguientes actividades especiales sobre cualquiera de los corredores, sin importar si se encuentra priorizado 
inicialmente o no.  

 Reparaciones puntuales: son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales reportados por 
la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura (DTAI) del IDU, en segmentos que cuentan con 
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póliza de estabilidad vigente en los que los daños presentados han sido imputables al contratista y se ha 
hecho efectiva la póliza respectiva, o en los que los daños presentados no son imputables al contratista. 

Actividades de Atención Inmediata: la atención inmediata es la actividad tendiente para mitigar de manera 
puntual, problemas que afecten la seguridad y la movilidad en la infraestructura de la ciudad. Dentro de 
esta actividad podrán corregirse fallas localizadas mediante la aplicación de actividades de obra asociadas 
a conservación por reacción, definidas como especificaciones técnicas particulares de materiales y 
construcción. Así mismo, podrán realizar actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales 
como inundaciones, derrumbes, y evaluación de puntos inestables y su posible atención o realizar 
actividades para atender otro tipo de factores que generen problemas de movilidad, tales como: 
implementación de señalización, instalación de defensas metálicas, reposición de una sección de baranda 
en un puente, instalación de bolardos, instalación de rejillas de sumideros, tapas de pozos, instalación y/o 
retiro de otro tipo de elementos de infraestructura, que afecten la seguridad y movilidad vehicular y/o 
peatonal, entre otros. Las actividades de Atención de inmediata se podrán realizar sobre cualquiera de los 
elementos, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no. 

7.6.9.1 Malla Vial 

Durante las vigencias 2020 a 2023 a través de los contratos de conservación se han ejecutado 1.179,43 km-
carril de conservación en la malla vial de la ciudad, discriminados como se muestra en la siguiente tabla:  

Ejecución conservación malla vial 2020-2023 

TIPO MALLA VIAL UNIDAD 
EJECUCIÓN 2020 
CON PRESUPUESTO 
PDD 2020-2024 

EJECUCIÓN 
2021 

EJECUCIÓN 
2022 

EJECUCIÓN 
2023 

EJECUCIÓN PDD 
2020-2023 

MALLA VIAL 
ARTERIAL NO 
TRONCAL 

km-carril 11,91 99,48 155,56 158,03 424,98 

MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL 

km-carril 14,68 13,52 236,77 124,68 389,65 

MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
SITP 

km-carril 0,04 95,04 75,84 64,51 235,43 

MALLA VIAL 
RURAL 

km-carril 0 25,99 33,81 69,57 129,37 

 TOTALES 26,63 234,03 501,98 416,79 1.179,43 

Fuente: DTCI 
 
Estas intervenciones se han venido realizando a través de 42 contratos, que en su mayoría utilizaron el 
mecanismo de vigencias futuras para su ejecución, optimizando costos y tiempos administrativos para su 
contratación. 



 
 
 
 
 
 

148   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

7.6.9.2 Puentes Vehiculares y Peatonales 

La conservación de puentes vehiculares y peatonales incluye actividades de mantenimiento periódico, 
reemplazo de pisos, pintura y limpieza entre otras: 

PROGRAMA UNIDAD 

EJECUCIÓN 2020 
CON 
PRESUPUESTO 
PDD 2020-2024 

EJECUCIÓN 
2021 

EJECUCIÓN 
2022 

EJECUCIÓN 
2023 

EJECUCIÓN 
PDD 2020-
2023 

CONSERVACIÓN PUENTES 
PEATONALES 

Puente 
peatonal 

0 32 29 55 116 

CONSERVACIÓN PUENTES 
VEHICULARES 

Puente 
vehicular 

0 13 5 13 31 

Fuente: DTCI 
 
 
Estas actividades se han realizado a través de 4 contratos para puentes peatonales y 3 para puentes 
vehiculares, dos de ellos, emplearon el mecanismo de vigencias futuras, logrando realizar actuaciones 
incluso en la vigencia 2023: 
 

7.6.9.3 Espacio Público y Ciclorrutas 

Las metas logradas en la actual administración para la conservación de estas infraestructuras es el siguiente: 

 

PROGRAMA UNIDAD 

EJECUCIÓN 2020 
CON 
PRESUPUESTO 
PDD 2020-2024 

EJECUCIÓN 
2021 

EJECUCIÓN 
2022 

EJECUCIÓN 
2023 

EJECUCIÓN 
PDD 2020-2023 

CONSERVACIÓN 
ESPACIO PÚBLICO 

m2 35.917,93 406.725,30 611.858,16 417.890,77 1.472.392,16 

CONSERVACIÓN 
CICLORUTAS 

km 0 11,95 23,65 33,10 68,70 

Fuente: DTCI 
 
Estas intervenciones se han venido ejecutando a través de 15 contratos para espacio público y 10 contratos 
para ciclorrutas. 

 

7.6.9.4 Elementos Segregadores 

Durante las vigencias 2020-2023 se realizó limpieza de 2.125,64 km de segregadores en las Troncales 
Transmilenio del Distrito Capital: Autopista Norte, Av. Suba, Calle 80, NQS, Autopista Sur, Calle 26, Av. 
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Américas, Calle Sexta, Carrera 10 y Av. Caracas, contribuyendo a garantizar condiciones seguras de 
movilidad, identificando los elementos segregadores que dividen las calzadas de uso exclusivo de 
Transmilenio y calzada mixta, acorde con las necesidades que la población usuaria del sistema. Las 
siguientes son las metas obtenidas en la actual administración, obtenidas a través de la ejecución de 3 
contratos: 

 

PROGRAMA UNIDAD 
EJECUCIÓN 2020 
CON PRESUPUESTO 
PDD 2020-2024 

EJECUCIÓN 
2021 

EJECUCIÓN 
2022 

EJECUCIÓN 
2023 

EJECUCIÓN 
PDD 2020-2023 

LIMPIEZA 
SEGREGADORES 
TRONCALES 
TRANSMILENIO 

km 256,20 727,77 623,87 517,80 2.125,64 

Fuente: DTCI 
 

7.6.9.5 Sitio de almacenamiento transitorio de pavimento asfáltico fresado (SATPAF) 

A mediados del 2006 el IDU incluyó en los contratos de construcción y conservación, la necesidad de 
disponer el material reciclado de las vías intervenidas, en los centros de acopios de fresado. Desde el 01 de 
mayo de 2018, la administración del patio de fresado se ha venido realizando de forma directa por parte 
del IDU, para lo cual se ha contado con personal de planta y contratistas. Actualmente se cuenta con dos 
(2) inspectores por prestación de servicios. 
 
En el patio de fresado se desarrollan las siguientes actividades: 

• Se recibe el material fresado procedente de los frentes de obra de los contratos IDU, el cual se acopia 
temporalmente en Sitio de Almacenamiento Transitorio de Pavimento Asfáltico Fresado - SATPAF - 
patio IDU calle 80, localizado en AC 80 No. 96-91 en el barrio Garcés Navas de la Localidad de Engativá. 

• Dicho predio es de propiedad del IDU y hace parte de la zona de reserva vial de la Intersección Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO) con Avenida Medellín, vías de la malla vial arterial de la ciudad. 

• Dado que el IDU cuenta con este Sitio de Almacenamiento Transitorio, el material de fresado que 
ingresa es posteriormente entregado a los contratos de obra ejecutados tanto por el IDU como también 
por otras entidades del orden Distrital o Nacional públicas o privadas (para éstas últimas previa 
suscripción del contrato de obra requerido con una entidad del sector público) con el fin de utilizarse 
en el mejoramiento de la infraestructura de uso público que se encuentre en el alcance de los proyectos 
a desarrollar y dentro de los límites del Distrito Capital. 

• Se ejerce control del ingreso y salida de material fresado, conforme a lo establecido en el “Manual para 
la Supervisión, Control, Manejo y Operación de los Sitios de Almacenamiento Transitorio de Pavimento 
Asfáltico Fresado – SATPAF”, adoptado por la entidad a través de la Resolución No. 26700 del 15 de 
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abril de 2015. Para tal fin se cuenta con los formatos FO-CI-65 Comprobante de ingreso y FO-IC-66 
Comprobante de egreso; así mismo, se lleva control diario en bitácora. 

 
Estas labores se han venido desarrollando a través de la ejecución de 42 contratos. 

7.6.9.6 Proyectos que continúan en ejecución 

En la siguiente tabla se presentan los contratos y convenios de conservación que actualmente se 
encuentran en ejecución, dejando resaltado en la columna “Fecha terminación”, los que continúan en 
ejecución en la siguiente vigencia. 

Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

OBRA 
IDU-
1712-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

17/01/2022 16/04/2024 45.340.809.899 88 81,4 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1726-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

17/01/2022 16/04/2024 5.487.545.092 NA 60 

OBRA 
IDU-
1713-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

6/12/2021 5/03/2024 57.340.122.493 89,65 95,5 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1730-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

6/12/2021 5/03/2024 6.334.498.841 NA 51 

OBRA 
IDU-
1714-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

3/12/2021 2/03/2024 51.870.996.759 90 92,5 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1728-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

3/12/2021 2/03/2024 5.513.948.216 NA 67 

OBRA 
IDU-
1718-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

24/12/2021 23/03/2024 41.310.427.316 88 91,8 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1773-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

24/12/2021 23/03/2024 5.370.479.388 NA 69 

OBRA 
IDU-
1719-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

17/12/2021 16/07/2024 70.793.315.735 91 94,3 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1767-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

17/12/2021 16/07/2024 6.766.975.955 NA 71 

OBRA 
IDU-
1721-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

21/01/2022 20/10/2024 60.557.323.375 83,95 92,4 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1774-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

21/01/2022 20/10/2024 6.783.800.364 NA 65 

OBRA 
IDU-
1732-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 1 

17/12/2021 16/03/2024 25.220.271.655 93 88,7 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1743-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 1 

17/12/2021 16/03/2024 3.518.213.111 NA 69 

OBRA 
IDU-
1738-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 2. 

20/12/2021 19/04/2024 17.599.990.223 70 56,2 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1735-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 2 

20/12/2021 19/04/2024 2.687.015.750  NA 45 

OBRA 
IDU-
1742-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 3. 

17/05/2022 16/05/2024 17.840.112.189 83 69,7 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1740-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 3 

17/05/2022 16/05/2024 2.308.632.683 NA 38 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

OBRA 
IDU-
1759-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

20/12/2021 19/03/2024 46.041.218.552 80,23 66,5 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1757-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

20/12/2021 19/03/2024 6.046.172.325 NA 69 

OBRA 
IDU-
1751-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

22/12/2021 21/03/2024 35.287.480.245 84 83,9 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1758-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 2 

22/12/2021 21/03/2024 5.529.098.253 NA 73 

OBRA 
IDU-
1746-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS  
3 

23/12/2021 22/09/2024 44.301.221.036 49 22,4 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1772-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

23/12/2021 22/09/2024 6.893.520.427 NA 39 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

OBRA 
IDU-
1775-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

16/12/2021 15/03/2024 56.801.461.437 85,45 85,5 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1781-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

16/12/2021 15/03/2024 5.120.750.589 NA 62 

OBRA 
IDU-
1776-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

1/02/2022 31/03/2024 43.298.283.877 79,81 61,8 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1783-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C. 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

1/02/2022 31/03/2024 4.624.803.350 NA 61 

OBRA 
IDU-
1786-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1  

30/12/2021 30/03/2025 41.994.000.990 66,89 66,90 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1805-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

30/12/2021 30/03/2025  6.080.428.755  NA 47 

OBRA 
IDU-
1791-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

5/01/2022 4/01/2025 36.376.559.963  48,58 48,6 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1804-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

5/01/2022 4/01/2025 5.471.622.844  NA 37 

OBRA 
IDU-
1782-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3  

24/01/2022 23/04/2024 26.993.820.320 54,54 54,5 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1813-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

24/01/2022 23/04/2024 4.019.058.497 NA 53 

OBRA 
IDU-
1794-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

21/01/2022 20/04/2024 27.086.194.236 75 79,4 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1823-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

21/01/2022 20/04/2024 4.019.058.261 NA 53 

OBRA 
IDU-
1787-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 5  

21/01/2022 20/04/2024 35.527.195.214 67 46,2 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1806-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 5 

21/01/2022 20/04/2024 4.093.508.524 NA 40 

OBRA 
IDU-
1792-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 6 

3/01/2022 2/04/2024 24.123.738.608 25,44 25,4 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1808-
2021 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 6 

3/01/2022 2/04/2024 4.019.058.497 NA 27 

CONVENIO 
CONV-
423-2019 

EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO 
DE COMODATO O PRÉSTAMO DE 
USO AL COMODATARIO 
CONTROLADORES PARA 
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION, 
CONSERVACIÓN 
COMPLEMENTACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PARA 
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 
PROVISIONALES EN LOS PLANES DE 
DESVIOS DE PROYECTOS DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO -IDU- EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. 

8/08/2019 7/08/2024 4.972.722.840 NA NA 

OBRA 
IDU-
1710-
2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

23/01/2023 22/07/2024 21.120.212.377  47,86 47,9 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1691-
2022 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

23/01/2023 22/07/2024 4.106.444.983  NA 15 

OBRA 
IDU-
1709-
2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5 

13/02/2023 27/04/2024 20.224.528.926  64,9 63,2 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1690-
2022 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5 

13/02/2023 27/04/2024 2.702.673.028  NA 32 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

OBRA 
IDU-
1693-
2022 

BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA 
ATENDER A PRECIOS UNITARIOS LA 
MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

21/03/2023 20/02/2024 10.781.323.755  68,99 57,3 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1711-
2022 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL 
PARA ATENDER LA MALLA VIAL DE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 
1 

21/03/2023 20/02/2024 1.834.817.666  NA 34 

OBRA 
IDU-
1689-
2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
GRUPO 2 

17/01/2023 16/03/2024 16.589.948.957  86,16 76,5 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1695-
2022 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
GRUPO 2  

17/01/2023 16/03/2024 2.391.159.617  NA 52 

OBRA 
IDU-
1686-
2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
REVITALIZACIÓN DEL EJE 
AMBIENTAL EN BOGOTÁ D.C. FASE 
II 

20/01/2023 19/04/2024 13.437.626.606 6,07 6,1 

INTERVENT
ORIA 

IDU-
1687-
2022 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
REVITALIZACIÓN DEL EJE 
AMBIENTAL EN BOGOTÁ D.D. FASE 
II 

20/01/2023 19/04/2024 2.946.968.935 NA 27 

CONTRATO 
INTERADMI
NISTRATIV
O 

IDU-625-
2023 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA, LAVADO, PINTURA EN 
LOS ELEMENTOS SEGREGADORES Y 
ESTRUCTURAS DE LAS TRONCALES 
DEL SISTEMA TRANSMILENIO DEL 
DISTRITO CAPITAL 

24/03/2023 23/09/2024 10.154.019.940 47 47,6 
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Tipo 
Contrato 

Contrato Objeto 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Valor  
%Avan
ce 
físico 

% 
Avance 
financier
o 

CONTRATO 
INTERADMI
NISTRATIV
O 

IDU-
1405-
2023 

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS (VALLADOS, 
SUMIDEROS DE LA AUTOPISTA 
NORTE, Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN LOS PUNTOS 
CRITICOS DEL DISTRITO CAPITAL) 
QUE HACEN PARTE DEL DRENAJE DE 
LAS VIAS Y LAVADO DE LAS PILETAS 
DEL EJE AMBIENTAL, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C 

5/06/2023 4/09/2024 10.154.002.739 33,38 33,8 

Fuente: DTCI 

7.6.10 TEMAS PREDIALES 

7.6.10.1 GESTIÓN PREDIAL 

El IDU a través de la Dirección Técnica de Predios, ha gestionado la adquisición de los predios requeridos 
para la ejecución de los proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal 
requeridos por el Distrito, para los cuales se destacan como cifras de gestión para el periodo comprendido 
de la actual administración, las siguientes, en concordancia con los hitos de mayor relevancia en el proceso: 

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios 
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7.6.10.2 PLANES DE RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES Y GESTIÓN SOCIAL 

De forma paralela a la gestión predial y bajo la teoría de medios de vida sostenibles, el Instituto de 
Desarrollo Urbano ha adelantado el restablecimiento de condiciones para las unidades sociales impactadas 
por el traslado involuntario de los predios en proceso de adquisición, presentando las siguientes cifras para 
el periodo 2020 - 2023:  

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios – corte 19/12/2023 

Como parte de la gestión adelantada por la Dirección Técnica de Predios, se ha brindado acompañamiento 
al 100% de las unidades sociales en intervención dentro del proceso de adquisición y restablecimiento de 
condiciones. 

7.6.10.3 ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS 

En relación con el componente de administración predial, durante la vigencia 2020 la Dirección Técnica de 
Predios recibió 390 predios, quedando en administración y custodia de esta dependencia un total de 2.818 
predios, contando para este fin con tres contratos a través de los cuales se realizan actividades de 
demolición, limpieza, cerramiento, mantenimiento y prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada y sus interventorías. 

Para la vigencia 2021, la DTDP adelantó la administración de 3.093 predios, los cuales fueron vigilados a 
través del contrato IDU-1400-2021 suscrito con la empresa COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
LIMITADA – COLVISEG. 

Para dicha vigencia, la gestión de la administración predial se discrimina de la siguiente manera:  

Estado Predios N° Predios 

Remanente 51 

Reserva Vial 2.635 

Espacio Público 58 

Predios Inventario 45 

Predios Susceptibles de venta 304 
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Fuente: Dirección Técnica de Predios 

Durante la vigencia 2022, la DTDP del IDU adelantó la gestión de la administración predial para 3.188 
predios, teniendo en cuenta el siguiente estado predial: 

Susceptibles 
venta 

Categoría 

En vigilancia 
Convenio y/o 
comodato 

Restitución En inventario Total 

Proyectos sin ejecutar 107 1 16 1 125 

Parqueaderos DTAI 0 0 0 5 5 

Daciones en pago 1 0 0 8 9 

Remanentes 123 5 36 1 164 

Total 231 6 52 15 304 

Fuente: Dirección Técnica de Predios 

Para la vigencia 2023 la DTDP adelanta la gestión de administración de 3.239 predios 223 de ellos 
susceptibles de aprovechamiento comercial. 

• Predios susceptibles de aprovechamiento comercial - Estado 

No susceptibles 

venta 

Categoría 

Estados de administración 

En vigilancia 
Convenio y/o 

comodato 
Restitución En inventario En legalización Total 

Remanentes 51 0 0 0 0 51 

Reserva Vial 2.406 240 34 22 1 2.703 

Espacio Público 0 58 7 0 0 65 

Inventario 19 46 0 0 0 65 

Total 2.476 344 41 22 1 2.884 
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• Predios restantes - Estado 
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En el marco de la administración predial la DTDP suscribió el contrato IDU-1579-2022 con la empresa de 
seguridad y vigilancia TOPGUARD LTDA a través del cual se adelanta la custodia de los inmuebles mientras 
se surte la entrega al contratista de obra en el caso de los predios no susceptibles de venta o se hace su 
aprovechamiento a través de los mecanismos institucionales viabilizados para este fin.  

7.6.10.4 BRECHAS DE MAYOR IMPACTO EN LA GESTIÓN PREDIAL 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y lo corrido del 2023 sin duda el hecho que 
generó la mayor brecha en la gestión, fue la emergencia sanitaria derivada del manejo de la pandemia por 
el COVID 19, la cual generó múltiples impactos especialmente sobre la gestión con las unidades sociales de 
los diferentes proyectos quienes no contaban con condiciones para aportar insumos, adelantar 
negociaciones y/o culminar las mismas, situación que obligó a que el instituto ajustará su modelo de 
operación y adaptará sus procesos muy rápidamente, la gestión fue afectada por las situaciones de 
cuarentenas estrictas que generaron cierres en la sede, o restricciones en la movilidad de su equipo de 
trabajo para el desarrollo de las actividades relacionadas con visita de campo y acompañamiento integral 
para el restablecimiento de condiciones.  

Adicional a lo anterior, durante este periodo se identificaron las siguientes situaciones que generaron 
impacto en la gestión predial: 

● Las relacionadas con la comunidad especialmente en el proyecto Troncal Av. 68: Resistencia al 
proyecto por parte de la comunidad, situación que se venía presentando desde el año 2019 y la 
época preelectoral de esa vigencia, generando barreras de un grupo particular hacia el IDU; así 
como en el proceso de oferta teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria presentada 
durante los años 2020-2021 y las necesidades específicas de las diferentes aglomeraciones 
económicas que hacen parte del proyecto. 

● Las relacionadas con los recursos financieros durante la vigencia 2020: En el caso de proyectos 
como Transmilenio, en especial los que conforman el convenio 612/2019, solo hasta el mes de 
mayo de dicha vigencia fueron dispuestos los recursos para adelantar la gestión predial, posterior 
a esa fecha el proceso se vio afectado por la armonización presupuestal, la implementación de 
sistema de información financiero BogData, situaciones que afectaron la fluidez de los recursos a 
lo largo de la vigencia, avanzando en su ejecución, solo en el mes de diciembre 2020. 

● Relacionadas con la Gestión Interinstitucional: 

o Relación con el DADEP: Dificultades en la interacción con equipos de trabajo de DADEP 
para el recibo parcial o anticipado de zonas de cesión, la restitución de espacios públicos 
ocupados ilegalmente, la desafectación de predios no regularizados y su incorporación al 
patrimonio inmobiliario y la agilización de los procesos de saneamiento en desarrollos 
legalizados. 
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o Relación con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP: Demoras en la emisión de 
conceptos por parte de la SDP en la gestión de reservas viales e información de norma 
urbanística requerida para el soporte de avalúos, máxime aún con los cambios generados 
en el marco de la expedición del Decreto 555- 2021. 

o Relación con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD: Reprocesos 
en la gestión valuatoria con ocasión de los cambios derivados de la expedición del Decreto 
555-2021 y su impacto en los métodos aplicables por dicha entidad. De igual manera las 
transiciones generadas de la medida cautelar interpuesta para este Decreto y su posterior 
levantamiento, situaciones que generaron mayores tiempos de gestión por parte de la 
entidad y los entregables de avalúos comerciales al IDU. De otro lado, atrasos en la entrega 
de los informes técnicos de avalúo por parte de la UAECD, siendo éstos el insumo 
fundamental para la generación de las ofertas de adquisición de los predios. 

o Relación con Notarías y Oficina de registro de Instrumentos Públicos: En el caso de las 
notarías, atrasos y demoras en el otorgamiento de copias de escrituras públicas, requeridas 
para el estudio de títulos y aclaración de tradición de titularidad de predios. Durante el 
periodo se presentaron diferentes situaciones que afectaron la gestión de dichas oficinas, 
en la vigencia 2020 fueron afectadas por continuos cierres por situaciones de COVID 19, 
motivando en más de tres oportunidades la suspensión de términos en los procesos de 
gestión ante las mismas, y por ende afectando los procesos de inscripción y/o cancelación 
de ofertas por parte del IDU. En la vigencia 2021 fueron afectadas por continuos cierres por 
las jornadas de paro promovidas por los grupos sindicales de dicha entidad y cierres por 
proceso de remodelación, afectando los procesos de inscripción y/o cancelación de ofertas 
por parte del IDU. En la vigencia 2022 por insuficiencia de personal para dar cobertura a la 
gestión requerida por el IDU, especialmente la del sector sur, y en el 2023 la ausencia de 
convenio interadministrativo que generan un mayor tiempo en los procesos de inscripción 
y/o cancelación de ofertas. 

● Derivadas del proceso de adquisición predial: Correspondiendo estas a las que requieren el 
saneamiento de los respectivos folios de matrícula inmobiliaria luego de la identificación de 
medidas cautelares ordenadas en el marco de procesos judiciales, limitaciones de dominio, 
hipotecas, embargos, demandas, procesos de extinción de dominio, entre otros, los cuales obligan 
a mayores tiempos de gestión, por responder a actuaciones de terceros en las cuales no puede 
hacerse parte la entidad. 

● Actuaciones administrativas: Corresponden estas a las actuaciones administrativas iniciadas por 
parte de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y/o por parte de la Secretaría Distrital 
de Ambiente - SDA-. En las primeras los folios quedan bloqueados, impidiendo cualquier inscripción 
en los mismos e inclusive en algunos casos, la decisión que se adopte puede modificar el titular del 
derecho de dominio a quien se le debe dirigir la oferta de compra. En el caso de la SDA, el IDU por 
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expresas disposiciones legales (art 1880 y 1893 del Código Civil) no puede recibir y/o adquirir 
predios no saneados (predios con trámites de saneamiento o remediación ambiental). Por lo tanto, 
en ambos casos, por regla general, el IDU no puede continuar y/o avanzar en el proceso de 
adquisición, hasta tanto dichas actuaciones administrativas no se hayan resuelto por las 
autoridades competentes. 

● Condiciones de los predios en materia ambiental: Cuando los inmuebles se encuentran ubicados 
en las áreas requeridas estaciones y/o subestaciones de energía eléctrica las cuales deben ser 
trasladadas. El trámite de traslado generalmente implica verificaciones especializadas y solicitudes 
de licencias ante las respectivas autoridades, impidiendo continuar y/o avanzar en la entrega del 
suelo requerido y/o en la culminación del proceso de adquisición. 

● Incidencia de actores políticos en la comunidad impactada por el proyecto: La incidencia de la 
política en la comunidad desde donde se establecieron voceros para generar resistencia sobre los 
proyectos y las intervenciones en el territorio. 

7.6.11 PROYECTOS FINANCIADOS CON FUENTE REGALÍAS 

En el marco de los proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías - SGR, se realizaron gestiones para fortalecer el proceso de reporte de 
información en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del SGR, y se definió 
el trámite a seguir para la recepción de productos finales, liquidación y cierre de los contratos y proyectos 
que se encontraban en etapa de ejecución desde vigencias anteriores.  

A continuación, se presenta la relación de proyectos que se encontraban en ejecución al inicio de la 
presente administración en el Instituto de Desarrollo Urbano y que se encuentran financiados con el 
Sistema General de Regalías (SGR), el estado actual con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023.

7.6.11.1 Estudios Y Diseños Para La Conexión De La Alameda El Porvenir Con Av. Terreros - Bici 

Puente Sobre La Quebrada Tibanica, Bogotá, Soacha. 

El alcance del proyecto es el diseño de un puente peatonal de longitud 0,59 Km, espacio público 2.240 m2 
y ciclorruta 0,59 km, este se desarrolló a través del Por medio del contrato IDU-407-2021 cuyo objeto es 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA ALAMEDA EL PORVENIR CON AV. TERREROS – BICIPUENTE 
SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA, SOACHA, BOGOTA (incluye Factibilidad)”. 

A la fecha, el contrato se encuentra TERMINADO y su fecha de terminación fue el 24 de abril del 
2023. 
 
Considerando que todos los productos objeto del contrato de consultoría fueron debidamente 
entregados, se encuentran sujetos a ajustes y correcciones que solicite: El IDU, los Entes Distritales 
y ESP's competentes y la misma Interventoría si la hubiere. 
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El Consultor se comprometió a revisar, corregir y adelantar las observaciones a los ajustes y 
correcciones que se soliciten a la mayor brevedad, hasta lograr la aprobación de todos los productos 
con calidad, requisito indispensable para la liquidación de los contratos de Consultoría e 
Interventoría.  

Construcción de la intersección a desnivel de la autopista sur (NQS) con Avenida Bosa  

Como apuesta estratégica de la actual administración, se presentó ante el Sistema General de 
Regalías, el proyecto “Construcción de la intersección a desnivel de la autopista sur (NQS) con 
avenida Bosa, Bogotá” identificado con código BPIN 2019000050067 -SGR. Este proyecto fue 
aprobado el día 28 de junio de 2021, bajo el Decreto Distrital 227, por un valor de $289.999.492.943, 
que incluye procesos de pre-construcción, gestión predial y obra. En el año 2022, en el mes de abril, 
el IDU vio la necesidad de ajustar los costos del proyecto por las necesidades de este, y con el fin de 
poder desarrollar una ejecución eficiente del proyecto incluyó como una contrapartida, un valor de 
$32.961.804.928, para un valor total del proyecto de $322.961.297.871. 

El proyecto se localiza al sur occidente de la ciudad de Bogotá, dentro del perímetro Urbano, en las 
localidades de Bosa y Kennedy al costado noroccidental de la autopista Sur y Ciudad Bolívar al 
costado suroriental de la vía. De acuerdo con la metodología de intervención DOTS - Desarrollo 
Orientado al Transporte Sostenible, el análisis urbano se realiza en un área de influencia de 500 
metros a lado y lado del eje del corredor vial y la intersección. 

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de obra No. IDU-1013-2022. 

 

Fuente: Dirección Técnica de Predios 19/12/2023 
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7.6.11.2 Estudios y diseños para la Avenida Boyacá desde la calle 183 a conectarse con la 

troncal del peaje y conexión Autonorte por Avenida Guaymaral 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad. El 
valor final del contrato de consultoría ascendió a $1.794.193.008.  El valor final del contrato de 
interventoría ascendió a $478.118.438. Los costos asociados al componente de supervisión 
ascendieron a $627.056.148. En este sentido, el costo total del proyecto fue de $2.899.367.594 y 
con respecto a los recursos asignados por el SGR que ascendieron a $9.820.759.930, no se utilizaron 
recursos por la suma de $6.921.392.336, para los cuales se surtirá el debido proceso de liberación. 

 

7.6.11.3 Estudios y diseños de la Circunvalar de oriente desde salida al llano hasta la Av. 

Villavicencio Bogotá D.C. 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad y 
estudios y Diseños. El valor final del contrato de consultoría ascendió a $5.907.069.577. El valor final 
del contrato de interventoría ascendió a $1.208.483.756. Los costos asociados al componente de 
supervisión ascendieron a $689.864.837. En este sentido, el costo total del proyecto fue de 
$7.805.418.170 y con respecto a los recursos asignados por el SGR que ascendieron a 
$9.117.618.481, no se utilizaron recursos por la suma de $1.312.200.311, para los cuales se surtirá 
el debido proceso de liberación. 

7.6.11.4 Estudios y diseños para la autonorte desde héroes hasta la calle193, Bogotá D.C. 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad.  
El valor final del contrato de consultoría para este proyecto ascendió a $2.352.653.852. El valor 
final del contrato de interventoría para este proyecto ascendió a $638.937.644. Los costos 
asociados al componente de supervisión ascendieron a $476.570.999. En este sentido, el costo 
total del proyecto fue de $3.468.162.495 y con respecto a los recursos asignados por el SGR que 
ascendieron a $9.966.629.363, no se utilizaron recursos por la suma de $6.498.466.868, para los 
cuales se surtirá el debido proceso de liberación. 

7.6.11.5 Estudios de la Avenida Longitudinal de occidente, ramal av. Villavicencio hasta la av. 

Cali y ramal av. Américas hasta la av. Cali 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad y 
estudios y Diseños. El valor final del contrato de consultoría para este proyecto ascendió a 
$15.041.240.824. El valor final del contrato de interventoría para este proyecto ascendió a 
$3.339.219.308. El costo asociado al componente de supervisión y coordinación ascendió a 
$617.016.562. En este sentido, el costo total del proyecto ascendió a $18.997.476.694 y con 
respecto a los recursos asignados por el SGR que ascendieron a $25.594.021.357, no se utilizaron 
recursos por la suma de $6.596.544.663, para los cuales se surtirá el debido proceso de liberación. 
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7.6.11.6 Estudios y diseños de la av. San José (calle 170) desde la av. Alberto Lleras Camargo 

(carrera 7) hasta la carrera 92, a lo largo del corredor de la vía Suba-Cota hasta el límite 

con el Distrito -rio Bogotá. 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad.  
El valor final del contrato de consultoría para este proyecto ascendió a $3.536.093.773.  El valor final 
del contrato de interventoría para este proyecto ascendió a $818.640.277.  Los costos asociados al 
componente de supervisión ascendieron a $620.639.749. En este sentido, el costo total del proyecto 
fue de $4.975.373.799 y con respecto a los recursos asignados por el SGR que ascendieron a 
$14.039.572.323, no se utilizaron recursos por la suma de $9.064.198.524, para los cuales se surtirá 
el debido proceso de liberación. 

7.6.11.7 Estudios y diseños de la Troncal Centenario desde el limite occidente del distrito hasta 

la troncal Américas con carrera 50 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad y 

Estudios y Diseños. El valor final del contrato de consultoría para este proyecto ascendió a 

$7.187.581.390. El valor final del contrato de interventoría para este proyecto ascendió a 

$1.390.184.229. El costo asociado al componente de supervisión y coordinación ascendió a 

$636.786.492. En este sentido, el costo total del proyecto fue de $9.214.552.111 millones y con 

respecto a los recursos asignados por el SGR que ascendieron a $11.948.895.905, no se utilizaron 

recursos por la suma de $2.734.343.794, para los cuales se surtirá el debido proceso de liberación. 

7.6.11.8 Estudios y diseños de la conexión regional canal salitre y rio negro desde el rio Bogotá 

hasta la NQS y la carrera 7. 

Para el proyecto se ejecutaron las etapas de Recopilación y Análisis de Información y Factibilidad. El 
valor final del contrato de consultoría ascendió a $3.463.734.491. El valor final del contrato de 
Interventoría ascendió a $877.517.900.  Los costos asociados al componente de supervisión 
Ascendieron a $669.418.086. En este sentido, el costo total del proyecto fue de $5.010.670.477 y 
con respecto a los recursos asignados por el SGR que ascendieron a $16.247.415.542, no se 
utilizaron recursos por la suma de $11.236.745.065, para los cuales se surtirá el debido proceso de 
liberación. 

7.6.12 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

7.6.12.1 SEGUIMIENTO A OBRAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE 

El seguimiento a las obras con póliza de estabilidad y/o calidad vigente, se adelanta en cumplimiento 
de la Ley 80 de 1993, Art.4, Num.4, el cual expresa: “Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las 
Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales: (…) 4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
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los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan. …Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral 
deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de 
las garantías.” 

Con base en las revisiones periódicas ordenadas por la ley, el IDU adelanta el seguimiento a la 
estabilidad mediante una auscultación visual, verificando el estado de las metas físicas de los 
contratos ejecutados por el IDU, convenios y/o urbanizadores. 

En caso de evidenciar daños, el IDU requiere al contratista de la obra, al interventor de la misma y 
a la compañía aseguradora para gestionar las reparaciones a que haya lugar, o en su defecto aplicar 
la respectiva póliza. Así mismo, se emprenden acciones frente a las empresas de servicios públicos, 
otras entidades y terceros, en caso de que los daños sean de su imputabilidad. 

A continuación, se presenta el resumen de la gestión adelantada durante el periodo 2020 – 2023: 

• Contratos en seguimiento  138 

• Área de contratos en seguimiento 3’073.672 m² 

• Valor recuperado por reparación directa de contratistas $ 3.379.690.825 
 

GESTIÓN DE LEY 2020 2021 2022 2023 Total 

Visitas de ley realizadas 398 508 449 212 1.567 

Contratos requeridos para reparaciones 60 96 74 45 275 

Daños Identificados 1.471 1.956 1.531 858 5.816 
Fuente – Grupo de seguimiento a la estabilidad y calidad de las obras con póliza vigente.  

7.6.12.2 EXPEDICIÓN Y RECIBO DE LICENCIAS DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

El IDU tiene dentro de sus competencias la expedición del permiso licencia de intervención y 
ocupación del espacio público – LIOEP, este trámite tiene como finalidad otorgar autorización previa 
para la intervención de bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con 
las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que 
lo desarrollen y complemente. 

Desde el inicio de la vigencia 2020 hasta el primer trimestre del año 2022, el grupo LIOEP, antes 
llamado licencias de excavación, adelantaba el trámite para la obtención del permiso de 
intervención para actividades de soterranización de acometidas de servicios público (Gas, Energía, 
Acueducto, Alcantarillado, telecomunicaciones.), dentro del marco del artículo 186 del Decreto 
Distrital 190 del 22 de Junio 2004, no obstante, a partir de la expedición del Decreto Distrital 555 
del 29 de diciembre de 2021, “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C.” se establecieron nuevos lineamientos para el trámite donde se 
estipularon cambios importantes de competencia para la expedición del permiso de licencia de 
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intervención y ocupación del espacio público – LIOEP, la inclusión de nuevas modalidades de licencia 
y el tiempo de adopción de la nueva norma urbana. 

Para dar cumplimiento a dicha disposición, el IDU expidió los siguientes actos administrativos: 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

OBJETO 
FECHA 
ENTRADA EN 
VIGENCIA 

Resolución IDU 7680 
del 30 de noviembre 
de 2022 

“Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones” 
Artículo 23. Delegación en la Dirección Técnica de Administración de 
Infraestructura “…23.1. Estudiar, revisar, expedir, otorgar o negar las 
licencias de intervención y ocupación del espacio público cuyas 
modalidades se encuentren a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano por 
virtud del Plan de Ordenamiento Territorial -POT, o los instrumentos que 
lo desarrollen o complementen...”. 

16/dic/2022 

Resolución 
Reglamentaria 702 
del 26 de enero de 
2023 

“Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la expedición y el 
seguimiento de Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público 
previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., al cargo 
del IDU” 

15/feb/2023 

Proceso Conservación 
de Infraestructura 
Procedimiento PR-CI-
09 

Expedición, seguimiento y recibo de licencias de intervención y ocupación 
de espacio público 

29/may/2023 

Fuente: Resolución IDU No. 7680 de 2022 – Resolución IDU No. 702 de 2023 - Procedimiento PR-CI-09 
 

A continuación, se presenta el resumen del trámite adelantado durante el periodo 2020 – 2023. 

GESTIÓN 2020 2021 2022 2023 Total 

Licencias otorgadas 406 398 359 111 1.274 

Certificados de recibo de obra 151 131 82 33 397 

Segmentos reportados 16.409 15.253 15.235 10.035 56.932 

Emergencias autorizadas 246 182 225 185 838 
Fuente – Grupo de expedición y recibo de licencias 

7.6.12.3 INTERVENCIÓN DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS 

Es un trámite que permite a los Urbanizadores y/o Terceros (públicos o privados) adelantar ante el 
Instituto el trámite de entrega y recibo de suelos y obras, asociadas a proyectos de infraestructura 
vial y del espacio público; en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los diferentes 
Instrumentos de Planeación o de Movilidad y Licencias Urbanísticas. 
 
Las tablas a continuación presenta el resumen del trámite adelantado durante el periodo 2020 – 
2023: 

ESTADO 
2020 2021 2022 2023 

Cant.  Área (m²) Cant.  Área (m²) Cant.  Área (m²) Cant.  Área (m²) 
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PROYECTOS EN 
SEGUIMIENTO 485 1.682.407 514 1.577.365 586 1.936.279 615 2.279.109 

♦ En asesoría previa 126 36.358 142 46.329 161 150.276 207 208.405 

♦ En ejecución 123 681.045 143 700.181 222 1.057.389 147 1.110.066 

♦ Suspendidos 236 965.003 229 830.855 203 728.613 261 960.638 

PROYECTOS 
RECIBIDOS 21 127.739 18 121.156 14 44.594 8 18.893 

♦ Entrega Regular  10 97.449 5 12.028 7 22.354 1 2.171 

♦ Entrega Simplificada  11 30.290 13 109.128 7 22.240 7 16.722 
Fuente – Grupo de intervención de urbanizadores y/o terceros 
 

GESTIÓN ADELANTADA 2020 2021 2022 2023 Total 

Visitas a obra 330 437 407 292 1.466 

Mesas de trabajo 472 442 456 294 1.664 

Conceptos técnicos 1.204 1.557 1.735 915 5.411 

Total anual  2.006 2.436 2.598 1.501   
Fuente – Grupo de intervención de urbanizadores y/o terceros 

 
Como resultado de la entrada en vigencia del nuevo POT - Decreto Distrital 555 de 2021, a través de 
sus artículos 156 y 287 precisó el alcance del seguimiento y acompañamiento que realiza el Instituto 
al cumplimiento de obligaciones urbanísticas por parte de Urbanizadores y/o Terceros (cargas 
locales, cargas generales y acciones de mitigación de impactos a la movilidad), lo cual fue 
reglamentado a través del Decreto Distrital 072 de 2023, se llevó a cabo la actualización del MG-IC-
02 - Manual de intervención de urbanizadores y/o terceros. Este documento estandarizó los 
procedimientos para adelantar las entregas mediante 3 diferentes modalidades: normal, validación 
y mínima complejidad, a fin de facilitar el proceso de entrega.  

Así mismo, incorporaron los procedimientos para adelantar los recibos parciales por áreas 
individuales, al igual que la Compensación Económica por imposibilidad técnica de ejecución y 
entrega del suelo de cesión.  

Finalmente, se incorporaron los lineamientos técnicos fijados a nivel nacional e institucional, para 
realizar la implementación de la metodología BIM como parte de la transformación digital en el área 
de la construcción, lo cual está alineado con la interoperabilidad que se ha logrado con la VUC y la 
madurez que la Plataforma de Urbanizadores – Bochica, que como la herramienta digital permite 
gestionar y llevar la trazabilidad en tiempo real de los proyectos en seguimiento del Instituto.  

• Intervención de urbanizadores y/o terceros 

Dentro de estos proyectos que acompaña la entidad para su debida ejecución por parte de 
Urbanizadores y/o Terceros, se encuentra también el apoyo a los Instrumentos de Planeación 
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entendidos estos, según el marco normativo correspondiente, como Planes Parciales de Desarrollo, 
Planes Parciales de Renovación Urbana, Planes Complementarios y actas de compromisos que 
hacen parte de los estudios de Tránsito aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad, SDM.  

En una primera instancia el IDU elabora y remite a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP- los 
conceptos técnicos requeridos en la etapa de formulación de los diferentes instrumentos de 
planeación, a partir de la información asociada con los proyectos a cargo de la entidad en sus 
diferentes fases. Lo anterior, aplica para los ajustes que sean requeridos en la formulación de los 
instrumentos de planeación o movilidad previa adopción y las modificaciones posteriores.  

En una segunda instancia y una vez aprobados los Instrumentos de Planeación por medio del Acto 
Administrativo correspondiente, el IDU apoya la revisión de los proyectos urbanísticos que cuentan 
con una reserva previa y que se cruzan con las obligaciones urbanísticas o de movilidad asignadas a 
un Urbanizador y/o Tercero, adelantando las gestiones internas y externas para verificar cada una 
de las intervenciones establecidas en los instrumentos de planeación o de movilidad. 

En esta instancia también se gestionan ante las entidades distritales competentes, las aclaraciones 
requeridas en materia de instrumentos de planeación o de movilidad, así como la gestión tendiente 
a la definición de aspectos de carácter técnico que se requieren para lograr una adecuada ejecución 
de los proyectos a cargo de Urbanizadores y/o Terceros. 

El Urbanizador y/o Tercero realiza ante esta  entidad la solicitud de reserva de los elementos viales, 
ya sean áreas de espacio público o segmentos viales requeridos para dar cumplimiento a las 
obligaciones urbanísticas impuestas dentro del Instrumento, y se realiza el apoyo en mesas técnicas 
para coordinar los requerimientos técnicos a fin de garantizar que las obras ejecutadas por el 
Urbanizador y/o Tercero cumplan con los estándares de calidad que la entidad aplica para los 
proyectos de infraestructura de su competencia. Finalmente se establece el mecanismo 
correspondiente para certificar su cumplimiento. 

• Proyectos con privados - Lagos de Torca 

Para este desarrollo se cuenta con un convenio marco y 8 convenios específicos los cuales se 
describen a continuación:  

Convenio marco IDU-1284-2018 

“Establecer reglas, parámetros, procedimientos y estipulaciones generales de cooperación y 
coordinación que delimitaran las cláusulas y obligaciones de los convenios específicos, que regirán 
el desarrollo, ejecución y entrega al IDU de las obras de carga general – incluyendo los suelos 
destinadas a las mismas – correspondientes a proyectos de infraestructura de transporte y espacio 
público, a cargo del fideicomiso Lagos de Torca, dentro del POZ norte “Ciudad Lagos de Torca”, en 
los términos del decreto 088 de 2017, modificado por el decreto 049 de 2018 y del contrato de 
fiducia.” 
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En desarrollo del proyecto Lagos de Torca entre la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. vocera FIDEICOMISO 
CIUDAD LAGOS DE TORCA y el IDU se suscribió contrato de concurrencia 1336 de 2022, cuyo objeto 
es “Realizar la gestión predial con los recursos provenientes del fideicomiso Lagos de Torca, de los 
predios que por motivos de utilidad pública se requieran para la implementación de las obras 
correspondientes a los proyectos de infraestructura de transporte y espacio público dentro del Plan 
de Ordenamiento Zonal del Norte - "Lagos de Torca", en los términos del decreto 088 de 2017 y sus 
decretos modificatorios, de conformidad con lo establecido en los estudios y documentos previos y 
los documentos que hacen parte integral del presente contrato”, por la suma de $228.275.000, el 
cual se encuentra en ejecución y en trámite de adición. 

Adicionalmente se suscribió con la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. vocera FIDEICOMISO CIUDAD LAGOS 
DE TORCA el contrato de concurrencia N.º 1159 de 2019 cuyo objeto es “Adquirir con los recursos 
provenientes del fideicomiso Lagos de Torca, los predios que son requeridos para la ejecución de 
obras de cargas generales destinadas a la malla vial arterial principal y complementaria y a la 
infraestructura del transporte masivo, para la  implementación de las obras de carga general 
correspondientes a proyectos de infraestructura de transporte y espacio público a cargo del 
fideicomiso Lagos de Torca, dentro del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte "Ciudad Lagos de 
Torca", en los términos del decreto 088 de 2017, modificado por los decretos 049 y 425 de 2018”, 
por la suma de $555.255.000, actualmente se encuentra en trámite de liquidación.  

En cuanto al trámite de gestión predial se incorpora tabla con el estado actual. 

ESTADO GESTIÓN PREDIAL 
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PREDIOS REQUERIDOS 45 

OFERTA FORMAL DE COMPRA 5 

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA 2 

RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN 2 

ADQUISICIÓN FINALIZADA 4 

A partir del convenio marco se han generado los siguientes convenios específicos: 

Convenio específico N° 1, IDU- 1079-2019. 

“Realizar los estudios y diseños de infraestructura vial y espacio público de la avenida El Polo (calle 
200) occidental, tramo comprendido entre. La av. Boyacá y la av. Paseo los libertadores (autopista 
norte).” 

 

Metas físicas: 

 

 

Actualmente Los estudios y diseños se encuentran en liquidación. 

Fecha Proyecto Desde Hasta
Mts Via 

diseñada

Km Carril 

sentido

Perfil vial 

(m)

Km Ciclo 

ruta 

diseñado

22/02/2019 Av. Polo Occ Av. Boyacá 
Av. Paseo 

Libertadores
1899,00 3,50 58,00 2,89

Km Ciclo 

Ruta por 

tipología

M2 Espacio 

Público

M2 Zona 

Blanda

N° de puentes - 

Longitud 

Tipología

N° de 

intersecciones - 

tipología a 

nivel

M2 Zona 

Dura

Individuos 

Arboreos

Cuantía - 

Aproximada

2,89 22302,81 7224,34 N/A 1,00 15078,47 221,00 1.209.842.977$     
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Convenio específico N° 2, IDU- 1301-2019. 

“Realizar los estudios y diseños de infraestructura vial y espacio público de la avenida El Polo oriental, 
tramo comprendido entre la av. Paseo los libertadores (autopista norte) y la av. Alberto Lleras 
Camargo (carrera séptima); y la av. Santa Bárbara (carrera 19) tramo comprendido entre la av. El 
jardín (calle 222) y 250 metros después de la av. El Polo hacía el sur.” 

 

Av. Santa Bárbara 

 

Metas físicas 

 

 

 

Fecha Proyecto Desde Hasta
Mts Via 

diseñada

Km Carril 

sentido

Perfil vial 

(m)

Km Ciclo 

ruta 

diseñado

Av. Polo Or. Av. Paseo Libert Kra 7 1755,00 3,26 66,50 3,78

Av. Sta Bárbara Av. El Jardín 250 mts sur Av. Polo 2281,00 9,20 V3 (30) 3,76
23/04/2019

Km Ciclo 

Ruta por 

tipología

M2 Espacio 

Público

M2 Zona 

Blanda

N° de puentes - 

Longitud 

Tipología

N° de 

intersecciones - 

tipología a 

nivel

M2 Zona 

Dura

Individuos 

Arboreos

Cuantía - 

Aproximada

3,78 70415,05 10818,00 N/A 4,00 59597,05 211,00

3,76 35996,15 5773,00 N/A - 30223,15 343,00
2.637.193.924$     



 
 
 
 
 

175   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

Los estudios y diseños se encuentran en liquidación. 

Convenio específico N° 3, IDU- 1432-2019. 

“Realizar por parte del fideicomiso Lagos de Torca-Fidubogotá, los estudios y diseños de 
infraestructura vial y espacio público de la avenida Las Villas (carrera 58) para el tramo comprendido 
entre la avenida Tibabita (calle 191) y la avenida San Antonio (calle 183) y, de la avenida Tibabita 
(calle 191) para el tramo comprendido entre la avenida Boyacá y la av. Paseo los Libertadores 
(autopista norte).” 

 

Metas físicas 

 

 

Se encuentran en ejecución los estudios y diseños. 

Convenio específico N° 4, IDU- 1435-2019. 

Fecha Proyecto Desde Hasta
Mts Via 

diseñada

Km Carril 

sentido

Perfil vial 

(m)

Km Ciclo 

ruta 

diseñado

Av. Las Villas Av. Tibabita Av. San Antonio 569,00 1,48 V3 (30) 1,48

Av. Tibabita Av. Boyacá Av. Paseo Libert 1944,00 3,83 V3 (30) 3,83
21/06/2019

Km Ciclo 

Ruta por 

tipología

M2 Espacio 

Público

M2 Zona 

Blanda

N° de puentes - 

Longitud 

Tipología

N° de 

intersecciones - 

tipología a 

nivel

M2 Zona 

Dura

Individuos 

Arboreos

Cuantía - 

Aproximada

1,48 7790,77 1862,68 N/A 1,00 5928,09 107,00

3,83 19630,91 2938,54 N/A 1,00 16692,37 393,00
1.370.443.976$     
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“Realizar por parte del fideicomiso Lagos de Torca-Fidubogotá, los estudios y diseños de 
infraestructura vial y espacio público de la avenida Guaymaral (calle 235), tramo comprendido entre 
la avenida Boyacá y la av. Paseo los Libertadores (autopista norte).” 

 

Metas físicas 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO CANTIDAD 
UND. 
MEDIDA 

LONGITUD TOTAL DE VÍA 1.6 KM  

ANCHO PERFIL VIAL 69 M 

NÚMERO DE CALZADAS 2 UNIDAD 

NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA (FIDEICOMISO) 2 M 

ANCHO DE CARRIL 3.5 M 

CICLORRUTA 3.1 KM  

ANCHO CICLORUTA 3 M 

ESPACIO PÚBLICO 18.636 M2 

PUENTES VEHICULARES 
1 (Canal 

Guaymaral) 
UNIDAD 

INTERSECCIÓN A NIVEL 1 (Boyacá) UNIDAD 

 

El proyecto se encuentra en estudios y diseños. 

Convenio Específico N° 5, IDU- 1436-2019 

“Realizar por parte del fideicomiso Lagos de Torca-Fidubogota, los estudios y diseños de 
infraestructura vial y espacio público de la avenida Boyacá tramo comprendido entre la avenida El 
Polo (calle 200) y la avenida Guaymaral (calle 235).” 
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Metas físicas 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO CANTIDAD 
UND. 
MEDIDA 

LONGITUD TOTAL DE VÍA 3.6 KM  

ANCHO PERFIL VIAL 69 M 

NÚMERO DE CALZADAS 2 UNIDAD 

NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA (FIDEICOMISO) 2 M 

ANCHO DE CARRIL 3.5 m 

CICLORRUTA 7.2 KM  

ANCHO CICLORUTA 3 M 

ESPACIO PÚBLICO 43.116 M2 

PUENTES VEHICULARES 0 UNIDAD 

INTERSECCIÓN A NIVEL 
3 (Los Arrayanes, 
Calle 215, El Jardin) 

UNIDAD 

El proyecto se encuentra En etapa de estudios y diseños. 

Convenio específico N° 6, IDU- 1437-2019 

“Realizar por parte del fideicomiso Lagos de Torca-Fidubogotá, los estudios y diseños de 
infraestructura vial y espacio público de la avenida Boyacá, tramo comprendido entre la avenida El 
Polo (calle 200) y la avenida San Antonio (calle 183)”. 
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Metas físicas 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO CANTIDAD 
UND. 
MEDIDA 

LONGITUD TOTAL DE VÍA 1.3 KM  

ANCHO PERFIL VIAL 69 M 

NÚMERO DE CALZADAS 2 UNIDAD 

NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA (FIDEICOMISO) 2 M 

ANCHO DE CARRIL 3.5 M 

CICLORRUTA 2.6 KM  

ANCHO CICLORUTA 3 M 

ESPACIO PÚBLICO 15720 M2 

PUENTES VEHICULARES 0 UNIDAD 

INTERSECCIÓN A NIVEL 
3 (San Antonio, 
Tibabita y EL Polo) 

UNIDAD 

 

El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños.  

Convenio Específico N° 7, 1503-2020.  

“Realizar por parte del fideicomiso Lagos de TorcaFidubogotá, los estudios y diseños de 
infraestructura vial y espacio público de la avenida Laureano Gómez (carrera 9), tramo comprendido 
entre la avenida El Polo (calle 200) y la calle 193, de conformidad con lo establecido en las normas 
que definen y regulan el plan de ordenamiento zonal norte – Ciudad Lagos de Torca, con el 
acompañamiento del IDU.” 
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El proyecto se encuentra en estudios y diseños en ejecución. 

Metas físicas 

 

Fuente: FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA. 

Convenio específico N° 8, 1646 de 2023  

 “Realizar por parte del Fideicomiso Lagos de Torca - FIDUBOGOTÁ, los estudios y diseños de 
infraestructura vial y espacio público de la Avenida Guaymaral, tramo comprendido entre la Avenida 
Paseo de Los Libertadores o Autopista Norte (AK 45), y la Avenida Alberto Lleras Camargo o Carrera 
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Séptima, de conformidad con lo establecido en las normas que definen y regulan el Plan de 
Ordenamiento Zonal Norte – Ciudad Lagos de Torca, con el acompañamiento del IDU”.   

7.6.12.4 USO TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO CON Y SIN APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

El trámite de espacio público adelantado en la entidad se gestiona desde diferentes modalidades, 
como lo son: 

Uso temporal de espacio público: Permite otorgar el préstamo de elementos de espacio público 
construido para la realización de eventos sin ánimo de lucro, como ferias institucionales, ferias de 
servicios de la Secretaría General, eventos de Entidades Nacionales y Distritales; y jornadas de 
donación de sangre. 

Uso temporal de antejardines: Permite otorgar permiso a dueños de restaurantes, cafés o 
cafeterías para colocar mobiliario en los antejardines para uso comercial; no se genera cobro por 
esta actividad toda vez que es propiedad privada con afectación al uso público. El control y vigilancia 
es responsabilidad de las Alcaldías Locales. 

Aprovechamiento económico: Permite autorizar mediante acto administrativo la realización de 
actividades, ocupaciones y/o eventos de aprovechamiento económico sobre el espacio público, 
como: 

• Instalación de campamentos de obra 
• Ocupaciones temporales de obra 
• Eventos publicitarios  
• Actividades de aprovechamiento en enlaces peatonales 
• Zonas de estacionamiento en subsuelo 
• PUFA - Permiso único para filmación audiovisual (IDARTES) 
• Carreras Atléticas (IDRD) 
• Mercados Temporales (SDDE) 

 
La tabla a continuación presenta el resumen del trámite adelantado durante el periodo 2020 – 2023. 

SOLICITUD 2020 2021 2022 2023 Total 

Permisos de uso de antejardines 3 5 4 3 15 

Negación permisos de antejardines y solicitud de información 84 144 150 114 492 

Permisos de uso temporal de espacio público 192 389 510 342 1.433 

Ferias artesanales 29 33 158 0 220 

Conceptos para instalación de estaciones radioeléctricas 280 112 134 48 574 

Zona autorizadas para Bogotá a Cielo Abierto ** 60 130 64 0 254 

Total anual  648 813 1.020 507   

Fuente – Grupo de espacio público 

** Desde marzo de 2022 terminó la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto 1.0. El programa ahora se encuentra en fase 2.0 
de acuerdo con el Decreto 077 de 2022 y por el momento sólo se tiene 1 zona del IDU que es Plazoleta de Chorro de 
Quevedo. 
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Así mismo, se recaudó por concepto de aprovechamiento económico del espacio público un total 
de $4.355.984.192 discriminados así: 

 

ACTIVIDAD 2020 2021 2022 2023 Total 

Campamentos de obra $ 102.844.895 $ 144.470.695 $ 55.461.041 $ 55.969.497 $ 358.746.128 

Ocupaciones temporales 
de obra 

$ 304.312.544 $ 22.516.867 $ 417.284.200 $ 134.617.398 $ 878.731.009 

Corto plazo $ 78.263.676 $ 204.949.087 $ 584.586.087 $ 246.103.422 $ 1.113.902.272 

PUFA (IDARTES) $ 342.252.576 $ 0 $ 0 $ 0 $ 342.252.576 

Carreras Atléticas (IDRD) $ 10.456.817 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.456.817 

Mercados Temporales 
(SDDE) 

$ 8.399.560 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.399.560 

Estaciones Radioeléctricas 
(SDP) 

$ 1.518.842.974 $ 0 $ 0 $ 124.652.856 $ 1.643.495.830 

Total anual  $ 2.365.373.042 $ 371.936.649 $ 1.057.331.328 $ 561.343.173 
 

7.6.12.5 MONITOREO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES 

El monitoreo permite efectuar el seguimiento de los pasos (puentes) elevados y a nivel a cargo del 
Instituto para detectar los posibles daños que puedan afectar su estabilidad y/o funcionalidad, y de 
esta manera se puedan priorizar para intervención, acorde con la disponibilidad presupuestal: 

Durante el periodo 2020 – 2023, se ha inspeccionado un total de 1.248 puentes: 

INSPECCIÓN BÁSICA 2020 2021 2022 2023 Total 

Puentes vehiculares 102 260 231 96 689 

Puentes peatonales 132 185 193 49 559 

Inspección anual 234 445 424 145  

7.6.12.6 ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS 

La administración de parqueaderos permite adelantar actividades de supervisión de la operación de 
los parqueaderos a cargo de la entidad, así como, visitas para la verificación de la infraestructura y 
el mantenimiento de la misma.  

Durante el periodo 2020 a 2023 se gestionó la supervisión a los contratos de administración de 
parqueaderos a cargo del IDU, así:  

• PARQUEADEROS A NIVEL: Se ha venido adelantó el seguimiento a los contratos 
interadministrativos a través de los cuales el Contratista se compromete a realizar la 
administración, la operación y el mantenimiento de los parqueaderos públicos habilitados por 
el IDU. 
- Contrato interadministrativo IDU-1445-2019 suscrito con la Terminal de Transporte S.A. 
- Contrato interadministrativo IDU-1347-2020 suscrito con la Terminal de Transporte S.A. 
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- Contrato interadministrativo IDU-1724-2021 suscrito con la Terminal de Transporte S.A. 

Dichos contratos han generado ingresos al IDU por $3.304.899.151 de acuerdo con la siguiente 
relación: 

 

CONTRATO 2020 2021 2022 2023 Total 

IDU-1445-2019 $291.972.969       $291.972.969 

IDU-1347-2020 $92.887.163 $730.667.848     $823.555.011 

IDU-1724-2021   $138.815.029 $1.433.381.469 $617.174.674 $2.189.371.172 

Recaudo anual $384.860.132 $869.482.877 $1.433.381.469 $617.174.674 
 

Fuente – Supervisión administración de parqueaderos 

 

• PARQUEADEROS SUBTERRÁNEOS: Durante las vigencias 2020 y 2021 se realizó el seguimiento, 
la terminación y la liquidación de los siguientes contratos de concesión y su interventoría.  

Como parte del proceso de terminación y liquidación se realizó la reversión de infraestructura 
de cuatro (4) estacionamientos subterráneos ubicados en el espacio público de la ciudad. 

Tabla – Estacionamientos con reversión de infraestructura 

Contrato Objeto Fecha de terminación 
Fecha de 
liquidación 

Valor final 

385 de 1999 

Concesión para realizar los estudios previos, los diseños, la 
construcción, la operación y el mantenimiento del Parqueadero 
subterráneo ubicado en la Plazoleta Carulla Calle 90 entre las Carrera 
15 y 16  

12/ago/2020 14/jul/2021 $13.521.090.393 

386 de 1999 
Concesión para realizar los estudios previos, los diseños, la 
construcción, la operación y el mantenimiento del Parqueadero 
subterráneo ubicado en la Carrera 16 a entre Calles 77 y 79. 

26/sep/2019 23/dic/2020 $13.997.196.539 

387 de 1999 
Concesión para realizar los estudios previos, los diseños, la 
construcción, la operación y el mantenimiento del Parqueadero 
subterráneo ubicado en la Calle 85 entre Carreras 15 y 16A.  

26/sep/2019 23/dic/2020 $7.819.395.888 

388 de 1999 
Concesión para realizar los estudios previos, los diseños, la 
construcción, la operación y el mantenimiento del Parqueadero 
subterráneo ubicado en la Carrera 15 entre las Calles 96 y 97. 

26/sep/2019 23/dic/2020 $12.172.982.846 

854 de 2017 
El interventor se obliga para con el IDU, a realizar la Interventoría 
administrativa, operativa, técnica, financiera y comercial de la etapa 
de operación de los contratos Nos. 385, 386, 387 y 388 de 1999 

12/ago/2020 31/ago/2021 $1.409.583.846 

Fuente – Supervisión administración de parqueaderos 

En cuanto a las vigencias 2021, 2022 y 2023 posterior a la reversión de la infraestructura de 
estacionamientos subterráneos, mediante acto administrativo se realizó la entrega temporal del 
espacio público al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP. 

 

 

 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO ACTO ADMINISTRATIVO 
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Parque Unilago en la Carrera 16 entre Calles 77 y 79. 

◘RUPI No. 443-1 

La entrega inicial se realizó por 4 meses el 11 de octubre de 2019 en virtud 
de la Resolución IDU No. 6850 de 2019 
PRÓRROGAS: 
• Resolución IDU No. 4211 de 2020: Por 9 meses con finalización el 10 de 
mayo de 2021 
• Resolución IDU No. 0333 de 2021: Por 12 meses con finalización el 10 de 
mayo de 2022 
• Resolución IDU No. 2264 de 2022: Por 7 meses y 20 días con finalización el 
31 de diciembre de 2022 

Carulla Country en la Calle 85 entre Carreras 15 y 16A. 

◘RUPI No. 3710-9 

Parque en la Carrera 15 entre Calles 96 y 97. ◘RUPI No. 
725-54 

Plazoleta Carulla en la Calle 90 entre Carreras 15 y 16. 

◘RUPI No. 488-71/87/88 

La entrega inicial se realizó por 9 meses el 13 de agosto de 2020 en virtud de 
la Resolución IDU No. 4240 de 2020 
PRÓRROGAS: 
• Resolución IDU No. 335 de 2021: Por 12 meses con finalización el 12 de 
mayo de 2022 
• Resolución IDU No. 2265 de 2022: Por 7 meses y 18 días con finalización el 
31 de diciembre de 2022 

Fuente – Supervisión administración de parqueaderos 

 

Finalizando la vigencia 2022 se suscribió el contrato interadministrativo IDU-1684-2022 con la 
Terminal de Transporte S.A., cuyo objeto es “administración, mantenimiento y aprovechamiento 
económico de zonas de estacionamiento en subsuelo”, en cuyo desarrollo se han generado recursos 
por $664.151.456, los cuales son trasladados a la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, teniendo 
en cuenta que son recursos de aprovechamiento económico del espacio público. 

 

ESTACIONAMIENTO ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 Total 

Parque Unilago - Calle 77 $ 41.348.579 $ 12.559.423 $ 3.466.974 $ 57.374.976 

Carulla Country - Calle 85 $ 152.022.297 $ 166.637.555 $ 158.320.442 $ 476.980.294 

Plazoleta Carulla - Calle 90 $ 14.719.577 $ 21.515.837 $ 3.462.344 $ 39.697.758 

Parque 15 - Calle 97 $ 36.385.185 $ 29.144.547 $ 24.568.696 $ 90.098.428 

Ingreso mensual $ 244.475.638 $ 229.857.362 $ 189.818.456  
Fuente – Supervisión administración de parqueaderos 

7.6.12.7 GESTIÓN CON URBANIZADORES Y/O TERCEROS, EN EL MARCO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PLANEACIÓN.  

Dentro de estos proyectos que acompaña la entidad para su debida ejecución por parte de 
Urbanizadores y/o Terceros, se encuentra también el apoyo a los Instrumentos de Planeación 
entendidos estos, según el marco normativo correspondiente, como Planes Parciales de Desarrollo, 
Planes Parciales de Renovación Urbana, Planes Complementarios y actas de compromisos que 
hacen parte de los estudios de Tránsito aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad, SDM. 

En una primera instancia el IDU elabora y remite a Secretaria Distrital de Planeación -SDP-  los 
conceptos técnicos requeridos en la etapa de formulación de los diferentes instrumentos de 
planeación, a partir de la información asociada a los proyectos a cargo de la entidad en sus 
diferentes fases. Lo anterior, aplica para los ajustes que sean requeridos a la formulación de los 
instrumentos de planeación o movilidad previa adopción y las modificaciones posteriores.   
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En una segunda instancia y una vez aprobados los Instrumentos de Planeación por medio del Acto 
Administrativo correspondiente, el IDU apoya la revisión de los proyectos urbanísticos que cuentan 
con una reserva previa y que se cruzan con las obligaciones urbanísticas o de movilidad asignadas a 
un Urbanizador y/o tercero, adelantando las gestiones internas y externas para definir la viabilidad 
de cada una de las intervenciones establecidas en los instrumentos de planeación o de movilidad.  

En esta instancia también se gestiona ante las entidades distritales competentes, las aclaraciones 
requeridas en materia de normativa urbana, instrumentos de planeación o de movilidad, así como 
la emisión de conceptos tendientes a la definición de aspectos de carácter técnico que se requieren 
para lograr una adecuada ejecución de los proyectos a cargo de Urbanizadores y/o Terceros.  

El Urbanizador y/o Tercero realiza ante esta  entidad la solicitud de reserva de los elementos viales 
ya sean segmentos de espacio público o viales requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones 
urbanísticas impuestas dentro del Instrumento, y se realiza el apoyo en mesas técnicas para 
coordinar los requerimientos técnicos a fin de garantizar que las obras ejecutadas por el 
Urbanizador y/o Tercero cumplan con los estándares de calidad que la entidad aplica para los 
proyectos de infraestructura de su competencia. Finalmente se establece el mecanismo 
correspondiente para certificar su cumplimiento. 

7.6.13 INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN 

7.6.13.1 Directorio de proveedores de materiales y gestores de RCD del IDU 

La administración y gestión del Directorio de Proveedores se fundamenta en la atención de los 
lineamientos establecidos a través de la Resolución IDU 001330 de 2019 y el procedimiento PR-IC-
03, en este sentido, comprende el desarrollo de las siguientes actividades: la evaluación y el análisis 
de los documentos aportados por el interesado para adelantar el proceso de inscripción o 
renovación ante el Directorio,  la actualización quincenal de la base visor y del aplicativo del servicio 
geográfico; asimismo, la consolidación y análisis de la base de suministro de materiales y gestión de 
RCD (Residuos de Construcción y Demolición) en obras IDU reportadas por los proveedores inscritos 
en el citado Directorio. 

Con relación a la atención de las solicitudes ciudadanas para el proceso de inscripción o renovación 
en el Directorio de Proveedores, a continuación, se relaciona la gestión realizada para el periodo 
comprendido entre los años 2020 a 2023: 

Atención solicitudes Inscripción o Renovación en el Directorio de Proveedores vigencia 2020 - 2023 
Año Meta Ejecutado 

2020 125 312 

2021 125 371 

2022 156 343 
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2023 168 391 

Total 574 1391 

    Fuente: Directorio Proveedores 2020 – 2023. 

En desarrollo de la mencionada actividad, de manera quincenal se realizó la actualización y 

publicación  del visor del directorio de proveedores, donde se dispuso a los usuarios los registros 

inscritos o renovados para el respectivo periodo de publicación,  en la página web del Instituto en 

el minisitio: Portafolio Componente Ambiental | Portal Web IDU. Adicionalmente se creó y dispuso 

del Servicio Geográfico, mediante la cual se realiza la gestión de datos y las consultas de acuerdo 

con las categorías del directorio e interacciones con el componente espacial, mediante el uso y 

aplicación de filtros mediante consulta en el link: 

https://idu.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bd4d6ba4fdf549b6b3e39a1d70f25dc9, tal como se 

ilustra a continuación: 

 

A continuación, se refleja el comportamiento creciente del número de proveedores inscritos o 

activos para las vigencias entre los años 2020 al 2023: 

Proveedores inscritos con Registro Activo en el Directorio de Proveedores durante la vigencia 2020-2023 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio
https://idu.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bd4d6ba4fdf549b6b3e39a1d70f25dc9
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Fuente: Directorio de Proveedores 

Para el año 2023 la herramienta Directorio de Proveedores presenta un incremento de cuarenta 

(40) proveedores inscritos con registro activo correspondiente a un 20,6 % de crecimiento con 

respecto al año 2020. Adicionalmente, una vez el proveedor contó con su registro activo dentro del 

Directorio de proveedores, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución IDU 

001330 de 2019, se contó mensualmente con el reporte de cantidades de suministro de materiales 

y gestión de RCD a obras IDU, esta información se revisó, validó técnicamente y se incluyó dentro 

de la base de suministro de materiales y gestión de RCD en obras IDU dispuesta en la dirección 

electrónica: \\fs06cc01\DTEGrupoID\14- PRODUCTOS INNOVACIÓN\PR-IC-03.  

El volumen de atención de solicitudes de reportes de suministro de materiales y gestión de RCD 

obras IDU durante el cuatrienio 2020- 2023, se presenta en la siguiente tabla:  

Atención Solicitudes proceso reporte suministro de materiales y gestión de RCD a obras IDU 

Año Meta  Ejecutado 

2020 480  672 

2021 540  779 

2022 600  1013 

2023 600  927 

Total 2220  3391 

                                                                         Fuente: Directorio Proveedores  
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7.6.13.2 Atención a solicitudes del protocolo de alternativas Innovadoras presentadas 

Esta actividad comprende la metodología para el acercamiento de proveedores de materiales o 
servicios que presentan al IDU sus productos, técnicas o tecnologías innovadoras aplicables al 
desarrollo de la infraestructura vial, espacio público o puentes. 

Se presentan las gestiones de atención a proveedores durante el cuatrienio 2020-2023 

 

Fuente: Propia DTNI 

7.6.13.3 Conceptualización del Laboratorio de Innovación 

Desde el año 2021 se dio inició a la conceptualización del laboratorio de innovación, implementando 
la metodología de co-creación, se desarrollaron actividades asociadas a la identificación del mapa 
de empatía, con el fin de conocer la percepción de la innovación para los diferentes actores 
involucrados en la construcción y puesta en servicio de la infraestructura vial y espacio público de 
la ciudad. A través de la aplicación de 45 encuesta por diferentes sectores, entre los que se distingue 
la academia, gremios de la construcción, funcionarios de entidades del orden nacional y distrital 
encargadas de la infraestructura vial, los cuales fueron analizados como insumo para el proceso de 
estructuración. Los respectivos soportes quedan alojados en la dirección electrónica: 
https://docs.google.com/document/d/1-5wPyjMWU9-
OUpUmzIpFZCXWJt5Pawei/edit?usp=drivesdk&ouid=115251576303255325018&rtpof=true&sd=tr
ue 

Posterior al desarrollo de la etapa de Co-Creación del laboratorio de Innovación se desarrolló la hoja 
de trabajo mediante el análisis de estrategias, configuración del equipo, implementación, medición 
y monitoreo, finalmente, se identifica la caja de herramientas necesaria para la implementación del 
laboratorio. 

. 

https://docs.google.com/document/d/1-5wPyjMWU9-OUpUmzIpFZCXWJt5Pawei/edit?usp=drivesdk&ouid=115251576303255325018&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-5wPyjMWU9-OUpUmzIpFZCXWJt5Pawei/edit?usp=drivesdk&ouid=115251576303255325018&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-5wPyjMWU9-OUpUmzIpFZCXWJt5Pawei/edit?usp=drivesdk&ouid=115251576303255325018&rtpof=true&sd=true
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7.6.13.4 Apoyo interinstitucional en lo relacionado a alternativas innovadoras y /o sostenibles 

Con el fin de brindar el apoyo técnico interinstitucional, se participó en las mesas distritales de RCD, 
de llantas usadas y de ecourbanismo, generando aportes técnicos y dando seguimiento a los 
compromisos adquiridos.  

Acompañamiento técnico en mesas distritales durante el cuatrienio 

 

Fuente: Propia DTINI 

A partir de lo anterior, actualmente se dispone de una base de datos con un total de 114 de 
alternativas innovadoras donde se clasifican la información a nivel de productos, técnicas y 
tecnologías innovadoras y/o sostenibles, mediante especificaciones particulares, visitas de campo, 
transferencias de conocimiento y presentaciones preliminares en el marco del Instructivo IN-IC-19 
y la guía GU-IC-17.  

De estas fuentes de información y en particular, para cada uno de los productos, técnicas o 
tecnologías incluidas en la base de datos, se extrae información asociada con: proponente, uso de 
la alternativa, aplicación, sistema, nombre de la alternativa, fuente, norma de referencia, ventajas 
técnicas, ventajas ambientales, limitaciones, parámetros de ensayo y resultados, imagen de 
referencia, año, rendimiento y comentarios, permitiendo dar una visión completa de las alternativas 
incluidas en esta base. 

7.6.13.5 Mantener y actualizar el Sistema de Especificaciones Técnicas 

Se desarrollaron tareas encaminadas a la recopilación y consolidación de la información generada a 
partir de la ejecución de contratos a cargo del Instituto, así como la generación y/o actualización de 
documentación relacionada de acuerdo con las necesidades que se identificaron para la 
armonización y articulación del sistema con los demás procesos. 

Con base en lo anterior, a continuación, se refleja la trazabilidad de la información primaria a lo 
largo del cuatrienio para mantener y actualizar el sistema de especificaciones técnicas. 
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Trazabilidad de la información primaria para mantener y actualizar el sistema de especificaciones técnicas 

                                                                                                       Fuente: Propia DTINI 

 

Como parte de la generación y actualización documental se realizó lo siguiente: 

• Implementación de la Guía para la presentación y reporte de especificaciones particulares GU-IC-09 

•  Implementación de la Guía para la presentación y reporte de ensayos de campo y laboratorio GU-IC-10 y 

formatos asociados y actualización a su versión 2 

• Implementación y publicación del documento ET-IC-01 “Especificaciones técnicas generales de materiales y 

construcción”, (90 Especificaciones técnicas generales, control de versiones y Resolución 010910 de 2019). 

Año Ensayos 
ET 

particulares 
Docs de 

referencia 
Proveedores 

ensayos 
Registrosla
boratorios 

2020 47301 1837 1553 114 7396 

2021 107042 2118 1635 135 8741 

2022 173841 2258 1705 147 10191 

2023 218807 3249 1742 191 11230 
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• Construcción y publicación de la versión práctica de las especificaciones técnicas generales de materiales y 

construcción pertenecientes al documento ET-IC-01. 

•  Elaboración y actualización del tablero de cuantificación de ensayos de campo y laboratorio a partir de las ET-

IC-01 (Versión 3.0 vigente 

•  Publicación de tableros de control de especificaciones técnicas particulares y proveedores de ensayos de campo 

y laboratorio. 

Enlaces de consulta: 

PR-IC-04 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ESPECIFICACIONES ALTERNATIVAS INNOVADORAS Y GESTIÓN 

https://openerp.idu.gov.co/web?#id=772&view_type=form&model=documentos_sig.documento&action=822 

GU-IC-09  PRESENTACIÓN Y REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

https://openerp.idu.gov.co/web?#id=1179&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&acti

on=822 

GU-IC-10 PRESENTACIÓN Y REPORTES DE INFORMACIÓN DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

https://openerp.idu.gov.co/web?#id=1186&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&acti

on=822 

Tableros de Control Especificaciones Técnicas 

 

Publicación tableros de control de Especificaciones Técnicas 

   

Fuente: Enlace de consulta: http://lntranet/web/intranet/servicios/servidor-de-mapas 

7.6.13.6 Atención o seguimientos a actividades sobre el inventario o estado de infraestructura 

Durante el periodo comprendido entre el 2020 y lo corrido del primer semestre del 2023, se 
realizaron actividades enfocadas a la gestión de la infraestructura a cargo de la entidad, para lo cual 
se realizó la atención y seguimiento de 576 solicitudes asociadas al inventario o estado de 
infraestructura,  solicitudes recibidas por parte de áreas internas al Instituto, entidades externas y 

https://openerp.idu.gov.co/web?#id=772&view_type=form&model=documentos_sig.documento&action=822
https://openerp.idu.gov.co/web?#id=1179&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&action=822
https://openerp.idu.gov.co/web?#id=1179&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&action=822
https://openerp.idu.gov.co/web?#id=1186&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&action=822
https://openerp.idu.gov.co/web?#id=1186&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&action=822
http://lntranet/web/intranet/servicios/servidor-de-mapas
http://lntranet/web/intranet/servicios/servidor-de-mapas
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ciudadanía, las cuales fueron atendidas por medio del sistema de gestión documental del IDU y vía 
correo institucional. 

7.6.13.7 Gestión de infraestructura de puentes 

• Cálculo y actualización anual de las estadísticas de inventario de la infraestructura de 
puentes  

Este proceso que se realizó anualmente, a partir de las gestiones realizadas sobre la actualización 
de los registros administrativos de inventario de esta infraestructura, enfocadas en identificación, 
incorporación, visitas de campo e información reportada por áreas ejecutoras, entidades del Distrito 
y ciudadanía en general.  

Es así como durante el cuatrienio se realizaron hasta el 30 de junio de 2023 un total de tres (3) 
actualizaciones de la información, permitiendo disponer al público en general de diferentes 
documentos para la consulta, como: i) boletines técnicos, ii) servicios geográficos. 

https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/ 

https://idu.maps.arcgis.com/apps/dashboards/eae74f19b3c44edfbee656148ec206f9 

● Actualización de la determinación de estado estructural y de servicio de los puentes que 
hacen parte de los registros administrativos de inventario 

Este proceso se realizó de forma continua a partir de los reportes de puentes inspeccionados. Esta 
actividad se realizó para un total de 1.194 puentes (Año 2020 188; Año 2021 329 puentes; Año 2022 
539 puentes y Año 2023 262 puentes). 

Balance Total determinación estado puentes vigencia 2020-2023 

 

https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/
https://idu.maps.arcgis.com/apps/dashboards/eae74f19b3c44edfbee656148ec206f9
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Fuente Servidor: \\fs06cc01 Carpeta DTEGrupoID\0-(PR-IC-04)\03-GESTION\Puentes\Estado de puentes - INIC 13 

 

● Ajustes planos geométricos de los puentes que hacen parte de los registros 
administrativos de inventario 

Este proceso se realizó a partir de los reportes obtenidos en visitas de inspección en campo, así 
como con actividades permanentes de ajustes a la información de los registros de inventario de 
puentes. Se ajustaron los planos geométricos de 151 puentes (Año 2020 63; Año 2021 10; Año 2022 
26; Año 2023 52 puentes) (planta, perfil, corte y localización) en formato .DWG de los puentes con 
cambios de PK_ID.  

● Seguimiento a tramos de prueba de puentes 

Como parte del seguimiento que se hizo a la infraestructura de puentes, se encuentran las visitas a 
los tramos de prueba a puentes peatonales tipo Transmilenio que presentan el material sintético 
(polipropileno de alto impacto).  Durante el cuatrienio se realizaron 95 visitas. 

7.6.13.8 Gestión de Infraestructura de malla vial 

En el cuatrienio 2020 – 2023 se adelantaron principalmente los siguientes temas: 

• Cálculo y actualización semestral de las estadísticas de extensión y estado de la malla vial  

Este proceso se realizó dos veces durante cada vigencia, de acuerdo con las fechas establecidas para 
la publicación de esta información según lo estipulado en los Decretos Distritales 508 de 2010 y 371 
de 2011. Es así como en cada vigencia se establecieron dos periodos de análisis: uno con corte a 30 
de junio y el segundo con corte a 31 de diciembre. 

● Actualización Extensión Malla Vial 

La extensión de la malla vial se obtuvo de la digitalización de los objetos nuevos y del ajuste de los 
objetos cartográficos existentes de la sección transversal de las vías, usando información de planos 
récord estandarizados. 

● Actualización Estado Malla Vial 

En el proceso de actualización del estado de condición superficial de la malla vial de la ciudad se 
tuvieron en cuenta tres fuentes de información durante el proceso de acopio, análisis y 
determinación del estado: 

-Calzadas que cuentan con diagnóstico tomado en campo durante el periodo de análisis. 
-Reportes de obra de intervenciones realizadas por parte de las entidades con competencia de 
intervención. 



 
 
 
 
 

193   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

-Estimación del comportamiento de las vías a partir de modelos de deterioro teóricos en 
determinado momento de su vida útil. 
 

Es así como durante el cuatrienio se realizaron hasta el 30 de junio de 2023 un total de ocho 
actualizaciones de la información, permitiendo disponer al público en general de diferentes 
documentos para la consulta de información, como: i) boletines técnicos, ii) servicios geográficos. 

Como aspecto relevante se tiene que a partir del año 2021 se realizó un fortalecimiento a la 
metodología de evaluación y clasificación del estado, pasando de una escala de 3 categorías, a 
emplear la escala definida en las normas técnicas internacionales ASTM-D-6433, ASTM-E-2840 y 
Manual Técnico TM-5-626 las cuales definen siete (7) categorías de estado. 

Escala de clasificación de estado 

 

Fuente: Normas técnicas internacionales ASTM-D-6433, ASTM-E-2840 y Manual Técnico TM-5-626l 

● Seguimiento a tramos testigo de malla vial y modelación del comportamiento de la malla 
vial 

Como parte del seguimiento que se hizo a la infraestructura de malla vial, se encuentran las visitas 
a los tramos testigo definidos en el inventario (1.270 calzadas en total clasificadas como tramos 
testigo). 

Estos tramos corresponden a segmentos que cuentan con información histórica de varios años 
sobre inspecciones de evaluación de la condición superficial, los cuales se emplean como insumos 
principales para la actualización semestral de las estadísticas de extensión y estado de la malla vial, 
como también para la elaboración y actualización de modelos de comportamiento teóricos de la 
infraestructura. 

Durante el cuatrienio esta actividad se vio afectada en un principio por la emergencia sanitaria 
causada por el COVID 19, por lo cual fueron suspendidas las visitas de campo desde marzo del año 
2020 hasta parte del año 2021, siendo estos dos años en los que menos visitas se registraron. Para 
los años 2022 y 2023 se retomó con normalidad esta actividad y se han realizado visitas 
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semanalmente a estos tramos. En la siguiente tabla se presenta el resumen de la cantidad de visitas 
realizadas durante cada año de la vigencia y el número de tramos inspeccionados: 

Visitas de campo realizadas en el cuatrienio – Tramos Testigo Malla Vial 

Año Cantidad de Visitas 
Cantidad de tramos 

Inspeccionados 

2020 5 76 

2021 6 72 

2022 14 250 

2023 16 341 

Fuente: Propia DTINI 

 

Posterior a la visita, se realizaron todas las actividades en oficina correspondientes al análisis, 
procesamiento y cálculo de indicadores, para ser dispuestos en software de gestión de pavimentos 
PAVER TM y ser tenida en cuenta la información en futuros análisis de modelos de deterioro de la 
infraestructura. 

Adicionalmente, durante lo corrido del segundo semestre de 2023, se realizaron visitas técnicas de 
seguimiento a la malla vial con el fin de disminuir la cantidad de elementos que no cuentan con 
información de su estado de condición superficial, los cuales se encuentran distribuidos por toda la 
ciudad, tanto en zona urbana como rural. El avance de estas visitas se presenta en la siguiente tabla: 

 
Visitas de campo realizadas en el cuatrienio – Calzadas que se encontraban sin estado en malla vial 

AÑO CANTIDAD DE VISITAS CANTIDAD DE CALZADAS 

VISITADAS 

EXTENSIÓN 

(Km-Carril) 

2023 12 322 41,3 

Fuente: Propia DTNI 

7.6.13.9 Gestión de infraestructura de Ciclorrutas 

En lo relacionado con la gestión de infraestructura de las ciclorrutas a cargo de la entidad, en el 
cuatrienio 2020 – 2023 se adelantaron los siguientes temas: 

● Estructuración de una metodología para diagnóstico de la condición superficial de las 
ciclorrutas 
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Durante el año 2021 se realizó la planeación, estructuración y definición de una guía técnica a través 
de la cual se evalúa la condición superficial de los pavimentos que conforman las ciclorrutas en la 
ciudad y los elementos complementarios a las mismas. 

Esta metodología abarca dos grandes aspectos relacionados con los antecedentes de circulación de 
vehículos motorizados sobre la infraestructura de ciclorruta.  

● Estructuración y definición de una base de tramos testigo de ciclorrutas, y seguimiento a 
esta infraestructura 

Durante el año 2021 se realizó la estructuración y definición de una base de datos de tramos testigo 
para la infraestructura de ciclorrutas, con el fin de iniciar un seguimiento periódico y constante a 
esta infraestructura y obtener, a futuro, cuando se cuenten con inspecciones suficientes, modelos 
de comportamiento (deterioro) para las ciclorrutas de la ciudad, que permitan estimar su 
comportamiento en el tiempo y gestionar de una mejor manera la operación y conservación de esta 
infraestructura. 

Para la definición de estos tramos se tuvo en cuenta la localización espacial de los mismos, de tal 
manera que existieran tramos testigo en todas las localidades de la ciudad, y a su vez, que cuenten 
con incorporación de nuevas tecnologías en su proceso constructivo y con tecnologías 
convencionales. En la siguiente tabla se presenta el resumen de la cantidad de visitas realizadas a 
partir del año 2022 y el número de tramos inspeccionados: 

 

Visitas de campo realizadas en el cuatrienio – Tramos testigo Ciclorrutas 

Año Cantidad de visitas 
Cantidad de tramos 

inspeccionados 

2022 14 172 

2023 27 248 

Fuente: Propia DTINI 

 

Así mismo, durante el segundo semestre de la vigencia 2023 se surtió la planeación, estructuración 
e implementación de un modelo de priorización para la selección de elementos de ciclorrutas a los 
cuales se realiza seguimiento en campo, tomando en consideración diferentes variables de interés.  

Con este modelo se definieron los elementos que se han visitado durante el segundo semestre de 
2023, de lo cual se tienen las visitas a la fecha: 

Visitas de campo realizadas en el cuatrienio –Ciclorrutas priorizadas con modelo de priorización 
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AÑO CANTIDAD DE 

VISITAS 

CANTIDAD DE CICLORRUTAS 

VISITADAS 

LONGITUD (Km) 

2023 16 583 43,8 

Fuente: Propia DTINI 

 
● Cálculo de las estadísticas de extensión y estado de la red de Ciclorrutas  

El IDU, a partir del año 2022, para evaluar y diagnosticar los pavimentos que conforman las 
ciclorrutas de la ciudad dispone de información sobre el estado de condición obtenido a partir de la 
evaluación superficial de las mismas. Esta evaluación consiste en una inspección visual de las 
ciclorrutas y la elaboración de un inventario de daños en función de los diferentes tipos de 
superficies de rodadura existentes, y posterior cálculo y determinación del indicador de estado de 
condición superficial (PCI). 

Para realizar el proceso mencionado anteriormente, se tuvieron en cuenta dos fuentes de 
información que permiten obtener y actualizar el indicador de estado de las ciclorrutas: 

- Diagnóstico tomado en campo durante el periodo de análisis (primer o segundo semestre 
de cada año). 

- Reportes de intervención de obra para construcción o conservación de las ciclorrutas, 
remitidos por parte de entidades con competencia de intervención. 
 

Como resultado de este proceso se obtuvieron diferentes productos en los que se plasmó la 
información definitiva de extensión y estado de la infraestructura de ciclorrutas para cada fecha de 
corte. Es así como los principales productos técnicos obtenidos durante el segundo semestre del 
año 2022 son los relacionados con las estadísticas de extensión y estado a corte del 31 de diciembre 
de 2022, publicados durante el mes de abril de 2023. 

Boletín Técnico Ciclorrutas  (https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/) 

Servicio Geográfico Ciclorrutas  

(https://experience.arcgis.com/experience/d1a3e9f7fe794af3bc2bdf5efe9d5ff1/page/Inicio/) 

 

● Actualización de la extensión de la red de Ciclorrutas  

Mediante la elaboración de boletines técnicos y servicios geográficos, se dispuso anualmente hasta 
el año 2022 la información sobre el inventario (extensión) de la infraestructura de ciclorrutas, en el 

https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/
https://experience.arcgis.com/experience/d1a3e9f7fe794af3bc2bdf5efe9d5ff1/page/Inicio/
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cual se presenta información relacionada a los elementos bicicarril y ciclorruta que conforman esta 
red. 

A partir del año 2023 esta información se dispuso semestralmente y se actualizó conforme con los 
reportes recibidos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y a la incorporación de la 
información de planos récord de construcción. 

7.6.13.10 Gestión de Infraestructura de Espacio Público 

En lo relacionado con la gestión de infraestructura de espacio público a cargo de la entidad, en el 
cuatrienio 2020 – 2023 se adelantaron principalmente los siguientes temas: 

• Cálculo y actualización de las estadísticas de extensión y estado de espacio público 

Mediante la elaboración de boletines técnicos y servicios geográficos se dispuso la información 
sobre el inventario (extensión) de la infraestructura de espacio público, en los que se presentó 
información relacionada a los elementos anden, plaza, separador y pompeyano. 

Esta información se actualizó conforme a los reportes recibidos por las entidades del Distrito y a la 
incorporación de la información de planos récord de construcción. Esto se realizó al menos una vez 
desde la vigencia 2021 en adelante. A continuación, se presentan algunos ejemplos. 

● Estructuración de una metodología para diagnóstico de la condición superficial de los 
pavimentos de la infraestructura de espacio público 

Durante el año 2021 se realizó la planeación, estructuración y definición de una guía técnica a través 
de la cual se realizó el diagnóstico y se determinó el estado de los pavimentos que conforman el 
espacio público de Bogotá D.C.  

● Cálculo de las estadísticas de estado de la infraestructura de espacio público 

El IDU, a partir del año 2022, para evaluar y diagnosticar los pavimentos que conforman la 
infraestructura de espacio público dispuso información sobre el estado de condición obtenido a 
partir de la evaluación superficial de las mismas. Esta evaluación consistió en una inspección visual 
y la elaboración de un inventario de daños en función de los diferentes tipos de estructuras y 
superficies existentes, y posterior cálculo y determinación del índice de condición de pavimento 
(ICP). Para realizar el proceso mencionado anteriormente, se tuvieron en cuenta dos fuentes de 
información que permitieron obtener y actualizar el indicador de estado de la infraestructura de 
espacio público: 
 

- Diagnóstico tomado en campo durante el periodo de análisis (primer o segundo semestre 
de cada año). 

- Reportes de intervención de obra para construcción o conservación de la infraestructura de 
espacio público, remitidos por parte de entidades con competencia de intervención. 



 
 
 
 
 

198   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 
Como resultado de este proceso se generaron diferentes productos en los que se plasmó la 
información definitiva de inventario y estado de la infraestructura de espacio público para cada 
fecha de corte. Es así como los principales productos técnicos obtenidos son los relacionados con 
las estadísticas de inventario y estado a corte del 30 de junio de 2023, los cuales se encuentran 
publicados en el siguiente enlace: 

Servicio Geográfico Espacio Público 

 (https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e ) 

Así mismo, se estructuró, analizó, y se desarrolló el visor que contiene el cálculo de las necesidades 
para determinar el costo que supondría la infraestructura del espacio público que cuenta con estado 
(andenes, plazas separadores y pompeyanos).  

Visor de Cálculo de Necesidades de infraestructura de espacio público 2023-I: Z:\0-(PR-IC-04)\03-
GESTION\Espacio_Publico\Inventario y estado E.P 2023-I 

7.6.13.11 PRODUCTOS Y SOLUCIONES GEOGRAFICAS - SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

SIGIDU 

Durante el cuatrienio del 2020 – 2023 (primer semestre) se logró la estabilización y presentación del 
producto final implementados en los siguientes aplicativos:  

• Aplicativo para Daños Puntuales 

El servicio WEB - Reporte de Daños Puntuales es una aplicación  que captura la ubicación de cada 
daño puntual “Huecos” en tiempo real utilizando dispositivos como Tablet y Smartphone, logrando 
con ello mayor precisión, integridad y oportunidad en el dato. A través de la aplicación, el contratista 
actualiza y reporta la información de la intervención de los daños puntuales, utilizando el servicio 
web dispuesto por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, que le permite conectarse a la base de 
datos Corporativa del IDU haciendo uso del App (“application”) collector de ArcGis. 

El servicio web permite al área supervisora del IDU controlar el avance de cada uno de los contratos, 
a través de un tablero de control en donde se muestra estadísticamente la cantidad de daños 
inventariados e intervenidos por corredor vial, localidad y contrato.  

A través de la recolección de los datos georreferenciados se tienen los históricos, que se utilizan 
para analizar el comportamiento de los daños, priorizando las futuras acciones o la determinación 
de otro tipo de intervención. 

Este aplicativo se puede consultar en la siguiente URL: 

https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e
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 https://idu-
hub.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f5d8e78bd1c476f9428ae6d1b35999a 

 

● Aplicativo Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)  

Este aplicativo se creó para la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, con el fin que la entidad 
reporte los daños puntuales, adicionalmente se le proporcionó una Web App builder que le permite 
a la entidad realizar una gestión de datos más eficiente 

Este aplicativo se puede consultar en la siguiente URL: 

https://idu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3b5c222d963a4491a87ee7faf1fb
e31a 

● Aplicativo Reporte de Intervenciones de la UAERMV 

En el marco del Convenio 1374 de 2021 suscrito entre el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial, el 
cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para 
realizar actividades de conservación por reacción en la Malla Vial Arterial No troncal (MVANT) y de 
la Malla Vial intermedia que soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (rutas SITP) 
determinadas por el IDU y el Acopio y trasiego mecánico de material de fresado en el SATPAF (Sitio 
de Almacenamiento Transitorio de Pavimento Asfáltico Fresado) del IDU, con plena autonomía de 
las partes en el marco de sus competencias", se realizó una aplicación “web map” para la recolección 
de daños puntuales a través de ArcGis fields maps.   

Este aplicativo se puede consultar en la siguiente URL: 

https://idu.maps.arcgis.com/home/item.html?id=006c4780407043bfac01762d9b05b769 

● Actualización del aplicativo de Reservas de Elementos Viales 

El aplicativo de Reservas de elementos viales es una solución tecnológica, que permite a las 
entidades del Distrito realizar solicitudes de intervención de la malla vial y espacio público, a través 
de la url: https://webidu.idu.gov.co/reservas.  

El aplicativo realiza la búsqueda por CIV y dirección, y cuenta con procesos automatizados para el 
registro de la información en el Sistema de Información Geográfica del IDU - SIGIDU, permitiendo el 
control y seguimiento en tiempo real preservando la integridad de los datos. Para el corte 30 de 
junio se realizó la actualización de la geometría para la capa geográfica que captura la información 
y la guarda en la base de datos. 

https://idu-hub.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f5d8e78bd1c476f9428ae6d1b35999a
https://idu-hub.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f5d8e78bd1c476f9428ae6d1b35999a
https://idu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3b5c222d963a4491a87ee7faf1fbe31a
https://idu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3b5c222d963a4491a87ee7faf1fbe31a
https://idu.maps.arcgis.com/home/item.html?id=006c4780407043bfac01762d9b05b769
https://webidu.idu.gov.co/reservas
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Se realizó una actualización en el envío de la correspondencia, al nuevo aplicativo CONECTA IDU. A 
su vez se realizó la presentación del aplicativo en el GIS Day organizado por la entidad. Enlace 

presentación: 🔴 Lanzamiento nueva versión del Sistema de Información Geográfico del IDU 

 

● Aplicativo de Inventario de Espacio Público 

El aplicativo de consulta del inventario de espacio público, permite la visualización y el análisis de la 
información que se encuentra relacionada con los diferentes elementos de espacio público como 
son andenes, separadores, plazoletas, y pompeyanos. 

Este aplicativo muestra el comportamiento de cada elemento en tableros independientes desde los 
cuales se puede navegar e interactuar con las cifras y los filtros, permitiendo de esta manera realizar 
un análisis individual de cada una de las variables que componen el elemento. 

La URL principal de la aplicación web de espacio público, presenta en la parte superior los botones 
que corresponden a los elementos: anden, separador, plazoleta y pompeyano. Donde el usuario 
puede navegar en los diferentes elementos. 

Enlace de acceso público:  

https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e 

El aplicativo depende de la información de inventario generada al interior del área, la cual se 
encuentra relacionada desde un servicio web geográfico de tipo FeatureServer que se encuentra 
alojado en la plataforma de la nube de ArcGIS Online, esto debido a la periodicidad de la 
actualización de la información, el recurso de los datos y la disponibilidad de los servicios. 

URL del servicio geográfico de Inventario 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/InventarioLast/FeatureSer
ver 

● Aplicativo de inventario de ciclorrutas 

El aplicativo de consulta del inventario de ciclorrutas y bicicarriles de la ciudad, permite la 
visualización y análisis de la información relacionada con la extensión de la ciclorruta, así como su 
relación con las variables del territorio como son el tipo de malla vial o la localidad. 

El aplicativo muestra el comportamiento de la ciclorruta, donde se puede navegar e interactuar con 
las cifras y los filtros, permitiendo de esta manera realizar un análisis individual de cada una de las 
variables que componen la ciclorruta. 

Enlace de ciclorrutas: 

https://www.youtube.com/watch?v=qoud4xdXp8o&t=7201s
https://www.youtube.com/watch?v=qoud4xdXp8o&t=7201s
https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/InventarioLast/FeatureServer
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/InventarioLast/FeatureServer
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https://experience.arcgis.com/experience/d1a3e9f7fe794af3bc2bdf5efe9d5ff1/ 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/InventarioLast/FeatureSer
ver/1 

 

● Aplicativo Directorio de Proveedores   

El aplicativo integra los tableros del Directorio de Proveedores, publicando los resultados para el 
directorio de ensayos y laboratorios y el directorio de materiales y gestores RCD. El servicio web 
geográfico del directorio de materiales y gestores RCD se actualizó periódicamente cada 15 días 
para identificar las estadísticas de estado de los proveedores de materiales y RCD, el proceso realiza 
un borrado y cargue de información sin cambiar el esquema de datos con el fin de actualizar 
automáticamente el tablero de control, este proceso se está generando a partir de una ETL con 
conexión a un spreadsheet de Google desde donde se valida la información de entrada frente a la 
de salida, se realizan procesos de geometría y se actualiza el servicio web geográfico directamente. 

De la misma manera se implementó un modelo similar para realizar la actualización del directorio 
de ensayos de laboratorio el cual se ejecuta periódicamente una vez por mes. 

Enlace de acceso público: 

https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab 

Enlace de acceso público al directorio de proveedores de materiales: 

https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab/page/Pagina-
Materiales/ 

URL del servicio web geográfico Ambiental Proveedores 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/Ambiental_Proveedores/F
eatureServer 

Enlace de acceso público al directorio de ensayos de laboratorios: 

https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab/page/Pagina-
Ensayos/ 

El aplicativo depende de la información de inventario generada al interior del área la cual se 
encuentra relacionada desde un servicio web geográfico de tipo FeatureServer que se encuentra 
alojado en la plataforma de la nube de ArcGIS Online, esto debido a la periodicidad de la 
actualización de la información, el recurso de los datos y la disponibilidad de los servicios. 

https://experience.arcgis.com/experience/d1a3e9f7fe794af3bc2bdf5efe9d5ff1/page/Inicio/
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/InventarioLast/FeatureServer
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/InventarioLast/FeatureServer
https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab
https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab/page/Pagina-Materiales/
https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab/page/Pagina-Materiales/
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/Ambiental_Proveedores/FeatureServer
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/Ambiental_Proveedores/FeatureServer
https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab/page/Pagina-Ensayos/
https://experience.arcgis.com/experience/c7792773f4cd422396e62143a640e0ab/page/Pagina-Ensayos/
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URL del servicio web geográfico Laboratorio Proveedores 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/Laboratorio_Proveedores/
FeatureServer 

 

● Aplicativo de Consulta de Especificaciones Técnicas Particulares 

Este aplicativo está basado en los datos y prototipos entregados por el usuario para la generación 
de análisis de información de las especificaciones técnicas particulares aplicadas en los diferentes 
proyectos de infraestructura vial y de espacio público que se ejecutan en Bogotá D.C.  

Enlace de acceso público al módulo de Especificaciones Particulares: 

https://experience.arcgis.com/experience/ca263d5126de48b790e92fa2786ea549 

● Aplicativo de Estadísticas de la Malla Vial 

Actualización de los tableros de estadísticas de la malla vial integral de Bogotá con corte a 2022-II, 
se realizó la actualización directamente sobre los servicios web geográficos, se ajustó la 
implementación sobre las herramientas ArcGIS Experience Builder y Operation Dashboard con el fin 
de representar las cifras de estado e inventario de la malla vial dentro de lo urbano y rural.  

Se realizó un modelo de actualización desde la base de datos con el fin de procesar los datos en la 
web de una manera más ágil y eficiente, debido a que la información es bastante robusta. 

Enlace de acceso: 

Visor web geográfico de las estadísticas de la extensión y estado de la malla vial 

● Aplicativo de inventario y estado Puentes 

El aplicativo de consulta del inventario de puentes, permite la visualización y el análisis de la 
información relacionada con el número de puentes inventariados y analizados en la ciudad, así como 
su relación con las variables del territorio como son el tipo de malla vial, la localidad, obstáculos, 
material y estado estructural. 

Se actualizó la versión de la aplicación y se realizaron ajustes de los textos estáticos para llevar las 
notas técnicas y nombres al corte de los datos de diciembre 2022. 

Enlace de acceso: Visor web geográfico de las estadísticas del inventario y estado de la 
infraestructura puente 

URL del servicio web geográfico Estado Puentes 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/Laboratorio_Proveedores/FeatureServer
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/Laboratorio_Proveedores/FeatureServer
https://experience.arcgis.com/experience/ca263d5126de48b790e92fa2786ea549
https://experience.arcgis.com/experience/d1e91e3096b24c28b6f5291513c48fc9/page/Inicio/
https://idu.maps.arcgis.com/apps/dashboards/eae74f19b3c44edfbee656148ec206f9
https://idu.maps.arcgis.com/apps/dashboards/eae74f19b3c44edfbee656148ec206f9
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https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/EstadoPuentes/FeatureSer
ver/0 

7.6.13.12 Nuevas Funcionalidades 

• Aplicativo del estado del espacio público 

El aplicativo de consulta de estado del espacio público, permite la visualización y el análisis de la 
información que se encuentra relacionada con los diferentes elementos de espacio público como 
son andenes, separadores, plazoletas, y pompeyanos. 

Este aplicativo muestra el comportamiento de cada elemento en tableros independientes desde los 
cuales se puede navegar e interactuar con las cifras y los filtros, permitiendo de esta manera realizar 
un análisis individual de cada una de las variables que componen el elemento. 

La URL principal de la aplicación web de espacio público, presenta en la parte superior los botones 
que corresponden a los elementos: anden, separador, plazoleta y pompeyano. Donde el usuario 
puede navegar en los diferentes elementos. 

Enlace de acceso público:  

https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e/page/EPEstado
/ 

El aplicativo depende de la información de diagnóstico generada al interior del área, la cual se 
encuentra relacionada desde un servicio web geográfico de tipo FeatureServer que se encuentra 
alojado en la plataforma de la nube de ArcGIS Online, esto debido a la periodicidad de la 
actualización de la información, el recurso de los datos y la disponibilidad de los servicios. 

URL del servicio geográfico de estado 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/EstadoLast/FeatureServer 

● Aplicativo de estado de ciclorrutas 

El aplicativo de consulta del estado de ciclorrutas y bicicarriles de la ciudad, permite la visualización 
y análisis de la información relacionada con el estado de la extensión de la ciclorruta, así como su 
relación con las variables del territorio como son el tipo de malla vial o la localidad. 

El aplicativo muestra el comportamiento de la ciclorruta, donde se puede navegar e interactuar con 
las cifras y los filtros, permitiendo de esta manera realizar un análisis individual de cada una de las 
variables que componen la ciclorruta. 

Enlace de ciclorrutas: 

https://experience.arcgis.com/experience/d1a3e9f7fe794af3bc2bdf5efe9d5ff1/page/EPEstado/ 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/EstadoPuentes/FeatureServer/0
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/EstadoPuentes/FeatureServer/0
https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e/page/EPEstado/
https://experience.arcgis.com/experience/c75944b208564c03a7aca0879a6a3b2e/page/EPEstado/
https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/EstadoLast/FeatureServer
https://experience.arcgis.com/experience/d1a3e9f7fe794af3bc2bdf5efe9d5ff1/page/EPEstado/
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URL del servicio geográfico de estado 

https://services2.arcgis.com/qAnmJmgmnVso8Fzo/arcgis/rest/services/EstadoLast/FeatureServer/
4 

● Nueva Plataforma SIGIDU 

Dentro del proceso de actualización del Sistema de Información Geográfico se definieron ajustes y 
desarrollos personalizados al sistema de consulta de datos geográficos de la entidad SIGIDU. El 
aplicativo SIGIDU, es una fuente de información para el usuario, por lo tanto, está en constante 
evolución. Se trabajaron estrategias para actualizar la aplicación dispuesta al público y se diseñaron 
plantillas, las cuales pretenden mostrar las funcionalidades en cuanto a la consulta de información 
y despliegue de esta. 

El proceso de implementación de la nueva solución del visor geográfico del SIGIDU permitió 
identificar las necesidades internas y externas en cuanto al acceso y disposición de la información, 
por lo cual se desarrollaron herramientas para usuarios básicos y experimentados, con el fin de 
obtener el mayor acceso y entendimiento del proceso interno de seguimiento, inventario, 
diagnóstico y más que se realiza en la Dirección. Adicional a esto se engranan las demás soluciones 
de visualización a nivel de análisis estadístico y acceso a datos oficiales a nivel de consulta y 
descarga. 

Se realizó la presentación del aplicativo en el GIS Day organizado por la entidad. Enlace 

presentación: 🔴 Lanzamiento nueva versión del Sistema de Información Geográfico del IDU 

Enlace de acceso: Visor web geográfico del SIGIDU 

● Geoportal 

A partir de la implementación del Geoportal IDU dentro del componente geográfico y sobre la 
página principal del IDU, se realizaron varias socializaciones con el grupo de comunicaciones de la 
organización, lo cual ha significado cambios en el Geoportal en presentación y funcionamiento para 
cumplir con las normas NTC – 5854. El proceso se realizó de manera incremental permitiendo así 
obtener resultados satisfactorios para las partes. 

Enlace https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/ 

El Geoportal permite integrar todas las soluciones desarrolladas al interior de la Dirección como son 
principalmente los aplicativo web geográficos anteriormente presentados, un área de indicadores y 
estadísticas que nos deja presentar la información recolectada y analizada de una manera gráfica y 
espacial debidamente documentada con un boletín informativo, un área especial para el acceso a 
los datos abiertos oficiales de las infraestructuras en cuanto inventario y diagnóstico para que el 
usuario logre no solamente visualizar y entender el dato sino inclusive descargar y explorar la 
información, por último se integró un área de cartografía prediseñada obtenida de los diferentes 

https://www.youtube.com/watch?v=qoud4xdXp8o&t=7201s
https://www.youtube.com/watch?v=qoud4xdXp8o&t=7201s
https://webidu.idu.gov.co/sigidu
https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/
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productos implementados con el fin de tener un acceso rápido a los mapas de resultados de cada 
proceso. 

 

●  Actualización de elementos en la Base de Datos de Geográfica (BDG) 

El proceso de actualización de elementos en la Base de Datos Geográfica corporativa de la entidad 
tiene como objeto estructurar la información geográfica y alfanumérica de la sección transversal de 
la malla vial y el espacio público de Bogotá, siguiendo los lineamientos establecidos en la GUIC04 
“Guia captura, ajuste y control de calidad de objetos cartográficos de sección transversal de la malla 
vial” y el instructivo INIC07 “Validación, modificación e incorporación de la información de 
diagnóstico pavimentos en SIGIDU”. 

Para el desarrollo de esta actividad, anualmente se proyectó actualizar, ajustar, revisar y migrar en 
la base corporativa los elementos geográficos que hacen parte de la infraestructura vial y espacio 
público.   

Proyección y ejecución de actualización de elementos en la BDG 

Año Meta (elementos) 
Ejecución 
(elementos) 

Porcentaje cumplimiento  

2020 41.000 42.500 103% 

2021 71.000 105.427 148% 

2022 85.000 140.380 165% 

                                                               Fuente: Propia DTINI 

En la siguiente tabla se presenta en detalle las actividades que se realizaron y la cantidad ejecutada. 

Elemento Actividad realizada Año 2020 
Cantidad 
elementos 

Unidades de 
muestra UM 

Se ajustaron Unidades de Muestra UM calzadas, incorporadas en la base para los contratos de 
Diagnostico IDU-1257-2020 e IDU-1285-2020 

41.000 

Elementos 
geográficos con 
errores de topología 

Se actualizaron elementos geográficos que presentaban errores de topología, estas correcciones 
se ven reflejadas en la base corporativa SIGIDU. Se subieron al sistema SIGIDU tres (3) contratos 
aprobados de espacio público: CVP 629-2017, IDU-1897-2014 y CVP-700-2017. 

1.500 

  Total elementos ajustados o actualizados  42.500 

Elemento Actividad realizada Año 2021 
Cantidad 
elementos 

Vía peatonal Se ajustaron geométricamente de acuerdo a lo estipulado en guía 04. 500 

Escalera  
Se ajustaron geométricamente de acuerdo a lo estipulado en guía 04 y se diligencio parte 
atributiva que estaba sin datos. 

674 

Acceso 
Se definió el área de los elementos (Andén, Calzada, Bahía) y se realizó el ajuste geométrico de 
acuerdo a lo estipulado en la guía 04. 

3.650 

Separador  
Se estructuró el elemento sardinel adyacente al elemento geográfico separador que existen como 
inventario en la base de SIGIDU de acuerdo a lo estipulado en la guía 04. 

13.521 

Andén 

Se estructuró el elemento sardinel adyacente para aquellos elementos geográficos ubicados en la 
malla vial arterial y troncal de la ciudad y los ubicados en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios 
unidos, Engativá y Fontibón   que pertenecen a la malla vial local e intermedia de acuerdo a lo 
estipulado en la guía 04. 

63.896 
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Elemento Actividad realizada Año 2020 
Cantidad 
elementos 

Calzada 
Se ajustaron las unidades de muestra que fueron estructuradas y no cumplían con las tres reglas 
básica de creación según la metodología ASTM E 2840-2019. 

23.186 

  Total elementos ajustados o actualizados  105.427 

  

Elemento Actividad realizada Año 2022 
Cantidad 

elementos 

Andén 

Se estructuró el elemento sardinel adyacente para aquellos elementos geográficos en la malla vial 

intermedia y local de la ciudad  ubicados en las localidades de Chapinero, Santa fe, Candelaria San 

Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Teusaquillo, los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda 

Rafael Uribe y Ciudad Bolívar de acuerdo a lo estipulado en la guía 04. 

100.853 

Rampas 

Por medio de la ubicación espacial entregada por los contratos de consultoría IDU-1798-2021 y IDU-

1801-2021 se digitalizó el área en la capa geográficas correspondiente que maneja el inventario de 

SIGIDU   mediante la ayuda de los recursos visuales, orto foto 2014, basemap de Arcgis, Google Map y 

otras que ayuden a la captura del elemento. 

35.756 

Vados 

Por medio de la ubicación espacial entregada por los contratos de consultoría IDU-1798-2021 y IDU-

1801-2021 se digitalizó el área en la capa geográficas correspondiente que maneja el inventario de 

SIGIDU   mediante la ayuda de los recursos visuales, orto foto 2014, basemap de Arcgis,  Google Map 

y otras que ayuden a la captura del elemento. 

3.474 

Pompeyano 

Por medio de la ubicación espacial entregada por los contratos de consultoría IDU-1798-2021 y IDU-

1801-2021 se digitalizó el área en la capa geográficas correspondiente que maneja el inventario de 

SIGIDU   mediante la ayuda de los recursos visuales, orto foto 2014, basemap de Arcgis,  Google Map 

y otras que ayuden a la captura del elemento. 

297 

 Total elementos ajustados o actualizados  140.380 

Fuente: Elementos geográficos actualizados años 2020- 2022  

7.6.13.13 Reservas y reportes 

El Instituto de Desarrollo Urbano realizó reservas de elementos de la malla vial, espacio público y 
puentes, teniendo en cuenta información entregada por entidades, urbanizadores, y dependencias 
al interior del IDU, los cuales intervienen la infraestructura vial de la ciudad.  

En ese sentido, es importante mencionar que, durante el cuatrienio comprendido entre 2020 y 2023 
(primer semestre) fueron atendidas el 100% de solicitudes que corresponden a  2.370  reservas que 
fueron realizadas por: los fondos de desarrollo local, Empresas de Servicios Públicos (EAAB - ENEL), 
Caja de Vivienda Popular, Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Secretaría Distrital del Hábitat 
(SDH), Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Metro de Bogotá, entre otras entidades, como se 
muestra a continuación: 

Solicitudes de reservas de elementos viales atendidas durante el cuatrienio 
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7.6.13.14 Revisiones del estándar geográfico 

Esta revisión se inicia con el envío de la información de alistamiento que previamente solicitan los 
contratistas, de acuerdo con el alcance del contrato y la etapa (Factibilidad, Estudios y Diseños, 
Diagnóstico, construcción, conservación y urbanización). 

La información enviada contiene la Base de Datos Geográfica, los formatos DWG, las guías de 
entrega de los productos, la estructura de carpetas y la marca de agua. Una vez normalizados los 
planos por el contratista, la información es revisada por la interventoría y la supervisión del contrato 
IDU, verificando los aspectos técnicos y completitud de la meta física, para posteriormente ser 
enviados a la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación (DTINI). 

Durante el cuatrienio 2020 – 2023 (primer semestre) fueron atendidas en total 669 solicitudes de 
revisión de estándar. 

7.6.13.15 Productos Cartográficos 

Durante el cuatrienio (2020-2023) se recibieron 1.533 solicitudes de productos cartográficos, entre 
mapas, planos, imágenes y esquemas, en los cuales se graficaron los proyectos y contratos IDU, así 
como proyectos de otras entidades, esta cartografía se especializó a nivel de las localidades, el 
perímetro del distrito tanto en suelo urbano como rural y también a escala Bogotá región 
Cundinamarca. Al 30 de junio de 2023 se han entregado 1.533 productos cartográficos.   

Esta cartografía temática se encuentra en los servidores del IDU y pueden ser consultada a través 
de las siguientes rutas: 

\\FS10CC01\Geomatica\Cartografia Tematica 2020 

\\FS10CC01\Geomatica\Cartografia Tematica 2021 

\\FS10CC01\Geomatica\Cartografia Tematica 2022 

\\FS10CC01\Geomatica\Cartografia Tematica 2023 

7.6.13.16 Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia del IDU 

Actualización base de precios de referencia por mano de obra 

La metodología de actualización comprende la consulta, revisión y análisis de todas los indicadores, 
variables y tarifas que afectan a los insumos relacionados con mano de obra y tarifas, como el índice 
anual de precios al consumidor IPC, el incremento del salario mínimo y factores prestacionales 
asociados, tarifas específicas desde entidades como la secretaria distrital de ambiente SDA, la 
Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de vigilancia, así como estudios 
relacionados con tarifas de servicios públicos.  

file://///FS10CC01/Geomatica/Cartografia%20Tematica%202020
file://///FS10CC01/Geomatica/Cartografia%20Tematica%202021
file://///FS10CC01/Geomatica/Cartografia%20Tematica%202022
file://///FS10CC01/Geomatica/Cartografia%20Tematica%202023
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A continuación, se relaciona por periodo, el total de insumos y APUs de cada ejercicio de 
actualización. 

Relación de insumos y APUs asociados con la actualización de mano de obra 

Visores de precios Insumos APUs 

Mano de obra (M.O.) Total Actualizados con 
M.O. 

Total Actualizados con 
M.O. 

2019-II + M.O. 2020 3883 220 4430 1485 

2020-II + M.O. 2021 2962 220 3426 1502 

2021-II + M.O. 2022 3416 228 3872 839 

2022-II + M.O. 2023 3660 228 4194 970 

2023-I Fase II + M.O. 
2023 Ley 2101 del 
2021 

3693 38 4249 1966 

          Fuente: Elaboración a partir de publicaciones web 

La información histórica de cada ejercicio de actualización de los insumos asociados con mano de 
obra e incluidos en la Base de Precios de Referencia se encuentra publicada en la sección del sistema 
de información de precios de referencia de la página Web del Instituto.  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio 

Actualización base de precios de referencia masiva 

La metodología de actualización comprende el estudio del comportamiento de los precios de los 
insumos, con el fin de identificar los precios de referencia de un período de tiempo determinado.  

Posteriormente se desarrollan las cuatro fases definidas para el éxito de la consolidación de la base 
de datos de precios de referencia -BDPR-, desde el alistamiento, pasando por la recolección, el 
análisis y validación de la información (estadística y técnica) - hasta la fase de publicación de 
resultados.   

A continuación, se relaciona por periodo, el total de insumos y APUs de cada ejercicio de 
actualización.             

Relación de insumos y APUs asociados con la actualización general de insumos y APUs 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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                                      Fuente: Elaboración a partir de publicaciones web 

La información histórica de cada ejercicio de actualización de la Base de Precios de Referencia a 
partir de los estudios de mercado se encuentra publicada en la sección del sistema de información 
de precios de referencia de la página Web del Instituto.  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio 

Directorio de proveedores de cotizaciones 

El Directorio de Proveedores de Cotizaciones tiene como objetivo disponer de una lista de empresas 
cotizantes, la cual consolida la relación de los datos de contacto de quienes participaron y brindaron 
información en el proceso de actualización masiva de la Base de Precios de Referencia IDU. 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio 

Relación de publicaciones y cantidad de proveedores de cotizaciones por periodo 

Año Total de publicaciones 
Total de 

proveedores 

2020 

Directorio de Proveedores 2020-I 

Directorio de Proveedores 2020-II 

549 

2021 Directorio de Proveedores 2021-I 346 

2022 Directorio de proveedores 2022-I 441 

2023 

Directorio de proveedores 2023-I Fase-I 

Directorio de proveedores 2023-I Fase-II 

450 

110 

                                  Fuente: Elaboración a partir de publicaciones web 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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Visor de precios unitarios de referencia del IDU 

En el siguiente enlace se dispone para consulta del público interesado el visor de precios unitario 
de referencia del IDU vigente, así como de sus versiones históricas:  

 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio 

Elaboración y actualización de perfiles viales POT y valores de referencia 

Los Perfiles Viales son componentes de las zonas viales. Un Perfil vial, es el área conformada y 
contenida por los paramentos de construcción y/o por los elementos naturales que conforman el 
espacio público, en el cual se identifican diversos elementos fijos, constitutivos de las vías (Andén, 
Cicloruta, Carriles, Separador). 

En la página web del Instituto mediante el siguiente enlace se pueden consultar las diferentes 
versiones del visor de costos estimados para construcción a partir de perfiles viales POT: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. 

Valores de referencia actividades de conservación acorde a especificaciones ET-2011 Y ET-IC-01 

En el visor de precios unitarios de referencia del IDU dispuesto en el siguiente enlace, se pueden 
consultar los valores de referencia para actividades de conservación de malla vial (Troncal, Arterial, 
Intermedia y Local), Cicloruta (Sobre andén y Sobre calzada) y espacio público: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. 
 
Boletín del seguimiento al costo de la canasta de insumos del ICOCIV 
 
Esta herramienta de seguimiento a la dinámica del mercado analiza los resultados del índice de 
Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV, específicamente para el grupo - 530201 
carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles - 
publicado por el DANE. El visor de seguimiento se actualiza y publica mensualmente en la sección 
del intranet de la Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e Innovación DTINI.  
 
Boletín del seguimiento al costo de la canasta de insumos del ICOCIV: 
 http://lntranet/web/intranet/direccion-tecnica-de-inteligencia-de-negocio-e-innovacion 

7.6.13.17  Plan de socializaciones DTINI 

Con el fin de realizar el plan de socializaciones programado anualmente por la  Dirección Técnica de 

Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI y dando cumplimiento a lo establecido en el protocolo 

de la Subdirección Técnica de Recursos Humanos STRH en lo relacionado con el reporte de 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
http://lntranet/web/intranet/direccion-tecnica-de-inteligencia-de-negocio-e-innovacion
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socializaciones y charlas técnicas, en el periodo comprendido entre el año  2020 y 2023 se 

desarrollaron las siguientes socializaciones: 

Tabla: Relación de Socializaciones año 2020 y 2023 

Año socializaciones realizadas 

2020 18 

2021 19 

2022 19 

2023 22 

 

Fuente: Propia DTINI 

7.6.13.18  Estudio de mezclas asfálticas con materiales bituminoso reciclado MBR 

 

Numero de contrato 1677-2022 

Objeto Elaborar especificaciones técnicas generales de mezclas asfálticas 

con inclusión de material bituminoso reciclado –MBR, a partir del 

estudio de su comportamiento, mediante ensayos físicos, mecánicos 

y prueba de fatiga acelerada en pavimentos a escala real 

Consultor Pontificia Universidad Javeriana 

Valor del contrato $ 1.303.705.373 

Fecha de inicio 31/02/2023 

Fecha de terminación 30/11/2023 

Plazo 10 meses (2 meses de etapa preliminar y 8 meses de etapa de 

desarrollo) 

Interventoría No aplica 

Resultados obtenidos ● Ejecución de 1264 ensayos de laboratorio para la 

caracterización física y mecánica del material  
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Numero de contrato 1677-2022 

● Ejecución de prueba acelerada de fatiga a escala real para 4 

tramos de pavimentos (mezcla asfáltica convencional, 

mezcla asfáltica en caliente con MBR, mezcla asfáltica en 

caliente con MBR + rejuvenecedor y mezcla asfaltica en frio 

con MBR), mediante la ejecución de 600.000 ciclos de carga.  

● Elaboración de especificaciones técnicas generales para 

mezcla asfáltica en caliente con MBR y mezcla asfáltica en 

frío con MBR.  

● Elaboración de documentos de prácticas recomendables 

para diseño de mezclas con MBR, almacenamiento y 

recolección de MBR.  
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CAPÍTULO 8. GESTIÓN AMBIENTAL, SST, PATRIMONIO y ARQUEOLOGÍA DE 
LOS PROYECTOS MISIONALES 

8.1 Gestión ambiental seguridad y salud en el trabajo 

De acuerdo con la Resolución 2307 de 2019 del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: “Por la cual se 
delegan funciones y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 25 se indica lo siguiente: “Los 
servidores públicos en quienes recae la delegación de funciones deberán: Rendir informes con corte 
a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, y a solicitud del Director General del IDU sobre el 
ejercicio de las funciones delegadas, indicando especialmente los compromisos adquiridos y 
soportando su cumplimiento”. En este sentido, dando cumplimiento a lo anteriormente estipulado, 
el siguiente informe ejecutivo tiene como objetivo presentar de forma breve la gestión que fue 
realizada durante el periodo del 2020-2023 respecto al componente Ambiental; Forestal; Fauna 
silvestre; Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); Sostenibilidad, infraestructura verde y Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), Arqueología y Patrimonio. 

8.2 Ciclo de vida proyectos IDU 

El ciclo de vida de los proyectos se compone de cuatro etapas fundamentales: Preinversión (idea, 
perfil, prefactibilidad o fase I, factibilidad o fase II), Inversión (Estudios y Diseños de detalle y 
construcción -conservación), Operación y Evaluación. En este sentido, de manera transversal se 
trabajó en la actualización de los entregables de la Guía de Maduración de Proyecto (IDU), 
verificando los lineamientos relacionados con el diseño sostenible y la innovación ambiental 
aplicada a los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. De igual manera, en esta Guía 
el componente ambiental resaltó la importancia de contemplar desde las fases tempranas del 
proyecto, la socialización con las Entidades y Autoridades Ambientales Competentes (AAC) a que 
haya a lugar, de modo que los lineamientos generados por estas entidades se contemplen de 
manera prioritaria dentro de los criterios de definición de alcance y viabilidad de los proyectos. 

8.2.1 Componente Ambiental  

En relación a este componente, para esta vigencia se realizaron 145 actividades en total asociadas 
al proceso de elaboración interna (in-house) de productos de Prefactibilidad, Factibilidad, Ingeniería 
de valor, Diseños de In House y Diagnósticos técnicos. Asimismo, el consolidado de actividades 
externas como apoyo a la supervisión de informes mensuales, Informes finales, así como Productos 
de Factibilidad, RAI, Estudios y Diseños, Insumos de trámites, MAO, PAI, PMA RCD y PG RCD, 
corresponden a aproximadamente 12.460  actividades misionales y asociadas a convenios. 
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8.2.2 Componente forestal  

En relación a este componente para esta vigencia se realizaron 141 actividades en total relacionadas 
con Inventarios forestales, Balances de zonas verdes y diseños paisajísticos. Asimismo, el 
consolidado de actividades externas como apoyo a la supervisión de informes mensuales, Informes 
finales, así como Productos de Factibilidad, RAI, Estudios y Diseños, Insumos de trámites, MAO y 
PAI, fue de aproximadamente 10.315 actividades. Durante esta vigencia se plantaron 1532 unidades 
de arbolado joven y se trasladaron 157  unidades de individuos arbóreos. 

8.2.3 Componente Fauna Silvestre 

La fauna silvestre hace parte del patrimonio y riqueza natural del país que es objeto de conservación, 
por tanto fue uno de los componentes sobre los cuales se desarrolló un proceso de reestructuración 
y fortalecimiento para incorporar en el proceso de maduración de los proyectos IDU el concepto de 
fauna silvestre y lineamientos orientados a reconocer la diversidad de especies que pueden 
encontrarse en los proyectos y diseñar estrategias de manejo para las etapas constructivas que 
contribuyan al cuidado y protección de grupos taxonómicos como anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos,  razón por la cual, las exigencias y la calidad de los contenidos de los productos se ha 
incrementado. 

Es así como en el marco del seguimiento a este componente se realizaron 3.495 actividades en total 
asociadas al apoyo a la supervisión relacionada con conceptos a informes mensuales, Informes 
finales, así como Productos de Factibilidad, RAI, Estudios y Diseños, Insumos de trámites, Planes de 
Manejo de Fauna Silvestre, Manejo Ambiental de la Obra - MAO y Planes de Acción de Interventoría 
- PAI, así como apoyo en el desarrollo del componente de fauna silvestre en los documentos técnicos 
de soportes de los proyectos in house y la estructuración de los procesos licitatorios desarrollados 
durante la presente vigencia.   

8.2.4 Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

La Seguridad y Salud en el Trabajo forma parte de los componentes que son objeto de revisión y 
verificación en los proyectos misionales desarrollados en la Entidad. Es así como se ejecutan 
acciones de seguimiento y control por parte de las diferentes interventorías y directamente de la 
Entidad, en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos aplicables. Para esta vigencia 
el consolidado de actividades externas como apoyo a la supervisión de informes mensuales, 
Informes Mensuales de Bioseguridad, Informes finales, así como Productos de Factibilidad, RAI, 
Estudios y Diseños, SGSST, MAO, PAI, Soportes de Contratos y Protocolos De Bioseguridad, fue de 
aproximadamente 24.831 actividades misionales y asociadas a convenios. 
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8.2.5 Componente Sostenibilidad, Infraestructura Verde y SUDS. 

Para esta vigencia se logró consolidar y fortalecer este componente, ampliando así el número de 
profesionales que lo conforman y sus líneas de acción. Así, entre 2020 y 2023, el IDU incorporó 
dentro de las obligaciones contractuales de proyectos de inversión pública los aspectos de 
Sostenibilidad e Infraestructura Verde. El consolidado de actividades internas (in house) fue de 371 
actividades en relación a la estructuración de pliegos y DTS de Factibilidad y E&D. Por otra parte, el 
consolidado de actividades externas (o misionales) como apoyo a la supervisión de Productos 
Finales de Factibilidad, RAI, Estudios y Diseños, así como Reuniones de seguimiento contractual y 
Recorridos de monitoreo de Tipologías SUDS fue de aproximadamente 1.157 actividades. Asimismo, 
de conformidad con las estadísticas de implementación de SUDS, es posible indicar que el Instituto 
cuenta con más de 340 tipologías finalizadas en fase de estudios y diseños y aprobadas por la EAAB-
ESP y con 10 tipologías de SUDS ya construidas y en operación.  

8.2.6 Componente Arqueología 

En relación a este componente para esta vigencia se realizaron 623 actividades en total asociado 
Elaboración de DTS, Registro de proyecto ante ICANH, Diagnóstico Arqueológico e Informe Final de 
Prospección y Plan de Manejo Arqueológico. Asimismo, el consolidado de actividades externas (o 
misionales) como apoyo a la supervisión de Informes mensuales, semestrales y finales, Insumos de 
registro de proyecto ante ICANH, Diagnósticos Arqueológicos, Informe Final de Prospección y Plan 
de Manejo Arqueológico, fue de aproximadamente 3.229 actividades aproximadamente. 

8.2.7 Componente Patrimonio 

En relación a este componente para esta vigencia se realizaron 867 actividades asociadas a 
Identificación de BIC para proyectos de pre-inversión, Elaboración de documentos técnicos de soporte, 
Seguimientos a proyectos en las diferentes etapas del ciclo de vida, aprobación de productos, entre 
otros.  

Asimismo, el consolidado de actividades externas (o misionales) como apoyo a la supervisión de en 
la revisión y aprobación de 116 Informes mensuales de Patrimonio, participación en 1722 mesas de 
trabajo internas, mesas de trabajo externas, 36 recorridos, emisión de 20 respuestas a derechos de 
petición, y seguimiento a 94 trámites ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC y 
Ministerio de Cultura de Colombia. Para un total de 3270 actividades durante la gestión.  

Adicionalmente a partir del año 2023 se consolidaron mesas de trabajo quincenales con IDPC con el 
fin de mejorar los tiempos en trámites y aprobaciones y mensuales con el Ministerio de Cultura. 
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8.3 BALANCE TRÁMITES DE PERMISOS AMBIENTALES 

Durante la vigencia del 2020 al 2023, desde el IDU se adelantaron las gestiones necesarias ante 
Entidades relacionadas y Autoridades Ambientales Competentes, para la obtención de los permisos 
de los componentes (C) ambientales, arqueología y patrimonio requeridos para la ejecución de los 
proyectos, como se presenta a continuación: 

C. Ambiental. N° de actos administrativos emitidos: 543 actos en total. 
C. Ambiental. N° de actos administrativos en curso: 75  actos en total. 
C. Arqueología. N° Informes Aprobados ICANH: 80  informes en total.  
C. Patrimonio. N° de Trámites /concepto aprobados por IDPC: 46 trámites en total. 
C. Patrimonio. N° de Trámites/concepto aprobados por MINC: 8 trámites en total. 

8.4 O ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AMBIENTAL Y SST Y CREACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

El 28 de septiembre de 2021, en el marco del fortalecimiento organizacional del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, se firmó el Acuerdo 006, mediante el cual, entre otros aspectos, se creó la 
Oficina de Gestión Ambiental - OGA, definiendo además sus funciones. En la misma fecha se firmó 
el acuerdo 007, mediante el cual se amplió la planta de personal del IDU, creando, entre otros, 
empleos para la OGA, concretando su fortalecimiento de acuerdo a las necesidades identificadas 
previamente, en pro del mejoramiento de la gestión ambiental y SST adelantada por el IDU. 

En este sentido, con la creación de la OGA, se unificaron criterios de supervisión y seguimiento, se 
realizó una distribución más equitativa de la carga laboral en los profesionales del equipo, se 
fortaleció el equipo mediante la contratación de profesionales en áreas como biología, ambiental, 
forestal, SST, Sostenibilidad & SUDS, arqueología y patrimonio, logrando así una mayor eficiencia y 
efectividad en las actividades internas y externas requeridas en el proceso de seguimiento y control 
de los proyectos del IDU, así como en su ejecución, en todas las etapas de su ciclo de vida. 

8.5 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Como parte de las actividades ambientales que vinculan al Instituto de Desarrollo Urbano por su 
importante actividad dentro de la ciudad, se encuentra la participación constante y activa con otras 
instituciones en la revisión y retroalimentación de políticas públicas, así como el intercambio de 
información entre entidades para la armonización de planes, programas y proyectos a nivel Distrital 
y Nacional. Durante la vigencia 2020-2023, se han realizado un total de 145 mesas de trabajo de 
seguimiento a trámites para la obtención de los permisos solicitados ante la Autoridad Ambiental 
Competente, así como cierre de expedientes para la liquidación de contratos. 
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CAPÍTULO 9. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Teniendo en cuenta que el IDU desarrolla proyectos de infraestructura para la movilidad y el Espacio 
público, se hace indispensable la coordinación articulada con las diversas ESP (Empresas de Servicios 
Públicos), PRST (Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones [o empresas TIC]) y 
Entidades que tienen injerencia en la construcción de ciudad. 

Los principales logros obtenidos a partir de las gestiones adelantadas desde este equipo desde su 
creación hasta la fecha se relacionan a continuación: 

9.1 SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE APROBACIONES DE DISEÑOS DE REDES CON LAS ESP 
Y PRST 

Se apoyó con la coordinación y acompañamiento en reuniones específicas para resolver 
inconvenientes de tipo técnico con los especialistas de las ESP, PRST y los consultores, interventores 
y funcionarios del IDU así mismo se adelantaron reuniones quincenales con los diferentes 
componentes IDU a fin de levantar requerimientos ante las ESP y priorizar la revisión de proyectos de 
acuerdo a las necesidades identificadas, ello buscando la obtención de respuestas oportunas frente a 
las necesidades de los proyectos a cargo del Instituto y la obtención de aprobaciones a los diseños 
para redes de servicios públicos, lográndose del total de 172 tramos de proyectos en los cuales se 
adelanta gestiones para la aprobación de productos de redes secas de la etapa de estudios y diseños 
el siguiente resultado: 

 
Fuente: Matriz Universo de Contratos para Seguimiento V13. Autor: OCIT 2023 
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Fuente: Matriz Universo de Contratos para Seguimiento V13. Autor: OCIT 2023 

 

 
Fuente: Matriz Universo de Contratos para Seguimiento V13. Autor: OCIT 2023 
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Fuente: Matriz Universo de Contratos para Seguimiento V13. Autor: OCIT 2023 

9.2 SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

Se Se acompañó la ejecución de actividades de los contratos en fase de ejecución de obras en 
materia de redes de servicios públicos así como el seguimiento y gestión de las maniobras 
requeridas frente a las ESP y PRST, con lo cual se adelantó el seguimiento periódico con las áreas 
técnicas para la identificación de requerimientos y/o necesidades frente a las ESP y PRST y así mismo 
se coordinó y acompañó en las mesas de trabajo periódicas con las ESP y PRST para la resolución de 
diferentes temas de obra, visitas, maniobras y diferentes pendientes requeridos para el desarrollo 
integral de los proyectos a cargo del Instituto. 

9.3 SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO 

Se vienen realizando la coordinación y gestión desde su elaboración hasta su suscripción (revisión, 
complementación, actualización, trámite de vistos buenos y gestión de firmas) en actas de 
competencias de pago con ESP y PRST, obteniéndose: 

 
Fuente: Seguimiento Actas de competencias. Autor: OCIT 2023 

9.4 Seguimiento y gestión de aprobaciones de diseños Tránsito y transporte 

Se coordinó, gestionó y realizó seguimiento a los diseños del componente de Tránsito y transporte 
en los proyectos IDU tramitados ante la SDM, lográndose del total de 172 tramos de proyectos en 
los cuales se adelanta gestiones para la aprobación de productos Tránsito y transporte de la etapa 
de estudios y diseños el siguiente resultado: 



 
 
 
 
 

220   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 
Fuente: Matriz Universo de Contratos para Seguimiento V13. Autor: OCIT 2023 

 

 
Fuente: Matriz Universo de Contratos para Seguimiento V13. Autor: OCIT 2023 

9.5 Reducción tiempos de respuesta de las ESP y PRST 

Gracias a la sinergia alcanzada con las ESP y PRST se ha logrado reducir significativamente los 
tiempos de obtención de respuestas ante los productos radicados en ellas y obtener la aprobación 
de productos diligentemente, no obstante, aún persisten tiempos considerables de respuesta por 
parte de la SDM y la EAAB, en razón de sus procedimientos, pues requieren mucho tiempo entre las 
versiones de las diferentes revisiones: 
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Fuente: Información del área. Autor: OCIT 2023 

9.6 Gestión de Convenios Marco con las ESP y PRST 

El IDU cuenta con convenios Marco vigentes con las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y PRST (Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones), los cuales tienen como objetivo fundamental el de aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros de acuerdo con la competencia de cada entidad, para el 
desarrollo de las actividades propias que se generen con ocasión de la ejecución de obras civiles y obras de 
redes y demás actividades necesarias en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura que ejecuta 
el IDU, en cumplimiento de lo expuesto en la Ley 1682 de 2013. 

 
Se ha liderado múltiples mesas de trabajo con las ESP y PRST con convenios vigentes, a fin de concertar 
y suscribir Otrosíes modificatorios y/o prórrogas en concordancia con las necesidades identificadas y 
cambios en la normatividad, obteniéndose: 

 

CONVENIO ESP PLAZO FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 
INICIAL 

MODIFICATORIOS 

IDU-853-2016 GAS 
NATURAL 
(hoy 
VANTI) 

5 años a partir 
del acta de 
inicio 

07/sept/2016 06/sept/2021 21/dic/2020 se suscribió Modificatorio #1. 
06/sept/2021 se suscribió Prórroga #1 ampliando la 
vigencia hasta 06/sept/2026 
Modificatorio #2 por iniciar. 

IDU-1069-
2016 

ETB 5 años a partir 
de suscripción 
convenio 

07/dic/2016 06/dic/2021 18/dic/2020 se suscribió Modificatorio #1. 
01/dic/2021 se suscribió Prórroga #1 y Modificatorio #2. 
06/dic/2022 se suscribió Prorroga #2 y Modificatorio #3, 
ampliando la vigencia hasta 06/dic/2023. 

IDU-849-2016 CODENS
A (hoy 
ENEL-
COLOMBI
A) 

5 años a partir 
del acta de 
inicio 

23/agost/2016 22/agost/2021 18/dic/2020 se suscribió Modificatorio #1. 
23/agost/2021 se suscribió Prórroga #1. 
10/nov/2021 se suscribió Prórroga #2. 
23/agost/2022 se suscribió Prórroga #3 y Modificatorio 
#2. 
24/feb/2022 se suscribió Prórroga #4. 
27/abr/2023 se suscribió Prorroga #5 y Modificatorio #3, 
ampliando la vigencia hasta 28/abr/2028. 

IDU-1454-
2017 

COLOMBI
A 

5 años a partir 
de la 

10/nov/2017 09/nov/2022 25/ene/2022 se suscribió Modificatorio #1. 
09/nov/2022 se suscribió Prórroga #1 y Modificatorio #2, 
ampliando la vigencia hasta 09/nov/2027. 
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CONVENIO ESP PLAZO FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 
INICIAL 

MODIFICATORIOS 

TELECOM
UNICACI
ONES 

suscripción 
convenio 

IDU-1450-
2017 

EAAB 5 años a partir 
de la 
suscripción 
convenio 

10/nov/2017 09/nov/2022 26/jul/2022 se suscribió Otrosí Adición y Prórroga #1. 
09/may/2023 se suscribió Prórroga #2. 
23/jun/2023 se suscribió Prórroga #3, ampliando la 
vigencia hasta 24/jun/2024 

9-07-30500-
0612-2015 

EAAB 
(especific
o 21 
proyecto
s IDU) 

2 años a partir 
del acta de 
inicio. 
 
Prórroga 1 de 
2 firmada el 
18/jul/2017 
 
Prórroga 2 de 
2 firmada el 
18/jun/2019 

21/jul/2015 Inicial 
20/jul/2017 
 
Prórroga 1 
20/jul/2019 
 
Prórroga 2 
20/jul/2021 

Acta de terminación firmada el 12/jul/2021. 

Fuente: Información del área. Autor: OCIT 2023 

 

9.7 Gestión de Nuevos Convenios con las ESP y PRST 

Se han realizado gestión para revisar, concertar y lograr la suscripción de nuevos convenios, 
enmarcados en las necesidades frente al desarrollo integral de los proyectos que ejecuta el IDU en 
el distrito, como lo son: 

 

• Convenio específico IDU-EAAB Carrera 68; el convenio fue suscrito el 21/12/2022 con 
número IDU-1702-2022 / EAAB-1570-2022. 

• Convenio específico IDU-EAAB Obras Colector Callejas; el convenio fue suscrito el 
06/06/2023 con número IDU-1569-2023 / EAAB  9-99-25500-1134-2023. 

• Convenio IDU-TM Proyecto Troncal Calle 13; La OCIT apoyó la elaboración de la minuta con 
TM en el componente de redes y se elaboraron los estudios previos en el componente de 
redes. El convenio fue suscrito el 26/12/2022 con número IDU-1672-2022. 

• Convenio IDU-COMCEL; el convenio fue suscrito el 28/11/2023 con número IDU-1710-2023. 

• Nuevo convenio marco IDU-EAAB; Se adelantan las gestiones y mesas de trabajo para 
concertar la propuesta, el cual busca reemplazar el convenio existente.  

• Convenio IDU-Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; para las maniobras 
de desmonte e instalación de cámaras en postes para el sistema de videovigilancia en 
proyectos IDU. Se adelantan las gestiones y mesas de trabajo para concertar la propuesta. 

• Nuevo Acuerdo Marco IDU-EAAB Corredor Verde Carrera 7; concertación del Acuerdo 
marco para la ejecución de la fase de Proconstrucción del Corredor Verde de la Carrera 7, 
se han realizado mesas de trabajo para definir este Acuerdo Marco y de allí derivar los 
acuerdos específicos para cada uno de los Lotes adjudicados. 
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• Modificatorio convenio marco IDU-ETB; se encuentra en revisión de ETB la propuesta de 
modificación, la cual busca actualizar el convenio existente con normatividad distrital y de 
regulación nacional. 

• Nuevo convenio IDU-SDM; se adelantan las gestiones y mesas de trabajo con TM para 

obtener los recursos de capital necesarios y con SDM sobre los alcances que tendrá este 

convenio. Dicho convenio buscar reforzar el capital humano del IDU y la SDM para optimizar 

la calidad de los productos y disminuir los tiempos de revisión de los Planes de Manejo de 

Tránsito de alto impacto del proyecto Corredor Verde de la Carrera 7. 

9.8 Seguimiento al cobro de las obras ejecutadas para las ESP y PRST y para el pago de 
maniobras solicitadas a las empresas 

Se adelantan las coordinaciones y gestiones solicitadas desde las áreas técnicas y ejecutoras del IDU 
frente a las Entidades de nivel local, distrital y nacional (diferentes a SDM y ESP) que tienen, de 
alguna manera, injerencia en el desarrollo de los proyectos que realiza el IDU en cualquier punto 
del ciclo de los proyectos. 
 
Dentro del desarrollo de esta coordinación se ha generado una sinergia valiosa con algunas 
entidades como IDRD, UAESP, IDIGER, SDP, SDHT, las cuales no solo sirven de apoyo a lo misional 
del IDU, sino que el IDU proporciona a su vez gestiones para resolver necesidades que presentan 
estas entidades. De esta manera, se presenta un balance de las acciones ejecutadas desde la OCIT: 
 

 
Fuente: Información del área. Autor: OCIT 2023 

9.9 Elaboración Reglamentación POT para el Soterramiento de Redes en el Espacio 
Público 

El IDU ha venido liderando junto con la Secretaría de Planeación y Secretaría de Hábitat la 
elaboración de la propuesta de reglamentación del Artículo 222A del Decreto Distrital 555 de 2021 
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“Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”. Se 
adelantaron las mesas con Entidades Distritales, y para inicio de la vigencia 2024 se comenzará la 
socialización con ESP y PRST, con lo cual, el proyecto de Decreto quedó incluido en la Agenda 
Regulatoria 2024. 

9.10  Seguimiento a traslados de cámaras de videovigilancia en Proyectos IDU 

El IDU junto con la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ, realizan mesas semanales 
para el seguimiento y coordinación para el traslado de cámaras de video vigilancia tanto en los 
contratos de la STESV como de la STEST, a la fecha hay identificadas 97 cámaras que requieren ser 
trasladadas, de las cuales 25 cámaras ya se han realizado el traslado y 5 cámaras ya cuentan con 
recursos para el traslado y están pendientes de programación. Este procedimiento abarca 14 pasos 
identificados y debe realizarse de forma conjunta con la SDSCJ, ENEL y Contratista IDU. 

9.11 Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito 
Capital 

La Oficina de Coordinación Interinstitucional del IDU ejerce la presidencia del Comité Operativo de 
Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, este comité lo preside el IDU 
conforme a lo establecido en el Decreto 550 de 1998 modificado por el Decreto 286 de 2002, es una 
instancia de coordinación del Distrito Capital por medio de la cual se realiza la gestión en el 
desarrollo de las obras de las Empresas de Servicios Públicos y del sector Movilidad para la solución 
de casos, compuesto por observaciones, recomendaciones, solicitudes e inquietudes de los 
participantes en el Comité. 
 
Este comité es presidido por el IDU y cuenta con la secretaria técnica de la Secretaria Distrital de 
Planeación, Invitados permanentes la EAAB, ETB, Secretaria Distrital de Gobierno, UAECD, Claro, 
ENEL COLOMBIA, MOVISTAR, VANTI, integrantes la UMV, SDM y otros invitados los Fondos de 
Desarrollo Local que asisten de a 2 por sesión. La cantidad de comités desarrollados entre la vigencia 
2022 y 2023 fueron: 
 

➢ Vigencia 2022: se desarrollaron 45 sesiones virtuales de comité semanal. 
➢ Vigencia 2023: se desarrollaron 44 sesiones virtuales de comité semanal. 

9.12 Cruce de Cuentas en Convenios anteriores a Ley de Infraestructura 

La OCIT quedó encargada de finalizar los trámites pendientes de los convenios con cruce de cuentas 
con ESP que venía gestionando la DTAI para finalizar su liquidación: 
 

No. Convenio ESP ESTADO 

024 de 2004 
CODENSA-

IDU 
De los 6 contratos que quedaron pendientes por recibo de ENEL indicados en los 

anexos 6 y 7 del Acta de liquidación, se realizó el 11/julio/2023 el cobro para los 
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contratos 2172-2013, 005-2012, 148-2005 y 127-2006 mediante las cuentas de 

cobro 2023-23, 2023-21, 2023-24, 2023-25, respectivamente. 

Los contratos 1724-2013 y 1636-2013 se encuentran en proceso judicial, 

esperando el fallo del Ente judicial. 

010 de 2008 EAAB-IDU 

Mediante oficio IDU SGJ No. 202340502179451 del 4 de diciembre 2023, se solicitó 

a la secretaria jurídica distrital celebrar unas mesas de trabajo con la EAAB, con el 

fin de llegar a acuerdos en el cierre de los pendientes o de lo contrario, iniciar las 

acciones judiciales correspondientes en contra de la EAAB. 

3501 de 1994 ETB-IDU 

Se han gestionado 2 cruces de cuentas cuyos contratos fueron ejecutados con 

fuentes Transmilenio S.A. y Valorización. De igual manera, se tiene proyectado 

otra Acta de Cruce de Cuentas para la vigencia 2024, que corresponde a contratos 

ejecutados con fuente IDU. 

De los 52 contratos IDU pendientes de recibo y que se encuentran asociados al 

presente Convenio, se han obtenido 23 Actas de Recibo de Redes por parte de esa 

ESP. Producto de estas actas, ha permitido dentro de este proceso generar 3 Actas 

de Cruce de Cuentas junto con la consecución de sus recursos tanto por parte de 

ETB, IDU y TRANSMILENIO S.A. Se continúa adelantando la consecución y 

verificación documental para lograr los cruces y liquidar el Convenio.  
Fuente: Información del área. Autor: OCIT 2023 

9.13  Seguimiento al cobro de las obras ejecutadas para las ESP y PRST y para el pago de 
maniobras solicitadas a las empresas 

Se ha adelantado la gestión para el cobro de las obras ejecutadas para las ESP y PRST y para el pago 
de maniobras solicitadas a las empresas, obteniéndose: 
 

 
Fuente: Información del área. Autor: OCIT 2023 
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Fuente: Información del área. Autor: OCIT 2023 
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CAPÍTULO 10. RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUADANIA  
La gestión integral de proyectos urbanos que requieren las ciudades contemporáneas demanda de 
un enfoque sistémico que incorpore la gestión de las dimensiones físicas, sociales, culturales, 
políticas e institucionales; el cubrimiento de aspectos urbanísticos, de participación, formación y 
cultura ciudadana, sostenibilidad, competitividad y/o productividad de los proyectos en sus 
diferentes etapas. El Modelo de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía del IDU responde a esta 
necesidad, promoviendo escenarios para el fortalecimiento de la gobernanza urbana en donde la 
ciudadanía en general, los actores del desarrollo urbano y los “stakeholders”, son incluidos en el 
proceso de construcción colaborativa de los proyectos de infraestructura liderados por el Instituto, 
a través de prácticas de innovación social, formas de acercamiento, metodologías de participación, 
cocreación e intercambio de saberes que agregan valor a las comunidades, grupos sociales y 
organizacionales con quienes trabajamos. 

A continuación, se describen las principales acciones realizadas en el marco de la implementación 
de la política durante el cuatrienio: 

10.1 Diálogo ciudadano y participación 

El diálogo ciudadano y la participación son un conjunto de acciones encaminadas a incorporar la 
participación ciudadana en los proyectos de infraestructura y el fortalecimiento del control social, 
lo que implica liderar la construcción y ejecución del componente social de los pliegos contractuales 
de los proyectos que se diseñan, construyen y conservan en la ciudad para cada vigencia.  
 
Esta perspectiva supone reconocer que el relacionamiento ciudadano requiere desarrollar acciones 
en tres grandes componentes: a) La gestión contractual asociada a los proyectos de infraestructura, 
b) la gestión territorial asociada a la articulación en las localidades y territorios de Bogotá, y c) la 
Rendición de cuentas asociada al nuevo modelo de trabajo por nodos sectoriales. A continuación se 
describe cada uno de los componentes. 
 
 
a. La gestión contractual busca generar espacios de participación o cocreación, y recoger las 
iniciativas ciudadanas frente a los proyectos, informar a la comunidad sobre las obras y las posibles 
afectaciones, propiciar los espacios de articulación interinstitucional para facilitar el desarrollo del 
proyecto y promover la apropiación y conservación de las obras. En el cuatrienio se han desarrollado 
13.176 espacios de diálogo con una participación total de 186.635 ciudadanos y ciudadanas, 
aumentando tres veces la participación ciudadana en las vigencias 2022 y 2023.  
 
 

b. La gestión territorial busca reconocer y acompañar a los diferentes actores territoriales, 
espacios y escenarios de diálogo y participación, que sean relevantes para el buen desarrollo 
de los proyectos IDU. Dentro de ellas se encuentran citaciones de actores políticos, atención 
directa a la ciudadanía, espacios de articulación con el gobierno distrital, espacios de 
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articulación gobierno local, diálogo con veedurías y  organismos y actores de control. 
Durante el cuatrienio se desarrolló un total de 2.276 espacios, en el cual participaron 52.441 
personas, quienes encontraron en estos escenarios una vía eficaz para resolver sus 
inquietudes y tramitar sus propuestas en el marco de los proyectos IDU.  

 
Adicionalmente, el modelo de relacionamiento y servicio a la ciudadanía cuenta con una 
línea de comunicación estratégica, como una acción transversal a la gestión integral de los 
proyectos de infraestructura que aporta al fortalecimiento de las relaciones entre los 
diferentes actores y la Entidad. Su propósito es garantizar a la ciudadanía el derecho a ser 
informada oportunamente y acceder a la información que se genera en el desarrollo de los 
proyectos, a través de la planeación y ejecución de estrategias comunicativas donde 
prevalezca el lenguaje claro e incluyente. Desde la visión de comunicación estratégica se 
realizan las siguientes acciones: 

• Apoyo a la supervisión de los programas de información para el desarrollo del 
proyecto y programa para la comunicación integral.  

• Diseño e implementación de estrategias de comunicación que fortalezcan la 
misionalidad de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía. 

• Apoyo al diseño e implementación de estrategias de comunicación para procesos 
formativos institucionales.  

 
 

c. La rendición de cuentas, como la representación de una nueva relación Estado - Sociedad, 
basada en la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y la revolución 
tecnológica, que a través del surgimiento de conceptos como la Gobernanza Colaborativa, 
la Innovación Pública, el Gobierno Abierto, el Valor público y la Co-Creación, buscan el 
aumento de la incidencia de la sociedad en las decisiones públicas. En este nuevo marco 
conceptual, la rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos principales: 

 
 

• Promover la participación incidente 
• Establecer un proceso de diálogo permanente con la comunidad 
• Resignificar los derechos políticos (más allá del voto) 
• Promover nuevos liderazgos y construir confianza 
• Garantizar la transparencia y el derecho a la información pública 
• Retroalimentar a las entidades sobre las opiniones ciudadanas respecto a la gestión 

 
La transformación del modelo rendición de cuentas se concreta en: 

 

Antes Ahora 

Un evento puntual 
Un proceso y se realiza de manera permanente, con múltiples 
eventos 



 
 
 
 
 

229   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

Unidireccional desde la entidad Multidireccional, diálogo con la ciudadanía 

Unilateral. La institución decide 
que se presenta 

Multilateral. Se consultan los temas de interés para la ciudadanía. 
Se implementan los enfoques diferenciales. 

Individual de cada entidad Las 7 entidades del sector Movilidad se articulan y coordinan. 

 
Durante el cuatrienio, se han realizado tres (3) audiencias públicas de rendición de cuentas con 
ocasión a lo dispuesto en la ley. Este ejercicio se realizó de manera conjunta con las entidades del 
sector movilidad, con la previa disposición de los informes de gestión de la vigencia 2020, 
correspondientes a cada una de las entidades a la ciudadanía en general. En el ejercicio realizado 
durante el año 2.021 se convocó a más de 1.000 personas y contó con la participación de 307 
espectadores en vivo y 11.000 espectadores a nivel virtual. El 92.3% de las personas participantes 
que evaluaron la Audiencia, valoraron de manera positiva el espacio, teniendo en cuenta la 
oportunidad y la claridad de la información suministrada.  
 
En la vigencia 2022 se realizó la segunda Audiencia Pública, que contó con la participación de 5.880 
espectadores por medios virtuales, 30 espectadores en vivo. Los resultados del proceso de rendición 
de cuentas demuestran que el 94.1% de las personas evaluadas consideró que la información era 
pertinente, oportuna y clara garantizando así un diálogo ciudadano en torno a la gestión realizada. 
Finalmente, durante el año 2023 se realizó la última audiencia pública de rendición de cuentas la 
cual se realizó de manera presencial en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco y de manera virtual 
en facebook y contó con la asistencia de 4.096 personas, de las cuales, el 90% considera que es una 
espacio útil para la presentación de información y diálogo, entre la Administración Distrital y la 
ciudadanía. A estas audiencias generales, se suman espacios de diálogo en torno a la gestión de la 
entidad desarrollados por localidades, que se han venido fortaleciendo durante la vigencia 2023 y 
buscan desconcentrar el proceso de rendición de cuentas, llevándolo a diversos territorios de la 
ciudad.   
 
Finalmente, es importante destacar la valoración obtenida en el Índice Institucional de Participación 
Ciudadana, instrumento que evalúa dimensiones claves como la noción de la participación 
ciudadana, el diseño institucional, la articulación con otras entidades y la gestión de la participación 
ciudadana. La medición del año 2023 alcanzó un 82.83%, que corresponde a una calificación fuerte, 
definida por la Veeduría Distrital como “buen desempeño”. Este resultado demuestra el 
compromiso del IDU durante el Cuatrienio por garantizar el derecho fundamental a la participación 
ciudadana desde una perspectiva institucional. 

10.2 Formación y cultura ciudadana 

El Modelo de Relacionamiento orienta la implementación de estrategias de formación y cultura 
ciudadana, que buscan fortalecer los conocimientos y las habilidades cívicas de la ciudadanía, 
haciendo énfasis en el desarrollo urbano.  
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Los Procesos formativos del IDU son dirigidos a líderes sociales y comunitarios, funcionarios de la 
Entidad, equipos sociales de los contratistas, consultores e interventorías corresponsables, niños, 
niñas y jóvenes en diferentes etapas escolares desde el nivel básico al superior. Uno de los procesos 
más destacados es el Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana, que se ha posicionado desde 
hace más de veinte años como un ejercicio exitoso de formación.   
 
El Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana es una estrategia que busca contribuir al 
fortalecimiento de las veedurías, la apropiación y sostenibilidad de proyectos IDU, profundizar el 
conocimiento de líderes y lideresas de todas las localidades en temas como la historia de las 
ciudades, hábitat y cultura ciudadana, el Plan de Ordenamiento Territorial, los procesos de gestión 
socio-predial y la comunicación para el desarrollo en el contexto urbano, entre otros temas 
abordados con perspectivas diferencial, poblacional y de género. Durante este cuatrienio se realizó 
la sexta y la séptima versión del Curso con las siguientes características:  
 

• La sexta edición del Curso en modalidad virtual debido a la pandemia por COVID 19, se 
desarrolló entre marzo y agosto de 2021 y se inscribieron más de 1.600 ciudadanos y 
ciudadanas. El Curso ofreció en varias cohortes un programa de estudio de 4 módulos, con 
un total de 28 horas lectivas y 817 estudiantes certificados. 

• La séptima edición del Curso se desarrolló entre 2022 y 2023 combinando metodologías 
presenciales y virtuales (“B-learning”) y tuvo una carga horaria de 43 horas divididas en 6 
módulos. A través de la plataforma virtual Q10, se desarrollaron talleres presenciales en 
distintas localidades de Bogotá, recorridos a proyectos en construcción y a obras 
emblemáticas para la ciudad como el TransMiCable de Ciudad Bolívar. 901 participantes 
completaron los requerimientos para ser certificados, de 1.900 inscritos aproximadamente.  

 
En términos generales, los espacios de formación implementados durante el cuatrienio han 
beneficiado a cerca de 4.667 personas, quienes cuentan con elementos conceptuales y 
metodológicos para participar en la ciudad en torno a las obras IDU de una manera más pertinente. 
Adicionalmente a ello, el IDU ha venido construyendo escenarios de participación, formación y 
cultura ciudadana que dan voz a los niños, niñas y jóvenes en la construcción de Bogotá y sus 
territorios identificando sus vivencias urbanas en diferentes proyectos que ejecuta la Entidad. 
 
Como parte del proceso de aprendizaje y evolución de la gestión socio-cultural y la participación 
ciudadana, en el IDU hemos iniciado una transformación discursiva en el abordaje del desarrollo de 
proyectos transitando de las acciones de socialización a la co-creación de proyectos y del diseño de 
infraestructura al diseño cívico urbano. Esta transformación implica la incorporación de la co-
creación desde el inicio de los proyectos y a lo largo del ciclo, ajustando los objetivos, metodologías 
y herramientas de trabajo a cada etapa del ciclo de proyectos para obtener una retroalimentación 
constante de la ciudadanía, en la toma de decisiones y en los diseños de los proyectos.  
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Los procesos de co-creación tienen tres dimensiones de trabajo (organizativa, comunitaria y 
colectiva) y en ellos se combinan dos tipos de diálogo (el técnico y el formativo) que en su 
armonización buscan desarrollar proyectos urbanos integrales con base en la coordinación 
interinstitucional, la formulación, análisis e incorporación de propuestas ciudadanas, de actores 
técnicos e institucionales en los proyectos, de acuerdo con su etapa. En este sentido, se han definido 
una serie de objetivos para cada una de las etapas del ciclo de proyectos: 
 
 

• Co-creación de idea, prefactibilidad y factibilidad: en las etapas iniciales y de maduración de 
los proyectos urbanos, donde se busca diseñar colaborativamente con la ciudadanía el 
concepto de la transformación urbana, facilitando procesos de ideación conjunta y la 
promoción de acuerdos. 

• Co-creación en estudios y diseños: en esta etapa la co-creación gira en torno a analizar, 
incorporar y territorializar los lineamientos, acuerdos y propuestas ciudadanas en 
coordinación con los equipos técnicos que tienen a su cargo los estudios y diseños. 

• Co-creación en Construcción y Conservación: en las etapas de construcción y conservación 
se concretan los procesos que vienen de la etapa de estudios y diseños y se fortalece el 
análisis y valoración de los impactos y beneficios del proyecto y de su construcción. Se 
promueven los procesos de apropiación y creación de cultura ciudadana en torno al 
proyecto para garantizar su sostenibilidad. 

 
La co-creación se soporta en procesos de investigación social, encuestas y/o sondeos de percepción, 
ejercicios de caracterización social del área de influencia de los proyectos, análisis de los distintos 
componentes con matrices multicriterio, estrategias de comunicación, planes de potenciación de 
beneficios y mitigación de los impactos, y en la articulación interinstitucional.  
 
 

• CiuLab Bogotá - Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana 
 
Es importante resaltar un gran logro para la Entidad, la ciudad, el país y la región; la puesta en 
marcha de CiuLab Bogotá, un laboratorio urbano dedicado a la Ciudad y a su Cultura Ciudadana con 
la Corporación de Ciencia, Tecnología e Innovación - Maloka. Este laboratorio es producto de un 
proceso de co-creación con ciudadanos y ciudadanas de diferentes localidades de Bogotá y distintos 
grupos etarios, con quienes diseñamos y construimos 10 dispositivos lúdicos e interactivos para 
ampliar el diálogo de saberes y la construcción conjunta de conocimiento sobre nuestra ciudad, a 
partir de las vivencias, experiencias y saberes de la ciudadanía en su vida en la ciudad.  
 
CiuLab Bogotá cuenta con un espacio físico de 130 m2, pensado para abordar los desafíos complejos 
que nuestra ciudad enfrenta; allí podemos abordar en colectivo reflexiones sobre la sostenibilidad 
ambiental y el paisaje urbano, las apuestas para la movilidad sostenible y el correlato en la 
transformación de prácticas sociales y culturales, los temas del espacio público en el desarrollo 
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urbano y de nuestra permanencia y convivencia en él, la transformación de la forma de habitar y 
cuidar nuestros territorios, barrios y calles para la sostenibilidad del planeta, a partir de la apuesta 
hacia la economía circular, entre otros. 

10.3 Articulación interinstitucional e intersectorial en las políticas públicas distritales 

 

Durante el último cuatrienio nuestra Entidad avanzó en la implementación de un Modelo de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía que favorece una articulación efectiva en la ejecución y 
seguimiento de políticas públicas claves para la ciudad, en coordinación con las instituciones y los 
sectores responsables de cada una de ellas. En la actualidad, el IDU está aportando a la 
implementación de algunas de las políticas públicas con las que cuenta el Distrito Capital, 
garantizando la incorporación de enfoques diferenciales, territoriales y de género. Dentro de ellas 
se destaca: la política de discapacidad, la política de mujer y género, la política pública LGTBI, la 
política de habitabilidad en calle y políticas públicas para poblaciones étnicamente diferenciadas.  
 
Un punto de partida importante es la incorporación en los pliegos de condiciones de los proyectos 
de infraestructura de acciones afirmativas en favor de comunidades históricamente excluidas, como 
las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres y la población LGTBI, construyendo así 
escenarios para su vinculación laboral y la garantía de sus derechos. De esta manera, el IDU logró 
vincular más del 20% de mujeres bajo la modalidad de mano de obra no calificada en los proyectos 
IDU, superando así el requerimiento del Decreto 332 de 2020. Por otra parte, ha generado la 
inclusión de las comunidades LGTBI en proyectos tan estratégicos, como la construcción del 
Corredor Verde de la Carrera Séptima.   
 
De la misma forma, el IDU, en articulación con entidades líderes de políticas públicas como la 
Secretaría Distrital de la Mujer, ha generado procesos de formación en los trabajadores y 
trabajadoras de los diferentes frentes de obra del IDU, logrando con ello generar conciencia sobre 
la percepción de inseguridad que sienten las mujeres en las áreas de influencia de las obras, 
aportando así a la mitigación de algunas violencias que aquejan a las mujeres en el espacio público. 
Estas acciones no sólo favorecen a las comunidades que son directamente beneficiarias de las 
políticas públicas, también fortalecen la articulación institucional facilitando la apropiación social de 
los proyectos IDU por parte de la ciudadanía de la capital. 

10.4 Servicio a la ciudadanía 

 

El reconocimiento del Estado social de derecho en el IDU se ha traducido en la implementación de 
una política de servicio a la ciudadanía sólida, que responda a los retos y necesidades de la ciudad, 
bajo la comprensión de la relación entre el Estado y el ciudadano como un ejercicio de diálogo 
directo, horizontal y basado en el reconocimiento de los derechos humanos y el rol del ciudadano 
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dentro de su ejercicio.  Conscientes de que la ciudadanía es la razón de ser de la gestión pública, el 
IDU aprobó la Política de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía, con Resolución 7874 de 2021, 
que incorpora las apuestas de la política de Servicio al Ciudadano en el marco de MIPG.  
 
Una de las principales estrategias para darle vida a esta concepción es la figura del Defensor de la 
Ciudadanía, garante de la implementación de las medidas necesarias para el debido 
relacionamiento y servicio a la ciudadanía del IDU. La figura del defensor de la ciudadanía se 
encuentra designada al jefe de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía, hoy en 
cabeza de la arquitecta Lucy Molano Rodríguez, con el pleno conocimiento de la misionalidad y 
asuntos estratégicos de la entidad. Su rol propicia la generación de análisis en la identificación de 
oportunidades de mejora y sobre todo el diálogo directo con la ciudadanía en garantía de su derecho 
al acceso a la información, así como el derecho fundamental a la participación ciudadana. Una de 
las principales apuestas de esta estrategia se denominó “Conversaciones Urbanas”, escenario 
participativo que llegó a los territorios capitalinos, estableciendo un diálogo directo y permanente 
que permitió a la entidad conocer las problemáticas, necesidades y también los procesos socio 
culturales exitosos que merecen ser reconocidos y replicados a nivel local, nacional y regional. 
 
Igualmente, las socializaciones a residentes sociales e interventorías, que se implementaron en 
todos los contratos vigentes en fase de ejecución. Consiste en el desarrollo de una inducción general 
a los residentes sociales e interventorías de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU para el 
manejo operativo del Sistema Bachué, software que permite hacer seguimiento a los 
requerimientos ciudadanos y el ingreso de todas las actividades sociales en el Reporte Tirilla 
Mensual de Gestión Social. De esta manera se brinda el soporte diario sobre el uso adecuado de los 
módulos, tanto para el ingreso de las PQRSD como de las actividades sociales indicadas en los pliegos 
de contratación de cada uno de los proyectos.  
 
Finalmente, es importante mencionar que El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU fue reconocido 
con el primer puesto en la medición del Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía realizada por 
parte de la Veeduría Distrital, logro que demuestra el compromiso por la mejora continua y la 
satisfacción de nuestra ciudadanía como razón de ser de la entidad. Este reconocimiento promueve 
la transparencia y pone de manifiesto las prácticas exitosas del IDU en las líneas evaluadas como 
son el fortalecimiento de la capacidad institucional, la infraestructura para prestación del servicio, 
la calificación del talento humano, la articulación intra e interinstitucional, el mejoramiento 
continuo, transparencia activa y transparencia pasiva, permitiendo fortalecer la prestación de los 
servicios con oportunidad, calidad y eficiencia. Al situarse en el primer puesto del Índice Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía, el IDU se convierte en un referente para otras instituciones 
gubernamentales. 

10.5 Peticiones, quejas, reclamos o solicitudes PQRS 

Las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes PQRS constituyen el núcleo del servicio a la ciudadanía, 
frente a lo cual, estamos preparados para atender a las necesidades relacionadas con el quehacer 
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de la entidad, garantizando el acceso a la información pública de forma transparente, prestando un 
servicio equitativo, considerado, respetuoso y diligente, principios que se expresan en los buenos  
índices de satisfacción y oportunidad en la respuesta.   
 
Para la Entidad es importante medir la oportunidad de respuesta al ciudadano, según los términos 
que estableció el Decreto 491 de 2020 por estado de emergencia sanitaria por pandemia y la 
normalización de los mismos mediante la Ley 1755 de 2015, frente a lo cual, se destaca buen 
desempeño en los siguientes estados: "respondido en primer contacto", "respondido dentro del 
término" y “dentro del término para dar respuesta que obtuvo el 94.53%, lo que indica que el 
ciudadano recibe respuesta por parte de la entidad dentro de los términos de ley, no obstante, se 
trabaja en aumentar este porcentaje. 
 
La ciudadanía es la razón de ser del Instituto de Desarrollo Urbano, por esto el sistema de servicio a 
la ciudadanía de la Entidad está orientado a la satisfacción, en el marco del desarrollo de las obras 
de infraestructura para la movilidad en Bogotá. Para ello disponemos de los canales de atención: 
presencial, virtual, telefónico, escrito y de las estrategias de servicio al ciudadano a través de la Red 
CADE y Puntos IDU gestión social en obra dónde se atienden las peticiones, trámites y servicios 
interpuestos por la ciudadanía; y se les brinda el tratamiento correspondiente.  
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el canal de preferencia de la ciudadanía fue "Virtual", 
representando un 71.98% de las solicitudes recibidas que en total fueron 156.337. Este porcentaje 
motivó la implementación del Chat Bot denominado “Fulvia” que garantiza el acceso ágil a 
información de la entidad por parte de la ciudadanía. Del total de las solicitudes recibidas en la 
entidad, el 35.64% corresponde al criterio “Contribución de valorización”.   La siguiente gráfica 
representa los diferentes criterios de consulta y su porcentaje de representación: 
 

 
 

Fuente: Oficina de Relacionamiento de Servicio a la Ciudadanía, cifras con cohorte al 30 de noviembre de 2023. 

 
Finalmente, la Política de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía cuenta con un objetivo 
relacionado con producción de información estadística confiable que le permite conocer a la 
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ciudadanía los niveles de satisfacción en los diferentes trámites y  servicios que oferta, orientando 
la toma de decisiones basada en evidencias, propósito que se armoniza la meta 482 del Plan de 
Desarrollo Distrital que busca “Aumentar el índice de satisfacción al usuario en las entidades del 
sector movilidad en 5 puntos porcentuales”. El índice general de satisfacción por la atención recibida 
por parte del IDU en los puntos de atención presencial, telefónica y virtual del cuatrienio es del 
90.34% en promedio. Vale la pena resaltar la medición de la atención en valorización que es de 
97.67% en promedio durante el cuatrienio, los siguientes datos dan cuenta de altos niveles de 
satisfacción ciudadana. En la siguiente gráfica se presenta el Índice General de Satisfacción por la 
Atención en el periodo considerado (promedio de PQRS Canales, PQRS Puntos IDU, Valorización y 
Gestión Predial): 

 
Fuente: Datos registrados en el observatorio de percepción Ciudadana (2020-2023)- Satisfacción en la Atención 

https://www.idu.gov.co/page/observatorio-de-percepcion-ciudadana-1 

10.6 Integración de los sistemas de la entidad con “Bogotá te escucha” 

Es importante destacar que, conforme las políticas de servicio al ciudadano definidas por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la entidad cuenta con el desarrollo 
tecnológico para la integración de los sistemas Bachué y Orfeo - hoy CONECTA con el sistema 
Distrital “Bogotá Te Escucha”, el cual centraliza la consulta de las peticiones ciudadanas, 
garantizando la transparencia y acceso de la información pública en los tiempos establecidos por la 
Ley 1755 del 2015. 

10.7 Observatorio de Percepción ciudadana 

La entidad cuenta con el Observatorio de Percepción Ciudadana; el cual tiene como objetivo 
mantener a la ciudadanía informada sobre las opiniones, expectativas, percepciones, e impactos 
que generan en la ciudadanía, los servicios ofrecidos por la entidad, así como los proyectos que 
realiza. Cuenta con reportes trimestrales de medición de satisfacción por la atención recibida por 
parte del IDU en los puntos de atención presencial, telefónica y virtual y evaluación de proyectos, 
en el cual se miden la expectativa, percepción y satisfacción ciudadana antes, durante y después de 
los proyectos ejecutados por el IDU. Dichos reportes son publicados en la página web de la Entidad.  
 

Este instrumento permite sintetizar el trabajo realizado por parte de la Entidad, para realizar 
ejercicios seguimiento y evaluación en torno a los proyectos IDU, aportando información técnica de 
carácter estadístico, confiable y que sirve de insumo para tomar decisiones en favor del 

https://www.idu.gov.co/page/observatorio-de-percepcion-ciudadana-1


 
 
 
 
 

236   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

fortalecimiento de la gestión socio cultural de las obras más estratégicas para la ciudad. Durante el 
cuatrienio se aplicaron más de 14.644 encuestas, con los siguientes objetivos:  
 

ETAPA OBJETIVO 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

Ex ante Expectativa de la ciudadanía hacia los proyectos 5.721 

Durante 
Impactos que la construcción está generando en el 
entorno de los ciudadanos 

2.996 

Ex post  
 Evaluar los proyectos finalizados y entregados por la 
entidad 

1.261 

Prefactibilidad  
Percepción de selección de alternativas factibles del 
proyecto 

4.666 

 
El Observatorio cuenta con reportes trimestrales de medición de satisfacción por la atención 
recibida por parte del IDU en los puntos de atención presencial, telefónica y virtual y evaluación de 
proyectos, en el cual se miden la expectativa, percepción y satisfacción ciudadana antes, durante y 
después de los proyectos ejecutados por el IDU. Dichos reportes son publicados en la página web 

de la Entidad: https://www.idu.gov.co/page/observatorio-de-percepcion-ciudadana-1 
 
El Observatorio de Percepción Ciudadana tiene el reto de convertirse en un Sistema de información 
dinámico, que permita a la ciudadanía interactuar con datos relacionados con la ejecución de los 
proyectos IDU en tiempo real, con una visión geográfica y espacial que facilite el análisis histórico 
de la ciudad, desde un ejercicio de interoperabilidad con otros Sistemas de Información de la 
entidad. Esta información permite a los grupos de valor estratégicos contar con información 
relevante y confiable para evaluar los impactos de las obras ejecutadas por la entidad, ejerciendo 
así un rol ciudadano mucho más cualificado y efectivo. 
 
Esta es una síntesis del Modelo de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía que el IDU ha venido 
consolidando durante más de veinticinco años, de la mano de un equipo interdisciplinario en la 
ORSC y de los equipos de diálogo ciudadano y comunicación estratégica de contratistas e 
interventores de alta calidad, bajo la firme convicción de avanzar de manera contundente en la 
participación de las comunidades, sus líderes, lideresas y las organizaciones de la sociedad civil que 
las representan de una manera mucho más efectiva y pertinente en el ciclo de vida de proyectos 
IDU. Con ello, el IDU entrega a la ciudad de Bogotá un proceso sistematizado, que cuenta con 
instrumentos documentados rigurosamente, para garantizar la participación ciudadana, el control 
social, la cultura ciudadana, y la gobernanza urbana de manera óptima, oportuna y efectiva. 

https://www.idu.gov.co/page/observatorio-de-percepcion-ciudadana-1
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CAPÍTULO 11- GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
En este punto, el objetivo es divulgar la gestión de la entidad de manera eficaz, eficiente y 

oportuna, con el fin de garantizar el derecho a la información, dar a conocer la ejecución de los 

recursos públicos, lograr la identidad institucional al interior de la organización y fortalecer la 

cultura ciudadana. 

11.1 COMUNICACIÓN EXTERNA 

El IDU maneja y realiza el relacionamiento con los medios de comunicación como prensa, radio, 
televisión y medios digitales, con el fin de promover, divulgar y atender temas coyunturales del 
IDU. Todos los contratos de los proyectos IDU tienen como obligación contractual divulgar e 
informar a la comunidad sobre el estado de los mismos. 
 
Como parte de la gestión de comunicación externa y relacionamiento con los medios, pese a que 
el IDU es una entidad que en su mayoría maneja las comunicaciones de crisis, se logra destacar 
que el porcentaje de noticias positivas presentadas en los medios de comunicación supera el 70%. 

11.1.1 Comunicación de obras 

Entre el 2020 a corte de julio se gestionaron 7.501 solicitudes para el diseño, revisión y aprobación 
de piezas de divulgación contractual (avisos, vallas, e impresos), de los proyectos IDU:  
 

● 2020: 1.631 
● 2021: 2.491 
● 2022: 1.965  
● 2023: 2.613 

11.1.2 Atención a medios de comunicación 

Se registraron aproximadamente 1.137 solicitudes de medios de comunicación que fueron 
atendidas en un periodo registrado entre 2021 y julio de 2023. En los últimos cuatro años se 
cuenta con un grupo de WhatsApp, en que se atienden las solicitudes de los medios, y el cual 
cuenta con 222 periodistas inscritos. 

11.1.3 Boletines de prensa 

Se han enviado 413 comunicados de prensa en el período comprendido entre febrero de 2020 y 
junio de 2023. Según el monitoreo de medios, de enero 2020 a junio 2023 se publicaron y 
emitieron 17.894 noticias relacionadas con el IDU, de las cuales 12.895 fueron positivas (70.56%) 
y 5.000 noticias que podrían afectar la imagen de la Entidad (29.44%).  
 
La divulgación en los medios de comunicación de la información del IDU, del 2020 a julio 2023, 
fue: 
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• Internet 8.996 notas. Este es el canal a través del cual se replicaron más noticias de la 
Entidad. 

• Televisión 4.707 notas 

• Prensa 2.070 notas  

• Radio 2.122 notas 

11.2 REDES SOCIALES 

El IDU actualmente cuenta con seis activos digitales de comunicación de cara a la ciudadanía, 
entre ellos: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Linked In y TikTok. 
 
Cada una de estas cuentas tiene la siguiente cantidad de seguidores: 
 

RED SOCIAL TOTAL 
Nuevos 
seguidores 
2021 

Nuevos 
seguidores 
2022 

  Nuevos 
seguidores 
2023 

Facebook 35.000 489 4.154 3.840 

Twitter 134.900 1.153 9.208 4.706 

Instagram 11.600 649 3.189 2.782 

YouTube 8.200 261 745 989 

LinkedIn 5.660 - - 819 

TikTok 2.330 - - 3.389 

 
Además del crecimiento de los canales que acercan al IDU con la ciudadanía a través de Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram, durante el período 2023 se abrieron cuentas en las redes de Linked 
In y Tik Tok, cada una con un contenido propio y una audiencia específica. 
 
La administración de las redes sociales del IDU se ha consolidado como una herramienta de atención 
y comunicación con la ciudadanía, dando importancia y voz a las audiencias digitales.  

Los activos del IDU, en sus contenidos estáticos o de video, han acercado más a las personas con 
información de noticias de avances de obras, cierres viales, testimonios de la ciudadanía y contenido 
institucional. 

11.3 WEB IDU 

Se realizó la unificación visual para facilitar la navegación en el homepage del portal 
www.idu.gov.co, así como la permanente actualización de cifras e información de obras.  
 
Se crearon nuevos micrositios para los proyectos Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali, SIIP Viales, 
Antejardines, Obra por tu lugar, BIM, Valorización, y nuevas secciones para los proyectos: 

http://www.idu.gov.co/
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Cicloalameda Medio Milenio, Cable San Cristóbal, La Nueva Calle 13, Grandes proyectos, 
Sostenibilidad, Reactivación Económica, Cierres viales por la demolición del Puente Venecia. 

La administración y jerarquización de contenidos editoriales de la página web del IDU permitió la 
creación de nuevos micrositios con información específica de las obras que la entidad actualmente 
ejecuta en la ciudad. 

Además, como parte de una mejor usabilidad del portal, en conjunto con la Subdirección Técnica de 
Recursos Tecnológicos (STRT) se hizo un estudio diagnóstico con miras a rediseñar el portal web del 
IDU.  

11.4 COMUNICACIÓN INTERNA 

Este procedimiento de comunicación aporta al flujo eficiente de la información que circula dentro 
de la entidad, de manera que sea útil para responder a las demandas de gestión que tiene la ciudad, 
y se constituya en la herramienta de conocimiento interno de mejora en el clima organizacional, 
bienestar y fortalecimiento institucional.  
Se cuenta con los siguientes canales de comunicación para la Gente IDU: 

● Intranet - Sitio web  
● Spaces - Red social interna (reemplaza a Currents). 
● Pantallas digitales: Ubicadas en todos los pisos de la sede calle 22.  
● Correo electrónico: comunicaciones@idu.gov.co 
● Correo electrónico: solicitudesoac@idu.gov.co 
● Chat de secretarias. 
● Fondo de pantalla.  
● Revista Conexión. (91 ediciones) 
● Informativo diario. (673 informativos). 
● Productos en video. (552 productos publicados entre podcast, Memorias IDU, TikTok).  
● Noticiero interno quincenal, al día con la Gente IDU. (15 publicaciones) 
● Cápsulas informativas. 
● Programa especial de diciembre y canción de Navidad. 
● En Vivo con el Director. (42 transmisiones) 
● Encuesta de satisfacción. (8 encuestas) 

 
La comunicación para la Gente IDU se fortaleció a través de la gestión y creación de nuevos 
contenidos editoriales destinados a informar las principales actividades de la entidad de cara a los 
colaboradores. 
 
 

mailto:solicitudesoac@idu.gov.co
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CAPÍTULO 12. LOGROS  
 

12.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA ANUAL  

De acuerdo con los informes finales de las auditorías de Regularidad de las vigencias 2021, 2022 y 
2023, la Contraloría de Bogotá D.C. feneció las cuentas fiscales de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 

12.2 PREMIOS 

En lo corrido de la administración, el IDU ha obtenido los siguientes premios: 

● Premio a la Excelencia BIM. 18 de noviembre de 2021. El IDU participó con el proyecto de 
factibilidad, estudios y diseños del Cable aéreo San Cristóbal, en la categoría de diseño de 
obras de infraestructura.La propuesta del IDU en el concurso, organizado por BIM Forum 
Colombia, de Camacol, fue la elegida en el primer lugar de su categoría, en la que cuatro 
proyectos accedieron a la final, entre 17 participantes. 

● En 2022, el proyecto avenida Ciudad de Cali recibe Premio a la Excelencia BIM Bogotá. BIM 
Forum Colombia y Camacol otorgaron el Premio a la excelencia BIM Colombia 2022 al 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la categoría: Diseño- Infraestructura: para la 
adecuación al sistema TransMilenio en la Avenida Ciudad de Cali, obra que se adelanta 
conjuntamente con las firmas OHLA Colombia S.A. y MAB Ingeniería de Valor S.A. 

● Fundación Másfamilia España. CEO más inspirador - 23 mar 2023. Nuestro Director Diego 
Sánchez Fonseca ha sido merecedor del reconocimiento al CEO más inspirador de los 
premios efr (Empresa Familiarmente Responsable).1. Premio a la Excelencia BIM. 18 de 
noviembre de 2021. El IDU participó con el proyecto de factibilidad, estudios y diseños del 
Cable aéreo San Cristóbal, en la categoría de diseño de obras de infraestructura. La 
propuesta del IDU en el concurso, organizado por BIM Forum Colombia, de Camacol, fue la 
elegida en el primer lugar de su categoría, en la que cuatro proyectos accedieron a la final, 
entre 17 participantes. 

● En 2022, el proyecto avenida Ciudad de Cali recibe Premio a la Excelencia BIM Bogotá. BIM 
Forum Colombia y Camacol otorgaron el Premio a la excelencia BIM Colombia 2022 al 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la categoría: Diseño- Infraestructura: para la 
adecuación al sistema TransMilenio en la Avenida Ciudad de Cali, obra que se adelanta 
conjuntamente con las firmas OHLA Colombia S.A. y MAB Ingeniería de Valor S.A. 

● En septiembre de 2021 el Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá 
otorgaron al IDU el reconocimiento a sus buenas prácticas en cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este premio reconoce las 10 tipologías de SUDS que el IDU ha 
implementado en la ciudad y las más de 300 tipologías diseñadas para su implementación 
en los proyectos más importantes de la ciudad como lo son la Avenida Congreso Ecuarístico, 
Avenida Ciudad de Cali, Corredor Verde. 
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● Modelo efr IDU: ¡Vive Mejor, tú lo vales! - empresa familiarmente responsable - Pacto 
Global - ODS Reconocimiento a las buenas prácticas de Desarrollo Sostenible 
 

12.3 CERTIFICACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

Entre 2020 y 2022, la Entidad mejoró el índice de desempeño institucional al pasar de 91.5 a 94.3 
puntos. El índice de desempeño es medido por el Departamento Administrativo de la Función 
pública con base en el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), gracias a la gestión compromiso institucional por la mejora. 

En el año 2020, el IDU se adhirió voluntariamente y logró la certificación en la norma técnica ISO 
37001- Sistema de Gestión Antisoborno (2020), posicionando al IDU como la primera entidad 
pública a nivel nacional en obtener dicho reconocimiento. Igualmente, siguiendo las 
recomendaciones nacionales en materia de lucha con el lavado de activos; implementó de un 
sistema de gestión para prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
SG – SARLAVFT –IDU (Ley 22195 de 2022). 

En 2022, el IDU mejoró su nivel en la certificación efr (Empresa Familiarmente Responsable) de la 
fundación más familia al pasar de C+ a B+, este logró evidencia el compromiso de la Entidad en la 
conciliación de la vida personal, profesional y laboral. Gracias al compromiso el Director General 
logró el reconocimiento internacional en 2023 como el CEO más inspirador, otorgado por la 
fundación más familia. 

Sobre Responsabilidad Social, el IDU logró en 2021 el reconocimiento de la Red de Pacto Global en 
los ODS 8. Trabajo Decente, con el modelo efr, y ODS 9 industria, Innovación e Infraestructura, con 
los Sistemas Urbanos de Drenaje (SUD). 

En Gestión de Conocimiento e Innovación, en 2023 la entidad logró un incremento en el ranking 
distrital de innovación aplicado por la Veeduría Distrital, al alcanzar la posición 8 entre 70 entidades 
públicas y mejorar más de 20 posiciones respecto a la medición de 2021. El resultado es el producto 
de la Gestión Institucional orientada a implementar nuevas soluciones afianzando el valor 
organizacional de la innovación. 

Entre 2020 a 2023, el IDU mantuvo las siete Certificaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, 
Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad de la información, Continuidad de Negocio y 
Antisoborno; siendo la entidad pública con mayor número de certificaciones a nivel nacional. 
Demostrando que en lo público es posible buscar la excelencia por medio de la aplicación de buenas 
prácticas internacionales como las definidas en los modelos de gestión. 
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12.4 BUILDING INFORMATION MODELLING - BIM 

Para poder hacer frente a los desafíos que hoy tiene el IDU, que incluyen mejorar la gestión de los 
proyectos o activos de infraestructura de su competencia a través de lineamientos que aumenten 
la productividad, competitividad y sostenibilidad en la construcción de infraestructura de 
transporte, se incorporaron estrategias que modernicen y optimicen los proyectos y obras al interior 
de la entidad: todo lo anterior en un entorno colaborativo, de transformación digital en todo el 
ciclo de vida del proyecto. 

Con la metodología BIM se impulsa la modernización en el sector y se busca que los proyectos de 
infraestructura vial y de espacio público en Bogotá se desarrollen de manera más eficiente y 
colaborativa. 

Para el plan previsto para el período 2020 – 2023, se adelantó el diagnostico BIM-IDU en conjunto 
con el Equipo BIM IDU y la EDU (Empresa de desarrollo Urbano de Medellín) mediante el contrato 
interadministrativo 1344 de 2020 a través del cual se generaron documentos con estándares BIM y 
se realizaron mediciones de madurez BIM. 

Se continuó con el desarrollo de proyectos piloto con cláusulas BIM (Obligatorias), adicionando los 
siguientes proyectos:  

• AV. CIUDAD DE CALI (8 Contratos en ejecución) 

• PATIO LA REFORMA (2 Contratos en ejecución) 

• FACTIBILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS CABLE SAN CRISTÓBAL (2 Contratos terminados) 

A partir del 2020, en los procesos de selección se incluyó un Anexo Contractual BIM que vincula de 
manera obligatoria la metodología BIM en busca de  mejorar la gestión y coordinación de los 
contratos y cuyo objetivo es definir los requerimientos, procesos y herramientas necesarias para la 
gestión de información BIM bajo la norma NTC- ISO-19650 y constituir las condiciones mínimas que 
se deben incorporar al Plan de Ejecución BIM (PEB) por parte de los adjudicatarios o parte designada 
para desarrollar el proyecto.  

En el 2021, se adelantó con la EDU (Empresa de desarrollo Urbano de Medellín) la generación de 
documentos como el plan de implementación BIM 2020-2023, los documentos de recomendaciones 
de Software y Hardware, recomendaciones de roles y responsabilidades, protocolos BIM, así como 
los siguientes proyectos: 

• PTE QUEBRADA DE LA HOYA (IN HOUSE) 

• AVENIDA 54 SUR (IN HOUSE) 

• VÍA SUBA – COTA) 

• NQS- BOSA 

• CORREDOR FERREO DEL SUR  
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A través de la Resolución 156 de 2021 “Por medio de la cual se adopta la Filosofía Organizacional y 
se adopta la versión 4.0 del Código de Buen Gobierno para el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU” 
Se incluye la estrategia BIM como proyecto estratégico del objetivo “Mejorar la gestión en el ciclo 
de vida de los proyectos para asegurar el cumplimiento de los mismos en términos de costo, tiempo 
y calidad.” 

El IDU le apuesta a la modernización del sector y a la transformación digital e invierte en la 
adquisición de software especializado como soporte a la implementación de la metodología BIM. 

El IDU entra a ser miembro de: Mesa de gobierno, Mesa de infraestructura BIM FORUM Colombia, 
Camacol e invitados Comisión IDECA. 

Para el 2022 logramos la implementación de la metodología así: 

• INTERSECCIONES DE AVENIDA AMÉRICAS CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y 
AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AK 68)  

•  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CABLE AÉREO SAN CRISTÓBAL 

• FACTIBILIDAD DE DOS SISTEMAS POR CABLE AÉREO PARA LAS LOCALIDADES DE 
SANTAFÉ Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS  

• REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE LA AVENIDA LA ESPERANZA CON 
LA AVENIDA 68 

• REFORZAMIENTO DEL PUENTE CALLE 174  

• CONSTRUCCIÓN DE LA CLL 54 SUR CRA 88 C Y CRA 89 B  

• MARÍA PAZ CORABASTOS TRAMO 2-CALLE 40B SUR 

• MEDIO MILENIO (TRAMO PARQUE TUNAL A CALLE 26)  

• CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO PARA LAS ACERAS Y CICLORRUTAS ENTRE LA 
CRA 15 HASTA LA CLL 100 Y CLL 127 

• ESTUDIOS Y DISEÑOS CONEXIÓN CICLORRUTA POR LA CRA 100 CLL 70 A SUR Y 63 
SUR, CLL 59 SUR A 56 F SUR, Y CICLORRUTA POR LA CRA 100 A CLL 63 SUR Y 59 SUR  

• PUENTES VEHICULARES SAN AGUSTÍN  

• INTERCAMBIADOR CALLE 80 

• CONSTRUCCIÓN CLL 13 CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE 
OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE 
ARANDA  

• CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA  

En 2023, se creó el micrositio BIM IDU en la Página WEB y el IDU es llamado a hacer parte de la 
ESTRATEGIA NACIONAL BIM Nacional como líder de implementación BIM, esta mesa es liderada por 
la UPIT (Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte) y de la cual hace parte entidades 
nacionales como Ministerio de Transporte, INVIAS, ANI, AEROCIVIL y en ella se construirán los 
documentos estándar BIM Nación que serán modelo por seguir. 
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El equipo BIM hace seguimiento al cumplimiento de los planes de ejecución BIM de los 23 proyectos 
en ejecución acompañando a los apoyos a la supervisión. 

Finalizando 2023 se realizará la medición de madurez de ejecución del plan de implementación 
2020-2023. 
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CAPÍTULO 13. GESTIÓN CORPORATIVA 

13.1 UNA APUESTA POR EL TELETRABAJO 

El Instituto de Desarrollo Urbano tiene adoptado el teletrabajo desde el año 2016, alineándose con 
el Plan de Desarrollo Distrital - PDD y realizando todas las acciones incluido el piloto para su puesta 
en marcha. Sin embargo, las necesidades del servicio y la cultura organizacional no le permitieron 
consolidar el modelo como una forma de trabajo orientada a resultados.  

No obstante, el proyecto “Nuestra ruta hacia el futuro: Una apuesta por el Teletrabajo”, emprendió 
un camino orientado a masificar esta modalidad laboral por parte de los servidores de la planta de 
personal, alineado con los objetivos distritales de trabajo decente y dignificación del empleo público 
establecidos en el PDD. Así, se proyectó dentro del Plan Estratégico de la Entidad la vinculación del 
70% de servidores(as) con funciones teletrabajables a este modelo de trabajo flexible. 

De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá se proyectó la meta de un total de 132 teletrabajadores para el período 2020 - 2023, en el 
marco del cumplimiento de los indicadores y metas del Plan de Desarrollo Distrital, siendo esta meta 
ampliamente superada tal cual se evidencia a continuación: 

Gracias al liderazgo y los cambios implementados por esta administración, la Entidad logró superar 
todas las metas, logrando que el teletrabajo sea una de las medidas efr más utilizadas y valoradas 
por los servidores y servidoras. 

Para la masificación del teletrabajo, fue necesario realizar una revisión documental, en la cual fueron 
actualizados los documentos formales como: acto administrativo general, individuales y Guía Libro 
Blanco del Teletrabajo IDU, así mismo, se estableció un equipo interdisciplinario y la participación 
activa y acompañamiento de la ARL POSITIVA. 

 

Con corte a diciembrede 2023 se cuenta con 328 teletrabajadores/as activos en la Entidad, los 
cuales han surtido con un proceso de selección que incluyen tanto la habilitación del empleo como 
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la del servidor en razón al cumplimiento de las condiciones del puesto de trabajo (valoración ARL y 
TIC). 

Así mismo y en aras de dar cumplimiento a la normativa vigente, se ha realizado el pago de las 
compensaciones de servicios públicos desde el inicio de la masificación del teletrabajo a partir de 
los lineamientos y tarifas emitidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En total 
hasta el momento, la Entidad ha realizado compensaciones de servicios públicos por concepto de 
conectividad y energía eléctrica teletrabajadores por un total de $143.327.670. 

Se precisa que el pago de las compensaciones de servicios públicos se da en razón al número de 
teletrabajadores activos durante el periodo de liquidación y el número de días efectivamente 
teletrabajados. 

Por otra parte, con miras de medir el impacto del modelo de teletrabajo IDU, se realizan 
periódicamente la medición de indicadores que se encuentran asociados a las huellas ambientales, 
ausentismo y productividad, cuyos resultados demuestran la fortaleza del modelo en términos de 
aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad de vida de los teletrabajadores: 
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El principal reto que se tiene en el modelo de teletrabajo es medir la productividad y cumplimiento 
de los objetivos de los servidores, es por ello que, al inicio de la masificación del teletrabajo, la 
Entidad implementó un aplicativo en el Workspace de Google, orientado al seguimiento del 
cumplimiento del modelo por parte de los teletrabajadores, incluyendo las huellas ambientales y de 
calidad de vida, lo cual ha permitido tener una visión integral del modelo y generar los reportes que 
se han considerado necesarios no solamente a nivel interno sino también de cara a los reportes 
solicitados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

En vista del crecimiento y madurez del modelo, teniendo en cuenta el marco de la Estrategia IDU 
Humano y Transformador, y en aras de articularnos con el proyecto estratégico de Transformación 
Digital de la Entidad que busca fortalecer la sostenibilidad del Teletrabajo en el IDU, se consideró la 



 
 
 
 
 

248   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

pertinencia de diseñar e implementar una herramienta tecnológica en alianza estratégica con la 
Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. Esa solución permite no solamente registrar las 
novedades de los teletrabajadores desde el inicio y cierre de actividades, sino también, permite una 
interacción en tiempo real con aplicaciones como el Kactus (gestión del talento humano) y Biostar 
(ingreso a la Entidad). Este aplicativo se encuentra alojado en el sistema de Información OPENerp. 

Así mismo se contará con un tablero de control integral que incluya los diferentes indicadores del 
modelo, permitiendo realizar seguimiento desde la cobertura, productividad (asociado a la 
evaluación del desempeño laboral y la evaluación anual de teletrabajo) y las huellas tanto 
ambientales como de calidad de vida. 

13.2 FORTALECIMIENTO DEL COMPLIANCE PÚBLICO 

La conciencia sobre la relevancia de un comportamiento ético y adecuado en el mundo empresarial 
es cada vez mayor, lo que ha derivado en una tendencia global focalizada en la puesta en marcha 
de iniciativas que fomenten determinados principios y valores en las organizaciones que para este 
caso pertenecen al sector público. 

Dicha tendencia se ha visto acompañada por nuevos marcos y estándares normativos, que instan a 
las organizaciones a disponer de modelos de gobierno corporativo y cumplimiento que velen por el 
correcto comportamiento de sus empleados y socios de negocio en el ámbito empresarial. 

El Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las 
organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y 
establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 

Con el propósito de diagnosticar el cumplimiento del IDU frente a los requisitos de la norma ISO 
37301 Gestión de Compliance, fue aplicada la metodología descrita en el formato IDU-AC-07 
Diagnóstico Subsistemas, la cual consistió en analizar los requisitos de la norma y determinar su 
grado de implementación en el Instituto. Como resultado se evidencia un nivel de cumplimiento del 
8% y las brechas para la estructuración del plan de acción tendiente a implementar el estándar 
mencionado.  

13.3 ACUERDOS SINDICALES 

El Decreto Nacional 160 del 5 de febrero de 2014 reglamentó la Ley 411 de 1997, mediante la cual 
se aprobó el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT en lo relativo a los 
procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados(as) 
públicos(as), lo cual es aplicable en todas las entidades y organismos del sector público, con sus 
correspondientes excepciones. 

En la citada disposición se establecieron como reglas de la negociación: (i) el respeto a las 
competencias constitucionales y legales atribuidas a las entidades y autoridades públicas; (ii) el 
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respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal; (iii) una sola mesa 
de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. 

Con base en dicho marco normativo, el Instituto ha venido adelantando las correspondientes 
negociaciones colectivas con las organizaciones sindicales de la Entidad, esto es, con el Sindicato de 
los Servidores Públicos del - IDU SERPUIDU y el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Desarrollo 
Urbano - SINTRIDU y el Sindicato Colombiano Estatal - SINCOEST. 

Debe indicarse que a lo largo de la presente Administración las relaciones con las organizaciones 
sindicales han sido muy armoniosas sin que ello haya implicado el desconocimiento de las treinta y 
cinco (35) válidas solicitudes de tales organizaciones, pero a la vez también las válidas posturas 
técnicas de la Administración frente a tales requerimientos. 

Así las cosas, el ejercicio de negociación entre la Administración y los sindicatos se han desarrollado 
en el marco del respeto y la apropiada resolución de los conflictos que han emergido. 

Tal es la significativa gestión que se ha adelantado que ha sido posible negociar y suscribir acuerdos 
laborales que han comprendido dos vigencias y no sólo una, como es la generalidad en esta materia, 
es decir, que se realizó una negociación que comprendió las vigencias 2020 y 2021 y otra para las 
vigencias 2022 y 2023. A continuación, se refiere a estas negociaciones: 
 

• VIGENCIA 2020 

Consolidación de Peticiones: 

 

Resultados obtenidos: 

 

 *De los cuales 6 punto fueron unificados 

SINDICATO TOTAL PETICIONES

SERPUIDU 24

SINTRAIDU 37

SINCOEST 11

GRAN TOTAL 72

RESULTADOS
Acordados 48*
No hubo Acuerdo 12

Puntos atendidos con anterioridad a la negociación 1
Legales 4
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Como resultado de lo anterior, se suscribió el Acuerdo el 26 de noviembre de 2020, con un total de 
cincuenta y dos (52) compromisos, para un periodo de ejecución de dos (2) años, respecto de los 
cuales a la fecha contamos con un 92% de avance en su cumplimiento. 

A continuación, se presentan los acuerdos más relevantes: 

NUEVA SEDE IDU: La Administración continuará trabajando sobre las alternativas y/o mecanismos 
que se consideran técnica, administrativa y financieramente viables para adquirir una nueva sede 
del IDU que cumpla con las condiciones estructurales de la norma sismo resistente vigente. 

TERCERIZACIÓN LABORAL Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL: Validar, sustentar y tramitar la 
aprobación del estudio técnico de la ampliación de planta de personal presentado y radicado en la 
vigencia 2019 en el DASCD y la consecución de los recursos ante la SHD. 

REORGANIZACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS: La Administración, durante la vigencia 
2020, adelantará un estudio de las cargas laborales de la Dirección Técnica de Proyectos y gestionará 
las acciones que se deriven del mismo, con el objeto de mejorar el área. 

PRIMA TÉCNICA PROFESIONAL: De conformidad con lo pactado en Acuerdos Laborales Distritales, 
la Administración se compromete a reiterar al DASCD el concepto técnico favorable para la 
nivelación de la prima técnica del nivel profesional al 40%. 

TELETRABAJO: La Administración se compromete a continuar fortaleciendo la política de Teletrabajo 
en el Instituto de Desarrollo Urbano, de conformidad con las normas que se establezcan a nivel 
nacional y distrital. 

BONIFICACIÓN POR COORDINACIÓN: La administración adelantará durante la vigencia 2021 el 
análisis técnico y financiero en relación con la definición de los grupos de trabajo al interior de la 
Entidad, de acuerdo con su estructura organizacional, con sujeción a las normas vigentes en la 
materia y de acuerdo con los recursos presupuestales asignados. 

CHARLAS CON EL DIRECTOR: La Administración se compromete a ajustar una programación 
periódica de conversatorios con grupos de servidores(as) del Instituto y el Director General. 

PROMOCIÓN VISITAS DE LA ALCALDESA DE BOGOTÁ AL IDU: La Administración promoverá visitas 
periódicas de la Alcaldesa Mayor de Bogotá a la Entidad con fin de fortalecer el clima organizacional, 
con el apoyo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN IDU VERSIÓN 7.0.:La Administración tendrá en cuenta 
las observaciones efectuadas por las Organizaciones Sindicales, dentro de la revisión del Manual de 
Interventoría y Supervisión IDU, Versión 7.0, siempre y cuando éstas sean pertinentes. 
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REACTIVACIÓN GRUPO USAR:La Administración se compromete a gestionar los trámites de 
elaboración de los estudios previos para suscribir un convenio con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá 
para la reactivación del grupo USAR. 

El Acuerdo sindical fue cerrado en la vigencia 2021.  

• VIGENCIA 2022 

Para la vigencia 2022 se recibió un pliego de peticiones consolidado por las tres (3) organizaciones 
sindicales, así: 

 

 

Finalizando la negociación el 13 de septiembre de 2022, con los siguientes resultados: 

 

*De los cuales ocho (8) puntos fueron unificados 

El Acuerdo Laboral se suscribió el 27 de septiembre de 2022, para un periodo de ejecución de dos 
(2) años.         

Al corte de julio 31 de 2023 se tiene un cumplimiento del 87% como se muestra en la siguiente tabla:   

                      

 

13.4 TRABAJO DECENTE 

El Instituto entiende el trabajo decente como aquella actividad productiva justamente remunerada 
y ejercida en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, plasmado a través del 

SINDICATO TOTAL PETICIONES

SERPUIDU 40

SINTRAIDU 21

SINCOEST 17

GRAN TOTAL 78

RESULTADOS
Acordados 54*
No negociado 11

Retirados 4
De Ley 9

ACCIONES CUMPLIDO PARCIAL NO CUMPLIDO

46 42 4 0



 
 
 
 
 

252   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

respeto de los principios de igualdad de género y de no discriminación, donde existan 
oportunidades, se respeten los derechos, exista protección social y se fomente el diálogo social, ha 
desarrollado las siguientes acciones que han generado que a hoy día se cuente con una planta de 
566 empleos de forma permanente. 

Bajo el modelo organizacional actual y en virtud de los grandes retos que tiene el Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU dentro del Plan Distrital de Desarrollo, la presente Administración ha 
identificado la necesidad de fortalecerla organizacionalmente a través de dos vías: en primera 
instancia la modificación de la estructura organizacional para optimizar la gestión del desarrollo de 
los proyectos de infraestructura y, en segundo lugar, la ampliación de la planta de personal. 

En cuanto a la ampliación de la planta de personal, en 2021 correspondió a un 22.5%, pasando de 
462 a 566 empleos, se crearon 104 nuevos puestos, esto es: 5 de libre nombramiento y remoción y 
99 de carrera administrativa.  

Dichos cargos están distribuidos de la siguiente manera: 

Nº de cargos Dependencia 

15 Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía - ORSC 

13 Oficina de Coordinación Interinstitucional - OCIT 

22 Oficina de Gestión Ambiental - OGA 

17 Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos - STEP 

23 Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños - STED 

6 Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI 

1 Temática Asociación Pública Privada - APP 

7 Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos - STRT 

 

Por niveles, los 104 cargos están distribuidos como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Para el 2023, se cuenta con una planta de 566 empleos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Descripción: distribución de la planta por empleos 
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A continuación, se presenta la distribución por nivel jerárquico, observándose que la entidad cuenta 
con un porcentaje alto de profesionalización equivalente a más del 50% lo cual indica el carácter 
técnico del quehacer de la Entidad, seguido del nivel técnico con un 20%, el asistencial, el directivo 
con un 6% y finalmente el asesor con un 1%: 

 

 

Descripción: Distribución empleos por nivel jerárquico 

El principal reto que se tiene frente al estado de la planta de personal es la consolidación de un equipo 
de planta frente a la necesidad de cada dos (2) años estar midiendo las cargas de trabajo y determinando 
las necesidades de la entidad, dado que actualmente se cuenta con un grupo de contratistas que se 
encargan de esta labor. 

13.4.1 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

De acuerdo con la normatividad vigente los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión son una modalidad a través de la cual las entidades estatales pueden desarrollar actividades 
relacionadas con la administración y el funcionamiento de la Entidad, a fin de satisfacer sus 
necesidades especiales que no pueden estar revistas en la planta de personal, como consecuencia 
de la inexistencia o insuficiencia de éste, o debido a que el desarrollo de la actividad requiere un 
grado de especialización altamente calificado que implica la contratación del servicio. En este 
sentido, estos contratos sólo se celebran en el IDU con personas naturales cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados 

Para determinar las actividades necesarias para lograr una eficiente, ágil y oportuna contratación 
del personal seleccionado por la entidad para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, el IDU elabora un plan de contratación para cada vigencia, mediante la identificación de 
las necesidades de personal en los proyectos o componentes a cargo en cada dependencia. 
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Los criterios propuestos para la contratación de este personal, fueron: 

a) Austeridad: La contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se 
enmarca en la política de austeridad del gasto público y en la observación de los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Con el objeto de racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas, operativas, logísticas, o asistenciales del Instituto, que se realiza con el 
personal estrictamente necesario, lo que se logró con en el incremento de la productividad sin 
afectar el cumplimiento de las metas, planes y proyectos.  

b) Programa Talento No palanca: Para promover la democratización de las oportunidades de 
vinculación con la Administración Pública Distrital, el IDU acogió la Directiva 001 de 2020, a través 
de la cual la Alcaldía Mayor  

de Bogotá dictó directrices para la implementación del banco de hojas de vida de Bogotá, para la 
contratación de personal de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. En el 
entendido que la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
tiende a contratar el personal indirecto, estrictamente necesario para satisfacer el servicio público 
a cargo de la entidad, en ese sentido, un porcentaje de las necesidades de cada plan de contratación, 
se seleccionó con sujeción a esta directriz.  

c) Fortalecer la política Antisoborno: Dentro del proceso de selección del personal de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se aplicaron los controles transversales para la 
mitigación del riesgo de soborno, como la adhesión de contratistas a la política Antisoborno de la 
Entidad y pruebas de poligrafía, verificación financiera y la entrega de la Declaración de Renta y 
movimientos financieros, teniendo en cuenta el mapa de riesgos del subsistema anti soborno del 
Instituto. 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN PSP 

Para la financiación del plan de contratación PSP, el IDU cuenta con una fuente de recursos propia, 
que hacen parte del presupuesto del IDU y están avalados por la Secretaría Distrital de Hacienda y 
la Secretaría Distrital de Planeación. A su vez, estos recursos se asignaron en el proyecto de inversión 
denominado “Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU”, y el cual 
contó con la viabilidad técnica, económica financiera, social, ambiental, institucional y legal, en 
marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. 

De otro lado, para conseguir y alcanzar las metas institucionales plasmadas en el Plan de Desarrollo 
Distrital y, debido a la especialidad técnica de los proyectos de infraestructura y de espacio público 
que gestiona el Instituto, el plan de contratación PSP contó con la financiación de recursos de la 
Empresa Transmilenio S.A. y la Empresa Metro S.A., para cubrir los costos indirectos asociados al 
personal requerido en las obras que hemos desarrollado para la infraestructura Troncal Av. Ciudad 
de Cali, Troncal 68, Extensión Troncal Caracas, Patios para el sistema Integrado de transporte 
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Publico- SITP, puentes peatonales, Cicloparqueaderos, estaciones para el acceso al Sistema y para 
la adquisición de los predios necesarios para la primera línea del metro en Bogotá. 

A continuación, se presenta la distribución de los recursos comprometidos por fuente de 
financiación en cada una de las vigencias:   

 

Fuente: Sistema STONE – IDU Cálculos: SGGC 

Corte: 31 de diciembre de cada vigencia. Los recursos de la vigencia 2023, tienen corte 14/12/2023. 

13.4.2 PROGRAMA TALENTO NO PALANCA 

Para dar cumplimiento al Programa Talento No Palanca, la Subdirección Técnica de Recursos 
Humanos consultó un total de 8.357 hojas de vida en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C., con 
el fin de extraer los posibles candidatos que cumplieran con el perfil definido por las dependencias 
basados en la educación o la experiencia acreditada en la hoja de vida.  

 

Conforme a ello, para la vigencia 2023 de acuerdo con la proyección de contratación por PSP se 
preseleccionaron 211 hojas de vida para la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
educación y experiencia del perfil solicitado, por lo que producto de este despliegue se realizaron 
92 entrevistas y una vez surtido el proceso de selección anterior, cada dependencia adelantó el 
proceso contractual de acuerdo con lo definido en el procedimiento PR-GC-12, logrando hasta el 30 
de septiembre del 2023, la suscripción de 153 contratos vigentes. 

FUENTE 2020 2021 2022 2023 Total

RECURSOS IDU 65,919,564,567 73,708,687,762 80,137,708,233 89,420,584,009 297,424,264,592

VALORIZACION AC 724/18 3,267,903,669 11,669,435,001 8,205,445,666 10,784,482,995 33,021,880,666

CONV. 20 TRANSMILENIO 6,993,852,330 15,755,054,999 16,731,052,665 18,794,928,665 57,019,637,659

CONV. 612/19 TRANSMILENIO 2,699,273,000 2,699,273,000

CONV. METRO 1,453,474,000 1,215,472,000 1,985,159,000 170,952,000 4,654,105,000

CONV. TORCA 135,731,000 215,710,000 173,392,667 524,833,667

Total 80,469,798,566 102,564,359,762 107,232,758,231 119,170,947,669 395,343,994,584

PASIVOS EXIGIBLES 0 2,664,000 9,886,000 51,694,001 205,544,667

Total general 80,469,798,566 102,567,023,762 107,242,644,231 119,222,641,670 395,549,539,251
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El Programa Talento No Palanca en el Instituto se ejecutó con una relación basada en los méritos, la 
cual favoreció la inclusión y la igualdad de género mediante la vinculación sostenida de 68 mujeres 
en promedio durante el periodo 2020 al 2023, las cuales representaron el 54% del total del personal 
vinculado en el programa de Talento No Palanca.  

 

El perfil profesional o laboral de los ciudadanos y ciudadanas que accedieron a contratos de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el Instituto, estuvo en un intervalo 
de participación (74% - 83%) principalmente en los servicios profesionales y profesionales 
especializados, lo anterior, debido al nivel de especialidad técnica que demandan las obras de 
infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad.  

13.4.3 CONCURSOS DE MÉRITOS 

Para la administración (2020-2023) uno de sus principales objetivos ha sido fortalecer la planta del 
Instituto, es por ello que, desde su inicio se trazó la meta de proveer los empleos vacantes a través 
de un concurso de méritos. 

Es por ello que, desde mayo de 2020 se inició la etapa de planeación de la convocatoria denominada 
“Distrito Capital 4”, la cual finalizó con la expedición del Acuerdo CNSC – IDU 393 de 202 el 30 de 
diciembre de 2020, convocando a concurso mixto 73 empleos (Ascenso 17 y Abierto 56), así: 

 

 

 



 
 
 
 
 

258   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del proceso contó con las siguientes etapas establecidas en el mencionado acuerdo, 
las cuales ya se encuentran en su totalidad surtidas: 

1. Convocatoria y Divulgación: En enero de 2021 en la página web del Instituto se creó un 
micrositio para la divulgación de la Convocatoria, la cual tenía un enlace con la página web 
de la CNSC. 

2. Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones: Durante los meses de febrero a 
marzo de 2021, la CNSC realizó la venta de pines para la participación del proceso de 
selección. 

3. Verificación de Requisitos Mínimos – VRM: En el mes de junio de 2021 la CNSC publicó los 
resultados de la VRM. 

4. Aplicación de Pruebas: En el mes de julio de 2021 la CNSC aplicó las pruebas escritas para 
los inscritos que superaron la etapa de VRM. 

5.  Conformación de Listas de Elegibles: En el mes de noviembre de 2021 la CNSC publicó las 
listas de elegibles del concurso de méritos. 

6. Período de Prueba: Desde el mes de enero de 2022 se inició con las posesiones de los 
elegibles que ocuparon los primeros puestos en las listas de elegibles, ocupando todas las 
vacantes ofertadas. 

Así mismo es importante resaltar que, al modificar la Ley 1960 de 2019 el artículo 31 de la Ley 909 
de 2004, permitió el uso de las listas de elegibles en empleos no convocados, a través de la figura 
de “mismo empleo” o “empleo equivalente”, es por ello que, la CNSC autorizó el uso para 50 
empleos distribuidos de la siguiente manera: 

ID Empleo Vacantes Tipo de Uso 

1 Secretario Ejecutivo 425-03 6 Mismo Empleo 

2 Conductor 480-01 4 Mismo Empleo 

3 Técnico Operativo 314-01 8 Empleo Equivalente 

4 Técnico Operativo 314-02 1 Mismo Empleo 

Empleo Ascenso Abierto Total

Profesional Especializado 222-06 1 1

Profesional Especializado 222-05 3 6 9

Profesional Especializado 222-04 5 7 12

Profesional Universitario 219-03 1 4 5

Profesional Universitario 219-02 1 5 6

Profesional Universitario 219-01 4 5 9

Técnico Operativo 314-03 2 6 8

Técnico Operativo 314-02 3 3

Técnico Operativo 314-01 5 5

Secretario Ejecutivo 425-03 11 11

Conductor 480-01 4 4

TOTAL 17 56 73
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ID Empleo Vacantes Tipo de Uso 

5 Técnico Operativo 314-03 1 Mismo Empleo 

6 Profesional Universitario 219-02 2 Mismo Empleo 

7 Profesional Universitario 219-02 6 Empleo Equivalente 

8 Profesional Universitario 219-03 3 Empleo Equivalente 

9 Profesional Especializado 222-04 2 Mismo Empleo 

10 Profesional Especializado 222-04 3 Empleo Equivalente 

11 Profesional Especializado 222-05 14 Empleo Equivalente 

Total 50   

 

En cuanto a la convocatoria Distrito Capital 6, desde octubre de 2022 el Instituto inició su etapa de 
planeación del concurso mixto, definiendo ofertar 100 vacantes distribuidas de la siguiente manera: 

Empleos Concurso Distrito Capital 6 

Nivel Vacantes Ascenso Abierto 

Profesional Especializado 222-06 18 7 11 

Profesional Especializado 222-05 9 2 7 

Profesional Especializado 222-04 21 6 15 

Profesional Universitario 219-03 9 3 6 

Profesional Universitario 219-02 9 3 6 

Profesional Universitario 219-01 16 4 12 

Técnico Operativo 314-03 6 3 3 

Técnico Operativo 314-01 9  9 

Secretario Ejecutivo 425-03 1  1 

Total 98 28 70 

 

En la Convocatoria Distrito Capital 6 se van a ofertar en ascenso el 30% del total de las vacantes, así 
mismo, del total el 75% de los empleos son producto del Fortalecimiento Organizacional y el 25% 
restante por nuevas vacantes que se generaron y que no fueron posibles proveer a través de lista 
de elegibles. En este orden de ideas, es importante resaltar que en la presente administración se 
llevó a cabo el desarrollo de 2 convocatorias. 

Es importante resaltar que el Instituto cuenta con un saldo a favor y solicitó la apropiación de 
recursos con el fin de garantizar la provisión de los empleos a través de la CNSC en caso de darse 
una nueva ampliación producto del estudio de fortalecimiento 2. 
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13.4.4 PROCESO DE ENCARGOS 

En el marco del cumplimiento de la Ley 909 de 2004, se establece el encargo, como una manera de 
provisión temporal para proveer empleos de carrera administrativa de los empleos vacantes cuyas 
necesidades del servicio lo requieran, mientras se surtan los procesos de selección, siempre y 
cuando los(as) servidores(as) acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y 
habilidades para su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y 
su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. 

La metodología para realizar los estudios de encargo, se encuentra definida por la Entidad en el 
INSTRUCTIVO DE PROVISIÓN DE EMPLEOS, el cual, fue actualizado de acuerdo con los lineamientos 
brindados en esta administración en sus versiones 11 y 12 (actual). 

Esta medida transitoria para la provisión del empleo, se encuentra dentro de uno de los incentivos 
que otorga la entidad, con el fin de que los servidores, en especial los que obtienen una EDL en nivel 
sobresaliente, puedan mejorar sus condiciones salariales, así como, sus competencias laborales. 

A continuación, se presenta el número de estudio de encargos realizados por vigencia desde el 2020 
a la fecha: 

 

 

13.5 IDU VITAL 

Para el Instituto de Desarrollo Urbano, el bienestar y la calidad de vida de servidores y servidoras 
constituye un propósito permanente, entendiendo que estos factores son fundamentales para 
generar sentido de pertenencia, motivación pues contribuyen a elevar los niveles de satisfacción y 
compromiso que a su vez redundan en un mejor servicio a la ciudadanía. 

Es así como, en el año 2022 se realizó una valoración nutricional a los servidores y servidoras del 
IDU encontrando con relación al índice de masa corporal IMC, que cerca del 11% presenta algún 
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grado de obesidad, 43% presenta sobrepeso; 4% presenta bajo peso; 42% presenta normalidad, es 
decir un IMC entre 18.5 y 24.9. 
 
El sobrepeso y la obesidad (54% de la población) son un factor de riesgo que aumenta las exigencias 
sobre el sistema osteomuscular y cardiovascular. Por tanto, se recomienda el fortalecimiento de 
actividades que promuevan los estilos de vida saludables, enfocados en alimentación saludable, 
consumo de agua, reducción del consumo de bebidas azucaradas y por supuesto la actividad física 
regular. 
 
En este sentido el Instituto identificó la necesidad de implementar estrategias orientadas a 
favorecer y promover estilos de vida saludable, a través de diferentes acciones enmarcadas en los 
componentes de alimentación, actividad física, promoción y prevención de la salud, para lo cual se 
cuenta con un aliado permanente como es la Caja de Compensación Familiar Compensar. 

En el mes de febrero de 2023, el Instituto inició la fase exploratoria para llevar a cabo la 
implementación de la estrategia que permitiera dar respuesta a la necesidad previamente 
identificada, para lo cual en primera instancia se realizó un benchmarking con el fin de conocer 
experiencias exitosas de otras entidades, encontrando que la Secretaría de Movilidad Distrital 
contaba con un modelo similar a lo que se quería implementar. 

El Instituto inicia la articulación con la Caja de Compensación Familiar Compensar a fin de conocer 
los requerimientos de carácter logístico, técnico, de infraestructura y dotación de elementos para 
la implementación del punto IDU VITAL enmarcado en una estrategia integral denominada “IDU 
HUMANO Y TRANSFORMADOR”, la cual comprende seis experiencias individuales: 
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Cada estación constituye un componente con el cual se integran elementos fundamentales que 
hacen parte de un modelo de vida saludable. 

En julio de 2023 se dio inicio a la operación del punto IDU VITAL, el cual ha representado para la 
Gente IDU la posibilidad de contar con una amplia y variada oferta de alimentos en diferentes 
categorías como bebidas calientes, bebidas frías, panadería y pastelería, almuerzos empacados, 
elaborados bajo altos estándares de calidad y a precios asequibles. 

De igual manera se vienen desarrollando las clases de rumba, clases de pilates que hacen parte del 
componente de acondicionamiento físico, y se desarrollarán las actividades que integran las demás 
estaciones. 

13.6 TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en el marco de la Transformación Digital para el Estado 
Colombiano, viene adoptando metodologías y lineamientos propuestos por MinTIC orientadas hacia 
las tecnologías digitales y aprovechamiento de su potencial para mejorar la operación y la prestación 
de sus servicios de cara a la ciudadanía, mediante el cumplimiento del Decreto 1008 de 2018 “Por 
el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el 
Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.”, y de la Ley 1955 
del 2019 – Plan Nacional de Desarrollo, se diseñó una Hoja de Ruta de Transformación de la entidad 
en el año 2021, de conformidad con los requerimientos establecidos en el artículo 281 de la 
mencionada Ley. 
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En atención a la normatividad mencionada, el IDU mediante Resolución número 4467 de 2021 “por 
la cual se conforma el equipo interdisciplinario coordinador de Arquitectura Empresarial y 
Transformación Digital del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU”, se fijaron los roles y 
responsabilidades que tienen cada una de las áreas misionales y de apoyo, para dirigir y tomar 
acciones que conlleven a una excelente gestión de los proyectos propuestos, en la medida que estos 
avancen. Si bien la Transformación Digital implica cambios sustanciales en la manera cómo 
funcionan e interactúan las organizaciones con sus grupos de valor y la forma de adaptarse a los 
rápidos avances tecnológicos, está ofrece grandes oportunidades para impulsar la productividad y 
brindar mejores servicios, también implica adoptar cambios culturales y organizativos, así como el 
desarrollo de habilidades digitales en los empleados. Es importante que la Entidad fomente una 
mentalidad de innovación, continúe promoviendo la colaboración y capacitaciones necesarias para 
que los colaboradores puedan aprovechar al máximo las tecnologías digitales. 

En la vigencia de esta administración se orientaron esfuerzos en la materia, para la identificación de 
las tecnologías emergentes aplicables a los procesos misionales de la entidad. Y como parte de los 
proyectos de Transformación Digital, se están adelantando, proyectos: Nuevo Gestor Documental – 
ConectaIDU, Arquitectura Empresarial, Seguridad Digital, Gobierno de Datos y Análisis de datos, 
Colocation, Hiperconvergencia y Escritorios Virtuales, Chabot y Whatsapp Web, Migración Botón 
Azul Web; con el fin de contribuir a la eficiencia operativa, adaptabilidad y disponibilidad que 
conlleven a una mejor experiencia de la ciudadanía y demás grupos de valor. En lo que resta de la 
administración la Entidad se encuentra implementando modelos de calidad de datos con el objetivo 
de potenciar el uso y aprovechamiento de la información almacenada en los sistemas de 
información que conlleven a la toma de decisiones de una entidad orientada por los datos “Data 
Driven”, articulada con el ecosistema del entorno común de datos (ECD) de la implementación de 
la metodología BIM (Building Information Modeling) para contribuir al (objetivo retador), 
“Consolidarnos en el 2030 como la entidad LÍDER en estructuración, ejecución y conservación de 
proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal para Bogotá región”, 
con el compromiso y cumplimiento de la misionalidad de la Entidad del (Propósito Central), 
“Estructuramos y desarrollamos proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal, de forma 
sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano de Bogotá Región 
y mejorar la calidad de vida de su gente”. 

13.7 IDU TRANSFORMADOR 

Alineados con el Objetivo Retador del IDU  “Consolidarnos en el 2030 como la entidad LÍDER en 
estructuración, ejecución y conservación de proyectos integrales de infraestructura vial, transporte 
y movilidad multimodal para Bogotá región” y comprometidos con el cumplimiento de su Propósito 
Central “Estructuramos y desarrollamos proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal, 
de forma sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano de 
Bogotá Región y mejorar la calidad de vida de su gente” se han enfocados esfuerzos en proyectos 
de Transformación Digital a través de la identificación de tecnologías emergentes aplicables a los 
procesos misionales de la entidad. Como parte de los proyectos de Transformación Digital, se han 
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adelantaron los siguientes: Nuevo Gestor Documental – ConectaIDU, Arquitectura Empresarial, 
Seguridad Digital, Gobierno y Análisis de Datos, Colocation, Hiperconvergencia, Escritorios Virtuales, 
Chabot, Whatsapp Web y Migración Botón Azul Web, entre otros; con el fin de contribuir a la 
eficiencia operativa, adaptabilidad y disponibilidad que conlleven a una mejor experiencia de la 
colaboradores, ciudadanía y demás grupos de valor, en alineación con la visión digital “Promover la 
transformación digital de la Entidad y su liderazgo en el Distrito, a través de la gestión, intercambio 
y explotación de la información, como elementos habilitadores para la toma de decisiones, la 
estructuración y el desarrollo de proyectos de infraestructura y movilidad para Bogotá Región, 
adoptando prácticas ágiles de manera transversal en el IDU y el fortalecimiento de la interacción y 
articulación  con los grupos de valor involucrados en los proyectos clave, de manera que permita 
garantizar la adecuada ejecución del proyecto y la gestión de riesgos promoviendo la oferta de 
servicios digitales de la Entidad” 

 

Fuente propia: Línea de tiempo hacia la Transformación Digital de los proyectos de la STRT en la 
Entidad 

13.8 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

El segundo ejercicio de arquitectura empresarial (2AE), abordó a la Entidad de manera integral, de 
acuerdo con las principales necesidades, intereses y preocupaciones actuales del IDU.  Para esto se 
realizó un análisis y diagnóstico del estado actual (línea base), para lograr entender sus principales 
retos y oportunidades, así como la definición de la arquitectura objetivo (línea destino) que dio 
respuesta a prioridades de transformación del IDU. 
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Siendo una de las principales aristas que impulsa el proceso de modernización de la Entidad.  En 
este sentido, el 2AE es uno de los habilitadores principales de esta visión digital. En línea con esto, 
el equipo directivo del IDU      declaró de manera conjunta la siguiente visión AE: 

 

A partir de esta visión se definió el mapa de ruta con los proyectos priorizados y distribuidos en el 
tiempo desde el 2020 hasta el 2026: 
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13.9 GOBIERNO DE DATOS 

Se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales haciendo énfasis en las 
capacidades misionales y estratégicas. Para esto, la firma consultora propuso para la Arquitectura 
de Datos una estrategia de cambio basada en cuatro (4) ejes: el establecimiento del gobierno de 
datos, el mejoramiento de los mecanismos de interoperación e intercambio de información, la 
implementación de analítica como base para la toma de decisiones, y la evolución del IDU en una 
organización centrada en datos (data driven).  En la siguiente ilustración se describe la relación entre 
las estrategias de cambio planteadas y las capacidades de negocio. 

 

Fuente: Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos 

A través del proyecto de Gobierno de Datos implementado en el IDU y que apoya la transformación 
digital de la entidad fortaleciendo las decisiones basadas en datos, este ejercicio implemento en el 
IDU la Herramienta de Gobierno de datos y el Diseño del Modelo y Estrategia de Gobierno de Datos.  

Esta primera fase dio como resultados el Análisis y Diagnóstico en Gobierno de datos, Definición de 
un Modelo y Estrategia de Gobierno de Datos., apoyo en la adopción de la Metodología BIM, 
Continuidad en la Gestión y Gobierno de Datos, Instalación y configuración de la herramienta de 
Gobierno de datos que permite Fortalecer las capacidades de Gestión de Proyectos de 
infraestructura y espacio público. 

En relación a la hoja de ruta se plantea dar continuidad en la adopción e implementación de 
Gobierno de datos en el instituto. 
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13.10 TRANSFORMACION FISICA DEL IDU 

13.10.1 NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA 

El proyecto para lograr la consecución de una sede administrativa que cumpla con todas las 
condiciones técnicas, de servicios y de confort que requiere el IDU. 

La sede principal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), localizada en la ciudad de Bogotá (Calle 
22 No. 6 - 27), fue construida en el año 1965 bajo las normas y procesos constructivos vigentes para 
la época.  

A  fin de gestionar de manera adecuada las acciones necesarias para mitigar el riesgo que presenta 
el edificio sede del IDU, en razón a que por la época en que fue construido posiblemente no cumplía 
con la normatividad vigente, del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-
10) y al Decreto Nacional 1538 de 20054 que establece la norma para el acceso al interior de las 
edificaciones de uso público y la norma técnica NTC para el diseño, construcción o adecuación de 
los edificios de uso público y la accesibilidad de las personas al medio físico, la Entidad suscribió el 
contrato de consultoría N° IDU-1133-2016 cuyo objeto es “Realizar los estudios de patología, 
vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural en el edificio sede principal del IDU, ubicado en 
la Calle 22 No. 6- 27”, cuyo resultado general de los estudios identificó que la edificación presenta 
un alto grado de vulnerabilidad, cuyo potencial de riesgo genera que, en caso de presentarse un 
sismo, la estructura podría no resistir y colapsar. Dicho contrato tiene dentro de su alcance, el 
tramitar y entregar la licencia de construcción para el reforzamiento estructural del edificio Sede de 
la Calle 22, gestión que se adelantó ante la Curaduría Urbana N° 1, que produjo la Resolución 11001-
1-23-2131 del 26 de julio de 2023 “Por la cual se concede LICENCIA DE CONSTRUCCION en la(s) 
modalidad(es) de REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, DEMOLICIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN para la 
construcción de dos puntos fijos con el fin de dar cumplimiento a la NSR-10 en cuanto a rutas de 
evacuación, para la edificación ubicada en la CL 22 6 27 (ACTUAL), de la Urbanización LAS NIEVES de 
la localidad de SANTA FE de la ciudad de Bogotá D.C” ejecutoriada el día 27 de noviembre de 2023 
previa resolución de recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por la Personería 
Delegada para los Sectores de Planeación y Movilidad de la Personería de Bogotá en el lapso de su 
notificación. 

De manera complementaria y teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016 , que 
estableció la obligatoriedad de la revisión de los diseños estructurales de la edificación, toda vez 
que supera los dos mil (2.000) metros cuadrados, la Entidad adelantó el proceso de selección para 
llevar a cabo: i) revisión técnica independiente a los diseños estructurales emitidos en desarrollo del 
contrato No. IDU-1133-2016, ii) prestar el apoyo técnico en la estructuración de los documentos 
necesarios en los procesos de selección, con el fin de contratar la obra e interventoría del 
reforzamiento estructural, dado que la edificación tiene un alto grado de vulnerabilidad y iii) 

 
4 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”  
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atención y respuesta a las observaciones formuladas en revisión de los estudios y diseños 
entregados por parte de la curaduría urbana, para lo cual se deberán suscribir documentos técnicos 
que evidencien la revisión efectuada. En consecuencia fue adjudicado el contrato IDU-1539-2019 a 
firma IMT S.A.S y se ejecutó de acuerdo con las obligaciones establecidas, entre ellas su intervención 
en la gestión del trámite y obtención de la Licencia de Construcción en el sentido de aportar los 
informes de revisión estructural requeridos por la Curaduría Urbana N°1 que como se mencionó 
anteriormente, emitió la resolución que otorga la licencia de construcción ejecutoriada el 27 de 
noviembre de 2023 con vigencia de 24 meses a partir de esa fecha. 

En agosto de 2023, el consultor realizó la entrega del presupuesto de obra actualizado, incluyendo 
los Análisis de Precios Unitarios (APU). Con estos resultados adquirió mayor relieve la idea 
largamente discutida al interior del Instituto acerca de la necesidad de una nueva sede que cumpla 
plenamente la normatividad vigente para edificaciones de su naturaleza expedida muchos años 
después de la construcción de la actual y que en esta oportunidad incorporase desde el inició las 
tecnologías de punta, adaptabilidad a las futuras, aspectos relativos a la sostenibilidad ambiental, 
eficiencia, economía de medios, innovación y además de ello las transformación tecnológica y de 
los modos y formas de trabajo que trajo consigo la pandemia del COVID 19. 

El análisis en cabeza de la DTDP y la SGDU inició por proponer alternativas para la consecución de 
la nueva sede, plantear la fuente de recursos para la financiación de la operación y una valoración 
de los costos de estructuración y ejecución del proyecto, así como su mecanismo. Las alternativas 
consideradas fueron el reforzamiento estructural de la sede de la calle 22, la construcción de una 
sede nueva en un lote propio del Instituto o la compra de un edificio construido; para la financiación 
del proyecto se planteó la venta de predios constituidos por remanentes (165, 78 TMM y 87 IDU), 
daciones en pago (10), parqueaderos DTAI (5) y proyectos sin ejecutar (125). Para cada una de las 
alternativas se supuso una estructura de costos, así como una de ingresos resultante de la 
indexación al 2022 aplicada a avalúos de años anteriores. 

Así las cosas, se adelantó la formalización del Contrato Interadministrativo IDU-1617-2023 con la 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RenoBo, empresa industrial y comercial del Distrito con 
amplia experiencia en la formulación, estructuración y desarrollo de proyectos para edificaciones 
institucionales; el contrato con un plazo de cinco meses, del 18 de julio al 17 de diciembre de 2023 
y una inversión de $540´763.944 pesos, para “Realizar el estudio de prefactibilidad para la obtención 
de la nueva sede corporativa del IDU” . 

13.10.2 OPTIMIZACION DE ESPACIOS 

Teniendo en cuenta lo anterior, el IDU emprendió esta fase del proyecto orientado a mitigar el 
impacto de los riesgos identificados de sismo resistencia soportado en el esquema de trabajo híbrido 
(presencial y teletrabajo) y en la implementación de herramientas tecnológicas que garantizaran la 
posibilidad de trabajar de manera normal y eficiente, concentrando la operación de la entidad en el 
edificio sede principal. 
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En esta fase del proyecto se desarrolló el Estudio y análisis descriptivo de los requerimientos 
técnicos y presupuestales, que soporten la toma de decisiones referente a la optimización y 
modernización de la infraestructura (física y tecnológica) del Instituto de Desarrollo Urbano. 

Cuando inició esta fase, el IDU contaba con tres (3) sedes administrativa y atención al ciudadano 
ubicadas en: Calle 22 6-27 de propiedad del IDU y en la Calle 20 9-20 y Kr. 7 17-01, mediante 
contratos de arrendamiento, así como una bodega de Almacén ubicada en AK 96 25 G 27, 
denominada Sede Panalpina, la cual se encuentra sobre el trazado que a futuro será parte de la 
Avenida Longitudinal de Occidente y a futuro será necesaria su reubicación. 

En la sede de la Calle 17 operaba una dependencia y en la sede de la Calle 20 operaban 12 
dependencias más. El edificio sede Calle 20, es antiguo y no cumplía con normas de sismoresistencia 
y el mantenimiento y adecuaciones estaban a cargo del propietario. 

El edificio sede Calle 22 ha sido objeto de objeto de actividades para renovarlo y lograr el 
cumplimiento de los estándares, para facilitar la accesibilidad de personas en condición de 
discapacidad y movilidad reducida y mejoramientos relacionados con las baterías sanitarias. 

Como consecuencia de la implementación de esta fase del proyecto, se consideró el beneficio que 
representará, por un lado, concentrar las operaciones de la totalidad de las dependencias de la 
Entidad en una sola edificación, que permita dinamizar el desarrollo de los proyectos y, por otro 
lado, poder destinar los recursos que se pagaban por cánones de arrendamiento y administración 
de las sedes arrendadas, en la operación de la nueva sede y/o en otros proyectos de la ciudad. Como 
oferta adicional al proyecto y para beneficio de los funcionarios, usuarios, ciudadanos y 
contribuyentes se plantea incorporar a la nueva infraestructura, componentes de Innovación, 
Bioseguridad, Adaptabilidad, Optimización, tecnología de punta, Productiva y Sostenible, así como 
infraestructura de espacios de coworking. 

Estas premisas se deberán consolidar en la propuesta de la nueva sede administrativa. 

En cuanto a las instalaciones de Almacén en la bodega Panalpina, considerando que la bodega no 
contaba con la infraestructura necesaria y por lo tanto se encontraba desordenada, con los 
elementos depositados en el piso y sin un sistema adecuado de control de inventarios, se adelantó 
la adquisición y puesta en operación de equipamiento para almacenamiento y apoyo en el manejo 
de elementos. 

13.10.3 RUTAS IDU 

El IDU en el marco del desarrollo de la masificación del modelo de teletrabajo y trabajo en casa, ha 
generado una estrategia orientada a la optimización de espacios de trabajo, que a su vez ha 
permitido la reducción en gastos como arrendamientos, vigilancia, servicio de aseo y cafetería, 
mantenimiento de sedes, servicios públicos, servicios de fotocopiado, entre otros, permitiendo la 
disponibilidad de recursos presupuestales para viabilizar financieramente el proyecto de rutas de 
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transporte para los funcionarios de planta del IDU. 
 
Es así como el IDU como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) busca continuamente fortalecer 
la cultura socio laboral con el fin de crear una mejora progresiva en el entorno laboral de sus 
colaboradores. En este sentido se estructura y pone en marcha las rutas IDU, pensando en el 
beneficio de optimizar el tiempo de desplazamiento en horarios AM y PM.  
 
Con la implementación de las rutas de transporte también busco reemplazar el uso del vehículo 
particular de los funcionarios como medio de movilización y así disminuir la emisión de monóxido 
de carbono mejorando la calidad del aire de Bogotá. 
 

13.10.4 FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

En concordancia con la normatividad vigente y en aras de contribuir con los objetivos ambientales, 
el IDU adelanta un proyecto que entregará las definiciones y los criterios para la renovación de su 
flota de automotores, que por sus costos de operación, desgaste y niveles de emisiones requieran 
ser renovados, de modo que el Instituto adelante la etapa precontractual y contractual destinada a 
la adquisición de vehículos cero o bajas emisiones, de acuerdo con las tecnologías disponibles en el 
mercado y la conveniencia en la operación de los vehículos de la Entidad. 

13.11 PROGRAMA DE SEGUROS 

En el marco de las obligaciones legales y deber de asegurar debidamente los bienes de propiedad o 
bajo la responsabilidad de la Entidad, se realizó la gestión necesaria para lograr la consecución de 
presupuesto con vigencias futuras que permitieran obtener mejores condiciones de mercado y de 
coberturas en los diferentes ramos contratados, lo cual se materializó mediante la ejecución y 
adjudicación de los procesos de contratación adelantados en el primer semestre de 2021. 

Se adelantaron los respectivos procesos de selección con cargo a vigencias futuras, con el fin de 
mantener vigentes las pólizas para los diferentes grupos de ramos: 

• TRDM - OBRAS CIVILES TERMINADAS 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

• RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 

• MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL 

• TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

• TRANSPORTE DE VALORES 

• AUTOMÓVILES 

• TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 

• INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 

• RC PROTECCIÓN DE DATOS - RIESGO CIBERNÉTICO 
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Igualmente, para garantizar la continuidad del aseguramiento de los bienes y las responsabilidades 
del IDU, se están adelantando las gestiones de adición y prorroga de las pólizas contratadas, de tal 
forma que en la vigencia 2024 se adelanten los trámites para aprobación de vigencias futuras y el 
proceso de contratación correspondiente del nuevo programa de seguros. 

13.12 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

La Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo realiza las funciones relacionadas con el recaudo 
por diferentes conceptos, como las contribuciones por valorización, recaudos de recursos propios, 
recaudos por cargas urbanísticas y estacionamientos, entre otros. 

A través de contratos-convenios con entidades financieras, se realizó el recaudo de los diferentes 
Acuerdos de valorización aprobados por el Concejo de Bogotá, recursos que financian los diferentes 
grupos de obra definidos y autorizados en los mismos Acuerdos. Las cifras de recaudo a corte 30 
denoviembre de 2023 son las que presentamos a continuación:  

Recaudo Acuerdos de Valorización, cifras en millones de pesos 

Vigencia Recaudo 

Acuerdos 

Anteriores 

Recaudo Acuerdos 

180-398 

Recaudo 

Acuerdo 523 

Recaudo 

Acuerdo 724 

Total por año 

2020 120 864 2,299 114,586 117,868 

2021 137 1,005 3,582 92,826 97,551 

2022 175 577 1,466 35,546 38,764 

2023  114 264 1.042 15.364 16,784 

Total 546 2,710 8,389 259,322 270,966 

 

Paralelamente se recibieron recaudos por otros conceptos, discriminados de la siguiente manera 
(cifras en millones de pesos): 

Vigencia Estacionamientos Cargas 

Urbanísticas 

Recursos Propios Aprovechamiento 

Espacio Público 

Total por año 

2020 7.110 5.684 22.668 622 36.085 

2021 4.093 4.093 48.417 394 56.997 

2022 3.208 2.919 43.879 1.062 51.069 
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2023 3.066 571 46.980 1.965 52.5825 

Total 17.477 13.267 161.945 4.043 196.732 

 

13.13 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PAC 

Durante lo corrido del presente cuatrienio se han realizado giros por valor de $4.098.784, resultado 
obtenido gracias al avance de los frentes de obra que actualmente se encuentran en ejecución en 
distintas zonas de la ciudad, los cuales se detallan a continuación: 

Giros Vigencias 2020 a noviembre 2023 

 

Fuente: Sistema Stone, Modelo PAC- - Cifras en millones $$ 

De acuerdo con los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Hacienda respecto de la 
planeación financiera de los recursos públicos, la ST de Tesorería y Recaudo consolidó las 
necesidades de caja programadas por todas las áreas, adicionalmente con el ánimo de reducir la 
brecha entre programación y ejecución, se realizó seguimiento semanal a la ejecución por áreas y 
acompañamiento a los facilitadores en los procesos de programación y reprogramación, logrando 
así mejores resultados en la ejecución presupuestal. 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la ejecución PAC de los recursos del presupuesto 
del IDU en los últimos cuatro años: 
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Fuente: Sistemas Valoricemos, Modelo PAC - - Cifras en millones $$ 

 

13.14 TRAMITE Y GIRO DE ORDENES DE PAGO 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la gestión y procesamiento de todos los 
pagos de cada una de las vigencias, cifras en millones de pesos: 

Tabla Órdenes de Pago giradas desde el 2020 a noviembre del 2023 

Vigencia N° de Órdenes de Pago Valor 

2020 3.317 947.970 

2021 3.535 1.119.608 

2022 3.626 1.493.473 

2023 3.448 1.151.074 

Total 13.976 4.712.126 
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Fuente: Aplicativo SIGPagos - Cifras en millones $$ 

 

PORTAFOLIO DE INVERSION FINANCIERA 

La Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo tiene dentro de sus responsabilidades el liderazgo 
operativo del proceso de Gestión Financiera, el manejo de los recursos monetarios, incluyendo el 
recaudo, los pagos que deba realizar la entidad, manejo de las cuentas bancarias, las conciliaciones, 
programa anual mensualizado de caja, convenios con entidades financieras, el portafolio de 
inversiones, la administración de la liquidez, entre otras. 

De la distribución y el manejo de los recursos administrados depende la rentabilidad y cumplimiento 
de compromisos, de manera que la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo estructura el 
portafolio de inversiones priorizando la sincronización entre el disponible y las exigibilidades 
programadas. 

El portafolio de inversiones es administrado conforme lo dispuesto en la Resolución 315 de 2019 
expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda  y su modificación, la Resolución 2017 de 2021, 
norma que establece los tipos de instrumento y el porcentaje de concentración por entidad 
financiera en los cuales el Instituto puede invertir los recursos administrados, clasificando a su vez 
estos emisores por zona y su correspondiente porcentaje máximo de concentración, incluidos 
recursos en cuentas de ahorro y corrientes además de certificados de depósito a término, las zonas 
y porcentajes correspondientes. 

Para el manejo de portafolio el Instituto cuenta con una herramienta denominada SIGE – Sistema 
Integrado de Gestión Financiera, diseñada en forma modular, en el módulo de riesgo se integra el 
disponible y títulos, a partir de allí se evalúa diariamente el cumplimiento de la normatividad y cupos 
vigentes. 

Gráfica Interfaz Herramienta SIGE 

 

Fuente: SIGE 



 
 
 
 
 

275   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

 

La composición del portafolio de inversiones administrado por el Instituto al 30 de noviembre de 
2023 se detalla a continuación: 

Gráfica Composición Portafolio de Inversiones IDU 

 

Fuente: SIGE 

Considerando los cupos vigentes presentados anteriormente, se presentan las cifras de distribución 
de los recursos administrados por emisor al 30 de noviembre del 2023 así: 

Tabla Distribución de los recursos administrados por emisor. 
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Fuente: SIGE 

 

Aunque hasta este momento se ha mencionado el portafolio de inversiones de manera global, el 
Instituto internamente maneja diferentes fuentes de financiación que tienen su propias 
características y programación de exigibilidades, en conjunto, conforman el total de recursos 
administrados, estas fuentes al 30 de noviembre de 2023 se relacionan a continuación: 

Fuentes de Financiación Portafolio de Inversiones 

 

Fuente: SIGE 

La gestión desarrollada por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo desde enero de 2020 a 
noviembre de 2023 se presenta a continuación: 

Durante el periodo analizado en este informe la STTR llevó a cabo la gestión del portafolio de 
inversiones del Instituto de Desarrollo Urbano, buscando mantener un equilibrio adecuado entre la 
liquidez necesaria para cumplir con los compromisos establecidos en el PAC y lograr una rentabilidad 
acorde a las condiciones del mercado. 

Es relevante destacar que durante este periodo se enfrentaron condiciones de mercado atípicas que 
presentaron grandes retos y desafíos significativos tanto en el funcionamiento del modelo operativo 
del portafolio de inversiones como en el direccionamiento estratégico. 

Evolución inflación y Tasa de Intervención de Política Monetaria 
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 La gráfica 6 evidencia que posterior a un periodo de dos años (2018-2020) la tasa de política 
monetaria se mantuvo constante en un 4.25%. Sin embargo, tras la declaración de la emergencia 
sanitaria debido al COVID 19 y sus efectos en la economía global, el Banco de la República decidió 
reducir su tasa de intervención de 4.25% al 1.75% entre marzo y octubre de 2020, con el objetivo 
de estimular la economía. 

Es de destacar que el estímulo monetario finalizó en octubre de 2021 presionado por el alza 
inflacionaria que se presentó a partir de abril de 2021. Esto llevó al Banco de la República a aumentar 
la tasa de intervención del 1.75% al 13.25% desde octubre de 2021 a octubre del 2023. 

Se presenta a continuación la evolución de la rentabilidad del portafolio de inversiones detallada 
por rentabilidad de cuentas de ahorro, CDT’s y rentabilidad total, frente a los indicadores más 
relevantes como son inflación, DTF y la evolución de la tasa de interés real del portafolio año corrido 
desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023. 

Evolución Rentabilidad del portafolio 
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Fuente: SIGE 

 En relación al portafolio de inversiones, es relevante mencionar que se logró mantener una 
rentabilidad creciente en consonancia con el mercado. Esto se consiguió mediante el aumento 
progresivo de la rentabilidad con una duración muy baja y estrategias de inversión a corto plazo. 
Estas estrategias nos permiten reaccionar rápidamente ante cambios positivos o negativos de la 
economía, manteniendo constante el valor del dinero en el tiempo, maximizando la rentabilidad, 
enmarcados en la normatividad que aplica al Instituto referente a los cupos e instrumentos 
permitidos, de acuerdo a la resolución 315 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Con el objetivo de mitigar los efectos adversos en la rentabilidad del portafolio, la STTR implemento 
estrategias de inversión tanto en tasa como en plazo debido a la alta volatilidad del mercado, estas 
estrategias se enfocan en mantener una negociación constante con las gerencias comerciales de los 
Bancos, con el fin de obtener tasas de rendimiento favorables en las cuentas de ahorros y corriente. 

En relación con los depósitos a plazos, se optó por una diversificación de CDT´s tanto a tasas fija 
como a tasa indexada al Indicador Bancario de Referencia (IBR). Esta combinación se distribuyó al 
corte de noviembre de 2023 así: un 0.77% corresponde a título indexado IBR, mientras que el 
72.75% corresponde a títulos a tasa fija. 

El comportamiento del portafolio por fuentes desde la vigencia 2020 a noviembre de 2023, se 
muestra en la siguiente tabla: 

Distribución del portafolio CDTs por Fuente de 2020 a noviembre de 2023 
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Fuente: SIGE- Cifras en millones de pesos 

Respecto al modelo operativo y técnico en la administración del portafolio durante el presente 
cuatrienio, se desarrolló el Sistema Integrado de Gestión Financiera SIGE, y el módulo de inversiones 
dentro del aplicativo Openerp. Estas herramientas brindan soporte en la toma de decisiones, que 
contribuyen a optimizar la rentabilidad y liquidez del portafolio. 

Gracias a estas estrategias y herramientas implementadas, se logró gestionar de manera eficiente 
el portafolio, adaptándose a las condiciones del mercado y buscando maximizar los resultados 
financieros del Instituto. 

Es importante destacar que el Instituto ha cumplido de manera puntual con el pago de las 
obligaciones tributarias, siguiendo los cronogramas establecidos por las entidades encargadas de la 
administración de los impuestos a nivel nacional y distrital. Este cumplimiento demuestra la 
responsabilidad y compromiso del Instituto en términos de cumplir con sus obligaciones fiscales. 

13.15 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

La Resolución 315 de 2019 establece los tipos de instrumentos en los cuales el Instituto puede 
invertir que incluye cuentas de ahorro, corriente y en títulos de renta fija, CDTS y títulos de tesorería 
TES, con termino de inversión máximo a 3 años, que como se mencionó en lo correspondiente al 
portafolio de inversiones se ajusta conforme las zonas y los porcentajes que son publicados 
periódicamente por la SHD. 

Desde el 2019 y hasta noviembre de 2023 el Instituto ha recibido en sus cuentas por concepto de 
rendimientos los montos que se presentan a continuación, cifras en millones de pesos: 
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Rendimientos recibidos por las diferentes fuentes de financiación entre enero y noviembre de 2023, 
en millones de pesos: 

 

13.16 GESTION DE TRAMITES DE DEPÓSITOS JUDICIALES 

El IDU debe tramitar y gestionar los títulos de depósito judicial derivados de la gestión de cobro 
coactivo que adelanta y los títulos de depósitos judiciales derivados de la gestión predial. 

Los títulos valores desmaterializados se encuentran en custodia del Banco Agrario y las áreas 
técnicas anteriormente mencionadas, son las encargadas de determinar y ordenar el trámite a 
seguir para cada título de depósitos judicial. 
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Actualmente, el instituto tiene un total de 4.203 títulos de depósito judicial constituidos distribuidos 
de la siguiente manera, valores en millones de pesos:  

Tipo de títulos de depósito judicial N° de TDJ Valor $ 

Gestión de Cobro Coactivo 4426 7.171 

Gestión Predial 324 66.520 

Total 4750 73.691 

 

Las cifras de los títulos de depósito judicial tramitados desde enero 2020 a diciembre 14 de 2023 
son las que se presentan a continuación: 

Títulos de depósito judicial Cobro Coactivo tramitados  

Vigencia 2020 2021 2022 2023 Total 

$ (Cifras en millones) 796 2.020 2.988 4.546 10.350 

N° TDJ tramitados 429 840 1129 1302 3700 

Títulos de depósito judicial Gestión Predial tramitados 

Vigencia 2020 2021 2022 2023 Total 

$ (Cifras en millones) 2.355 10.062 9.134 9.531  31.082 

N° TDJ tramitados 45 40 30 78 193 

Como mejoras a la administración y gestión de los títulos de depósito judicial, se implementaron 
medidas de debida diligencia y puntos de control para mitigar los riesgos asociados al trámite y a 
los procesos de autorización de fraccionamiento, autorización de pago y conversión de los títulos, 
así como la actualización y mejoramiento de los procedimientos respectivos. 

Así mismo se está trabajando en una iniciativa encaminada a la implementación de blockchain 
(cadena de Bloques) en el trámite de la compra de predios lo que redundará en incrementar el nivel 
de seguridad en las transacciones y la transparencia en el manejo de los recursos y activos. El 
propósito es desarrollar la hoja de ruta para la implementación de esta tecnología en el instituto. 

FONDO COMPENSATORIO DE ESTACIONAMIENTOS 

Para los años 2020, 2021, 2022 y a 31 de mayo de 2023, el fondo compensatorio de 
estacionamientos ha generado actos administrativos, por los siguientes conceptos:  
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La grafica representa el número de actos administrativos elaborados en las vigencias 2020, 2021, 
2022 y a 31 de mayo de 2023, por Resoluciones de liquidación de valor a compensar por concepto 
de estacionamientos, Resoluciones de pérdida de fuerza ejecutoria (desistimientos) y Resoluciones 
modificatorias. 

• Cargas urbanísticas 
 

Para los años 2020, 2021, 2022 y a 31 de mayo de 2023, el fondo compensatorio de cargas 
urbanísticas ha generado actos administrativos, por los siguientes conceptos:  

 

La gráfica representa el número de actos administrativos elaborados en las vigencias 2020, 2021, 
2022 y a 31 de mayo de 2023, por Resoluciones de liquidación de valor a compensar por concepto 
de cargas urbanísticas, Resoluciones de pérdida de fuerza ejecutoria (desistimientos), Resoluciones 
modificatorias y Resoluciones de incumplimientos. 

GESTIÓN VALORIZACIÓN 

Recaudo 

A continuación, se presenta la información consolidada con ocasión del recaudo en aplicación de los 

diferentes alivios tributarios adelantados:  

Año
Resoluciones

de liquidación
Desistimientos Modificatorias

2020 32 0 0

2021 22 22 3

2022 14 2 2

2023 10 3 0

TOTAL 78 27 5

Año
Resoluciones

de liquidación
Desistimientos Modificatorias Incumplimientos

2020 5 3 0 0

2021 3 14 0 2

2022 1 0 3 1

2023 0 1 0 1

TOTAL 9 18 3 4
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A corte del 30 de junio de 2023, por el Acuerdo 724 de 20185 , se ha alcanzado un recaudo efectivo de 
la Contribución de Valorización de $889.625 Millones de pesos equivalente al 90.39% de lo asignado, 
para la construcción del plan de obras establecido en el mencionado Acuerdo. 

 

 

Año 2020 2021 2022 2023(junio) 

Total 

Recaudo 

Acumulado 

$ 736.485.638.543 $ 843.916.133.692 $ 880.662.931.864 $ 889.625.237.340 

 
A continuación, se presenta el recaudo total acumulado por los siguientes acuerdos: Beneficio General, 
Acuerdo 23 de 19956, Acuerdo 25 de 19957, Acuerdo 48 de 20018, Obra Por Tu Lugar – OPTL, Acuerdo 
180 de 20059, Acuerdo 398 de 200910 y Acuerdo 523 de 201311 con corte a 31 de diciembre de los 
años 2020, 2021 y 2022. Para el año 2023, se informa el recaudo con corte a 30 de junio. 
 

 
5 “Por el cual se establece el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la 
construcción de un plan de obras, y se dictan otras disposiciones”. 

6 “Por el cual se autoriza el cobro de la Valorización por Beneficio Local para el conjunto de obras viales adelantadas en Ciudad Salitre y se modifican unos artículos 

del Acuerdo 7 de 1987”. 

7 Por el cual se autoriza el cobro de la Valorización por Beneficio Local para un conjunto de obras viales incluidas en el Plan de Desarrollo "Formar Ciudad" y se 

modifica el Acuerdo 7 de 1987”. 

8 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 9 de 1998”. 

9 "Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local para la construcción de un Plan de obras". 

10 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 180 de 2005 y se dictan otras disposiciones”. 

11 “Por el cual se modifican parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se modifica y suspende el Acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras 

disposicio  s” 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=900
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17948#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17948#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37177#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40230#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40496#0
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13.17 GESTIÓN DE VALORIZACIÓN 

Estatuto de Valorización  

La Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización, estructuró el proyecto del nuevo Estatuto de 

Valorización que determina las reglas y procedimiento para la contribución de valorización para el 

Distrito Capital.  

El 26 de septiembre de 2023, se sancionó el Acuerdo Distrital  915  de  2023  por medio del cual se 

expiden reglas y procedimientos para la contribución de valorización para el Distrito Capital.   

A través de este Acuerdo, se actualizó el Acuerdo 7 de 1987 luego de 36 años de aplicación del mismo. 

Bogotá ha sido la líder nacional en la aplicación de este instrumento de financiación del desarrollo 

urbano. La primera evidencia histórica de uso se remonta a la alcaldía de Higinio Cualla en 1886 quien 

utilizó el instrumento para financiar obras relacionadas con la canalización de los ríos San Francisco y 

San Agustín. A partir del Acuerdo 7 de 1987, la ciudad ha realizado innumerables obras públicas que 

han sido financiadas con este instrumento. Cerca del 50% de la malla vial arterial de la ciudad se ha 

financiado con la Contribución Especial de Valorización. No obstante, los desarrollos normativos y 

técnicos durante las últimas tres décadas, así como la propia experiencia del Instituto en el uso de la 

contribución planteaban la urgente necesidad de hacer una actualización del Estatuto de Valorización. 

Con el Acuerdo 724 de 2018, “por el cual se establece el cobro de una contribución de valorización por 

beneficio local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras disposiciones” la 

Administración distrital adquirió, según lo señalado en el artículo 24 de dicho Acuerdo, el compromiso 

de radicar en el Concejo de la ciudad un proyecto para adoptar un nuevo régimen Jurídico de 

valorización para el distrito capital. En cumplimiento de este compromiso y frente a la necesidad de 

actualizar el estatuto a los últimos avances jurídicos y técnicos, la Administración presentó en el año 
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2023 al Concejo distrital una propuesta que fue aprobada y se constituye hoy en el nuevo estatuto de 

valorización de Bogotá. Los cambios más importantes que presenta este nuevo estatuto de valorización 

están enfocados en las siguientes temáticas: 

1.  Obras sujetas al uso de la contribución de valorización. 

2.  Nivel de maduración de las obras objeto de la contribución de valorización. 

3.  Participación ciudadana. 

4.  Definición de beneficio. 

5. Aclaraciones sobre diversos temas (exclusiones, exenciones, incorporaciones). 

6. Tratamientos preferenciales y devoluciones. 

Nuevos Instrumentos de Captura de Valor 

Con el interés de establecer nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de obras de 

infraestructura, desde la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización se estructuraron tres (3) 

proyectos de Decreto Andenes, Plusvalía e Intervención de Antejardines.  logrando antes de finalizar la 

vigencia la aprobación el pasado 11 de diciembre de 2023 con el Decreto 589 de 2023.  

Recaudo 

A continuación, se presenta la información consolidada con ocasión del recaudo en aplicación de los 

diferentes alivios tributarios adelantados: 

A corte del 30 de noviembre de 2023, por el Acuerdo 724 de 2018, se ha alcanzado un recaudo efectivo 

de la Contribución de Valorización de $830.194 Millones de pesos equivalente al 91.13% de lo 

asignado, para la construcción del plan de obras establecido en el mencionado Acuerdo. 

AÑO 2020 2021 2022 2023(junio) 

Total Recaudado 
Acumulado 

$ 672.608.918.398 $ 778.224.964.077 $ 814.774.064.542 $ 830.194.523.404 

 



 
 
 
 
 

286   
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-08_V8 

 

 
 

A continuación, se presenta el recaudo total acumulado por los siguientes acuerdos: Beneficio General, 

Acuerdo 23 de 19957, Acuerdo 25 de 19958, Acuerdo 48 de 20019, Obra Por Tu Lugar – OPTL, Acuerdo 

180 de 200510, Acuerdo 398 de 200911 y Acuerdo 523 de 201312 con corte a 31 de diciembre de los 

años 2020, 2021 y 2022. Para el año 2023, se informa el recaudo con corte a 30 de noviembre. 

Acuerdo 
Recaudo 

Acumulado 2020 
Recaudo Acumulado 

2021 
Recaudo Acumulado 

2022 
Recaudo Acumulado 

2023 

B. General $ 65.658.348.378 $ 65.658.547.632 $ 65.667.900.298 $ 65.668.190.930 

AC 23/95 $ 19.625.236.202 $ 19.625.236.202 $ 19.625.236.202 $ 19.631.433.452 

AC25/95 $ 329.768.815.396 $ 329.816.447.545 $ 329.950.542.900 $ 330.031.998.792 

AC48/01 $ 123.852.238.099 $ 123.943.412.615 $ 123.974.635.124 $ 123.999.655.195 

OPTL $ 4.816.443.408 $ 4.816.443.408 $ 4.816.443.408 $ 4.816.443.408 

AC 180/05 $ 696.146.724.353 $ 695.652.757.963 $ 696.146.724.353 $ 696.308.353.428 

AC 398/09 $ 30.428.389.741 $ 30.646.723.306 $ 30.646.723.306 $ 30.749.434.375 

AC 523/15 $ 343.603.690.839 $ 348.805.944.083 $ 348.805.944.083 $ 349.844.126.097 

 

RECLAMACIONES  

Partiendo de lo establecido en el procedimiento PR-VF-01 “Trámite de Reclamaciones Interpuestas con 

Ocasión de la Asignación de la Contribución de Valorización” y adelantada la gestión correspondiente 

por parte de la STJEF, en cuanto a la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos 

contribuyentes no conformes con la liquidación del gravamen de valorización asignado, con ocasión de 

las asignaciones autorizadas por los acuerdos de valorización expedidos por el Concejo de Bogotá y 

teniendo como fundamento la normatividad legal vigente aplicable, se tienen los siguientes resultados 

frente a la emisión de proyectos de actos administrativos en la vigencia 2020-2023: 

Tabla X. ACTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS DE RECLAMACIONES 
RECIBIDAS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS (Actuaciones oficiosas, recursos de 
reconsideración, revocatoria directa), NUMERADOS Y ENVIADOS A LA SGJ 

VIGENCIA 
ACUERDOS 

ANTERIORES 
AC 724 DE 2018 TOTAL 

2020 282 2124 2406 

2021 191 1944 2135 

2022 18 2830 2848 

2023 3 477 480 

TOTALES 494 7375 7869 

Fuente: Informe de Gestión Equipo Reclamaciones 
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Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales STJEF 
 
En cuanto al cierre de expedientes por el trámite y archivo de cada reclamación, a 
continuación, se presenta el resultado en cada vigencia 

 
Tabla X. GESTIÓN CIERRE DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES 

VIGENCIA EXPEDIENTES CERRADOS 

2020 532 

2021 1284 

2022 2290 

2023 1736 

TOTALES 5842 

Fuente: Informe de Gestión Equipo Reclamaciones 
Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales STJEF 

COBRO COACTIVO 
 
En las siguientes tablas se presenta la información de la gestión adelantada en la STJEF frente a los 
procesos ejecutivos activos, procesos ejecutivos terminados y procesos ejecutivos por terminar, tanto 
para el Acuerdo 724 de 2018 como para acuerdos anteriores, con corte al 30 de noviembre de 2023. 
 

X. PROCESOS RECIBIDOS Vs PROCESOS TERMINADOS ACUERDO 724 DE 2018 
 

 
 POR 

VIGENCIA 

2020 2021 2022 2023 A NOVIEMBRE 30 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 
 

Ac 724 de 
2018 

902 0 902 30.102 10.128 19.974 21.104 10.639 10.465 11.952 3.441 8.511  

TOTALES 902 0 902 30.102 10.128 19.974 21.104 10.639 10.465 11.952 3.441 8.511  

              Fuente de información: Sistema de Información Valoricemos 

 
 
 

Tabla X. PROCESOS RECIBIDOS VS PROCESOS TERMINADOS ACUERDOS ANTERIORES 
 

POR 
VIGENCIA 

2020 2021 2022 2023 A NOVIEMBRE 30 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 

PROCESOS 
 ACTIVOS 

PROCESOS 
 

TERMINADOS 

PROCESOS  
POR 

TERMINAR 
 

AC 
ANTERIORES 551 40 511 505 73 432 426 132 294 292 145 147 

 

ACUERDO 
180 5595 754 4.841 4.793 491 4.302 3.930 2.251 1.679 1.674 1.519 155 
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ACUERDO 
398 782 95 687 681 92 589 545 279 266 265 253 12 

 

ACUERDO 
523 9941 2.361 7.580 7.432 1.353 6.079 5.935 3.445 2.490 2.468 2.019 449 

 

TOTALES 16.869 3.250 13.619 13.411 2.009 11.402 10.836 6.107 4.729 4.699 3.936 763  

Fuente de información: Sistema de Información Valoricemos 
 
 
 
 
 

 


