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Bogotá D.C., Marzo  05 de 2024

Señor
Mauro 21
Peticionario
Dirección: No Registra NO REGISTRA NO REGISTRA NO REGISTRA

E-mail: No Registra NO REGISTRA
Twitter: @serranoa211
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato de Obra IDU-1518-2020  “CONSTRUCCIÓN ACERA Y CICLORUTA
CANAL  MOLINOS  ENTRE  AV.  CARRERA  9  HASTA  LA  AUTOPISTA  NORTE  Y
OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  EN  BOGOTÁ  D.C.”  - Respuesta  a  derechos  de
petición con radicados 202418500196152 y 202418500196052 del 16/02/2024.

Respetado Señor Mauro 21,

En atención a sus requerimientos elevados a esta Entidad mediante la red social “X”
antes Twitter, allegados con los radicados enunciados en la referencia, por medio de
los cuales presenta solicitud relacionada con el contrato de obra IDU-1518-2020 en los
siguientes términos:

Radicado IDU 202418500196152 del 16/02/2024

“@CarlosFGalan por favor cuando le exigen al contratista de los molinos calle
112 con 15 que termine?
Lleva solo 16 meses de atraso!! No se ven los resultados!
Ya ni trabajadores hay!
@idubogota @dianadiago
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”

Radicado IDU 202418500196052 del 16/02/2024

“La obra del canal de los molinos está atrasada, ya ni trabajadores hay, quien
hace algo con este caos?, llevamos años @CarlosFGalan!!
@idubogota
@lafm
@RevistaSemana
El contrato será de los Navarro Wolf @ClaudiaLopez?

”

Al respecto se informa que, se dio traslado de sus peticiones a la interventoría del
contrato de obra IDU-1518-2020, mediante correo electrónico, y a su vez éste remitió
las comunicaciones C-T-083-2024 y C-T-128-084-2024, adjuntas, en las que indica lo
siguiente:
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“Al respecto la interventoría manifiesta que el  contratista durante el  mes de
enero y febrero de 2024 ha estado realizando actividades con un promedio de
17  personas  de  lunes  a  sábado,  atendiendo  observaciones  para  entrega  y
recibo definitivo de obra, donde a la fecha, que se ha culminado el cierre de
espacio  público  y  se  encuentra  la  totalidad  de  los  andenes  y  calzada
habilitados a los usuarios.

Así mismo, se está de acuerdo con lo mencionado por el  contratista en las
comunicaciones C-CRM-2525-2020 y C-CRM-2526-2020 del 23/02/2024 donde
manifiesta  que  las  actividades  de  las  fotos  del  usuario  obedecieron  a
pendientes de obra para el  empate de redes de acueducto y su puesta en
funcionamiento y subsanación para la entrega y recibo definitivo de obra.

La interventoría manifiesta que el contrato presentó atrasos durante el plazo de
ejecución que se debieron principalmente a bajos rendimientos en la ejecución
de obra por parte del contratista y a su vez, debido al tiempo necesario para
realizar el control de cambios a los diseños realizado por el IDU y aprobado por
la SDM, de acuerdo a las múltiples solicitudes de la comunidad elevadas a
ambas  entidades  y  a  la  Alcaldía  Mayor,  el  cual  consiste  en  mantener  las
condiciones existentes de la calzada vehicular. 

Ahora bien,  por los bajos rendimientos de obra por parte del contratista, se
tramitaron 2 procesos sancionatorios ante la Entidad contratante y respecto al
tiempo que fue afectada la ejecución del contrato por el control de cambios
mencionado, que fue en total 73 días, se le restableció al contrato a cargo del
IDU dicho tiempo en la prórroga 1.

De otra parte,  se informa que, la interventoría se encuentra desempeñando
funciones de vigilancia y evalúa el cumplimiento final de las obligaciones para
el recibo definitivo de la obra y liquidación del contrato, teniendo en cuenta que
adicional a la atención de observaciones de obra, también se deben atender
observaciones realizadas a documentos para cierre del contrato. De no atender
todas las observaciones a satisfacción, el contratista podría entrar en perjuicio
de la cláusula penal pecuniaria del contrato.
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Imagen 1. Panorámica espacio público finalizado en intersección carrera 15
con calle 112.

Imagen 2. Limpieza de residuos en cercanías a la Cra 15
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Imagen 3. Anden terminado costado occidental CRA 15.”

Ahora bien, por parte de esta Entidad, se informa que la obra a la que hace referencia
su solicitud, se ejecutó bajo el Contrato de Obra IDU-1518-2020, el cual tuvo fecha de
terminación  el  pasado  11  de  diciembre  de  2023  y  por  tal  razón,  se  evidencia  la
disminución  de  personal  en  sitio,  debido  a  que  las  actividades  desarrolladas  con
posterioridad se tratan de remates y subsanación de observaciones para el  recibo
definitivo de las obras por parte de la interventoría, el IDU y las ESP competentes al
proyecto, tal y como lo indican en sus comunicaciones el contratista y la interventoría. 

Sin embargo, es preciso informar que las excavaciones abiertas de las fotografías de
su petición que datan del 25 de enero de 2024, fueron circunstanciales por cuanto no
se habían podido cerrar hasta que se realizara por parte de la EAAB ESP el cierre del
servicio de agua potable para empatar las tuberías de acueducto instaladas por parte
del contrato del asunto, lo cual se llevó a cabo los días 30 de enero de 2024 para
tramo 3 (Calle 112 entre carreras 15 y 19) y el 13 de febrero de 2024 para tramo 2
(calle 112 entre carreras 13ª y 15). Ahora bien, una vez ejecutadas las actividades de
redes de acueducto, se procedió a hacer el acabado del espacio público, el cual a la
fecha ya se encuentra terminado como se evidencia en las fotografías presentadas por
el contratista y la interventoría.

En virtud de lo anterior, se informa que, se hizo gestión desde contratista, interventoría
e IDU en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, con la EAAB ESP para
realizar los empates de acueducto lo más pronto posible y de esta manera proceder
con el cierre de las excavaciones abiertas, y posteriormente terminar con el acabado
del  espacio  público.  Sin  embargo  y  pesar  de  las  gestiones  interinstitucionales
realizadas por parte del Instituto, fue hasta el 30 de enero de 2024 que se programó
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por parte de la EAAB el primer cierre de suministro de agua potable por parte de la
EAAB y hasta el 13 de febrero de 2024 el segundo cierre con el cual se culminaron las
actividades  de  empates  y  en  las  semanas  siguientes  se  trabajó  en  los  llenos  de
material y cierre del espacio público. 

Finalmente, la Entidad ofrece disculpas por las molestias causadas a los habitantes
del sector, en razón a las incomodidades que se puedan presentar con el proyecto
objeto del contrato de la referencia, sin embargo se precisa que la Entidad en conjunto
con la Interventoría, continuarán haciendo el debido seguimiento al contratista para
que perfeccione los procedimientos y realice los remates con el menor traumatismo
posible,  lo  anterior  en  procura  de  que  no  se  presenten  inconvenientes  como  los
manifestados en su comunicación.

Por último, agradecemos su interés en el proyecto del Contrato de Obra IDU-1518-
2020  y  estaremos  atentos  a  cualquier  situación  que  requiera  aclaración  adicional,
recordando que, para cualquier inquietud relacionada con el mismo, el contratista de
obra CONSORCIO RUTA MOLINOS, tiene habilitado el Celular:  315 409 5179 con
WhatsApp y el correo electrónico ciclorutamolinos1518@gmail.com, para la atención
general de la comunidad, y con gusto aclararán las dudas que tengan al respecto.

Es así como se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición,
de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental  de  Petición  y  se  sustituye  el  título  correspondiente  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Firma mecánica generada el 05-03-2024 01:40:15 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 15 Folios

Elaboró: ADRIANA MORA CRUZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: SONIA KATHERIN HERNÁNDEZ BELTRÁN – Coordinadora Valorización Acuerdo 724-2018 – Subdirección Técnica de Ejecución de Subsistema Vial
Revisó: RODRIGO SEBASTIAN HERNANDEZ ALONSO – Asesor jurídico – Subdirección General de Infraestructura
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