
STEST
202434600381201

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Marzo  06 de 2024

Señor
ANONIMO
@osrambe
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO IDU-1646-2019: “Complementación, Actualización y Ajustes
de los Estudios y Diseños, y Construcción de Puentes Peatonales Para Acceso
a las Estaciones Calle  142,  Calle  146,  Mazurén y Toberín,  y  de las Obras
Geométricas Complementarias en la Autopista Norte en la Ciudad de Bogotá
D.C.”. 

ASUNTO: Envío  Respuesta  Al  Radicado  Número  202418500400912  del
27/02/2024 - Obra de la autopista norte con calle 146 - Contrato de obra IDU-
1646-2019

Cordial Saludo,

En atención al radicado de la referencia y lo previsto en los Acuerdos Distritales
006 de 2021 “Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto
de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones”, obrando dentro del término legal concedido, se procede a dar
respuesta a la solicitud planteada, en los siguientes términos:

“(…) En la autopista norte con calle 146 S-N, la obra de ampliación
de un carril de la autonorte lleva más de un mes sin que se le haga
nada a la obra, máquinas estacionadas y nada de avance (…)”

Respuesta: De acuerdo con su solicitud, es pertinente informar que el Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU suscribió con el Consorcio Puentes Norte 2025, el
Contrato de Estudios Diseños y Construcción IDU 1646 de 2019, con objeto:
Complementación,  Actualización  y  Ajustes  de  los  Estudios  Y  Diseños,  y
Construcción de Puentes Peatonales para Acceso a las Estaciones Calle 142,
Calle 146, Mazurén y Toberín, y de Obras Geométricas Complementarias en la
Autopista Norte en la Ciudad De Bogotá D.C.”,  cuya interventoría es ejercida
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por  la  firma  interventoría  MAB  INGENIERÍA  DE  VALOR  S.A.  mediante  el
Contrato de Interventoría IDU 1649 de 2019.

Por consiguiente, se indica que los mencionados contratos iniciaron su etapa
de construcción el 29 de diciembre de 2022 y, contempla dentro de su alcance,
los ajustes definitivos al  trazado geométrico diseñado y construido sobre la
Autopista Norte a la altura de la estación Calle 146. Por lo tanto, las actividades
que se encuentran en ejecución para el frente de obra a la fecha, de acuerdo
con los últimos informes semanales, son las siguientes: 

 Instalación de ultima capa de mezcla de base asfáltica con granulo de
caucho en la mejora geométrica del costado oriental

 Actividades  topográficas  de  nivelación  sobre  la  mezcla  asfáltica  con
granulo caucho en la mejora geométrica

 Demarcación con polvo reflectivo en muro sardinel  de canal  de agua
lluvias separador oriental

 Adecuación de cerramiento vial  entre carril  oriental  y central  previo a
intervención en carril central.

Adicionalmente, se realizan lecturas periódicas de la instrumentación instalada
para el seguimiento de la tubería de red matriz.

Ahora bien, el alcance de  intervención abarca los tres carriles de la calzada
rápida de la Autopista Norte sentido Sur-Norte,  el  cual se debe ejecutar las
actividades en etapas sucesivas interviniendo un carril a la vez, considerando
el alto flujo vehicular y la aprobación de la señalización y demarcación por parte
de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Por  lo  anterior,  se  relacionan las  fechas previstas  para  la  ejecución  de las
actividades  de  obra  de  las  mejoras  geométricas  sobre  la  Autopista  Norte,
conforme con la programación aprobada por la firma interventora:

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL
Mejoras geométricas 142 15/08/2023 19/07/2024
1er Carril – Oriental 15/08/2023 29/02/2024
2do Carril – Central 1/03/2024 15/05/2024
3er Carril - Occidental 16/05/2024 9/07/2024
Demarcación 10/07/2024 19/07/2024
Mejoras geométricas Toberín 2/11/2024 12/05/2025
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ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL
1er Carril – Oriental 2/11/2024 4/01/2025
2do Carril – Central 7/01/2025 11/03/2025
3er Carril - Occidental 12/03/2025 15/05/2025

Es importante aclarar, que una vez se implementen y ejecuten las medidas que
permitan dar solución de manera definitiva al trazado geométrico de la calzada
oriental exclusiva de Transmilenio y la calzada rápida de tráfico mixto frente a
la estación Calle 146, será retirada la señalización que a la fecha se encuentra
instalada en calidad de Plan de Manejo de Tráfico (PMT) temporal; por lo cual,
con estas actuaciones se dará solución definitiva a la problemática de tráfico
que se presenta actualmente en el sector.

En los anteriores términos se da respuesta de fondo, completa y de manera
oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de
la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título
correspondiente  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso  Administrativo,  cualquier  información  adicional  que  estime
necesaria, con gusto será suministrada.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones
Firma mecánica generada el 06-03-2024 12:24:44 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: MARÍA CAMILA CASTAÑEDA CARO - Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: SANTIAGO GONZÁLEZ PÉREZ – Subdirección Técnica de ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DIANA CATHERINE VERGARA SANCHEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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