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Bogota D.C., Marzo 07 de 2024

Sefor(a)

ANONIMO ANONIMO
Bogota - Bogota DC

REF: Contrato de Obra IDU-1759-2021 - “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y
A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. - GRUPO 1”7

ASUNTO: Respuesta al comunicado IDU 202418500450142 del 01/03/2024.
Respuesta al radicado de Bogotd Te Escucha 1296972024. Solicitud de
intervencion en la Av. Villas.

Cordial saludo:

En atencién a las comunicaciones de la referencia y de conformidad con lo previsto
en el articulo 24 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en
armonia con el articulo 16.4 de la Resolucién No. 7680 de 2022, documentos en
virtud de los cuales a la Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema de
Transporte, le corresponde la suscripcion de las respuestas a las peticiones que se
formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la peticion
formulada, con base en la informacion y documentacién suministrada por el
profesional de apoyo del proyecto segun las competencias que les corresponden.

De acuerdo con su requerimiento donde se manifesto: “...¢Pero si pavimentar 100
metros de calle les lleva mas de 3 meses que se puede pedir ? La salida a la Cr 58
al norte bajando por la 127 en frente de bulevar Niza lleva 2 meses y no han
podido con 100 metros el trancon es tenaz @idubogota @UMVbogota...”

Al respecto se informa que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU suscribié con el
CONSORCIO ALIANZA VIAL SITP, el Contrato de Obra Publica IDU-1759-2021,
que tiene por objeto “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
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PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1”, y cuya
interventoria es ejercida por CONSORCIO INTERTP. (Contrato IDU-1757 de
2021). Los contratos tienen un plazo de ejecucion de 27 meses, contados a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio, la cual se suscribi6 el dia 20 de diciembre de
2021.

La Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura del Instituto, priorizd
dentro del contrato de obra 1759 de 2021 el siguiente segmento vial:

PK_ID_ . .. . OBSERVACIONES
LOCALIDAD CALZADA CIlv Via Inicial Final
Tipo de intervencion
SUBA 11010246 167688 KR 58 CLL 127 CLL127p | Mantenimiento Rutinario y
Periédico, Se inicio el
02/01/2024.

Las actividades de obra iniciaron el 02 de enero de 2024, las cuales
correspondieron a una intervencién tipo mantenimiento rutinario y periodico, en el
cual se realizo6 fresado de la carpeta asfaltica existente, excavacion, reemplazo de
material granular e instalacion de mezcla asfaltica.

El 05 de enero de 2024 estando en ejecucion de las obras, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB solicitd al Instituto la autorizacion para
adelantar los trabajos de emergencia correspondientes a la intervencion de la red
de alcantarillado sanitario sobre la KR 58 entre CL 127 y CL 127D, localidad de
Suba, debido al colapso de la red, generando el retorno de las aguas residuales en
el conjunto residencial HACIENDA CORDOBA NIZA VIII.

En consecuencia, el 06 de enero de 2024 se suscribié acta de coordinacién
interinstitucional entre las dos entidades, en la cual quedaron explicitos los trabajos
a realizar por parte del Acueducto y asimismo se expusieron algunos aspectos a
tener en cuenta para emitir la autorizacion por parte del IDU. Por otra parte, la
funcionaria encargada de la EAAB, informé que los trabajos iniciarian el fin de
semana del 06 de enero y se extenderian maximo seis (6) dias. Por lo cual, se
procedi6 con la firma del acta de coordinacion por las partes.

Sin embargo, en el transcurso de las actividades adelantadas por parte de la
EAAB, dicha empresa ocasiond dafios a la infraestructura de Secretaria Distrital de
Movilidad (redes semaféricas), ENEL Y ETB, especificamente en el tramo
comprendido entre las abscisas KO+000 K0+040, situacion que ocasion6 que el
contrato IDU 1759 de 2021 no pudiera continuar con las actividades en ese sector
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desde el 27 de enero de 2024 hasta tanto el Acueducto no terminara la instalaciéon
de la tuberia y la reparacion de los dafios causados.

Ante lo expuesto, se llevaron a cabo varias reuniones interinstitucionales para
lograr una pronta solucién y asi mismo por parte del Instituto se solicité a la EAAB
la reparacion inmediata de las afectaciones mencionadas mediante los
comunicados STCST 202438700054001 y 202438700054001 del 15y 30 de enero
de 2024, respectivamente, toda vez que esta situacion generd un atraso en la
ejecucion del contrato 1759 de 2021 , pues desde el 26 de enero de 2024 ya
habian finalizado la intervencion desde la desde KO0+040 hasta el KO+177,
guedando suspendida la intervencion , como se puede observar en las siguientes
imagenes:

| Bogotd,Bogota,Colombia |
Avenida Carrera 58, Prado Veraniego Sur, Bogota,
Bogotd, Col

Lata4.7 ), q -74.070290
| 01/18/2024 08:56 a. m. GMT-05:00

En consecuencia, el 31 de enero de 2024 se realiz6 reunién entre IDU, EAAB,
ETB, ENEL, SDM, Contratista e Interventoria del CTO 1759 de 2021, en la cual se
definio:

1. En el dltimo tramo de aproximadamente 9m, comprendido entre las
abscisas K0+000 y K 0+009, debido a que la reparacion del dafio
ocasionado por la EAAB a las redes de ENEL , demora aproximadamente 1
mes, segun lo manifestado por el funcionario de ENEL , no es posible por
parte del IDU realizar la pavimentacion de dicho tramo, debido a que el
plazo del contrato finaliza el 19 de febrero de 2024 , por lo cual se acordd
excluir de la meta fisica del contrato y su intervencion quedaria a cargo del
Acueducto, quien debera realizar las reparaciones correspondientes y
conformar la estructura de pavimento.

2. En el tramo comprendido entre la abscisa KO+009 y K0+040, la EAAB
debera realizar la reparacion del dafio ocasionado a ETB y debera hacer
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entrega al IDU el 07 de febrero de 2024, para que de esa manera el
CONSORCIO ALIANZA VIAL continue con la conformacién de la estructura
y pavimentacion.

Asi las cosas, el dia 8 de febrero de 2024 el contratista re inici6 la intervencion del
tramo KO+009 al KO+040, y finaliz6 el dia 15 de febrero de 2024. A continuacion,
se evidencia el avance de la intervencion:

Ahora bien, como se menciond lineas atras el tramo de aproximadamente 9 metros
donde la EAAB deberd realizar las reparaciones a las redes afectadas de ENEL,
queda a cargo del Acueducto para su conformacién y pavimentacion, por lo cual el
Instituto no es responsable de su intervencion.
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El dia 16 de febrero de 2024 se llevo acabo una reunion de socializacion a la
comunidad del sector, informando que la intervencion finalizé por parte del contrato
1759-2021 y aclarando que el tramo pendiente queda a cargo de la EAAB, se
adjunta acta de socializacion.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Art. 21 de la Ley
1755 de 2015 del 30 de junio de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Peticién y se sustituye un titulo del Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se da traslado a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotda, con el propésito de revisar la solicitud y dar
respuesta directamente al peticionario.

Esperamos con la anterior informacion haber atendido de forma satisfactoria su
solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaracion adicional al
respecto.

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Técnico de Conservaciéon del Subsistema de Transporte

Firma mecénica generada el 07-03-2024 10:58:37 AM autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 2 Folios

Con Copia a: BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Bogota DC - Bogota - KR 8 10 65 -
sdgssoporte@alcaldiabogota.gov.co

Con Copia a: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP - Bogota DC - Bogota - AC 24 37 15 - ogmoreno@acueducto.com.co
Con Copia a: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP - Bogota DC - Bogota - Ifcastiblanco@acueducto.com.co -
notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

Elaboré: LILIANA ROCIO MOLINA HURTADO-Subdireccién Técnica de Conservacion del Subsistema de Transporte
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