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Bogotá D.C., Marzo  15 de 2024

Señor(a)

ANÓNIMO ANÓNIMO
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato de Obra IDU-1759-2021 - “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y
A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C. – GRUPO  1”

ASUNTO: Respuesta a los radicados 202418500525732 y 202418500525552 del
14/03/2024.  Respuesta  a  los  radicados  de  Bogotá  Te  Escucha  1644842024  y
1661512024. Solicitud de finalización intervención AV. Villas con Calle 127.  

Cordial saludo:

En atención a las comunicaciones de la referencia y de conformidad con lo previsto
en el artículo 24  del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en
armonía con el artículo 16.4 de la Resolución No. 7680 de 2022, documentos en
virtud de los cuales a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de
Transporte, le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se
formulen  ante  el  Instituto,  de  manera  atenta  se  da  respuesta  a  la  petición
formulada,  con  base  en  la  información  y  documentación  suministrada  por  el
profesional de apoyo del proyecto según las competencias que les corresponden. 

De acuerdo con su requerimiento donde se manifestó: “…. 
1. donde  se  puede  poner  una  obra  abandonada  que  causa  grandes

congestiones en la carrera 58(av villas) con calle 127?.
2. Cuando sr @OrlandoMolanoP abre la 127 con av villas dejaron tirado todo

el trabajo…”  

Al respecto se informa que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU suscribió con el
CONSORCIO ALIANZA VIAL SITP, el Contrato de Obra Pública IDU-1759-2021,
que  tiene  por  objeto  “EJECUTAR  A  PRECIOS  UNITARIOS  LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
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QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PÚBLICO-  SITP,  EN  LA  CIUDAD  DE  BOGOTÁ  D.C.  GRUPOS  1”,  y  cuya
interventoría  es  ejercida  por CONSORCIO  INTERTP. (Contrato  IDU-1757  de
2021). Los contratos tienen un plazo de ejecución de 27 meses, contados a partir
de la suscripción del Acta de Inicio, la cual se suscribió el día 20 de diciembre de
2021.

La Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura del Instituto, priorizó
dentro del contrato de obra 1759 de 2021 el siguiente segmento vial:

LOCALIDAD
PK_ID_

CALZADA
CIV Vía Inicial Final

OBSERVACIONES

SUBA 11010246 167688 KR 58 CLL 127 CLL 127D

Tipo de intervención
Mantenimiento Rutinario y

Periódico, Se inicio el
02/01/2024.

Las  actividades  de  obra  iniciaron  el  02  de  enero  de  2024,  las  cuales
correspondieron a una intervención tipo mantenimiento rutinario y periódico, en el
cual se realizó fresado de la carpeta asfáltica existente, excavación, reemplazo de
material granular e instalación de mezcla asfáltica. 

El  05  de  enero  de  2024  estando  en  ejecución  de  las  obras,  la  Empresa  de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB solicitó al Instituto la autorización para
adelantar los trabajos de emergencia correspondientes a la intervención de la red
de alcantarillado sanitario sobre la KR 58 entre CL 127 y CL 127D, localidad de
Suba, debido al colapso de la red, generando el retorno de las aguas residuales en
el conjunto residencial HACIENDA CORDOBA NIZA VIII. 

En  consecuencia,  el  06  de  enero  de  2024  se  suscribió  acta  de  coordinación
interinstitucional entre las dos entidades, en la cual quedaron explícitos los trabajos
a realizar por parte del Acueducto y asimismo se expusieron algunos aspectos a
tener en cuenta para emitir la autorización por parte del IDU. Por otra parte, la
funcionaria encargada de la EAAB, informó que los trabajos iniciarían el  fin de
semana del 06 de enero y se extenderían máximo seis (6) días. Por lo cual, se
procedió con la firma del acta de coordinación por las partes. 

Sin  embargo,  en  el  transcurso  de  las  actividades  adelantadas  por  parte  de  la
EAAB, dicha empresa ocasionó daños a la infraestructura de Secretaría Distrital de
Movilidad  (redes  semafóricas),  ENEL  Y  ETB,  específicamente  en  el  tramo
comprendido entre las abscisas K0+000 K0+040, situación que ocasionó que el
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contrato IDU 1759 de 2021 no pudiera continuar con las actividades en ese sector
desde el 27 de enero de 2024 hasta tanto el Acueducto no terminara la instalación
de la tubería y la reparación de los daños causados. 

Ante  lo  expuesto,  se  llevaron  a  cabo varias  reuniones  interinstitucionales  para
lograr una pronta solución y así mismo por parte del Instituto se solicitó a la EAAB
la  reparación  inmediata  de  las  afectaciones  mencionadas  mediante  los
comunicados STCST 202438700054001 y 202438700054001 del 15 y 30 de enero
de 2024,  respectivamente,  toda vez que esta situación generó un atraso en la
ejecución del  contrato 1759 de 2021 ,  pues desde el  26 de enero de 2024 ya
habían  finalizado  la  intervención  desde  la  desde  K0+040  hasta  el  K0+177,
quedando suspendida la intervención , como se puede observar en las siguientes
imágenes:

En consecuencia, el 31 de enero de 2024 se realizó reunión entre IDU, EAAB,
ETB, ENEL, SDM, Contratista e Interventoría del CTO 1759 de 2021, en la cual se
definió: 

1. En  el  último  tramo  de  aproximadamente  9m,  comprendido  entre  las
abscisas  K0+000  y  K  0+009,  debido  a  que  la  reparación  del  daño
ocasionado por la EAAB a las redes de ENEL , demora aproximadamente 1
mes, según lo manifestado por el funcionario de ENEL , no es posible por
parte del  IDU realizar la pavimentación de dicho tramo, debido a que el
plazo del contrato finaliza el 19 de febrero de 2024 , por lo cual se acordó
excluir de la meta física del contrato y su intervención quedaría a cargo del
Acueducto,  quien  deberá  realizar  las  reparaciones  correspondientes  y
conformar la estructura de pavimento. 
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2. En  el  tramo comprendido  entre  la  abscisa  K0+009  y  K0+040,  la  EAAB
deberá realizar la reparación del daño ocasionado a ETB y deberá hacer
entrega  al  IDU el  07  de  febrero  de  2024,  para  que  de  esa  manera  el
CONSORCIO ALIANZA VIAL continue con la conformación de la estructura
y pavimentación. 

Así las cosas, el día 8 de febrero de 2024 el contratista re inició la intervención del
tramo K0+009 al K0+040, y finalizó el día 15 de febrero de 2024. A continuación,
se evidencia el avance de la intervención:  

Ahora bien, como se mencionó líneas atrás el tramo de aproximadamente 9 metros
donde la EAAB deberá realizar las reparaciones a las redes afectadas de ENEL,
queda a cargo del Acueducto para su conformación y pavimentación, por lo cual el
Instituto no es responsable de su intervención. 
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El día 16 de febrero de 2024 se llevo acabo una reunión de socialización a la
comunidad del sector, informando que la intervención finalizó por parte del contrato
1759-2021 y aclarando que el  tramo pendiente queda a cargo de la EAAB, se
adjunta acta de socialización.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Art. 21 de la Ley
1755 de 2015 del 30 de junio de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental  de  Petición  y  se  sustituye  un título  del  Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se da traslado a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el propósito de revisar la solicitud y dar
respuesta directamente al peticionario. 

Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su
solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al
respecto.

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte
Firma mecánica generada el 15-03-2024 04:20:29 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 2 Folios

Con Copia a: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB  - Bogotá DC - Bogotá - Ogmoreno@acueducto.com.co - 
Notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
Con Copia a: BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Bogotá DC - Bogotá - KR 8 10 65 - 
sdqssoporte@alcaldiabogota.gov.co
Con Copia a: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP  - Bogotá DC - Bogotá - lfcastiblanco@acueducto.com.co - 
notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

Elaboró: LILIANA ROCIO MOLINA HURTADO-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte
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