
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $241.709,33 $184.718,00 $1.192.434,79$183.284,00$186.285,23 4,01%$92.664,3977,07% $23.342,55$582.723,46$166.771,81 69,00% 23,39% $190.114,36$278.949,62 15,94%15,90%

5 - Espacio público seguro e inclusivo $183.284,00 $190.114,3677,07% 4,01% $184.718,00$92.664,3969,00% $278.949,62$186.285,23 $23.342,55 $1.192.434,79$166.771,81 $582.723,46$241.709,33 23,39% 15,94%15,90%
1957 - Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para
mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible $88.391,00 $86.185,00$63.689,75 $1.022,10$13.718,94 $1.009,97 $315.453,66 $64.711,85 $14.728,91$67.944,95 $72.932,71 4,67%20,51%1,38%1,40%20,19%93,74%

Indicador(es)

(S) 3879 - Número de metros cuadrados de la red de infraestructura peatonal conservados

2024 261.575,00 N/A314.868,03 100,00314.868,03

2025 261.575,00 58,74350.000,00 21,6375.689,95

2026 261.575,00 N/A228.859,00

2027 261.575,00 N/A152.572,97

Al plan de desarrollo: 37,331.046.300,00 390.557,98Total 1.046.300,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 390.557,98 m2 de espacio público alcanzando el 37,33% de la meta programada en el IDU.

En la vigencia 2025, a corte del 31-03-2025 se conservaron 75.689,95 m2 de espacio público en las diferentes localidades de la ciudad, a través de estrategias de intervención como  mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación y reconstrucción.

8022-Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura,
inclusiva y sostenible en Bogotá D.C. 4,67%$88.391,00 $315.453,66$1.022,10$13.718,94 $72.932,71 $86.185,001,38% $14.728,91$1.009,97$63.689,75 93,74% 20,19% 1,40% 20,51%$64.711,85$67.944,95

$302.225,81 $59.663,95 19,74% $5.667,34$86.185,00$88.391,009,28%$5.667,34 $66.565,4597,67%
7 - Conservar 1046300 Metro(s) cuadrado(s) de la
red de infraestructura peatonal

Tipo de anualización Recursos $: $59.663,95$61.084,36 1,88%

7,23%1.046.300,00 7,23%75.689,95 75.689,95152.572,9775.689,95 21,63%350.000,00 21,63% 228.859,0075.689,95Suma Magnitud: 314.868,03

$13.227,83 $5.047,90 38,16% $9.061,57$1.022,10 15,86%$1.009,9716,05%117,36%$8.051,60 $6.367,2558,68%

14 - Pagar 100 % de compromisos de vigencias
anteriores asociados a conservación de la red de
infraestructura peatonal

Tipo de anualización Recursos $: $4.025,80$6.860,58 68,50%

16,05 16,05%100,00 16,05% 16,05Constante Magnitud: 58,68
1958 - Conservar 126 Enlace(s) de la red de espacio público para la movilidad universal $32.999,00 $35.926,00$21.504,58 $4.106,10 $122.142,79 $21.504,58 $4.106,10$23.065,13 $30.152,66 3,36%17,61%17,80%93,23%

Indicador(es)

(S) 3880 - Número de enlaces de la red de espacio público para la movilidad conservados ( puentes peatonales ciclopuentes)

2024 0,00 N/A22,00 100,0022,00

2025 42,00 85,7113,00 61,548,00

2026 42,00 N/A41,00

2027 42,00 N/A50,00

Al plan de desarrollo: 23,81126,00 30,00Total 126,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 30 enlaces peatonales alcanzando el 23,81% de la meta programada en el IDU.

En la vigencia 2025, a corte del 31-03-2025 se conservaron 8 enlaces peatonales, con estrategias de intervención por conservación programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación dentro de la zona objeto del contrato:
Puentes terminados 2025:
1. Av. Paseo de los Libertadores por Calle 152 (Estación Mazuren)
2. Av. Ciudad de Quito por Calle 65
3. Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito (Costado Norte)
4. Av. Suba por Calle 132A (Estación Gratamira)
5. Av. Medellín por Carrera 90 (Estación Carrera 90)
6. Puente No. 20: Av. Boyacá por Calle 64 sur (Lucero)
7. Puente No. 21: Av. NQS por calle 67A
8. Puente No. 22: Av. Paseo de Los Libertadores por calle 137 (Alcalá acceso norte)

8022-Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura,
inclusiva y sostenible en Bogotá D.C. 3,36%$32.999,00 $122.142,79$4.106,10 $30.152,66 $35.926,00 $4.106,10$21.504,58 93,23% 17,80% 17,61%$21.504,58$23.065,13

$120.157,65 $21.129,38 17,58% $3.355,71$35.926,00$32.999,0015,88%$3.355,71 $30.103,27100,00%
8 - Conservar 126 Enlace(s) de la red de espacio
público para la movilidad universal Tipo de anualización Recursos $: $21.129,38$21.129,38 2,79%

6,35%126,00 6,35%8,00 8,0050,008,00 61,54%13,00 61,54% 41,008,00Suma Magnitud: 22,00

$1.985,14 $375,20 18,90% $750,4038,77%$750,40 $49,3919,38%

15 - Pagar 100 % de compromisos de vigencias
anteriores asociados a conservación de enlaces
de la red de espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $375,20$1.935,75 37,80%

100,00Constante Magnitud: 19,38
1960 - Construir 417460 Metro(s) cuadrado(s) de Espacio Público inclusivo y accesible $63.328,00 $61.173,00$101.090,90 $91.642,29$148.946,76 $22.332,58 $754.838,35 $192.733,19 $171.279,34$150.699,26 $479.638,09 22,69%25,53%4,66%19,11%98,84%67,08%

Indicador(es)

(S) 3882 - Número de metros cuadrados de espacio público construidos

2024 146.267,00 N/A58.509,52 100,0058.509,52

2025 213.087,00 51,6592.230,90 20,9719.341,48

2026 22.090,00 N/A183.682,40

2027 36.016,00 N/A83.037,18

Al plan de desarrollo: 18,65417.460,00 77.851,00Total 417.460,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Se presentan retrasos importantes en el contrato  IDU-1720-2021 de pacificación del centro fundacional de Usaquén por la terminación del plazo contractual sin el cumplimiento de la meta y toma de posesión por parte del  IDU.
Contrato IDU-1013-2022 Intersección a desnivel de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa el contratista ha venido retomando paulatinamente las actividades.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la construcción de 77.851 m2 de espacio público alcanzando un 18,65% frente a la meta total.
Contribuyen al avance de esta meta física los proyectos de infraestructura de: Corredor Ambiental Canal Córdoba, Autonorte Desde Calle 128a Hasta Héroes, Pacificación Centro Histórico Usaquén, Zona Ind. Montevideo Y Pte Aranda, Av. 1 Mayo (Ac 54 Sur) - Cr
88c Y Cr 89, Puente Peatonal Av Boyacá Por Calle 80, Av. Boyacá Desde Ac 170 Hasta Ac 183, Av. La Sirena De Autonorte- Av. Boyacá, Av. Laureano Gómez Ak9 D Cl183 A Cl193, Av. José C. Mutis Tramo: Cr.114-Cr.122, Av. El Rincón De Av. Boyacá A Cra.91, Calle
45 De Cr 7 A Cr 5 Av. Circunvalar

8022-Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura,
inclusiva y sostenible en Bogotá D.C. 22,69%$63.328,00 $754.838,35$91.642,29$148.946,76 $479.638,09 $61.173,004,66% $171.279,34$22.332,58$101.090,90 67,08% 98,84% 19,11% 25,53%$192.733,19$150.699,26

$281.254,53 $83.842,53 29,81% $17.861,88$60.961,20$63.328,00$56.619,68 3,06%$3.731,9746,47%40,21%$14.129,91 $121.828,3077,48%
3 - Construir 417460 Metro(s) cuadrado(s) de
espacio público inclusivo y accesible Tipo de anualización Recursos $: $27.222,85$35.137,03 6,35%

4,63%417.460,00 4,63%19.341,48 19.341,4883.037,1819.341,48 20,97%92.230,90 20,97% 183.682,4019.341,48Suma Magnitud: 58.509,52

$9.513,99 $449,05 4,72% $10,31$211,80$389,18 4,23%9,81%$10,31 $9.197,0356,94%
4 - Realizar 100 % de asistencias técnicas y
operativas asociadas a la construcción de
espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $59,87$105,16 0,11%

100,000,04 0,04%100,00 0,04% 100,000,04Constante Magnitud: 56,94

$162.330,67 $0,00 0,00% $0,00$0,00$0,00$162.330,67
6 - Pagar  100 % de compromisos de vigencias
anteriores (Suspendida)

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00100,00 100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00 $0,00
9 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la construcción de espacio público Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1,001,00Suma Magnitud: 0,00

$10.803,61 $0,00 0,00% $0,00$10.803,61
10 - Gestionar 15 Predio(s) asociados a la
construcción de espacio público

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

15,0015,00Suma Magnitud:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial
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entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

$0,00 $0,00 $0,00

11 - Realizar 100 % de actividades para la
prestación de servicios de apoyo, técnico y
profesional en el componente de espacio público

Tipo de anualización Recursos $:

100,00100,00Constante Magnitud:

$262.543,04 $86.673,88 33,01% $149.915,62$21.016,37 11,93%$18.600,6113,48%123,15%$131.315,01 $155.914,0361,58%
12 - Pagar 100 % de compromisos de vigencias
anteriores asociados a la construcción de
espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $65.657,51$106.629,01 57,10%

13,48 13,48%100,00 13,48% 13,48Constante Magnitud: 61,58

$25.291,82 $21.767,73 86,07% $3.491,53$13.617,06 82,71%39,55%$3.491,53 $16.463,7592,33%
13 - Construir 10 Enlace(s) de la red de espacio
público para la movilidad universal Tipo de anualización Recursos $: $8.150,67$8.828,07 13,80%

10,002,00 3,00Suma Magnitud: 5,00

$3.100,70 $0,00 0,00% $0,00$3.100,70
16 - Realizar 100 % la administración predial

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00 100,00Constante Magnitud:

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $974.393,38 $1.783.145,72 $6.917.956,16$2.127.947,25$537.789,23 3,00%$187.704,7355,19% $61.009,20$2.032.469,81$419.444,74 43,05% 10,49% $480.453,94$725.493,96 6,95%9,24%

26 - Movilidad Sostenible $2.127.947,25 $480.453,9455,19% 3,00% $1.783.145,72$187.704,7343,05% $725.493,96$537.789,23 $61.009,20 $6.917.956,16$419.444,74 $2.032.469,81$974.393,38 10,49% 6,95%9,24%
2197 - Alcanzar 143 Kilómetro(s) en operación de troncales de sistema de transporte
público masivo (29 kms nuevos) $2.500,00 $2.500,00$42.859,13 $377,08$3.678,94 $377,08 $132.543,56 $43.236,21 $4.056,02$59.058,58 $68.484,98 3,06%32,62%0,55%0,55%6,23%72,57%

Indicador(es)

(C) 4121 - Kilómetros de troncales en operación del sistema de transporte público

2024 121,00 N/A114,00 0,00114,00

2025 121,00 100,00118,20 100,00118,20

2026 132,00 N/A123,12

2027 143,00 N/A143,00

Al plan de desarrollo: 14,48

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

N.A.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Trocal Caracas Sur: entregada a la ciudadanía el 31 de enero del 2025, actualmente en etapa de mantenimiento. Se pusieron en operación 4,2 Km de Troncal.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 3,06%$2.500,00 $132.543,56$377,08$3.678,94 $68.484,98 $2.500,000,55% $4.056,02$377,08$42.859,13 72,57% 6,23% 0,55% 32,62%$43.236,21$59.058,58

$122.635,04 $41.019,67 33,45% $0,00$2.500,00$2.500,00$0,00 0,00%$0,000,00%0,00%$0,00 $63.177,5675,32%
2 - Poner en Operación 29 Kilómetro(s) de malla
vial troncal

Tipo de anualización Recursos $: $41.019,67$54.457,48 0,00%

14,48%29,00 14,48%4,20 4,2019,884,20 100,00%4,20 100,00% 4,924,20Suma Magnitud: 0,00

$0,00 $0,00 $0,00
20 - Construir o reforzar 2 Enlace(s) vehiculares
asociados a troncales del sistema de transporte
público masivo.

Tipo de anualización Recursos $:

2,00Suma Magnitud: 2,00

$9.908,51 $2.216,55 22,37% $4.056,02$377,08 7,10%$377,087,10%79,96%$3.678,94 $5.307,4139,98%
30 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Troncales Tipo de anualización Recursos $: $1.839,47$4.601,10 40,93%

7,10 7,10%100,00 7,10% 7,10Constante Magnitud: 39,98

$0,00 $0,00 $0,00
32 - Ampliar 2 Estación(es) asociadas al sistema
de transporte de público masivo.

Tipo de anualización Recursos $:

2,00Suma Magnitud: 2,00

$0,00 $0,00 $0,00
35 - Construir 1 Estación(es) TM asociadas al
sistema de transporte público masivo Tipo de anualización Recursos $:

100,00%1,00 100,00%1,00 1,001,00 100,00%1,00 100,00% 1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00 $0,00
36 - Construir 14,32 Kilómetro(s) de malla vial
troncal

Tipo de anualización Recursos $:

38,90%14,32 38,90%5,57 5,573,345,57 62,80%8,87 62,80% 2,115,57Suma Magnitud:
2198 - Alcanzar 32 Kilómetro(s) contratados de troncales de sistema de transporte público
masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la
ciudad-región

$0,00 $0,00 $338,13 $0,00 $0,00$3,75 $334,38 0,00%0,00%0,00%0,00%

Indicador(es)

(S) 4122 - Kilómetros de troncales del sistema de transporte publico masivo contratado

2024 32,00 N/A15,40 100,0015,40

2025 0,00 66,277,84 0,000,00

2026 0,00 N/A0,00 0,00

2027 0,00 N/A8,76

Al plan de desarrollo: 48,1232,00 15,40Total 32,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la vigencia 2025 se tiene contemplada la contratación de los siguientes proyectos para la Construcción de Troncales:
CALLE 13: Para la vigencia 2025 se tiene programada la contratación de los siguientes Lotes: 3 a 6. La adjudicación de los contratos esta programada para el segundo semestre del 2025.
PEDREGAL:  Conexión Calle 100 con Av. Cra. Séptima. Adjudicación del contrato esta programada para el segundo semestre del 2025

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 0,00%$338,13$0,00 $334,38 $0,00$0,00 0,00% 0,00% 0,00%$0,00$3,75

$3,75 $0,00 0,00% $0,000,00%$0,00 $0,000,00%
1 - Contratar 32 Kilómetro(s) de malla vial troncal

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$3,75 0,00%

32,008,767,84Suma Magnitud: 15,40

$334,38 $0,00 0,00% $0,00$334,38
33 - Pagar  100 Porciento las compensaciones
asociadas a la gestión predial Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00Constante Magnitud:

2199 - Alcanzar 46 Enlace(s) vehiculares $125.893,00 $92.899,00$71.735,33 $17.267,69$82.526,24 $10.532,86 $658.523,44 $89.003,02 $93.059,10$138.599,26 $301.132,18 14,13%13,52%3,50%5,73%59,54%51,76%

Indicador(es)

(S) 4123 - Sumatoria de enlaces vehiculares construidos y/o contratados

2024 22,00 N/A6,00 100,006,00

2025 9,00 77,4225,00 72,0018,00

2026 7,00 N/A8,00

2027 8,00 N/A7,00

Al plan de desarrollo: 52,1746,00 24,00Total 46,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos en el periodo del informeRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se  realizado  la construcción, reforzamiento y conservación de 24 puentes vehiculares, con los cuales se presenta un avance de la meta del plan de desarrollo de  52,17%  en los siguientes puntos :
8  Puentes vehiculares construidos:
(1) CL. 49SUR X CR 5F SAN AGUSTÍN (Contrato IDU-1167-2023).
 (2 y 3) 2 enlaces  vehiculares nuevos (uno en cada sentido), ubicados en intersección de la  Av. Alsacia (Calle 12) con Av. Boyacá (grupo 3)  IDU-1539-2018
(4) Troncal Avenida 68 Grupo 2 - Calle 18S a Av. de las Américas

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
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entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

(5)Troncal Avenida 68 Grupo 5 - Av. Esperanza a Calle. 46
(6,7 y 8)  3  puentes en la intersección Av. Rincón - Calle 127 con Av. Boyacá

3  Puentes o enlaces vehiculares con reforzamiento estructural:
(1) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM);
(2) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES.
(3) Puente de la  AV Villavicencio con autopista  sur.

Los enlaces vehiculares construidos y reforzados hacen parte de la intervención en la malla vial que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano, aportando a la seguridad vial, garantizando la movilidad de los ciudadanos y aumentado la vida útil de las estructuras
conservadas.

13 puentes o enlaces vehiculares conservados
1. Pte. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los libertadores
2. Pte. Av. Chile por Av. Ciudad de Quito
3. Pte. Av. Medellín por Av. Paseo de los libertadores.
4. Pte Av. Gabriel Andrade Lleras  por Av. Ciudad de Quito. (Costado Sur).
5. Pte Av. Gabriel Andrade Lleras  por Av. Ciudad de Quito. (Costado Norte).
6. Pte Av. Boyacá por Av. Villavicencio (Costado Oriental)
7. Pte Av. Boyacá por Av. Villavicencio (Costado occidental)
8 Pte. Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito (Costado Norte)
9. Pte  Av. Paseo de los libertadores por Av. Laureano Gómez (costado oriental)
10. Pte. Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito (Costado Sur)
11 . Pte. Av. Paseo de los libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental)
12.  Av. Esperanza por Av. Batallón Caldas (Costado sur)
13. Av Medellin Por Av Congreso Eucaristico (Costado Sur)

 Entre las actividades principales se encuentran el sellado e inyección de fisuras en la estructura del puente, el reemplazo de la carpeta de rodadura para mejorar la superficie de tránsito y la reparación de áreas deterioradas, entre otras:

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 14,13%$125.893,00 $658.523,44$17.267,69$82.526,24 $301.132,18 $92.899,003,50% $93.059,10$10.532,86$71.735,33 51,76% 59,54% 5,73% 13,52%$89.003,02$138.599,26

$221.495,45 $16.037,00 7,24% $5.164,33$44.017,79$51.158,69$1.564,98 1,43%30,16%$5.164,33 $109.195,2184,51%
18 - Construir y/o reforzar 16 Enlace(s) en la
ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $14.472,02$17.123,76 2,33%

18,75%16,00 18,75%3,00 3,000,003,00 60,00%5,00 60,00% 5,003,00Suma Magnitud: 6,00

$31.501,51 $394,11 1,25% $43,103,16%$43,10 $30.136,3028,87%
22 - Gestionar 9 Predio(s) para el desarrollo de
enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $394,11$1.365,21 0,14%

9,002,00Suma Magnitud: 7,00

$1.432,06 $140,80 9,83% $0,00$773,62$499,9988,86%
36 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
los enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $140,80$158,45 0,00%

1,000,000,00 1,000,00Suma Magnitud: 0,00

$1.725,00 $0,00 0,00% $0,00$1.725,00
37 - Realizar 100 % asistencias técnicas y
logísticas asociados al componente de enlaces
vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00Constante Magnitud:

$554,26 $0,00 0,00% $0,00$151,75$402,51

38 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional para el
desarrollo de los enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00100,00Constante Magnitud:

$169.026,32 $18.069,00 10,69% $0,00$47.004,46$73.558,190,00%$0,00 $30.394,67100,00%
46 - Conservar 30 Enlace(s) vehiculares
asociados a los enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $18.069,00$18.069,00 0,00%

10,00%30,00 10,00%3,00 3,007,003,00 37,50%8,00 37,50% 5,003,00Suma Magnitud: 10,00

$9.067,25 $4.383,23 48,34% $5.141,13$3.625,34 71,26%$3.625,3471,26%38,09%$1.515,79 $5.087,4819,04%
49 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a la conservación
de enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $757,89$3.979,77 56,70%

71,26 71,26%100,00 71,26% 71,26Constante Magnitud: 19,04

$223.721,60 $49.978,88 22,34% $82.710,55$12.077,37 5,49%$6.907,529,60%77,43%$75.803,03 $125.818,5338,71%
50 - Pagar 100 Porciento  compromisos de
vigencias anteriores asociados a construcción de
enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $37.901,51$97.903,07 36,97%

9,60 9,60%100,00 9,60% 9,60Constante Magnitud: 38,71

2201 - Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura $34.944,00 $38.159,00$30.161,01 $7.892,71$16.850,51 $7.566,64 $174.053,57 $38.053,72 $24.417,15$40.928,76 $60.021,81 14,03%21,86%12,61%13,15%41,17%73,69%

Indicador(es)

(S) 4125 - Número de kilómetros-lineales de la red de cicloinfraestructura conservados

2024 0,00 N/A9,71 100,009,71

2025 32,00 29,8930,00 7,202,16

2026 32,00 N/A28,53

2027 31,00 N/A26,76

Al plan de desarrollo: 12,4995,00 11,87Total 95,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasosRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la conservación de 11,87 km lineales de ciclorruta alcanzando un 12,49% del total de la meta programada.

Durante la vigencia 2025, a corte del 31-03-2025 se conservaron  2,16 km ciclorruta, mediante actividades de conservación a través de los siguientes contratos IDU-1791-2021, IDU-1787-2021, IDU-1786-2021, IDU-2408-2024"

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 14,03%$34.944,00 $174.053,57$7.892,71$16.850,51 $60.021,81 $38.159,0012,61% $24.417,15$7.566,64$30.161,01 73,69% 41,17% 13,15% 21,86%$38.053,72$40.928,76

$138.583,60 $25.680,60 18,53% $7.889,70$38.159,00$34.944,0030,72%$7.889,70 $39.800,00100,00%
45 - Conservar 95 Kilómetro(s) lineales de la red
de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $25.680,60$25.680,60 5,69%

2,27%95,00 2,27%2,16 2,1626,762,16 7,20%30,00 7,20% 28,532,16Suma Magnitud: 9,71

$35.469,97 $12.373,11 34,88% $16.527,45$7.892,71 37,42%$7.566,6439,03%58,77%$8.960,81 $20.221,8129,38%
47 - PAGAR 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a la conservación
de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $4.480,40$15.248,16 46,60%

39,03 39,03%100,00 39,03% 39,03Constante Magnitud: 29,38

2202 - Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial $535.711,00 $419.028,00$186.374,55 $56.850,56$86.045,10 $8.237,39 $1.732.605,23 $243.225,11 $94.282,49$206.397,16 $571.469,07 5,44%14,04%1,44%9,95%41,69%90,30%

Indicador(es)

(S) 4126 - Número de kilómetros-carril de la red vial de Bogotá conservados

2024 0,00 N/A149,06 100,00149,06

2025 516,67 37,09400,00 13,6554,61

2026 516,67 N/A579,24

2027 516,66 N/A421,70

Al plan de desarrollo: 13,141.550,00 203,67Total 1.550,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasosRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la conservación 203,67 km-carril de malla vial alcanzando un 13,14% del total de la meta programada.

Durante la vigencia 2025, a corte del 31-03-2025 se conservaron 54,61 km-carril de malla vial, distribuidos así: 52,60 km-carril de malla vial arterial no troncal, 0,23 km-carril de malla vial arterial troncal, 1,78 km-carril de malla vial que soporta SITP "

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 5,44%$535.711,00 $1.732.605,23$56.850,56$86.045,10 $571.469,07 $419.028,001,44% $94.282,49$8.237,39$186.374,55 90,30% 41,69% 9,95% 14,04%$243.225,11$206.397,16

$1.362.769,86 $179.641,21 13,18% $50.814,59$419.028,00$535.711,00$49.048,29 0,23%$645,5017,71%38,26%$50.169,09 $276.910,0099,60%
23 - Conservar 1327,97 Kilómetro(s)-carril de
malla vial arterial

Tipo de anualización Recursos $: $130.592,92$131.120,86 3,73%

3,96%1.327,97 3,96%52,60 52,60421,7052,60 24,37%215,80 24,37% 579,2352,60Suma Magnitud: 111,24

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

$59.463,59 $23.095,12 38,84% $38.177,58$7.802,27 30,77%$7.591,8831,62%87,92%$30.585,70 $24.676,0643,96%
48 - PAGAR 100 Porciento Pagar 100%
compromisos de vigencias anteriores asociados
a conservación de malla vial

Tipo de anualización Recursos $: $15.292,85$34.787,53 64,20%

31,62 31,62%100,00 31,62% 31,62Constante Magnitud: 43,96

$165.021,42 $11.486,82 6,96% $4.336,1737,75%$4.336,17 $153.534,60100,00%
53 - Conservar 82,09 Kilómetro(s)-carril de malla
vial intermedia

Tipo de anualización Recursos $: $11.486,82$11.486,82 2,63%

2,17%82,09 2,17%1,78 1,781,78 2,70%65,98 2,70% 1,78Suma Magnitud: 16,11

$37.604,03 $0,00 0,00% $0,00$37.604,03
54 - Conservar 74,85 Kilómetro(s)-carril de malla
vial rural

Tipo de anualización Recursos $: $0,00 0,00%

74,8561,62Suma Magnitud: 13,23

$93.283,87 $29.001,95 31,09% $954,153,29%$954,15 $64.281,92100,00%
55 - Conservar 65,09 Kilómetro(s)-carril de malla
vial troncal

Tipo de anualización Recursos $: $29.001,95$29.001,95 1,02%

0,35%65,09 0,35%0,23 0,230,23 0,41%56,61 0,41% 0,23Suma Magnitud: 8,48

$14.462,46 $0,00 0,00% $0,00$14.462,46
56 - Conservar  1060 Kilómetro(s) de elementos
segregadores

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1.060,001.060,00Suma Magnitud:

2203 - Construir 59 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura $118.284,00 $154.750,00$2.799,72 $444,21$5.382,33 $422,16 $314.526,51 $3.243,93 $5.804,49$5.610,35 $35.882,16 1,85%1,03%1,18%1,24%95,94%49,90%

Indicador(es)

(S) 4127 - Número de kilómetros-lineales de la red de cicloinfraestructura construida

2024 8,45 N/A2,13 100,002,13

2025 3,14 50,503,85 23,120,89

2026 15,75 N/A11,02

2027 3,66 N/A14,00

Al plan de desarrollo: 9,7431,00 3,02Total 31,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos en el periodo del informeRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la construcción de 3,02 km lineales de ciclorruta alcanzando un 9,74% del total de la meta programada.

Contribuyen en mayor medida al avance de esta meta física los proyectos de: Av. Rincón E Intersección De La Av.Rincon X Av. Boyacá contrato IDU-1550-2018 con un avance del 92,35%, Reforzamiento Puente Cll 174 contrato IDU-1335-2023 con un avance del
92.02% y Puente Peatonal Av Boyacá Por Calle 80 contrato IDU-1807-2021 con avance general del 95.54%."

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 1,85%$118.284,00 $314.526,51$444,21$5.382,33 $35.882,16 $154.750,001,18% $5.804,49$422,16$2.799,72 49,90% 95,94% 1,24% 1,03%$3.243,93$5.610,35

$282.609,73 $108,55 0,04% $0,00$154.601,85$117.529,33$10.370,00100,00%
12 - Construir 31 Kilómetro(s) lineales de la red
de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $108,55$108,55 0,00%

2,87%31,00 2,87%0,89 0,8914,000,89 23,12%3,85 23,12% 11,020,89Suma Magnitud: 2,13

$6.833,16 $0,00 0,00% $0,00$622,61$6.210,55
32 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la construcción de ciclorrutas

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,001,00Suma Magnitud:

$3.758,54 $0,00 0,00% $0,00$3.758,54
33 - Gestionar 1 Predio(s) asociados a la
cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $0,00 0,00%

1,001,00Suma Magnitud: 0,00

$104,13 $0,00 0,00% $0,00$104,13
34 - Realizar 100 % asistencias técnicas y
logísticas asociadas al componente de
ciclorrutas

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00Constante Magnitud:

$176,08 $0,00 0,00% $0,00$44,02$132,06

35 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional en el
componente de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00100,00Constante Magnitud:

$21.044,86 $3.135,38 14,90% $5.804,49$444,21 2,72%$422,162,86%97,83%$5.382,33 $15.543,0748,91%
51 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a construcción de
cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $2.691,17$5.501,79 27,58%

2,86 2,86%100,00 2,86% 2,86Constante Magnitud: 48,91

2204 - Construir 80 Kilómetro(s)-carril de malla vial en la ciudad $115.761,00 $60.738,00$168.785,65 $46.389,96$190.338,79 $20.234,07 $1.026.665,64 $215.175,61 $210.572,86$368.501,24 $481.665,40 20,51%20,96%4,20%9,63%51,65%45,80%

Indicador(es)

(S) 4128 - Número de kilómetros de malla vial construidos

2024 32,95 N/A20,86 100,0020,86

2025 31,24 85,3148,72 79,0238,50

2026 13,81 N/A6,99

2027 2,00 N/A3,43

Al plan de desarrollo: 74,2080,00 59,36Total 80,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

"Se presentan retrasos importantes en el contrato  IDU-1720-2021 de pacificación del centro fundacional de Usaquén por la terminación del plazo contractual sin el cumplimiento de la meta y toma de posesión por parte del  IDU.
Contrato IDU-1013-2022 Intersección a desnivel de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa el contratista ha venido retomando paulatinamente las actividades.

"

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la construcción de 59,36 km-carril de malla vial alcanzando un 74,20% frente a la meta total.

Contribuyen  al avance de meta física, los proyectos en ejecución de las troncales de Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali y Caracas, con los cuales se ha construido 35,96 km-carril de malla vial asociado a troncales.

Y 23,4 km-carril construidos en los proyectos de infraestructura de Zonas Industriales Montevideo y Puente Aranda G1 Y G4, Av. Rincón E Intersección De La Av. Rincón X Av. Boyacá, Av. Boyacá Desde Ac 170 Hasta Ac 183, Av. La Sirena De Autonorte- Av. Boyacá,
Av. Laureano Gómez Ak9 D Cl183 A Cl193, Av. José C. Mutis Tramo: Cr.114-Cr.122, Corredor Ambiental Canal Córdoba, Pacificación Centro Histórico Usaquén, Puente Vehicular Cl. 49sur X Cr 5f San Agustín."

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 20,51%$115.761,00 $1.026.665,64$46.389,96$190.338,79 $481.665,40 $60.738,004,20% $210.572,86$20.234,07$168.785,65 45,80% 51,65% 9,63% 20,96%$215.175,61$368.501,24

$4.906,17 $602,32 12,28% $0,00$0,00$3.737,740,00%$0,0051,55%
1 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la construcción del componente vial Tipo de anualización Recursos $: $602,32$1.168,43 0,00%

1,000,000,00 1,00Suma Magnitud: 0,00

$350.604,59 $78.389,40 22,36% $6.722,45$37.419,13$88.866,65$14.219,13 3,84%$3.796,4314,40%2,33%$2.926,02 $98.751,2451,10%
2 - Construir 80 Kilómetro(s)-carril de malla vial
en la ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $64.170,27$125.567,57 1,92%

3,18%80,00 3,18%2,54 2,5432,532,54 19,91%12,76 19,91% 13,852,54Suma Magnitud: 20,86

$48.425,33 $3.129,38 6,46% $1.238,78$3.200,00$2.800,00$267,38 0,06%$22,530,72%23,16%$1.216,25 $37.174,5354,51%
3 - Realizar 100 % asistencias técnicas y
logísticas para el desarrollo de la malla vial Tipo de anualización Recursos $: $2.862,00$5.250,80 2,56%

100,000,01 0,01%100,00 0,01% 100,000,01Constante Magnitud: 55,00

$74.272,88 $10.749,77 14,47% $15.969,10$20.000,00$20.000,00$1.148,80 0,29%$32,909,98%70,01%$15.936,20 $11.510,0042,18%
5 - Pagar  100 % de las sentencias generadas en
los procesos judiciales fallados en contra del IDU Tipo de anualización Recursos $: $9.600,97$22.762,88 21,50%

100,009,98 9,98%100,00 9,98% 100,009,98Constante Magnitud: 42,00

$127.106,45 $2.589,52 2,04% $424,851,55%$424,85 $99.665,169,44%
6 - Gestionar 32 Predio(s) asociados al
componente vial

Tipo de anualización Recursos $: $2.589,52$27.441,29 0,33%

32,0013,00 17,00Suma Magnitud: 2,00

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

$408.099,71 $114.070,03 27,95% $186.214,02$29.153,59 7,21%$16.381,1412,84%93,82%$169.832,88 $227.089,2246,91%
25 - Pagar  100 % compromisos de vigencias
anteriores  a construcción de malla vial Tipo de anualización Recursos $: $84.916,44$181.010,49 45,63%

12,84 12,84%100,00 12,84% 12,84Constante Magnitud: 46,91

$475,48 $0,00 0,00% $0,00$118,87$356,61
30 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional en el
componente vial

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00100,00Constante Magnitud:

$12.775,03 $5.645,21 44,19% $3,67$1.601,07 0,01%$1,0721,42%0,05%$2,60 $7.475,2576,31%
57 - Realizar 100 Porciento de la administración
predial

Tipo de anualización Recursos $: $4.044,14$5.299,78 0,03%

100,00Constante Magnitud: 76,31

$0,00 $0,00 $0,00$0,00
60 - Construir 35,96 Kilómetro(s)-carril de malla
vial asociados a troncales

Tipo de anualización Recursos $:

100,00%35,96 100,00%35,96 35,9635,96 100,00%35,96 100,00% 35,96Suma Magnitud:

2205 - Contratar 1 Línea(s) de cable $0,00$8.724,20 $0,00$7.959,48 $0,00 $48.394,37 $8.724,20 $7.959,48$10.439,51 $37.954,86 16,45%18,03%0,00%0,00%76,24%83,57%

Indicador(es)

(S) 4129 - Cables Contratados

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 0,001,00 0,000,00

2026 0,00 N/A0,00 0,00

2027 1,00 N/A0,00 0,00

Al plan de desarrollo: 0,001,00 0,00Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El proyecto se encuentra consumiendo la etapa de construcción sin tener completos los requisitos para su iniciación, por lo que se estudia la modificación al contrato para extender el plazo del mismo.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia, se adelantó la gestión y  oferta de compra de 1 predio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar mediante RT 54903. Se avanza en la gestión predial para el desarrollo del proyecto de cable Potosí.
La etapa de Estudios y Diseños presenta un avance del 90%.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 16,45%$0,00 $48.394,37$0,00$7.959,48 $37.954,86 0,00% $7.959,48$0,00$8.724,20 83,57% 76,24% 0,00% 18,03%$8.724,20$10.439,51

$48.394,37 $8.724,20 18,03% $7.959,48$0,00$0,00 0,00%$0,000,00%76,24%$7.959,48 $37.954,8683,57%
10 - Gestionar 325 Predio(s) asociados a la
contratación de cables

Tipo de anualización Recursos $: $8.724,20$10.439,51 16,45%

0,31%325,00 0,31%1,00 1,001,00 1,33%75,00 1,33% 221,001,00Suma Magnitud: 29,00

$0,00 $0,00 $0,00$0,0021 - Contratar 1 Línea(s) de Cable Aéreo Tipo de anualización Recursos $:

1,001,00Suma Magnitud:

2206 - Contratar 50 Kilómetro(s)-carril de malla vial en la ciudad $660.173,00 $1.292.842,00$10.262,74 $3.307,97$5.778,53 $3.307,97 $2.131.912,53 $13.570,71 $9.086,50$54.315,62 $124.581,91 0,43%0,64%2,66%2,66%10,64%18,89%

Indicador(es)

(S) 4130 - Número de kilómetros de malla vial contratados en fase de construcción

2026 17,28 N/A0,00 0,00

2027 32,72 N/A44,80

Al plan de desarrollo:44,80Total 50,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Adición al convenio interinstitucional IDU-EAAB 1569-2023, de acuerdo con mesa de trabajo conjunta liderada por la OCIT, (12mar2025), la EAAB ya adelantó el trámite de vigencias futuras para garantizar la adición al convenio que aportará al contrato de obra
(obras solo correpsodientes a los interceptores sanitarios de la Suvcuenca Norte-Callejas), a ejecutar el IDU y de acuerdo con su previsión el convenio estaría listo hasta en el mes de jun-2025

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la vigencia 2025 se tiene programado la contratación de la construcción de 5,20 km carril de malla vial en el proyecto de infraestructura SANTA BARBARA Y CONTADOR: Para esta fecha de corte ya se ha iniciado el proceso de estructuración para el proceso
de selección por Licitación Pública contrato mixto -LP para el contrato PRINCIPAL y para la INTERVENTORÍA a través de CMA. Se ha avanzado en plantillas de presupuesto (obra e interventoría), anexo técnico proceso principal y matriz de riesgos proceso principal

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 0,43%$660.173,00 $2.131.912,53$3.307,97$5.778,53 $124.581,91 $1.292.842,002,66% $9.086,50$3.307,97$10.262,74 18,89% 10,64% 2,66% 0,64%$13.570,71$54.315,62

$469.322,70 $7.257,70 1,55% $0,00$364.506,94$97.430,8998,28%
9 - Gestionar 321 Predio(s) asociados a la meta
de contratar malla vial en la ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $7.257,70$7.384,87 0,00%

321,0086,00 234,00Suma Magnitud: 1,00

$1.567.799,42 $0,00 0,00% $0,00$1.291.412,71$266.386,71$10.000,00
41 - Contratar 50 Kilómetro(s)-carril de malla vial
de la ciudad

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

50,0044,805,20 0,00Suma Magnitud:

$29.031,45 $115,78 0,40% $0,00$22.297,79$5.177,477,44%
42 - Realizar  4 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la meta de contratación de malla vial de la ciudad Tipo de anualización Recursos $: $115,78$1.556,19 0,00%

4,004,00Suma Magnitud: 0,00

$8.410,85 $0,00 0,00% $0,00$1.429,29$6.981,56

43 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional
asociado a la contratación de malla vial

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00100,00Constante Magnitud:

$57.348,11 $6.197,24 10,81% $9.086,50$3.307,97 27,63%$3.307,9727,63%12,74%$5.778,53 $11.973,556,37%
52 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a contratar malla
vial

Tipo de anualización Recursos $: $2.889,27$45.374,56 15,84%

27,63 27,63%100,00 27,63% 27,63Constante Magnitud: 6,37
2207 - Desarrollar al menos 2 Proyecto(s) de Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos de
Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejos de Intercambio
Modal (CIM), de la red de transporte público

$21.051,00 $1.234,00 $68.162,95 $0,00 $0,00$45.877,95 0,00%0,00%

Indicador(es)

(S) 4131 - Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y Proyectos de Desarrollo Urbanístico de la red de transporte

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 0,000,00 0,000,00

2026 0,00 N/A0,00 0,00

2027 1,00 N/A1,00

Al plan de desarrollo: 0,001,00 0,00Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 0,00%$21.051,00 $68.162,95$45.877,95 $1.234,00 $0,000,00%$0,00

$68.162,95 $0,00 0,00% $0,00$1.234,00$21.051,00$45.877,95

5 - Desarrollar 1 Proyecto(s) de Desarrollo
Urbanístico y/o Proyecto de Renovación Urbana
para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o
Complejo de Intercambio Modal (CIM), de la red
de transporte público

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,001,000,00 0,00Suma Magnitud:
2214 - Estructurar proyectos viales correspondientes a 21 Kilómetro(s) lineales de malla
vial $3.600,00 $2.700,00$1.641,33 $465,37 $46.813,40 $1.641,33 $465,37$1.000,00 $39.513,40 0,99%3,51%1,18%4,15%

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

Indicador(es)

(S) 4138 - Número de kilómetros de malla vial contratados en fase de estudios y diseños

2025 19,50 0,000,00 0,000,00

2026 0,75 N/A6,14

2027 0,75 N/A14,86

Al plan de desarrollo: 0,0021,00 0,00Total 21,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

La meta está programada para ejecutarse a partir de la vigencia 2026.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Avenida Longitudinal de Occidente muestra un avance ejecutado acumulado del 33,17%, reflejando un adelanto del 0,49% respecto al 32,68% programado en el cronograma. El proyecto ALO armonizado mediante el artículo 163 del POT permite contemplar
una visión en el desarrollo de la infraestructura para el mejoramiento de las condiciones urbanísticas a través de la construcción de sistemas de transporte urbano. Cabe mencionar que según dicho artículo “las zonas de reserva vial de la Avenida Longitudinal de
Occidente – ALO se consideran proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible en los cuales se pueden desarrollar infraestructura del espacio público para la movilidad y las redes de transporte urbano complementados con la dotación de soportes
urbanos, de espacio público e infraestructura para servicios sociales y del cuidado” y en este sentido, este proyecto además de brindar una solución para la movilidad, contribuirá a la cualificación de soportes urbanos en espacio público y renovación urbana de la
ciudad.

8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 0,99%$3.600,00 $46.813,40$1.641,33$39.513,40 $2.700,001,18% $465,37$465,374,15% 3,51%$1.641,33$1.000,00

$15.114,92 $1.118,59 7,40% $0,00$2.700,00$3.600,00$1.118,59 14,31%$7.814,92
44 - Estructurar 21 Kilómetro(s) lineales de
proyectos en la malla vial

Tipo de anualización Recursos $: $1.000,00 0,00%

21,0014,866,14Suma Magnitud: 0,00

$26.284,94 $0,00 0,00% $0,00$26.284,94
58 - Gestionar 14 Predio(s)  asociados a la
estructuración de malla vial

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

14,0014,00Suma Magnitud:

$5.413,54 $522,74 9,66% $465,37$522,74 8,60%$465,379,66%$5.413,54
59 - Pagar 100 Porciento  compromisos de
vigencias anteriores asociados a la
estructuración de malla vial

Tipo de anualización Recursos $: 8,60%

9,66 9,66%100,00 9,66% 100,009,66Constante Magnitud:

2215 - Estructurar 1 Línea(s) de cable (estudios y diseños Fase I) $0,00 $8.640,00 $0,00 $0,00$8.640,00 0,00%0,00%

Indicador(es)

(S) 4139 - Cables con estudios y diseños

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 0,000,00 0,000,00

2026 0,00 N/A0,00 0,00

2027 1,00 N/A1,00

Al plan de desarrollo: 0,001,00 0,00Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el cable la Calera San Rafael se hizo una apropiación para la vigencia 2025 de recursos por $8,640,000,000 con el fin de iniciar con los estudios y diseños requeridos para la evaluación inicial del proyecto. El proyecto se encuentra pendiente de iniciar proceso
de estructuración.

Los cables aéreos tienen beneficios ambientales y sociales que mejoran la calidad de vida de los habitantes de las zonas en las que operan.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 0,00%$8.640,00$8.640,00 $0,00 $0,000,00%$0,00

$8.640,00 $0,00 0,00% $0,00$0,00$8.640,0025 - Estructurar 1 Línea(s) de Cable Aéreo Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,001,000,00Suma Magnitud:
2216 - Generar 5000 Nuevo(s) cupos de cicloparqueaderos seguros incluyendo portales y
estaciones intermedias de Transmilenio que aún no tengan esta oferta $4.000,00 $2.000,00$2.305,35 $19,92$4.550,86 $0,00 $11.980,48 $2.325,27 $4.550,86$3.773,91 $2.206,57 37,99%19,41%0,00%0,90%120,59%61,09%

Indicador(es)

(S) 4140 - Número de cupos de cicloparqueaderos generados

2024 500,00 N/A650,00 100,00650,00

2025 1.800,00 100,000,00 0,000,00

2026 1.800,00 N/A800,00

2027 900,00 N/A3.550,00

Al plan de desarrollo: 13,005.000,00 650,00Total 5.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En estructuración de proceso de selección para la construcción de cicloparqueaderos. Es necesario mencionar, que el proceso contará con recursos proveniente de la fuente de vigencias futuras.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 37,99%$4.000,00 $11.980,48$19,92$4.550,86 $2.206,57 $2.000,000,00% $4.550,86$0,00$2.305,35 61,09% 120,59% 0,90% 19,41%$2.325,27$3.773,91

$8.286,93 $49,25 0,59% $38,66$2.000,00$4.000,004,91%$38,66 $1.500,006,26%
4 - Implementar 5000 Cicloparqueadero(s) .

Tipo de anualización Recursos $: $49,25$786,93 0,47%

5.000,003.550,000,00 800,00Suma Magnitud: 650,00

$3.693,55 $2.276,02 61,62% $4.512,20$19,92 0,00%$0,002,82%151,06%$4.512,20 $706,5775,53%
28 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociadas a
Cicloparqueaderos

Tipo de anualización Recursos $: $2.256,10$2.986,98 122,16%

2,82 2,82%100,00 2,82% 2,82Constante Magnitud: 75,53
2218 - Implementar el 23 % de la inserción urbana del Regiotram de Occidente $161.228,72 $61.097,25$350,36 $40.950,00$700,73 $0,00 $387.370,75 $41.300,36 $700,73$62.219,60 $102.825,18 0,18%10,66%0,00%39,82%1,13%0,56%

Indicador(es)

(S) 4142 - Porcentaje de avance en el proyecto Regiotram de Occidente

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 0,000,00 0,000,00

2026 0,00 N/A0,00 0,00

2027 23,00 N/A23,00

Al plan de desarrollo: 0,0023,00 0,00Total 23,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La ampliación de la Av. Ferrocarril se conectará con dos nuevos puentes vehiculares sobre la Avenida Ciudad de Cali con Calle 22 frente al Centro Comercial Hayuelos. Cada uno de los puentes tendrá tres carriles. Las intervenciones por adelantar permitirán
eliminar la intersección semafórica que actualmente hay en ese punto que reduce la velocidad de miles de vehículos que a diario transitan por el sector.

Se construirá un nuevo puente peatonal (costado oriental) y un ciclo puente (costado occidental), que junto a la adecuación de la ciclo ruta existente, mejorarán la calidad de vida de las personas que viven en Fontibón.

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

7786-Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad 1,10%$0,00 $63.552,25$40.950,00$700,73 $62.350,19 $0,000,00% $700,73$0,00$350,36 29,15% 58,29% 65,68% 64,99%$41.300,36$1.202,06

$40.950,00 $40.950,00 100,00% $0,00$0,00$0,00$40.950,00 0,00%$0,00100,00%$40.950,00
1 - Construir 9000 Metro(s) cuadrado(s) de
espacio público asociado a Regiotram

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

0,000,000,00 0,000,00Suma Magnitud:

$22.602,25 $350,36 1,55% $700,7358,29%$700,73 $21.400,1929,15%
2 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Regiotram Tipo de anualización Recursos $: $350,36$1.202,06 3,10%

100,00Constante Magnitud: 100,00
8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 0,00%$161.228,72 $323.818,51$0,00 $40.474,99 $61.097,25 $0,00$0,00 0,00% 0,00% 0,00%$0,00$61.017,55

$247.369,14 $0,00 0,00% $0,00$60.858,00$85.162,610,00%$0,00 $40.330,980,00%8 - Construir 1 Puente(s) vehicular Tipo de anualización Recursos $: $0,00$61.017,55 0,00%

1,001,000,00 0,00Suma Magnitud: 0,00

$662,40 $0,00 0,00% $0,00$662,40
23 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociado a
la inserción urbana del Regiotram Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,001,00Suma Magnitud:

$75.075,00 $0,00 0,00% $0,00$75.075,00
24 - Construir 1 Estación(es) asociada al
Regiotram

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,001,00Suma Magnitud:

$567,96 $0,00 0,00% $0,00$239,25$328,71
26 - Realizar 100 Porciento de las actividades
para la prestación de servicios de apoyo técnico
y profesional

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00100,00Constante Magnitud:

$144,01 $0,00 0,00% $0,00$144,01

34 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociadas a la inserción
urbana del Regiotram

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,00Constante Magnitud:

2221 - Iniciar la operación de 1 Línea(s) de cable $0,00$11.491,51 $12.563,30$11.753,90 $9.865,66 $173.485,64 $24.054,81 $21.619,56$21.605,68 $151.879,96 12,46%13,87%6,50%8,27%54,40%53,19%

Indicador(es)

(S) 4145 - Cables en operación

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 0,000,00 0,000,00

2026 1,00 N/A1,00

2027 0,00 N/A0,00 0,00

Al plan de desarrollo: 0,001,00 0,00Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El proyecto Cable San Cristóbal será entregado a la comunidad en el 2026. Actualmente tiene un avance del 59.87% conforme el informe semanal 94 con corte al 25 de marzo de 2025. Inicia montaje del componente electromecánico de la estación Altamira.
Están Terminadas a nivel de pedestal las Torres 7 y 15 para un total de catorce pilonas terminadas. El sistema de cable ae´reo  San Cristobal consta de tres estaciones distribuidas en una longitud de 5.4 km aproximadamente. El cable es de 2.8 km de longitud,
conecta el portal 20 de Julio con las estaciones La Victoria y Altamira, se podrán transportar hasta 4000 pasajero/hora /sentido en aproximadamente 10 minutos.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 12,46%$0,00 $173.485,64$12.563,30$11.753,90 $151.879,96 6,50% $21.619,56$9.865,66$11.491,51 53,19% 54,40% 8,27% 13,87%$24.054,81$21.605,68

$21.800,30 $1.911,44 8,77% $1.631,9957,97%$1.631,99 $18.985,0067,89%
11 - Gestionar 8 Predio(s) asociados al inicio de
operación de cable

Tipo de anualización Recursos $: $1.911,44$2.815,30 7,49%

25,00%8,00 25,00%2,00 2,002,00 40,00%5,00 40,00% 2,00Suma Magnitud: 3,00

$132.111,90 $17.600,92 13,32% $19.940,90$12.563,30 8,37%$9.865,6610,66%70,71%$10.075,24 $117.863,9635,36%
15 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Cables Tipo de anualización Recursos $: $5.037,62$14.247,94 15,09%

10,66 10,66%100,00 10,66% 10,66Constante Magnitud: 35,36

$14.103,20 $2.329,20 16,52% $41,331,77%$41,33 $11.774,00100,00%
16 - Realizar 100 Porciento la administración
predial

Tipo de anualización Recursos $: $2.329,20$2.329,20 0,29%

100,00Constante Magnitud: 100,00

$15,00 $0,00 0,00% $0,00$0,00$15,00
22 - Poner en Operación 1 Línea(s) de Cable
Aéreo

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,000,00 1,00Suma Magnitud:

$5.455,24 $2.213,24 40,57% $5,330,24%$5,33 $3.242,00100,00%
27 - Realizar 100 Porciento de las asistencias
técnicas y logísticas

Tipo de anualización Recursos $: $2.213,24$2.213,24 0,10%

100,00Constante Magnitud: 100,00
2226 - Mejorar la infraestructura de 5 Patio(s) del SITP a través de la puesta en operación de
2 patios y la adecuación física de 3 patios $0,00$1.939,67 $3.879,34 $1.939,97 $1.939,67 $3.879,34$1.939,97 199,97%99,98%199,97%99,98%

Indicador(es)

(S) 4150 - Patios en operación

2024 1,00 N/A1,00 100,001,00

2025 1,00 100,000,00 0,000,00

2026 0,00 N/A0,00 0,00

2027 0,00 N/A1,00

Al plan de desarrollo: 50,002,00 1,00Total 2,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Actualmente el contrato de Patio Gaco se encuentra suspendido en proceso de aprobación de productos de estudios y diseños. La construcción de patio taller zonal SITP El Gaco busca dar solución al déficit de área para el estacionamiento de buses del SITP
(Sistema Integrado de Transporte Público) en la localidad de Engativá. Este proyecto actualmente esta en etapa de preconstrucción y se proyecta su entrega en el vigencia 2027.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución en la medida que no cuenta con programación en la vigencia 2025.

Actualmente el contrato de Patio Gaco se encuentra suspendido en proceso de aprobación de productos de estudios y diseños. Una vez se reinicie, se podrá reportar avance de la gestión.

8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 199,97%$1.939,97$3.879,34 $0,00 $3.879,34$1.939,67 99,98% 199,97% 99,98%$1.939,67$1.939,97

$0,00 $0,00 $0,00$0,00
3 - Construir 2 Patio(s) asociados a troncales

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

2,001,00Suma Magnitud: 1,00

$1.939,97 $1.939,67 99,98% $3.879,34199,97%$3.879,3499,98%
29 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Patios Tipo de anualización Recursos $: $1.939,67$1.939,97 199,97%

Constante Magnitud: 99,98

5 - Bogotá confía en su gobierno $71.449,69 $274.092,00 $813.201,69$279.308,00$64.753,54 4,03%$108.862,4390,63% $7.595,96$188.352,00$74.725,45 104,58% 21,35% $82.321,41$173.615,97 10,12%57,80%

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $279.308,00 $82.321,4190,63% 4,03% $274.092,00$108.862,43104,58% $173.615,97$64.753,54 $7.595,96 $813.201,69$74.725,45 $188.352,00$71.449,69 21,35% 10,12%57,80%
2286 - Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado
De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad $274.092,00 $279.308,00$64.753,54 $108.862,43$74.725,45 $7.595,96 $813.201,69 $173.615,97 $82.321,41$71.449,69 $188.352,00 10,12%21,35%4,03%57,80%104,58%90,63%

Indicador(es)
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

(K) 4210 - Porcentaje de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Mipg en las entidades del Sector Movilidad

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 100,00100,00 100,00100,00

2026 100,00 N/A100,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 50,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) avanzó en la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y el Subsistema de Gestión del Conocimiento, a través de acciones orientadas a la revisión de la aplicación
de la enmienda de la norma ISO, la definición y valoración de la matriz DOFA, la definición y valoración de los grupos de interés y partes interesadas, la validación de la directriz y los objetivos actuales de cada Subsistema. Al corte del 31/03/2025 está en proceso
de validación por parte de los representantes de las dependencias asociadas al Subsistema.

Adicionalmente, se desarrolló el tablero de control del Plan de Acción Institucional del IDU que despliega los indicadores del Plan de Acción Estratégico -PAE, del Plan de Acción Táctico -PAT y del Plan de Acción Operativo POA. Se socializó el diligenciamiento del
PAI en la reunión de Sensibilización de Gestores realizada el 27 de marzo de 2025. Es importante mencionar que, la medición del primer trimestre se realizará en la primera semana de abril.

8014-Fortalecimiento del modelo de operación institucional del Instituto de Desarrollo
Urbano en Bogotá D.C. 10,12%$274.092,00 $813.201,69$108.862,43$74.725,45 $188.352,00 $279.308,004,03% $82.321,41$7.595,96$64.753,54 90,63% 104,58% 57,80% 21,35%$173.615,97$71.449,69

$2.614,59 $15,68 0,60% $31,36$1.060,46$964,0537,28%$31,36 $505,9818,64%
1 - Implementar 4400 Espacio(s) para la
promoción y el fortalecimiento de la participación
ciudadana.

Tipo de anualización Recursos $: $15,68$84,10 1,20%

44,57%4.400,00 12,45%1.961,00 548,00787,00548,00 49,82%1.100,00 49,82% 1.100,00548,00Suma Magnitud: 1.413,00 1.413,00 100,00%

$7.368,43 $357,28 4,85% $24,55$3.025,78$2.937,65$50,00 0,00%$0,004,69%7,22%$24,55 $1.065,0090,38%

2 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para la eficiente y oportuna
divulgación de la gestión de la entidad.

Tipo de anualización Recursos $: $307,28$340,00 0,33%

100,0019,05 19,05%100,00 19,05% 100,0019,05Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$6.218,35 $116,24 1,87% $126,43$2.852,24$3.080,6591,25%$126,43 $146,9183,90%

3 - Implementar 100 Porciento de productos de
gestión del conocimiento y la innovación para el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales y el desarrollo del sistema de
gestión

Tipo de anualización Recursos $: $116,24$138,55 2,03%

100,0025,00 25,00%100,00 25,00% 100,0025,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$291,80 $64,81 22,21% $55,53$66,63$60,5774,43%$55,53 $90,0086,88%

4 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
necesarias para el sostenimiento de los
subsistemas de gestión SARLAFT y Antisoborno.

Tipo de anualización Recursos $: $64,81$74,60 19,03%

100,0024,99 24,99%100,00 24,99% 100,0024,99Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$7.505,79 $2.734,08 36,43% $0,00$2.408,89$2.189,90$2.354,08 93,16%0,00%$0,00 $2.527,00100,00%

5 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para la disposición de la información
del sistema de movilidad y espacio público a
cargo del IDU.

Tipo de anualización Recursos $: $380,00$380,00 0,00%

100,000,00100,00 0,00% 100,000,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$482.268,99 $128.463,11 26,64% $54.571,78$163.597,06$161.451,35$88.908,21 2,06%$2.369,3077,38%123,34%$52.202,48 $114.897,6093,46%
6 - Gestionar el 100 Porciento de las necesidades
de personal de prestación de servicios de las
dependencias del IDU

Tipo de anualización Recursos $: $39.554,90$42.322,98 11,32%

100,0096,50 96,50%100,00 96,50% 100,0096,50Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$12.812,47 $1.006,84 7,86% $137,63$4.620,96$4.200,87$369,10 11,01%21,52%$137,63 $3.350,9799,70%

8 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para la gestión jurídica y la defensa
judicial de la entidad.

Tipo de anualización Recursos $: $637,74$639,67 1,07%

100,0024,99 24,99%100,00 24,99% 100,0024,99Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$108.373,39 $22.616,88 20,87% $16.422,05$33.917,46$30.834,05$6.861,75 27,64%87,36%$16.422,05 $24.823,6083,81%
9 - Implementar el 100 Porciento de las acciones
establecidas en el PETI programado para la
vigencia.

Tipo de anualización Recursos $: $15.755,13$18.798,28 15,15%

100,0015,05 15,05%100,00 15,05% 100,0015,05Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$4.451,64 $69,69 1,57% $0,00$1.671,65$1.419,680,00%$0,00 $1.290,62100,00%
10 - Implementar el 100 Porciento del plan de
capacitación y bienestar para los colaboradores
de la entidad.

Tipo de anualización Recursos $: $69,69$69,69 0,00%

100,0017,50 17,50%100,00 17,50% 100,0017,50Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$116.447,70 $18.153,28 15,59% $10.915,88$40.146,29$37.756,91$10.319,30 17,08%$5.226,6533,72%71,65%$5.689,23 $30.604,0698,66%

11 - Contar con el 100 Porciento de los servicios
de apoyo administrativo y logístico para el
óptimo funcionamiento del IDU.

Tipo de anualización Recursos $: $7.833,98$7.940,44 9,37%

100,0024,99 24,99%100,00 24,99% 100,0024,99Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$59.723,48 $0,00 0,00% $0,00$24.000,00$27.255,73$0,00 $8.467,75

12 - Realizar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para adoptar un modelo de operación
institucional que responda con eficiencia,
coordinación y transparencia a la ejecución
integral y mantenimiento de los proyectos de
infraestructura.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$0,00 0,00%

100,0024,99 24,99%100,00 24,99% 100,0024,99Constante Magnitud: 0,00 0,00

$186,27 $0,00 0,00% $0,00$0,00 0,00%0,00%$0,00 $111,400,00%
13 - Pagar  100 Porciento de los compromisos de
vigencias anteriores asociados a la adecuación
de sedes.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$74,87 0,00%

0,00100,00 0,00% 0,00Constante Magnitud: 100,00

$4.281,16 $0,00 0,00% $0,00$1.940,58$1.940,58$0,00 0,00%$400,00

14 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para avanzar en el mejoramiento de la
gestión en el ciclo de maduración de los
proyectos y la toma de decisiones basada en
análisis de datos.

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,001,80 1,80%100,00 1,80% 100,001,80Constante Magnitud:

$37,60 $0,00 0,00% $0,000,00%$0,000,00%
15 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a servicios de
información

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$37,60 0,00%

Constante Magnitud: 100,00

$464,36 $0,00 0,00% $0,000,00%$0,00 $35,200,00%
16 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a documentos de
investigación

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$429,16 0,00%

100,00Constante Magnitud: 100,00

$153,27 $15,67 10,22% $31,34$0,00 0,00%26,71%$31,34 $35,9313,36%
17 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a documentos de
planeación

Tipo de anualización Recursos $: $15,67$117,34 20,45%

0,00100,00 0,00% 0,00Constante Magnitud: 100,00

$2,42 $2,42 100,00% $4,84200,00%$4,84100,00%

18 - Pagar 100 Porciento de los compromisos de
vigencias anteriores asociados al servicio de
asistencia técnica

Tipo de anualización Recursos $: $2,42$2,42 200,00%

Constante Magnitud: 100,00

Total Entidad o Alcaldía Local $788.827,99 51,33% $2.803.545,27 $389.231,57 13,88% $2.241.955,72$1.287.552,43 3,28%$660.942,02 $2.590.539,2561,27% $91.947,69
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Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


