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Bogota D.C., Julio 30 de 2026

Sefior(a)
ANONIMO ANONIMO
Bogota - Bogota DC

REF: Respuesta a comentario en red social Instagram, ingresado con radicados
plataforma Bogota Te Escucha BTE No. 5227812026 e IDU
202618501205732 del 27 de julio de 2026. Solicitud de informacion Calle 13.

Respetado(a) sefior(a):

Hemos recibido en el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU el comentario que se cita
en la referencia y en el que se plantea la pregunta: “Cuando comienza la licitacion?”,
refiriéndose al proyecto de la Nueva Calle 13, frente a lo cual se informa lo siguiente:

El proyecto de la Nueva Calle 13 contempla la transformacion de la Avenida
Centenario, en un corredor tipo troncal para el Sistema de Transporte Publico
Masivo. Esta obra cuenta con una longitud de 11,62 kilbmetros desde el sector de
Puente Aranda, donde conecta con las avenidas Colén, de Las Américas, Batallon
Caldas y de Los Comuneros, y se extiende hacia el occidente cruzando las zonas
industriales hasta terminar en el Patio Taller contiguo al Rio Bogota.

La infraestructura proyectada incluye aceras peatonales y ciclorrutas en ambos
costados del corredor, asi como dos calzadas de uso exclusivo para buses de
TransMilenio con uno o dos carriles por sentido. Para el tréfico mixto, se dispondra
de dos calzadas con cuatro carriles de circulacion por sentido, exceptuando la zona
de transicién de entrada y salida al Distrito, donde se contara con tres carriles por
sentido. El disefio también incorpora dieciocho puentes peatonales, dos rampas de
conexion, siete intersecciones a desnivel, catorce estaciones sencillas, una estacion
cabecera, un patio taller y las conexiones operacionales con las troncales de la
Avenida 68 y la Avenida de Las Américas.

Respecto a la distribucion de las obras, el proyecto se dividi6é en siete lotes:

El Lote 1 se encuentra actualmente en etapa de construccién bajo el contrato IDU-
1456-2023, la cual inici6 el 19 de julio de 2025. De acuerdo con el informe semanal
de interventoria numero 112, con corte al 15 de junio de 2026, este tramo presenta
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un avance general acumulado del 34,06% y registra un avance fisico especifico en la
etapa de construccién del 42,22%.

Por su parte, el Lote 2, que corresponde al tramo entre las carreras 55 y 69F, se
encuentra en fase de estructuracion para un nuevo proceso de seleccion. El contrato
inicial para este sector fue terminado anticipadamente por mutuo acuerdo y liquidado
mediante un acuerdo conciliatorio judicial aprobado el 29 de octubre de 2025, el cual
resolvié una controversia técnica con el anterior contratista y garantizé la devolucién
total de los recursos a la entidad. El IDU tiene prevista la publicacion de la nueva
licitacion para el segundo semestre de 2026.

En cuanto a los Lotes 3, 4, 5 y 6, que abarcan desde la carrera 69F hasta el limite
occidental del Distrito, el proceso de obra bajo la licitacion IDU-LP-SGI-005-2025 se
abrio el 31 de octubre de 2025 tras atender las observaciones de los interesados.
Debido a la necesidad de incorporar adiciones presupuestales por el incremento del
salario minimo y del auxilio de transporte para 2026, y con el fin de otorgar mayor
tiempo de andlisis a los oferentes, los términos de la licitacion han sido suspendidos
en varias ocasiones. Tras publicarse la Adenda nimero 5 el 22 de julio de 2026, el
proceso se encuentra actualmente en su etapa de cierre, el cual estd programado
para el 30 de julio de 2026.

La documentacion del proyecto de pliego y pliego definitivo puede ser consultado en
el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.9048835&isFromPublicArea=True&isModal=False

De manera coordinada, el concurso de méritos para la interventoria integral de estos
mismos lotes también se encuentra actualmente en etapa de cierre del proceso de
contratacion programada para el dia 5 de agosto de 2026.

La documentacion del proyecto de pliego y pliego definitivo puede ser consultado en
el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.9337193&isFromPublicArea=True&isModal=False

Por lo cual, se espera la adjudicacion de estos dos procesos en el Ultimo trimestre
del afio.

Finalmente, el Lote 7, destinado a la construccion del Patio Taller de la Calle 13,
avanza en sus procesos de contratacion. El proceso de obra se encuentra en etapa

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcién puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu numero de radicado de manera inmediata.

Callz 22 Mo. 5 - 27
Cadigo Postal 11031

- 288 g @ £3

SR AL G DA PR
Info: Linea: 193 - o8 BOGGTA DE.

FO-DO-OT_\W17



Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

BOGOTA puede escanear el cédigo QR

STEP
202622601048911
Informacién Publica

Al responder cite este nimero

de revision y andlisis de las observaciones recibidas al proyecto de pliegos entre el 9
de abril y el 8 de mayo de 2026, paso previo a la publicacion del pliego definitivo.
Asimismo, el concurso para la interventoria de este patio taller fue publicado el 3 de
junio de 2026 y actualmente esta en etapa de recepcion de observaciones por parte
de los posibles oferentes.

Como se evidencia, los diferentes componentes de la Troncal Calle 13 avanzan en
distintas etapas segun la planeacién institucional, y la entidad continla adelantando
las actividades técnicas, administrativas y contractuales para culminar los procesos
pendientes.

Agradecemos su interés y seguimiento ciudadano a este proyecto estratégico para la
movilidad de la ciudad de Bogota.

Cordialmente,

NEIDY YASMIN CRUZ ABRIL
Subdirectora Técnica de Estructuracion de Proyectos

Firma mecénica generada el 30-07-2026 02:58:38 PM autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021

Elabor6: MARTHA NIDYA PINILLA VARGAS-Subdireccién Técnica de Estructuracién de Proyectos
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