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Seior(a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogota - Bogota DC

REF: Envio Respuesta Al Radicado Numero 202618501552232

ASUNTO: Contrato IDU-1670-2020, cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCION
PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA
CIUDAD DE CALI — TRAMO 1, ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA D.C.”.

Respetado(a) sefior(a),

En atencién a la peticion efectuada a través de la red social Instagram, el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo
004 de 2025 “Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de
Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”,
y obrando dentro del término legal concedido, a continuacion se procede a dar respuesta
a las inquietudes que usted realiza, tal como se sefala a continuacion:

"Expliquenos por q ya lleva mas de un afio de atraso la glorieta de la Cali con
Américas ????” (SIC)

Respuesta: Respecto a su peticidn, esta se relaciona con el Contrato IDU-1670-2020,
cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI — TRAMO
1, ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA
VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.”.

Dicho contrato fue adjudicado mediante la Resolucion No. 005700 del 15 de octubre de
2020, expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una vez surtidos los tramites
legales correspondientes, al contratista CONSORCIO MAHFER, para su ejecucion.
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De conformidad con la Modificacién No. 8 del Contrato IDU-1670-2020 y con lo
establecido en la Clausula Cuarta — Plazo Estimado, el plazo contractual vigente
corresponde a ciento diecinueve (119) meses, distribuidos en seis (6) meses de
preconstruccion, treinta y nueve (39) meses de construccion y sesenta (60) meses de
mantenimiento, contados a partir del 29 de enero de 2021, fecha de suscripcién del Acta
de Inicio.

Posteriormente, mediante la Modificacién No. 13, suscrita el 14 de septiembre de 2026,
se establecid como fecha de terminacién para la ejecucién de las actividades de
construccion pendientes durante la etapa de mantenimiento el 28 de noviembre de 2026
dado que el contratista de obra no pudo culminar las actividades constructivas
pendientes como consecuencia de las afectaciones derivadas de la entrega predial, la
identificacion de redes no registradas o desplazadas en el catastro de redes de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB), la necesidad de obtener la
aprobacion de las intervenciones silviculturales por parte de la Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA), la aprobacion de los Planes de Manejo de Transito por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) y demas situaciones asociadas a la ejecucion
de las obras, las cuales han interferido en la construccién de las redes proyectadas, el
espacio publico, los conectantes vehiculares, la ciclorruta y las zonas verdes

De acuerdo con el Informe Semanal No. 295, cargado en el aplicativo ZIPA con corte al
28 de septiembre de 2026, el contrato registra un avance acumulado de ejecucion del
84,42%, mientras que las actividades de construccién presentan un avance acumulado
del 86,99%. En este mismo periodo la interventoria reporta un total de 304 personas
activas en el contrato de obra.

Es importante precisar que la glorieta elevada destinada al trafico mixto se encuentra
habilitada y en servicio para la ciudadania desde el 28 de diciembre de 2025. En este
sentido, las actividades que permanecen pendientes corresponden a las obras a nivel
relacionadas con el espacio publico, la ciclorruta, las redes de servicios, las conectantes
vehiculares y la glorieta a nivel destinada al transito exclusivo de los vehiculos del
sistema BRT.

De acuerdo con el Informe Semanal No. 295, con corte del 28 de septiembre de 2026,
las metas fisicas asociadas a las obras anteriormente senaladas presentan, a la fecha
de corte del informe, los siguientes avances:

e Troncal — BRT: 83,00%

e Malla Vial Arterial: 88,00%

e Ciclorruta: 45,00%

e Espacio Publico - Zona Dura: 57,32%
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e Espacio Publico - Zona Verde: 30,00%

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera
oportuna a su peticiéon, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye el correspondiente del
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones (E)

07-10-2026 04:36:59 PM

Aprobé: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Reviso: YAMILE CASTIBLANCO VENEGAS- Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte

Elaboré: SANDRA YAMILE PORTILLA BUITRAGO-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
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