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Bogotá D.C., Octubre 08 de 2026

Señor@ 

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA  
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO  IDU-351-2020.  “CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  AL
SISTEMA  TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO  EUCARÍSTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 7”

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501637952. Estado de Avance de
obras cafam floresta y puente peatonal Titan. 351 2020

Respetado(a)  Peticionario(a),

En atención a la solicitud allegada al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)., mediante el
radicado de la referencia, y en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo
004  de  2025  “Por  el  cual  se  adopta  la  estructura  organizacional  del  Instituto  de
Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones”, obrando dentro del término legal, a continuación, se procede a
dar respuesta a la inquietud que se realiza en los siguientes términos:

Petición: “Porque se demoran tanto ejecutar las obras, un puente peatonal como el de
Titan? Los andenes en la floresta (Grupo 7 - Avenida 68) ????? Nadie controla los
tiempos y la ciudadanía afectada”

Respuesta:  Con el fin de dar claridad al peticionario se dividirá la respuesta en dos
puntos teniendo en cuenta que hacen parte de dos contratos distintos de la entidad,
así:

 Los andenes en la floresta (Grupo 7 - Avenida 68) ?????

Es importante  mencionar  que esta  zona  corresponde  al  contrato  IDU 351  –  2020
tramo 7 de la Av 68: Dentro de su alcance está  la ejecución del Box Culvert sobre el

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202634601385601

Información Pública
Al responder cite este número

Canal  Salitre  constituye un hito  crítico,  cuya correcta  y  ágil  materialización  resulta
indispensable para garantizar la continuidad y funcionalidad del corredor.
No  obstante,  este  Hito  no  podrá  culminarse  durante  la  Etapa  de  Construcción,
considerando el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, el cual fue
declarado por esta entidad mediante oficio 202434600471651, así como los hechos
que dieron origen al Modificatorio No. 22 (en el que se convino el aprovechamiento
parcial de infraestructura existente para el Box), al Permiso de Ocupación de Cauce
(prorrogado mediante Resolución SDA del 1º de julio de 2025), a nuevos diseños del
muro chapaleta que precede las principales obras del Box (elaborado a finales del año
pasado por la  EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ),  y  su  incorporación al
Contrato mediante Modificatorio No. 33. 

Todo esto en medio de un contexto social complejo, dada la existencia de una acción
popular  instaurada  por  la  comunidad  del  barrio  Simón  Bolívar,  sector  que,  al
encontrarse ubicado en una zona baja de la ciudad,  presenta alta vulnerabilidad a
inundaciones durante episodios de lluvias extremas en la cuenca del Canal Salitre, así
como en las cuencas del Canal Río Negro y del Canal Río Nuevo.

La situación del  sector  circundante  se ve agravada en las  temporadas invernales,
debido a la operación de las compuertas de Alicachín, las cuales, al represar el río
Bogotá para la generación de energía, pueden ocasionar el ingreso de sus aguas a la
ciudad  a  través  del  Canal  Salitre.  Dichos  eventos  hicieron  necesario  implementar
nuevas medidas de mitigación. Como la construcción de una compuerta tipo chapaleta
en  el  Canal  Río  Nuevo,  con  el  fin  de  reducir  el  riesgo  de  inundación  del  barrio
mencionado,  obra incorporada al  contrato mediante Modificatorio No.  33 del 16 de
octubre de 2025.

Las  anteriores  circunstancias  en  su  conjunto,  aunado  a  las  demás  justificaciones
técnicas, económicas y jurídicas dio como resultado el modificatorio No 37 del 26 de
febrero de 2026, con objeto de cambio de metodología constructiva mediante el uso de
prefabricados  con  Concretos  de  Alto  Desempeño  (HPC)  y  Ultra  Alto  Desempeño
(UHPC). Esta propuesta respondió a la necesidad de mitigar el impacto programático
derivado del Evento Eximente de Responsabilidad (EER).

De forma paralela se construyó el  muro o compuerta tipo chapaleta a la altura del
canal rio nuevo, que tuvo lugar a su culminación y entrega a la EAAB, durante el mes
de junio de 2026, con ello fue levantado el Evento eximente de responsabilidad a favor
del  contratista,  quien  actualmente  se  encuentra  ejecutando  las  actividades
correspondientes al hito aprobadas mediante Modificatorio No 37 y modificatorio No.
38  en donde se reprogramaron obras asociadas a la intervención del Box Culvert.
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Dicho lo anterior el hito se llevará a cabo empalmando con la etapa de mantenimiento,
con fecha de terminación 30 de septiembre del año 2027.

Actualmente el Box Culvert presenta un avance de ejecución con corte septiembre 21
de 2026 frente al programa aprobado del 50%, porcentaje enmarcado principalmente
en actividades como: 

 Actualmente  avanza  con  actividades  de  retiro  de  recubrimiento
específicamente en los ejes B y F, pantalla norte del canal de mínimas y se
realizan actividades de repase para garantizar la escarificación mínima de 4cm
en las pantallas ya escarificadas.

 Los trabajos de perforación para anclaje epóxico también se están adelantando
en las pantallas C, D y E donde se encontraba el dentellón existente, y donde
se instaló de la pasarela peatonal del costado oriental como se observa en la
siguiente ilustración.

   
Ilustración Perforación en pantallas existentes C, D y E
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 Se realiza recorrido a la planta TITAN donde están realizando la fabricación de
las  Vigas  para  el  BOX,  a  la  fecha  se  tiene  un  avance  de  100  Vigas  Π
vehiculares tanto del costado occidental, como del oriental. 

Fuente: informe semanal Interventoría Consorcio bulevar 68 
 Porque se demoran tanto ejecutar las obras, un puente peatonal como el

de Titan?

Sea lo primero precisar que, el Instituto de Desarrollo Urbano suscribió el contrato de
obra IDU 1776-2023,  cuyo objeto es  “CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”,  respecto el cual, en
aplicación  de  lo  previsto  en  el  artículo  84  de  la  ley  1474  de  2011,  el  control  y
seguimiento a su ejecución se efectúa a través del contrato de interventoría IDU 1789–
2023, cuyo objeto es  “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL
CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE
EN  BOGOTÁ  D.C”,  el  referido  contrato  de  obra  contempla  dos  etapas  a  saber:
Preconstrucción y Construcción.
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Al respecto de su petición, es pertinente comunicar que el contrato IDU 1776-2023, se
encuentra actualmente en etapa de construcción, por parte del Consocio Ciclopuente
Boyacá. En la actualidad, se vienen adelantando labores de construcción de pilas en
los costados oriental y occidental de la estructura, y las demás actividades de espacio
público  y  redes  de  servicios  públicos  requeridos  para  tal  fin.  A  continuación,  se
presentan algunos registros fotográficos complementarios, que ilustran el desarrollo de
las referidas actividades en los frentes de obra:

Fotografía N°1: Instalación de estructura del mástil principal sobre las columnas
del costado occidental. (28/09/2026)

 
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.

Fotografía N°2 – Desencofrado y apuntalamiento de las Columnas de apoyo
principal de pasarela central en el costado oriental. (28/09/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.
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Fotografía N°3: Actividades instalación de bordillo A-80 y conformación de áreas
de espacio público

 
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.

Fotografía N°4: Construcción de zonas de bioretención que forman parte de los
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS
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Fotografía N°5: Instalación de losetas prefabricadas de alerta en el
costado occidental

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Fotografía N°6: Estado actual costado occidental (30/09/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS
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Fotografía N°7: Estructura Metálica del módulo principal en proceso de
montaje en el costado occidental (28/09/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Fotografía N°8 Estado actual costado oriental. (30/09/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Sobre el particular, para dar respuesta integral a su requerimiento, se informa que,
conforme con  el  informe semanal  No.  111  presentado  por  la  interventoría  CAL Y

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202634601385601

Información Pública
Al responder cite este número

MAYOR COLOMBIA S.A.S. con corte al 28 de septiembre de 2026, el proyecto se
encuentra en etapa de construcción y registra un avance físico ejecutado del 79,40%
respecto al total del contrato.
 
Asimismo, para brindar mayor claridad frente a su observación, resulta preciso señalar
que, si bien el acta de inicio se suscribió en abril de 2024, las obras efectivas iniciaron
en  diciembre  de  2025.  Lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  que  el  desmonte  de  la
estructura  preexistente  y  la  construcción  del  nuevo  ciclo  puente  se  encontraban
supeditados  a  la  finalización  de  la  etapa  de  proconstrucción,  la  puesta  en
funcionamiento  del  cruce  semafórico  provisional  y  el  desarrollo  de  las
correspondientes  fases de socialización  comunitaria.  En  consecuencia,  el  proyecto
acumula  10  meses  de  ejecución  efectiva  en  campo,  con  fecha  de  terminación
contractual prevista para el 31 de octubre de 2026. De acuerdo con el Plan Detallado
de Trabajo (PDT), se proyecta la puesta en operación al cierre del segundo semestre
de 2026; a la fecha, el contratista registra un avance superior al 94% en la fabricación
de la estructura, por lo que se prevé visibilizar un avance significativo en su instalación
en los frentes de obra durante el mes de octubre.
 
Conviene precisar que la construcción de un puente bicipeatonal requiere un proceso
constructivo de alta complejidad, similar al de otras estructuras de gran envergadura.
Fue necesario demoler la estructura existente y construir una cimentación acorde con
los diseños, proyectada para duplicar la capacidad anterior. Adicionalmente, el diseño
atirantado exige un procedimiento no convencional debido a la ausencia de apoyos en
el separador central, dada la presencia de la red matriz de acueducto Tibitoc (78”), la
cual  abastece de agua potable a sectores de las localidades de Suba y Engativá.
Estas condiciones técnicas, sumadas a la restricción de área en los frentes de obra
para evitar afectaciones mayores a la movilidad del sector, condicionan el rendimiento
de los trabajos.
 
Con el propósito de garantizar el acceso a la información actualizada semanalmente
durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  le  invita  a  consultar  el  siguiente  enlace:
https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/. A través de este portal, correspondiente al
visor de proyectos del IDU, se reporta de manera periódica el estado del contrato,
permitiendo realizar un seguimiento detallado mediante la revisión de avances y el
registro fotográfico de las actividades ejecutadas. a su vez el contrato IDU-1776-2023
en el marco de las obras del ciclopuente de la calle 86A con Avenida Boyacá, dispone
del  Punto  IDU ubicado  en  la  calle  81  No.  74  25  -  barrio  Minuto  de  Dios,  correo
electrónico (socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257.

Finalmente,  este Instituto reconoce los  impactos que la  ejecución de las obras ha
ocasionado  en la  movilidad  y  presenta  excusas  a  la  ciudadanía  por  las  molestias
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generadas. Reiteramos nuestro compromiso con la pronta culminación de los trabajos
y la puesta en servicio de esta infraestructura, orientada a mejorar las condiciones de
movilidad y seguridad vial de peatones y biciusuarios. Agradecemos la comprensión
de la comunidad y reafirmamos el propósito de habilitar el proyecto en el menor tiempo
posible.

El objetivo principal de estas intervenciones es el mejoramiento y la modernización de
la infraestructura de la ciudad, lo cual redundará en beneficio de todos los ciudadanos.

En  los  anteriores  términos  proferimos respuesta  de  fondo,  completa  y  de  manera
oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 08-10-2026 03:52:12 PM autorizada mediante Resolución
No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: YAMILE CASTIBLANCO VENEGAS - Abogada Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboro: OSCAR IVAN GIL MALDONADO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
Elaboró: DANIEL GUSTAVO GALINDO RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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