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Bogotá D.C., Octubre 20 de 2026

Señor: 
JONATHAN GUIZA ANONIMO ANONIMOz
Peticionario
RED SOCIAL INSTAGRAM @jsmith._25   NO REGISTRA NO REGISTRA  ${O-
MUNICIPIO} -Bogotá DC
REF: Contrato  IDU  -  1776  -  2023 “CONSTRUCCIÓN  DEL  CICLOPUENTE  AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.”.  Envío Respuesta al
Derecho  de  petición  Ciudadano  con  Radicado  IDU  Número  202618501601392  y
radicado BTE 6949442026

Respetado señor Guiza, 

En  atención  a  la  solicitud  contenida  en  el  oficio  de  la  referencia,  dadas  las
competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta. la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones
de  sus  dependencias  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  a  continuación,  se  brinda
respuesta, con base en los reportes y la documentación preparada por la Subdirección
Técnica de Ejecución del Subsistema Vial de la Dirección Técnica de Construcciones,
en los siguientes términos, previa transcripción de la misma así:

"(...) Cuando va a visitar la obra del puente de la boyacá frente a Titan, tiene 7
meses de atraso ya que la obra se debió entregar en febrero de 2026, también
que  hable  de  los  sobrecostos  que  pagan  por  dichas  obras,  estos  corruptos
disfrazan todo. (...)" 

Con la finalidad de dar respuesta de manera integral a su solicitud, y al tratarse de
dos contratos diferentes, se procederá a dar respuesta de manera ordenada para
mayor  claridad. Sea  lo  primero  precisar  que,  el  Instituto  de  Desarrollo  Urbano
suscribió el contrato de obra IDU 1776-2023, cuyo objeto es  “CONSTRUCCIÓN
DEL  CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS
COMPLEMENTARIAS  Y  SU  CONEXIÓN  CON  EL  ESPACIO  PÚBLICO
EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”, respecto el cual, en aplicación de lo previsto en el
artículo 84 de la  ley 1474 de 2011,  el  control  y seguimiento a su ejecución se
efectúa  a  través  del  contrato  de  interventoría  IDU 1789–2023,  cuyo  objeto  es
“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV.
BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  Y  SU
CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”,  el
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referido  contrato  de  obra  contempla  dos  etapas  a  saber:  Preconstrucción  y
Construcción.

En  el  marco  de  las  funciones  y  competencias  de  la  Dirección  Técnica  de
Construcciones - DTC, como supervisora del contrato de Interventoría IDU-1789-2023
asociado  al  contrato  de  obra  IDU 1776-2023,  se  informa  que,  fue  solicitado  a  la
interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS, su pronunciamiento frente a la petición
realizada,  y  por  medio  de  radicado  IDU  202652601719142  CP-3151-26  del
19/10/2026,  remitió  comunicado  DU-CCB-3489-26-2141  del  contratista,  el  cual
presentó un pronunciamiento frente a su solicitud, en los siguientes términos:

“(…) En  atención  a  la  comunicación  radicada  por  el  ciudadano,  nos  permitimos
informar  que,  el  proyecto  "Construcción  del  Ciclopuente  Av.  Boyacá  por  Canal
Salitre, obras complementarias y su conexión con el espacio público existente en
Bogotá D.C." contempla la construcción de una infraestructura de gran complejidad
técnica, la cual comprende no solo el montaje de la superestructura metálica, sino
también la ejecución de cimentaciones profundas,  obras civiles, adecuaciones de
espacio público, redes y demás obras complementarias necesarias para garantizar
la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

El proyecto inició su fase de construcción el 3 de octubre de 2024 y, durante su
ejecución,  presentó  dos  suspensiones  contractuales  derivadas  de  situaciones
relacionadas con la autorización e implementación del Plan de Manejo de Tránsito
(PMT),  aprobado  por  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  (SDM).  Dichas
suspensiones  fueron  necesarias  para  permitir  el  desmonte  del  puente  peatonal
existente  y  garantizar  condiciones  seguras  para  la  construcción  del  nuevo
ciclopuente.  

Como consecuencia de estas circunstancias, el contrato fue objeto de una prórroga
autorizada  por  la  Entidad,  estableciendo  como  nueva  fecha  contractual  de
terminación el 31 de octubre de 2026. Esta ampliación del plazo no corresponde a
un  atraso  del  proyecto,  sino  a  un  tiempo  adicional  de  ejecución  debidamente
aprobado para culminar la totalidad de las actividades previstas dentro del alcance
contractual.  

Ya se  culminó  la  construcción  de  los  108 pilotes  que  conforman  la  cimentación
profunda, con longitudes entre 20 y 50 metros y diámetros de 0,80 y 1,00 metros,
elementos  que  quedan  enterrados  y,  por  sus  características,  no  son  visibles.
Asimismo,  se han ejecutado dados de cimentación y pedestales que servirán de
soporte para la superestructura, incluyendo armado de acero de refuerzo, instalación
de formaletas y vaciado de concreto.
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De igual  manera,  continúa la fabricación de la estructura metálica en planta,  así
como el traslado e instalación de los tramos de estructura metálica en el costado
occidental  y  oriental  del  proyecto.  Paralelamente,  avanzan  las  actividades  de
conformación del  espacio público,  construcción de la vía pacificada de acceso al
Canal Salitre y demás obras complementarias previstas en el contrato..
.

Como  resultado  de  la  ejecución  de  las  actividades  constructivas  y  del  desarrollo
contractual, el proyecto presenta un avance físico del 79,80 %, con corte al 07 de octubre
de 2026. Este porcentaje evidencia que la obra continúa en ejecución y que se han
desarrollado  actividades como las  mencionadas anteriormente,  aun  cuando parte  de
estos trabajos no sea perceptible desde el exterior. 

En cuando a la pregunta de la visita del director se informa que, el director del Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU) ha realizado diversas visitas de seguimiento al  frente de
obra, con el propósito de verificar directamente el avance de las actividades previstas en
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el  marco  del  proyecto.  Durante  estos  recorridos  se  ha  efectuado  la  revisión  de  las
condiciones de ejecución, el desarrollo de los principales componentes constructivos y el
cumplimiento de las actividades programadas.

Asimismo, las visitas han permitido realizar un seguimiento integral al estado de la obra,
identificar aspectos que requieren atención y conocer de primera mano las condiciones
presentes  en  los  diferentes  frentes  de  trabajo.  Este  acompañamiento  institucional
contribuye a fortalecer la articulación entre el IDU, el contratista y la interventoría, así
como a mantener un control permanente sobre el desarrollo del proyecto.

Para finalizar, es importante señalar que el avance de un proyecto de infraestructura no
necesariamente se refleja de manera proporcional en la percepción visual de la obra,
debido a que numerosas actividades corresponden a procesos técnicos, estructurales y
de aseguramiento de calidad que no son evidentes a simple vista pueda surgir. También
le informamos que contamos con un punto IDU el cual está ubicado en la calle 81 No. 74
25 - barrio Minuto de Dios, correo electrónico (socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea
celular 320 8480257.
(...)”.

Con fundamento en lo expuesto por el contratista de obra, es pertinente comunicar
que el contrato IDU 1776-2023, se encuentra actualmente en etapa de construcción,
tal  como lo  informó el  Consocio  Ciclopuente  Boyacá.  En  la  actualidad,  se  vienen
adelantando labores de construcción de rampas de concreto en los costados oriental y
occidental de la estructura, y las demás actividades que menciona el contratista de
obra  en  su  pronunciamiento.  A  continuación,  se  presentan  algunos  registros
fotográficos complementarios, que ilustran el desarrollo de las referidas actividades en
los frentes de obra:

Fotografía N°1: Instalación de estructura del mástil principal sobre las columnas del
costado occidental. (08/10/2026)

 
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.
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Fotografía N°2: Actividades instalación de bordillo A-80, conformación de áreas de
espacio público y estampado de concreto.

  
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.

Fotografía N°3: Intalación de losetas prefabricadas y vaciado de concreto
estampado en el costado occidental

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS
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Fotografía N°4: Estado actual costado occidental (16/10/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Fotografía N°5 Estado actual costado oriental. (16/10/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Ahora bien, con el propósito de dar respuesta integral a su requerimiento, se informa
que, conforme a lo consignado en el informe semanal número 113, presentado por la
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interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S., con corte al 12 de octubre de 2026,
el proyecto se encuentra en etapa de construcción y registra un porcentaje de avance
ejecutado para el total del contrato del 80,47%, Con el propósito de brindar mayor
claridad sobre lo señalado en su observación, cabe precisar que, si bien el acta de
inicio del contrato se suscribió en abril de 2024 según lo manifestado por el contratista,
las actividades de obra propiamente dichas comenzaron en diciembre de 2025. Esto
se debió a que el inicio del desmonte de la estructura preexistente y la ejecución del
nuevo  ciclopuente  estaban  supeditados  a  la  culminación  de  la  etapa  de
preconstrucción y a la puesta en funcionamiento del cruce semafórico provisional. Por
lo tanto, a la fecha el proyecto acumula 10 meses de ejecución efectiva de obras, y su
fecha de terminación contractual es el 31 de octubre de 2026, razón por la cual el
contrato mencionado se encuentra vigente y en ejecución. Así las cosas, de acuerdo
con  el  Plan  Detallado  de  Trabajo  (PDT),  se  proyecta  la  puesta  en  operación,
finalizando el segundo semestre del año.

Es importante aclarar que este Instituto, en ejercicio de sus funciones de supervisión al
Contrato  de  Interventoría  IDU-1789-2023,  realiza  un  seguimiento  permanente  a  la
ejecución  del  Contrato  de  Obra  IDU-1776-2023,  el  cual  comprende,  entre  otras
actividades, visitas de inspección y seguimiento a la obra en varias ocasiones durante
la  semana,  la  realización  de  comités  técnicos  semanales  presenciales  con
participación del Contratista de Obra y la Interventoría, así como la verificación del
avance físico de las actividades, y el seguimiento a los compromisos establecidos para
su adecuada culminación. En este sentido, se precisa que las visitas al proyecto se
realizan de manera periódica y continua, en el marco de las actividades de supervisión
que adelanta el Instituto, con el propósito de verificar directamente las condiciones de
ejecución y el avance de las obras, fortalecer la articulación y coordinación entre el
Contratista de Obra, la Interventoría y el IDU, así como efectuar seguimiento a las
gestiones adelantadas ante las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades
involucradas, con el fin de facilitar la atención oportuna de las situaciones que puedan
incidir en el desarrollo del proyecto y contribuir a su adecuada culminación.

Por otra parte, el Instituto reconoce las afectaciones que la ejecución del Contrato de
Obra IDU-1776-2023 ha generado en la movilidad del sector y ofrece disculpas a la
ciudadanía por las molestias ocasionadas. Asimismo, reitera su compromiso con la
culminación de las obras y la puesta en servicio de la nueva infraestructura durante la
presente anualidad, lo que permitirá mejorar las condiciones de movilidad y seguridad
vial  para  peatones  y  biciusuarios.  Finalmente,  agradece  la  comprensión  de  la
comunidad  y  reafirma  su  compromiso  de  continuar  adelantando  las  acciones  de
seguimiento y coordinación necesarias para lograr la finalización de los trabajos y la
habilitación del puente en el menor tiempo posible.
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Con el propósito de garantizar el acceso a la información actualizada semanalmente
durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  le  invita  a  consultar  el  siguiente  enlace:
https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/. A través de este portal, correspondiente al
visor de proyectos del IDU, se reporta de manera periódica el estado del contrato,
permitiendo realizar un seguimiento detallado mediante la revisión de avances y el
registro fotográfico de las actividades ejecutadas. a su vez el contrato IDU-1776-2023
en el marco de las obras del ciclopuente de la calle 86A con Avenida Boyacá, dispone
del  Punto  IDU ubicado  en  la  calle  81  No.  74  25  -  barrio  Minuto  de  Dios,  correo
electrónico (socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257.

En virtud de lo  anteriormente expuesto,  se  da respuesta de fondo,  completa y  de
manera oportuna a su requerimiento, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título
correspondiente  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 20-10-2026 02:40:29 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 8 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LUZ ANGELA GARZÓN URREGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: MILDRED ALVARADO PATIÑO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: CRISTIAN CAMILO JIMENEZ RAMOS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
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