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Bogotá D.C., Octubre 20 de 2026

Señor: 
Reynel CorredorANONIMO ANONIMOz
Peticionario
RED SOCIAL INSTAGRAM @reycovito   NO REGISTRA NO REGISTRA  ${O-
MUNICIPIO} -Bogotá DC
REF: Contrato  IDU  -  1776  -  2023 “CONSTRUCCIÓN  DEL  CICLOPUENTE  AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.”.  Envío Respuesta al
Derecho  de  petición  Ciudadano  con  radicado  IDU  Número  202618501601342  y
radicado BTE N. 6948962026

Respetado señor Corredor, 

En  atención  a  la  solicitud  contenida  en  el  oficio  de  la  referencia,  dadas  las
competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta. la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones
de  sus  dependencias  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  a  continuación,  se  brinda
respuesta, con base en los reportes y la documentación preparada por la Subdirección
Técnica de Ejecución del Subsistema Vial de la Dirección Técnica de Construcciones,
en los siguientes términos, previa transcripción de la misma así:

"(...) Falta el de la avenida boyacá con calle 80 al frente del Centro comercial
Titan plaza que hace los mega trancones desde la 127 en sentido norte-sur y por
la otra calzada desde la calle 76 hasta la 116 sobre la boyacá..agilizar por favor
ese tramo (...)" 

Con la finalidad de dar respuesta de manera integral a su solicitud, y al tratarse de
dos contratos diferentes, se procederá a dar respuesta de manera ordenada para
mayor  claridad. Sea  lo  primero  precisar  que,  el  Instituto  de  Desarrollo  Urbano
suscribió el contrato de obra IDU 1776-2023, cuyo objeto es  “CONSTRUCCIÓN
DEL  CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS
COMPLEMENTARIAS  Y  SU  CONEXIÓN  CON  EL  ESPACIO  PÚBLICO
EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”, respecto el cual, en aplicación de lo previsto en el
artículo 84 de la  ley 1474 de 2011,  el  control  y seguimiento a su ejecución se
efectúa  a  través  del  contrato  de  interventoría  IDU 1789–2023,  cuyo  objeto  es
“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV.
BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  Y  SU
CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”,  el
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referido  contrato  de  obra  contempla  dos  etapas  a  saber:  Preconstrucción  y
Construcción.

En  el  marco  de  las  funciones  y  competencias  de  la  Dirección  Técnica  de
Construcciones - DTC, como supervisora del contrato de Interventoría IDU-1789-2023
asociado  al  contrato  de  obra  IDU 1776-2023,  se  informa  que,  fue  solicitado  a  la
interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS, su pronunciamiento frente a la petición
realizada,  y  por  medio  de  radicado  IDU  202652601690072  y  CP-3126-26  del
14/10/2026,  remitió  comunicado  DU-CCB-3489-26-2147  del  contratista,  el  cual
presentó un pronunciamiento frente a su solicitud, en los siguientes términos:

“(…) En  atención  a  la  comunicación  radicada  por  el  ciudadano,  nos  permitimos
informar  que,  el  proyecto  "Construcción  del  Ciclopuente  Av.  Boyacá  por  Canal
Salitre, obras complementarias y su conexión con el espacio público existente en
Bogotá D.C." contempla la construcción de una infraestructura de gran complejidad
técnica, la cual comprende no solo el montaje de la superestructura metálica, sino
también la ejecución de cimentaciones profundas,  obras civiles, adecuaciones de
espacio público, redes y demás obras complementarias necesarias para garantizar
la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

El proyecto inició su fase de construcción el 3 de octubre de 2024 y, durante su
ejecución,  presentó  dos  suspensiones  contractuales  derivadas  de  situaciones
relacionadas con la autorización e implementación del Plan de Manejo de Tránsito
(PMT),  aprobado  por  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  (SDM).  Dichas
suspensiones  fueron  necesarias  para  permitir  el  desmonte  del  puente  peatonal
existente  y  garantizar  condiciones  seguras  para  la  construcción  del  nuevo
ciclopuente.  

Por otra parte, el proyecto comprende la ejecución de diferentes componentes, entre
ellos la cimentación y superestructura del ciclopuente, la adecuación y recuperación
del  espacio  público,  la  intervención  de  redes  de  servicios  y  las  obras
complementarias requeridas para garantizar  su adecuada operación y articulación
con el entorno. A la fecha, el proyecto registra un avance físico del 79,80 %, con
corte al 07 de octubre de 2026. Actualmente, se adelantan actividades relacionadas
con  la  fabricación,  transporte  e  instalación  de  los  elementos  que  conforman  la
estructura metálica, así como trabajos de conformación y adecuación del espacio
público y la ejecución de las demás actividades contempladas dentro del alcance
contractual.

Una  vez  finalicen  las  actividades  constructivas  y  se  realice  la  puesta  en
funcionamiento de la infraestructura, se prevé que las condiciones de movilidad del
sector respondan a la configuración definitiva establecida para el ciclopuente y a su
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integración con las conexiones peatonales, ciclísticas y el espacio público existente.
De  esta  manera,  las  condiciones  temporales  generadas  durante  la  etapa  de
construcción  darán  paso  a  la  operación  de  la  infraestructura  conforme  a  las
condiciones previstas en el proyecto.
.

Como resultado de la  ejecución de las actividades constructivas y del  desarrollo
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes y quedamos atentos a cualquier
comentario que pueda surgir. También le informamos que contamos con un punto
IDU el cual está ubicado en la calle 81 No. 74 25 - barrio Minuto de Dios, correo
electrónico (socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257.  (...)”.

Con fundamento en lo expuesto por el contratista de obra, es pertinente comunicar
que el contrato IDU 1776-2023, se encuentra actualmente en etapa de construcción,
tal  como lo  informó el  Consocio  Ciclopuente  Boyacá.  En  la  actualidad,  se  vienen
adelantando labores de construcción de rampas de concreto en los costados oriental y
occidental de la estructura, y las demás actividades que menciona el contratista de
obra  en  su  pronunciamiento.  A  continuación,  se  presentan  algunos  registros
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fotográficos complementarios, que ilustran el desarrollo de las referidas actividades en
los frentes de obra:

Fotografía N°1: Instalación de estructura del mástil principal sobre las columnas del
costado occidental. (08/10/2026)

 
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.

Fotografía N°2: Actividades instalación de bordillo A-80, conformación de áreas de
espacio público y estampado de concreto.

  
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.
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Fotografía N°3: Instalación de losetas prefabricadas y vaciado de concreto
estampado en el costado occidental

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Fotografía N°4: Estado actual costado occidental (16/10/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS
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Fotografía N°5 Estado actual costado oriental. (16/10/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Ahora bien, con el propósito de dar respuesta integral a su requerimiento, se informa
que, conforme a lo consignado en el informe semanal número 113, presentado por la
interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S., con corte al 12 de octubre de 2026,
el proyecto se encuentra en etapa de construcción y registra un porcentaje de avance
ejecutado para el total del contrato del 80,47%, así las cosas, de acuerdo con el Plan
Detallado  de  Trabajo  (PDT),  se  proyecta  la  puesta  en  operación,  finalizando  el
segundo  semestre  del  año  2026.  Por  otra  parte,  este  Instituto  reconoce  las
afectaciones que esta medida provisional ha generado en la movilidad del sector y
ofrece  disculpas  a  la  ciudadanía  por  las  molestias  ocasionadas,  reiterando  su
compromiso con la pronta culminación de las obras y la puesta en servicio de la nueva
infraestructura, que permitirá mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial
para  peatones  y  biciusuarios.  Agradecemos  la  comprensión  de  la  comunidad  y
reafirmamos nuestros esfuerzos para finalizar los trabajos y habilitar el puente en el
menor tiempo posible.

Por otra parte, este Instituto reconoce las afectaciones que la ejecución del contrato
IDU  1776-2023,  ha  generado  en  la  movilidad  del  sector  y  ofrece  disculpas  a  la
ciudadanía por las molestias ocasionadas,  reiterando su compromiso con la  pronta
culminación  de las  obras  y  la  puesta  en servicio  de  la  nueva  infraestructura,  que
permitirá  mejorar  las  condiciones  de  movilidad  y  seguridad  vial  para  peatones  y
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biciusuarios. Agradecemos la comprensión de la comunidad y reafirmamos nuestros
esfuerzos para finalizar los trabajos y habilitar el puente en el menor tiempo posible.

Con el propósito de garantizar el acceso a la información actualizada semanalmente
durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  le  invita  a  consultar  el  siguiente  enlace:
https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/. A través de este portal, correspondiente al
visor de proyectos del IDU, se reporta de manera periódica el estado del contrato,
permitiendo realizar un seguimiento detallado mediante la revisión de avances y el
registro fotográfico de las actividades ejecutadas. a su vez el contrato IDU-1776-2023
en el marco de las obras del ciclopuente de la calle 86A con Avenida Boyacá, dispone
del  Punto  IDU ubicado  en  la  calle  81  No.  74  25  -  barrio  Minuto  de  Dios,  correo
electrónico (socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257.

En virtud de lo  anteriormente expuesto,  se  da respuesta de fondo,  completa y  de
manera oportuna a su requerimiento, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título
correspondiente  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 20-10-2026 02:40:40 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 6 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LUZ ANGELA GARZÓN URREGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: MILDRED ALVARADO PATIÑO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: CRISTIAN CAMILO JIMENEZ RAMOS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
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