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Bogotá D.C., Octubre 22 de 2026

Señor: 
GERMÁN VEGA  ANONIMO ANONIMOz
Peticionario
RED SOCIAL “X” @german_vega_   NO REGISTRA NO REGISTRA  ${O-
MUNICIPIO} -Bogotá DC
REF: Contrato  IDU  -  1776  -  2023 “CONSTRUCCIÓN  DEL  CICLOPUENTE  AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.”.  Respuesta Al Derecho
De  Petición  Ciudadano  con  Radicado  Número  202618501632432  y  BTE
No.7088822026 del 2/10/2026.

Respetado señor Vega, 

En  atención  a  la  solicitud  contenida  en  el  oficio  de  la  referencia,  dadas  las
competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta. la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de
sus  dependencias  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  a  continuación,  se  brinda
respuesta, con base en los reportes y la documentación preparada por la Subdirección
Técnica de Ejecución del Subsistema Vial de la Dirección Técnica de Construcciones,
en los siguientes términos, previa transcripción de la misma así:

"(...)1. Por que motivo demolieron el anterior puente 
2. No era mas facil haber contratado el puente antes y demoler el
anterior cuando esta estructura metalica estuviera lista? (...)". (SIC)

Sea lo primero precisar que, el Instituto de Desarrollo Urbano suscribió el contrato de
obra IDU 1776-2023,  cuyo objeto es  “CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”,  respecto el cual, en
aplicación  de  lo  previsto  en  el  artículo  84  de  la  ley  1474  de  2011,  el  control  y
seguimiento a su ejecución se efectúa a través del contrato de interventoría IDU 1789–
2023, cuyo objeto es  “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL
CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE
EN  BOGOTÁ  D.C”,  el  referido  contrato  de  obra  contempla  dos  etapas  a  saber:
Preconstrucción y Construcción.

En  el  marco  de  las  funciones  y  competencias  de  la  Dirección  Técnica  de
Construcciones - DTC, como supervisora del contrato de Interventoría IDU-1789-2023
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asociado  al  contrato  de  obra  IDU 1776-2023,  se  informa  que,  fue  solicitado  a  la
interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS, su pronunciamiento frente a la petición
realizada,  y  por  medio  de  radicado  IDU  202652601673662  y  CP-3107-26  del
09/10/2026,  remitió  comunicado  IDU-CCB-3489-26-2133  del  contratista,  el  cual
presentó un pronunciamiento frente a su solicitud, en los siguientes términos:

“(…) En  atención  a  la  comunicación  radicada  por  el  ciudadano,  nos  permitimos
informar que: Durante la etapa de pre-construcción se realizó la evaluación de los
estudios y diseños de todos los componentes del área técnica, los cuales fueron
elaborados  bajo  el  contrato  IDU 1778  de  2021  cuyo  objeto  fue  los  “Estudios  y
diseños del nuevo ciclopuente peatonal localizado en la avenida Boyacá con canal
Salitre y su conexión con el espacio público existente, en Bogotá D.C.”. ejecutado
por  el  Consorcio  Ciclopuente  Salitre  en  la  etapa  de  prefactibilidad,  factibilidad,
estudios  y  diseños,  donde  se  estudiaron  cuatro  (04)  alternativas  de  diseño  y
construcción de puentes, con el fin de solucionar la problemática de congestión y
conflicto entre los peatones y ciclistas:

1. Ampliación del puente existente
2. Nuevo puente al oriente del existente
3. Nuevo puente al occidente del existente
4. Nuevo puente al oriente del canal salitre

Alternativa seleccionada: 1. Ampliación del puente existente

Tal y como se menciona en el Documento Técnico de Soporte de la factibilidad, “…
De  acuerdo  con  el  estudio  de  las  cuatro  alternativas  se  desarrolló  la  matriz
multicriterio  para  el  proyecto  y  con la  evaluación  de los  diferentes  componentes
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técnicos,  se  destacó  que  la  alternativa  No.  1,  es  la  seleccionada  por  su  alta
calificación, debido a que fue más apropiada para dar solución a la necesidad del
proyecto y mayor viabilidad de este, optando por un puente nuevo más amplio.”

El puente que se encontraba en la zona no cumplía con las normativas nacionales
vigentes,  entre  las  que  se  encuentra  la  Norma  Técnica  Colombiana  4774
“accesibilidad de las personas al  medio físico,  espacio urbanos y rurales,  cruces
peatonales y pasos subterráneo” debido a que poseía pendientes mayores al 8% y
no contenía descansos.

●  Gran volumen de peatones.
● El tablero no es lo suficientemente ancho, no permite una adecuada movilidad

para los peatones y ciclistas.
● Brindar condiciones de adecuada movilidad y seguridad para los peatones y

ciclistas y garantizar la continuidad en el desplazamiento.
● El  ancho  del  tablero  actual  (2,55  m)  es  insuficiente  para  la  demanda  de

usuarios.

Adicional a lo anterior, las medidas implementadas durante la ejecución de la obra
se encuentran sustentadas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), instrumento
técnico revisado y aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Posterior
a la  fase  de  preconstrucción,  el  proyecto inició  su fase  de  construcción  el  3  de
octubre de 2024 y, durante su ejecución, presentó dos suspensiones contractuales
derivadas de situaciones relacionadas con la autorización e implementación del Plan
de  Manejo  de  Tránsito  (PMT),  aprobado  por  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad
(SDM). Dichas suspensiones fueron necesarias para permitir el desmonte del puente
peatonal existente y garantizar condiciones seguras para la construcción del nuevo
ciclopuente.

Como consecuencia de estas circunstancias, el contrato fue objeto de una prórroga
autorizada  por  la  Entidad,  estableciendo  como  nueva  fecha  contractual  de
terminación el 31 de octubre de 2026. Esta ampliación del plazo no corresponde a
un  atraso  del  proyecto,  sino  a  un  tiempo  adicional  de  ejecución  debidamente
aprobado para culminar la totalidad de las actividades previstas dentro del alcance
contractual.

La  ejecución  del  proyecto  contempla  el  desarrollo  simultáneo  de  actividades
constructivas  en  diferentes  frentes  de  trabajo.  A  la  fecha,  ya  se  culminó  la
construcción  de  los  108  pilotes  que  conforman  la  cimentación  profunda,  con
longitudes entre 20 y 50 metros y diámetros de 0,80 y 1,00 metro, elementos que por
sus características quedan enterrados, por lo cual no son visibles. Asimismo, se han
ejecutado actividades correspondientes a la construcción de dados de cimentación y
pedestales  que  servirán  de  soporte  para  la  superestructura  del  ciclopuente,  las
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cuales comprenden el armado de acero de refuerzo, la instalación de formaletas y el
posterior vaciado de concreto.

De igual  manera,  continúa la fabricación de la estructura metálica en planta,  así
como el traslado e instalación de los tramos de estructura metálica en el costado
occidental  y  oriental  del  proyecto.  Paralelamente,  avanzan  las  actividades  de
conformación del  espacio público,  construcción de la vía pacificada de acceso al
Canal Salitre y demás obras complementarias previstas en el contrato.

En relación con el semáforo ubicado sobre la avenida Boyacá, este fue instalado
como una medida temporal contemplada dentro del Plan de Manejo de Tránsito, con
el fin de garantizar el cruce seguro de peatones y ciclistas durante el periodo en que
el puente peatonal  anterior  fue desmontado y se construye el nuevo ciclopuente.
Somos conscientes de que esta medida puede generar incrementos en los tiempos
de desplazamiento, especialmente durante las horas de mayor demanda vehicular;
(sin embargo, su implementación responde a criterios de seguridad vial definidos por
la autoridad competente.

Una vez finalicen las obras y el nuevo ciclopuente entre en operación, el semáforo
temporal  será retirado,  ya que el  tránsito  peatonal  y  de  bicicletas  se realizará  a
través  de  la  nueva  infraestructura  elevada,  restableciendo  las  condiciones  de
movilidad previstas para el corredor y contribuyendo a mejorar tanto la seguridad de
los usuarios vulnerables como la fluidez del tránsito vehicular.
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Como resultado de la ejecución de las actividades constructivas y el desarrollo del
contrato, el proyecto presenta un avance físico del 79,80% a corte del 07 de octubre
de 2026 (...)”.

Con fundamento en lo expuesto por el contratista de obra en su pronunciamiento, con
la  finalidad  de  dar  respuesta  integral  a  su  requerimiento,  daremos  respuesta  de
manera ordenada a cada una de sus solicitudes.

1. En cuanto  al  numeral  1,  donde indica.  “(...)1.  Por  que motivo  demolieron  el
anterior puente (...)” Negrita y subrayado fuera del texto. Tal como fue manifestado por
el contratista de la obra, la razón primordial que motivó el retiro de la infraestructura
preexistente  radica  en  la  necesidad  imperiosa  de  optimizar  las  condiciones  de
circulación de peatones y biciusuarios, dada la elevada demanda diaria que registraba
el corredor. A dicha circunstancia se sumó el desgaste estructural ocasionado por la
sobredemanda de usuarios, así como la falta de descansos intermedios; esta última
condición limita la accesibilidad para personas con movilidad reducida, en atención a
que las rampas superaban la pendiente del 8%, límite reglamentario establecido para
garantizar el tránsito seguro de dicha población.

Para tal fin, se determinó la solución más viable para la ejecución de las obras. Cabe
precisar que, en el marco del contrato IDU-1778-2021, cuyo objeto consistió en los
“ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO CICLOPUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN
LA AVENIDA BOYACÁ CON CANAL SALITRE Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO
PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C.”,  se evaluaron cuatro (4) alternativas de
implantación  con  el  propósito  de  mantener  en  funcionamiento  la  infraestructura
existente durante la construcción de la nueva. 

No  obstante,  debido  a  las  interferencias  con  las  redes  de  servicios  públicos,  las
limitaciones de espacio por la colindancia con el Canal Salitre y la necesidad de dar
continuidad a la ciclorruta que bordea dicho canal a lo largo de aproximadamente 20
km de oriente a occidente —siendo este un corredor estratégico para los biciusuarios
—,  los  estudios  concluyeron  que  la  alternativa  óptima  era  construir  la  nueva
infraestructura en el mismo punto de ubicación del puente anterior. Por consiguiente,
la demolición de la estructura preexistente resultó indispensable para la ejecución del
nuevo ciclopuente.

2. En cuanto al numeral 2, donde indica. “(...)2. No era más fácil haber contratado
el puente antes y demoler el anterior cuando esta estructura metálica estuviera lista?
(...)” Negrita y subrayado fuera del texto. Tal como fue expuesto por el contratista de la
obra, si bien su planteamiento podría aparentar ser una alternativa más sencilla, las
especificaciones técnicas y los procesos constructivos requeridos para la ejecución de
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dicha  infraestructura  demandaron  la  realización  de  obras  civiles  complejas  y
cimentaciones profundas. Lo anterior responde a que la nueva estructura del puente
presenta un incremento sustancial en su ancho útil —pasando de 2,90 metros a 6,70
metros, e incorporando la segregación del flujo de peatones y biciusuarios—, lo cual
generó un aumento significativo en la carga física de la estructura y, en consecuencia,
exigió  cimentaciones  y  elementos  estructurales  de dimensiones  considerablemente
mayores respecto de su antecesora.

Aunado a lo anterior,  si bien la estructura metálica se fabrica en el patio taller del
contratista  bajo  un  esquema  logístico  controlado,  dicho  proceso  se  desarrolla  de
manera  simultánea  con  la  construcción  de  la  cimentación.  En  efecto,  aunque  los
diseños  definitivos  establecen  los  parámetros  técnicos  para  su  elaboración,  es
indispensable adaptar las condiciones físicas y espaciales del terreno. 

Así,  paralelamente  a  la  ejecución  de  los  ejes  estructurales  y  la  cimentación,  se
coordina  la  fabricación  de  los  módulos  de  la  superestructura,  los  cuales  son
trasladados  preensamblados  al  frente  de  obra  para  su  posterior  montaje,  izaje  y
articulación integral en el sitio. En consecuencia, dentro de la secuencia constructiva
no  resulta  viable  diferir  el  desmonte  del  puente  preexistente  hasta  contar  con  la
estructura totalmente fabricada,  toda vez que la cimentación del nuevo ciclopuente
constituye el hito determinante en la ruta crítica del proyecto.

Por otra parte, este Instituto reconoce las afectaciones que esta medida provisional ha
generado  en  la  movilidad  del  sector  y  ofrece  disculpas  a  la  ciudadanía  por  las
molestias ocasionadas,  reiterando su compromiso con la pronta culminación de las
obras  y  la  puesta  en  servicio  de  la  nueva  infraestructura  al  final  de  la  presente
anualidad, lo que permitirá mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial para
peatones y biciusuarios. Agradecemos la comprensión de la comunidad y reafirmamos
nuestros esfuerzos para finalizar los trabajos y habilitar el puente en el menor tiempo
posible.

Con el propósito de garantizar el acceso a la información actualizada semanalmente
durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  le  invita  a  consultar  el  siguiente  enlace:
https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/. A través de este portal, correspondiente al
visor de proyectos del IDU, se reporta de manera periódica el estado del contrato,
permitiendo realizar un seguimiento detallado mediante la revisión de avances y el
registro fotográfico de las actividades ejecutadas. a su vez el contrato IDU-1776-2023
en el marco de las obras del ciclopuente de la calle 86A con Avenida Boyacá, dispone
del  Punto  IDU ubicado  en  la  calle  81  No.  74  25  -  barrio  Minuto  de  Dios,  correo
electrónico (socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257.
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En virtud de lo  anteriormente expuesto,  se  da respuesta de fondo,  completa y  de
manera oportuna a su requerimiento, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título
correspondiente  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 22-10-2026 03:42:15 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 7 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LUZ ANGELA GARZÓN URREGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: MILDRED ALVARADO PATIÑO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: CRISTIAN CAMILO JIMÉNEZ RAMOS - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: OSCAR IVAN GIL MALDONADO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
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