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Bogotá D.C., Octubre 26 de 2026

Señor(a) 
ANONIMO ANONIMO 
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá Bogotá DC

REF: Contrato  IDU  1801  2023 “ELABORACIÓN  Y/O  AJUSTE  Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
ACCESOS  VIALES  PARA  LA  OPERACIÓN  ESTRATÉGICA  MARÍA  PAZ
CORABASTOS; INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS
AMÉRICAS  CON  AV.  AGOBERTO  MEJÍA  Y  LA  RECONFIGURACIÓN  DE
RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN
CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ
D.C.”. Respuesta  a radicado IDU No.  202618501667282.  Respuesta  a derecho de
petición relacionado con la ejecución del contrato de obra IDU 1801-2023.

Señor(a),

En atención al derecho de petición remitido mediante la red social “Instagram”, el cual
fue  registrado  con  el  radicado  IDU  No.  202618501667282  y  radicado  Bogotá  Te
Escucha No. 7248072026 del 8 de octubre de 2026, donde manifestó una presunta
demora en la ejecución del puente de María Paz; en cumplimiento a las competencias
fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 "Por el cual se adopta la estructura organizacional
del  Instituto  de  Desarrollo  Urbano  –  IDU,  se  determinan  las  funciones  de  sus
dependencias  y  se  dictan  otras  disposiciones", obrando  dentro  del  término  legal
concedido,  donde planteó una serie de inquietudes,  a continuación,  procede a dar
respuesta a la solicitud, relacionada con:

“(…) Mucha demora en el puente maría paz ese contratista no avanza (…)”

Sea lo primero precisar que, el Instituto de Desarrollo Urbano suscribió el Contrato de
Obra  IDU  1801-2023  cuyo  objeto  es  “ELABORACION  Y/O  AJUSTE  Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
ACCESOS  VIALES  PARA  LA  OPERACIÓN  ESTRATÉGICA  MARÍA  PAZ
CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS
AMÉRICAS  CON  AV.  AGOBERTO  MEJÍA  Y  LA  RECONFIGURACIÓN  DE
RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN
CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ
D.C.”, respecto el cual, en aplicación de lo previsto en el  artículo 84 de la Ley 1474 de
2011,  el  control  y  seguimiento  a su ejecución  se efectúa a través del  contrato de
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interventoría IDU-1790-2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
ELABORACIÓN  Y/O  AJUSTE  Y/O  COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN
ESTRATÉGICA MARÍA PAZ  CORABASTOS:  INTERSECCIÓN A DESNIVEL  A  LA
ALTURA  DE  LA  AV.  DE  LAS  AMÉRICAS  CON  AV.  AGOBERTO  MEJÍA  Y  LA
RECONFIGURACIÓN  DE  RETORNOS,  ASÍ  COMO  LA  AV.  AGOBERTO  MEJÍA
ENTRE  LA  INTERSECCIÓN  CON  LA  AV.  DE  LAS  AMÉRICAS  Y  SECTORES
COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.”, el referido contrato de obra contempla dos
etapas a saber: estudios y diseños y obra.

En  atención  a  la  solicitud  objeto  de  la  presente  petición,  la  Entidad  requirió
pronunciamiento  a la  interventoría CONSORCIO MAB INGENIERÍA,  encargada del
seguimiento y control del Contrato de Obra IDU-1801-2023. 

En respuesta, mediante radicado IDU No. 202652601722132 del 20 de octubre de
2026,  la  Interventoría  emitió  su  concepto  y  remitió,  como  anexo,  la  comunicación
presentada  por  el  contratista  de  obra,  CONSORCIO  PROBOGOTÁ  17.  Tanto  el
concepto de la Interventoría como la comunicación del contratista se adjuntan a la
presente respuesta.  Con fundamento en dichos pronunciamientos,  esta Entidad se
permite dar respuesta en los siguientes términos:

Respuesta CONSORCIO PROBOGOTA 17, contratista de obra IDU 1801-2023:

“(…) Los proyectos de obra son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos,  y  por este  motivo abarcan distintas aristas haciendo que sean de alta
complejidad.  Es importante destacar  que el  contrato de obra IDU 1801-2023,  debe
ejecutarse  de  manera  armónica  conforme  las  especificaciones  técnicas  de  las
actividades a ejecutar.

La ejecución en el lugar de obra referenciado es desarrollada conforme al cronograma
y al equipo de trabajo avalados por la interventoría y el IDU. Para el inicio de las obras
correspondientes al puente Vehicular María Paz se debieron surtir etapas iniciales de
traslado de redes de acueducto y alcantarillado. Actividades que no son visibles para la
comunidad,  pero  que  son  necesarias  para  poder  continuar  posteriormente  con  la
cimentación del puente, actividad que ya se encuentra en ejecución.

Asimismo,  para  facilitar  el  progreso  de  las  actividades,  se  deben mantener  cierres
parciales  regulados  mediante  Planes  de  Manejo  de  Tránsito  (PMT)  aprobados  y
supervisados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Gracias a este seguimiento, se ha
optimizado el flujo de vehículos en el sector, un resultado que la propia comunidad ha
destacado de manera positiva en las jornadas de participación ciudadana. (…)”

Respuesta Interventoría, CONSORCIO MAB INGENIERIA: 
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“(…)  De  acuerdo  con  la  información  presentada  por  el  contratista,  las  actividades
preliminares  ejecutadas  corresponden  al  traslado  de  redes  de  acueducto  y
alcantarillado,  cuya  intervención  resultaba  técnicamente  indispensable  para  el
desarrollo  de  las  actividades  de  cimentación  del  puente.  Si  bien  estas  labores  no
siempre son perceptibles para la comunidad en superficie, hacen parte del proceso
constructivo  y  constituyen  actividades  necesarias  para  el  desarrollo  de  las  obras
estructurales del proyecto.

En este sentido, la interventoría realiza el seguimiento técnico y de programación a las
actividades  ejecutadas  por  el  contratista,  de  conformidad  con  las  obligaciones
establecidas en el contrato de interventoría y los documentos contractuales aplicables.

En este sentido, la interventoría realiza el seguimiento técnico y de programación a las
actividades  ejecutadas  por  el  contratista,  de  conformidad  con  las  obligaciones
establecidas en el contrato de interventoría y los documentos contractuales aplicables.
(…)”

Respuesta IDU:

Nos permitimos informarle que,  las actividades de obra se ejecutan conforme a la
programación  establecida  para  cada  frente  de  intervención,  atendiendo  las
condiciones  técnicas,  operativas  y  de  seguridad  requeridas  para  su  adecuado
desarrollo. Las jornadas de trabajo se adelantan principalmente en horario diurno y,
cuando las características, procedimientos constructivos o condiciones de ejecución
de las actividades así lo requieren, se programan jornadas nocturnas.

Actualmente, se adelantan las actividades de cimentación del puente vehicular, para
cuyo desarrollo ha sido necesario ejecutar previamente el traslado de redes húmedas,
a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), así como el
traslado de redes secas y la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito
(PMT), debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Si bien
estas  intervenciones  no  siempre  son  visibles  para  la  ciudadanía,  constituyen
actividades  fundamentales  para  garantizar  la  viabilidad  técnica  de  las  obras,  la
adecuada coordinación con las empresas de servicios públicos y la correcta ejecución
del proyecto.

Adicionalmente, se precisa que, de conformidad con el plazo contractual vigente, la
fecha de terminación del Contrato de Obra No. 1801-2023 está establecida para el 19
de abril de 2027. Por lo tanto, el contratista se encuentra dentro del plazo previsto para
la ejecución de las obras, conforme a las condiciones contractuales vigentes.
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Debe recordarse, de acuerdo con los principios constitucionales, que siempre hay un
deber de los ciudadanos de soportar ciertas cargas públicas, pues el interés general
prima siempre sobre el particular, y este proyecto de construcción de la infraestructura
de la malla vial y del espacio público de la Ciudad se constituye en una obra de interés
para toda la comunidad, que redundará en el bienestar de la colectividad del Distrito
Capital,  lo  que  prevalece  sobre  cualquier  otro  interés  y  sobre  las  incomodidades
normales que pueda involucrar la construcción de este tipo de proyectos.

Es así que se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de
conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el  Derecho
Fundamental  de  Petición  y  se  sustituye  el  correspondiente  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 26-10-2026 06:11:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 5 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Reviso: LUZ ANGELA GARZON URREGO - Abogada - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Reviso: MILDRED ALVARADO PATIÑO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Reviso: DIANA MILENA OVIEDO CONTRERAS - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: DANIEL FRANCISCO IBAÑEZ ALVARADO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
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