
STEST
202634601455041

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Octubre 26 de 2026

Señor@
ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO  No.  351  de  2020.  “CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE
LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

REF: Envío Respuesta Al  Radicado Número 202618501720592 Estado de Avance
Obras Box Culvert Av. 68 con Calle 90. Contrato IDU 351 2020

Respetad@ Señ@r,

En  atención  al  derecho  de  petición  en  la  referencia  y  en  cumplimiento  a  las
competencias fijadas en el acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de
sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando dentro del término legal, a
continuación, se procede a dar respuesta, en los siguientes términos:

Solicitud:

“(…)

que pasa con el tramo sobre el canal del Juan Amarillo sobre la Avenida 68. De
la troncal de Transmilenio.” (SIC)

Respuesta: Es importante mencionar que esta zona corresponde al contrato IDU 351 – 2020
tramo 7 de la Av. 68: Dentro de su alcance está  la ejecución del Box Culvert sobre el Canal
Salitre constituye un hito crítico, cuya correcta y ágil materialización resulta indispensable para
garantizar la continuidad y funcionalidad del corredor.
 
No obstante, este Hito no podrá culminarse durante la Etapa de Construcción, considerando el
acaecimiento  de  un  Evento  Eximente  de  Responsabilidad,  el  cual  fue  declarado  por  esta
entidad  mediante  oficio  202434600471651,  así  como  los  hechos  que  dieron  origen  al
Modificatorio  No.  22  (en  el  que  se  convino  el  aprovechamiento  parcial  de  infraestructura
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existente para el Box), al Permiso de Ocupación de Cauce (prorrogado mediante Resolución
SDA del 1º de julio de 2025), a nuevos diseños del muro chapaleta que precede las principales
obras del Box (elaborado a finales del año pasado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE
BOGOTÁ), y su  incorporación al Contrato mediante Modificatorio No. 33. 

Todo esto en medio de un contexto social complejo, dada la existencia de una acción popular
instaurada por la comunidad del barrio Simón Bolívar, sector que, al encontrarse ubicado en
una zona baja de la ciudad, presenta alta vulnerabilidad a inundaciones durante episodios de
lluvias extremas en la cuenca del Canal Salitre, así como en las cuencas del Canal Río Negro y
del Canal Río Nuevo.

La situación del sector circundante se ve agravada en las temporadas invernales, debido a la
operación  de  las  compuertas  de  Alicachín,  las  cuales,  al  represar  el  río  Bogotá  para  la
generación de energía, pueden ocasionar el ingreso de sus aguas a la ciudad a través del
Canal Salitre. Dichos eventos hicieron necesario implementar nuevas medidas de mitigación.
Como la construcción de una compuerta tipo chapaleta en el Canal Río Nuevo, con el fin de
reducir el riesgo de inundación del barrio mencionado, obra incorporada al contrato mediante
Modificatorio No. 33 del 16 de octubre de 2025.

Las anteriores circunstancias en su conjunto,  aunado a las demás justificaciones técnicas,
económicas y jurídicas dio como resultado el modificatorio No 37 del 26 de febrero de 2026,
con objeto  de cambio  de metodología  constructiva  mediante  el  uso de  prefabricados con
Concretos  de  Alto  Desempeño  (HPC)  y  Ultra  Alto  Desempeño  (UHPC).  Esta  propuesta
respondió a la necesidad de mitigar el impacto programático derivado del Evento Eximente de
Responsabilidad (EER).

De forma paralela se construyó el muro o compuerta tipo chapaleta a la altura del canal rio
nuevo, que tuvo lugar a su culminación y entrega a la EAAB, durante el mes de junio de 2026,
con ello fue levantado el Evento eximente de responsabilidad a favor del contratista,  quien
actualmente  se  encuentra  ejecutando  las  actividades  correspondientes  al  hito  aprobadas
mediante  Modificatorio  No  37  y  modificatorio  No.  38   en  donde  se  reprogramaron  obras
asociadas  a  la  intervención  del  Box  Culvert.   Dicho  lo  anterior  el  hito  se  llevará  a  cabo
empalmando con la etapa de mantenimiento, con fecha de terminación 30 de septiembre del
año 2027.

Actualmente el Box Culvert presenta un avance de ejecución con corte octubre 05 de 2026
frente al programa aprobado del 51,89%, porcentaje enmarcado principalmente en actividades
como: 

 Actualmente avanza con actividades de retiro de recubrimiento específicamente en los
ejes B y F, pantalla norte del canal de mínimas y se realizan actividades de repase
para garantizar la escarificación mínima de 4cm en las pantallas ya escarificadas.
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 Los trabajos de perforación para anclaje epóxico también se están adelantando en las
pantallas C, D y E donde se encontraba el dentellón existente, y donde se instaló de la
pasarela peatonal del costado oriental como se observa en la siguiente ilustración.

   
Ilustración Perforación en pantallas existentes C, D y E

   

 Se realiza recorrido a la planta TITAN donde están realizando la fabricación de las
Vigas para el BOX, a la fecha se tiene un avance de 100 Vigas Π vehiculares tanto del
costado occidental, como del oriental. 
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Fuente: informe semanal Interventoría Consorcio bulevar 68 

 Se realizo la instalación de formaleta, verificación de plomos y vaciado de concreto
para la sección de pantalla del Eje F.

Finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU informa que el interés no es otro, sino el de
dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de las normas distritales
y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad, seguridad vial y espacio público
y seguirá brindando el soporte necesario en pro del desarrollo de la ciudad.

Este Instituto  entiende las molestias  causadas por  el  proceso  propio  de las  obras  que se
ejecutan  en  este  sector.  Sin  embargo,  cabe  resaltar  que  estos  inconvenientes  no  son
permanentes y se irán superando gradualmente de acuerdo con el avance de los trabajos de
adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68), desde la
Carrera 9 hasta la Autopista Sur.

El  objetivo  principal  de  estas  intervenciones  es  el  mejoramiento  y  la  modernización  de  la
infraestructura de la ciudad, lo cual redundará en beneficio de todos los ciudadanos.
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En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su
petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental  de  Petición  y  se  sustituye  el  correspondiente  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 26-10-2026 12:11:31 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Reviso: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DANIEL GUSTAVO GALINDO RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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