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Bogotá D.C., Octubre 27 de 2026

Señor: 
William ArdilaANONIMO ANONIMOz
Peticionario
RED SOCIAL FACEBOOK    NO REGISTRA NO REGISTRA  ${O-MUNICIPIO} -
Bogotá DC
REF: Contrato  IDU  -  1776  -  2023 “CONSTRUCCIÓN  DEL  CICLOPUENTE  AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.”.    Envío respuesta al
Derecho  de  Petición  Ciudadano  con  radicado  IDU  Número  202618501667452  y
radicado BTE 7250072026

Respetado señor Ardila, 

En  atención  a  la  solicitud  contenida  en  el  oficio  de  la  referencia,  dadas  las
competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta. la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones
de  sus  dependencias  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  a  continuación,  se  brinda
respuesta, con base en los reportes y la documentación preparada por la Subdirección
Técnica de Ejecución del Subsistema Vial de la Dirección Técnica de Construcciones,
en los siguientes términos, previa transcripción de la misma así:

"(...) Bici Peatonal Av Boyacá - Calle 82: % de avance actual? (...)"

Sea lo primero precisar que, el Instituto de Desarrollo Urbano suscribió el contrato de
obra IDU 1776-2023,  cuyo objeto es  “CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV.
BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C”,  respecto el cual, en
aplicación  de  lo  previsto  en  el  artículo  84  de  la  ley  1474  de  2011,  el  control  y
seguimiento a su ejecución se efectúa a través del contrato de interventoría IDU 1789–
2023, cuyo objeto es  “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL
CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR  CANAL  SALITRE,  OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE
EN  BOGOTÁ  D.C”,  el  referido  contrato  de  obra  contempla  dos  etapas  a  saber:
Preconstrucción y Construcción.

En  el  marco  de  las  funciones  y  competencias  de  la  Dirección  Técnica  de
Construcciones - DTC, como supervisora del contrato de Interventoría IDU-1789-2023
asociado  al  contrato  de  obra  IDU 1776-2023,  se  informa  que,  fue  solicitado  a  la
interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS, su pronunciamiento frente a la petición
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realizada, y por medio de radicado IDU 202652601705722 y comunicado CP-3143-26
del  16/10/2026,  remitió  comunicado  IDU-CCB-3489-26-2160  del  contratista,  el  cual
presentó un pronunciamiento frente a su solicitud, en los siguientes términos:

“(…) En  atención  a  la  comunicación  radicada  por  el  ciudadano,  nos  permitimos
informar  que,  el  proyecto  "Construcción  del  Ciclopuente  Av.  Boyacá  por  Canal
Salitre, obras complementarias y su conexión con el espacio público existente en
Bogotá D.C." contempla la construcción de una infraestructura de gran complejidad
técnica, la cual comprende no solo el montaje de la superestructura metálica, sino
también la ejecución de cimentaciones profundas,  obras civiles, adecuaciones de
espacio público, redes y demás obras complementarias necesarias para garantizar
la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

El proyecto inició su fase de construcción el 3 de octubre de 2024 y, durante su
ejecución,  presentó  dos  suspensiones  contractuales  derivadas  de  situaciones
relacionadas con la autorización e implementación del Plan de Manejo de Tránsito
(PMT),  aprobado  por  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  (SDM).  Dichas
suspensiones  fueron  necesarias  para  permitir  el  desmonte  del  puente  peatonal
existente  y  garantizar  condiciones  seguras  para  la  construcción  del  nuevo
ciclopuente.  

Durante la ejecución del contrato han surgido actividades no previstas, derivadas de
condiciones particulares encontradas, requerimientos formulados por las Empresas
de Servicios Públicos (ESP) y por la propia Entidad, cuya necesidad de ejecución no
se encontraba contemplada en la programación inicial  de obra.  Estas actividades
han  requerido  la  incorporación  de  trabajos  adicionales,  ajustes  en  la  secuencia
constructiva y la destinación de recursos técnicos y operativos para garantizar su
adecuada  ejecución,  así  como  la  correcta  articulación  con  las  actividades
contractuales inicialmente previstas.

En consecuencia, considerando la incidencia de estas actividades en el desarrollo
de las obras y con el propósito de garantizar la culminación integral del proyecto, se
contempla  una  ampliación  del  plazo  contractual  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días
calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de
2026.

Se precisa que, actualmente, el proyecto se encuentra en ejecución y cuenta con 40
colaboradores  operativos,  entre  personal  fijo  y  rotativo,  quienes  contribuyen  al
desarrollo  de  los  diferentes  frentes  de  trabajo.  De  acuerdo  con  la  información
reportada a la fecha de corte, se han culminado actividades fundamentales como la
construcción  de  los  108  pilotes  que  conforman  la  cimentación  profunda,  con
longitudes entre 20 y 50 metros y diámetros de 0,80 y 1,00 metros. Estos elementos,
por encontrarse enterrados y dadas sus características constructivas, no son visibles
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a simple vista. Asimismo, se han ejecutado los dados de cimentación y pedestales
que  servirán  de  soporte  para  la  superestructura,  incluyendo  las  actividades  de
armado de acero de refuerzo, instalación de formaletas y vaciado de concreto.

De igual  manera,  continúa la fabricación de la estructura metálica en planta,  así
como el traslado e instalación de los tramos de estructura metálica en el costado
occidental  y  oriental  del  proyecto.  Paralelamente,  avanzan  las  actividades  de
conformación del  espacio público,  construcción de la vía pacificada de acceso al
Canal Salitre y demás obras complementarias previstas en el contrato.

Como resultado de las actividades constructivas ejecutadas y del desarrollo del contrato,
el proyecto registra un avance físico del 83,33 % con corte al 12 de octubre de 2026.
Este  resultado  refleja  la  continuidad  de  las  obras  y  la  ejecución  de  las  actividades
previamente descritas, algunas de las cuales corresponden a procesos técnicos que no
son visibles desde el exterior.

Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes y quedamos atentos a cualquier
comentario que pueda surgir. También le informamos que contamos con un punto IDU el
cual está ubicado en la calle 81 No. 74 25 - barrio Minuto de Dios, correo electrónico
(socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257(...)”.

Con fundamento en lo expuesto por el contratista de obra, es pertinente comunicar
que el contrato IDU 1776-2023, se encuentra actualmente en etapa de construcción,
tal  como lo  informó el  Consocio  Ciclopuente  Boyacá.  En  la  actualidad,  se  vienen

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STESV
202633601464281

Información Pública
Al responder cite este número

adelantando labores de construcción de rampas de concreto en los costados oriental y
occidental de la estructura, y las demás actividades que menciona el contratista de
obra  en  su  pronunciamiento.  A  continuación,  se  presentan  algunos  registros
fotográficos complementarios, que ilustran el desarrollo de las referidas actividades en
los frentes de obra:

Fotografía N°1: Instalación de estructura del mástil principal sobre las columnas del
costado occidental. (08/10/2026)

 
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.

Fotografía N°2: Actividades instalación de bordillo A-80, conformación de áreas de
espacio público y estampado de concreto.

  
FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STESV
202633601464281

Información Pública
Al responder cite este número

Fotografía N°3: Estado actual costado occidental (23/10/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS

Fotografía N°4 Estado actual costado oriental. (23/10/2026)

FUENTE: INTERVENTORÍA CAL Y MAYOR SAS
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Ahora  bien,  conforme  a  lo  consignado  en  el  informe  semanal  número  114,
presentado por la interventoría CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S., con corte al 19
de octubre de 2026, el proyecto se encuentra en etapa de construcción y registra
un porcentaje de avance ejecutado para el total del contrato del 81,07%, asimismo,
se informa que se proyecta la puesta en funcionamiento del puente bicipeatonal
para  el  último  trimestre  del  año  2026,  una  vez  se  encuentren  culminadas  las
actividades necesarias para garantizar su operación en condiciones adecuadas de
seguridad y funcionalidad.

Con  el  propósito  de  garantizar  el  acceso  a  la  información  actualizada
semanalmente  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  le  invita  a  consultar  el
siguiente  enlace:  https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/.  A  través  de  este
portal,  correspondiente  al  visor  de  proyectos  del  IDU,  se  reporta  de  manera
periódica  el  estado  de  los  contratos  en  ejecución,  permitiendo  realizar  un
seguimiento detallado mediante la revisión de avances y el registro fotográfico de
las actividades ejecutadas, a su vez el contrato IDU-1776-2023 en el marco de las
obras del ciclopuente de la calle 86A con Avenida Boyacá, dispone del Punto IDU
ubicado  en  la  calle  81  No.  74  25  -  barrio  Minuto  de  Dios,  correo  electrónico
(socialciclopuenteidu@gmail.com) y/o línea celular 320 8480257.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se da respuesta de fondo, completa y de
manera oportuna a su requerimiento, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el
título  correspondiente  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 27-10-2026 08:41:33 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 6 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LUZ ANGELA GARZÓN URREGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: MILDRED ALVARADO PATIÑO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: CRISTIAN CAMILO JIMENEZ RAMOS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
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