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Bogotá D.C., Octubre 27 de 2026

Señor@
ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO  No.  351  de  2020.  “CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE
LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501745042 Estado de las obras
cafam floresta y Box culvert. Contrato IDU 351 2020

Respetad@ Señor@:

En  atención  al  derecho  de  petición  en  la  referencia  y  en  cumplimiento  a  las
competencias fijadas en el acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de
sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando dentro del término legal, a
continuación, se procede a dar respuesta, en los siguientes términos:

Solicitud:

“(…)
Y el puente de la avenida 68 antes de llegar a Cafam floresta para cuando ?.”

Respuesta: El Instituto de Desarrollo Urbano, informa al peticionario que de acuerdo a
la localización reportada en la Av. 68 a la altura de la floresta hasta la autopista norte,
las obras corresponden al contrato IDU-351- 2020 Grupo 7 de la Av. 68

La ejecución del Box Culvert sobre el Canal Salitre constituye una de las metas físicas
del contrato, cuya correcta y ágil materialización resulta indispensable para garantizar
la continuidad y funcionalidad del corredor.

No  obstante,  este  Hito  no  podrá  culminarse  durante  la  Etapa  de  Construcción,
considerando el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, el cual fue

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202634601459831

Información Pública
Al responder cite este número

declarado esta entidad mediante oficio 202434600471651, así como los hechos que
dieron origen al Modificatorio No. 22 (en el que se convino el aprovechamiento parcial
de  infraestructura  existente  para  el  Box),  al  Permiso  de  Ocupación  de  Cauce
(prorrogado mediante Resolución SDA del 1º de julio de 2025), a nuevos diseños del
muro chapaleta que precede las principales obras del Box (elaborado a finales del año
pasado por la  EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ),  y  su  incorporación al
Contrato mediante Modificatorio No. 33. Todo esto en medio de un contexto social
complejo, dada la existencia de una acción popular instaurada por la comunidad del
barrio  Simón Bolívar,  sector  que,  al  encontrarse  ubicado  en  una  zona  baja  de  la
ciudad,  presenta  alta  vulnerabilidad  a  inundaciones  durante  episodios  de  lluvias
extremas en la cuenca del Canal Salitre, así como en las cuencas del Canal Río Negro
y del Canal Río Nuevo.

La situación del  sector  circundante  se ve agravada en las  temporadas invernales,
debido a la operación de las compuertas de Alicachín, las cuales, al represar el río
Bogotá para la generación de energía, pueden ocasionar el ingreso de sus aguas a la
ciudad  a  través  del  Canal  Salitre.  Dichos  eventos  hicieron  necesario  implementar
nuevas medidas de mitigación. Como la construcción de una compuerta tipo chapaleta
en  el  Canal  Río  Nuevo,  con  el  fin  de  reducir  el  riesgo  de  inundación  del  barrio
mencionado,  obra incorporada al  contrato mediante Modificatorio No.  33 del 16 de
octubre de 2025.

Las  anteriores  circunstancias  en  su  conjunto,  aunado  a  las  demás  justificaciones
técnicas, económicas y jurídicas dío como resultado el modificatorio No 37 del 26 de
febrero de 2026, con objeto de cambio de metodología constructiva mediante el uso de
prefabricados  con  Concretos  de  Alto  Desempeño  (HPC)  y  Ultra  Alto  Desempeño
(UHPC). Esta propuesta respondió a la necesidad de mitigar el impacto programático
derivado del Evento Eximente de Responsabilidad (EER).

De forma paralela se construyó el  muro o compuerta tipo chapaleta a la altura del
canal rio nuevo, que tuvo lugar a su culminación y entrega a la EAAB, durante el mes
de junio de 2026, con ello fue levantado el Evento eximente de responsabilidad a favor
del  contratista,  quien  actualmente  se  encuentra  ejecutando  las  actividades
correspondientes al hito aprobadas mediante Modificatorio No 37 y modificatorio No.
38 en donde se reprogramaron obras asociadas a la  intervención del  Box Culvert.
Dicho lo anterior el hito se llevará a cabo empalmando con la etapa de mantenimiento,
con fecha de terminación 30 de septiembre del año 2027.Actualmente el Box Culvert
presenta un avance de ejecución con corte 19 de octubre de 2026 frente al programa
aprobado del 53,6%.
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Naturalmente,  esto  ha  generado  inconvenientes  en  la  movilidad  del  sector.  Sin
embargo,  cabe  resaltar  que  estas  afectaciones  no  son  permanentes  y  se  irán
superando gradualmente de acuerdo con el desarrollo de las obras de adecuación al
sistema  TransMilenio  de  la  Avenida  Congreso  Eucarístico  (Carrera  68),  desde  la
Carrera 9 hasta la Autopista Sur.

Finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU informa que el interés no es otro,
sino el de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de
las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad,
seguridad vial y espacio público y seguirá brindando el soporte necesario en pro del
desarrollo de la ciudad.

En  los  anteriores  términos  proferimos respuesta  de  fondo,  completa  y  de  manera
oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 27-10-2026 10:15:40 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Reviso: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DANIEL GUSTAVO GALINDO RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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