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Bogotá, 3 de mayo de 2021 
 

 
Señores:  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Atn. MELIZA MARULANDA 

Directora Técnica de Construcciones 

correspondencia@idu.gov.co 

Calle 22 No. 6 – 27  

Bogotá D.C.  

 

CONSORCIO CJ-2020  

Atn. Ing. JESUS MARIA BERNAL ALARCÓN  

Director de interventoría 

consorciocj2020@joyco.com.co 

calle 44B- n° 57ª- 49 

Tel. 2210190  

Bogotá D. C. 

 

 

REFERENCIA: CONTRATO No. 347 del 8 de mayo de 2020: “CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.” – GRUPO – 3. 
 
ASUNTO: Respuesta a comunicado STEST 20213460660481 programación de 
actividades   
 
Respetados Ingenieros: 

Por medio del presente se remite la programación para las actividades de pre-bloqueo de 

árboles, para la semana del 3 al 9 de mayo de 20201 de acuerdo con su comunicado 

relacionado en el asunto. 

GRUPO 3 
CONTRATO DE 
OBRA 

347 DE 2020 

PERIODO DE: 5/05/2021 A: 8/05/2021 

No. DE 
ARBOL 

ESPECIE CODIGO SIGAU LOCALIZACION  
TIPO DE 

TRATAMIENTO 
FECHA DE 

ACTIVIDAD 
PUNTO DE 

REUBICACION  

702 
 Caucho 
sabanero  

16011001000058 
Separador 

central Carrera 
68 entre Calle 
12C y calle 9 

prebloqueo 4/05/2021 N/A 

705 
 Caucho 
sabanero  

16011001000055 prebloqueo 4/05/2021 N/A 

718 
 Caucho 
sabanero  

16011001000035 prebloqueo 4/05/2021 N/A 
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GRUPO 3 
CONTRATO DE 
OBRA 

347 DE 2020 

PERIODO DE: 5/05/2021 A: 8/05/2021 

No. DE 
ARBOL 

ESPECIE CODIGO SIGAU LOCALIZACION  
TIPO DE 

TRATAMIENTO 
FECHA DE 

ACTIVIDAD 
PUNTO DE 

REUBICACION  

724 
 Caucho 
sabanero  

16011001000029 prebloqueo 4/05/2021 N/A 

726 
 Caucho 
sabanero  

16011001000026 prebloqueo 5/05/2021 N/A 

747 
 Caucho 
sabanero  

16011001000085 prebloqueo 5/05/2021 N/A 

748 
 Caucho 
sabanero  

16011001000086 prebloqueo 6/05/2021 N/A 

749 
 Caucho 
sabanero  

16011001000087 prebloqueo 6/05/2021 N/A 

758 
 Caucho 
sabanero  

16011001000095 prebloqueo 7/05/2021 N/A 

759 
 Caucho 
sabanero  

16011001000096 prebloqueo 7/05/2021 N/A 

761 
 Caucho 
sabanero  

16011001000098 prebloqueo 8/05/2021 N/A 

764 
 Caucho 
sabanero  

16011001000101 prebloqueo 8/05/2021 N/A 

 

 

Agradezco de ante mano la atención prestada. 

 

 

 

 

FABIO ANDRES ROZO 

Director de obra 

CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 

 

Anexos:  N/A 

 
Proyectó: Jesús Alberto Beltrán Beltrán - Residente Forestal; 
CC: Dr. Diego Sánchez Fonseca - Director General – IDU - Calle 22 No. 6 – 27. 
correspondencia@idu.gov.co 
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