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1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 
 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tabla 1. Información General del Contrato de Mantenimiento No. 083 de 2009 
 

Objeto del contrato 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RUTINARIO Y 
PREVENTIVO DE LA TRONCAL AVENIDA CARACAS, 

ENTRE LA CLL 80 Y EL PORTAL USME; Y EL RAMAL 
TUNAL ENTRE LA AV CARACAS Y EL PORTAL TUNAL, 

EN BOGOTÁ DC, 

Localización de la obra 
Troncal Av, Caracas, entre Cll 80 y Portal 

Usme; y el Ramal Tunal entre la Av 
Caracas y el Portal Tunal 

Contratista Consorcio Mantenimiento Caracas 2009 

Valor inicial del contrato $ 21,536,922,741 

Mayores cantidades de Obra N.A. 

Valor Actual del Contrato $ 21,536,922,741 

Valor global manejo de tráfico, 
señalización y desvíos $229,513,017 

Valor anticipo 29%  del valor del 
presupuesto oficial para obras y labores 

de mantenimiento 
$6,179,148,820 

Plazo inicial de ejecución Treinta y tres (33) meses 

Plazo de ejecución Actualizado Treinta y tres (33) meses 

Fecha de iniciación 16 de Diciembre de 2009 

Fecha de terminación inicial 15 de Septiembre de 2012 

Fecha de terminación actualizada 15 de Septiembre de 2012 

Director de obra Ing. Jorge Hernando Izquierdo 

Residente de obra Ing. Luis E. Valderrama Báez 
 

1.2. DISPONIBILIDAD Y RESERVA PRESUPUESTAL 
 
Tabla 2. Disponibilidad y Reserva Presupuestal Contrato de Obra Nro 083 de 2009 
 

CDP No. 
Fecha 

CRP No. 
Fecha Proyecto Rubro Valor 
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CDP No. 
Fecha 

CRP No. 
Fecha Proyecto Rubro Valor 

2570 de 30 
de Enero de 

2009 

6649 de 07 
de Dic. De 

2009 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2009 

 
$5.381.526.783 

2570 de 30 
de Enero de 

2009 

6649 de 07 
de Dic. De 

2009 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2010 $7.290.868.100 

2570 de 30 
de Enero de 

2009 

6649 de 07 
de Dic. De 

2009 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2011 $6.453.689.838 

2688 de 11 
de Febrero 

de 2009 

6650 de 07 
de Dic. De 

2009 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2009 $ 896.009.164 

2688 de 11 
de Febrero 

de 2009 

6650 de 07 
de Dic. De 

2009 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2010 $ 826.687.419 

2688 de 11 
de Febrero 

de 2009 

6650 de 07 
de Dic. De 

2009 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2011 $ 688.141.437 

83 de Enero 
de 2010 

77 de 04 de 
Enero de 

2010 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2010 $ 7.290.868.100 

84 de 04 de 
Enero de 

2010 

78 de 04 de 
Enero de 

2010 

Mto Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2010 $ 826.687.419 

101 de Enero 
de 2010 

96 de 04 de 
Enero de 

2010 

Mto. Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2010 $ 98.387.127 

6649 de 07 
de Dic. De 

2009 

609 de 06 
Enero de 

2011 

Mto. Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2011 $ 542.859.362 

6650 de 07 
de Dic. De 

2009 

610 de 06 
Enero de 

2011 

Mto. Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2011 $ 71.533.549 

6649 de 07 
de Dic. De 

2009 

60 de 03 
Enero de 

2011 

Mto. Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2011 $ 6.453.689.838 

6650 de 07 
de Dic. De 

2009 

61 de 03 
Enero de 

2011 

Mto. Troncal Caracas 
PTAL USM-CAI-YOMAS 

3371302220543 
Vigencia 2011 $ 688.3141.437 

 
 

1.3. PÓLIZAS 
 
Tabla 3. Cobertura de las Pólizas Contrato de Obra No. 083 de 2009 
 

CONTRATO AMPARO 
PÓLIZA NO. 

CERTIFICADO 
NO. 

VALOR 
ASEGURADO VIGENCIA EXPEDIDA 

POR 

083 de 2009 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 31 GU074839 $6.461.076.822.3 16/DIC/2009 
16/ENE/2013 CONFIANZA 

083 de 2009 ANTICIPO 31 GU074839 $6.179.148.820 16/DIC/2009 
16/ENE/2013 CONFIANZA 
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CONTRATO AMPARO 
PÓLIZA NO. 

CERTIFICADO 
NO. 

VALOR 
ASEGURADO VIGENCIA EXPEDIDA 

POR 

083 de 2009 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 31 GU074839 $1.076.846.137.05 16/DIC/2009 

16/DIC/2015 CONFIANZA 

083 de 2009 ESTABILIDAD DE OBRA 31 GU074839 $6.461.076.822.3 16/DIC/2009 
16/DIC /2014 CONFIANZA 

083 de 2009 CALIDAD DE SERVICIO 31 GU074839 $323.053.842 16/DIC/2009 
16/DIC /2011 CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-PREDIOS LABORES 
Y OPERACIONES-VIGENCIA Y EVENTO 

31 RE000564 $6.461.076.822.3 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-RESPONSABILIDAD 
CIVIL PATRONAL-VIGENCIA 

31 RE000564 $1.292.215.364 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-RESPONSABILIDAD 
CIVIL PATRONAL-EVENTO 

31 RE000564 $646.107.682 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-CONTRATISTA Y 
SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTE–

VIGENCIA 

31 RE000564 $1.292.215.364 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL- CONTRATISTA Y 
SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTE –

EVENTO 

31 RE000564 $646.107.682 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-VEHICULOS 
PROPIOS Y NO PROPIOS –VIGENCIA 

31 RE000564 $1.292.215.364 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL- VEHICULOS 
PROPIOS Y NO PROPIOS –EVENTO 

31 RE000564 $646.107.682 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-DAÑO MORAL –
VIGENCIA 

31 RE000564 $100.000.000 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL- DAÑO MORAL –
EVENTO 

31 RE000564 $50.000.000 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-LUCRO CESANTE –
VIGENCIA 

31 RE000564 $100.000.000 
16/DIC/2009 

AL 
16/ENE/2013 

CONFIANZA 

083 de 2009 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL- LUCRO CESANTE –
EVENTO 

31 RE000564 $50.000.000 04/DIC/2009 
AL 07/SEP/2012 CONFIANZA 
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1.4. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. 

 
Tabla 4 Estado Financiero y presupuestal Contrato de Obra 083 de 2009 
 

CONTRATO IDU 083 de 2009 

VALOR ESTIMADO INICIAL DEL CONTRATO $ 21,536,922,741 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA $ 0 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 21,536,922,741 

PARA CALZADAS VEHICULARES $ 17,683,694,108 

PARA ESPACIO PUBLICO $ 2,300,092,741 

PARA P.M.T. $ 229,513,017 

PARA AJUSTES CALZADAS VEHICULARES $ 1,212,877,596 

PARA AJUSTES ESPACIO PUBLICO $ 110,745,279 

VALOR ANTICIPO (29% sobre VR. CONTRATO - PMT) $ 6,179,148,820 

ACTA Nº 3 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº1 $ 548,287,096 

ACTA Nº 4 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº2 $ 428,126,587 

ACTA Nº 5 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº3 $ 259,113,116 

ACTA Nº 6 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº4 $ 399,435,602 

ACTA Nº 8 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº5 $ 887,772,246 

ACTA Nº 10 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº6 $ 1,078,106,173 

ACTA Nº 12 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº7 $ 1,149,059,804 

ACTA Nº 14 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº8 $ 1,586,672,822 

ACTA Nº 16 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº9 $ 761,414,929 

ACTA Nº 18 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº10 $ 503,561,360 

ACTA Nº 20 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº11 $ 2,261,107,174 

ACTA Nº 22 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº12 $ 2,583,921,833 

ACTA Nº 24 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº13 $ 1,059,477,571 

ACTA N° 26 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°14 $ 206,257,323 

ACTA N° 28 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°15 $ 265,383,037 

ACTA N° 30 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°16 $ 142,752,552 

TOTAL FACTURADO EN ACTAS $ 14.120.449.225 

TOTAL FACTURADO EN ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y 
ANTICIPO $ 20.299.598.045 

SALDO DE OBRA PENDIENTE POR PAGAR ACTUALIZADO $ 1.237.324.697 
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Actas de Pago. 
  
El valor de este contrato es por la suma de $21.536.922.741, que se discriminan 
contractualmente así: 
 

PARA CALZADAS VEHICULARES $ 17,683,694,108  

PARA ESPACIO PUBLICO $ 2,300,092,741  

PARA P.M.T. $ 229,513,017  

PARA AJUSTES CALZADAS VEHICULARES $ 1,212,877,596  

PARA AJUSTES ESPACIO PUBLICO $ 110,745,279  
VALOR ANTICIPO (29% sobre VR. 

CONTRATO - PMT $ 6,179,148,820 
 
A la fecha la Interventoría ha aprobado el Acta Nº 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28 y 308 de recibo parcial de obra Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16 respectivamente, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2,010 y enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2.011, en las cuales se ha 
facturado un total de $20.299.598.045. 
 
Distribución del Gasto Anticipo: 
 
El Anticipo que se entrego al contratista corresponde al 29% del valor de las Obras 
y Labores de Mantenimiento, es decir 

 
$ 6.179.148.820. 

A la fecha la Interventoría se ha amortizado del anticipo la suma de 
$6.097.190.347.00. Hasta la presente Acta de pago queda pendiente por 
amortizar del anticipo la suma de $ 81.958.473. 
 

VALOR ANTICIPO (29% sobre VR. CONTRATO – PMT) $ 6,179,148,820 

ANTICIPO AMORTIZADO $ 6.097.190.347 

ANTICIPO SIN AMORTIZAR $ 81.958.473 

 

1.4.1. Actividades ejecutadas en calzadas vehiculares 
 
Las actividades de Mantenimiento de calzadas vehiculares se clasifican en: 
 
• Mantenimiento correctivo consiste en la demolición y reconstrucción de las losas 

falladas que hayan sido autorizadas por la Interventoría y/o el IDU. El número de losas a 
reparar por frente es una cantidad variable que depende del tipo de daño presentado 
y el grado de afectación de la movilidad en ese sector. 
 

• Mantenimiento rutinario comprende la limpieza de los pozos de la red de aguas 
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lluvias, de los sumideros, de la tubería que los interconecta y de los vallados, la 
reposición de las tapas faltantes en los pozos de inspección, así como el sellado de las 
fisuras que presente tanto el pavimento rígido como flexible; intervenciones que se 
realizarán en los sectores señalados por la Interventoría, quien priorizará las 
intervenciones de acuerdo con las necesidades de la troncal. 

 
• Mantenimiento preventivo consiste principalmente en la reparación de los sellos de 

juntas deteriorados (resello) entre losas sanas y sin bombeo; así como la construcción 
de filtros, obras de drenaje y de subdrenaje, los cuales se construirán por los 
separadores de la troncal y en las áreas de las reparaciones en las calzadas de 
Transmilenio y de tráfico mixto; dichas obras serán ordenadas por la Interventoría. 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Las siguientes tablas muestran la información General del contrato de 
Interventoría. 
 

Tabla 5 Información General del Contrato 081-2009 de Interventoría 
 

Nombre del Contrato 

Interventoría técnica, administrativa financiera, 
legal, ambiental, y social del mantenimiento 
correctivo, rutinario y preventivo de las Troncales 
Autopista Norte entre los Héroes y la calle 183 y 
Avenida Caracas, entre la Calle 80 y el Portal de 
Usme1 , y el Ramal Tunal entre la Avenida 
Caracas y el Portal Tunal, en Bogotá D,C, 

Valor inicial del contrato $ 4,424,301,552 
Adicional Nº 1 $ 771,221,360 

Plazo Adicional Nº 1 7 meses 

Fecha de iniciación Adicional Nº 1 12 de Julio de 2010 

Fecha de terminación Adicional Nº 1 11 de Febrero de 2011 
Fecha Suspensión Adicional Nº1- Acta Nº 6 26 Noviembre 2010 

Plazo Suspensión Adicional Nº 1 Un mes y veintiún días 
Fecha de terminación  Actualizada Adicional Nº 1 03 Abril de 2011 

Valor Actualizado $ 5,195,522,912 

Acta Nº 2 de Pago mensual Nº 1  de Interventoría $ 67,034,872,00 

Acta Nº 3 de Pago mensual Nº 2  de Interventoría $ 61,927,090,00 

Acta Nº 4 de Pago mensual Nº 3  de Interventoría $ 96,383,287,00 

Acta Nº 5 de Pago mensual Nº 4  de Interventoría $ 115,060,533,00 

Acta Nº 6 de Pago mensual Nº 5  de Interventoría $ 108,684,520,00 

Acta Nº 7 de Pago mensual Nº 6  de Interventoría $ 150,373,837,00 

Acta Nº 8 de Pago mensual Nº 7  de Interventoría $ 244,379,160,00 

Acta Nº 9 de Pago mensual Nº 8  de Interventoría $ 192,553,617,00 
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Nombre del Contrato 

Interventoría técnica, administrativa financiera, 
legal, ambiental, y social del mantenimiento 
correctivo, rutinario y preventivo de las Troncales 
Autopista Norte entre los Héroes y la calle 183 y 
Avenida Caracas, entre la Calle 80 y el Portal de 
Usme1 , y el Ramal Tunal entre la Avenida 
Caracas y el Portal Tunal, en Bogotá D,C, 

Acta Nº 10 de Pago mensual Nº 9  de Interventoría $264,978,587,00 

Acta Nº 11 de Pago mensual Nº 10  de Interventoría $180,619,028,00 

Acta Nº 12 de Pago mensual Nº 11  de Interventoría $126,341,172,00 

Acta Nº 13 de Pago mensual Nº 12  de Interventoría $ 320,202,689,00 

Acta Nº 14 de Pago mensual Nº 13  de Interventoría $ 261,545,349,00 

Acta Nº 15 de Pago mensual Nº 14  de Interventoría $ 152,335,687.00  

Acta Nº 16 de Pago mensual Nº 15  de Interventoría $ 72,063,316.00 

Acta Nº 17 de Pago mensual Nº 16  de Interventoría $ 84,978,830.00  
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº 18 de Pago mensual Nº17  de Interventoría $ 79,420,254.00 
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº 19 de Pago mensual Nº18 de Interventoría $ 61,927,090.00 
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº20 de Pago mensual Nº19 de Interventoría $ 93,807,156.00 
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº21 de Pago mensual Nº20 de Interventoría $  109,338,470.00 
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº22 de Pago mensual Nº21 de Interventoría $ 61,927,090.00 
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº23 de Pago mensual Nº22 de Interventoría $ 101,000,067.00 
Cuenta sin autorizar por el IDU 

Acta Nº 2 de Pago mensual Nº 1  de Interventoría 
Adicional 1 $110,174,480,00 

Acta Nº3  de Pago mensual Nº 2  de Interventoría 
Adicional 1 $110,174,480,00 

Acta Nº4  de Pago mensual Nº 3  de Interventoría 
Adicional 1 $110,174,480,00 

Acta Nº5  de Pago mensual Nº 4  de Interventoría 
Adicional 1 $110,174,480,00 

Acta Nº8  de Pago mensual Nº 5 de Interventoría 
Adicional 1 $91,812,067,00 

Plazo inicial de ejecución 33 meses 

Plazo de ejecución Actualizado 33 meses 

Fecha de iniciación 16 de Diciembre de 2009 

Fecha de terminación inicial 15 de Septiembre de 2012 

Fecha de terminación actualizada 15 de Septiembre de 2012 
Director de Interventoría/ 

Adicional 1 
Ing. Augusto Rodríguez Pardo/ 
Ing. Jorge Armando Sánchez 

Coordinador Interventoría Ing. Favio Gonzalo Santamaría González 

Residente Técnico Ing. Hugo  E. Joya Botia 

Residente Técnico Adicional 1 Ing. Martha Lucia Mesías Ocaña 
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El Acta No. 17 de Pago 16, del periodo comprendido entre el 16 de Abril y el 15 de 
Mayo de 2011, se presento al IDU, el 09 de Junio de 2011 y se encuentra en 
evaluación para su aprobación. 
 
El Acta No. 18 de Pago 17, del periodo comprendido entre el 16 de Mayo y el 15 
de Junio de 2011, se presento al IDU, el 07 de Julio de 2011 y se encuentra en 
evaluación para su aprobación.  
 
El Acta No. 19 de Pago 18, del periodo comprendido entre el 16 de Junio y el 15 
de Julio de 2011, se presento al IDU, el 19 de Julio de 2011 y se encuentra en 
evaluación para su aprobación, se radico la cuenta sin la Factura. 
 
El Acta No. 20 de Pago 19, del periodo comprendido entre el 16 de Julio y el 15 de 
Agosto de 2011, se presento al IDU, el 17 de Agosto de 2011 y se encuentra en 
evaluación para su aprobación, se radico la cuenta sin la Factura. 
 
El Acta No. 21 de Pago 20, del periodo comprendido entre el 16 de Agosto y el 15 
de Septiembre de 2011, se presento al IDU, el 15 de Septiembre de 2011 y se 
encuentra en evaluación para su aprobación, se radico la cuenta sin la Factura. 
 
El Acta No. 22 de Pago 21, del periodo comprendido entre el 16 de Septiembre y 
el 15 de Octubre de 2011, se presento al IDU, el 20 de Octubre de 2011 y se 
encuentra en evaluación para su aprobación, se radico la cuenta sin la Factura. 
 
El Acta No. 23 de Pago 22, del periodo comprendido entre el 16 de Octubre y el 
15 de Noviembre de 2011, se presento al IDU, el 18 de Noviembre de 2011 y se 
encuentra en evaluación para su aprobación, se radico la cuenta sin la Factura. 
 
Para la fecha se encuentran sin aprobación y en trámite de pago por parte del 
IDU, las últimas siete cuentas de pago. 
 
Para  el Contrato adicional se tiene: 
 
Mediante Adicional Nº 1 y Acta de Inicio del Adicional Nº 1 al contrato de 
Interventoría 081 de 2009 el 12 de Julio de 2010 se suscribió legalmente el 
adicional de la Interventoría de las obras de: 
 

“Ampliación de la autopista Norte entre las calles 180 a 192 y construcción de las 
obras complementarias del puente norte de la calle 183 (Futura Avenida San 
Antonio) por Autopista Norte y de la calle 183 entre la carrera 36A y la carrera 47”, 
al contrato de “Interventoría Técnica, Administrativa Financiera, Legal, Ambiental, 
y Social del mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de las Troncales 
Autopista Norte entre los Héroes y la Calle 183 y la Avenida Caracas, entre la Calle 
80 y el Portal de Usme, y el Ramal Tunal entre la Avenida Caracas y el Portal Tunal, 
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en Bogotá D,C,”, 
 
De acuerdo al documento de Adición Nº 1 se aclara lo siguiente así: “se hace 
necesario abrir un nuevo frente de Interventoría, con recursos independientes a 
los que ejecutan la supervisión de las obras de mantenimiento, lo que implica 
realizar la adición del contrato 081 de 2009,”. 
 
Mediante Acta Nº 6 del 26 de Noviembre de 2010 se suspende el contrato 
Adicional No.1 durante un mes y veintiún días, con fecha prevista de reiniciación 
del 17 de Enero de 2011 y nueva fecha de terminación del 03 de Abril de 2011. 
 
Para el 3 de Abril se terminaron las obras, en el contrato adicional, para el 03 de 
Marzo de20011 se radico en el IDU el Informe No. 7, a la fecha la Interventoría se 
encuentra en el proceso de Liquidación del Contrato adicional No 1, al contrato 
de Interventoría 081 de 2009. 
 
 

Tabla 6 Cobertura de las Pólizas de Interventoría 
 

Contrato Tipo póliza Numero de 
póliza Valor asegurado Vigencia Expedida 

por 

81 de 2009 Cumplimiento 30% 1019440 $ 1.558.656.874 15/12/2009- 
15/09/2012 

PREVISORA 
SEGUROS 

81 de 2009 Salarios y Prestaciones 
Sociales 5% 1019440 $ 259.776.146 15/12/2009-

15/12/2015 
PREVISORA 
SEGUROS 

81 de 2009 Calidad de la 
Interventoría 30% 1019440 $ 1.558.656.874 15/12/2009-

15/09/2019 
PREVISORA 
SEGUROS 

81 de 2009 Responsabilidad Civil 
Extracontractual 30% 1009185 $ 1.558.656.874 15/12/2009- 

15/09/2012 
PREVISORA 
SEGUROS 
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