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FECHA: Bogotá D.C., DICIEMBRE 22 de 2023

PARA: DIEGO SANCHEZ FONSECA
Director General

DE: Jefe Oficina de Control Interno (e)

REFERENCIA: Informe Monitoreo contrato IDU-348-2020 

Reciba un cordial saludo. 

Como parte del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, en cumplimiento
del Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 221 de 2023, en relación con el
destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones,
en su calidad de representante legal, se remite el INFORME DE MONITOREO
AL CONTRATO IDU 348 DE 2020. Este seguimiento se informa a la Dirección
Técnica de Construcciones -DTC y a la Subdirección Técnica de Ejecución del
Sistema de Transporte - STEST, como responsables del tema y a la Oficina
Asesora de Planeación –OAP, según solicitud efectuada mediante memorando
20171150244353.

Es importante aclarar que la comunicación del informe preliminar a la DTC y la
STEST,  se  surtió  mediante  correo  electrónico  del  13/12/2023,  sin  recibirse
observaciones sobre el mismo. Cualquier información adicional, con gusto será
suministrada.

Cordialmente,

CAMILO OSWALDO BARAJAS SIERRA
Jefe Oficina de Control Interno (e)
Firma mecánica generada el 22-12-2023 08:56:18 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
 
Preliminar  

 
Final  

Fecha de 
elaboración 
del informe: 

22/12/2023 

Proyecto 

Contrato IDU-348-2020 Construcción para la adecuación al Sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) 
desde la Carrera 9 hasta la Autopista Sur y obras complementarias 
en Bogotá, D.C., Grupo 4. 

Líder del proceso/ 
Cargo y dependencia 

Subdirector General de Infraestructura/SGI 

Líder operativo del 
Proceso/ cargo y 
dependencia 

Director Técnico de Construcciones/DTC  

Tipo de seguimiento Monitoreo a Proyectos de infraestructura  

Objetivo 

Realizar monitoreos a los proyectos de infraestructura en estado de 
ejecución, a través de la verificación del cumplimiento de la 
normatividad y directrices institucionales aplicables, a fin de 
identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo. 

Alcance 

Monitoreo de los siguientes aspectos/instrumentos del proyecto: 

• Aspectos técnicos (Informes mensuales de interventoría, 
Informes semanales de supervisión, Componente ambiental, 
Plan de Manejo de Tráfico – PMT, Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SST, Aspecto Social, Ensayos de laboratorio, 
Cronograma, Plan Detallado de Trabajo – PDT). 

• Aspectos financiero y legal (Avance de ejecución financiera, 
Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo, Estado financiero 
de los contratos de obra, conservación e interventoría, Acta de 
inicio, modificaciones contractuales (prórrogas, adiciones, etc.), 
Aprobaciones y actualizaciones de las garantías de los 
contratos, Resoluciones, permisos, incumplimientos, procesos 
sancionatorios, entre otros, en caso que aplique).  

Criterios del 
seguimiento 

• Contrato de obra IDU-348-2020 

• Contrato de interventoría IDU-602-2020 

• Manual de interventoría y/o supervisión de contratos aplicable. 

• Cronograma de Actividades – físico en campo y publicado en 
el ZIPA. 

• Sistemas de información ORFEO- ZIPA. 

Fecha del 
seguimiento 

Del 08/11/2023 al 22/12/2023 

Equipo de monitoreo/ 
Dependencia/ Rol 

• Camilo Oswaldo Barajas Sierra- - Jefe (e) OCI.  

• Diego Fernando Aparicio - Profesional Universitario OCI 

 

2. METODOLOGÍA 

 
El presente monitoreo se adelantó en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 
2023, en el que se incluyó una línea de seguimiento a Proyectos de Infraestructura. El 

 x 
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objetivo de estos ejercicios está encaminado a que la Oficina de Control Interno realice 
monitoreo a proyectos de construcción y conservación de infraestructura, en ejecución, y 
derivado del mismo, se identifiquen aspectos que aporten elementos a los líderes de 
procesos para la gestión adecuada de dichos proyectos. 
 
Una vez realizada la verificación de los proyectos en ejecución en el aplicativo ZIPA, 
supervisados desde la Dirección Técnica de Construcciones-DTC y la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura - DTCI, se seleccionó para realizar el monitoreo al 
Contrato de obra IDU-348-2020 cuyo objeto es realizar “CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.”. 
 
Para el logro del objetivo de este monitoreo, se realizaron, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

• Revisión de la documentación aportada por el área (actas, cronograma de obra, bitácora 
de obra, expedientes contractuales, informes, entre otros documentos) correspondientes al 
proyecto sujeto de monitoreo. 

• Consulta de información asociada al proyecto, ubicada en los sistemas de información 
ZIPA y ORFEO. 

• Recorrido al frente de obra, realizado el 27/11/2022. 

• Entrevistas al personal del equipo de apoyo a la supervisión del proyecto y personal del 
contrato de Obra e Interventoría, con el fin de recabar información y/o documentación, así 
como, precisar o aclarar las inquietudes generadas en el desarrollo del recorrido. 

• Presentación del proyecto, por parte del área. 
 
Los registros obtenidos corresponden a los contratos de obra e interventoría relacionados en 
los criterios. 
 

Organización de la presentación de resultados 
 
Los resultados de las verificaciones realizadas en el presente monitoreo, fueron organizados 
de los siguientes capítulos: 
 

• Generalidades:  Incluye información general de los objetos del contrato tanto de obra 
como de interventoría, proceso licitatorio o de concurso de méritos, fechas de las 
etapas del contrato y el expediente Orfeo, entre otros. 
 

• Descripción del proyecto: presenta el alcance del proyecto y las actividades relevantes 
de revisión en el presente monitoreo.  
 

• Actividades asociadas a la ejecución del contrato,  
 

• Revisión de otros aspectos (Ambiental, SST y Diálogo Social) 
 

• Recomendaciones 
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3. RESULTADOS DE LA VISITA DE MONITOREO – ASPECTOS. 

 
Ilustracion 1. Grupos Corredor Av 68 

De acuerdo con lo relacionado en 
los estudios previos, el proyecto 
contratado consistió en la  
Construcción de las obras de 
infraestructura para la movilidad 
requeridas en  la adecuación de la 
Avenida Congreso Eucarístico 
(CARRERA 68) al Sistema 
Transmilenio de manera integral, 
contribuyendo a la recuperación del 
Espacio  Público y los demás   
componentes que hacen parte del 
presente proyecto      
       Fuente IDU 2020 

 
Este proceso se dividió en 9 grupos, en el presente monitoreo se realizó la revisión del Grupo 
04 Grupo 4: LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA 
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24), el cual inicia entre 
las Calle 12a y Calle 13, finalizando en la intersección de la AVENIDA ESPERANZA (CALLE 
24). El contratista se comprometió a desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de 
contratación número IDU-LP-SGI-031-2019.  

Generalidades 
 
A continuación, se presenta información general del Proyecto sujeto de monitoreo: 
 

Tabla N.° 1. Información general del Contrato de Obra y de interventoría 

DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 CONSORCIO INTERTRONCAL 68 

Integrantes 

Pavimentos Colombia S.A.S 65% 
Indugravas Ingenieros constructores S.A.S 
25%. 
Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S 10% 

Restrepo y Uribe S.A.S 50% 
TPF Gentisa Euroestudios Colombia 
50% 

Contrato No. IDU-348-2020 IDU-602-2020 

Objeto del contrato 

Construcción para la adecuación al Sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras 
complementarias en Bogotá, D.C., Grupo 4. 

Interventoría integral a la Construcción 
para la adecuación al Sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la 
Carrera 9 hasta la Autopista Sur y obras 
complementarias en Bogotá, D.C., Grupo 
4. 

Proceso de selección SECOP / 
Modalidad de contratación 

IDU-LP-SGI-031-2019 IDU-CMA-GSI-040-2019 

Valor Inicial total del Contrato obra $ 247.625.771.607 $ 29.165.584.816, 

Valor actual   $ 247.625.771.607 $ 29.165.584.816, 

Fecha de inicio: 12/06/2020 12/06/2020 

Fecha inicio preconstrucción: 12/06/2020 12/06/2020 

Fecha terminación 
preconstrucción: 

11/02/2021 11/02/2021 

Plazo preconstrucción: 8 meses 8 meses 

Fecha inicio construcción: 12/02/2021 12/02/2021 

Fecha terminación construcción: 11/02/25 11/02/25 

Plazo construcción:  48 meses 48 meses 
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DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Fecha inicio mantenimiento: 12/02/2023 12/02/2023 

Fecha terminación mantenimiento: 11/02/2030 11/02/2030 

Plazo mantenimiento:  60 meses 60 meses 

Fecha de terminación actualizada: 2030-02-11 2030-02-11 

Plazo inicial: 3480 días (116 meses) 3480 días (116 meses) 

Plazo actualizado: 3480 días (116 meses) 3480 días (116 meses) 

Expediente: 202043519090000004E 202043519080000004E 

Fuente: Informes de interventoría, SIAC. Elaboración OCI – 20/11/2023. 
 

 

Los resultados presentados en el presente informe, corresponden al análisis de datos de la 
información de la etapa de construcción, presentada por el equipo de apoyo a la supervisión, 
que a su vez la recibió de la interventoría y del contratista. Este análisis es independiente de los 
seguimientos que hacen los actores involucrados en la construcción de este proyecto, por lo 
que los responsables podrán hacer sus propios análisis para encontrar mejoras que propendan 
por el logro de los objetos de los contratos analizados.  

Descripción del Proyecto 
 
En el estudio previo del proceso licitatorio IDU-LP-SGI-031-2019, que dio origen al contrato 
objeto del presente monitoreo,   se expuso que, el proyecto se estructuró en el marco del Plan 
de Ordenamiento Territorial POT regulado por el Decreto 190 de 2004, en donde las 
consideraciones de planeamiento buscaron generar vías que comunicaran y optimizaran la red 
arterial, garantizando la seguridad con puentes peatonales y vehiculares, componiendo la 
interacción entre centralidades y operaciones urbanas, todo esto en busca de la comunicación y 
competitividad de la ciudad como parte esencial de una región.  
 
En este sentido, Según la visión que contemplaba el plan de desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” para esta zona del corredor de la Av. 68, se requería la interconexión como un factor 
importante para el desarrollo de una movilidad, que integrara los diferentes sistemas de 
transporte y la zona sur-occidental con la zona nor-oriental de la ciudad, permitiendo que sus 
habitantes disminuyan los tiempos de desplazamiento, gracias a la ampliación de sus vías de 
acceso principales y su adecuación al Sistema Transmilenio.  
 
De esta forma, se responde a estas necesidades, con la construcción del corredor de 
transmilenio por la Av. Congreso Eucarístico (Av. 68) con las siguientes características: 
 

Ilustracion 1. Descripción 
del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información IDU-348-2020, 
elaboración OCI. 
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Para ejecutar este proyecto se utilizó como base los estudios y diseños elaborados por el 
Consorcio Consultores Transmilenio, de acuerdo con el contrato IDU-1345-2017, cuyo objeto 
fue “Factibilidad, estudios y diseños para la adecuación al Sistema Transmilenio de la Troncal 
Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 7 hasta la Autopista Sur y de los 
equipamientos urbanos complementarios, en Bogotá D.C”.  
 
Dentro de las obligaciones del contrato IDU-348-2020, se incluyó entregar los estudios y 
diseños de detalle para la ejecución de las obras de construcción, orientados a dar 
cumplimiento a los resultados exigidos en las especificaciones particulares de construcción y 
especificaciones generales de construcción, cumpliendo con la normatividad vigente y con lo 
establecido en los apéndices del contrato. Teniendo como premisas:  
 

• Priorización de circulación de Peatones, Bici-usuarios y vehículos en el mismo 
orden de importancia. 
• El galibo mínimo a considerar en los pasos a desnivel es de 5.0 m. 
• Dos (2) carriles del sistema Transmilenio en zonas de estaciones e Intersecciones 
semaforizadas. 
• El ancho mínimo de los carriles del sistema Transmilenio debe ser de 3.5m. 
• El eje de diseño de calzadas mixtas se debe desarrollar sobre el carril interno, 
generando un bombeo de dos carriles externos hacia el borde y el carril interno 
hacia el separador. 
• El diseño de las bocacalles esta soportado con modelaciones de los vehículos de 
diseño, en cumplimiento con el decreto 787 de 2017. 
 

Revisados los productos de la etapa de preconstrucción (12/06/2020, 11/02/2021), en la que se 
realizó la apropiación de los diseños elaborados por la consultoría, se encontraron los 
siguientes aspectos relevantes para el presente monitoreo en la revisión de avance de obra: 
 

• Construcción del corredor de acuerdo al perfil vial diseñado. Es importante aclarar que el 
diseño y construcción de la Av. 68 corresponde a un único proyecto dividido en varios 
grupos para la etapa de construcción. Cuyo punto de origen K+0, según abscisado es el 
autopista sur y punto final K17+00 es la Kr 7.  
 
Por esta razón, en el presente monitoreo se revisa el grupo 4 ubicado entre la abscisa 
K4+920 Av. Cll13, hasta el K6+870 Av. La Esperanza. De este corredor, en el presente 
monitoreo se verifico:  
 
o La solución de calzadas en sentido norte sur y sur norte para el Bus de rápido 

transito - BRT en pavimento rígido, y para mixtos en pavimento flexible de 
conformidad con el diseño geométrico establecido 

 
o Diseño de espacio público a lo largo del corredor, con ajuste de la franja de 

amoblamiento para la inclusión de contenedores de raíces adecuados al porte de los 
ejemplares de arbóreos propuestos en el diseño, los anchos de la franja de ciclo 
ruta, y la franja de circulación peatonal.  

 
o La inclusión de al menos una tipología de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

SUDS, con el fin de que se disminuya o retenga temporalmente el volumen de agua 
lluvia que llega al alcantarillado pluvial convencional. 
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• Para solucionar el paso peatonal transversal a la Av. 68 y el acceso a la Estación de 
Transmilenio de la Calle 13, se propuso la construcción de un paso peatonal deprimido. 
 

• Sobre el canal del Río San Francisco se propuso la construcción de un box Culvert de 3 
cajones para solucionar los flujos: peatonal, vehicular mixto y del BRT, en sentido norte 
sur y sur norte.  

   
A continuación, se presentan los resultados de las verificaciones realizadas en el presente 
monitoreo.  

 

Actividades asociadas a la ejecución del contrato y modificaciones 
 

➢ Suscripción Acta de Inicio 

 
El contrato fue suscrito el 08/05/2020 y el acta de inicio fue firmada el 11/06/2023 según 
comunicación de radicado 20203460132033 del 18/06/2020 mediante, documento consultado 
en ORFEO. 

➢ Aprobaciones de documentos para inicio de obra 

 
Tabla N.° 2. Aprobaciones productos iniciales IDU 1650 2019 

Descripción Fecha de aprobación inicial Fecha de aprobación versión actual 

Plan de Calidad En comunicación 20205260544042 del 
17/072020 radicada por la interventoría, 
en respuesta a la radicación E-IDU-348-
053 del contratista, donde hace la 
entrega de la versión inicial del Plan de 
calidad, que incluyó el plan de 
inspección y pruebas, el organigrama a 
implementar en el contrato. Esta 
comunicación presentó observaciones a 
las pruebas y ensayos en los 
componentes de pavimentos, 
Geotecnia, Estructuras, redes secas y 
señalización. El componente de espacio 
público no tuvo observaciones. Con la 
comunicación 20205260611382 del 
05/08/2023 se aprecia trazabilidad de 
nuevas correcciones. Finalmente, en 
comunicación 20205260659192 del 
20/08/2023 la interventoría emite la 
aprobación del plan, recomendando que 
una vez este culminada la etapa de 
revisión de diseños se hicieran los 
ajustes pertinentes. 

Se recibió en la información aportada 
durante la visita de obra realizada el 
27/11/2023 la comunicación E-IDU-0348-
1257-22 donde se presentó el plan de 
calidad en la versión 3 para aprobación. 
Este oficio tiene constancia de radicación 
de la interventoría, sin embargo, revisados 
los expedientes 202043519090000004E 
202043519080000004E no se encontró 
dentro de los expedientes. Se recomienda 
mantener actualizados los registros 
documentales de manera que se permita 
la identificación de la aprobación de estos 
productos en el expediente contractual. 

Manual Ambiental en Obra – 
MAO 

Versión inicial09/10/2020  En el oficio 20215260879582 del 
31/05/2021 se encontró el concepto de no 
objeción del documento Manejo Ambiental 
de Obra – MAO. Versión 4, versión actual, 
suministrada por el equipo de apoyo a la 
supervisión, contratista e interventoría. 
Aplica recomendación de identificación en 
expediente. 

Cronograma  EL 11/12/2020 se entregó la versión 
original mediante comunicación E-IDU-
0348-0533, donde el contratista 
manifestó que, como consecuencia de 
las situaciones reales del proyecto, tal 

Mediante comunicación 20235260386962 
del 09/03/2023 la interventoría presento al 
IDU la versión 5 del PDT. La cual fue 
analizada en el presente monitoreo.  
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Descripción Fecha de aprobación inicial Fecha de aprobación versión actual 

como las condiciones establecidas en el 
Apéndice F Transito y lo exigido por la 
Secretaría de Movilidad, para lograr la 
aprobación de los Planes de Manejo de 
Tráfico de obra específicos, así como el 
cronograma de entrega de predios del 
IDU y los hallazgos en los estudios y 
diseños de las redes hidrosanitarias, 
observa la necesidad de realizar la 
modificación de la Tabla de Hitos para 
tener en cuenta las condiciones reales 
del Proyecto y por tanto la afectación del 
PDT 

Fuente: Informes interventoría. Elaboración propia – OCI. 

 
 

Plan de Calidad:  
 
Para la visita de obra realizada el 27/11/2023, se utilizó como referente el Plan de Calidad en la 
versión 03. Los lineamientos para la elaboración del plan, junto con las diferentes políticas que 
lo componen fueron lideradas por Pavimentos Colombia S.A.S, integrante del CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA AV. 68, empresa que posee el 65% de participación. En este documento 
se describieron los diferentes criterios orientadores, para el desarrollo de las actividades por 
proceso, aplicadas en el proyecto especialmente para: 
 

• Desarrollar y revisar estudios y diseños de los proyectos de acuerdo a los 
requerimientos establecidos por el cliente y las demás partes interesadas. 

 

• Ejecutar la Construcción de las obras de infraestructura vial (construcción, adecuación, 
rehabilitación, ampliación y mantenimiento de vías, túneles, puentes, pistas, etc.) de 
acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente y las partes interesadas. 
 

Igualmente se realizó la declaración por parte de Pavimentos Colombia S.A.S. de determinar y 
gestionar las condiciones de trabajo adecuadas, garantizar la ejecución de las diferentes 
actividades de obra a desarrollar en el proyecto, con el fin de favorecer ambientes de trabajo 
óptimos, proporcionando bienestar, mejorar el rendimiento, el compromiso de todos los 
colaboradores y procesos de la organización, para realizar su trabajo con los más altos 
estándares.  
 
En cuanto a los ensayos de laboratorio, como documento anexo al Plan de Calidad, fue 
elaborado por el contratista el Plan de Inspección y Ensayos, incluyendo las diferentes 
especificaciones IDU o INVIAS que aplican a los materiales, como es el caso del Rajón con la 
especificación ET-IDU-2011 CAP 3 sección 321-11 numeral 321.6.2. Es de notar que estas 
especificaciones fueron actualizadas por la Resolución 10910 de 2019 “Por la cual se adopta el 
documento ET IC 01 Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 
proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público de Bogotá, DC”. Por esta razón se 
procedió a la verificación del Apéndice B de los términos de referencia del proceso licitatorio, 
encontrando que, en los diferentes componentes, el pliego cito: “Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales y Construcción para proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio 
Público en Bogotá D.C. – IDU-ET-2011 o vigente” de esta forma se encontró conformidad. Se 
procedió a consultar las especificaciones en la WEB y se encontró la versión actualizada, las de 
2011 no fueron identificadas, razón por la cual, se recomienda garantizar por parte del IDU que 
el contratista tenga el documento criterio de especificación y mantener una ruta de recuperación 



INFORME DE MONITOREO 

 

 

8 

de versiones anteriores, con anuncios de precaución para evitar el empleo de versiones no 
aplicables. Teniendo en cuenta que el contratista cumple con lo solicitado, para aumentar la 
capacidad de cumplimiento de requisitos sería conveniente revisar las especificaciones 2019 y 
determinar si existe algún mejoramiento de las condiciones especificadas.  
 
Este documento incluyó como anexo el Plan de inspección y ensayo, además de las 
especificaciones, se incluyeron las variables a controlar, la frecuencia, el criterio de aceptación y 
el registro. De esta forma se encontró que el documento aporta criterios para garantizar las 
condiciones controladas de la ejecución de obra.  
 
 

Manual Ambiental en Obra – MAO 
 
Para el tiempo de realización del presente monitoreo, se encontró vigente la versión 04, 
Aprobada con no objeción, según lo manifestado por la Subdirección Técnica de Ejecución del 
Subsistema de Transporte – STEST en la comunicación 20213460771351 de 25/05/2021. En 
este documento se caracterizó el área de influencia en su componente Abiótico: en hidrología, 
calidad de aire, ruido ambiental y paisaje; en su componente Biótico: áreas protegidas, especies 
de flora en veda, fauna, y el componente del medio socioeconómico. (Temas comunes en los 
lineamientos emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaria Distrital de 
Ambiente). También se incluyó la normatividad aplicable, la identificación de impactos y la 
elaboración del plan de acción, encontrando de esta forma criterios suficientes para la 
aplicación en el proyecto.   
 

Cronograma: 
 
Tomando como referente la versión 05 del Plan detallado de trabajo PDT cronograma de obra, 
suministrado por el equipo de apoyo a la supervisión, se procedió a verificar aspectos generales 
relacionados con el Apéndice G – APG “lineamientos de programación para la elaboración, 
seguimiento y control del cronograma de obra”, de los pliegos del proceso licitatorio IDU-LP-
SGI-031-2019. El primer referente a verificar fue la denominación de archivos, cuyo criterio 
definido en el APG se aprecia en la siguiente ilustración:  
 

Ilustracion 2. Identificación Cronograma PDT 

 

 
Fuente: Apendice G - APG  

 

La entrega del documento PDT por parte del equipo de apoyo a la supervición y el descargado 
del ZIPA, correspondió con el lineamiento.  
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EL Segundo aspecto verificado fue la estructura de desglose de trabajo de conformidad con el 
APG CAP 1.4 que presenta el siguiente esquema 
 

Ilustracion 3. Estructura de desglose PDT 
 

 
Fuente: Apendice G - APG  

 
Para la verificación de este aspecto se aplico sobre el archivo de MSPROJECT un filtro 
referenciando las obras de construcción de calzadas, redes y espacio público a ser culminadas 
en los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2023 y se encontró correspondencia en la 
estructura de desglose como se muestra a continación: 
 

Ilustracion 4. Detalle estructura estructura de desglose 

 
 Fuente: PDT IDU-348-2020-AV68GRUPO4-No 5.1 V3 

 
A continuacion se procedió a verificar el precio total de obra de $247.625.771.607, encontrando 
coherencia con el valor total del contrato.  
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➢ Modificaciones contractuales:  

 
En la siguiente tabla, se presenta un resumen de las justificaciones a las modificaciones 
contractuales, prórrogas del contrato de obra, así como extractos de las aprobaciones 
generadas por la interventoría donde se aprueban las suspensiones y ampliación de 
suspensiones, así como adiciones y modificatorios: 
 

Tabla N.° 3. Justificación modificaciones contractuales 
N° DE 

MODIFICACIÓN 
FECHA DESCRIPCIÓN 

Modificación N° 
1 

11/12/2020 

Modificar la Sección 8.1 “Garantía Única de Cumplimento de las Obligaciones del 
Contrato”, en donde se indica que el Contratista debería presentar la garantía de 
ampare al cumplimento de la Etapa de Construcción a más tardar dos (2) meses antes 
de que finalice el plazo de la Etapa de Preconstrucción, salvo el amparo de estabilidad 
y calidad de obras de la Etapa de Construcción, el cual deberá constituirse un (1) mes 
antes de la finalización de la Etapa de Construcción. 

Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, en donde, la disponibilidad 
presupuestal de acuerdo con los CDP N° 2020114141 y 2020114133 es de $ 
247.625.771.607. 

Incluir como parte del Anexo 1 la tabla de hitos del apéndice g – lineamientos de la 
programación, para la elaboración, seguimiento y control de cronograma de ejecución. 

Modificación N° 
2 

11/02/2021 

Modificar la Sección 5.1 “Etapa de Preconstrucción”; indicando que en el evento de que 
las actividades realizadas durante esta etapa no se hayan culminado, El Contratista 
deberá terminar todos cada uno de los requisitos dentro de los dos meses y medio (2.5) 
siguientes a la suscripción del acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. 

Modificar la Sección 5.1.8 denominada “Elaboración, presentación y aprobación por 
parte de la interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos” del 
Contrato; de forma que es obligación del Contratista elaborar un informe sobre las 
intervenciones requeridas para las obras de adecuación de desvíos. 

Modificar la Cláusula 16 denominada “Obras de Adecuación de Desvíos”; en donde el 
Contratista responderá por la calidad, durabilidad y estabilidad de las Obras de 
Adecuación de Desvíos; sin embargo, no será aplicable responsabilidad al Contratista 
y/o entidad aseguradora, si se demuestran los daños que se presenten en las vías 
intervenidas son consecuencia de factores distintos a la mala calidad de dichas 
intervenciones. 

Modificar la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío de Tránsito” del Apéndice A del Contrato. 

De conformidad con la modificación de la Cláusula 1, numeral 5.1, numeral 5.1.4, 5.1.7, 
5.1.8 y numerales 7.2 del Apéndice H, 8.4.1.2 apéndice A, 13.1.3 Anexo 1 Informe 
Técnico, se informa que, si a la fecha de finalización de la etapa de Preconstrucción no 
se han culminado obligaciones contractuales, estas podrán ser terminadas en los 
primeros dos mes y medio (2.5) siguientes a suscripción del acta de iniciación de la 
etapa de Construcción. 

Durante los primeros 2.5 meses de la etapa de Construcción el Contratista ejecutará las 
labores con la plantilla del personal de pre-construcción entre tanto se obtienen 
aprobaciones, permisos y licencias. 

Modificación de la Sección 5.2 “Etapa de Construcción”; en donde la duración efectiva 
de la etapa de Construcción corresponderá al término que corra entre la fecha de firma 
del acta de iniciación de la etapa de Construcción y la fecha en que se suscriba el acta 
de finalización de la etapa de Construcción. 

Eliminación de la Sección 5.1.5 denominada “Anticipo” de la Cláusula 5 “Alcance y 
Desarrollo del Objeto” y cualquier referencia que se haga al Anticipo o a la fiducia de 
administración y pagos del Contrato, deberá entenderse que no aplica.  

Modificación a la Sección 8.1 “Garantía única de cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato”. 

Modificación del literal F del numeral 7 Anexo 1 – Anexo técnico del Contrato, en donde 
se manifiesta que se podrá aplicar equivalencia de título de posgrado (especialización, 
maestría y doctorado) en experiencia general o específica. 

Modificación N° 
3 

14/05/2021 

Incluir al Contrato el documento “Apéndice de Bioseguridad - Medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el coronavirus COVID-19” Versión 2 y sus anexos. 

Modificar la Cláusula 12 del Contrato, “Fondo de Compensaciones”, de forma tal que se 
reconozcan los Elementos incluidos en el Apéndice de Bioseguridad del Contrato.  

Incluir el numeral 14.11.8 a la Cláusula 14.11 denominada “Pagos Asociados al Fondo 
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N° DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN 

de Compensaciones” en donde se presenta la fórmula para el pago de los Elementos 
incluidos en el Apéndice de Bioseguridad.  

Modificar la Sección 14.4 “Retención en Garantía” del Contrato, de forma que se realice 
una retención del 6 % del valor facturado, que se reintegrará al Contratista de forma 
que: 3% se cancele una vez suscriba el Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción, 2% contra la entrega y recibo de las obras por parte de las empresas de 
servicios públicos — ESP y/o Entidades competentes y 1% a la suscripción del Acta de 
Liquidación del Contrato.” 

Modificar la Sección 14.10.1 “Hallazgos Arqueológicos” del Contrato; de forma tal que, 
si se determina un hallazgo con metodología aprobada por el ICANH, este será pagado 
al Contratista con cargo a las Obras Especiales. 

Modificar el segundo inciso de la Sección 14.11.1 “Mayores Cantidades de Obras para 
Redes”, 14.11.2 “Mayores Cantidades de Obras Para Adecuación de Desvíos”, 14.11.3 
“Mayores Cantidades de Obras Para Obras Especiales” y 4.11.4 “Ítems de Obra no 
previstos”; de manera que sobre el acta mensual de RPO se realice la retención del 6% 
del valor facturado. 

Incluir un parágrafo que manifieste que en situaciones catalogadas como 
excepcionalidades técnicas sobrevinientes (que impidan cumplir con el PDT), y 
avaladas por la Interventoría; el Contratista tendrá 5 días hábiles para la presentación 
de un nuevo PDT. Inserción dentro de la Cláusula 6 “Obligaciones Principales del 
Contratista”, Cláusula 14.1 “Remuneración para Obras de Construcción”, Cláusula 21 
“Hitos y Cronograma de Obras”, en el numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo 
inciso del Apéndice F.  

Modificación los porcentajes de los hitos de pago establecidos en la cláusula 14.1 
Remuneración para Obras de Construcción.  

Incluir como parte del Anexo 1 la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – 
LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Modificación N° 
4 

20/08/2021 

Modificar la Sección 5.1.8 denominada “Elaboración, presentación y aprobación por 
parte de la interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos” del 
Contrato; aclarando que las obras de adecuación de desvíos corresponden a “aquellas 
imprescindibles para habilitar un corredor que permita por allí la circulación vehicular y/o 
peatonal y que libere el espacio requerido para la ejecución de las obras objeto del 
contrato suscrito con el IDU”. 

Modificar la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío de Tránsito” del Apéndice A del Contrato; 
en donde se definen los criterios para definir el alcance de las obras de adecuación de 
desvíos en función de los volúmenes de tránsito; se aplicarán los Amparos o garantías 
para intervenciones por condición de respuesta o de reacción sólo si se mantienen las 
condiciones de tráfico establecidas en el modelo; para el caso de Estrategias de 
intervención de los desvíos con clasificación “Mantenimiento Periódico” únicamente 
serán implementadas las reparaciones superficiales (parcheos) o las reparaciones 
profundas (bacheos); en cuanto  a las Excepciones a las intervenciones por reacción y 
a las programadas, en los literales a y b del numeral 6.3.3.1 no aplican para desvíos si 
el número de ejes equivalentes desviado es menor que el actual y el área con 
deterioros estructurales supere el 20 %, así el Contratista deberá presentar alternativas 
de intervención (reciclaje, estabilización u otras) que puedan resultar más eficientes, en 
términos económicos y de estabilidad. Y para finalizar, en las Intervenciones por 
condición de respuesta o de reacción, Las losas de pavimento de concreto también 
podrán ser sustituidas por base granular y/o mezcla asfáltica, y en los casos en los que 
la diferencia entre el espesor calculado de mezcla asfáltica y el espesor de la losa a 
reemplazar permitan la instalación de la capa de base granular en un espesor mínimo 
de 10 cm se procederá a completar la diferencia con este material. En caso contrario se 
reemplazará el espesor total de la losa con mezcla asfáltica. 

Incluir veintitrés (23) ítems no previstos (NP 1- NP 23) de acuerdo con la cláusula 14 del 
Contrato 348-2020. 

Modificación N° 
5 

28/12/2021 

Modificar la Sección 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes” del Contrato, en 
donde se pagarán por precios unitarios, mediante Actas Mensuales De Recibo Parcial 
De Obra, recibidas a satisfacción por Interventoría.  

Modificar la Sección 14.3. “Remuneración de las obras de adecuación de desvíos”, de 
forma que Las Obras De Adecuación De Desvíos para implementación de PMTs, se 
pagarán por precios, para lo cual el 

Contratista facturará mensualmente. Se podrá incluir dentro de las actas si se amerita: i) 
adecuaciones geométricas en separadores de la carrera 68 (desvíos), ii) intervenciones 
por reacción (parcheo y bacheos); y iii) demarcación y dispositivos de canalización para 
adecuar bici carriles 
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N° DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN 

Modificar la Sección 5.1.8. “Elaboración, presentación y aprobación por parte de la 
Interventoría del diagnóstico de las obras de adecuación de desvíos” del Contrato; 
elaborar, para aprobación de la Interventoría y no objeción del IDU, un informe sobre 
las intervenciones requeridas para las obras de adecuación de desvíos, su priorización, 
cronograma de ejecución y cantidades de obra. Las obras de adecuación de desvíos 
únicamente serán ejecutadas una vez la SDM apruebe el PMT. 

Modificar la Cláusula 16 denominada “Obras de Adecuación de Desvíos”; en donde las 
actividades relacionadas con parcheo y/o bacheo en un área menor al 20% del área del 
elemento vial y reposición parcial o total de losas, deberá garantizarse la calidad de los 
materiales y la durabilidad de su ejecución por el término de seis (6) meses desde su 
recibo por parte de la interventoría 

Modificar la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío del Tránsito” del Apéndice A del Contrato, 
en donde los Criterios para definir el alcance de las obras de adecuación de desvíos en 
función de los volúmenes de tránsito indican que para efectos de comparación, el 
número de ejes equivalentes propio de la ruta de desvío y el desviado desde la Avenida 
68 serán estimados a partir de los análisis de tránsito resultantes de la modelación 
presentada por el contratista y aprobada por la interventoría; para las Intervenciones 
por condición de respuesta o de reacción, estás también son aplicables al corredor de 
la Carrera 68 y su ejecución será remunerada por precios unitarios, con el rubro de 
obras de adecuación de desvíos; para las Especificaciones particulares de construcción 
para intervenciones por condición de respuesta o de reacción, las losas de pavimento 
de concreto también podrán ser sustituidas por base granular y mezcla asfáltica, 
alternativa exclusivamente aplicable a: i) desvíos que pudiesen estar priorizados por 
otros contratos del IDU u otra entidad distrital; ii) desvíos en los que a partir de la 
inspección visual se evidencie que se pueda tener afectación por el estado de las redes 
de alcantarillado o; iii) desvíos en los que a partir de la inspección visual se evidencien 
deformaciones que afecten la movilidad, como consecuencia de suelos con potencial 
expansivo y succión de la vegetación; y se exponen las Especificación particular diseño 
de pavimentos para la construcción de carriles temporales en los separadores de la 
Carrera 68. 

El IDU pagará por precios unitarios y del rubro de adecuación de desvíos las 
actividades relacionadas i) adecuaciones geométricas en separadores de la carrera 68 
(desvíos), ii) intervenciones por reacción (parcheos y bacheos), iii) demarcación y 
dispositivos de canalización para adecuar bicicarriles de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Supervisión e Interventoría. 

Incluir cuarenta (40) ítems no previstos de acuerdo con la Cláusula 14 “Ítems de Obra 
no Previstos”, 

Modificación N° 
6 

11/03/2022 
Incluir veintiocho (28) ítems de obra no previstos (NP-65 al NP-92) de conformidad con 
lo dispuesto en la Sección 14.11.4 “Ítems de Obra no Previstos” del Contrato. 

Modificación N° 
7 

18/08/2022 

Incluir tres (03) ítems no previstos NPS de acuerdo con la cláusula 14 del Contrato. 

Modificar la Cláusula 12 del Contrato, “Fondo de Compensaciones”, de forma tal que se 
reconozcan el ajuste por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por 
ECOPETROL y en el ICCP -ICOCIV según corresponda. 

Incorporar al contrato lo establecido en la circular 0006 de 2022, en lo referente 
Lineamientos generales para la transición de los índices ICCP, ICOCIV y 
reconocimiento del precio del insumo acero. 

Cada referencia que se haga en el Contrato al ICCP deberá entenderse que hace 
referencia al ICOCIV. 

Modificación N° 
8 

24/08/2022 

Modificar la Sección 14.5.2, Sección 14.6.2, Sección 14.7.2 del Contrato de Obra, de 
forma tal que el pago por labores Ambientales & SST, labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y labores del componente Manejo de Tránsito, Señalización 
y Desvíos; se vean afectados por porcentaje de avance de obra. 

Modificar el ANEXO: REQUERIMIENTO DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO 
DEL PROYECTO del Contrato, de forma que las dedicaciones hombre/etapa podrán ser 
modificadas de acuerdo con las reprogramaciones de obra, lo anterior amparado en el 
histograma de distribución de recursos del personal. Igualmente, los profesionales 
podrán participar en más de un contrato siempre que no se tenga una dedicación 
superior al 100%. 

Eliminar del contrato el “Apéndice de Bioseguridad- Medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio ´por infección respiratoria aguda causada por el 
coronavirus COVID-19”. 

Modificación N° 
9 

11/11/2022 
Incluir cincuenta y cuatro (54) Ítems de Obra No Previstos de acuerdo con lo previsto en 
la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. 

Modificación N° 24/12/2022 Modificar la CLÁUSULA 2 del Modificatorio 1 mediante el cual se modificó la Cláusula 
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N° DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN 

10 13. “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato; en donde, para la etapa de 
construcción la disponibilidad presupuestal de acuerdo con el CDP N° 2022127638 es 
de $ 183.742.995.271. 

Modificación N° 
11 

10/03/2023 

Aclarar la descripción de los Ítems de Obra No Previstos NP 125 y NP 141, los cuales 
fueron incorporados al Contrato mediante la suscripción del Modificatorio No. 9 al 
Contrato. 

Incluir veintidós (22) Ítems de Obra No Previstos de acuerdo con lo previsto en la 
Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. 

Modificación N° 
12 

11/04/2023 
Incluir sesenta y dos (62) Ítems de Obra No Previstos de acuerdo con lo previsto en la 
Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. 

Modificación N° 
13 

01/06/2023 

Modificación de los porcentajes de pago del Hito denominado “Deprimido Peatonal 
Calle 13” de la Sección14.1 Remuneración para Obras de Construcción.  

Incluir en la Sección 14.1 “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato, la 
tabla de Sub-Hitos 

Modificación N° 
14 

30/08/2023 
Incluir diecinueve (19) Ítems de Obra No Previstos (NP-234 al NP-252) de acuerdo con 
lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. 

Modificación N° 
15 

08/09/2023 
Incluir ocho (8) Ítems de Obra No Previstos (NP-253 al NP-260) de acuerdo con lo 
previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. 

Fuente: Consorcio Inter troncal 68 Contrato IDU-602-2020 

 

Ilustracion 5.  
Consulta SIAC Publicación de modificaciones 

 

Una vez verificada la información suministrada por 
el equipo de apoyo a la supervisión, se procedió a 
consultar en SIAC su respectivo registro, 
encontrando que las modificaciones N°14 del 
30/08/2023 y N°15 del 08/09/2023 no se 
encuentran registradas como lo muestra la imagen 
adjunta (Fuente: SIAC). Se recomienda su 
actualización. 
 

Las modificaciones contractuales realizadas, se 
relacionan con ajustes de los hitos del contrato, 
luego de realizados las revisiones de la etapa de pre construcción, los ajustes de nombre por el 
cambio del Índice de Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, las provisiones financieras por 
cambios de vigencia, y ajustes por Ítems no previstos, entre otros, que se encuentran en los 
términos de la ejecución del contrato.  

 

Igualmente se procedió a realizar la consulta en el SECOP evidenciando la publicación de las 
15 modificaciones como se puede apreciar en la ilustración 2. 
 
Revisados los aspectos relacionados con las modificaciones contractuales, a nivel de 
cumplimiento de requisitos de publicación de los registros se encontró coherencia. La 
motivación específica de cada una de las modificaciones y su correspondiente gestión, se 
asume por los niveles de responsabilidad y autoridad definidos contractualmente y por la 
supervisión del contrato. Por el alcance del presente ejercicio, el equipo de monitoreo no emite 
comentario al respecto.  
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Ilustracion 6. Consulta de modificaciones contractuales en el SECOP 

 
Fuente: Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, consulta OCI 30/11/2023 
 

➢ Relación de pólizas de los contratos, actualización y aprobación 

 
Para la verificación de este aspecto, se cotejó la información suministrada por el equipo de 
apoyo a la supervisión, la publicada en SECOP y SIAC, La información verificada correspondió 
a las pólizas identificadas con los códigos Cum 100123812 de cumplimiento y de prestaciones 
sociales, la de código RCE 100021218 de responsabilidad civil extracontractual y la Póliza TRC 
No 05 CM001455 Certificado 05 CM004064. amparos varios - póliza de seguro de obras civiles todo 
riesgo construcción. En la información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión se 
encontró el formato FO-GC.21 ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS 
DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS, suscrita por la Dirección Técnica de Gestión Contractual DTGC el 
25/09/2023 y hace referencia a la modificación N°15, encontrando consistencia en la información.  
 

Seguidamente, el equipo de monitoreo procedió a revisar en el SECOP la publicación de esta 
información y no encontró la relación de todas las actualizaciones de la póliza producto de 
modificaciones u otras situaciones administrativas que han afectado el tiempo de ejecución del 
contrato. Se encontró lo siguiente publicado: 
 
 

Ilustracion 7. Extracto SECOP publicación de Pólizas 

 

 
Fuente: Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, consulta OCI 30/11/2023 
 



INFORME DE MONITOREO 

 

 

15 

En SECOP se evidenció que la última fecha de presentación de garantías fue el 07/09/2023, sin 
embargo, la modificación registrada fue del 08/09/2023, se recomienda precisar estas fechas. 
La aprobación de la última actualización de la póliza la realizó la DTGC el 25/09/2023. Como se 
evidenció en el formato FO GC21 suministrado por el equipo de apoyo a la supervisión.   
 

➢ Cambio de etapa de Estudios y Diseños a Construcción.  

 
Con el acta de obra Nº11 del 12/02/2021 se hizo el cambio de etapa, contando según lo 
descrito en el acta, con los productos relacionados con la apropiación de diseños de 
Urbanismo, Diseño Geométrico, Pavimentos, Estructuras, Redes Hidrosanitarias, Seguridad 
humana deprimido calle 13, Redes secas, Señalización, Seguridad vial, Transito, 
Especificaciones particulares de construcción y lo relacionado con Interferencias técnicas. En el 
acta como soporte de esta entrega por parte del contratista, se relacionó el radicado 
20205261068552 del 27/11/2020 de la interventoría.  
 
De esta forma, se dio cumplimiento al periodo de 8 meses establecidos para el preconstrucción, 
iniciando el 12/06/2020 y culminando el 11/02/2021. 
 

Avance de obra 
 
Para la verificación de este capítulo, se tomaron como muestra 3 actividades importantes en el 
desarrollo del proyecto. La primera correspondiente al deprimido peatonal a la altura de la Calle 
13, el cual dará acceso a la estación de transmilenio que lleva su nombre. En segunda 
instancia, se tomó el corredor compuesto por el espacio público y la construcción de las 
calzadas para el tráfico mixto y del transmilenio o Bus Rapid Transit - BRT. Finalmente, la 
revisión de la construcción del Box Culvert sobre el río San Francisco qué pasa 
perpendicularmente al corredor atravesándolo transversalmente. Es importante tener presente 
que el grupo 04 de la construcción del corredor troncal Av. 68 se encuentra entre las abscisas 
K4+920 Av. Cll13, hasta la K6+870 Av. La Esperanza. 
 
Para las verificaciones se tomó como base, en primer lugar, los ajustes propuestos por el 
contratista y aprobados por la interventoría, de los diseños de la consultoría IDU-1345-2017, en 
la etapa de apropiación de diseños o preconstrucción. Posteriormente, se tomó como referente 
el Plan Detallado de Trabajo - PDT (Cronograma), identificando la actividad que se encontraba 
en ejecución en el momento de la visita de obra realizada el 27/11/2023 y se verificó el estado 
de avance en la obra, así como otros aspectos importantes que se presentan a continuación: 
 

➢ Paso Peatonal Deprimido Calle 13 

 
Verificado el informe de diseño de espacio público, paisajismo y arquitectónico en versión 06 de 
febrero de 2022, producto de la etapa de apropiación de los diseños de la consultoría IDU-
1345-2017, en el alcance del proyecto, se especificó que el diseño del deprimido peatonal de la 
Calle 13, para el contrato IDU-348-2020, correspondió a un producto nuevo. En la verificación 
de los Diseños, se realizaron múltiples modificaciones las cuales cambiaron su forma en planta, 
sus accesos y por lo tanto su relación con el espacio público circúndate. Todo lo anterior se 
realizó en pro de adaptar los accesos peatonales y la estación a la normativa (NTC 4139, 
NTC4140, NTC 4144, NTC 5351, NTC 5610, NTC 4774 Y NTC 4201). 
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La estación y el deprimido de la calle 13 se encuentran ubicados entre las abscisas K5+050 
hasta K5+364. La implantación del deprimido de la calle 13, se orientó de acuerdo con la 
implantación de la estación calle 13 (Tipo 4). En la propuesta del consultor, de acuerdo a la 
verificación de diseños, se encontraron inconvenientes en las dimensiones del Atrio de acceso 
a la estación que debía ser de 12 mts, también problemas con las rampas de acceso pues 
debían ser ajustadas al 10%, y el ancho efectivo del deprimido de 10mts entre otros aspectos. A 
continuación, se presenta la propuesta inicial de la consultoría y la que el contratista elaboró en 
la etapa de apropiación de diseños:   
 

Ilustracion 8. Deprimido peatonal y Estación Calle 13, propuesta consultoría IDU-1345-2017 

 
Fuentes, Consorcio Infraestructura Av. 68. Informe diseño espacio público, paisajismo y arquitectónico.  

 
Los ajustes de diseño condujeron a que el paso por el deprimido variara en geometría para dar 
respuesta a las necesidades de diseño así: 
 

Ilustracion 9. Propuesta deprimido estación Cll 13 estación IDU 348 2020 

 
 
 
 
 

Fuentes, Consorcio Infraestructura Av. 68.  
Informe diseño espacio público, paisajismo y  
arquitectónico.  
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Partiendo de las modificaciones planteadas en el diseño, se procedió a consultar las actividades 
del PDT en Project, que tuvieron inicio y fin entre octubre y noviembre de 2023 encontrando los 
siguientes resultados:  
 
 

Ilustracion 10. Detalle PDT - A Deprimido estación Cll 13  

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1.3.2
TRASLADO OBLIGACIONES ETAPA DE 

PRECONSTRUCCION
58 días vie 12/02/21 lun 26/04/21 $ 0

1.3.3
OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS
1066 días lun 26/04/21 mié 11/12/24 $ 169.246.735.044

1.3.3.6    DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 699 días jue 4/08/22 mié 11/12/24 $ 10.047.915.684

1.3.3.6.2       DeprImido costado oriental 510 días mar 21/03/23 mié 11/12/24 $ 5.023.957.843

1.3.3.6.2.8           Sector orienta l  3 (Mod 1-4, 1-5) (5%) 58 días vie 24/11/23 lun 5/02/24 $ 502.395.784

1.3.3.6.2.8.1             Excavación y mejoramiento 7 días vie 24/11/23 sáb 2/12/23 $ 90.431.241

1.3.3.6.2.10          Sector centro orienta l  (Mod 7,8) (7%) 89 días jue 24/08/23 lun 11/12/23 $ 703.354.098

1.3.3.6.2.10.3             Muros 10 días lun 9/10/23 sáb 21/10/23 $ 42.201.246

1.3.3.6.2.10.4             Losa  Superior 33 días sáb 21/10/23 vie 1/12/23 $ 288.375.180

1.3.3.6.2.12           Sector orienta l  1 (Mod 9, 1-1) (6%) 95 días vie 11/08/23 mar 5/12/23 $ 602.874.941

1.3.3.6.2.12.4             Losa  Superior 24 días lun 30/10/23 mié 29/11/23 $ 211.006.229

1.3.3.6.2.12.5             Fi l tros  y l lenos 5 días mié 29/11/23 mar 5/12/23 $ 24.114.998

1.3.3.7    ESTACIONES 373 días vie 8/09/23 mié 11/12/24 $ 22.607.810.290

1.3.3.7.3       ESTACIÓN BRT #9 - TIPO T3 CALLE 19 356 días jue 28/09/23 mié 11/12/24 $ 3.767.968.382

1.3.3.7.3.3           Cimentación 21 días mar 3/10/23 sáb 28/10/23 $ 150.718.735

1.3.3.7.3.3.1             Excavación y mejoramiento 11 días mar 3/10/23 mar 17/10/23 $ 30.143.747

ACTIVIDADES A INICIAR EN OCTUBRE NOVIEMBRE DEPRIMIDO

 
Fuente: PDT V05, 03/09/03/2023 según 20235260386962, suministrado por equipo de apoyo a la supervisión  

 
 

Ilustracion 11. Detalle PDT - B Deprimido estación Cll 13  
 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

0 IDU-348-2020-AV68GRUPO4-No 5. V3 Mod Deprimido 2923 días jue 11/06/20 lun 11/02/30 $ 247.625.771.607

1    CTO IDU-348-20 CONSTRUCCIÓN AV.68 GRUPO 4 2923 días jue 11/06/20 lun 11/02/30 $ 247.625.771.607

1.3       ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 1174 días vie 12/02/21 mar 11/02/25 $ 221.126.477.300

1.3.3
         OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS
1066 días lun 26/04/21 mié 11/12/24 $ 169.246.735.044

1.3.3.6              DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 699 días jue 4/08/22 mié 11/12/24 $ 10.047.915.684

1.3.3.6.2                DeprImido costado orienta l 510 días mar 21/03/23 mié 11/12/24 $ 5.023.957.843

1.3.3.6.2.10                   Sector centro orienta l  (Mod 7,8) (7%) 89 días jue 24/08/23 lun 11/12/23 $ 703.354.098

1.3.3.6.2.10.2                      Losa  Inferior 18 días lun 18/09/23 lun 9/10/23 $ 225.073.311

1.3.3.6.2.10.3                      Muros 10 días lun 9/10/23 sáb 21/10/23 $ 42.201.246

1.3.3.6.2.12                    Sector orienta l  1 (Mod 9, 1-1) (6%) 95 días vie 11/08/23 mar 5/12/23 $ 602.874.941

1.3.3.6.2.12.3                      Muros 26 días jue 28/09/23 lun 30/10/23 $ 114.546.239

1.3.3.6.2.12.4                      Losa  Superior 24 días lun 30/10/23 mié 29/11/23 $ 211.006.229

ACTIVIDADES A TERMINAR OCTUBRE NOVIEMBRE DEPRIMIDO

 
Fuente: PDT V05, 03/09/03/2023 según 20235260386962, suministrado por equipo de apoyo a la supervisión  

 
Tanto en la programación de actividades a iniciar y finalizar entre los meses de octubre y 
noviembre de 2023 se encontraron los muros en el sector oriental del Mod 9, un tramo de losa 
superior, inicio de filtros y rellenos. Estas actividades fueron verificadas en obra encontrando los 
siguientes resultados:  
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Ilustracion 12. Deprimida estación Cll 13 costado oriental 

 
Fuente: Elaboración equipo de monitoreo OCI con base en información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión 
contratista e interventoría y visita del 27/11/2023 

 
Como se aprecia en la ilustración anterior, en obra se adelantaban las actividades de muros del 
módulo 9 tal como se estipuló en el PDT, se construía la losa superior. Se pudo apreciar que se 
adelanta la instalación de filtros. El talud aún se encuentra expuesto por las obras. En la 
esquina nororiental, se ubica el predio identificado con el RT 51940 en proceso de adquisición 
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en Acta de predios del 19/10/2019 se informó: “Se radicó ante TM SA la solicitud de pago. Se 
entregará el predio una vez se reciba el desembolso. Se remitirá por parte del IDU DTDP a la 
STEST del RT para verificar las zonas a intervención (Fecha envío 19/10/23). Considerando 
que el predio tiene un cerramiento a ser demolido, se prevé que en un plazo de 10 días se 
realice el proceso”. Lo comentado en la visita y en la presentación preliminar del equipo de 
apoyo a la supervisión es que esta actividad se ejecutará según lo previsto para continua con 
las obras del deprimido en el costado oriental. Se recomienda agilizar las acciones pertinentes 
para evitar afectaciones al PDT de Obra.  
 
Continuando con la visita se procedió a verificar los avances en el costado occidental: 

 

Ilustracion 13. Deprimido Cll 13 costado occidental. 

 
Fuente: Elaboración equipo de monitoreo OCI con base en información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión 
contratista e interventoría y visita del 27/11/2023 
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En la visita se pudo evidenciar que en el costado occidental se adelantan actividades que según 
el PDT se encuentran programadas para la vigencia 2024.  Se verificó el seguimiento a los 
taludes de la excavación para la configuración del deprimido, se solicitó información del 
seguimiento a controles topográficos CT, de los que el personal de obra presentó evidencias el 
seguimiento realizado el último periodo. Por el alcance del monitoreo y por la ausencia de 
equipo para verificar dicha información estos datos son responsabilidad del contratista y el 
seguimiento que la interventoría hace por la naturaleza de los taludes. Es fundamental 
continuar con el seguimiento pertinente, para evitar eventos que afecten la estabilidad de estos 
taludes, y por tanto la incidencia en las zonas aledañas a la obra. 
 
Con respecto a la identificación de los mojones para el control topográfico, en la visita se 
apreció que se realiza a través de elementos de acero, qué hacen que su identificación sea 
tenue, situación que puede afectarse por las diferentes actividades de obra que se realizan en 
la zona, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de mejorar su identificación, se 
conformidad con el anexo A del pliego contractual de condiciones, Especificaciones particulares 
de obra. 
 
Con respecto a la aplicación de los ensayos y pruebas a los elementos de concreto los cuales 
fueron suministrados por el contratista, En el presente monitoreo no se realizaron pruebas de 
verificación por tanto estos datos son responsabilidad del contratista y de la interventoría, A 
continuación, se presenta un extracto del cuadro de seguimiento con los diferentes ítems 
verificados:     
 

Ilustracion 14. Detalle cuadro de control de ensayos,  
  construcción deprimido paso peatonal estación Cll 13 
 

 
Fuente Consorcio Infraestructura Av. 68.  

 
Tal como se puede apreciar, las resistencias han sido superiores al 100% a 28 días, teniendo 
como criterio la resistencia nominal de 4000 PSI.  
 
Según las verificaciones realizadas en la visita de obra el 27/11/2023 del paso peatonal 
deprimido acceso de la estación Calle 13 se encontró coherencia con la programación 
establecida en el PDT, avance en algunas actividades de la vigencia 2024, evidencia de la 
aplicación de controles a las especificaciones de la topografía, así como la aplicación de los 
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ensayos y pruebas a los elementos de concreto, encontrando condiciones controladas de la 
ejecución de la obra que permiten prever el cumplimiento de lo pactado en el contrato. 
 
 

➢ Corredor, Espacio Público, calzada BRT y mixto 

 
Revisados los resultados de la etapa de apropiación de los diseños de la consultoría del 
contrato IDU-1345-2017, con respecto a la franja de Espacio público a lo largo del corredor, 
según el informe “Diseño de Espacio Público, Paisajismo y Arquitectónico CI-G4-DIS-URB-V6”, 
específicamente en el capítulo 6.2 estudio de diseños de espacio público se determinaron las 
siguientes características de diseño: 

 
Ilustracion 15. Detalle de Diseño de espacio Púbico 

 
 Dimensiones franjas del Espacio Público en sección transversal 

Franja de Mobiliario Franja de Cicloruta a nivel 
Franja de circulación 

peatonal 

1.45 medido desde el borde del 
sardinel, en el informe de EP el 

contratista manifestó que se ajustó 
porque los contenedores de raíces no 

cumplían para el porte alto de los 
árboles propuestos 

Ancho variable  
de 2.60 mts a 3.00 mts 

Ancho mínimo de 2.75 mts 

Fuente: Informe IDU-348-2020 / CI-G4-DIS-URB-V6 
 

En el diseño de la ciclo ruta también se presentaron modificaciones tal como se aprecia a 
continuación: 
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Ilustracion 16. Detalle cicloruta  

 
Fuente: Informe IDU-348-2020 / CI-G4-DIS-URB-V6 

 
Igualmente, el informe de diseño se presentaron los detalles del diseño propuesto por el 
contratista para las bocalles, entre las cuales se propuso vados para resolver la esquina y el 
paso peatonal.  
 

Ilustracion 17. Detalle Vado Peatonal 

 
Fuente: Informe IDU-348-2020 / CI-G4-DIS-URB-V6 
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Para la verificación de las actividades adelantadas en el corredor, se consultó el PDT, filtrando 
por el Ítem de Calzadas, Redes y Espacios públicos, y el filtro adicional de culminación de 
actividades en noviembre – diciembre de 2023. Los resultados se muestran a continuación:  
 
 

Ilustracion 18. Detalle PDT – Calzadas, redes espacio, público.  

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

0 IDU-348-2020-AV68GRUPO4-No 5. V3 Mod Deprimido 2923 días jue 11/06/20 lun 11/02/30 $ 247.625.771.607

1    CTO IDU-348-20 CONSTRUCCIÓN AV.68 GRUPO 4 2923 días jue 11/06/20 lun 11/02/30 $ 247.625.771.607

1.3       ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 1174 días vie 12/02/21 mar 11/02/25 $ 221.126.477.300

1.3.3
         OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS
1066 días lun 26/04/21 mié 11/12/24 $ 169.246.735.044

1.3.3.3             CALZADAS, REDES Y ESPACIO PÚBLICO 1066 días lun 26/04/21 mié 11/12/24 $ 96.946.301.420

1.3.3.3.1

                SECTOR 1 (Av. Esperanza - Ca l le 22 

Costado Oriental ) (Av. Esperanza - Ca l le 20 

Costado Occidental )

1066 días lun 26/04/21 mié 11/12/24 $ 44.064.498.300

1.3.3.3.1.1
                  SECTOR 1 ORIENTAL (Cal le 22-Av. 

Esperanza ) (MIXTO)
1016 días lun 26/04/21 jue 10/10/24 $ 21.496.363.772

1.3.3.3.1.1.6                      BOCACALLES 336 días vie 26/08/22 mié 11/10/23 $ 983.345.241

1.3.3.3.1.1.6.7                         Bocacalle 169 ml 0 días mié 11/10/23 mié 11/10/23 $ 0

1.3.3.3.1.1.7                      CICLORRUTA 416 días lun 18/07/22 lun 11/12/23 $ 1.771.589.489

1.3.3.3.1.1.7.5
                        Ciclorruta Costado Oriental Afectada por 

Torres AT
410 días mar 26/07/22 lun 11/12/23 $ 53.147.697

1.3.3.3.1.1.7.5.4                             Estructura  Cicloruta 4 días lun 4/12/23 sáb 9/12/23 $ 17.101.475

1.3.3.3.1.1.7.5.6                            Fin Cicloruta 0 días lun 11/12/23 lun 11/12/23 $ 0

1.3.3.3.1.1.7.6                         Cicloruta 13.5 0 días lun 11/12/23 lun 11/12/23 $ 0

1.3.3.3.2
                SECTOR 2 (Cal le 22 - Ca l le 17 Costado 

oriental ) (Ca l le 20 - Ca l le 17 Costado occidental  ) 
791 días lun 11/04/22 mié 11/12/24 $ 30.247.942.122

1.3.3.3.2.2
                  SECTOR 2 ORIENTAL (Cal le 22-Cal le 17 ) 

(MIXTO)
544 días lun 11/04/22 sáb 10/02/24 $ 13.674.283.715

1.3.3.3.2.2.8                      BOCACALLES 79 días sáb 3/06/23 lun 11/09/23 $ 207.194.330

1.3.3.3.2.2.8.10                         Bocacalle 194 ml 0 días lun 11/09/23 lun 11/09/23 $ 0

1.3.3.3.3
                SECTOR 3 (Cal le 17 - Av. Ca l le 13) (Costado 

oriental  y Occidental )
570 días vie 11/11/22 mar 15/10/24 $ 22.633.860.998

1.3.3.3.3.2
                   SECTOR 3 ORIENTAL (Av. Ca l le 13-Cal le 17 

) (MIXTO)
370 días vie 11/11/22 sáb 10/02/24 $ 9.906.207.008

1.3.3.3.3.2.4                      CALZADA MIXTA 108 días vie 29/09/23 sáb 10/02/24 $ 2.698.828.860

1.3.3.3.3.2.4.4                         Carril Mixto Long. 414ml 0 días lun 11/12/23 lun 11/12/23 $ 0

1.3.3.3.3.2.4.5
                         Carriles Derecho - central - Izquierdo 

SECTOR 3 Intersección Cl 17
55 días lun 4/12/23 sáb 10/02/24 $ 259.430.990

1.3.3.3.3.2.4.5.1                             Inicio Carri les 0 días lun 4/12/23 lun 4/12/23 $ 0

1.3.3.3.3.2.4.5.2                             Excavaciones 15 días lun 4/12/23 vie 22/12/23 $ 74.656.400

1.3.3.3.3.2.6                      CICLORUTA 151 días sáb 8/04/23 mié 11/10/23 $ 1.061.588.548

1.3.3.3.3.2.6.2                         Cicloruta 311 ml 0 días mié 11/10/23 mié 11/10/23 $ 0

ACTIVIDADES A TERMINAR OCTUBRE NOVIEMBRE BOX CULVERT

 
Fuente: PDT V05, 03/09/03/2023 según 20235260386962, suministrado por equipo de apoyo a la supervisión  

 
 

Con respecto a las actividades verificadas en la visita del 27/11/2023 se tuvo como referentes lo 
siguiente: 
 

• la verificación del sector 1 oriental, correspondiente a la zona cercana al k6+680, entre la 
Cll. 22 y la Cll. 24.  

• La construcción de la franja de espacio público a lo largo del corredor, en el costado 
oriental.  

• La Cicloruta con las especificaciones ajustadas del diseño propuesto por el contratista 
 
En la siguiente imagen se aprecian detalles del recorrido por el corredor:   
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Ilustracion 19. Aspectos de la construcción del corredor entre la Cll 22 y la Cll 24 

 
Fuente: Elaboración equipo de monitoreo OCI con base en información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión 
contratista e interventoría y visita del 27/11/2023 

 
Durante el recorrido se resaltó la terminación de varios paños de espacio público, junto con las 
calzadas BRT y mixto. También se revisó el empate con el grupo 05, de acuerdo con el Acta 
N°14 de armonización grupo 04 y 05, del 12/04/2021. En la visita se verificaron dimensiones de 
la franja de amoblamiento y de la cicloruta, encontrando coherencia entre los diseños y lo 
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construido. Igualmente se revisó lo correspondiente entre el corredor desde la Cll. 19 hasta la 
Cll. 22 resaltando los siguientes aspectos:  

 

Ilustracion 20. Aspectos de la construcción del corredor entre la Cll 22 y la Cll 24 
 

 
Fuente: Elaboración equipo de monitoreo OCI con base en información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión 
contratista e interventoría y visita del 27/11/2023 

 

En este tramo entre la Cll. 19 y la Cll. 22 se encontró la presencia de predios que se encuentran 
en proceso de adquisición, específicamente en etapa de complementación de avaluó catastral, 
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y su entrega se programó para el mes de febrero de 
2024, según acta de comité predial del 19/10/2023. 
Situación que se presenta con los predios 51936 y 
52889, que se localizan en el costado nororiental de la 
bocacalle de la AC 17 con AV. 68. Según la 
programación de obra, este costado tiene fecha de 
terminación en diciembre de 2024. Según lo manifestado 
el equipo de apoyo a la supervisión, en entrevista del 
18/11/2023, sobre el RT 52168, este se encuentra en proceso de complementación de avaluó. 
 
Otro aspecto verificado fue la identificación del punto de origen K4+720, marcado en la lona de 
cerramiento, se recomienda verificar la pertinencia de emplear mojones fijos que permitan 
identificar el punto y la cota del punto topográfico del abscisado en este tipo de hitos como son 
inicio y fin de intervención, entre otros.  
 
Otros aspectos presentados por el equipo de apoyo a la supervisión:  

 
Ilustracion 21. Estado de avance obra a 15/11/2023 

 

 
Fuente: Entrevista directa equipo apoyo a la supervisión del 15/11/2023 
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En esta presentación se especificó que existía a 15/11/2023 una variación de la ejecución de la 
obra del 13.06% del cual atribuible al contratista correspondía el 2.06%. De esta forma se 
encontró que la ejecución de las actividades de obra, bajo la responsabilidad del contratista se 
encuentran dentro de lo pactado, por tanto, no se ha requerido plan de contingencia.  

 

➢ Box Coulvert 

 
En la construcción del corredor Troncal Av. 68 Grupo 04, a la altura de la Cll 22, el Río San 
Francisco atraviesa perpendicularmente los costados oriental y occidental del proyecto. En la 
etapa de preconstrucción, la estructura del Box San Francisco fue revisada y el contratista 
presentó un rediseño teniendo como base la geotecnia definida para esta zona del proyecto, de 
acuerdo a los requisitos expuestos en el código colombiano de diseño de puentes CCP-14. Tal 
como se presentó en el documento DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT SAN 
FRANCISCO presentado por el Consorcio Infraestructura Av. 68, actualizado en octubre de 
2023, la descripción de esta estructura es la siguiente:  

 
“El Canal San Francisco es una estructura tipo Box Culvert en concreto reforzado, la cual 
cuenta con un total de 3 celdas internas, tiene una longitud total de 52.50 m y un ancho total 
de 30.10 m, la losa superior cuenta con 60 cm de espesor, los muros exteriores tienen 60 cm 
de espesor y los muros interiores de 40 cm de espesor. El canal cuenta con cimentación 
profunda, la cual está dispuesta mediante un dado de cimentación bajo cada muro, cada 
dado de cimentación cuenta una fila de pilotes de 0.60 m de diámetro y 40 m de longitud en 
apoyos 1, 2 y 3 mientras que en el apoyo 4 es de 42 m de longitud” 

 

 
Fuente: Elaboración Consorcio Infraestructura Av. 68 

 
Una vez revisada la información resultante de la etapa de apropiación de diseños, previó al 
inicio de obra, en el presente monitoreo, se procedió a revisar el Plan Detallado de Trabajo PDT 
en las actividades programadas para ejecutar en los meses de octubre y noviembre de 2023. A 
continuación, se presentan el extracto del PDT:  
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Ilustracion 22. Detalle PDT obras box culvert 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1.3.3.9 BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO 685 días lun 22/08/22 mié 11/12/24 $ 13.815.884.066

1.3.3.9.5    Cimentación (75%) 377 días mar 20/06/23 vie 27/09/24 $ 10.361.913.052

1.3.3.9.5.4
       Cimentación Eje 3 Ca lzada Sur - Norte 

(Costado Orienta l )
49 días lun 2/10/23 vie 1/12/23 $ 1.243.429.566

1.3.3.9.7
   Cimentación Eje 2 Calzada Sur - Norte (Costado 

Oriental) 11.5%
0 días lun 11/09/23 lun 11/09/23 $ 0

1.3.3.9.8
   Cimentación Eje 4 Calzada Sur - Norte (Costado 

Oriental) 10%
0 días mié 11/10/23 mié 11/10/23 $ 0

1.3.3.9.9
   Cimentación Eje 3 Calzada Sur - Norte (Costado 

Oriental) 11.5%
0 días lun 11/12/23 lun 11/12/23 $ 0

1.3.3.9.14    Es tructura  (22%) 390 días vie 18/08/23 mié 11/12/24 $ 3.039.494.495

1.3.3.9.14.2
       Es tructura  Cajón 3 Ca lzada Sur - Norte 

(Costado Orienta l )
92 días sáb 7/10/23 mié 31/01/24 $ 414.476.522

1.3.3.9.14.2.1           Es tructura  Cajón 3 (Entre ejes  3 y 4) 92 días sáb 7/10/23 mié 31/01/24 $ 414.476.522

1.3.3.9.14.3
       Es tructura  Cajón 2 Ca lzada Sur - Norte 

(Costado Orienta l )
92 días lun 4/12/23 mar 26/03/24 $ 414.476.522

1.3.3.9.14.3.1           Es tructura  Cajón 2 (Entre ejes  2 y 3) 92 días lun 4/12/23 mar 26/03/24 $ 414.476.522

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1 CTO IDU-348-20 CONSTRUCCIÓN AV.68 GRUPO 4 2923 días jue 11/06/20 lun 11/02/30 $ 247.625.771.607

1.3    ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 1174 días vie 12/02/21 mar 11/02/25 $ 221.126.477.300

1.3.3
      OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS
1066 días lun 26/04/21 mié 11/12/24 $ 169.246.735.044

1.3.3.9           BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO 685 días lun 22/08/22 mié 11/12/24 $ 13.815.884.066

1.3.3.9.5              Cimentación (75%) 377 días mar 20/06/23 vie 27/09/24 $ 10.361.913.052

1.3.3.9.5.3
                Cimentación Eje 4 Ca lzada Sur - Norte 

(Costado Orienta l )
27 días jue 31/08/23 lun 2/10/23 $ 967.111.885

1.3.3.9.5.4
                Cimentación Eje 3 Ca lzada Sur - Norte 

(Costado Orienta l )
49 días lun 2/10/23 vie 1/12/23 $ 1.243.429.566

1.3.3.9.8
             Cimentación Eje 4 Calzada Sur - Norte (Costado 

Oriental) 10%
0 días mié 11/10/23 mié 11/10/23 $ 0

1.3.3.9.9
             Cimentación Eje 3 Calzada Sur - Norte (Costado 

Oriental) 11.5%
0 días lun 11/12/23 lun 11/12/23 $ 0

1.3.3.9.14              Es tructura  (22%) 390 días vie 18/08/23 mié 11/12/24 $ 3.039.494.495

1.3.3.9.14.1
                Es tructura  Cajón 1 Ca lzada Sur - Norte 

(Costado Orienta l )
92 días vie 18/08/23 sáb 9/12/23 $ 552.635.363

1.3.3.9.14.1.1                    Es tructura  Cajón 1 (Entre ejes  1 y 2) 92 días vie 18/08/23 sáb 9/12/23 $ 552.635.363

ACTIVIDADES A INICIAR EN OCTUBRE NOVIEMBRE BOX CULVERT

ACTIVIDADES A TERMINAR OCTUBRE NOVIEMBRE BOX CULVERT

 
Fuente: PDT V05, 03/09/03/2023 según 20235260386962, suministrado por equipo de apoyo a la supervisión  

 
 
Las actividades de estructura calzada sur norte del eje 4 debieron ser culminadas el 
02/10/2023, y las del eje 3 el 01/12/2023. Así mismo, la estructura cajón calzada sur norte 
costado oriental, debió iniciar el 18/08/2023 para culminarse el 09/12/2023.  
 
Debido a la necesidad de ajustar el Permiso de Ocupación de Cause POC del Río San 
Francisco, el cual inicialmente no contempló la totalidad de las obras a ejecutar, se requirió un 
nuevo trámite que no estaba previsto. Finalmente fue otorgado por la Secretaria Distrital de 
Ambiente SDA el 26/06/2023 con la Resolución 0897 de 2023, Esta situación requirió el ajuste 
del plan de trabajo, según comunicación 202252601553942 del 04 de septiembre de 2023, a 
ser gestionado en el mes de diciembre de 2023.  
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Para el 27/11/2023, fecha de realización de la inspección en obra, se ejecutaban actividades de 
pilotaje para la cimentación de la calzada sur norte – costado oriental. Se encontró que el 
contratista contaba con el equipo requerido y que se esperaba realizar los ajustes al PDT para 
asegurar la ejecución del mismo de forma controlada. Según la presentación realizada por el 
equipo de apoyo a la supervisión los efectos del nuevo otorgamiento del POC Río San 
Francisco generaron un 3.26% de retraso en la ejecución total del PDT. A continuación, se 
presentan imágenes de lo observado en la visita de obra:  
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Para verificar el control de las especificaciones del concreto de los pilotes de cimentación del 
Box Culvert, el Consorcio Infraestructura Av. 68 presento el cuadro de seguimiento a ensayos, 
del cual se presenta un extracto a continuación.  
 

Ilustracion 23. Plan de ensayos concreto pilotes cimentación Box Culvert 

 
Fuente: Consorcio Infraestructura Av. 68. 
 
Como se puede apreciar los pilotes fueron excavaros y fundidos entre octubre y noviembre de 
2023 y su volumen fue constante de 13,50M3 se encontraban pendientes los resultados de los 
diferentes pilotes.   
 
Aunque se presentan retrasos en el PDT, pues en visita del 27/11/2023, se ejecutaban las 
actividades de pilotaje de la cimentación del costado oriental y debía estar en construcción la 
estructura, estas situaciones no son atribuibles al contratista, según lo manifestado por la 
interventoría y por el equipo de apoyo a la supervisión, pues son consecuencia del Permiso de 
Ocupación de cause sobre el Río San Francisco, el presente monitoreo encontró gestiones para 
ejecutar el contrato de conformidad con lo pactado. Se recomienda celeridad en los ajustes al 
PDT para garantizar las condiciones controladas de las actividades de obra. 
 

➢ Informes Semanales de Interventoría - Avance De Obra 

 
La entidad estableció la presentación del Informe semanal de interventoría, como punto de 
control para la verificación de los avances tanto físicos como financieros del contrato. Este 
informe es el insumo para registrar en el aplicativo Sistema de Gestión Integral de Proyectos - 
ZIPA la información actualizada del contrato. 
 
Para esta evaluación, el equipo de monitoreo revisó el informe semanal de interventoría 179, 
del 20/11/2023 correspondiente al periodo comprendido entre el 14/11/2023 al 20/11/2023. En 
este informe, se relacionó como avance acumulado de la Etapa de Construcción para esta 
semana, un porcentaje físico programado del 40.15%, contra un 28.31% ejecutado, 
presentando una variación del -11.84%. En presentación del equipo de apoyo a la supervisión 
se informó que, según cálculos aproximados de la obra, los atrasos correspondían así: 6.58% a 
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entrega de predios, 0.86% ejecución de maniobras, 0.30% disposiciones sobre el corredor 
férreo, 3.26% Plan de Ocupación de Cause del Canal del Río San Francisco. 2.06% atribuible al 
contratista.  
 
Esta situación muestra que los atrasos principalmente se relacionan con la adquisición de 
predios y el POC del Río para la construcción del Box Culvert, convirtiéndose en un punto a 
gestionar para evitar mayor diferencia programado y ejecutado. Debido a que el porcentaje de 
atraso atribuible al contratista no ha superado el 5%, no ha sido necesaria la implementación de 
planes de contingencia.  
 

➢ Informes Mensuales de Interventoría etapa de construcción 

 
El equipo de la OCI procedió a realizar la verificación de los Informes Mensuales de 
Interventoría, con base en la información entregada por la Dirección Técnica de 
Construcciones.  A continuación, se presenta la relación de todos los informes: 
 

Tabla N.° 4. Relación de Informes Mensuales de Interventoría con aprobación.  

Informe de Interventoría RADICADO IDU FECHA ESTADO 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 1 del 12 de junio al 11 de julio de 2020 20213460552701 6/04/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 2 del 12 de julio al 11 de agosto de 2020 20213460552721 6/04/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 3 del 12 de agosto al 11 de septiembre de 2020 20213460781651 26/05/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 4 del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2020 20213461029141 9/07/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 5 del 12 octubre al 11 de noviembre de 2020 20213461168141 31/07/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 6 del 12 noviembre al 11 de diciembre de 2020 20213461301551 31/08/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 7 del 12 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 
2021 

20213461365561 14/09/2021 Aprobados 

Informe Mensual Técnico de Interventoría N° 8 del 12-ene-21 al 11-feb-21 20213461703011 11/11/2021 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 9  
(No.1 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-FEB-21 AL 11-MAR-21 

20213461809341 3/12/2021 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 10  
(No.2 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-MAR-21 AL 11-ABR-21 

20213461809391 3/12/2021 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 11  
(No.3 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-ABR-21 AL 11-MAY-21 

20213461829801 9/12/2021 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 12 
(No.4 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-MAY-21 AL 11-JUN-21 

20223460266131 10/02/2022 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 13 
(No.5 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-JUN-21 AL 11-JUL-21 

20223460267231 10/02/2022 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 14 
(No.6 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-JUL-21 AL 11-AGO-21 

20223460484621 11/03/2022 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 15 
(No.7 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-AGO-21 AL 11-SEP-21 

20223460722001 7/04/2022 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 16 
(No.8 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-sep-21 AL 11-oct-21 

20223460928601 11/05/2022 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 17 
(No.9 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-oct-21 AL 11-nov-21 

20223461264811 8/07/2022 Aprobados 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 18 
(No.10 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-nov-21 AL 11-dic-21 

20223461376681 8/08/2022 Aprobados 
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Informe de Interventoría RADICADO IDU FECHA ESTADO 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 19 
(No.11 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-dic-21 AL 11-ene-22 

20223461481361 5/09/2022 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 20 
(No.12 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-ene-22 al  11--feb-22 

20223461624621 4/10/2022 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 21 
(No.13 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-feb-22 al  11-mar-22 

20223461741501 3/11/2022 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 22 
(No.14 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-mar-22 al  11-abr-22 

20233460010761 5/01/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 23 
(No.15 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-abr-22 al 11-may-22 

20233460136031 1/02/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 24 
(No.16 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-may-22 al 11-jun-22 

20233460340251 13/03/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 25 
(No.17 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-jun-22 al 11-jul-22 

20233460329251 10/03/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 26 
(No.18 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-jul-22 al 11-ago-22 

20233460658121 8/05/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 27 
(No.19 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-ago-22 al 11-sep-22 

20233460918281 2/06/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 28 
(No.20 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-sep-22 al 11-oct-22 

20233460960051 6/06/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 29 
(No.21 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-oct-22 al 11-nov-22 

202334601138361 6/07/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 30 
(No.22 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-nov-22 al 11-dic-22 

202334601511911 1/09/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 31 
(No.23 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-dic-22 al 11-ene-23 

202334601522981 5/09/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 32 
(No.24 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-ene-23 al 11-feb-23 

202334601808741 10/10/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 33 
(No.25 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-feb-23 al 11-mar-23 

202334602009771 10/11/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 34 
(No.26 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-mar-23 al 11-abr-23 

202334601138361 6/07/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 35 
(No.27 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-abr-23 al 11-may-23 

202334601511911 1/09/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 36 
(No.28 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-may-23 al 11-jun-23 

202334601522981 5/09/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 37 
(No.29 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-jun-23 al 11-jul-23 

202334601808741 10/10/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA N° 38 
(No.30 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION) 12-jul-23 al 11-ago-23 

202334602009771 10/11/2023 Aprobado 

   Fuente: Elaboración propia – OCI Con base en información suministrada por equipo de apoyo a la supervisión y la interventoría .  
 

Ilustracion 24. Comunicación de concepto favorable Inf N°38 

 
De la tabla anterior se concluye que la revisión de los 
informes de interventoría, a pesar de la demora en la 
aprobación, se ha disminuido el tiempo pasando de 
ocho a dos meses, y de 40 informes presentados 38 
han recibidos con concepto favorable de aceptación 
por parte de la supervisión. se presenta como ejemplo 
la comunicación contigua, correspondiente al informe 
N°38.   

Fuente: ConectaIDU 
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De estos 38 informes, 8 son de la etapa preconstrucción de 8 meses y 30 son de la etapa de 
construcción. Se aclara que, la observación se realizó sobre la aprobación unificada de los 
componentes Técnico, Ambiental, SST, y Social, los cuales tuvieron sus tiempos respectivos de 
entrega por parte de la interventoría, revisión por IDU, etapa de ajustes y correcciones hasta 
culminar en la aprobación. En cuanto a la oportunidad del cumplimiento de las fechas de 
entrega y revisión de informes, es responsabilidad de la interventoría y del equipo de apoyo a la 
supervisión, dar cumplimiento a lo exigido contractualmente, por tanto, se recomienda aplicar lo 
establecido contractualmente. 
 
También se encontró el informe final de la etapa de preconstrucción el cual fue recibido con 
concepto favorable 20213461645171 de 30/10/2021. Se recomienda la revisión de la 
oportunidad de entrega de estos informes.  
 
A continuación, se relaciona el estado de los informes 39 y 40: 

 

 
Tabla N.° 5. Relación de Informes Mensuales de Interventoría 39 y 40 

INFORME DE INTERVENTORÍA 
(COMPONENTE) 

FECHA 
PLAZO DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

RADICADO IDU RESPUESTA IDU FECHA ESTADO 

INFORME MENSUAL TECNICO DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 6/10/2023 202352601796192 202334601912661 25/10/2023 Observado/
En atención 

INFORME MENSUAL TECNICO DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

1/11/2023           

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023 202352601763692 202317501875421 19/10/2023 Atendido 
con V2 

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023 202352601901262 202317501937131 30/10/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL FORESTAL DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023 202352601764062 202317501891491 23/10/2023 Observado/
en atención 

INFORME MENSUAL FORESTAL DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023         

INFORME MENSUAL FAUNA DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023 202352601763132 202317501811321 10/10/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL SOCIAL DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 25/09/2023 202352601712632 202334601806561 8/10/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL SST DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023 202352601763842 202317501846341 13/10/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL ARQUEOLOGÍA DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

29/09/2023 2/10/2023 202352601762662 202317501856081 17/10/2023 Atendido 
con v2 

INFORME MENSUAL ARQUEOLOGÍA DE 
INTERVENTORÍA N° 39 

24/10/2023 30/10/2023 202352601955482 202317501959331 2/11/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL TECNICO DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 9/11/2023 202352602025382 Pendiente     

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 1/11/2023 202352601975872 Pendiente     

INFORME MENSUAL FORESTAL DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 10/11/2023   Pendiente     

INFORME MENSUAL FAUNA DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 30/10/2023 202352601947042 Pendiente     

INFORME MENSUAL SOCIAL DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 25/10/2023 202352601916582 Pendiente     

INFORME MENSUAL SST DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 31/10/2023 202352601965422 202317502001141 10/11/2023 Aprobado 

INFORME MENSUAL ARQUEOLOGÍA DE 
INTERVENTORÍA N° 40 

1/11/2023 3/11/2023 202352601985212 Pendiente     

 Fuente: Elaboración propia – OCI Con base en información suministrada por equipo de apoyo a la supervisión y la interventoría .  
 

Según la tabla anterior, de conformidad con la información presentada por el equipo de apoyo a 
la supervisión y de la interventoría, en relación a los informes 39 y 40 se encontró que en el 
informe N°39 se encuentra pendiente el componente técnico, forestal y la aprobación del 
consolidado. Del informe N°40 solo se ha aprobado el componente SST. En cuanto a las fechas 
de entrega se evidenciaron fluctuaciones positivas y negativas, de las que se resalta los 5 días 
de retraso del informe mensual de interventoría del mes de septiembre en el componente 
técnico. Nuevamente se recuerda que la oportunidad de entrega y revisión de los informes es 
responsabilidad de la interventoría en los aspectos de calidad del informe y del equipo de apoyo 
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a la supervisión en cuanto a la oportunidad de la gestión. Es conveniente culminar estas 
revisiones.  
 
El equipo de monitoreo de la OCI encuentra que el comportamiento de la presentación, 
aprobación y concepto favorable de los informes de interventoría, presenta una mejoría en la 
tendencia, sin embargo, debe acatarse el cumplimiento de la oportunidad de entrega de 
conformidad con lo pactado contractualmente.  

➢ Avance presupuestal 

 
Para contextualizar el avance presupuestal, el equipo de monitoreo reviso la cláusula 14 del 
contrato IDU-348-2020 encontrando que para cada una de las actas de recibo parcial de obra, 
en las diferentes etapas del contrato, se estableció que se cuantificaría el valor causado por 
concepto de remuneración de obras para construcción, remuneración de las obras para redes, 
remuneración de adecuación de desvíos, remuneración de las labores de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica, remuneración ambiental y SST, remuneración del manejo de tránsito 
y señalización y desvíos, remuneración fondo de compensación, remuneración para obras y 
labores de mantenimiento y los reembolsos por concepto de compensaciones y ensayos de 
laboratorios.  
 
Para la verificación del seguimiento al avance presupuestal, se utilizó el cuadro de control 
financiero 02 Cuadro_de_control_financiero_actualizada al No.39 suministrado por el equipo de 
apoyo a la supervisión, en correo electrónico del 28/11/2023. De este documento se extrajo la 
relación de pagos / valor actual del contrato y se revisó contra el valor pactado 
contractualmente, así: 
 

Ilustracion 25. Relación de pagos / valor actual del contrato 

ITEMS 
VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO 
ADICION O 

MAYOR VALOR 
VALOR ACTUAL 

VALOR 
EJECUTADO 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

ANTICIPO - - - - - 

VALOR ETAPA DE DISEÑOS - - - - - 

VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA 
DE PRECONSTRUCCION 

- - - - - 

VALOR PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras 
Especiales) (SIN AIU): 

28.815.511.222 - 28.815.511.222 6.615.365.779 22.200.145.443 

VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras 
Especiales): 

9.768.458.304 - 9.768.458.304 2.242.608.999 7.525.849.305 

VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION 
(Redes, Desvíos y Obras Especiales) - 
INCLUIDO EL AIU: 

38.583.969.526 - 38.583.969.526 8.857.974.778 29.725.994.748 

VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL 
AIU (Solo aplica para obras enmarcadas en 
el esquema 1): 

125.598.946.051 - 125.598.946.051 19.311.340.352 106.287.605.699 

VALOR PARA REEMBOLSO DE 
COMPENSACIONES SDA: 

36.780.435 - 36.780.435 34.207.103 2.573.332 

ENSAYOS DE LABORATORIO: 484.554.786 - 484.554.786 - 484.554.786 

VALOR GLOBAL PARA LA 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST 

6.387.399.619 - 6.387.399.619 1.583.675.182 4.803.724.437 

VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN 
DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

3.938.473.689 - 3.938.473.689 1.013.374.803 2.925.098.886 

VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN 
POR MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

7.616.124.356 - 7.616.124.356 1.451.464.505 6.164.659.851 

VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

15.229.604.057 - 15.229.604.057 - 15.229.604.057 

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL 
FONDO DE COMPENSACIONES 

49.749.919.088 - 49.749.919.088 15.972.618.989 33.777.300.099 

OTROS VALORES - - - - - 
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ITEMS 
VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO 
ADICION O 

MAYOR VALOR 
VALOR ACTUAL 

VALOR 
EJECUTADO 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

TOTAL, PAGADO 247.625.771.607 - 247.625.771.607 48.224.655.712 199.401.115.895 

 Fuentes: Equipo de apoyo a la supervisión. 02 Cuadro_de_control_financiero_actualizada al No.39 

 
 
Según las cifras presentadas en la tabla anterior, en la actualidad se ha ejecutado el 19.47% del 
presupuesto total del contrato. Es de notar que al sumar los valores para la remuneración para 
obras de construcción con el valor total obras de construcción de redes, desvíos y obras 
especiales) - incluido el AIU, se obtuvo un valor de $ 28.169.315.130 correspondiente al 11.38% 
del presupuesto y el 58.41% de lo ejecutado. Contrastados con el valor ejecutado para pagos 
asociados al fondo de compensaciones, que representa 6.45% del total del presupuesto y el 
33% de lo ejecutado. Es decir que para el 19.47% ejecutado, el fondo de compensaciones ha 
sido afectado en 32.11%, podría generar riesgo de que el fondo de compensación no sea 
suficiente para cubrir el total de los ítems que se cubren por este rubro como lo expone la 
minuta contractual: 
 

“(…) se pagará al contratista los valores que correspondan por la asunción por parte del IDU 
de los siguientes riesgos: mayores cantidades de obra para redes, mayores cantidades de 
obra para adecuación de desvíos, compensación para restablecer el equilibrio económico 
del contrato por eventos eximentes de responsabilidad y ajustes por variación en el precio 
ninguno asfalto permitido por Ecopetrol y por el ICCP. AHORA ICOCIV así como el pago de 
ítem de obra no previstos amigable contenedor mayores cantidades de obra especiales”. 
Subrayado fuera de texto.  

 
Se recomienda mantener un seguimiento constante a estas cifras para evitar que los recursos 
presupuestados sean insuficientes y los gastos ejecutados sobrepasen lo presupuestado. 
Finalmente se realizó una comparación de los valores del presupuesto incluido en el PDT, para 
verificar el avance presupuestal que se realiza frente a la programación de obra, como se 
muestra en la siguiente ilustración: 
 
 

Ilustracion 26. Detalle estructura estructura de desglose 

 
 Fuente: PDT IDU-348-2020-AV68GRUPO4-No 5.1 V3 

 

En el extracto del PDT, se encontró el ítem general de etapa de construcción por 
$221.126.477.300 y Obras de Construcción y obras a precios unitarios por $169.246.735.044, 
sin embargo, al revisar estos valores con el valor actual del contrato, según el cuadro de control 
suministrado por el equipo de apoyo a la supervisión, no fue posible establecer el origen de los 
valores del PDT.  Es fundamental la correspondencia de la información del presupuesto con lo 
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programado en el PDT para realizar un seguimiento efectivo de las obras programadas vrs las 
ejecutadas.  

➢ Anticipo 

El contratista mediante radicado 20205261138252 del 14/12/2020, renunció al anticipo del 
contrato IDU-348-2020, situación ratificada en el Modificación N° 2 del 11/02/2021 
  
  

Revisión de otros aspectos técnicos 
 

➢ Componente Ambiental y SST:  

 
La siguiente tabla muestra la trazabilidad de la información correspondiente a la revisión, ajuste 
y/o aprobación del “Manual Ambiental de Obra – MAO” para los componentes ambiental y SST 
del contrato de obra IDU-348-2020, desde su primera revisión y radicación a la interventoría e 
IDU respectivamente, una vez verificada la información que se encuentra publicada en el 
aplicativo ORFEO: 

Tabla No. 18 -  Trazabilidad MAO – Componente Ambiental 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN 

1  09 de octubre 
de 2020  

Versión inicial  

2  20 de 
noviembre de 
2020  

Atención de observaciones generadas por Interventoría comunicados 
C.1443/CE0396/20/7.16 del 09-11-20; C.1443/CE0341/20/7.16 del 
22-10-20; C.1443/CE0340/20/7.16 del 22-10-20;  
C.1443/CE0407/20/7.16 del 11-11-20.  

3  16 de febrero 
de 2021  

Atención de observaciones generadas por el IDU comunicado STEST 
20213460220181 de 10 de febrero de 2021, enviado por la 
Interventoría mediante comunicado C.1443/CE0707/21/7.16 del 12 de 
febrero de 2021.  

4  16 de abril de 
2021  

Atención de observaciones generadas por el IDU al MAO V3, 
comunicado STEST 20213460563351, enviado por la Interventoría 
mediante comunicado C.1443/CE0949/ 

Fuente: Extracto MAO versión 4.  

 
A continuación, se presenta el registro de lo evidenciado en el recorrido del 27/11/2023, 
relacionado con el cumplimiento de la aplicabilidad del Manejo Ambiental de Obra – MAO 
aprobado y vigente. 
 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el documento MAO V6 aprobada por la 
interventoría y que cuenta con el concepto favorable por parte del IDU, se pudo evidenciar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales y SST en el campamento y sitio de ejecución de 
las obras civiles, como se señala a continuación: 
 
 

• Se evidenció que el campamento contaba con los equipos para el control de incendios y 
emergencias, dando cumplimiento a lo establecido en el Manejo Ambiental de Obra – MAO.  
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• En el frente de obra visitado, se identificaron zonas de acopio identificadas y señalizadas 
así como la disposición del cerramiento de áreas de trabajo y su mantenimiento, 
cumpliendo lo establecido en el MAO.  
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• En el frente de obra se identificó la correcta identificación de los vehículos de transporte 
de material, cumpliendo lo dispuesto en los términos contractuales. 

 
En el documento MAO se especificó el procedimiento para el mantenimiento de los 
equipos, determinando lineamientos para el mantenimiento preventivo, pre operacional, 
correctivo y el de taller.  
 

• Del personal que se encuentra laborando se pudo encontrar en el documento MAO que se 
encuentra aprobado el residente ambiental, el residente SST, el residente de maquinaria y 
equipo, el residente forestal, el biólogo y el arqueólogo.  
 

• Se evidenció que se realiza el debido control al ingreso al frente de obra tomando los 
datos de los visitantes. 
 

 
Para finalizar el análisis de este componente ambiental, se revisaron las resoluciones 
ambientales relacionadas con el Permiso de Ocupación de Cauce POC, como se relaciona en 
la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 20 -  Relación de resoluciones ambientales 

Identificación del 
documento 

Fecha Observaciones 

Permisos de ocupación 
de cause – POC Canal 

San Francisco 
25/11/2019 Resolución 3389 de 2019 otorgamiento inicial 

Permisos de ocupación 
de cause – POC Canal 

San Francisco 
11/05/2021 Resolución 1156 del 2021. Suspensión hasta inicio de obras   

Permisos de ocupación 26/06/2023 Resolución 0897 de 2023 Nuevo otorgamiento  
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Identificación del 
documento 

Fecha Observaciones 

de cause – POC Canal 
San Francisco 

 Fuente: Revisión productos suministrados por el equipo de apoyo a la supervisión. Elaborado por la OCI. 
  
 

El trámite de un nuevo otorgamiento del POC, obedeció a los cambios sustanciales en los 
diseños de las estructuras y redes proyectadas, así como a la construcción de nuevas 
estructuras, condiciones técnicas diferentes a las incluidas en la solicitud del POC. Hasta no 
contar con el POC aprobado no se adelantaron actividades constructivas en las áreas objeto del 
POC otorgado, situación que fue verificada en visitas de seguimiento de la Secretaría Distrital 
de Ambiente, como lo expuso el radicado OGA 20221751607241 del 29/09/2022.  

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SST:  
 
Se verificó que el cumplimiento del componente del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo-SST, aprobado por la interventoría.  
 
En términos generales, se observó al personal de mano de obra no calificada, haciendo uso 
adecuado de los Elementos de Protección Personal-EPP (guantes, gafas y tapa oídos). Con 
respecto al seguimiento de la afiliación al Sistema de Seguridad Social, fueron seleccionados a 
lo largo del recorrido colaboradores para verificar afiliaciones, de las cuales fueron 
suministrados los soportes de planillas de seguridad social así:  
 

• Se encontró certificación de pago de Compensar del 17/11/2023 con la planilla N° 
72270514 de la cédula N°------6136, pagada por Pavimentos Colombia. 

 

• Se encontró certificación de pago de Compensar del 17/11/2023 con la planilla N° 
72270514 de la cédula N°----4159, pagada por Pavimentos Colombia. 

 

• Se encontró certificación de pago de Compensar del 10/11/2023 con la planilla N° 
9458827244 de la cédula N°---9404, pagada por el cotizante. 

 
De esta forma, de acuerdo a la muestra seleccionada, se encontró evidencia soporte de la 
gestión de la seguridad social del personal de la obra, se aclara que esta muestra no representa 
la totalidad del personal; por tanto, es deber de los actores involucrados garantizar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.  

➢ Aspecto social:  

 
En recorrido del 27/11/2023, se indagó sobre los soportes que evidenciaran el cumplimiento de 
las obligaciones específicas del contratista en este componente y en el Apéndice H - 
Especificaciones técnicas del diálogo ciudadano y comunicación estratégica, específicamente 
en lo atinente con el numeral 7 PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, que tiene 
como objetivo: “(…) Atender, gestionar y tramitar las PQRS de la ciudadanía de manera eficaz, 
veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados 
de diálogo en torno al proyecto. (…)” La metodología del Plan de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica fue aprobado el 24/07/2020 IDU 20205260568792,  
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Durante la vista de obra se realizó visita al Punto IDU. Donde se hizo entrevista directa, con el 
personal del componente social. Se ubicó un espacio para el recibo de las solicitudes de la 
comunidad, y para el trabajo de respuesta a las solicitudes que se han entregado por los 
diferentes medios de comunicación dispuestos.  
 

Ilustracion 27. Punto IDU 

 
Fuente: Visita de obra 27/11/2023 

 
De la información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión y por el contratista y la 
interventoría, se relacionaron 119 solicitudes recibidas, con fecha de 06/10/2023 la ultima 
registrada. A todas estas solicitudes se les ha hizo tratamiento y se encontraron cerradas en la 
visita realizada el 27/11/2023. En la siguiente gráfica se analizan las solicitudes por año de 
recibo:  
 

Ilustracion 28. PQRS Por vigencia 

 
Fuente: Información suministrada contratita, interventoría, equipo de apoyo a la supervisión y Bachué. Elaboración propia – OCI. 

 
En la gráfica se pudo apreciar que el mayor número de solicitudes se registró en la vigencia 
2021 con 73, periodo en el que se dio inicio a la etapa de construcción. De estas 119 solicitudes 
recibidas en el total de ejecución del contrato, 112 tuvieron respuesta en los términos de 15 
días hábiles reglamentarios. De las 7 respuestas se identificaron 5 que sobrepasaron los 20 
días hábiles, de las cuales se procedió a revisar la justificación correspondiente: 
 

Ilustracion 29. Trazabilidad de las PQRS con respuesta superior a 15 días 

N° 
Fecha de 

recibo 
Asunto Respuesta 

Fecha  
Cierre 

Días  
de cierre 
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N° 
Fecha de 

recibo 
Asunto Respuesta 

Fecha  
Cierre 

Días  
de cierre 

11 4/12/2020 

La señora envía E-
Mail al Punto IDU 
solicitando 
información acerca de 
las socializaciones 
que se han realizado 
en el Conjunto 
Residencial Puerto 
Bahía y el 
procedimiento para el 
levantamiento de las 
actas de vecindad ya 
que le hicieron 
entrega de un volante 
para la visita, pero no 
ha recibido una 
convocatoria para la 
reunión de inicio 
antes de las 
actividades 
constructivas de la 
Avenida Carrera 68. 

La Residente Social de Grupo 4, se comunicó 
telefónicamente con la señora y le dio información 
general del proyecto indicándole que contempla tres 
etapas: 8 meses de preconstrucción, 48 meses de 
construcción y 60 meses de mantenimiento y que 
cumpliendo con los requerimientos contractuales un 
mes antes al inicio del proceso constructivo de la 
Avenida Carrera 68 se realizará la reunión de inicio de 
obra, donde se convocará a toda la comunidad por 
medio de volante informativo. Así mismo le manifiesta 
que el levantamiento de actas de vecindad es una 
actividad que se realiza antes de iniciar las obras, 
informando por medio de un volante la gestión a 
realizar por parte del Consorcio, en el caso de los 
Conjuntos Residenciales estas piezas informativas se 
hacen entrega a la administración para que ellos a su 
vez se lo hagan llegar a cada uno de los propietarios o 
encargados de los apartamentos. Le indica por último 
que la respuesta a su solicitud será enviada por correo 
electrónico y a su domicilio resolviendo cada una de 
las inquietudes. 
10-12-2020: Se envía respuesta vía E-Mail y al 
domicilio de la Sra.  dando respuesta a sus 
inquietudes. Se adjunta oficio. 
14-12-2020: La peticionaria envía nuevamente e-mail 
con observaciones a la respuesta enviada por parte 
del consorcio. 
18-12-2020: Se envió vía E-Mail respuesta a la 
peticionaria y se adjuntan anexos.  
23-12-2020: De acuerdo a lo informado en el oficio E-
IDU- 0348-0556-20 enviado el día 18-12-2020 por 
correo electrónico a la Sra. Asunción Estela con la 
respuesta a sus solicitudes, y teniendo en cuenta que 
no se recibió por parte de la peticionaria ninguna otra 
inquietud se procede a realizar el cierre de la PQRSD. 
Se adjuntan anexos. 

4/01/2021 

31 
calendario 
 
22  
hábiles 

70 4/10/2021 

El señor   envía 
correo electrónico 
donde manifiesta que 
ninguna de las visitas 
o muestra del 
proyecto que realizan 
en avisos, vallas 
publicitarias y 
simulaciones del 
proyecto se muestra 
la verdadera realidad.  

Posteriormente se le envió por correo electrónico al 
peticionario solicitando nos facilite sus datos, tales 
como: nombres, apellidos, número de documento de 
identidad, teléfono, dirección y así proceder al trámite 
correspondiente.   
14-10-21: Por medio del comunicado E-IDU-0348-
1103-21 se envía respuesta por correo electrónico al 
Sr.  donde se le solicita firma del formato para cierre 
de la PQRSD. Se adjunta comunicado. Posteriormente 
al envío de la respuesta al Sr.  el peticionario envió 
correo solicitando y exigiendo se le atienda su 
solicitud. Se adjunta correo enviado por el peticionario. 
27-10-21: Por medio del comunicado E-IDU-0348-
1149-21 se envía respuesta por correo electrónico al 
Sr.  Se adjunta comunicado y se procede al cierre de 
la PQRSD con el aval de la Interventoría. 
  

2/11/2021 

29 
calendario 
 
22  
hábiles 
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N° 
Fecha de 

recibo 
Asunto Respuesta 

Fecha  
Cierre 

Días  
de cierre 

104 21/09/2022 

La señora envió 
correo electrónico al 
punto IDU 
manifestando una 
situación que se 
presentó el día 
viernes 16 de 
septiembre de 2022 a 
las 2:55 de la tarde 
con un auxiliar de 
transporte en la 
intersección de la 
calle 68 a la altura de 
la carrera 19, 
indicando que la 
auxiliar violentamente 
utilizó la señalización 
de pare para golpear 
en varias ocasiones el 
parabrisas del 
vehículo el cual ya no 
estaba en 
movimiento. A esta 
PQRSD se adjunta 
oficio enviado por la 
peticionaria donde 
especifica lo 
sucedido. 

21-09-2022: la profesional social de Interventoría 
envió oficio C.1443/CE3501/22/7.17 por medio de 
correo electrónico al contratista, solicitando respuesta 
a la PQRSD remitida por la peticionaria. 
27-09-2022: mediante el comunicado E-IDU-0348-
1017-22 el contratista le dio alcance al oficio 
C.1443/CE3501/22/7.17 enviado por la Interventoría. 
10-10-2022: por medio del comunicado E-IDU-0348-
1079-22, se envía respuesta por correo electrónico a 
la Sra. . Se adjunta comunicado. 
11-10-2022: se recibe respuesta de la peticionaria por 
medio de correo electrónico, donde manifiesta no 
estar de acuerdo con la respuesta enviada el día 10 
de octubre de 2022. Se adjunta correo electrónico con 
solicitudes. 
18-10-2022: mediante el comunicado E-IDU-0348-
1107-22, se envía respuesta por correo electrónico a 
la Sra. s. Se adjunta comunicado. 
19-10-2022: dando alcance al primer oficio E-IDU-
0348-1079-22 enviado el día 10 de octubre de 2022 a 
la señora por correo electrónico donde manifestó no 
estar de acuerdo con la respuesta que se le envió, se 
le remitió otro comunicado E-IDU-0348-1107-22 el día 
18 de octubre de 2022. Posteriormente, se realizó 
contacto telefónico con la señora, quien confirmó que 
recibió la respuesta por correo electrónico, se le 
informa que se levantará un acta de compromiso para 
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos entre 
las partes. Se procede al cierre con el aval de la 
Interventoría. 

19/10/2022 

28 
Calendario 
 
21  
hábiles 
  

 
En las tres comunicaciones, se hizo relación a temas de información de obra, o aspectos 
asociados a SST, o manejo de tráfico etc. No se evidenciaron quejas directas con procesos 
constructivos, especificaciones, o malos procedimientos que afectaran la ejecución directa de la 
obra. En las tres comunicaciones se encontró trazabilidad de gestiones previas a la respuesta, 
interacción con el peticionario y otros que demuestran una gestión apropiada de estas 
comunicaciones. 
 
De esta forma, en las verificaciones realizadas, se encontró evidencia de cumplimiento.  
 
En conclusión, de conformidad con las pruebas de verificación aplicadas en el presente 
monitoreo se evidenció equilibrio en las condiciones de ejecución de las actividades de obra. es 
fundamental, continuar con los procesos constructivos, controlando las calidades en los 
diferentes componentes, para cumplir con los acuerdos contractuales. El informe preliminar fue 
enviado a las dependencias y al equipo de apoyo a la supervisión, mediante correo electrónico 
del 13/12/2023, del cual no se recibieron observaciones.  
 

4. RECOMENDACIONES 
 

• Para facilitar la identificación y trazabilidad de aspectos importantes de la obra, en la 
referencia de la comunicación debe ser claro el tema, en especial en lo relacionado con 
aprobaciones de productos, de tal forma que, al aplicar la recuperación a través del 
expediente contractual, se facilite su recuperación.   
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•  Disponer las especificaciones “Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y 
Construcción para proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C. 
– IDU-ET-2011, en un repositorio de fácil consulta del contratista.  
 

• Incluir en el SIAC todas las modificaciones contractuales que se deriven de la ejecución 
del contrato y mantenerlo actualizado.  
 

• Revisar la consistencia de las fechas de actualización de pólizas en el SECOP con la 
fecha de las modificaciones contractuales.  
 

• Garantizar la ubicación adecuada de los puntos de control topográfico CT, evitando que 
sean poco visibles y puedan afectarse con las actividades de obra, dificultando su 
identificación, especialmente en los taludes del deprimido de la estación calle 13, y 
puntos importantes del abscisado como son el inicio y fin de intervención y otros que se 
requieran a lo largo del corredor.  
 

• Continuar con la adquisición de los predios faltantes para evitar afectaciones en las 
actividades obra. 
 

• Realizar los ajustes necesarios al PDT para garantizar la ejecución de las obras bajo 
condiciones controladas, luego de expedido el permiso de ocupación de cauce del Río 
San Francisco.  
 

• Revisar la oportunidad de entrega y revisión de informes de interventoría para acatar lo 
dispuesto contractualmente. 
 

• Mantener seguimiento constante al fondo de compensaciones, incluido en el 
presupuesto de obra, a fin de evitar que los recursos presupuestados sean insuficientes 
y los gastos ejecutados sobrepasen lo presupuestado 
 

• Revisar que las magnitudes de los ítems desglosados en el Plan Detallado de Obra, 
correspondan con los documentos contractuales, como es el presupuesto oficial de obra 
y los respectivos No Previstos – NP incorporados al mismo, al igual que con los 
productos de ajuste de los estudios y diseños que cuantifican las cantidades de obra.  
 

 
5. EQUIPO DE MONITOREO 
 

                            
CAMILO OSWALDO BARAJAS SIERRA             DIEGO FERNANDO APARICIO  

         Jefe (E) de la Oficina de Control Interno                  Profesional Universitario OCI  
  
 
Diciembre 22 de 2023 
 


