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1. OBJETIVO 
 
Realizar seguimiento al comportamiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y 
verificar el avance en la ejecución presupuestal del IDU, la gestión de reservas y de pasivos 
exigibles, a fin de identificar aspectos susceptibles de gestión, que contribuyan a la mejora 
de esta actividad en la entidad. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Verificar el comportamiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, de acuerdo con la información reportada 
en el Informe de Plan de Acción, registrada en el Sistema de información SEGPLAN de la 
Secretaría Distrital de Planeación comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2022, y la revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y 
pasivos exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.  
 
 

3. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 
 

Este seguimiento al avance de las metas del plan de desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y a la ejecución presupuestal, se 
estructuró en dos partes. La primera parte está referida al comportamiento de las Metas del 
Plan de Desarrollo Distrital, la cual se realizó a partir de la información reportada en el 
SEGPLAN en enero de 2023, con corte a 31 de diciembre de 2022.  
 
La segunda parte del informe hace referencia al seguimiento de la ejecución presupuestal 
de la vigencia 2022, teniendo en cuenta el análisis de la apropiación y ejecución 
presupuestal por área y el análisis de la apropiación y ejecución presupuestal por cada 
Proyecto de Inversión. De igual manera, se presenta el giro de las Reservas Presupuestales 
y los Pasivos Exigibles. 
 
Antes de la emisión de este informe, se envió informe preliminar el 09/03/2023 a las 
Subdirecciones Generales y demás áreas involucradas, de las cuales, se recibió 
comentarios por parte de la SGI y de la OAP, los cuales fueron revisados y los procedentes 
fueron incluidos en este documento. 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
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4. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL- PDD A DICIEMBRE 2022 Y ACUMULADO DEL CUATRIENIO 

 
En la vigencia 2022, el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU programó actividades 
relacionadas con las siguientes metas del Plan de Desarrollo, junto con los proyectos de 
inversión que aportan a su cumplimiento, según el Sistema de Seguimiento de Metas del 
Plan de Desarrollo SEGPLAN:  
 

Tabla N.° 3. Metas  Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2022 

METAS PLAN  PROYECTOS DE INVERSIÓN  RESPONSABLES 

240 Conservar 1.505.155 m2 de 
espacio público 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 

241 Construir 2.718.592 m2 de 
espacio público para el disfrute de 
los ciudadanos. En esta construcción 
se contará con un 35% de mano de 
obra de la localidad donde se 
ejecute el proyecto 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTAI 
DIR TEC ADMINISTRACION 
DE INFRASTRUCTURA 

DTC  DIR TEC CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

242 Construir o reforzar 135 puentes 
peatonales 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

376 Avanzar en un 60% en la 
construcción del cable aéreo de San 
Cristóbal y el 100% de la 
estructuración de otros 2 cables 

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

377 Conservar 190 km. de 
cicloinfraestructura  

7779 - Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible SGI 

SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACION 

DE INFRAESTRUCTURA 
7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

378 Realizar actividades de 
conservación a 2.308 km carril de 
malla vial 

7779 - Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

380 Construir 146 km carril de malla 
vial. En esta construcción se contará 
con un 35% de mano de obra de la 
localidad donde se ejecute el 
proyecto. 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGJ SUB GRAL JURÍDICA DTGJ DIR TEC GESTIÓN JUDICIAL 

381 Construir 280 km. de 
cicloinfraestructura 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

DTAI 
DIR TEC ADMINISTRACION 
DE INFRESTRUCTURA 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 
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Tabla N.° 3. Metas  Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2022 

METAS PLAN  PROYECTOS DE INVERSIÓN  RESPONSABLES 

382 Construir o reforzar 29 Puentes 
vehiculares  e intersecciones  a 
desnivel 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

383 Definir e implementar dos 
estrategias de cultura ciudadana 
para el sistema de movilidad, con 
enfoque diferencial, de género y 
territorial, donde una de ellas incluya 
la prevención, atención y sanción de 
la violencia contra la mujer en 
transporte. 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

DG DIRECCIÓN GENERAL OAP 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

388 Implementar 5.000 cupos de 
cicloparqueaderos 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

392 Conservar 360 km-carril de 
malla vial troncal 

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

393 Mejoramiento de 43 estaciones 
del sistema TransMilenio 

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

394 Diseñar y contratar la 
construcción de la estación central 
del Sistema TransMilenio 

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

396 Diseñar y contratar la 
construcción de 6 patios troncales y 
zonales del SITP 

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTDP  DIR TEC DE PREDIOS 

397 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 29.6 km de 
corredores de transporte masivo  

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 

sostenible 
SGI 

SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

398 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 20 Km del corredor 
verde de la carrera séptima 

7782 - Infraestructura para el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC DIR TEC CONSTRUCCIONES 

DTCI 
DIR TEC DE CONSERVACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

402 Gestionar el 100% de la 
inserción urbana del Regiotram de 
Occidente, diseñar una estrategia de 
apoyo a la estructuración del 
Regiotram del Norte y estructuración 
del Regiotram del sur 

7786 - Integración funcional del 
Regiotram a la estructura urbana de 
la Ciudad 

SGDU 
SUB GRAL DE 

DESARROLLO URBANO 
DTP DIR TEC DE PROYECTOS 

482 Aumentar el índice de 
satisfacción al usuario de las 
entidades del Sector Movilidad en 5 
puntos porcentuales 

7716 - Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en 
el IDU 

DG DIRECCIÓN GENERAL ORSC 
OFICINA DE 
RELACIONAMIENTO Y 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

483 Aumentar en 5 puntos el Índice 
de Desempeño Institucional para las 
entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG 

7716 - Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en 
el IDU 

DG DIRECCIÓN GENERAL OAP 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

Elaborado OCI IDU Fuente: OAP  "TERRI PDD UNCSA 31-12-2022 (Con $ y Metas) revisada3.xls., SEGPLAN 

 
De acuerdo con la tabla anterior, en 2022, el IDU programó 20 metas Plan, las cuales se 
tenían previsto ejecutar a través de 6 proyectos de inversión. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de cada una de las metas en el 
acumulado del Plan de Desarrollo Distrital-PDD, con corte 31 de diciembre 2022 y 30 de 
septiembre 2022.  
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Gráfico No. 1. Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo a cargo del IDU 2020-2024 A 

31/12/2022 y 30/09/2022 

Fuente Elaborado OCI IDU, con base en información SEGPLAN a 30/12/2022 y a 30/09/2022 
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483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño
Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en…

482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las
entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales

402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del
Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de…

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del
corredor verde de la carrera séptima

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de
corredores de transporte masivo

396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios
troncales y zonales del SITP

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema
TransMilenio

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura
ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque…

382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e
intersecciones  a desnivel

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura

380 Construir 146 km carril de malla vial. En esta
construcción se contará con un 35% de mano de obra…

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril
de malla vial

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo
de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros…

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el
disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se…

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público
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En la gráfica anterior, se aprecia que, con mayor nivel de ejecución acumulado del Plan de 
Desarrollo Distrital se reportaron las metas 483 (108,41%), 482 (101,27%), 240 (75,05%), 
392 (73,604%), 393 (53,49%), 378 (53,06%) y 396 (50,00%). La anterior información 
contrasta con los resultados de las metas 376, 382, 383, 394, 398, y 402 que no presentaron 
ejecución acumulada a 31/12/2022. 
 
La Meta Producto 240 “Conservar 1.505.155 m2 de espacio público”, presentó un 
desempeño de 75,05% acumulado en el cuatrienio (1.054.501,39 m2) y un avance del 
7,55% (106.122,67 m2) en el cuarto trimestre de 2022. Se ha ejecutado un total de 
1.054.531,39 m2 de espacio público a través de los siguientes contratos, de acuerdo con 
la información registrada en el SEGPLAN: 
 

 IDU-1639-2019 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red 
de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.”. 
 

 IDU-1629-2019 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 5.”. 
 

 IDU-74-2020 cuyo objeto es “Ejecutar las actividades de limpieza de las estructuras 
hidráulicas (vallados y canaletas) que hacen parte del drenaje de las vías y la 
limpieza del espacio público asociado al Eje Ambiental (piletas) en la ciudad de 
BOGOTÁ D.C.”. 
 

 IDU-1208-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá D. C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos. Grupo 1”. 
 

 IDU-1300-2020, cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo Zona Norte”. 
 

 IDU-1775-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D:C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos”. 
 

 IDU-1272-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. -
Grupo J zona sur” 
 

 IDU”-1691-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable 
de las obras y actividades necesarias para la conservación “del espacio público y 
red de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”.  
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 IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 

las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público y red 
de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”. 
 

 IDU-1791-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 2”. 
 

 IDU-1782-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 3”. 
 

 IDU-1794-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 4”. 
 

 IDU-1787-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 5”. 
 

 IDU-1792-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

 
La Meta Producto 241 “Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los 
ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad 
donde se ejecute el proyecto”, presentó un desempeño de 18,17% acumulado en el 
cuatrienio y un avance del 2,54% (69.153,50 m2) en el cuarto trimestre de 2022.  Se ha 
ejecutado un total de 493.912,73 m2 de espacio público, de acuerdo con la información 
registrada en el SEGPLAN.  
 
En cuanto a la meta 242 “Construir o reforzar 135 puentes peatonales”, con corte a 31/12/2022, 
se ha mantenido y construido 63 puentes peatonales, lo que representa un desempeño del 
46,67% acumulado en el cuatrienio y un avance del 11,11%, lo que equivale a 15 puentes 
mantenidos durante el cuarto trimestre. Se han mantenido 61 puentes peatonales de 120 
programados y se ha construido 2 de 15 programados, a través de los siguientes contratos: 
 

 IDU-1629-2019 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 5”. 
 

 IDU-1208-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 1. 
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 IDU-1209-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 2”. 
 

 IDU-1775-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos”. 
 

 IDU-1534-2018 cuyo objeto es “Ajustes y/o actualización y/o complementación a los 
estudios, diseños y construcción de puente peatonal y adecuación del espacio 
público asociado en la calle 46 por Avenida Circunvalar en Bogotá, D.C”. 
 

 IDU-1331-2020 cuyo objeto es: “Construcción del ciclopuente del canal molinos con 
la autopista norte y obras complementarias en la ciudad de Bogotá D.C”. 

 
La meta 376 “Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 
100% de la estructuración de otros 2 cables”, no tiene ejecución.  De acuerdo con la 
información reportada en SEGPLAN, se han presentado las siguientes acciones: para el 
cable San Cristóbal, se abrió el proceso licitatorio, el cual se declaró desierto.  El 01/12/2022 
de nuevo fue publicado el proyecto de pliego de condiciones del proceso licitatorio que se 
adelanta para la construcción.  El cable tendrá una longitud de 2.8 km, 144 cabinas, 3 
estaciones y 17.000 metros cuadrados de espacio público, con capacidad de movilizar a 
4.000 pasajeros/hora/sentido en un tiempo estimado de 10 minutos por cada recorrido, con 
una inversión de $ 393.000 millones, que van a generar alrededor de 3.000 nuevos empleos.  
 
Frente al Cable Potosí, el IDU en cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo 
adelanta los estudios de factibilidad de un cable que prestará el servicio de transporte 
masivo en la cuenca alta de la localidad de Ciudad Bolívar; conectará de Potosí con la 
Troncal NQS en la autopista sur y atenderá demanda del municipio de Soacha teniendo en 
cuenta que dos estaciones se ubican muy cerca al límite del Distrito.  El cable tendrá una 
longitud de 3,4 km, 4 estaciones y capacidad de movilizar a 4.000 pasajeros/hora/sentido;  
 
Frente a la meta 377 “Conservar 190 km. de cicloinfraestructura”, se han conservado 35,60 
km de cicloinfraestructura, lo cual representó un desempeño de 32,36% acumulado en el 
cuatrienio y una ejecución para el cuarto trimestre de 11,31 km de cicloinfraestructura lo 
que representa un avance del 10,28%. Para el cumplimiento de esta meta, se adjudicaron 
los siguientes contratos: 
 

 IDU-1639-2019 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red 
de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.”. 
 

 IDU-1300-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo  Zona Norte”. 
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 IDU-1272-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 

las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. -
Grupo J Zona Sur”. 
 

 IDU-1691-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público y red 
de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”. 
 

 IDU-1695-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las 
obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial que soporta 
rutas del sistema integrado de transporte público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. 
- Grupo 1”. 
 

 IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 1”. 
 

 IDU-1791-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 2”. 
 

 IDU-1782-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 3”. 
 

 IDU-1794-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
grupo 4”. 
 

 IDU-1787-2021 cuyo objeto “Es ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 5”. 
 

 IDU-1792-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

 
Frente a la meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”, 
a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo informado en el SEGPLAN, se tuvo una 
ejecución del 53,06% (497,67 km carril) en relación con lo programado en el PDD (938 km 
carril) y registró un avance del 11,74% en el cuarto trimestre de 2022. La ejecución está 
representada en el mantenimiento de 266,99 km-carril malla vial arterial, mantenimiento de 
169,28 km-carril de malla vial intermedia, rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial 
intermedia y rehabilitación de 59,80 km-carril de malla vial rural.  
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La Meta 380 “Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% 
de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto” presentó un desempeño de 
46,58% acumulado en el cuatrienio (168,01 km carril) y un avance del 20,97% (30,61 km 
carril) en el cuarto trimestre de 2022.  Se ha ejecutado un total de 18,86 km/carril de vía, de 
acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La meta 381 “Construir 280 km. de cicloinfraestructura”, presentó un desempeño de 8,48%, 
acumulado en el cuatrienio y un avance de 1,49% en el cuarto trimestre de 2022, de acuerdo 
con la información registrada en el SEGPLAN. Se han construido 18,99 km de 244 km 
programados de ciclorruta para el cuatrienio, en los proyectos Av. Tintal De Av. V/Cio. a Av. 
Bosa contrato IDU-1543-2018, Av. Bosa desde Av. Ciudad de Cali hasta Av. Tintal, contrato 
IDU-1533-2018; Av. José Celestino Mutis de Ak. 70 – Av. Boyacá contrato IDU-1851-2015, 
Av. el Rincón Kr 91 Ac.131A de Cr. 91 Av. Conejera contrato IDU-1725-2014, Ciclo Ruta Cl 
116 – Cra. 11 – Cra. 50-contrato IDU-1828-2015, Canal Molinos entre Ak. 9 y Autonorte 
contrato IDU-1538-2020, Troncal Caracas Tr. 1 Est. Alimentadora contrato IDU-1601-2019, 
Av Alsacia (Av. Boyacá - Av Cali) contrato IDU-1539-2018, Puente Vehicular Auto Norte por 
Cl 153 IDU-1737-2021, Andenes Cl 92 y Cl 94 de Cr 7 a Autonorte contrato IDU-1279-2020, 
Troncal Avenida 68 contrato IDU-348-2020, Troncal Avenida 68 Grupo 4 y 9 IDU-348-2020, 
IDU-353-2020; Av. 68 Alimentadora Línea Metro Grupo 7 IDU 351-2020, Av. Tintal de Av. 
M. Cepeda Vargas a Av. Alsacia IDU-1540-2018, Corredor Ambiental Canal Córdoba IDU-
1650-2019, Acciones Populares IDU-408-2021 e IDU-1553-2020, Estructura Perimetral 
Parque Gilma Jiménez IDU-929-2020, Convenios (CC el EDEN y Convenio CC la Multiplaza 
y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017, IDU-1233-2017, Av. Laureano Gómez Ak 9 Desde 
Cl 183 hasta Cl 193, TM Ciudad de Cali Lote 1 y Lote 2, Av. Boyacá desde Ac 170 hasta 
AC 183, y Portal 80.  
 
La Meta 382 “Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel”, no 
reporta avance, de acuerdo con información del SEGPLAN; a 31/12/2022 se tienen 39 
puentes vehiculares para su construcción y reforzamiento estructural.  En construcción se 
encuentran los siguientes puentes; Intersección Av. Rincón X Av. Boyacá, (3 puentes) 
contrato IDU-1550-2018; Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá (2 puentes), contrato IDU-
1539-2018; Corredor Av. Tintal - Av. Alsacia Grupo 2, contrato IDU-1540-2018; Puente 
Vehicular Auto Norte por Cl 153, contrato IDU-1737-2021; Puente Vehicular Juan Amarillo 
Cl129C (Cr 99 a 100), Contrato IDU-1636-2020, Intersección de Autopista Sur por Av. Bosa 
(3 puentes), contrato IDU-1013-2022; Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos Al 
Portal Usme (2 puentes), contrato IDU-1601-2019; Troncal Avenida 68 (13 puentes), 
contratos IDU-345-2020, IDU-346-2020, IDU-349-2020, IDU-351-2020, IDU-352-2020; 
Troncal Avenida Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 4, contrato IDU-1670-2020; reforzamiento 
estructural de 5 puentes vehiculares, contrato IDU-1826-2021; reforzamiento estructural de 
3 puentes vehiculares, contrato IDU-1825-2021; reforzamiento estructural de 4 puentes 
vehiculares vigencia 2021 Grupo 3. Es pertinente señalar, que se reporta la ejecución al 
SEGPLAN, una vez se terminen dichos contratos. 
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La Meta 383 “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema 
de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en transporte.”, de acuerdo 
con la información registrada en SEGPLAN, no presentó desempeño ni se han provisto 
recursos durante el cuatrienio. Se tiene programado una meta de 0,25 de estrategias de 
cultura ciudadana implementadas. 
 
La Meta 388 “Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos”, presentó un desempeño de 
34,06% acumulado en el cuatrienio y no presentó avance en el cuarto trimestre de 2022.  
Se han implementado 1703 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de 
las obras que se encuentran en ejecución, de los 5000 ciclo parqueaderos programados, 
de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La Meta Producto 392 “Conservar 360 km-carril de malla vial troncal”, presentó un 
desempeño de 73,60% acumulado en el cuatrienio y un avance del 36,51% en el cuarto 
trimestre de 2022.  Se han mantenido 264,67 km durante lo transcurrido en el cuatrienio y 
95,44 km carril de malla vial troncal en el cuarto trimestre de 2022, de acuerdo con la 
información registrada en el SEGPLAN.  
 
La Meta Producto 393 “Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio”, presentó 
un desempeño de 53,49% acumulado en el cuatrienio y no registró avance en el cuarto 
trimestre de 2022.  Se ha realizado el mejoramiento de 23 estaciones de Transmilenio, 
mediante los contratos IDU-971-2020 (9 estaciones), IDU-1318-2018 (6 estaciones), IDU-
972-2020 (3 estaciones), IDU-973-2020 (3 estaciones), IDU-1536-2018 (1 estación) de 
acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.  
 
La Meta Producto 394 “Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema 
TransMilenio”, no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance en el cuarto 
trimestre de 2022, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN a 31/12/2022.  
 
La Meta Producto 396 “Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales 
del SITP”, presentó un desempeño de 50% acumulado en el cuatrienio, es decir, se 
contrataron 3 estaciones de 6 programadas y no tuvo avance en el cuarto trimestre de 2022.  
Las inversiones se han realizado en los puntos Patio Portal Américas, Patio Portal Sur y 
Patio Portal Tunal, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.  
 
Frente a la meta 397 “Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de 
transporte masivo”, presentó una ejecución del 14,29% (4,23 km de corredor de transporte 
masivo de 29,6 kms programados para el cuatrienio y un avance del 4.29% en el último 
trimestre de 2022, lo que corresponde a 1,77 km de acuerdo con el SEGPLAN).  En la 
actualidad, se están adelantando los proyectos de Extensión Troncal Caracas Tramo I - 
Molinos al portal Usme, la Troncal de la Avenida 68 y la construcción para la adecuación al 
sistema Transmilenio de la Troncal Avenida Ciudad de Cali tramo 1 - entre la Avenida 
Circunvalar del Sur y la Avenida Manuel Cepeda Vargas. 
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La meta 398 “Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la 
carrera séptima”, no presentó avance cuantitativo ni en el cuarto trimestre de 2022 ni en el 
cuatrienio.  De acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN a 31/12/2022, se 
encontraba en ejecución los 3 grupos de contratos suscritos para realizar los estudios y 
diseños del proyecto: Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 26 hasta la calle 
32 Tramo 1-(Contratos IDU-1319-2021 por $1.393 millones e IDU-1366-2021-interventoría 
por valor de  $ 725 millones), Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 32 hasta 
la calle 93A Tramo 2 (Contratos IDU-1299-2021 por valor de $4.225 millones e IDU-1367-
2021-interventoría por valor de $1.329 millones), Corredor Verde de la carrera séptima 
desde la calle 93A hasta la calle 200 Tramo 3 (Contratos IDU-1336-2021 por valor de 
$5.373 millones e IDU-1368-2021-interventoría por $1.612 millones). Se prevé que la 
ejecución de las obras comience en el primer semestre de 2023.  
 
La meta 402 “Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar 
una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del 
Regiotram del sur”, no presentó ejecución a 31/12/2022.  Se tiene programada la 
estructuración de 2 regiotram; para el Regiotram de Occidente, de manera coordinada entre 
la Empresa Férrea y el IDU, inserción urbana del proyecto, se avanzó en la factibilidad de 
la ciclorruta Pedro León Trabuchy y la factibilidad de la tapa de la calle 26 con Caracas. 
Para el Regiotram Norte se continúa con el desarrollo de la factibilidad del proyecto.  Para 
el Corredor Férreo Sur, se avanza con los estudios de prefactibilidad de la alternativa 
seleccionada para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con la información registrada en 
el SEGPLAN.  
 
La Meta 482 “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector 
Movilidad en 5 puntos porcentuales”, presentó una ejecución del 101,27% (se obtuvo 
94,78% de 93,59% programados para el cuatrienio) y no registró avance en el último 
trimestre de 2022. De acuerdo con el SEGPLAN, el indicador corresponde al promedio de 
satisfacción por la atención en PQRS (90.58%), Puntos IDU (86.10%), Trámites de 
Valorización (99.05%) medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización y la 
medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la DTDP (98.80%) de 
la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que 
realiza esa dependencia. 
 
La Meta 482 “Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades 
del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”, presentó una ejecución del 
108,41%, (se obtuvo 91,5% de 84,4% programados para el cuatrienio) y no registró avance 
en el último trimestre de 2022. De acuerdo con el SEGPLAN, el Índice de desempeño 
institucional mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos de 
gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin 
de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de 
calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. 
 
En conclusión: 
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 De las 20 metas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo del IDU, a 31/12/022, 2 
metas superaron el 100% de la ejecución durante el cuatrienio: Meta 482 - Aumentar 
el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales (101,27%) y la Meta 483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de 
Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las 
políticas de MIPG (108,41%) 
 

 A 31/12/2022, 5 metas tienen una ejecución entre el 50% y el 100% durante el 
cuatrienio: Meta 240 - Conservar 1.505.155 m2 de espacio público (75,05%), Meta 
392 - Conservar 360 km-carril de malla vial troncal (73,60%), Meta 393 - 
Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio (53,49%), Meta 378-
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial (53,06%) y Meta 
396 -  Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP 
(50%). 
 

 A 31/12/2022, 4 metas tienen una ejecución entre el 30% y el 50% durante el 
cuatrienio: Meta 242 - Construir o reforzar 135 puentes peatonales (46,67%), Meta 
380 - Construir 146 km de malla vial (46,58%), Meta 388 - Implementar 5.000 cupos 
de cicloparqueaderos (46,58%) y la Meta 377 - Conservar 190 km de 
cicloinfraestructura (32,36%).  
 

 A 31/12/2022, 3 metas presentaron una ejecución por debajo del 30%, a saber:  
Meta 241 -  Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los 
ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la 
localidad donde se ejecute el proyecto (18,17%), Meta 397 - Ejecutar las obras para 
la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo (14,29%), y 381 - 
Construir 280 km. de cicloinfraestructura (8,48%).  
 

 Las siguientes 6 metas, a 31/12/2022, no presentaron ejecución: Meta 376 - Avanzar 
en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la 
estructuración de otros 2 cables, Meta 382 - Construir o reforzar 29 Puentes 
vehiculares e intersecciones a desnivel, Meta 383 - Definir e implementar dos 
estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención 
y sanción de la violencia contra la mujer en transporte, Meta 394 - Diseñar y 
contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, Meta 398 
- Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera 
séptima y Meta 402-Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de 
Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del 
Norte y estructuración del Regiotram del sur.  
 

En la siguiente gráfica, se presenta el comportamiento de las metas frente a la apropiación 
presupuestal, analizando la ponderación de la asignación para cada meta sobre el 
presupuesto total de la entidad, tanto en el año 2022 como en el acumulado en el cuatrienio 
y su respectivo avance.  
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Gráfico No. 2. Distribución y avance presupuestal acumulado 2020-2024 y vigencia 2022 a 31/12/2022 
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 Programado  Ejecutado 
 % de 

avance 
 Programado  Ejecutado 

% de 

avance

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público 1,31 115.182$       78.636$          68,27    1,00 51,21 23.358$        23.358$         100,00  

241

Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el 

disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se 

contara con un 35% de mano de obra de la localidad 

donde se ejecute el proyecto.

12,66 1.114.039$    427.571$        38,38    12,53 21,47 291.561$      127.422$       43,70    

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales 3,16 278.139$       154.751$        55,64    3,10 40,07 72.188$        56.641$         78,46    

376

Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de 

San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 

cables

6,59 579.831$       84.732$          14,61    9,20 0,16 214.005$      72.768$         34,00    

377
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 

millones de m2 de espacio público
2,49 218.874$       108.093$        49,39    2,14 88,73 49.907$        49.907$         100,00  

378
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de 

malla vial
12,38 1.089.857$    697.872$        64,03    11,92 69,23 277.383$      264.764$       95,45    

380

Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción 

se contara con un 35% de mano de obra de la localidad 

donde se ejecute el proyecto.

37,11  $    3.266.809  $    1.486.302 45,50    33,43 43,77 777.980$      576.805$       74,14    

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura 2,38  $       209.431  $          45.267 21,61    1,30 1,59 30.176$        14.654$         48,56    

382
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e 

intersecciones  a desnivel
7,20  $       633.806  $       325.896 51,42    12,52 40,07 291.298$       $       221.096 75,90    

383

Definir e implementar dos estrategias de cultura 

ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 

diferencial, de género y territorial, donde una de ellas 

incluya la prevención, atención y sanción de la violencia 

contra la mujer en transporte.

0,00  $                   -    $                   -   -        0,00 0,00 -$                $                  -   -        

388 Implementar cupos de cicloparqueaderos 0,06 5.592$            4.318$            77,22    0,24 0,00 5.592$          4.318$            77,22    

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal 3,08  $       271.399  $       131.852 48,58    2,21 91,17 51.432$        51.432$         100,00  

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio 0,00  $               360  $                   -   -        0,00 0,00 -$               -$                -        

394
Diseñar y contratar la construcción de la estación central 

del Sistema TransMilenio
0,00  $                   -    $                   -   -        0,00 0,00 -$               -$                -        

396
Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y 

zonales del SITP
0,00  $               285  $                  82 28,77    0,00 0,00 -$               -$                -        

397
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de 

corredores de transporte masivo
2,28  $       200.821  $       125.453 62,47    2,85 43,08 66.217$        63.228$         95,49    

398
Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del 

corredor verde de la carrera séptima
0,00  $                   -    $                   -   -        0,00 0,00 -$               -$                -        

402

Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram 

de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la 

estructuración del Regiotram del Norte y estructuración 

del Regiotram del sur

1,36  $       119.297  $          30.787 25,81    0,00 0,00 -$               -$                -        

482
Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las 

entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales
0,04  $            3.731  $            1.840 49,32    0,06 97,43 1.438$          1.438$            100,00  

483

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño 

Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 

marco de las políticas de MIPG porcentuales

7,89  $       694.701  $       365.235 52,57    7,50 78,06 174.637$      166.107$       95,12    

100,00  8.802.154,00   4.068.687,00 46,22 100,00  $  2.327.172  $   1.693.938 72,79    

 VALORES EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS 

TOTAL PRESUPUESTO 

 % 
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Fuente: Elaboración OCI IDU, con base en información SEGPLAN 31/12/2022 

 

En la primera sección de las gráficas anteriores, se aprecia que las metas con mayor 
apropiación presupuestal, tanto en el acumulado del plan, como en la vigencia 2022, son la 
380-Construir 146 km carril de malla vial, la 241-Construir 2.718.592 m2 de espacio público 
para el disfrute de los ciudadanos, la meta 378- Realizar actividades de conservación a 
2.308 km carril de malla vial y la meta 382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e 
intersecciones a desnivel. Para el cuatrienio, las 4 metas mencionadas suman el 69,35% 
del presupuesto apropiado, mientras que para 2022, sumaron el 70,40% del presupuesto 
de la vigencia. Es importante tener en cuenta que el presupuesto programado para 2022 
representó el 26,44% del total del cuatrienio.  
 
A continuación, se muestra, en orden de participación presupuestal, la ejecución 
presupuestal y de meta física para cada una de las metas, para la vigencia 2022:  
 
 
 
 

51,21

21,47

40,07

0,16

88,73

69,23

43,77

1,59

40,07

0,000,00

91,17

0,000,00
0,00

43,08

0,000,00

97,43

78,06

68,27 

38,38 

55,64 

14,61 

49,39 

64,03 

45,50 

21,61 

51,42 

-

77,22 

48,58 

- -

28,77 

62,47 

-

25,81 

49,32 

52,57 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

240 242 377 380 382 388 393 396 398 482

%
 D

E
 A

V
A

N
C

E

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 
METAS  PDD ACUMULADO 2020-2024

IV trimestre 2022

III trimestre 2022

51,21

21,47

40,07

0,16

88,73

69,23

43,77

1,59

40,07

0,000,00

91,17

0,00

0,00

0,00

43,08

0,000,00

97,43

78,06

100,00 

43,70 

78,46 

34,00 

100,00 

95,45 

74,14 

48,56 

75,90 

-

77,22 

100,00 

-

- -

95,49 

- -

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2
4
0

2
4
1

2
4
2

3
7
6

3
7
7

3
7
8

3
8
0

3
8
1

3
8
2

3
8
3

3
8
8

3
9
2

3
9
3

3
9
4

3
9
6

3
9
7

3
9
8

4
0
2

4
8
2

4
8
3

%
 D

E
 A

V
A

N
C

E

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 
METAS  PDD 2022

IV trimestre 2022

III trimestre 2022



  

 

 

 

 

16 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
FO-DO-08_V11 

   

                  

 

 

Tabla N.° 4. CUMPLIMIENTO METAS PRESUPUESTAL Y FISICA 

META 
PLAN 

DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN 

 % 
PARTICIPACIÓN 
DE META SOBRE 

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

VIGENCIA  

ENERO A DICIEMBRE 
2022  

 % de 
ejecución 

presupuestal  

 % de 
ejecución 

meta 
física  

380 
Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción se 
contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se 
ejecute el proyecto. 

33,43 74,14 54,16% 

241 
Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de 
los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% 
de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto. 

12,53 43,70 43,20% 

382 
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e intersecciones  
a desnivel 

12,52 75,90 0,00% 

378 
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de 
malla vial 

11,92 95,45 44,42% 

376 
Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San 
Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables 

9,20 34,00 0,00% 

483 
Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional 
para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las 
políticas de MIPG porcentuales 

7,50 95,12 111,04% 

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales 3,10 78,46 20,00% 

397 
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de 
corredores de transporte masivo 

2,85 95,49 100,00% 

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal 2,21 100,00 81,31% 

377 
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 
millones de m2 de espacio público 

2,14 100,00 38,17% 

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura 1,30 48,56 38,21% 

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público 1,00 100,00 98,69%  

388 Implementar cupos de cicloparqueaderos 0,24 77,22 14,42% 

482 
Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades 
del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 

0,06 100,00 101,70% 

383 

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana 
para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de 
género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, 
atención y sanción de la violencia contra la mujer en 
transporte. 

0,00 N.P. N.P. 

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio 0,00 N.P. 100,00% 

394 
Diseñar y contratar la construcción de la estación central del 
Sistema TransMilenio 

0,00 N.P. N.P. 

396 
Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y 
zonales del SITP 

0,00 N.P. 0,00% 

398 
Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor 
verde de la carrera séptima 

0,00 N.P. N.P. 

402 

Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de 
Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la 
estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del 
Regiotram del sur 

0,00 N.P. 0,00% 

TOTAL PRESUPUESTO  100     

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU                                                                                                                                                                                                                                                  
N.P. No  se programó 
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Cabe anotar que no son comparables las metas físicas con los recursos apropiados debido 
a que la ejecución presupuestal se mide a la firma del contrato y emisión del registro 
presupuestal correspondiente y la ejecución física obedece al plazo contractual. 
 
De acuerdo con la tabla anterior, la meta 380, que tuvo el 33,43% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 74,14% y una 
ejecución de meta física del 54,16%; la meta 241 contó con el 12,53% del presupuesto de 
la vigencia, tuvo 43,70% de ejecución presupuestal y un desempeño del 43,20% en la meta 
física; la meta 382 contó con el 12,52% del presupuesto de la vigencia, tuvo 75,90% de 
ejecución presupuestal y no  tuvo  desempeño en la meta física; la meta 378 que tuvo el 
11,92% del presupuesto apropiado para la vigencia y desempeño presupuestal del 95,45%, 
tuvo 44,42% de ejecución de la meta física; la meta 376, que tuvo el 9,20% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 34,00% y no tuvo 
ejecución de meta física para la vigencia; la meta 483, que tuvo el 7,50% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, tiene ejecución presupuestal del 95,12% y ejecución de meta 
física del 111,04% durante el 2022.  
 
Por otro lado, la meta 242, que tuvo el 3,10% del presupuesto apropiado para la vigencia, 
tuvo ejecución presupuestal para la vigencia del 78,46% y una ejecución de meta física del 
20% durante el 2022; la meta 397, tuvo el 2,85% del presupuesto apropiado para la vigencia, 
presentó una ejecución presupuestal del 95,49% y 100% de ejecución de meta física; la 
meta 392, que tuvo el 2,21% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una 
ejecución presupuestal del 100% y 81,31% de ejecución de meta física; la meta 377, que 
tuvo el 2,14% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución 
presupuestal del 100% y 38,17% de ejecución de meta física; la meta 381, que tuvo el 1,30% 
del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 48,56% 
y el 38,21% ejecución de meta física; la meta 240, que tuvo el 1,00% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 100% y 98,69% de 
ejecución de la meta física; la meta 388, que tuvo el 0,24% del presupuesto apropiado para 
la vigencia, tuvo ejecución presupuestal del 77,22% y 14,42% de ejecución de meta física; 
la meta 482, que tuvo el 0,06% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó 
ejecución presupuestal del 100% para la vigencia y 101,70% de ejecución de meta física. 
 
Así mismo, para la meta 393, no se apropió presupuesto y tuvo una ejecución de meta física 
del 100% para la vigencia; para las metas 383, 394 y 398, no se apropió presupuesto ni se 
programó meta física para la vigencia 2022; para las metas 393 y 402, no se apropió 
presupuesto para la vigencia y no tuvieron ejecución de la meta física. 
 
Las anteriores metas tuvieron un presupuesto para la vigencia 2022 de $2,32 billones, de 
los que se ejecutaron $1,69 billones, el 72,79%. 
 
Ahora bien, como los contratos que ejecuta el IDU, generalmente sobrepasan la anualidad 
presupuestal como se mide en SEGPLAN, desde la Oficina Asesora de Planeación, con el 
soporte de las áreas técnicas, se realiza un seguimiento adicional, para determinar 
exactamente cuánto se ha contratado para el cumplimiento de cada meta y su proyección 
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de ejecución al cierre del Plan de desarrollo, que para el cierre de la vigencia 2022 fue el 
siguiente:  

 
 

Tabla N.° 5. CONTRATADO PARA CADA META Y PROYECCION PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

Meta PDD 
Meta PDD- 

IDU 

Total Avance 
PDD   

(31/12/2022) 

% avance 
 Contratado 

(por ejecutar)  

 Total 
Contratado 

PDD 

 % Total 
Contratado 

PDD 

(31/12/2022) 
(corte Dic 
2022)  

(corte Dic 
22)  

240 Conservar 1.505.155 m2 
espacio público (IDU 1.405.155, 
UMV 1.000.000) 

1.405.155,00 1.054.501,39 75,05% 847.631,56 1.902.132,95 135,40% 

241 Construir 2.718.592 m2 
espacio público para el disfrute 
de los ciudadanos. En esta 
construcción se contará con un 
35% de mano de obra de la 
localidad donde se ejecute el 
proyecto. 

2.718.592,00 493.912,73 18,17% 1.490.065,40 1.983.978,13 73,00% 

242 Construir o Conservar 135  
Puentes peatonales 

15 2 
46,67% 

22 24 
80,70% 

120 61 24 85 

376 Avanzar en un 60% en la 
construcción del cable aéreo de 
San Cristóbal y el 100% de la 
estructuración de otros 2 cables 

0,6                     -    0,00%                     -                        -    
0,00% 

2                     -    0,00%                     -                        -    

377 Conservar 190 km de 
cicloinfraestructura (IDU 110, 
UMV 80) 

110 35,6 32,36% 46,73 82,33 74,80% 

378 Realizar actividades de 
conservación a 2.308 km. de 
malla vial  ( idu938) ( UMV1370) 

938 497,67 53,06% 332,44 830,11 88,50% 

380 Construir 146 km-carril de 
malla vial. En esta construcción 
se contará con un 35% de mano 
de obra de la localidad donde se 
ejecute el proyecto. 

146 68,01 46,58% 337,7 405,71 277,90% 

381 Construir 280 km. de 
cicloinfraestructura (224 IDU, 56 
SDM) 

224 18,99 8,48% 97,55 116,54 52,00% 
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Tabla N.° 5. CONTRATADO PARA CADA META Y PROYECCION PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

Meta PDD 
Meta PDD- 

IDU 

Total Avance 
PDD   

(31/12/2022) 

% avance 
 Contratado 

(por ejecutar)  

 Total 
Contratado 

PDD 

 % Total 
Contratado 

PDD 

(31/12/2022) 
(corte Dic 
2022)  

(corte Dic 
22)  

382 Construir o reforzar 29 
Puentes vehiculares  e 
intersecciones  a desnivel 

29   0,00% 34 34 117,20% 

383 Definir e implementar dos 
estrategias de cultura ciudadana 
para el sistema de movilidad, con 
enfoque diferencial, de género y 
territorial, donde una de ellas 
incluya la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra la 
mujer en el transporte 

0,25                     -    0,00%                     -                        -    0,00% 

388 Implementar 5000 cupos de 
cicloparqueaderos  

5.000,00 1.703,00 34,06% 2.471,00 4.174,00 83,50% 

392 Conservar 360 km-carril de 
malla vial troncal 

360 264,97 73,60% 67,18 332,15 92,30% 

393 Mejoramiento de 43 
estaciones del sistema 
Transmilenio  

43 23 53,49% 19 42 97,70% 

396 Diseñar y contratar la 
construcción de 6 patios 
troncales y zonales del SITP 

6 3 50,00% 2 5 83,30% 

397 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 29.6 km de 
corredores de transporte masivo  

29,6 4,23 14,29% 24,2 28,43 96,00% 

398 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 20 Km del 
corredor verde de la carrera 
séptima 

20                     -    0,00%                     -                        -    0,00% 

402 Gestionar el 100%  de la 
inserción urbana del Regiotram 
de Occidente, diseñar una 
estrategia de apoyo a la 
estructuración del Regiotram del 
Norte y estructuración del 
Regiotram del sur 

1                     -    0,00%                     -                        -    

0,00% 

2                     -    0,00%                     -                        -    
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Tabla N.° 5. CONTRATADO PARA CADA META Y PROYECCION PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

Meta PDD 
Meta PDD- 

IDU 

Total Avance 
PDD   

(31/12/2022) 

% avance 
 Contratado 

(por ejecutar)  

 Total 
Contratado 

PDD 

 % Total 
Contratado 

PDD 

(31/12/2022) 
(corte Dic 
2022)  

(corte Dic 
22)  

482 Aumentar el índice de 
satisfacción al usuario de las 
entidades del Sector Movilidad 
en 5 puntos porcentuales. 

89,59 1 104,51% 93,59 94,78 103,60% 

483 Aumentar en 5 puntos el 
índice de desempeño 
institucional para las entidades 
del sector Movilidad, en el marco 
de la Política de MIPG. 

80,4 1 113,81% 84,4 91,5 113,80% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, con el total contratado a 31/12/2022, se proyecta un 
cumplimento de meta superior al 100% en las metas 380 (277,90%), 240 (135,40%) 380 
(117,20%), 483 (113,80%) y 482 (103,60%).  
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5. ANÁLISIS PRESUPUESTAL 

 

 
5.1. ANTECEDENTES 

Por otro lado, mediante el Decreto Distrital 540 del 24 de diciembre de 2021, se liquidó el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C. para 
la Vigencia Fiscal 2022, en donde se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y 
definieron los gastos. Para el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU se fijó el siguiente 
presupuesto de ingresos: 
 

Tabla N.° 3. Total de rentas e Ingresos IDU-2022 

Pesos Colombianos 

Rubro Nombre 
Recursos 

Administrados 
Transferencias Nación Total 

O11 Ingresos Corrientes  $   23.687.671.000   $                           -   $   23.687.671.000  

O12 Recursos de Capital             $ 827.177.449.000  $                           -   $ 827.177.449.000  

  Total rentas e ingresos  $ 850.865.120.000   $                           -   $ 850.865.120.000  

Fuente: Decreto Distrital 540 2021 

 

De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que contó el IDU 
para 2022, el 2.78% correspondió a Ingresos Corrientes y el 97.22% a Recursos de Capital.  
Vale la pena señalar que no se tuvieron transferencias de la Nación.   
 
Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2022, en la siguiente tabla se muestra la 
composición del mismo: 
 

Tabla N.° 4. Total presupuesto de gastos IDU-2022 

Pesos Colombianos 

Rubro Nombre 
Recursos 

Administrados 
Aportes Distrito Total 

3-1 Gastos de Funcionamiento $0 $89.065.956.000 $89.065.956.000 

3-3 Inversión $850.865.120.000 $1.907.971.511.000 $2.758.836.631.000 

  Total Gastos e Inversiones $850.865.120.000 $1.997.037.467.000 $2.847.902.587.000 

Fuente: Decreto Distrital 540 2021 

 
Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada en 2022 fue de $2.84 
billones, de los cuales, $89.065 millones (3,13%), correspondió a Gastos de 
Funcionamiento y $2.75 billones (96,87%) a Inversión.  Cabe anotar que de los $2.84 
billones, $1.99 billones fueron financiados con aportes del Distrito y $850.865 millones 
financiados con recursos administrados.  La totalidad de Gastos de funcionamiento 
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provinieron de aportes del Distrito.  Por su parte, del presupuesto de inversión, el 30,84% 
provino de recursos administrados y el 69.16% de aportes del Distrito. 
 
 

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

 

5.2.1. Ingresos 
 

El presupuesto de Ingresos a 31 de diciembre de 2022 presentó modificaciones, 
manteniéndose de la siguiente manera: 
 

Tabla N.° 5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

INICIAL DEFINITIVO 

O1 Ingresos $850.865.120.000 -$19.623.577.775 $831.241.542.225 

O11 Ingresos Corrientes $23.687.671.000 $0 $23.687.671.000 

O1102 Ingresos no tributarios $23.687.671.000 $0 $23.687.671.000 

O12 Recursos de capital $827.177.449.000 -$19.623.577.775 $807.553.871.225 

O1205 Rendimientos financieros $32.673.404.000 $0 $32.673.404.000 

O1208 Transferencias de capital $122.858.843.000 -$12.634.231.229 $110.224.611.771 

O1210 Recursos del balance $671.645.202.000 -$6.989.346.546 $664.655.855.454 

O15 Transferencias administración central $1.997.037.467.000 -$404.029.017.349 $1.593.008.449.651 

O1501 Aporte ordinario $1.997.037.467.000 -$404.029.017.349 $1.593.008.449.651 

TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS $2.847.902.587.000 -$423.652.595.124 $2.424.249.991.876 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los Ingresos a 31 de 
diciembre de 2022, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N.° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

ACUMULADO 

% 
EJEC. 
PRES. 

O1 Ingresos $ 831.241.542.225  $ 836.278.613.478  100,61% 

O11 Ingresos Corrientes $ 23.687.671.000  $ 66.501.812.514  280,74% 

O1102 Ingresos no tributarios $ 23.687.671.000  $ 66.501.812.514  280,74% 

O110201 Contribuciones $ 15.002.624.000  $ 38.653.816.588  257,65% 

O110201005 Contribuciones diversas $ 15.002.624.000  $ 38.653.816.588  257,65% 

O110202 Tasas y derechos administrativos $ 5.958.173.000  $ 9.381.990.564  157,46% 

O110202150 Concesiones $ 616.173.000  $ 1.323.914.122  214,86% 

O110203 Multas, sanciones e intereses de mora $ 847.812.000  $ 3.219.575.882  379,75% 
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Tabla N.° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

ACUMULADO 

% 
EJEC. 
PRES. 

O110205 Venta de bienes y servicios $ 1.879.062.000  $ 15.246.429.480  811,39% 

O110205001 Ventas de establecimientos de mercado $ 1.879.062.000  $ 15.246.429.480  811,39% 

O12 Recursos de capital $ 807.553.871.225  $ 769.776.800.964  95,32% 

O1205 Rendimientos financieros $ 32.673.404.000  $ 48.344.480.646  147,96% 

O120502 Depósitos $ 32.673.404.000  $ 48.344.480.646  147,96% 

O12050204 Recursos propios con destinación específica $ 23.118.736.000  $ 33.280.957.880  143,96% 

O12050205 Recursos propios de libre destinación $ 9.554.668.000  $ 15.063.522.766  157,66% 

O1208 Transferencias de capital $ 110.224.611.771  $ 56.776.464.864  51,51% 

O120806 De otras entidades del gobierno general $ 110.224.611.771  $ 56.776.464.864  51,51% 

O120806002 Condicionadas a la adquisición de un activo $ 110.224.611.771  $ 56.776.464.864  51,51% 

O1210 Recursos del balance $ 664.655.855.454  $ 664.655.855.454  100,00% 

O121002 Superávit fiscal $ 664.655.855.454  $ 664.655.855.454  100,00% 

O12100202 Ingresos de destinación específica $ 300.576.794.454  $ 300.576.794.454  100,00% 

O12100203 Libre destinación $ 99.373.251.000  $ 99.373.251.000  100,00% 

O12100204 No incorporado de vigencias anteriores $ 264.705.810.000  $ 264.705.810.000  100,00% 

O15 Transferencias administración central $ 1.593.008.449.651  $ 1.271.284.667.066  79,80% 

O1501 Aporte ordinario $ 1.593.008.449.651  $ 1.271.284.667.066  79,80% 

O150101 Vigencia $ 1.593.008.449.651  $ 1.271.284.667.066  79,80% 

TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS $ 2.424.249.991.876  $ 2.107.563.280.544  86,94% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representaron el 87,14% del 
presupuesto de ingresos fueron: Transferencias administración central ($1,27 Billones-
60,32%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica ($300.576 millones- 
14,26%) y Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores ($264.705 millones-

12,56%). De los 3 rubros mencionados anteriormente, frente a los $2.42 billones 
presupuestados, se ejecutó el 89,02%. 
 
Con al corte 31 de diciembre de 2022, se recaudaron $2.107 billones que corresponde al 
86,94% de ejecución presupuestal, de los cuales, los rubros que presentaron mayor 
porcentaje de ejecución, fueron: el superávit fiscal ($ 664.655 millones-31,54%) y 
transferencias administración central - aporte ordinario de la vigencia ($ 1.271 billones-
79,80%) que corresponden a una representación del 91,85%, del total presupuestado. 

 
 

5.2.2. Gastos 
 

El presupuesto de gastos e inversiones a 31 diciembre de 2022 tuvo las siguientes 
modificaciones: 
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Tabla N.° 7.  MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

O2 GASTOS $ 2.847.902.587.000  ($ 423.652.595.124) $ 2.424.249.991.876  

O21 FUNCIONAMIENTO $ 89.065.956.000  $ 0  $ 89.065.956.000  

O23 INVERSION $ 2.758.836.631.000  ($ 423.652.595.124) $ 2.335.184.035.876  

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, se presentaron modificaciones 
presupuestales en los totales de los gastos de inversión; con una reducción equivalente al 
15,35% que correspondió a $ 423.652 millones, afectando principalmente los rubros de 
“Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática”, “Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible” y “Gestión Pública Efectiva”. 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a 31 de 
diciembre de 2022, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N.° 8. GASTOS E INVERSIONES 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

O2 GASTOS $ 2.424.249.991.876  $ 1.779.893.244.104  73,42% 

O21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 89.065.956.000  $ 78.245.506.045  87,85% 

O23 INVERSIÓN $ 2.335.184.035.876  $ 1.701.647.738.059  72,87% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
 
De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos 
de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron $2,42 billones.  Para los Gastos 
de Funcionamiento se tuvo un presupuesto disponible de $89.065 millones que representó 
el 3,13% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se tuvo un 
presupuesto disponible de $2,33 billones que representa el 96,87% del presupuesto 
apropiado.   
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, se ejecutó el 87,85% del presupuesto de gastos de 
funcionamiento y el 72,87% del presupuesto de inversión, para un total de 73,42% de 
ejecución del presupuesto de gastos e inversiones. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de los gastos de funcionamiento e 
inversión: 
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5.2.2.1. Gastos de Funcionamiento 
 

Tabla N.° 9. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUC 

O21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89.065.956.000 78.245.506.045 87,85% 

O211 Gastos de personal 74.393.232.000 64.417.699.743 86,59% 

O21101 Planta de personal permanente 74.393.232.000 64.417.699.743 86,59% 

O2110101 Factores constitutivos de salario 52.485.345.000 46.009.043.869 87,66% 

O2110102 Contribuciones inherentes a la nómina 20.590.194.000 17.269.116.992 83,87% 

O2110103 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 1.317.693.000 1.139.538.882 86,48% 

O212 Adquisición de bienes y servicios 14.670.111.000 13.825.193.302 94,24% 

O21201 Adquisición de activos no financieros 329.612.000 297.934.968 90,39% 

O2120101 Activos fijos 329.612.000 297.934.968 90,39% 

O21202 Adquisiciones diferentes de activos, 14.340.499.000 13.527.258.334 94,33% 

O2120201 Materiales y suministros 1.081.969.948 853.606.899 78,89% 

O2120202 Adquisición de servicios 13.258.529.052 12.673.651.435 95,59% 

O218 
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, 
sanciones 2.613.000 2.613.000 100,00% 

O21801 Impuestos 2.613.000 2.613.000 100,00% 

O2180151 Impuesto de vehículos 2.613.000 2.613.000 100,00% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal 

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tuvieron 
una apropiación de $89.065 millones, de los cuales, se comprometieron $78.245 millones, 
que correspondieron al 87,85%. Los rubros más representativos fueron Gastos de 
Personal con una apropiación de $74.393 millones que representó el 83,53% de lo 
apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que contó con $14.670 millones, equivalente 
al 16,47% de la apropiación.  En conjunto, los 2 rubros mencionados, representan el 99.97% 
del presupuesto de gastos de funcionamiento. 
   
En gastos de personal se comprometió el 86,59% ($64.417 millones), explicado 
principalmente por la ejecución de 87,66% en Factores constitutivos de salario ($46.009 
millones) y 83,87% en Contribuciones inherentes a la nómina ($17,269 millones). Cabe 
anotar que, de acuerdo con la dinámica de los rubros mencionados.  En términos generales, 
la ejecución se realizó conforme a la programación realizada. 
 
En el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios se comprometió el 94,24% ($13.825 
millones), explicado principalmente por la ejecución de $13.527 millones por concepto de 
Adquisición diferentes de activos que correspondió al 97,84% de lo comprometido. 
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Los compromisos más representativos por el rubro de adquisición de servicios, celebrados 
en el transcurso del año, fueron los siguientes: 
 

Tabla N.° 10. RUBRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPROMISOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO DEL COMPROMISO VALOR($) 

IDU-1390-
2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA 
DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, DE ACUERDO 
CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO. 

$2.067.567.358 

IDU-1639-
2021 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA 
SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL IDU Y/O AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A 
SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR EN BOGOTÁ. D.C. 

$1.491.338.326 

IDU-1391-
2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA 
DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, DE ACUERDO 
CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO. 

$1.008.069.143 

IDU-1540-
2021 

PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y 
CORREO CERTIFICADO, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN 
POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO ELECTRÓNICO Y 
MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE COBRO Y OTROS 
DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE 
VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN 
(OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU 

$1.550.000.000 

  Valor parcial  $6.116.974.827 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC.xlsx 

 
Los 5 compromisos relacionados anteriormente representaron el 41,69% ($6.116 millones) 
del valor comprometido al 31/12/2022. 
 
 

5.2.2.2. Inversión 
 

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de la inversión a 31 de 
diciembre de 2022, tomada de la página web del IDU: 
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Tabla N.° 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PLAN DE DESARROLLO 

Pesos colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUC. 
PRESU 

O23 INVERSION $ 2.335.184.035.876  $ 1.701.647.738.059  72,87% 

O2301 DIRECTA $ 2.327.173.382.422  $ 1.693.937.084.605  72,79% 

O230116 
Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI 

$ 2.327.173.382.422  $ 1.693.937.084.605  72,79% 

O23011602 

Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

$ 387.106.972.947  $ 207.420.826.698  53,58% 

O2301160233 
Más árboles y más y mejor espacio 
público 

$ 387.106.972.947  $ 207.420.826.698  53,58% 

O23011602330000007761 
Infraestructura para espacio público 
y áreas verdes de la ciudad 

$ 387.106.972.947  $ 207.420.826.698  53,58% 

O23011604 
Hacer de Bogotá Región un modelo 
de movilidad multimodal, incluyente 
y sostenible 

$ 1.763.991.317.984  $ 1.318.971.921.927  74,77% 

O2301160449 
Movilidad segura, sostenible y 
accesible 

$ 1.763.991.317.984  $ 1.318.971.921.927  74,77% 

O23011604490000007763 
Construcción de vías y 
cicloinfraestestructura para la 
movilidad sostenible 

$ 1.105.046.353.706  $ 816.872.944.264  73,92% 

O23011604490000007779 
Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible 

$ 327.290.043.197  $ 314.670.616.955  96,14% 

O23011604490000007782 
Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

$ 331.654.921.081  $ 187.428.360.708  56,51% 

O2301160450 Red de Metros $ 0  $ 0  0,00% 

O23011604500000007786 
Integración funcional del Regiotram 
a la estructura urbana de la Ciudad 

$ 0  $ 0  0,00% 

O23011605 
Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

$ 176.075.091.491  $ 167.544.335.980  95,16% 

O2301160556 Gestión Pública Efectiva $ 176.075.091.491  $ 167.544.335.980  95,16% 

O23011605560000007716 
Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en 
el IDU 

$ 176.075.091.491  $ 167.544.335.980  95,16% 

O234 Transferencias de capital $ 8.010.653.454  $ 7.710.653.454  96,25% 

O23402 Entidades del gobierno general $ 8.010.653.454  $ 7.710.653.454  96,25% 

O2340204 Entidades del gobierno general $ 8.010.653.454  $ 7.710.653.454  96,25% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales  

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, con corte 31 de diciembre de 2022, el 
presupuesto disponible de inversión era de $2,33 billones, de los cuales, en inversión 
directa, se contó con una apropiación de $2,32 billones, correspondiente al 99,66%, 
distribuidos en 6 proyectos de inversión: 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2020/Transparencia/Presupuesto/Ejecuciones_Presupuestales/09-Septiembre/08-EJECUCIONES-AGOSTO-2020.xlsx
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 Un proyecto de inversión, el 7761-“Infraestructura para espacio público y áreas 

verdes de la ciudad”, en el propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática”. 
 

 4 proyectos de inversión, el 7763-“Construcción de vías y cicloinfraestructura para 
la movilidad sostenible”, el 7779-“Conservación de vías y cicloinfraestructura para 
la movilidad sostenible”, el 7782-Infraestructura para el Sistema Integrado de 
Transporte Público Sostenible” y el 7786 – “Integración funcional del Regiotram a la 
estructura urbana de la Ciudad”, en el propósito 4 “Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”. 
 

 Un proyecto de inversión, el 7716-“Fortalecimiento y efectividad institucional de la 
gestión pública en el IDU” en el propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente ciudadanía consciente”. 

 
El propósito 4 “Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible”,  tuvo una apropiación presupuestal del 75,80% del total del presupuesto de 
inversión y los proyectos de inversión que lo componen 7763, 7779, 7782 y 7786, 
representaron el 47,48%, 14,06%, 14,25% y 0,00% del total del presupuesto de inversión 
directa, respectivamente; para este propósito se comprometió $1,31 billones, el 74,77% de 
lo presupuestado y representó el 77,86% de la ejecución de la inversión directa ($1,69 
billones).  Se destacan los proyectos de inversión 7763 con $816.872 millones, el 74,77% 
de lo presupuestado, el proyecto de inversión 7779 con compromisos por $314.670 millones 
que corresponde al 96,14% de lo presupuestado y el proyecto de inversión 7782 que 
comprometió $187.428 millones, correspondiente al 56,51% de lo presupuestado. 
 
El propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática”, tuvo una apropiación presupuestal del 16,63% del total del 
presupuesto de inversión y estuvo compuesto por el proyecto de inversión 7761.  Para este 
propósito, se comprometió $207.420 billones, el 53,58% de lo presupuestado para este 
proyecto de inversión y representó el 12,24% de la ejecución de la inversión directa ($1,69 
billones). 
 
El propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente ciudadanía 
consciente”, tuvo una apropiación presupuestal del 7,57% del total del presupuesto de 
inversión y estuvo compuesto por el punto de inversión 7786.  Para este propósito, se 
comprometió $167.544 millones, correspondiente al 95,16% de lo presupuestado para este 
proyecto de inversión ($176.075 millones) y representó el 9,89% de la ejecución de la 
inversión directa ($1,69 billones). 
 
Las Transferencias de Capital por $8.010 millones, representó el 0,34% del presupuesto de 
inversión.  A diciembre de 2022, se ejecutó el 96,25% ($ 7.710 millones), lo que representó 
el 0,45% del presupuesto total de inversión. 
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5.2.2.2.1 Análisis de Apropiación y Ejecución por Dependencia 
 

La siguiente tabla muestra la apropiación y ejecución de la inversión por dependencias, de 
acuerdo con información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y 
Contabilidad-STPC y la Oficina Asesora de Planeación-OAP: 
 

Tabla N.° 12. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS 

Pesos Colombianos 

ÁREA DISPONIBLE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTC $862.836.191.650 $586.705.066.133 68,00% 

DTCI $380.742.050.512 $380.737.600.086 100,00% 

DTDP $158.064.791.615 $127.209.192.367 80,48% 

SGGC $110.307.450.996 $107.349.350.565 97,32% 

DTP $87.828.238.839 $65.612.862.804 74,71% 

OCIT $60.994.733.806 $10.283.652.349 16,86% 

DTGJ $31.100.000.000 $31.086.224.599 99,96% 

STRT $29.575.244.748 $24.847.048.026 84,01% 

STRF $24.658.158.515 $24.432.598.751 99,09% 

SGJ $3.145.767.933 $3.145.767.933 100,00% 

DTINI $1.500.000.000 $1.303.705.373 86,91% 

ORSC $1.437.597.000 $1.437.597.000 100,00% 

SGDU $1.364.117.250 $1.364.117.250 100,00% 

DTAV $1.336.000.000 $1.332.503.375 99,74% 

STRH $1.267.934.222 $1.267.934.222 100,00% 

OAC $1.121.433.820 $1.052.620.600 93,86% 

STTR $227.010.671 $207.010.671 91,19% 

OAP $99.915.845 $92.033.095 92,11% 

TOTAL $1.757.606.637.422 $1.369.466.885.199 77,92% 

Elaboración OCI IDU Fuente: saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
De acuerdo con la tabla anterior, las dependencias con mayor presupuesto disponible 
fueron la DTC con $862.836 millones, la DTCI con $380.742 millones, la DTDP con 
$158.064 millones, la SGGC con $110.307 millones, la DTP con $87.828 millones y la OCIT 
con $60.994 millones, que representaron el 49,09%, 21,66%, 8,99%, 6,28%, 5,00% y 
3,47%, del presupuesto de inversión, respectivamente.  En conjunto, las mencionadas 
dependencias, sumaron el 94,49% del presupuesto de inversión apropiado.  Con corte 31 
de diciembre de 2022, de estas dependencias, las que presentaron mayor ejecución 
presupuestal fueron la DTCI (100%), SGGC (97,32%) y la DTDP (80,48%); lo que contrasta 
con la ejecución de la OCIT (16,86%), la DTC (68,00%) y la DTP (74,71%). 
 
De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 
11 y la tabla 12 por $569.566 millones en presupuesto y $324.770 millones de ejecución, 
obedece a pasivos y compromisos que no corresponden a la vigencia. 
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5.2.2.2.2 Apropiación y Ejecución por Proyecto de Inversión 
 

A continuación, se presenta el análisis de ejecución de cada proyecto de inversión del PDD 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, teniendo como 
referente los puntos de inversión con que cuenta cada proyecto y las principales 
contrataciones realizadas a 31 de diciembre de 2022: 
 
5.2.2.2.2.1. Proyecto 7761- Infraestructura para espacio público y áreas verdes de 
la ciudad  
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, contó en 2022 
con un presupuesto de $190.248 millones, de los cuales, se comprometieron $150.440 
millones, correspondiente al 79.08% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N.° 13. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTCI PUENTES PEATONALES $23.298.327.533 $23.298.327.533 100,00% 

DTP CANALES COMERCIALES $20.388.258.288 $8.755.753.449 42,95% 

DTCI MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO $18.851.548.767 $18.851.548.767 100,00% 

DTC PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA $17.255.251.114 $17.255.251.114 100,00% 

DTC RED PEATONAL VENECIA $17.117.458.552 $16.169.609.691 94,46% 

DTCI MAN. PUENTES PEATONALES $14.733.182.348 $14.733.182.348 100,00% 

DTC PUENTES PEATONALES $11.000.000.000 $0 0,00% 

DTC ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A  AUTONORTE $10.450.000.000 $5.944.016.456 56,88% 

DTC CALLE 116 ENTRE CRA. 7  Y AUTONORTE $9.500.000.000 $8.547.803.821 89,98% 

DTP CALLE CCIAL LOC KENNEDY $7.434.205.046 $7.434.205.046 100,00% 

DTC ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA $6.170.387.888 $5.600.387.888 90,76% 

OCI CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA CIUDAD $5.217.420.030 $3.118.641.557 59,77% 

DTP PUENTES PEATONALES $4.454.557.030 $0 0,00% 

DTCI ACTIVIDADES DE LIMPIEZA $4.199.979.693 $4.199.979.693 100,00% 

DTC CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS $4.055.787.224 $4.055.787.224 100,00% 

DTC ANDENES CL 85 TRAMO CR 11 - CR 7 $2.339.003.844 $2.339.003.844 100,00% 

DTC PACIFICACION CENTRO HISTORICO USAQUEN $2.158.817.472 $1.258.817.472 58,31% 

DTP INSUMOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IDU $1.870.049.275 $843.000.000 45,08% 

DTDP ADMINISTRACION DE PREDIOS $1.735.393.763 $1.733.562.358 99,89% 

DTP CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA $1.672.228.015 $1.127.089.993 67,40% 

SGDU ZONA BAJO PUENTES $1.288.117.250 $1.288.117.250 100,00% 

DTC CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA $1.071.861.978 $0 0,00% 

DTC PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112 $841.931.039 $841.931.039 100,00% 

DTC ZONA ROSA $692.032.789 $692.032.789 100,00% 
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Tabla N.° 13. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTC CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 $603.439.681 $603.439.681 100,00% 

  MENORES A $500 MILLONES $1.849.496.212 $1.749.264.236 94,58% 

  TOTAL $190.248.734.831 $150.440.753.249 79,08% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión mayores a $500 
millones, 22 tuvieron ejecución, 12 con ejecuciones del 100%, a saber: Puentes Peatonales 
(DTCI), Mantenimiento del Espacio Público, Puente Peatonal Av. Cl 80 por Av. Boyacá, 
Mantenimiento Puentes Peatonales, Calle Comercial Localidad Kennedy, Actividades de 
Limpieza,   Calle 73 entre Carrera 7 y Av. Caracas, Andenes Cl 85 Tramo Cr 11 - Cr 7, Zona 
Bajo Puentes, Puente Peatonal Av. Laureano Gómez Ak 9 X Cll 112, Zona Rosa y Calle 
79b entre Carrera 5 y Carrera 7.  Los anteriores puntos de inversión suman $95.592 
millones, el 63,54% de lo ejecutado y corresponden al 50,25% de lo presupuestado.  
 
Por otro lado, 4 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 89% y el 99,90%, estos 
son: Administración de Predios (99,89%), Red Peatonal Venecia (94,96%), Andenes Calle 
116 de Autonorte a Av. Boyacá (90,76%) y Calle 116 Entre Cra. 7 y Autonorte (89,98%).  
En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron $32.051millones, el 21,30% de lo 
ejecutado y corresponden al 18,15% de lo presupuestado ($34.523 millones).  
 
Finalmente, 6 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 40% y 70%, a saber: 
Corredor Ambiental Canal Córdoba - DTP (67,40%), Construcción de Andenes en la Ciudad 
(59,77%), Pacificación Centro Histórico Usaquén (58,31%), Andenes Calle 92 y Calle 94 de 
Carrera 7 a Autonorte (56,88%), Insumos Estudios de Factibilidad IDU (45,08), Canales 
Comerciales (42,95%).  En los 6 últimos puntos de inversión se apropiaron $41.756 millones, 
es decir, el 21,95% de lo presupuestado y tuvieron una ejecución de $21.047 millones, que 
corresponde al 13,99% de la ejecución.  
 
Los puntos de inversión Puentes Peatonales – DTC, Puentes Peatonales – DTP y Corredor 
Ambiental Canal Córdoba – DTC, no presentaron ejecución con corte 31/12/2022.  Estos 
puntos representaron el 8,69% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de 
inversión ($16.526 millones). 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2022, 
en este proyecto de inversión:  
 

Tabla N.° 14. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, 
CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 
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IDU-1775-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

$19.588.816.847 

IDU-1807-2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL 
UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 
MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU 
CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ 
D.C. 

$15.300.000.000 

IDU-1689-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2 

$14.733.182.348 

IDU-1834-2021 
COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED 
VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$13.841.000.000 

IDU-1286-2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 
ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. 
BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$12.304.631.303 

IDU-1625-2019 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS 
COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. 

$6.769.590.231 

IDU-517-2022 
CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE 
LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE LA 
CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTÁ D.C. 

$5.392.394.968 

Elaborado OCI IDU. Fuente: STPC Rrelación de registros presupuestales por rubros para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022.xls y aplicativo SIAC 

 
Los contratos relacionados en la tabla anterior suman $87.929 millones que corresponden 
al 58,45% de lo comprometido ($150.440 millones) en el proyecto de inversión.  
 
 
5.2.2.2.2.2. Proyecto 7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible. 
 
Este proyecto de inversión, contó para 2022 con un presupuesto disponible de $805.696 
millones, de los cuales, se comprometió $609.694 millones, correspondiente al 75,67% de 
lo presupuestado.  A continuación, se relacionan los puntos de inversión más 
representativos del proyecto de inversión: 
 

Tabla N.° 15. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  % EJEC  

DTC ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA $129.414.748.347 $128.164.748.347 99,03% 
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Tabla N.° 15. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  % EJEC  

DTC CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 151 $52.602.068.714 $52.304.068.714 99,43% 

DTC ESTABILIZACION TALUDES $41.135.000.000 $0 0,00% 

OCI AV. SANTA BARBAR , AV. CONTADOR Y JORGE $41.100.000.000 $0 0,00% 

DTC REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PTE VEHICULARES $35.430.435.210 $31.780.852.059 89,70% 

DTC REFOR ESTRUCUTURAL PTES VEHICULARES G3 $33.737.547.924 $33.737.547.924 100,00% 

DTC AV BOSA X AV NQS $32.961.802.579 $32.961.802.579 100,00% 

DTGJ PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA $31.100.000.000 $31.086.224.599 99,96% 

DTC AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA $30.548.863.742 $30.442.633.179 99,65% 

DTC PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 $29.859.066.437 $29.729.066.437 99,56% 

DTC AV MEDELLIN (CL80) POR AV CIUDAD DE QUITO $25.999.997.659 $0 0,00% 

DTC AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134 $25.232.412.611 $24.996.749.705 99,07% 

DTC CALLE 134 DESDE AUTONORTE A LA CR 15 $24.027.891.365 $23.724.763.839 98,74% 

DTC INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA $22.392.517.886 $14.879.403.164 66,45% 

DTC REFOR ESTRUCTURAL PTES VEHICULARES G2 $22.218.781.035 $21.539.107.524 96,94% 

DTC INTERSECCION AV  ALSACIA POR AV BOYACA $21.119.690.508 $15.845.159.172 75,03% 

DTDP INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA $20.467.621.086 $20.160.917.044 98,50% 

DTC CICLOALAMEDA MEDIO MILENIO $15.000.000.000 $0 0,00% 

DTDP ADMINISTRACION DE PREDIOS $13.750.193.068 $13.750.192.300 100,00% 

DTC AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 $10.992.844.229 $10.438.954.196 94,96% 

DTDP AV. CONSTITUCIÓN ENTRE AV. ALSACIA Y CL. $10.953.323.876 $5.289.632.278 48,29% 

DTP ANDENES CR. 15 TRAMO CL. 100 A AV. 127 $10.472.402.603 $10.036.337.086 95,84% 

OCIT 
OBRAS VARIAS 

$9.830.441.185 $6.955.293.972 70,75% 

DTC PTE VEHICULAR ANDES $7.380.000.000 $0 0,00% 

DTP PTES. VEH. AV AMERICAS $6.754.872.116 $6.754.872.116 100,00% 

DTC AV 1  MAYO (AC 54 SUR)  - CR 88C Y CR 89 $6.414.431.387 $6.414.431.387 100,00% 

DTDP ESTABILIZACION TALUDES $6.321.187.576 $660.985.667 10,46% 

DTC AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 $6.048.185.114 $3.128.472.148 51,73% 

DTC CORREDOR TINTAL-ALSACIA-BOSA-CONSTITUCIO $5.149.198.601 $4.941.391.792 95,96% 

  MENORES A $5.000 MILLONES $77.281.466.001 $49.971.008.886 64,66% 

  TOTAL $805.696.990.859 $609.694.616.114 75,67% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una 
apropiación superior a $5.000 millones en este proyecto de inversión, 24 tuvieron ejecución, 
5 con ejecuciones del 100%, a saber: Reforzamiento Estructural Puentes Vehiculares 
Grupo 3, Av. Bosa X Av. NQS, Administración de Predios, Puentes Vehiculares Av. 
Américas, Av.1 Mayo (Ac 54 Sur) - Cr 88c y Cr 89.  Los anteriores puntos de inversión 
sumaron $93.618 millones, el 15,36% de lo ejecutado y correspondieron al 11,62% de lo 
presupuestado. 
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Por otro lado, 13 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 89,50% y el 99,97%, 
estos fueron: Provisión Sentencias con Probable Condena (99,96%), Av. La Sirena de 
Autonorte - Av. Boyacá (99,65%), Puente Vehicular Auto Norte por Cl 153 (99,56%), Carrera 
15 entre Calle 134 y 151 (99,43%), Av. Santa Bárbara (Av. 19) de Cl127 A Cl134 (99,07%), 
Calle 134 De Autonorte al Cr 15 (98,74%), Intersección Av. Rincón x Av. Boyacá (98,50%), 
Reforzamiento estructural Puentes Vehiculares Grupo 2 (96,94%), Corredor Tintal - Alsacia-
Bosa-Constitución (95,96%), Andenes Cr. 15 Tramo Cl. 100 a Av. 127 (95,84%), Av. 
Laureano Gómez Ak 9 de Cll. 183 a Cll. 193 (94,96%) y Reforzamiento Estructural de 
Puentes Vehiculares (89,70%).  En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron 
$427.516 millones, el 68,78% de lo ejecutado y correspondieron al 53,06% de lo 
presupuestado ($34.523 millones). 
 
Finalmente, los 6 puntos de inversión que tuvieron una ejecución entre el 10% y 80%, fueron 
los siguientes: Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá (75,03%), Obras Varias (70,75%), 
Intersección Av. Rincón X Av. Boyacá (66,45%), Av. El Rincón de Av. Boyacá a Cra. 91 
(51,73%), Av. Constitución entre Av. Alsacia y Cl. (45,08) y Estabilización Taludes (10,46%)  
En los 6 últimos puntos de inversión se apropiaron $76.665 millones, es decir, el 9,52% de 
lo presupuestado y se ejecutaron $ 46.758 millones, correspondiente al 7,67% de la 
ejecución.  
 
Los puntos de inversión Estabilización Taludes – DTC, Av. Santa Bárbara, Av. Contador y 
Jorge, Av. Medellín (Cl80) por Av. Ciudad de Quito, Cicloalameda Medio Milenio y Puente 
Vehicular Andes no presentaron ejecución con corte 31/12/2022 y representaron el 16,21% 
del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión ($130.614 millones).   
 
La siguiente tabla muestra los contratos/conceptos/adiciones con mayor valor, suscritas 
durante 2022, en este proyecto de inversión: 
 

Tabla N.° 16. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VALOR DEL COMPROMISO 

IDU-1766-2021 
CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE 
URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 
151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$49.424.490.255 

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) 
DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA 
AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA 
AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$43.948.490.279 

IDU-1847-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$31.449.744.088 
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IDU-1752-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. 

$30.916.468.308 

IDU-1839-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$30.461.021.318 

IDU-1825-2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 

$29.966.422.589 

IDU-1013-2022 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN 
LOS PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE TRONCALES ASIGNADOS A LA 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL 
SUBSISTEMA DE TRANSPORTE. 

$29.777.628.995 

Elaborado OCI IDU. Fuente: STPC Rrelación de registros presupuestales por rubros para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022.xls y aplicativo SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman $245.944 
millones, que corresponden al 40,34% de lo comprometido ($609.644 millones) en el 
proyecto de inversión. 
 
 
5.2.2.2.2.3. Proyecto 7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible 
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, contó con un 
presupuesto de $266.168 millones en 2022, de los cuales, se comprometieron $266.164 
millones, correspondientes al 100,00% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N.° 17. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTCI CONSERVACIÓN  MALLA VIAL ARTERIAL $94.444.308.328 $94.442.367.328 100,00% 

DTCI CONSERVACIÓN MVI $69.285.647.220 $69.285.646.170 100,00% 

DTCI MANT. DE CICLORUTAS $49.907.000.000 $49.907.000.000 100,00% 

DTCI PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL $22.374.000.000 $22.374.000.000 100,00% 

DTCI BRIGADA IDU $15.983.189.994 $15.983.189.994 100,00% 

DTCI MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES $11.933.168.763 $11.933.168.763 100,00% 

DTCI CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL $2.040.929.084 $2.038.420.708 99,88% 

DTCI PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES $112.393.000 $112.393.000 100,00% 
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Tabla N.° 17. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTCI CONSERVACION  RUTAS SITP G1 LOC 1,2 $69.415.315 $69.415.315 100,00% 

DTP PROVISION  PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES $18.546.000 $18.546.000 100,00% 

  TOTAL $266.168.597.704 $266.164.147.278 100,00% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los puntos de inversión de este proyecto de 
inversión, presentaron ejecución presupuestal del 100%, con excepción de Conservación 
Malla Vial Arterial, que presentó una ejecución del 99,88%. 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 31 de diciembre de 2022, en 
este proyecto de inversión, con mayor valor: 
 

Tabla N.° 18. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VALOR DEL COMPROMISO 

IDU-1713-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 2 

$29.925.706.653 

IDU-1759-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE 
SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$21.700.195.840 

IDU-1746-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE 
SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS  3 

$20.558.289.096 

IDU-1712-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 1 

$15.075.272.616 

IDU-1714-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 3 

$13.875.378.492 
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Tabla N.° 18. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VALOR DEL COMPROMISO 

IDU-1710-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
GRUPO 4 

$13.367.352.377 

IDU-1709-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
GRUPO 5 

$12.824.528.926 

Elaborado OCI IDU. Fuente: STPC Rrelación de registros presupuestales por rubros para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022.xls u aplicativo SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, se encuentran los contratos más 
representativos, los cuales sumaron $127.326 millones, que representan el 47,84% de lo 
presupuestado y de lo comprometido durante 2022 en el proyecto de inversión. 
 
 
5.2.2.2.2.4. Proyecto 7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible. 
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, contó en 2022 
con un presupuesto de $320.808 millones, de los cuales, se comprometieron $176.699 
millones, correspondiente al 55,08% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión: 
 

Tabla N.° 19. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO DISPONIBLE COMPROMISOS  % EJEC. 

DTC CABLE SAN CRISTOBAL $129.827.001.800 $0 0,00% 

DTDP CABLE SAN CRISTOBAL $73.182.426.406 $61.895.651.687 84,58% 

DTCI 
MANTENIMIENTO TRONCALES DE 
TRANSMILENIO 

$47.168.112.971 $47.168.112.971 100,00% 

DTC PATIO LA REFORMA $40.718.256.783 $40.718.256.783 100,00% 

DTP CABLE REENCUENTRO MONSERRATE $10.600.000.000 $10.481.518.550 98,88% 

DTC 
(TRONCAL CARACAS TR 1( EST. 
ALIMENTADORA 

$5.509.758.771 $5.377.334.431 97,60% 

DTCI AV. JIMENEZ CON CALLE 19 $4.264.171.697 $4.264.171.697 100,00% 

DTDP ADMINISTRACION DE PREDIOS $2.974.618.248 $2.966.993.864 99,74% 

DTCI ACTIVIDADES DE LIMPIEZA $1.770.480.000 $1.770.480.000 100,00% 

DTC SUMINISTRO CICLOPARQUEADEROS $1.230.743.550 $0 0,00% 

DTDP EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA $878.402.276 $663.890.953 75,58% 

DTDP 
PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL 

$766.243.000 $28.279.874 3,69% 
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Tabla N.° 19. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO DISPONIBLE COMPROMISOS  % EJEC. 

DTDP 
AVALUOS REQUERIDOS PARA OBRAS 
VARIAS. 

$470.997.080 $421.199.915 89,43% 

DTC CICLOPARQUEADEROS PORTAL SUR $340.283.180 $323.000.000 94,92% 

DTDP CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200 $278.832.000 $14.347.000 5,15% 

DTP SUMINISTRO CICLOPARQUEADEROS $217.190.039 $0 0,00% 

DTDP 
OBRAS VARIAS 

$215.160.063 $215.160.058 100,00% 

OCIT MANIOBRAS $209.716.820 $209.716.820 100,00% 

DTP CABLE SAN CRISTOBAL $126.288.344 $126.288.344 100,00% 

DTDP 
COMPENSACION PREDIOS CABLE AEREO C. 
BOL 

$60.000.000 $54.796.000 91,33% 

TOTAL $320.808.683.028 $176.699.198.947 55,08% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, 17 puntos de inversión tuvieron ejecución, 7 
con ejecuciones del 100%, a saber: Mantenimiento Troncales de Transmilenio, Patio la 
Reforma, Av. Jiménez con Calle 19, Actividades de Limpieza, Maniobras, Cable San 
Cristóbal – DTP y Obras Varias.  Los anteriores puntos de inversión sumaron $94.472 
millones, es decir, el 56,46% de lo ejecutado y correspondieron al 29,45% de lo 
presupuestado. 
 
Por otro lado, 8 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 75% y el 99,90%, éstos 
fueron: Administración de Predios (99,74%), Cable Reencuentro Monserrate (98,88%), 
Troncal Caracas Tr. 1 (Est. Alimentadora) (97,60%), Cicloparqueaderos Portal Sur 
(94,92%), Compensación Predios Cable Aéreo C. Bol (91,33%), Avalúos requeridos para 
Obras Varias (89,43%), Cable San Cristóbal – DTDP (84,58%) y Extensión Troncal Caracas 
desde Molinos a Yomasa (75,58%).  Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $82.184 
millones, es decir, el 46,51% de lo ejecutado y correspondieron al 25,62% de lo 
presupuestado. 
 
Finalmente, 2 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 3% y 6%, a saber: Cra. 7 
desde Calle 32 hasta Calle 200 (5,15%) y Participación Ciudadana y Control Social (3,69%).  
Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $42 millones, el 0,02% del total ejecutado.  
 
Los puntos de inversión Cable San Cristóbal– DTC, Suministro Cicloparqueaderos – DTC 
y Suministro Cicloparqueaderos – DTP que representaron el 40,90% del valor del 
presupuesto apropiado en el proyecto de inversión, no presentaron ejecución con corte 
31/12/2022.  
 

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 31 de diciembre de 2022 en 
este proyecto de inversión, con mayor valor: 
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7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE - 
CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1712-2020 
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.. 

$40.718.256.783 

IDU-1719-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$14.396.719.625 

IDU-1721-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 
1 

$13.803.777.335 

IDU-1718-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$13.445.039.429 

IDU-1735-2022 
FACTIBILIDAD DE DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE 
AÉREO PARA LAS LOCALIDADES DE SANTAFÉ Y LA CANDELARIA 
Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C 

$8.083.218.550 

IDU-1601-2019 
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 
1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

$4.831.777.574 

IDU-1686-2022 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA REVITALIZACION DEL EJE AMBIENTAL EN 
BOGOTA D.C. FASE II 

$3.450.473.115 

Elaborado OCI IDU. Fuente: STPC Rrelación de registros presupuestales por rubros para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022.xls y aplicativo SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos más representativos sumaron 
$98.729 millones, que corresponden al 55,87% de lo comprometido en 2022 en este 
proyecto de inversión. 
 
5.2.2.2.2.5. Proyecto 7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana 
de la Ciudad 
 
Este proyecto de inversión no contó con presupuesto disponible para la vigencia 2022.  
 

 
5.2.2.2.2.6. Proyecto 7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión 
pública en el IDU 

 
Este proyecto de inversión, contó en 2022 con un presupuesto de $174.683 millones, de 
los cuales, se comprometieron $166.468 millones, correspondiente al 95,30% de lo 
presupuestado. 
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A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 
Tabla N.° 20. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 

IDU 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE  INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  

EJEC. 
PPTAL. 

SGGC APOYO TECNICO Y LOGISTICO ASESORIAS $106.923.980.121 $105.337.571.565 98,52% 

STRT COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE $29.575.244.748 $24.847.048.026 84,01% 

STRF POLIZAS OBRAS CIVILES $13.294.741.136 $13.294.741.136 100,00% 

STRF GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD $11.363.417.379 $11.137.857.615 98,02% 

SGGC PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET $3.356.850.875 $1.985.159.000 59,14% 

SGJ ASESORIAS PARA REQUERIMIENTOS LEGALES $2.885.017.933 $2.885.017.933 100,00% 

DTINI ESTUDIOS, INVENTARIOS Y DIAGNÓSTICOS $1.500.000.000 $1.303.705.373 86,91% 

ORSC PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL $1.437.597.000 $1.437.597.000 100,00% 

DTAV IMPRESION DE DOCUMENTOS VALORIZACION $1.336.000.000 $1.332.503.375 99,74% 

OAC PROGRAMA DE COMUNICACIONES $1.121.433.820 $1.052.620.600 93,86% 

STRH CULTURA ORGANIZACIONAL $960.000.000 $960.000.000 100,00% 

SGJ ASESORIAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES $260.750.000 $260.750.000 100,00% 

STRH CAPACITACION $234.922.000 $234.922.000 100,00% 

STTR SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES $187.153.671 $187.153.671 100,00% 

OAP SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN $92.033.095 $92.033.095 100,00% 

STRH ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL $73.012.222 $73.012.222 100,00% 

STTR INTERESES Y COMISIONES AC 724/18 $39.857.000 $19.857.000 49,82% 

SGGC ESTRATEGÍAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO $15.113.000 $15.113.000 100,00% 

DTDP CAJA MENOR DTDP $15.000.000 $0 0,00% 

SGGC INTERESES Y COMISIONES AC523/13 $9.313.000 $9.313.000 100,00% 

SGGC INTERESES Y COMISIONES AC 180/05 $2.194.000 $2.194.000 100,00% 

  TOTAL $174.683.631.000 $166.468.169.611 95,30% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los 21 puntos de inversión con apropiación 
presupuestal, 20 tuvieron ejecución a diciembre de 2022; 12 tuvieron una ejecución del 
100%, a saber: Pólizas Obras Civiles, Asesorías para Requerimientos Legales, 
Participación Ciudadana y Control Social, Cultura Organizacional, Asesorías Estrategias 
Institucionales, Capacitación, Servicio de Custodia de Valores, Sistema Integrado de 
Gestión, Elementos de Protección Personal, Estrategias de Gestión Antisoborno, Intereses 
y Comisiones AC523/13 e Intereses y Comisiones AC 180/05. Los anteriores puntos de 
inversión sumaron $19.451 millones, es decir, el 11,69% de lo ejecutado y correspondieron 
al 11,14% de lo presupuestado. 
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Tuvieron una ejecución entre el 84% y 99,90%, 6 puntos de inversión, a saber: Impresión 
de Documentos Valorización (99, 74%), Participación Ciudadana y Control Social (98, 52%), 
Gastos Operacionales de la Entidad, (98,02%), Programa de Comunicaciones (93,86%), 
Estudios, Inventarios y Diagnósticos (86,91%) y Compra y Actualización Hardware y 
Software (84,01%).  Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $145.011 millones, es 
decir, el 87,11% del total ejecutado. 
 
Por otro lado, 2 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 49% y 60%, a saber: 
Proyecto Institucional Primera Línea Metro (59,14%) e Intereses y Comisiones AC 724/18 
(49,82%).  En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron $26.832 millones, es decir, 
el 16,12% del total ejecutado.  
 
El punto de inversión Caja Menor DTDP no presentó ejecución.  El anterior punto de 
inversión contó con $15 millones y representó el 0,01% de lo presupuestado. 
 
La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor para el año 2022, por este 
proyecto de inversión: 
 

Tabla N.° 21. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 
IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

VARIOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS $92.340.799.360 

IDU-1475-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS 
INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ 
COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES 
INHERENTES A SU ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS 
CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO. 

$13.294.741.136 

IDU-1434-2022 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU 

$4.608.149.653 

IDU-1696-2022 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA TABLA DE 
VALORACIÓN DOCUMENTAL, SEGUNDA FASE -SELECCIÓN 

$4.499.806.024 

IDU-1572-2021 
ORGANIZACIÓN  DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE 
LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL IDU 

$3.663.742.400 

Elaborado OCI IDU. Fuente: STPC Rrelación de registros presupuestales por rubros para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022.xls y aplicativo SIAC 

 
Las anteriores líneas contractuales sumaron $118.407 millones y representaron el 71,13% 
del valor ejecutado en este proyecto de inversión, con corte a diciembre de 2022. 
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5.3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES 

Para 2022 se constituyeron reservas presupuestales por $1,1 billones, de las cuales, el 
99,62% correspondió a inversión y el 0,38% a funcionamiento. En la siguiente tabla se 
muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia: 
 

Tabla N.° 22. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA 

Pesos colombianos 

ÁREA VALOR INICIAL  LIBERACIONES  GIROS  % EJEC  
SALDO POR 
TRAMITAR  

DTC $478.749.361.150 $0 $133.068.346.754 27,79% $345.681.014.396 

DTCI $361.769.390.172 $0 $289.810.487.923 80,11% $71.958.902.249 

DTP $179.614.085.844 $0 $32.777.039.217 18,25% $146.837.046.627 

DTDP $45.281.684.412 $34.795.215 $25.586.088.074 56,58% $19.660.801.123 

STRH $25.875.768.945 $1.091.191.001 $24.272.824.024 98,02% $511.753.920 

STRT $6.784.169.649 $43.534.389 $6.659.419.602 98,80% $81.215.658 

DTGJ $6.671.249.385 $0 $6.671.249.385 100,00% $0 

STRF $5.267.342.193 $36.900.035 $4.767.960.310 91,22% $462.481.848 

OICT $3.725.512.800 $226.956.255 $2.458.738.289 72,09% $1.039.818.256 

DTINI $1.847.865.405 $0 $1.649.481.606 89,26% $198.383.799 

OGA $997.415.230 $0 $414.167.615 41,52% $583.247.615 

SGDU $787.797.804 $0 $701.843.987 89,09% $85.953.817 

DTAV $574.697.606 $0 $574.697.606 100,00% $0 

SGJ $456.214.177 $130.800.444 $325.413.733 100,00% $0 

SGI $415.817.966 $55.115.603 $360.702.363 100,00% $0 

STTR $371.811.336 $38.555.489 $333.255.847 100,00% $0 

ORSC $80.212.300 $0 $69.306.303 86,40% $10.905.997 

OAP $61.207.106 $0 $61.207.106 100,00% $0 

SGGC $8.176.746 $0 $8.176.734 100,00% $12 

TOTAL $1.119.339.780.226 $1.657.848.431 $530.570.406.478 47,55% $587.111.525.317 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que 
concentraron el 95,18% del total de las reservas fueron la DTC, DTCI, DTP y DTDP. No 
obstante, es necesario precisar que con corte 31/12/2022, se realizaron liberaciones por 
$1.657 millones y giros de $530.570 millones, correspondiente al 47,55% de lo constituido. 
 
En la DTC, se constituyeron reservas para 77 contratos por $478.749 millones que 
representaron el 42,77% de las reservas, de las cuales, se hicieron giros a 60 contratos por 
$133.068 millones, equivalentes al 27,79% de lo apropiado por la DTC y el 11,89% del total 
de las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-1777-2021 por 
$72.334 millones cuyo objeto es “Construcción de la Avenida Boyacá (Ak 72) desde la 
Avenida San José (Ac 170) hasta la avenida San Antonio (Ac 183), incluye la intersección 
con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C.” al que se le giraron $22.132 
millones.  
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En la DTCI, se constituyeron reservas para 74 contratos por $361.769 millones que 
representaron 32,32% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 70 contratos por 
$289.810 millones, equivalentes al 80,11% de lo apropiado por la DTCI y el 25,89% del total 
de las reservas de la entidad; siendo el más relevante, el contrato IDU-7776-2020 por 
$22.869 millones, cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes vehiculares en Bogotá D. C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos”, al que se giraron $15.171 millones. 
 
En la DTP, se constituyeron reservas para 50 contratos por $179.614 millones que 
representaron 16,05% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 33 contratos por 
$32.777 millones, equivalentes al 18,25% de lo apropiado por la DTP y el 2,93% del total 
de las reservas de la entidad.  El contrato más representativo fue el IDU-1834-2021 por 
$30.049 millones, cuyo objeto es “Interventoría integral a los Estudios, Diseños y 
Construcción del puente peatonal ubicado al costado sur de la intersección de La Avenida 
Medellín (Calle 80) con Avenida Boyacá (Ak 72) y su conexión con el espacio público 
existente, en Bogotá D.C..”, al que se giraron $901 millones. 
 
Las áreas en que, porcentualmente se reflejó una mayor gestión de las reservas 
presupuestales fueron las siguientes: DTGJ con el 100%, al tramitar giros por $6.671 
millones, DTAV con el 100%, al tramitar giros por $574 millones, SGJ con el 100%, al 
tramitar giros por $325 millones y liberar $130 millones, SGI con el 100%, al tramitar giros 
por $360 millones y liberar $55 millones, STTR con el 100%, al tramitar giros por $333 
millones y liberar $38 millones, la OAP con el 100%, al girar $61 millones y la SGGC con el 
100%, al girar $8 millones. 
 
Lo anterior contrasta con las siguientes dependencias que presentaron una baja gestión de 
las reservas presupuestales: DTP con una ejecución del 18,25% y giros por $32.777 
millones, con reservas por tramitar de $146.837 millones; DTC con una ejecución del 27,79% 
y giros por $133.068 millones, con reservas por tramitar de $345.681 millones, OGA con 
una ejecución del 41,52% y giros por $414 millones, con reservas por tramitar de $583 
millones y DTDP con una ejecución del 56,58%, giros por $25.586 millones y liberaciones 
por $34 millones, con reservas por tramitar de $19.660 millones. 
 
Es de anotar que, a 31/12/2022 quedaron 401 contratos y 31 RT con saldos por tramitar en 
reservas, de los cuales, la DTC tenía 98 contratos por tramitar reservas por $345.681 
millones, correspondiente al 58,88%; la DTP tenía 59 contratos por tramitar reservas por 
$146.837 millones, equivalente al 25,01%; la DTCI tenía 65 contratos por tramitar reservas 
por $71.958 millones, correspondiente al 12,26% del saldo por tramitar; la DTDP tenía 8 
contratos y 31 RT por tramitar reservas por $19.660 millones, que equivale al 3,35% del 
saldo por tramitar. El valor de los saldos por tramitar de estas 4 dependencias sumaron 
$584.137 millones y representaron el 99,49% del total de saldos por tramitar ($587.111 
millones). 
 
A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del 
saldo por tramitar de las reservas presupuestales, discriminados por dependencias: 
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Tabla N.° 23. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 

CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
SALDO POR 

TRAMITAR ($) 
ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1777-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA 
AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO 
(AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$50.202.230.201 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $22.132 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1765-2021 

CONSTR.AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE CL 127 HASTA CL 
134 Y AV. CONTADOR (CL 134) DESDE AUT.NTE HASTA CR 15 Y 
OB.COMPL.EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.TIENE VIG.FUT.2022 Y 
.2023 

$32.301.316.026 DTC 

A 31/12/2022, se 
había girado $316 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1720-2021 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD 
DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C, 

$30.543.514.723 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $5,970 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1540-2018 
CONSTR. AV. TINTAL DESDE LA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS 
HASTA AV. ALSACIA Y LA AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA 
AV. C. CALI Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2 

$29.886.607.510 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $1.477 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1834-2021 
COMPLEM. Y/O AJUST.  EST., DIS. Y CONSTR. REDES 
PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BTA 
D.C. 

$29.148.232.425 DTP 

A 31/12/2022, se 
había girado $901 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1551-2017 

AJUSTES Y/O ACT.Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS EyD Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. 
SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CL 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$27.741.769.276 DTC 
A 31/12/2022, no se 
habían girado ni 
liberado recursos. 

IDU-1539-2018 
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA 
CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3 

$27.133.359.695 DTC 

A 31/12/2022, se 
había girado $266 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1397-2017 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA 
AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 
112B BIS A (CR.114) HASTA CR.122. -CONVENIO ESP EAAB.- 

$25.128.699.478 DTP 
A 31/12/2022, no se 
había girado ni 
liberado recursos. 

IDU-1814-2021 
EST., DIS. Y CONSTR.  NUEVO PTE. PEAT. SOBRE LA AUTONORTE 
CON ACCESO AL PORTAL NORTE DE TRANSMILENIO INCLUIDA 
SU CONEXIÓN CON EL ESP. PÚBL. EXISTENTE, EN BTÁ D.C. 

$24.034.831.198 DTP 

A 31/05/2022, se 
había girado $936 
millones.  No se 
había liberado 
recursos. 

IDU-1766-2021 
CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE 
BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. TIENE VF 2022 Y 2023 

$19.413.261.372 DTC 

A 31/12/2022, se 
había girado $289 
millones. No se 
habían liberado 
recursos. 

IDU-1784-2021 

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

$15.063.490.341 DTP 

A 31/12/2022, se 
había girado $594 
millones.  No se 
habían liberado 
recursos. 

IDU-1815-2021 

ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA DESDE LA CARRERA 92 
(CERRO DE LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO 
DE COTA 

$13.039.951.981 DTP 
A 31/12/2022, no se 
habían girado ni 
liberado recursos. 

IDU-1847-2021 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS 
ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PTE ARANDA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. 

$12.142.209.841 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $164 
millones.  No hubo 
liberaciones 
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Tabla N.° 23. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 
CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
SALDO POR 

TRAMITAR ($) 
ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1650-2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTR. INFRAESTRUCT. PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN 
EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$11.032.347.264 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $1.190 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1550-2018 
CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA CR. 91 Y DE 
LA INTERS. AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

$8.870.600.294 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $20.807 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1825-2021 

EJECUTAR OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTES VEHICULARES 
AV.VILLAVICENCIO POR AUTOSUR (CENTRAL), AV.C.QUITO POR 
AV.CENT., AV. NQS POR AV.COMUNEROS (AV. CL 6), GRUPO 1. 

$8.550.754.457 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $2.452 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1776-2021 

JEC. A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIV. PARA CONSERV. DE 
PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ, INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS TIENE 
VIG.FUT.2022 Y 2023. 

$7.698.140.430 DTCI 

A 31/12/2022, se 
giraron $15.171 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1792-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLORRUTAS EN BOGOTÁ GRUPO 6. 

$6.794.281.374 DTCI 

A 31/05/2022, se 
giraron $1.387 
millones.  No hubo 
liberaciones 

-7625-2021 
ADQUIS Z.T. PREDIO+ (D.E ) UBICADO EN LA CL 151 15 70- R.T. 
52842 - OBRA: AV. JORGE URIBE BOTERO CARRERA 15 ENTRE  
CL 134 Y CL 170 

$6.635.544.092 DTCI 
A 31/12/2022, no se 
habían girado ni 
liberado recursos. 

IDU-1839-2021 
CONSTR. DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PTE ARANDA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3. 

$6.369.120.414 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $5.520 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-345-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA  LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CALLE 18 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  EN BOGOTÁ, D.C GR 1 

$6.261.894.037 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $14.636 
millones.  No hubo 
liberaciones 

-7909-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIV PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS SITP, 
EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3. TIENE VIG.FUT.2022  Y VIG.FUT.2023 

$6.239.903.318 DTDP 
A 31/12/2022, no se 
habían girado ni 
liberado recursos. 

IDU-1533-2018 
CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. C.CALI HASTA AV. TINTAL Y 
OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 5 

$5.994.968.683 DTC 

A 31/12/2022, se 
giraron $5.458 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-1807-2021 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. TIENE VIG.FUT. 2022  Y VIG.FUT. 
2023EST, DIS Y CONSTR. PTE. PEAT. UBIC. COST. SUR INTERS. 
AV. MEDELLÍN (CLL 80) CON AV. BOY. (AK 72) Y SU CONEXIÓN 
CON ESPAC. PÚBL. EXISTEN, EN BTÁ D.C. 

$5.447.189.677 DTCI 

A 31/12/2022, se 
giraron $1.032 
millones.  No hubo 
liberaciones 

IDU-408-2021 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ  D.C 

$5.323.602.719 DTC 

A 31/05/2022, se 
giraron $3.581 
millones.  No hubo 
liberaciones 

  TOTAL $420.997.820.826     

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de 
reservas por tramitar de $ 420.997 millones, los cuales representan el 71,71% del total de 
las reservas por girar. 
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5.4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES 

Para 2022 se constituyeron pasivos exigibles por $569.587 millones, de los cuales, el 100% 
correspondieron a inversión. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de 
ejecución de los pasivos, por dependencia: 
 

Tabla N.° 24. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA 

Pesos colombianos 

ÁREA 
 TOTAL PASIVOS 

A 01/01/2022 

PPPTO 
HABILITADO 

PASIVOS 2022 
GIROS  % EJEC  LIBERACIONES 

% 
GESTIÓN 

SALDO POR 
TRAMITAR A 

31/12/2022 

DTC $785.822.426.472 $408.819.251.894 $229.442.163.808 56,12% $3.280.099.859 29,62% $553.100.162.805 

DTCI $99.181.916.049 $77.222.684.149 $60.912.627.611 78,88% $675.721.030 62,10% $37.593.567.408 

DTP  $161.284.938.617 $61.583.541.156 $24.177.942.757 39,26% $10.590.707.844 21,56% $126.516.288.016 

DTDP $23.797.499.245 $17.227.128.359 $8.888.352.378 51,60% $4.513.768.774 56,32% $10.395.378.093 

OCIT $4.490.875.158 $3.524.538.000 $0 0,00% $467.453.638 10,41% $4.023.421.520 

OAC $816.303.061 $753.571.500 $747.018.479 99,13% $61.855.983 99,09% $7.428.599 

DTGJ $173.473.951 $173.473.951 $173.473.951 100,00% $0 100,00% $0 

STRH $818.072.581 $112.721.000 $0 0,00% $423.617.365 51,78% $394.455.216 

DTE $110.846.437 $72.000.500 $71.152.806 98,82% $39.693.631 100,00% $0 

STRF $444.703.019 $57.955.071 $27.311.133 47,12% $4.015.962 7,04% $413.375.924 

STRT $70.148.863 $30.945.307 $30.945.307 100,00% $39.203.555 100,00% $1 

SGGC $1.439.258.752 $9.886.000 $9.886.000 100,00% $665.148.351 46,90% $764.224.401 

DTAF $1 $0 $0 0,00% $1 100,00% $0 

OAP $27.998.200 $0 $0 0,00% $3.009.600 10,75% $24.988.600 

Total $1.078.478.460.406 $569.587.696.887 $324.480.874.230 56,97% $20.764.295.593 32,01% $733.233.290.583 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
Con base en la tabla anterior, a 01/01/2022 se tenían Pasivos exigibles por $1,07 billones, 
de los cuales, se presupuestó para giro en la vigencia 2022 $569.587 millones, de los cuales 
se giraron $324.480 millones, equivalente a una ejecución del 56, 97% del presupuesto 
habilitado de pasivos. Se liberaron $20.764 millones, que al sumar con lo girado da como 
resultado una gestión de 32,01% (relación entre giros más liberaciones con los pasivos a 
1/01/2022) y un saldo por tramitar de pasivos a 31/12/2022 de $733.233 millones. 
   
De acuerdo con el valor del presupuesto habilitado de los pasivos para 2022, las áreas que 
concentraron el 99.17% del total de presupuesto pasivos exigibles fueron la DTC, DTCI, 
DTP y DTDP; estas dependencias giraron pasivos por $323.421 millones, lo que equivale 
al 99,67% del valor girado y tuvieron liberaciones por $19.060 millones, lo que corresponde 
al 91, 79% de lo liberado.  
 
En la DTC, se habilitaron pasivos para 66 contratos por $408.809 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 50 contratos por $229.442 millones y liberaciones a 6 contratos por 
$3.280 millones, siendo el contrato con mayor presupuesto de pasivos para 2022, el IDU-
1650-2019, cuyo objeto es “Estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y 
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ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Córdoba entre calle 129 y calle 
170 en la ciudad de Bogotá D.C.”, con un presupuesto de $36.248 millones. 
 
En la DTCI, se habilitaron pasivos para 66 contratos por $77.222 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 55 contratos por $60.912 millones y liberaciones a 11 contratos por $675 
millones, siendo el contrato con mayor presupuesto 2022 el IDU-1695-2020, cuyo objeto es 
“Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la 
conservación de la malla vial que soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte 
Público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. - Grupo 1.”, con un presupuesto de $3.974 
millones. 
 
En la DTP, se constituyeron pasivos para 74 contratos por $61.593 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 54 contratos por $24.177 millones y liberaciones a 18 contratos por 
$10.590 millones, siendo el contrato con mayor presupuesto el IDU-1640-2019, cuyo objeto 
es: “Estudios, diseño y construcción de aceras y ciclorutas del costado oriental de la 
Autopista Norte entre la calle 80 y la calle 128B y obras complementarias, en Bogotá D.C..”, 
con un presupuesto de $23.202 millones.  
 
En la DTDP, se presupuestaron pasivos para 89 registros topográficos y 2 contratos por 
$17.227 millones, de los cuales, se hicieron giros asociados a 39 registros topográficos por 
$8.888 millones, se realizaron liberaciones a 112 registros por $4.513 millones, siendo el 
de mayor presupuesto el -11386-2019 (Adquisición. Predi Ak.89 B    54g-21 Sur R.T.49046B 
obra: Av.Tintal Tramo: Av.V/Cio.-Av. Bosa.), con un saldo por tramitar de $3.602 millones. 
 
Es de anotar que, se habilitaron pasivos para giro de 240 contratos y 81 RT, de los cuales, 
la DTC tenía 66 contratos con pasivos habilitados por girar por $408.819 millones, 
correspondiente al 71,77%; la DTP tenía 74 contratos con pasivos habilitados por girar por 
$ 61.583 millones, equivalente al 10,81%; la DTCI tenía 66 contratos con pasivos 
habilitados por girar por $77.222 millones, correspondiente al 13,66%; la DTDP tenía 8 
contratos y 31 RT por tramitar pasivos por $17.227 millones, que equivale al 3,35%. El valor 
del presupuesto habilitado por girar de estas 4 dependencias sumó $564.852 millones y 
representó el 99,17% del total de pasivos habilitados ($569.587 millones). 
  
A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tuvieron en el total de 
lo habilitado para el 2022 de los pasivos exigibles, discriminados por dependencias, con la 
gestión respectiva por el área: 
 

Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1650-2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN 
EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL 
CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$ 36.248.836.325  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $5.945 
millones.  No hubo 
liberaciones. 
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Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1550-2018 

CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA 
CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. EL RINCÓN POR AV. 
BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,  TIENE 
VIGENCIAS FUTURAS POR $34.264.048.000. 

$ 36.032.220.826  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $35.803 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1540-2018 

CONSTR. AV. TINTAL DESDE LA AV. MANUEL CEPEDA 
VARGAS HASTA AV. ALSACIA Y LA AV. ALSACIA 
DESDE AV. TINTAL HASTA AV. C. CALI Y OBRAS 
COMPLEMENT. GRUPO 2. - BIOSEGURIDAD.- 

$ 34.200.541.117  DTC 

A 31/05/2022 tuvo 
giros por $28.720 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1541-2018 

CONSTR. INTERS. A DESNIVEL AV.C.CALI (AK.86) POR 
AV. FERROC. DE OCC. (AC.22) Y OBRAS COMPLEM., 
LOCALIDAD FONTIBÓN TIENE VIG. FUTURAS 2019 
POR  $35,908,824,000, $11,772,571,970 Y $453,036,000. 

$ 32.638.909.000  DTC 
A 31/12/2022 no tuvo 
giros ni liberaciones. 

IDU-1539-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA 
AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 
71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 
- GRUPO 3 - BIOSEGURIDAD.- 

$ 32.154.828.701  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $31.643 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1551-2017 

AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEM. A EST., DIS. 
Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DESDE 
AV.SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193 
VAL.AC.646/2016. TIENE VIG.FUT.2018, 
$28.891'035,030 Y 2019, $3.100'000,000 Y 
$15.758'746.380.REEMPL.RP VF.27/2018. 

$ 29.547.567.759  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $25.667 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1286-2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA 
CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y 
CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ. 

$ 29.459.537.281  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $9.194 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1543-2018 

CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. 
MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENT. 
GRUPO 1. TIENE VIGENCIA FUTURA  2019 POR 
$11,183,365,185,  $15,207,446,246 Y POR 
$53.894.775.482. 

$ 27.488.268.031  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $22.328 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1640-2019 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA 
AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 
128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$ 23.202.817.985  DTP  

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $2.393 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1279-2020 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE 
LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. 

$ 22.174.605.000  DTC 

A 31/122022 tuvo  
giros por $3.185 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1397-2017 

ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION O AJUSTES 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EST. Y DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN AV JOSE CELESTINO M. DESDE TV 
112B BIS A HASTA CR 122, EN BOGOTA.  TIENE 
VIGENCIA FUTURA 2018 $19.402.650.000. REEMPLAZA 
RP VF.9/2018. 

$ 14.758.831.443  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 

giros por $14.645 
millones.  No hubo 
liberaciones. 
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Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1299-2020 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES 
PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y 
AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 
5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$ 10.314.398.157  DTC 
A 31/122022 tuvo giros 
por $2.521 millones.  
No tuvo liberaciones 

IDU-1851-2015 
COMPLEMENT. O ACTUALIZ O AJUSTES O DISEÑOS 
INTERS. AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL.63) POR AV. 
BOYACÁ (AK 72), OBRA 115, VAL.AC.523/2013. 

$ 7.847.158.739  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $4.455 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-215-2020 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO 
SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 
112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C 

$ 7.462.462.000  DTC 
A 31/12/2022 no tuvo 
giros ni liberaciones 

IDU-1331-2020 
CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL 
MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$ 6.571.405.675  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por 6.571 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1518-2020 

 CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL 
MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA 
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
EN BOGOTA D.C. 

$ 6.429.000.000  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $2.127 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-929-2020 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

$ 5.744.109.835  DTC 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $3.215 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1521-2017 
AJUSTES, COMPLEMENT., ACTUALIZ., EST., DIS. Y 
CONSTR. DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN 
BOGOTÁ . TIENE VIG. FUT. 2018, $7.337'366,213. 

$ 5.742.177.000  DTC 
A 31/12/2022 no tuvo 
giros ni liberaciones. 

IDU-1695-2020 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1 

$ 5.540.901.793  DTCI 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $5.540 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1711-2020 

EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
GRUPO 1 

$ 5.188.796.558  DTCI 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $2.011 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1694-2020 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$ 4.584.929.825  DTCI 
A 31/12/2022 tuvo 
giros por $4.113.  No 
tuvo liberaciones 
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Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1710-2020 

EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
GRUPO 2 

$ 4.025.483.295  DTCI 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $3.328 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1698-2020 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3 

$ 3.644.663.452  DTCI 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $3.605 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

-11386-2019 
ADQUIS. PREDIO+ ( D.E.). CON MJ´S.  AK.89 B    54G-
21 SUR R.T.49046B OBRA: AV.TINTAL TRAMO: 
AV.V/CIO.-AV. BOSA. 

$ 3.602.834.837  DTDP 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $3.215 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1699-2020 

EJEC A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, 
OBRAS Y ACTIV. CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA RUTAS DEL SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ  

$ 3.434.076.073  DTCI 

A 31/12/2022 tuvo 
giros por $1.972 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

  TOTAL $ 398.039.360.707      

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias diciembre 2022.xlsx 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de 
pasivos habilitados de $ 398.039 millones, los cuales representaron el 69,88% del total de 
los pasivos habilitados a los que se giraron $217.479 millones; sin embargo, 3 contratos 
(IDU-1541-2018, IDU-215-2020 e IDU-1521-2017), con un presupuesto para el 2022 de 
$45.843 millones no tuvieron giros ni liberaciones en la vigencia 2022.   
 
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para aquellas metas que 
presentaron bajo nivel de ejecución en el año de 2022 y en el acumulado del Plan de 
Desarrollo Distrital, de acuerdo con lo descrito en el informe, a fin que alcancen altos 
porcentajes de ejecución en 2023. 
 
6.2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de 
los recursos de vigencia, reservas, y pasivos exigibles en la DTC y DTP, dado que estas 
dependencias tuvieron ejecuciones de la vigencia del 68,00% y 74,71% respectivamente; 
en reservas del 27,79% y 18,25% respectivamente, y en pasivos exigibles de 56,12% y 
39,26%, respectivamente. 

 
6.3. Fortalecer la programación de los giros de los contratos con pasivos exigibles 
presupuestados para la vigencia, dado que, de los 25 contratos con mayor presupuesto 
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habilitado, a 3 no se le realizaron giros ni liberaciones (IDU-1541-2018, IDU-215-2020 e 
IDU-1521-2017). 

 
6.4. Continuar con los mecanismos de alertas tempranas sobre las líneas contractuales 
establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, para que se tomen las medidas pertinentes 
por parte de las áreas ordenadoras de gasto, a fin de cumplir con las fechas estimadas de 
contratación definidas y la entidad logre un nivel de ejecución adecuado. 
 
                                             

 

                                                                                  
ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO 

Jefe de la Oficina de Control Interno 
         
 
 

               
FERNANDO GARAVITO GUERRA                    HÉCTOR YESID LUENGAS CAICEDO 
  Profesional Especializado OCI                                 Profesional Universitario OCI 
 
 
15 de marzo de 2023  

 


