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FECHA: Bogotá D.C., octubre 28 de 2022 

  
PARA: Diego Sanchez Fonseca 

 Director General 

  
DE: Jefe Oficina de Control Interno 

  
REFERENCIA: Informe final de monitoreo Contrato IDU-1286-2020. 
 

 
Respetado doctor Diego: 

 
Reciba un cordial saludo. En el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 
2022, y en su calidad de destinatario final de los informes de la Oficina de Control 

Interno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 807 de 2019, remito el informe 
de monitoreo del Contrato IDU-1286-2020. Cabe anotar que el informe preliminar 

fue remitido el 21 de octubre de 2022, mediante correo electrónico, a la SGI, DTC, 
STESV y STEST, recibiendo comentarios de esta última, mediante correo 
electrónico el 26 de octubre de 2022. Estos comentarios fueron verificados por la 

Oficina de Control Interno, por lo que se procede a remitir a su despacho el informe 
final correspondiente. 

  
Quedo atento a cualquier inquietud. 
 

Cordialmente, 

  
Ismael Martínez Guerrero 

Jefe Oficina de Control Interno 
Firma mecánica generada en 28-10-2022 03:19 PM 

 
Anexos: Informe final de monitoreo Contrato IDU-1286-2020 

cc Jaime Augusto Bermudez Diaz - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
cc Claudia Tatiana Ramos Bermudez - Subdirección General de Infraestructura 
cc Meliza Marulanda - Dirección Técnica de Construcciones 

cc Jairo Yesid Pinzon Franco - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
 
Elaboró: Jose Andres Benavides Gonzalez-Oficina De Control Interno 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
 
Preliminar 

 
Final 

Fecha de 
elaboración 
del informe: 

27/10/2022 

Proyecto 

Contrato IDU-1286-2020: Construcción de aceras y ciclorrutas de la 
calle 116 entre carrera 9 hasta Autonorte y calle 116 desde Av. 
Boyacá hasta Autopista norte y obras complementarias, en Bogotá, 
D.C. 

Líder del proceso/ 
Cargo y dependencia 

Subdirector General de Infraestructura/SGI 

Líder operativo del 
Proceso/ cargo y 
dependencia 

Director Técnico de Construcciones/DTC 

Tipo de seguimiento Monitoreo a Proyectos de infraestructura 

Objetivo 

Realizar monitoreos a los proyectos de infraestructura en estado de 
ejecución, a través de la verificación del cumplimiento de la 
normatividad y directrices institucionales aplicables, a fin de 
identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo. 

Alcance 

Monitoreo de los siguientes aspectos/instrumentos del proyecto: 

• Aspectos técnicos: Manual Ambiental de Obra, Cronograma. 
• Aspectos financiero y legal: Estado financiero de los contratos, 

información de acta de inicio, revisión de las garantías de los 
contratos. 

Criterios del 
monitoreo 

• Contrato de obra IDU-1286-2020 

• Contrato de interventoría IDU-1516-2020 

• Manual de interventoría y/o supervisión de contratos aplicable. 

• Cronograma de Actividades – físico en campo y publicado en 
el ZIPA. 

• Sistemas de información ORFEO- ZIPA. 

Fecha del monitoreo Del 15 al 26 de septiembre de 2022 

Equipo de monitoreo/ 
Dependencia/ Rol 

• Ismael Martínez Guerrero – Jefe OCI. 

• José Andrés Benavides Gonzalez – Profesional Contratista OCI 

 

2. METODOLOGÍA 

 
El presente monitoreo se adelantó en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 
2022, en el que se incluyó una línea de monitoreo a Proyectos de Infraestructura. El objetivo 
de estos ejercicios está encaminado a que la Oficina de Control Interno realice monitoreo a 
proyectos de construcción y conservación de infraestructura, en ejecución, y derivado del 
mismo, se identifiquen aspectos que aporten elementos a los líderes de procesos para la 
gestión adecuada de dichos proyectos. 
 
 

 X 
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Una vez realizada la verificación de los proyectos en ejecución en el aplicativo ZIPA, 
supervisados desde la Dirección Técnica de Construcciones-DTC y la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura – DTCI, se seleccionó para realizar el monitoreo al 
Contrato de obra IDU-1286-2020 cuyo objeto es realizar la “Construcción de aceras y 
ciclorrutas de la calle 116 entre carrera 9 hasta Autonorte y calle 116 desde Av. Boyacá hasta 
autopista norte y obras complementarias, en Bogotá, D.C.” 
 
Para el logro del objetivo de este monitoreo, se realizaron, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

• Revisión de la documentación aportada por el área (actas, cronograma de obra, 
expedientes contractuales, informes, entre otros documentos) correspondientes al 
proyecto sujeto de monitoreo. 

• Consulta de información asociada al proyecto, ubicada en los sistemas de información 
ZIPA y ORFEO. 

• Recorrido al frente de obra, realizado el 15/09/2022, con el acompañamiento de los 
profesionales de la DTC y contratistas de obra e interventoría. 

• Entrevistas al personal del equipo de apoyo a la supervisión del proyecto y personal del 
contrato de Obra e Interventoría, con el fin de recabar información y/o documentación, así 
como, precisar o aclarar las inquietudes generadas en el desarrollo del recorrido. 

• Presentación del proyecto, por parte del área. 
 
Los registros obtenidos corresponden a los contratos de obra e interventoría relacionados en 
los criterios del monitoreo. 
 

3. RESULTADOS DEL MONITOREO 

 
El alcance del proyecto consiste en la reconformación de andenes y de ciclorruta en la Calle 
116 que cuenta con doble calzada vehicular. Este proyecto se conecta con otras vías, así se 
diseñan las intersecciones de la Cra.11, Cra.15, Cra.19 y Autopista Norte, Cra.53, Transversal 
60, Transversal 55A y Avenida Boyacá, entre otras. En los andenes se regularizan las 
dimensiones y anchos, se traza y regula la franja de paisajismo, mobiliario y de circulación 
peatonal, adicionalmente se aprovechan las amplias zonas duras que se generan en las 
esquinas mediante el diseño urbano. Se propone ciclorrutas a ambos costados del separador 
en algunos tramos del proyecto. 
 
El tramo de la Calle 116 entre Carrera 9 y Autopista Norte, contempla el mejoramiento de la 
sección de los andenes, se traza y regula la Franja de Paisajismo y mobiliario y la Franja de 
Circulación Peatonal, se mantiene la ciclorruta existente en el separador. 
 
Para el tramo de la  Calle 116 entre Autopista Norte y Av. Boyacá, contempla la construcción de 
espacio público a lo largo del Eje vial aceras, plazoletas para articular las dinámicas del sector 
con el espacio público, complementadas con mobiliario urbano y diseño de zonas verdes con 
diversas especies. 
 
El contratista se comprometió a desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de 
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contratación número IDU-LP-SGI-008-2020. A continuación, se presenta información general 
del Proyecto sujeto de monitoreo: 
  

Tabla N.° 1. Información general del Contrato de Obra y de interventoría 

Descripción Contrato de obra Contrato de interventoría 

Contratista 
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A. 
CONSORCIO AUTONORTE DC 

Integrantes N.A. 
D&B INGENIEROS CIVILES SAS 

CONSULTORES INTERVENTORES 
COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS 

Contrato No. IDU-1286-2020 IDU-1516-2020 

Objeto del contrato 

Construcción de aceras y ciclorrutas 
de la calle 116 entre carrera 9 hasta 

Autonorte y calle 116 desde Av. 
Boyacá hasta autopista norte y 

obras complementarias, en Bogotá, 
D.C. 

Interventoría integral para la 
construcción de aceras y 

ciclorrutas de la calle 116 entre carrera 
9 hasta Autonorte y 

calle 116 desde Av. Boyacá hasta 
Autopista Norte y obras 

complementarias, en Bogotá D.C. 

Proceso de selección SECOP / 
Modalidad de contratación 

IDU-LP-SGI-008-2020 IDU-CMA-SGI-010-2020 

Valor Inicial total del Contrato $40.890.789.547 $5.259.891.286 

Valor fase preliminares $535.719.372 $594.309.852 

Valor fase construcción $40.355.070.175 $4.511.748.031 

Valor medidas de bioseguridad Incluido en la fase de construcción $153.833.403 

Valor Total del contrato de 
preliminares y construcción: 

$40.890.789.547 $5.259.891.286 

Fecha de suscripción contrato 25/09/2020 20/11/2020 

Acta de inicio del proyecto: 15/12/2020 

Fecha de inicio fase 
preliminares: 

15/12/2020 

Fecha de terminación fase 
preliminares: 

14/04/2021 

Fecha de inicio fase de 
ejecución: 

15/04/2021 

Fecha de terminación fase de 
ejecución: 

14/12/2022 

Plazo inicial: 
24 meses: fase de preliminares (4 meses) y fase de construcción (20 meses), 

incluyendo un mes de recibo 

Plazo actualizado: 
24 meses: fase de preliminares (4 meses) y fase de construcción (20 meses), 

incluyendo un mes de recibo 
Fuente: Orfeo, ZIPA. Elaboración OCI – 05/10/2022 

 
Los resultados presentados corresponden al análisis de datos de la información verificada en 
los expedientes de los contratos por medio de los aplicativos institucionales Orfeo y ZIPA. Este 
análisis es independiente de los seguimientos que hacen los actores involucrados en la 
construcción de este proyecto, por lo que los responsables podrán hacer sus propios análisis 
para encontrar mejoras que propendan por el logro de los objetos de los contratos analizados. 
 
Descripción del Proyecto: 
 
El proyecto consiste, en la construcción de los andenes y ciclorrutas de la calle 116, en dos 
tramos, así: 
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Un primer tramo, entre Carrera 9 hasta Autopista Norte 2.3 km, con la construcción de 16.567 
m2 de zonas duras, 2.038 m2 de zonas verdes y 0.19 km de bicicarril. El mejoramiento se da en 
la sección de los andenes puesto que se regulan las dimensiones y anchos, se traza y regula la 
franja de paisajismo y mobiliario y la franja de circulación peatonal, se mantiene la ciclorruta 
existente en el separador. 
 
El segundo tramo, entre la Av. Boyacá hasta Autopista Norte 3.0 km, con la construcción de 
33.585 m2 de zonas duras, 6.352 m2 de zonas verdes, 3.32 km de bicicarril y 0.36 km de 
cicloruta. En este tramo, se proponen plazoletas para articular las dinámicas del sector con el 
espacio público, complementadas con mobiliario urbano y diseño de zonas verdes con diversas 
especies. Se propone ciclorrutas a ambos costados del separador en algunos tramos del 
proyecto. 
 
En las siguientes imágenes se muestra la localización y diseño del proyecto. 
 

Ilustración 1 Localización general del proyecto 
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Foto 1: Localización general del proyecto 

Fuente: Informe mensual de interventoría. Elaboración OCI. Corte 05/10/2022 

 
Ilustración 2 Diseño general del proyecto 

 

 

Carrera 9 hasta Autopista Norte – Sección típica propuesta entre Cra. 19 y Autonorte 

Autopista 

Norte 

Carrera 19 Carrera 15 Carrera 9 
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Carrera 9 hasta Autopista Norte – Sección típica propuesta entre Cra. 11 y Cra. 15 

 
Av. Boyacá hasta Autopista Norte 
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Av. Boyacá hasta Autopista Norte – Sección típica propuesta entre Cra. 70C y Cra. 71 

 
Av. Boyacá hasta Autopista Norte – Sección típica propuesta entre Cra. 71 y Av. Boyacá 

Fuente: Anexo técnico del proyecto. Elaboración OCI. Corte 05/10/2022 

 
En la siguiente tabla, se relacionan las actividades a ejecutar en el proyecto, de acuerdo a cada 
tramo determinado: 
 

Tabla N.° 2. Actividades a ejecutar en el proyecto 
Actividades principales a ejecutar 

- Construcción de andenes, espacio público, ciclorrutas y obras complementarias. 
- Construcción de obras de redes de servicios públicos. 
- Construcción de calzadas de pavimento en concreto asfáltico para vías pacificadas y vías con zonas de 

reducción, rampas peatonales y vehiculares en concreto hidráulico, según lo establecido en diseños. 
- Construcción de pavimento. 
- Instalación de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc. 
- Actividades de señalización horizontal y vertical. Fresado y disposición de los materiales de fresado de 

mezcla asfáltica. 
Fuente: Anexo técnico del proyecto. Elaboración OCI. Corte 05/10/2022 
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Este proyecto busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes y fortalecer la eficiencia 
productiva de la ciudad, a partir de una mayor conectividad e intermodalidad, mejor 
accesibilidad desde diferentes lugares de la capital y el mejoramiento de su sostenibilidad 
ambiental al contribuir con la promoción de una movilidad más amigable con el medio ambiente.  
 
Como metas físicas, de acuerdo con los Estudios Previos del proyecto, se tiene: 
 

Tabla N.° 3. Metas físicas 

Descripción Meta Planeada Unidad de medida 

CALLE 116 ENTRE CARRERA 9° Y AUTOPISTA NORTE 

Zonas Duras 16.567 M2 

Zonas verdes 2.038 M2 

Bici carril 0,0 Km 

Ciclorruta 0,19 Km 

CALLE 116 ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACA 

Zonas Duras 33.585 M2 

Zonas verdes 6.352 M2 

Bici carril 3,32 Km 

Ciclorruta 0,36 Km 
Fuente: Estudios Previos del proyecto. Elaboración OCI. Corte 05/10/2022 

 
Actividades de inicio de contrato y modificaciones 
 

• Suscripción Acta de Inicio 
 
Se evidenció que se suscribieron actas de inicio para los contratos de obra e interventoría, el 
15/12/2020. Se verificaron los requisitos previos a la suscripción de las actas de inicio, como lo 
son la expedición de registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento 
por parte de la DTGC, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla N.° 4. Requisitos de perfeccionamiento para la suscripción del Acta de Inicio 

Registro Presupuestal Garantías 

N°. Registro Fecha Rubro 
N°. Garantía de 
cumplimiento 

Fecha de 
expedición 

Fecha de 
aprobación 

Contratista de obra 

3652 25/09/2020 3311602337761 

400029557 26/11/2020 27/11/2020 3654 25/09/2020 3311602337761 

3655 25/09/2020 3311602337761 

Interventoría 

4692 14/12/2020 3311602337761 

33-44-10127119  27/11/2020 30/11/2020 4693 14/12/2020 3311602337761 

4694 14/12/2020 3311602337761 
Fuente: SECOP, ZIPA, Orfeo. Elaboración OCI. Corte 19/09/2022 

 
Con las verificaciones realizadas, se concluye que la suscripción del acta de inicio de los 
contratos de obra e interventoría, fueron realizadas de acuerdo con el plazo establecido en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, que en el acápite 10.4.2.2.1 “Acta de 
Inicio”, establece: “El acta de inicio de los contratos de obra e interventoría deberá suscribirse 
dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución” 
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• Relación de modificaciones y pólizas de los contratos, actualización y aprobación. 
 
Con corte a 05/10/2022, se evidenció que para el contrato de obra IDU-1286-2020, se han 
realizado 6 modificaciones, no se evidenciaron prórrogas como tampoco adiciones; amparados 
con la póliza de cumplimiento No. 400029557 de NACIONAL DE SEGUROS COLOMBIA, y 
para el contrato de interventoría IDU-1516-2020 se han realizado 2 modificaciones, no se 
evidenciaron prórrogas como tampoco adiciones; amparados con la póliza de cumplimiento No. 
33-44-10127119 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 

Tabla N.° 5. Relación modificaciones y pólizas del contrato de obra 

Modificación contractual 
Fecha de suscripción 

de la modificación/ 
adición/ prórroga 

N°. de la póliza 
Fecha de 

expedición 
Fecha de 

aprobación 

Modificación No. 1 15/04/2021 

400029557 

23/04/2021 28/04/2021 

Modificación No. 2 14/06/2021 24/06/2021 29/06/2021 

Modificación No. 3 6/09/2021 17/09/2021 4/10/2021 

Modificación No. 4 25/10/2021 29/10/2021 17/11/2021 

Modificación No. 5 17/01/2022 25/01/2022 7/02/2022 

Modificación No. 6 25/08/2022 2/09/2022 8/09/2022 
Fuente: SECOP, SIAC, ZIPA. Elaboración propia OCI. Corte 19/09/2022 
Nota: NR: No Registra fecha en el documento. 

 
Tabla N.° 6. Relación modificaciones y pólizas del contrato de interventoría 

Modificación contractual 
Fecha de suscripción 

de la modificación/ 
adición/ prórroga 

No. de la póliza 
Fecha de 

expedición 
Fecha de 

aprobación 

Modificación No. 1 14/04/2021 
33-44-101207119 

21/04/2021 21/05/2021 

Modificación No. 2 14/06/2021 17/06/2021 22/06/2021 
Fuente: SECOP, SIAC, ZIPA. Elaboración propia OCI. Corte 05/10/2022 

 
Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se pudo verificar que, se encuentran debidamente 
cargadas las aprobaciones de las pólizas de los contratos en su totalidad, en los aplicativos del 
IDU, como en SECOP. En cumplimiento a las obligaciones de seguimiento y control por parte 
del equipo de apoyo a la Supervisión. 
 

• Estado financiero y relación de pagos: 
 
Inversión y buen manejo de anticipo: A corte de 05/10/2022, mediante orden de pago 789 del 
19/04/2021, se desembolsó la suma de $6.587.636.632 al contratista por concepto de anticipo 
correspondiente al 20% establecido contractualmente, del valor de las obras civiles y redes, 
incluido el AIU. Durante el monitoreo realizado, se evidenció que los informes de inversión y 
buen manejo del anticipo, se presentan como parte de los informes mensuales de interventoría. 
 
A continuación, se presenta el presupuesto y el estado de ejecución financiera, tanto para el 
contrato de obra, como el de interventoría: 
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Tabla N.° 7. Estado Financiero de los contratos de Obra e Interventoría 

Estado financiero Contrato de obra Contrato de interventoría 

Valor total del contrato  $40.890.789.547 $5.259.891.286 

Valor pagado $13.792.950.688 $2.152.697.586 

Saldo del contrato $27.097.838.859 $3.107.193.700 

% Ejecución financiera 33.73% 40.93% 
Fuente: Documentos del contrato, ZIPA. Elaboración propia – OCI. Corte 05/10/2022 

 
De acuerdo con la información registrada en el sistema ZIPA, a corte 05/10/2022, se 
evidenciaron 35 registros de pago para el contrato de obra, lo que equivale a 21 pagos 
efectuados, incluido el anticipo. 
 

• Informes mensuales de interventoría: 
 
El equipo de monitoreo procedió a realizar la verificación de los 4 últimos Informes Mensuales 
de Interventoría para la fase de ejecución, esto de acuerdo con la información suministrada por 
la DTC. A continuación, se presenta la relación específica de los informes no aprobados: 
 

Tabla N.° 8. Relación de Informes Mensuales de Interventoría 

N° Etapa 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

Fecha de 
corte 

Informe  

Máxima fecha 
para radicación 

N
° 

D
e
v
o
lu

c
io

n
e
s
 

Estado del 
Componente 

Respuesta IDU 
Número y fecha de 
última radicación al 

IDU 

 (15 días hábiles 
después de 

corte) 

dd/mm/aa dd/mm/aa 

15 Ejecución Técnico 14/07/2022 05/08/2022 1 No aprobado 
20223361421831 

19/08/2022 

No radicado al IDU 
la atención de 
observaciones 

16 Ejecución 

Técnico 

14/08/2022 05/09/2022 

0 No aprobado NA 
20225261588212 

07/09/2022 

Ambiental 0 No aprobado NA 
20225261566602 

05/09/2022 

Social 1 No aprobado 
20223361528901 

14/09/2022 

Radicado por 
primera vez el 

05/09/2022 
 

Alcances mediante 
radicado 

20225261643422 
20225261640192 

16/09/2022 

Fuente: Información suministrada por equipo de apoyo a la supervisión. Elaboración propia – OCI. Corte 10/10/2022 
NA: No Aplica, por ser primer radicado. 

 
De la tabla anterior, se evidenció que en el informe No. 15, se presentó extemporaneidad en el 
componente técnico, para la radicación con las observaciones realizadas por el IDU. 
 
Para el informe No. 16, para el componente técnico, se presentó extemporaneidad de 2 días 
después de la fecha máxima de radicación, por parte de la interventoría, para revisión y 
aprobación por parte del IDU. 
 
En general, los informes mensuales de interventoría para la etapa de construcción revisados 
por el equipo de monitoreo, de acuerdo con la información suministrada por la DTC, han sido 
presentados extemporáneamente. Es necesario tener presente la responsabilidad de la 
Supervisión y/o Interventoría, en verificar y hacer seguimiento hasta que se realicen las 
radicaciones y aprobaciones oportunamente. 
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En respuesta al informe preliminar, personal de la DTC, mediante correo electrónico del 
26/10/2022, expresó lo siguiente: “Vale la pena mencionar que desde la supervisión del contrato 
se han venido realizando mesas de trabajo para socializar y verificar la atención de 
observaciones en cada uno de los informes y para el caso de informe 14 y 15 se realizaron 
mesas de trabajo interventoría-IDU el 30/09/2022 y el 20/10/2022, no obstante se realizarán los 
llamados de atención para instar a la firma interventora cumplir con los plazos de atención de 
observaciones.” 
 

• Cronograma de Obra: 
 
El cronograma general con corte al 05/10/2022, refleja una variación de 30.31 puntos 
porcentuales al comparar el porcentaje ejecutado con el porcentaje programado, toda vez que 
se ha ejecutado el 49.65% frente a un valor programado de 79.96%, de acuerdo con el último 
reporte del informe semanal de supervisión publicado y actualizado el 26/09/2022 en el 
aplicativo ZIPA. 
 
Adicionalmente, se presentó un resumen del cronograma para frentes o componentes así: 
 

Tabla No. 9 -  Resumen del cronograma de obra  
Frente o 

Componente 
% Programado 

(físico) 
% Ejecutado 

(físico) 
% 

Variación 
Programado (pesos) Ejecutado (pesos) 

% 
Variación 

Total del contrato 79,96 49,65 30,31 $122.387.862.052 $123.706.335.123 1,08 

Preliminares Cr9 
a Auto Norte 

100 100 0 $138.174.184 $138.174.184 0 

Construcción Cr9 
a Auto Norte 

100 75,55 24,45 $10.829.622.846 $7.958.192.962 26,51 

Preliminares 
Auto Norte a 

Boyacá 
100 99 1 $397.545.187 $392.187.994 1,35 

Construcción 
Auto Norte a 

Boyacá 
71,53 32,90 38,63 $21.330.630.825 $9.810.501.161 54 

Fuente: Informe semanal de supervisión del 26/09/2022. Elaboración propia – OCI. Corte 05/10/2022 

 
Durante el desarrollo del monitoreo, se verificó la publicación semanal de los registros y 
archivos asociados con el estado de avance del proyecto frente al cronograma vigente, 
identificando que éstos fueron publicados en el sistema ZIPA y estaban disponibles para su 
consulta. Para verificar la coherencia de los reportes publicados en ZIPA, se cotejó de una parte 
la coincidencia entre el archivo Project con el reporte ZIPA y, de otra parte, la coherencia del 
reporte frente a lo visualizado en la visita de obra por parte del equipo de monitoreo. 
Concluyendo que se evidenció coherencia entre los registros del archivo Project con los 
registros de avance publicados en ZIPA, para cada uno de los frentes que componen el 
proyecto. 
 
En respuesta al informe preliminar, personal de la DTC mediante correo electrónico del 
26/10/2022, expresó lo siguiente: “Vale la pena mencionar que a la fecha se tramita una 
prórroga por 7 meses +10 días calendario con el fin de terminar la obra con la totalidad de las 
metas físicas; la variación del porcentaje programado y ejecutado, obedece a los atrasos 
generados por las distintas obras adicionales solicitadas por las ESP (EAAB, ENEL, VANTI, 
MOVISTAR y ETB), las cuales se encuentran soportadas en las Actas de competencias 
suscritas las cuales soportan la prórroga y la adición al contrato.” 
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• Avance de obra 
 
Componente Ambiental – MAO: 
 
Mediante radicado 20215260890902 del 01/06/2021, la interventoría aprobó la actualización del 
documento MAO V3 vigente, y cuenta con el concepto favorable por parte del IDU, de radicado 
20213360858211 del 09/06/2021. Con base en éste, se evidenció la implementación de las 
obligaciones ambientales y SST en cada frente de trabajo, y sitio de ejecución de las obras 
civiles, como se señala a continuación: 

 
Tabla No. 10 -  Verificación de los aspectos ambientales MAO  

Manual Ambiental de Obra 

Para la ejecución del contrato, el contratista dispuso de un campamento fijo ubicado en la plazoleta de la carrera 9 
con calle 116 bajo el puente, otro campamento ubicado en la calle 116 con Auto Norte, además de campamentos 

temporales en los otros sectores de la obra. Estos campamentos están dotados por contenedores metálicos, 
carpas, baños portátiles, cuentan con todos los servicios públicos para su debido uso. 

  
Se evidenció, el suministro del servicio de baños móviles mediante unidades portátiles para el servicio de los 

trabajadores y personal presente en obra, conectados a la red de alcantarillado de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

  
Se evidenció en los campamentos fijo y temporal, cuentan con los equipos completos para el control de incendios 

y emergencias, como lo son el extintor y el botiquín. 
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Se observó la instalación de puntos de desinfección mediante lavamanos portátiles. Se cuenta con puntos de 

hidratación y puntos ecológicos adecuados para la clasificación de residuos. 

  
En los sectores de obra visitados, se identificaron zonas de acopio interno de material granular, y otros materiales 

como tubería, donde se evidenció un correcto manejo de protección y uso. 
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Se evidenció el cerramiento perimetral en malla de aislamiento (polisombra) en todo el corredor de la obra. Así 

mismo, se cuenta con sendero peatonal externo para el flujo de peatones. Se recomienda realizar mantenimiento 
a la señalización del sendero externo, aislando de la obra y la vía, a los peatones, para su circulación segura. 

  

 
 
Estado de ejecución de obra: 
 
Actividades realizadas y en ejecución: Visita de obra:  En el recorrido realizado el 
15/09/2022, se evidenció el avance en la construcción de andenes entre la carrera 12ª y la 
carrera 11ª, la carrera 70D y la carrera 70C, la carrera 22 y la carrera 20, la carrera 13ª y la 
carrera 13, la carrera 54B y la carrera 53ª, la carrera 14B y la carrera 14ª, la carrera 70G y la 
carrera 70D, la Av. Boyacá y la carrera 71C, la carrera 20 y la carrera 19, la transversal 55ª y la 
carrera 54B, la carrera 15 y Autonorte, la carrera 15 y 14B, la carrera 14ª y la carrera 14 
costado sur, la carrera 70H y la carrera 70G. 
 
Debido al estado inicial de los andenes, donde el deterioro del concreto y el adoquín que 
conforma los senderos peatonales y las rampas de acceso son perceptibles a la vista, se 
requirió el remplazo de estos elementos. Así mismo, se verificó la ejecución de reposición de 
redes secas, redes húmedas, instalación de subbase y losetas en gama de grises. 
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Se ha realizado la instalación de tuberías de CODENSA, así como también para el acueducto. 
Se realizó instalación de contenedores, demolición de pisos en concreto sobre los andenes 
seleccionados de acuerdo a la programación de ejecución de obra. 
 
Se avanza con la construcción de la plazoleta Alambra, ubicada en la calle 116 con carrera 45. 
En esta se construyen los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), los cuales integran 
urbanismo, paisajismo e hidrología. Cuya finalidad, es disminuir los efectos negativos por 
sobrecargas de los sistemas pluviales, producto del desarrollo urbano. 
 

  
Foto 1: Construcción andenes con losetas grises Foto 2: Construcción andenes con losetas grises 

  
Foto 3: Construccion de andenes, con losetas 

podotáctiles 
Foto 4: Construcción de andenes con zonas verdes con 

vegetación de raíz corta 
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Foto 5: Construcción plazoleta bajo el puente de la 

carrera 9 con calle 116 
Foto 6: Construccion andenes con losetas en escala de 

grises 

  
Foto 7: Construcción plazoleta Alambra calle 116 con 

carrera 45. Zona de SUDS 
Foto 8: Construcción de SUDS (Sistema Urbano de 

Drenaje Sostenible) 

  
Foto 9: Construcción colectores materas Foto 10: Construcción colectores materas 
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Foto 11: Construcción plazoleta Alambra Foto 12: Construcción plazoleta Alambra 

  
Foto 11: Zona dispuesta para construcción y 

mejoramiento de ciclorruta sector Av. Córdoba 
Foto 12: Zona dispuesta para construcción y 

mejoramiento de ciclorruta sector Av. Córdoba 

 
 

Tabla No. 11 -  Metas físicas ejecutadas 

Descripción Meta Planeada Meta Ejecutada Unidad de medida 

CALLE 116 ENTRE CARRERA 9° Y AUTOPISTA NORTE 

Zonas Duras 16.567 13.286 M2 

Zonas verdes 2.038 10 M2 

Ciclorruta 0.19 0,19 Km 

CALLE 116 ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACA 

Zonas Duras 33.585 13.214 M2 

Zonas verdes 6.352 100 M2 

Ciclorruta 3.32 0,34 Km 
Fuente: Informe semanal 26/09/2022. Elaboración OCI. Corte 05/10/2022 

 
Ciclorruta: 
Sobre la ciclorruta existente se visualizaron fisuras longitudinales en diferentes sectores del 
proyecto, al igual que desprendimientos del material particulado de la capa de rodadura debido 
al envejecimiento del material, también se pudo evidenciar que la mayoría de los bordillos están 
en mal estado, por lo que se han realizado mantenimientos, donde se retira la capa de rodadura 
y se reconforma la estructura que en aquellos sectores donde está deteriorada por la filtración 
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generada por las fisuras existentes. Para el mantenimiento, se realizó la instalación de BG-
RCD, y su capa de rodadura en MD-12. 
 
Espacio público: 
Se realizó el mantenimiento del espacio público en mal estado, se instalaron tuberías para 
redes secas, se reinstalo el adoquín y la loseta en buen estado, realizando el cambio de las 
piezas que se encontraban en mal estado. Esto en la plazoleta del puente de la carrera 9. 
 
Se han terminado 33 frentes de espacio público, 27 en Usaquén y 6 en Suba; en ejecución 22 
frentes (3 en Usaquén y 19 en Suba) Actividades principales PMT, demolición, excavaciones, 
sardinel A-10, bordillo A-80, tubería EAAB, CODENSA, tabletas; rellenos, compactación, ajuste 
cajas ETB y otras. En la localidad de Usaquén, se realizó la protección de árboles existentes, 
trabajos de redes en zonas verdes andenes. En la localidad de Suba, se realizaron 5 podas, 20 
talas y traslados completos. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 

• Requerir a la interventoría el fortalecimiento de los controles frente a aspectos Ambientales, 
asociados con la implementación y/o mejora y/o protección de la señalización para el 
acopio de materiales de construcción. 
 

• Instar a la Interventoría a la presentación oportuna de los informes mensuales, de acuerdo 
con lo establecido en el Manual de supervisión y/o interventoría y sus obligaciones 
contractuales, dada la extemporaneidad con que éstos han sido presentados, y tomar las 
medidas pertinentes que conduzcan al cumplimiento de esta obligación. 

 
5. EQUIPO DE MONITOREO 
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