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FECHA: Bogotá D.C., diciembre 29 de 2022 

  
PARA: Gian Carlo Suescún  Sanabria 

 Director General (e) 

  
DE: Jefe Oficina de Control Interno 

  
REFERENCIA: Informe final de monitoreo Contrato IDU-1776-2021 
 

 
Respetado doctor Gian Carlo: 

 
Reciba un cordial saludo. En el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 
2022 y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 807 de 2019, remito el informe 

de monitoreo del Contrato IDU-1776-2021. Cabe anotar que el informe preliminar 
fue remitido el 22/12/2022, mediante correo electrónico a la SGI, DTCI, STCST y 

STCSV, recibiendo respuesta sin comentarios, mediante correo electrónico del 
28/12/2022, por lo que se procede a remitir a su despacho el informe final 
correspondiente. 

 
Quedo atento a cualquier inquietud. 

 
Cordialmente, 

  
Ismael Martínez Guerrero 

Jefe Oficina de Control Interno 
Firma mecánica generada en 29-12-2022 09:30 AM 

 

Anexos: Informe final de monitoreo Contrato IDU-1776-2021 
cc Felipe Augusto Franco Leano - Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte 
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Conservación de  la Infraestructura 
cc Luis Ernesto Bernal  Rivera - Subdirección General de Infraestructura 

cc Luis Gabriel Talero Reina - Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
 
Elaboró: Jose Andres Benavides Gonzalez-Oficina De Control Interno 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
 
Preliminar 

 
Final 

Fecha de 
elaboración 
del informe: 

28/12/2022 

Proyecto 
Contrato IDU-1776-2021: Ejecutar a precios unitarios las obras y 
actividades necesarias para la conservación de puentes vehiculares 
en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. 

Líder del proceso/ 
Cargo y dependencia 

Subdirector General de Infraestructura /SGI 

Líder operativo del 
Proceso/ cargo y 
dependencia 

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura /DTCI 

Tipo de seguimiento Monitoreo a Proyectos de infraestructura 

Objetivo 

Realizar monitoreos a los proyectos de infraestructura en estado de 
ejecución, a través de la verificación del cumplimiento de la 
normatividad y directrices institucionales aplicables, a fin de 
identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo. 

Alcance 

Monitoreo de los siguientes aspectos/instrumentos del proyecto: 

 Aspectos técnicos: Manual Ambiental de Obra, Cronograma. 
 Aspectos financiero y legal: Estado financiero de los contratos, 

información de acta de inicio, revisión de las garantías de los 
contratos. 

Criterios del 
monitoreo 

 Contrato de obra IDU-1776-2021 

 Contrato de interventoría IDU-1783-2021 

 Manual de interventoría y/o supervisión de contratos aplicable. 

 Cronograma de Actividades – físico en campo y publicado en 
el ZIPA. 

 Sistemas de información ORFEO, SIAC, ZIPA, SECOP. 

Fecha del monitoreo Del 6 de diciembre al 16 de diciembre de 2022 

Equipo de monitoreo/ 
Dependencia/ Rol 

 Ismael Martínez Guerrero – Jefe OCI. 

 José Andrés Benavides Gonzalez – Profesional Contratista OCI 

 Wilson Guillermo Herrera Reyes – Profesional Especializado OCI 

 

2. METODOLOGÍA 

 
El presente monitoreo se adelantó en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 
2022, en el que se incluyó una línea de monitoreo a Proyectos de Infraestructura. El objetivo 
de estos ejercicios está encaminado a que la Oficina de Control Interno realice monitoreo a 
proyectos de construcción y conservación de infraestructura, en ejecución, y derivado del 
mismo, se identifiquen aspectos que aporten elementos a los líderes de procesos para la 
gestión adecuada de dichos proyectos. 
 
 
 

 X 

 



INFORME DE MONITOREO - EJECUTIVO 

 

 

2 

Una vez realizada la verificación de los proyectos en ejecución en el aplicativo ZIPA, 
supervisados desde la Dirección Técnica de Construcciones-DTC y la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura – DTCI, se seleccionó para realizar el monitoreo al 
Contrato de obra IDU-1776-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y 
actividades necesarias para la Conservación de puentes vehiculares en Bogotá D.C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos.” 
 
Para el logro del objetivo de este monitoreo, se realizaron, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

 Revisión de la documentación aportada por el área (actas, cronograma de obra, bitácora 
de obra, expedientes contractuales, informes, entre otros documentos) correspondientes al 
proyecto sujeto de monitoreo. 

 Consulta de información asociada al proyecto, ubicada en los sistemas de información 
ZIPA, SIAC, ORFEO y SECOP. 

 Recorrido a frentes de obra, el 12/12/2022, con el acompañamiento de los profesionales 
de la DTCI y contratistas de obra e interventoría. 

 Entrevistas al personal del equipo de apoyo a la supervisión del proyecto y personal del 
contrato de Obra e Interventoría, con el fin de recabar información y/o documentación, así 
como, precisar o aclarar las inquietudes generadas en el desarrollo del recorrido. 

 Consulta del Documento Técnico de Soporte (DTS) correspondiente a la estructuración del 
programa de conservación para las vigencias 2021 a 2023. 

 Presentación del proyecto, por parte del área. 
 
Los registros obtenidos corresponden a los contratos de obra e interventoría relacionados en 
los criterios del monitoreo. 
 

3. RESULTADOS DEL MONITOREO 

 
El proyecto consiste en la ejecucion de los diagnósticos (inspección y levantamiento de los 
daños encontrados en cada uno de los puentes priorizados), diseños de intervención (si son 
necesarios) y la ejecución de las obras para la conservación (mantenimiento y/o rehabilitación) 
de puentes vehiculares en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos, lo 
cual implica ejecutar las reparaciones enmarcadas en el objeto contractual a partir de los 
requerimientos del IDU, debidamente estudiadas, diseñadas y valoradas. Esto, de acuerdo al 
alcance establecido en los Estudios Previos del contrato. 
 
El contratista se comprometió a desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de 
contratación número IDU-LP-SGI-022-2021. A continuación, se presenta información general 
del Proyecto sujeto de monitoreo: 
  

Tabla N.° 1. Información general del Contrato de Obra y de interventoría 

Descripción Contrato de obra Contrato de interventoría 

Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021 

Integrantes 
J M V INGENIEROS S A S 

TECCIVIL 

CONSULTORES DE INGENIERIA 
UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA 

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES 
COLOMBIA SAS 
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Descripción Contrato de obra Contrato de interventoría 

Contrato No. IDU-1776-2021 IDU-1783-2021 

Objeto del contrato 

Ejecutar a precios unitarios las 
obras y actividades necesarias para 

la conservación de puentes 
vehiculares en Bogotá D.C., incluye 

superestructura, subestructura y 
accesos. 

Interventoría a la ejecución de las obras 
y actividades necesarias para la 

conservación de puentes vehiculares en 
Bogotá D.C. incluye superestructura, 

subestructura y accesos. 

Proceso de selección SECOP / 
Modalidad de contratación 

IDU-LP-SGI-022-2021 IDU-CMA-SGI-035-2021 

Valor Inicial total del Contrato $43.298.283.877 $4.505.634.587 

Fecha de suscripción del 
contrato 

30/11/2021 

Fecha de inicio: 01/02/2022 

Fecha de terminación: 31/03/2024 

Suspensión No.  N/A 

Adición No. 1 N/A $119.168.763 

Valor Total del contrato de 
conservación: 

$43.298.283.877 $4.624.803.350 

Plazo inicial: 
26 meses: (plazo actividades previas 3 meses, plazo actividades de obra 23 

meses, incluido 1 mes para el recibo final) 

Plazo actualizado: 
26 meses: (plazo actividades previas 3 meses, plazo actividades de obra 23 

meses, incluido 1 mes para el recibo final) 
Fuente: Documentos del contrato. SECOP, ZIPA. Elaboración OCI – 09/12/2022 

 
Los resultados presentados corresponden al análisis de datos de la información verificada en 
los expedientes de los contratos por medio de los aplicativos institucionales Orfeo, ZIPA y 
SECOP. Este análisis es independiente de los seguimientos que hacen los actores involucrados 
en la construcción de este proyecto, por lo que los responsables podrán hacer sus propios 
análisis para encontrar mejoras que propendan por el logro de los objetos de los contratos 
analizados. 
 
Descripción del Proyecto: 
 
Con el programa de conservación de puentes vehiculares se busca mantener la calidad del 
servicio de los puentes que se encuentran en la ciudad, para ello, es necesario fortalecer la 
ejecución de las actividades de mantenimiento de la infraestructura física de carácter preventivo 
y correctivo que garantice las condiciones físicas apropiadas de los mismos.  
 
El proyecto consiste en la conservación de puentes, cuyo objetivo es conservar las condiciones 
estructurales y de servicio de la estructura en el mejor nivel posible, estableciendo operaciones 
y trabajos necesarios para que un puente mantenga las características funcionales, resistentes 
e incluso estéticas con las que fue proyectado y construido. 
 
De acuerdo con el inventario de puentes del IDU 2021 se tienen identificados 992 puentes en la 
ciudad de Bogotá, de los cuales 565 (57%) son vehiculares y 427 (43%) son peatonales. 
 
Así mismo, el contratista ejecuta actividades de diagnósticos, diseños de intervención si son 
necesarios y la ejecución de las obras para la conservación (mantenimiento y/o rehabilitación) 
de puentes vehiculares, en Bogotá D.C.; incluye superestructura, subestructura, accesos y 
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espacio público aledaño, lo cual implica ejecutar las reparaciones enmarcadas en el objeto 
contractual a partir de requisiciones del IDU, debidamente estudiadas, diseñadas y valoradas. 
 
Se debe tener en cuenta que, la ejecución de las obras está supeditada a los resultados 
obtenidos del diagnóstico.  Los diseños de intervención, en caso de requerirse, deberán estar 
acordes con la normatividad vigente y lineamientos, manuales, guías y procedimientos 
establecidos al interior del IDU, al presupuesto asignado. En el orden de intervención de los 
puentes vehiculares se tendrá en cuenta la priorización y la aprobación de los planes de manejo 
de tránsito por parte de Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
El desarrollo del contrato IDU-1776-2021 se ejecutará en las localidades de Usaquén, Suba, 
Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, 
Antonio Nariño y Ciudad Bolívar. 
 
El proceso de contratación, se determinó de acuerdo con la necesidad de construir o reforzar 10 
unidades para las vigencias 2021 y 2022, y 7 unidades para la vigencia 2023, de puentes 
vehiculares e intersecciones a desnivel, de acuerdo con el Anexo 6 del Documento Técnico de 
Soporte del “Programa para conservación de puentes vehiculares en Bogotá D.C. Vigencias 
2021 – 2023”. Se contempla como meta sectorial dentro del Plan de Desarrollo 2020-2024 “UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, construir o 
reforzar en total 29 puentes vehiculares e intersecciones a desnivel. 
 

Ilustración 1 Localización general del proyecto 

 
Foto 1: Ubicación por localidades 

Fuente: Informe mensual de interventoría. Elaboración OCI. Corte 09/12/2022 

 
En la siguiente tabla, se relacionan los puentes a intervenir, para realizar actividades de 
diagnóstico, diseños de intervención (en caso de requerirse) y actividades de conservación 
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consistentes en mantenimiento y/o rehabilitación; incluyendo superestructura, subestructura y 
accesos: 
 

Tabla N.° 2. Relación de puentes vehiculares a intervenir 2021 a 2023 

No. Código Puente localización 

1 24119313 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur) 

2 22148849 Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado sur) 

3 22157538 Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores 

4 24119489 Av. Colón por Av. Centenario 

5 24124795 Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental) 

6 22154318 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental) 

7 24119334 Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. Boyacá (Box culvert Canal Niza) 

8 24119501 Av. Caracas por Av. Medellín 

9 22150770 Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental) 

10 24119312 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado norte) 

11 22149704 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental) 

12 22154017 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte) 

13 22158168 Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental) 

14 22150472 Av. Laureano Gómez por Av. Carlos Lleras Restrepo (Costado norte) 

15 22147746 Av. Ciudad de Quito por CL 66 

16 22143158 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado norte) 

17 22143206 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur) 
Fuente: Anexo técnico del proyecto. Elaboración OCI. Corte 09/12/2022 

 
Este proyecto de conservación de puentes vehiculares busca como objetivo principal, conservar 
las condiciones estructurales y de servicio de la estructura en el mejor nivel posible. Esto debido 
a que, por la falta de mantenimiento adecuado en los puentes, da lugar a problemas de 
funcionalidad y seguridad que pueden ser graves como limitación de cargas, restricciones de 
paso, riesgo de accidentes, riesgo de interrupciones del tránsito por la malla vial y un importante 
problema económico por el acortamiento de la vida útil de las estructuras, teniendo en cuenta 
que, a no realizar estas actividades de conservación, deberían realizarse estudios técnicos y 
económicos para la sustitución parcial o total de los puentes, lo que implicaría mayores 
inversiones. 
 
De acuerdo con las metas físicas descritas en el Anexo Técnico del proyecto para la ejecución 
del programa de conservación de puentes vehiculares en Bogotá D.C., se tiene: 
 

Tabla N.° 3. Metas físicas a ejecutar en el proyecto 
Metas físicas para la ejecución del programa de conservación de puentes 

vehiculares 

2021 - 2022 2023 Total 

10 puentes 7 puentes 17 puentes 

Fuente: Anexo técnico del proyecto. Elaboración OCI. Corte 09/12/2022 

 
Cabe destacar que, la meta física del contrato de acuerdo con los documentos técnicos del 
contrato, se definió así: “La meta física del contrato de obra programada se definirá una vez el 
área ejecutora remita a la DTP los resultados de los diagnósticos adelantados por el contratista 
con las propuestas de tipo de intervención y sus respectivos presupuestos debidamente 
aprobados por la interventoría” 
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 Suscripción Acta de Inicio 
 
Se evidenció que se suscribieron actas de inicio para los contratos de obra e interventoría, el 
01/02/2022. Se verificaron los requisitos previos a la suscripción de las actas de inicio, como lo 
son la expedición de registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento 
por parte de la DTGC, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla N.° 4. Requisitos de perfeccionamiento para la suscripción del Acta de Inicio 

Registro Presupuestal Garantías 

N°. Registro Fecha Rubro 
N°. Garantía de 
cumplimiento 

Fecha de 
expedición 

Fecha de 
aprobación 

Contratista de obra 

4857 21/12/2021 133011604490000007779 

65-44-101206537 09/02/2022 21/02/2022 

4858 21/12/2021 133011604490000007779 

4859 21/12/2021 133011604490000007779 

81 01/01/2022 023011604490000007779 

84 21/12/2021 133011604490000007779 

Interventoría 

4434 07/12/2021 133011604490000007779 

21-44-101370021 07/02/2022 17/02/2022 
4435 07/12/2021 133011604490000007779 

88 01/01/2022 023011604490000007779 

65 07/12/2021 133011604490000007779 
Fuente: SECOP, ZIPA, Orfeo. Elaboración OCI. Corte 09/12/2022 

 
Con las verificaciones realizadas, se concluye que la suscripción del acta de inicio de los 
contratos de obra e interventoría, fueron suscritas sin el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, ya que como se evidencia en la tabla anterior, las garantías 
fueron expedidas después de la fecha de suscripción de las actas de inicio. Sin embargo, se 
evidenció en la póliza No. 65-44-101206537 Anexo 2, y 21-44-101370021, que los amparos de 
cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales y buen manejo y correcta inversión del anticipo, cubren los contratos 
desde la fecha de inicio 01/02/2022 para los contratos. Cabe destacar que, de acuerdo con el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, en el acápite 10.4.2.2.1 “Acta de Inicio”, 
establece: “El acta de inicio de los contratos de obra e interventoría deberá suscribirse dentro 
de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución”. Teniendo en cuenta que los requisitos son la expedición del 
registro presupuestal, aprobación de la garantía de cumplimiento y la presentación de las hojas 
de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio del contrato, este último para el 
contrato de interventoría, estas fueron aprobadas mediante comunicación 20225260258572 del 
14/02/2022. Por lo tanto, se recomienda realizar socializaciones del Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos a los contratistas de interventoría, para asegurar el conocimiento de 
sus obligaciones. 
 

 Relación de modificaciones y pólizas de los contratos, actualización y aprobación. 
 
Con corte a 09/12/2022, se evidenció que para el contrato de obra IDU-1776-2021, se han 
realizado 4 modificaciones, no se evidenciaron prórrogas como tampoco adiciones; amparados 
con la póliza de cumplimiento No. 65-44-101206537 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., y para 
el contrato de interventoría IDU-1783-2021 se ha realizado una modificación, no se 
evidenciaron prórrogas, pero sí una adición al contrato por $119.168.763, y amparados con la 
póliza de cumplimiento No. 21-44-101370021 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. 



INFORME DE MONITOREO - EJECUTIVO 

 

 

7 

 
Tabla N.° 5. Relación modificaciones y pólizas del contrato de obra 

Modificación contractual 
Fecha de suscripción 

de la modificación/ 
adición/ prórroga 

N°. de la póliza 
Fecha de 

expedición 
Fecha de 

aprobación 

Modificación No. 1 09/05/2022 

65-44-101206537 

17/05/2022 22/06/2022 

Modificación No. 2 21/07/2022 02/08/2022 05/08/2022 

Modificación No. 3 31/10/2022 NR NR 

Modificación No. 4 11/11/2022 15/11/2022 01/12/2022 
Fuente: SECOP, SIAC, ZIPA. Elaboración propia OCI. Corte 09/12/2022 
Nota: NR: No Registra. 

 
Tabla N.° 6. Relación modificaciones y pólizas del contrato de interventoría 

Modificación contractual 
Fecha de suscripción 

de la modificación/ 
adición/ prórroga 

No. de la póliza 
Fecha de 

expedición 
Fecha de 

aprobación 

Modificación No. 1 01/08/2022 21-44-101370021 26/07/2022 01/08/2022 
Fuente: SECOP, SIAC, ZIPA. Elaboración propia OCI. Corte 09/12/2022 

 
Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se pudo verificar que, se encuentran debidamente 
cargada la información correspondiente a las aprobaciones de las pólizas de los contratos, con 
excepción de la modificación No. 3 del contrato IDU-1776-2021, de la cual no se registró 
evidencia en los aplicativos ZIPA y SECOP. Se recomienda al equipo de apoyo a la Supervisión 
mantener actualizada la información contractual y de ejecución, revisando principalmente la 
pertinencia de incluir las modificaciones, información de actualización de garantías para los 
contratos de obra e interventoría. 
 

 Estado financiero y relación de pagos: 
 
Inversión y buen manejo de anticipo: A corte de 09/12/2022, mediante orden de pago 462 del 
10/03/2022, se desembolsó la suma de $8.659.656.775 al contratista por concepto de anticipo 
correspondiente al 20% del valor total del contrato, de acuerdo con la Cláusula 13 
correspondiente al anticipo del contrato IDU-1776-2021. Durante el monitoreo realizado, se 
evidenció que los informes de inversión y buen manejo del anticipo, se presentan como parte de 
los informes mensuales de interventoría. 
 
A continuación, se presenta el presupuesto y el estado de ejecución financiera, tanto para el 
contrato de obra, como el de interventoría: 
 

Tabla N.° 7. Estado Financiero de los contratos de Obra e Interventoría 

Estado financiero Contrato de obra Contrato de interventoría 

Valor total del contrato  $43.298.283.877 $ 4.624.803.350 

Valor pagado $13.835.346.106 $ 670.705.698 

Saldo del contrato $29.462.937.771 $ 3.954.097.652 

% Ejecución financiera 31.95% 14.50% 
Fuente: Documentos del contrato, ZIPA. Elaboración propia – OCI. Corte 09/12/2022 

 
De acuerdo con la información registrada en el sistema ZIPA, a corte 09/12/2022, se 
evidenciaron 8 órdenes de pago para el contrato de obra, lo que equivale a 5 pagos efectuados, 
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incluido el anticipo. Y para el contrato de interventoría, se evidenciaron 9 órdenes de pago para 
el contrato de obra, lo que equivale a 8 pagos efectuados. 
 

 Informes Mensuales de Interventoría etapa de obra 
 
Se procedió a realizar la verificación de los Informes Mensuales de Interventoría para los meses 
de junio, julio, agosto, septiembre de 2022, con base en la información entregada por el equipo 
de apoyo a la supervisión, evidenciándose la siguiente situación: 

 
Tabla N.° 8. Consolidados gestión de informes de interventoría Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

No. 
Informe 

Componente 

Fecha de 
corte 

Informe 

Plazo 
máximo 

para 
entrega de 
informe por 

parte del 
interventor 

(15 días 
hábiles de 
la fecha de 

corte) 

RAD. 
INTERVENTORÍ

A 1 
 VERSION 0 

Adelanto 
(+) o 

atraso (-) 
intervento

r días 
hábiles 

Plazo 
máximo 

para 
revisión de 
informe por 

parte del 
supervisor 
(10 días 
hábiles 

después de 
radicado por 
interventor) 

RESPUESTA IDU 1 
 OBSERVACIONES V.0 

Adelant
o (+) o 
atraso 

(-) 
supervi
sor días 
hábiles 
(Fecha 
Corte 

Análisis 
16-12-
2022) 

Estado de 
revisión 
Informe 

consolidad
o 
 

Aprobado / 
No 

Aprobado 

dd/mm/aa dd/mm/aa 
Nro

. 
Fecha Días Fecha Nro. Fecha Días 

 No. 1 

Técnico 

28/02/2022 22/03/2022 

2
0
2

2
5

2
6

0
5
8

8
0

6
2

 

30/03/2022 

-7 

13/04/2022 

20223860792331 20/04/2022 -4 

APROBADO 

Ambiental -7 20223860792331 20/04/2022 -4 

Forestal -7 20223860792331 20/04/2022 -4 

Social -7 20223860792331 20/04/2022 -4 

Maqinaria -7 20223860792331 20/04/2022 -4 

SST -7 20223860792331 20/04/2022 -5 

No. 2 

Técnico 

31/03/2022 25/04/2022 

2
0
2

2
5

2
6

0
8
6

8
3

3
2

 

11/05/2022 

-13 

25/05/2022 

sin respuesta a la 
fecha  

N/R 

APROBADO 

Ambiental -13 20223861042951 25/05/2022 1 

Forestal -13 20223861042951 25/05/2022 1 

Social -13 20223861253591 06/07/2022 -30 

Maquinaria -13 20223861042951 25/05/2022 1 

SST -13 20223861042951 25/05/2022 1 

No.3 

Técnico 

30/04/2022 20/05/2022 

2
0
2

2
5

2
6

1
0
1

3
4

4
2

 

02/06/2022 

-10 

16/06/2022 
 

20223861178651 16/06/2022 1 

APROBADO 

Ambiental -10 20223861178651 16/06/2022 1 

Forestal -10 20223861178651 16/06/2022 1 

Social -10 20223861178651 16/06/2022 1 

Maquinaria -10 20223861178651 16/06/2022 1 

SST -10 20223861178651 16/06/2022 1 

No 4 

Técnico 

31/05/2022 22/06/2022 

2
0
2

2
5

2
6

1
2
6

6
2

7
2

 

 14/07/2022 

-17 

29/07/2022 
 

20223861351201 1/08/2022 -2 

APROBADO 

Ambiental -17 20223861351201 1/08/2022 -2 

Forestal -17 20223861351201 1/08/2022 -2 

Social -17 20223861351201 1/08/2022 -2 

Maquinaria -17 20223861351201 1/08/2022 -2 

SST -17 20223861351201 1/08/2022 -2 

No 5 Técnico 30/06/2022 25/07/2022 2 0 2 2 5 2 6 1 4 1 6 9 3 2
  10/08/2022 -13 25/08/2022 20223861443551 25/08/2022 1 APROBADO 
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No. 
Informe 

Componente 

Fecha de 
corte 

Informe 

Plazo 
máximo 

para 
entrega de 
informe por 

parte del 
interventor 

(15 días 
hábiles de 
la fecha de 

corte) 

RAD. 
INTERVENTORÍ

A 1 
 VERSION 0 

Adelanto 
(+) o 

atraso (-) 
intervento

r días 
hábiles 

Plazo 
máximo 

para 
revisión de 
informe por 

parte del 
supervisor 
(10 días 
hábiles 

después de 
radicado por 
interventor) 

RESPUESTA IDU 1 
 OBSERVACIONES V.0 

Adelant
o (+) o 
atraso 

(-) 
supervi
sor días 
hábiles 
(Fecha 
Corte 

Análisis 
16-12-
2022) 

Estado de 
revisión 
Informe 

consolidad
o 
 

Aprobado / 
No 

Aprobado 

dd/mm/aa dd/mm/aa 
Nro

. 
Fecha Días Fecha Nro. Fecha Días 

Ambiental -13  20223861443551 25/08/2022 1 

Forestal -13 20223861443551 25/08/2022 1 

Social -13 20223861443551 25/08/2022 1 

Maquinaria -13 20223861443551 25/08/2022 1 

SST -13 
sin respuesta a la 

fecha  
N/R 

No 6 

Técnico 

31/07/2022 22/08/2022 

2
0
2

2
5

2
6

1
5
1

7
1

2
2

 

26/08/2022 

-5 

9/09/2022 

20223861518001 9/09/2022 1 

APROBADO 

Ambiental -30 20223861667951 14/10/2022 1 

Forestal -30 20223861667951 14/10/2022 1 

Social -30 20223861667951 14/10/2022 1 

Maquinaria -30 20223861667951 14/10/2022 1 

SST -30 20221750392833 21/11/2022 -27 

No 7 

Técnico 

31/08/2022 21/09/2022 

2
0
2

2
5

2
6

1
8
0

1
3

1
2

 

13/10/2022 

-17 

28/10/2022 

20223861720401 28/10/2022 1 

NO 
APROBADO 

Ambiental -17 20223861757231 8/11/2022 -8 

Forestal -17 20223861757231 8/11/2022 -8 

Social -17 20223861757231 8/11/2022 -8 

Maquinaria -17 20223861757231 8/11/2022 -8 

SST -17 20223861826501 24/11/2022 -20 

No 8 

Técnico 

30/09/2022 24/10/2022 

2
0
2

2
5

2
6

1
9
0

9
0

6
2

 

 25/10/2022 

-2 

9/11/2022 

20223861764051 10/11/2022 -2 

NO 
APROBADO 

Ambiental -2 20223861764051 10/11/2022 -2 

Forestal -2 20223861764051 10/11/2022 -2 

Social -2 20223861764051 10/11/2022 -2 

Maquinaria -2 20223861764051 10/11/2022 -2 

SST -2 20223861826841 24/11/2022 -12 

No 9 

Técnico 

31/10/2022 23/11/2022 

2
0
2

2
5

2
6

2
0
7

7
8

9
2

 

 28/11/2022 

-4 

13/12/2022 

sin respuesta a la 
fecha  

N/R 

NO 
APROBADO 
 

Ambiental -4 
sin respuesta a la 

fecha  
N/R 

Forestal -4 
sin respuesta a la 

fecha  
N/R 

Social -4 
sin respuesta a la 

fecha  
N/R 

Maquinaria -4 
sin respuesta a la 

fecha  
N/R 

SST -4 
sin respuesta a la 

fecha  
N/R 

Fuente: Cuadro “CONSOLIDADO SEGUIMIENTO INFORMES MENSUALES CONTRATOS STCSV XLS” suministrado por el 
equipo de apoyo a la supervisión en el sitio https://drive.google.com/drive/folders/1tz1kur_2NaYwcfDtGRmqtvN5gtSTGdGU. 
Elaboración propia OCI. Corte 20/12/2022 
 
Convenciones:  

https://drive.google.com/drive/folders/1tz1kur_2NaYwcfDtGRmqtvN5gtSTGdGU


INFORME DE MONITOREO - EJECUTIVO 

 

 

10 

Adelanto/Oportuno en días Atraso en días Alerta 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, se evidenció incumplimiento por parte de la interventoría, 
en la fecha de entrega al IDU, de los informes mensuales de interventoría, en todos sus 
componentes, en rangos que van entre dos (2) y treinta (30), en lo que corresponde a la 
primera versión de los informes. En este contexto, se evidenciaron las diferentes 
comunicaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión del IDU, con el fin de 
solicitar a la interventoría sobre los posibles incumplimientos en la presentación, revisión y 
entrega de los informes mensuales de interventoría para los diferentes componentes. 
 
Sin embargo, y dado los reiterados desfaces en las fechas de entrega, no se observó que se 
hayan realizado apremios formales por parte del equipo supervisor del contrato de interventoría. 
 
También se evidenció, en algunos componentes, la extemporaneidad del IDU para hacer la 
retroalimentación de los informes de interventoría correspondientes a la primera versión, en 
rangos que van entre dos (2) y treinta (30) días. Lo anterior, frente a lo establecido en el Manual 
de supervisión e interventoría, que al respecto señala “(…) Cuando se presenten falencias, 
inconsistencias o falta de veracidad en los informes rendidos, el interventor o el supervisor, 
según el caso, y el supervisor del contrato de interventoría, devolverán los documentos para 
ajustes o complementación al contratista dentro de los diez(10) días hábiles (informe mensual) y 
quince (15) días hábiles (informe final) siguientes a su envío, con las observaciones pertinentes. 
El contratista, por su parte, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del 
recibo de la comunicación emitida por el IDU para realizar los ajustes solicitados y volver a 
radicar el informe en la entidad, so pena de que se inicien las acciones judiciales o las 
actuaciones administrativas para garantizar su cumplimiento (…)” (Subrayado fuera de texto). 
 
Finalmente, en relación con la disponibilidad de Informes Mensuales de Interventoría aprobados 
integralmente, a corte 16/12/2022 no se contó con la aprobación integral de los informes 
mensuales de interventoría de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, lo cual 
puede afectar la disponibilidad de información actualizada aprobada de la ejecución del contrato 
y por ende la toma de decisiones. 
 

 Cronograma de Obra: 
 
Para el monitoreo, con respecto a la gestión de control relacionada con el cronograma, se 
efectuaron las siguientes actividades: 
 

 Verificación de acciones implementadas por la interventoría en relación con el control y 
seguimiento a la programación. 

 Retroalimentación con los profesionales de apoyo a la supervisión durante la visita a los 
frentes de obra realizada el 12/12/2022, con el fin de identificar el control y seguimiento a la 
programación de obra.  

 Consulta de la documentación disponible sobre programación en los expedientes Orfeo, 
sistema ZIPA y en los informes mensuales y semanales de interventoría dispuestos por el 
equipo de apoyo a la supervisión. 

 
Igualmente, para la verificación del cronograma se realizó un cotejo de información entre los 
archivos de cronogramas suministrados por el equipo de apoyo a la supervisión, la información 
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contenida en los informes, la información registrada en el sistema ZIPA y lo observado en la 
visita de obra. 
 
Como resultado de las actividades de verificación realizadas, se identificaron las siguientes 
situaciones: 
 
La programación vigente de obra, con fecha de corte 12/12/2022, se encontraba aprobada por 
la interventoría, a través de la comunicación con código interno IDU-1783-2021-0469 del 
15/11/2022, la cual fue radicada en la entidad a través del oficio N° 20225262021132 del 
17/11/2022. Es de anotar que esta programación corresponde a la más reciente actualización, 
derivada de la naturaleza y dinámicas del contrato de obra. 
 
En consonancia con lo anterior, para realizar la verificación del estado de ejecución del 
cronograma vigente, se tomó como referencia el seguimiento realizado y registrado en el 
Reporte ZIPA con “Fecha de actualización 28/11/2022”, identificando que se registraron las 
siguientes actividades de control para los puentes intervenidos durante el periodo: 
 

Tabla N.° 9. Variables de control para los puentes intervenidos 

Fechas programadas % Financiero $ Ejecución Financiera 

Fecha de inicio programada de 
obra 

% Financiero de obra programado 
acumulado 

Ejecución Financiera programada $ 

Fecha de inicio real de obra 
% Financiero de obra ejecutado 
acumulado 

Ejecución Financiera Real $ 

Fecha de finalización programada 
de obra 

% Físico de obra programado 
acumulado 

 

 
% Físico de obra ejecutado 
acumulado 

 

 
De acuerdo con los parámetros contenidos en los instrumentos de programación, control y 
seguimiento, a continuación, se presenta la información consolidada de avance del proyecto 
que se ejecuta a través del contrato IDU-1776-2021, así: 

 

Tabla N.° 10. Estado Actual del Contrato 

Etapa Actual del 
Contrato 

Fecha de Inicio 
del Contrato 

Fecha 
Finalización del 

Contrato 

% 
Programado 
del Contrato 

% Ejecutado 
del Contrato 

% Variación 
del Contrato 

Conservación 01/02/2022 31/03/2024 31.31 37.31 6.0 

Fuente: https://openerp.idu.gov.co/zipa/proyectos_obra/ejecucion/conservacion-puentes-vehiculares-vigencia-2021-544. 
Elaboración propia OCI. Corte 21/12/2022 

 
Conforme a lo anterior y de acuerdo con los registros, el contrato presenta una ejecución física 
del 37.31% frente a un 31.31% programado, lo que se interpreta que se tiene un adelanto del 
6%. 
 
Ahora bien, frente a los puentes que se vienen interviniendo en el periodo analizado, se observó 
el siguiente registro en el sistema ZIPA: 
 

Tabla N.° 11. Resumen cronograma 

Frente / Componente % Programado % Ejecutado % Variación 

Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental) 64.0 98.0 34.0 

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental) 48 83 35 
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Frente / Componente % Programado % Ejecutado % Variación 

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental) 46 72.1 26.1 

Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur) 63.1 85 21.9 

Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte) 82.0 97.0 15.0 

Fuente: https://openerp.idu.gov.co/zipa/proyectos_obra/ejecucion/conservacion-puentes-vehiculares-vigencia-2021-544:  
Elaboración propia OCI. Corte 21/12/2022 

 
Los anteriores reportes se presentaron para las etapas de Conservación. 
 
Dado lo anterior, se interpreta que las unidades de puente intervenidas en el periodo durante el 
cual se realizó la visita de obra presentan adelantos en su ejecución frente a los porcentajes de 
obra programados. 

 
 Verificación de documentación asociada al cronograma y a los registros en el Sistema 

ZIPA. 

 
De acuerdo con los registros que presenta el archivo Project publicado en el sistema ZIPA con 
el nombre “IDU-1776-2021-CONSERVACIONPUENTES-SLB-20221024 (1)” se evidenció que 
en general se cumple con la estructura de control de programación de acuerdo con la 
naturaleza del contrato y las actividades generales establecidas, para los puentes priorizados 
para intervenir en la ejecución del contrato. 
 
Sin embargo, verificados los registros en el sistema ZIPA, en el enlace de acceso al módulo 
“Backend” se evidenciaron las siguientes situaciones, con fechas de consulta 16/12/2022 y 
21/12/2022: 
 
a. El informe más reciente publicado corresponde a la semana 43 del periodo 22/11/2022 al 
28/11/2022, es decir que la información no está actualizada de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el “PR-GI-02 Reporte de Desempeño por Etapa de Ciclo de Vida de los 
Proyectos Misionales”, versión 3.0, y el instructivo “IN-GI-01 Uso del sistema de gestión integral 
de proyectos – ZIPA”, versión 4.0 
 
b. Para las semanas 43 (periodo 22/11/2022 al 28/11/2022) y 42 (periodo 15/11/2022 al 
21/11/2022) no se publicó el archivo MS Project con la información de seguimiento 
correspondiente, conforme lo establece el Anexo G de Programación y el instructivo “IN-GI-01 
Uso del sistema de gestión integral de proyectos – ZIPA”, versión 4.0. El más reciente archivo 
MS Project publicado corresponde al de la semana 41 del periodo 08/11/2022 al 14/11/2022. 
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Ilustración 2 Registro falta publicación archivo MS Project 

 
c. Las fechas de publicación de los informes semanales 41, 42 y 42 en ZIPA están desfasadas 
frente a lo establecido en el procedimiento “IN-GI-01 Uso del sistema de gestión integral de 
proyectos – ZIPA”, dado lo observado en el aplicativo ZIPA. 
 

 
Ilustración 3 Registro fecha publicación Informe Semana 44 
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d. En los informes de avance del Módulo “Backend” no se encontraron diligenciados los 
campos/información relacionada con “En que se trabaja”, “Registro fotográfico” e identificación 
de CIV y elementos del SIGIDU. 
 

 
Ilustración 4 Registro de consultas realizadas en ZIPA Módulo Backend 

 
 
De otra parte, cotejada la programación que se venía publicando en el ZIPA para las semanas 
42, 41 y anteriores (archivo Ms Project IDU-1776-2021-CONSERVACIONPUENTES-SLB-
20221024 (1)) frente a la programación suministrada como programación aprobada (archivo Ms 
Project 20225262021132_00001) mediante comunicación 20225262021132 del 17/11/2022, se 
identificó que no es la misma. Por lo tanto, se recomienda actualizar los archivos de 
seguimiento que se carguen en los aplicativos de información, verificando la coherencia de 
datos y vigencia. 
 
 

 Avance de obra 
 
Componente Ambiental – MAO: 
 
Mediante radicado 20225260519352 del 22/03/2022, la interventoría aprobó los documentos 
Manejo Ambiental de Obra –MAO y Plan de Gestión de Residuos de construcción y Demolición 
– PGRCD.  Se evidenció actualizaciones del documento MAO lo que conllevó a formalizar las 
versiones 2 y 3, radicados mediante comunicados 20225260960312 del 24/05/2022 y 
20225261560172 del 02/09/2022 respectivamente. Con base en esta información, se verificó la 
implementación de las obligaciones ambientales y SST en cada frente de trabajo, y sitio de 
ejecución de las obras civiles, como se señala a continuación: 
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Tabla No. 12 -  Verificación de los aspectos ambientales MAO  

Manual Ambiental de Obra 

Para la ejecución del contrato, el contratista dispuso de un campamento fijo ubicado en la calle 25 F #74B-25 en el 
Barrio Modelia.  En los frentes de obra se evidenció la disposición de campamentos temporales para los 
trabajadores; éstos están ubicados en los puentes Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga, Av. Ciudad de Quito 
por Av. Batallón Caldas, Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario y puente emergencia. Estos campamentos están 
dotados con carpas, baños portátiles, cuentan con todos los servicios públicos para su debido uso. 

  
Se evidenció, el suministro del servicio de baños móviles mediante unidades portátiles para el servicio de los 
trabajadores y personal presente en obra, conectados a la red de alcantarillado de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

  
Se evidenció en los campamentos fijo y temporal, que se cuentan con los equipos completos para el control de 
incendios y emergencias, como lo son el extintor y el botiquín. 
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Se observó la instalación de puntos de hidratación, puntos ecológicos y puntos para almacenamiento de sustancias 
químicas, adecuados para la clasificación de residuos. 

  
En los sectores de obra visitados, se identificaron zonas de acopio interno de material granular, y otros materiales 
como tubería y aceros, donde se evidenció un correcto manejo de protección y uso. 
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Se evidenció el cerramiento perimetral en malla de aislamiento (polisombra) en los frentes de trabajo. Así mismo, se 
cuenta con senderos peatonales externo para el flujo de peatones. Se recomienda realizar mantenimiento a la 
señalización del sendero externo, aislando de la obra y la vía, a los peatones, para su circulación segura. 

  

 
Estado de ejecución de obra: 
 
Actividades realizadas y en ejecución: Visita de obra:  En el recorrido realizado el 
12/12/2022, a los seis puntos de trabajo seleccionados en ejecución, se evidenció el avance en 
la atención de la emergencia ubicada en la carrera 60 con calle 3 código 24119328, 
conservación de los puentes vehiculares de la Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas 
costado norte código 22143158 y sur código 22143206, de la Av. Jorge Gaitán cortes por Av. 
Quiroga costado norte código 24119312 y curvo costado sur código 24119313, de la Av. 
Boyacá por Transversal 44 Sur costado occidental código 24124795, de la Av. Ciudad de Cali 
por Av. Centenario costado oriental código 22154318 y de la Av. Boyacá por Av. Calle 26 
costado norte y sur; este último, de acuerdo con la viabilidad de inicio de obra en este frente, en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité técnico No. 34 efectuado entre IDU, 
contratista de obra y contratista de interventoría el 20/09/2022. 
 
En la inspección visual registrada a los seis frentes de trabajo en ejecución, se observó 
principalmente por cada uno de ellos, la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento 
rutinario, y periódico en las calzadas BRT donde corresponda, y de circulación de vehículos 
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particulares y buses de servicio público urbano, ya que presentaban deterioro por la falta de 
mantenimiento preventivo y ocasionados por el tránsito diario.  
 
Se presenta a continuación, la relación de actividades inspeccionadas en la visita a campo en 
los frentes de obra antes descritos: 
 

 
En este frente se encontró la construcción de un muro de contención con sistema de pilotes, el cual está dividido 
en dos sectores, uno en el costado oriental del puente sobre la calle 3, conformado por 6 módulos de 8.10 mt, y el 
otro en el costado occidental del mismo puente, conformado por 3 módulos de 8.10 mt. Este muro está ubicado al 
costado sur de la carrera 60, con un sistema de 27 pilotes de 10 mt de altura hasta suelo estable, donde se está 
en proceso de construcción. Para ejecutar el sistema de cimentación con pilotes, se requirió el uso de la máquina 
piloteadora, que, por su gran tamaño y operación, hubo la necesidad de realizar traslado de redes de CODENSA, 
remplazo y protección de redes de acueducto maestra. 

Registro fotográfico 1: Atención de emergencia carrera 60 con calle 3 
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Puente ubicado frente al c.c. Centro Mayor.  En este frente de trabajo se realizon actividades de mantenimiento 
preventivo, tales como limpieza, mediante el lavado a presión con hidrolavadora y limpieza de la totalidad de la 
estructura de concreto.  También se evidenció la reparación de fisuras, mediante la instalación de boquillas y gel 
sellante superficial para sellos de fisuras, e inyección de resina epóxica para el sello de fisuras longitudinales tanto 
en en tablero, vigas y columnas de concreto. Se evidenció en ejecución actividades de fresado del pavimento 
asfáltico, riego de liga con emulsión y extendido, nivelación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente 
MD12, como reemplazo de carpeta de rodadura en el carril exclusivo de Transmilenio, en los dos costados. Se 
evidenció el reemplazo de juntas de dilatación del puente. 

Registro fotográfico 2: Mantenimiento puente vehicular Av. Ciudad de Quito Por Av. Batallón Caldas 

 
Puentes ubicado por el costado trasero al c.c. Centro Mayor.  En estos frente de trabajo se realizaron actividades 
de mantenimiento preventivo, tales como limpieza mediante el lavado a presión con hidrolavadora y limpieza de la 
totalidad de la estructura de concreto.  Se evidenció la reparación de fisuras, mediante la instalación de boquillas y 
gel sellante superficial para sellos de fisuras, e inyección de resina epóxica para el sello de fisuras longitudinales 
tanto en en tablero, vigas y columnas de concreto. Se evidenció extendido, nivelado y compactado de la mezcla 
asfáltica en caliente MD25, como reemplazo de carpeta de rodadura en los dos carriles del puente curvo costado 
sur y en los tres carriles del puente costado norte. Se evidenció el reemplazo de juntas de dilatación de ambos 
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puentes. 

Registro fotográfico 3: Mantenimiento puente vehicular Av. Jorge Gaitán cortes por Av. Quiroga 

 
En este frente de trabajo, se evidenció actividades de mantenimiento rutinario, tales como limpieza, pintura y 
mantenimiento de barandas existentes, y reposición de barandas sobre el canal, costado oriental en la calzada 
central de la Av. Boyacá, actividad ejecutada mediante la construcción de la viga de soporte, ya que las barandas 
existentes están ancladas al pavimento. Los profesionales de obra indican que se ejecutó ese sector costado 
occidental, ya que el sector del costado oriental no se ha viabilizado por temas de PMT. Se evidenció, la 
reparación de andenes sobre el puente, y reemplazo de la carpeta de rodadura para la cicloruta. 

Registro fotográfico 4: Mantenimiento puente vehicular Av. Boyacá por Transversal 44 

 
Puentes ubicado en la Av. Ciudad de Cali por Av. Calle 13.  En este frente de trabajo se realizon actividades de 
mantenimiento preventivo, tales como limpieza mediante el lavado a presión con hidrolavadora y limpieza de la 
totalidad de la estructura de concreto.  Tal como lo argumentaron los profesionales de la obra, también se 
evidenció la reparación de fisuras, mediante la instalación de boquillas y gel sellante superficial para sellos de 
fisuras, e inyección de resina epóxica para el sello de fisuras longitudinales tanto en en tablero, vigas y columnas 
de concreto. Se evidenció extendido, nivelado y compactado de la mezcla asfáltica en caliente MD25, como 
reemplazo de carpeta de rodadura en uno de dos carriles del puente curvo costado oriental. Se evidenció el 
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reemplazo de juntas de dilatación de ambos puentes. Se realiza el reemplazo y sello de las placas de concreto 
ubicadas sobre la dilatación de los puentes por seguridad, ya que han sido ocupadas por habitantes de calle como 
refugio. Por soporte de PMT, de acuerdo con lo informado en la visita, se espera intervenir el puente costado 
occidental con las actividades de mantenimiento. En este frente, se realizará la limpieza, pintura y mantenimiento 
de barandas, reposición de pavimento y accesos a los puentes. 

Registro fotográfico 5: Mantenimiento puente vehicular Av. Ciudad de Cali por Av. Centenario 

 
En este frente de obra, se evidenció la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta 
la vida útil de los puentes costado norte y sur. Se realizaron actividades de limpieza mediante el lavado a presión 
con hidrolavadora y limpieza de la totalidad de la estructura de concreto.  Tal como lo argumentaron los 
profesionales de la obra, también se evidenció la reparación de fisuras, mediante la instalación de boquillas y gel 
sellante superficial para sellos de fisuras, e inyección de resina epóxica para el sello de fisuras longitudinales tanto 
en en tablero, vigas y columnas de concreto. En este frente, se realizará la reparación de parte de espacio público, 
limpieza, pintura y mantenimiento de barandas, reposición de pavimento. Esto para los carriles extremos de los 
puentes. De acuerdo con lo informado, no se ha viabilizado a la fecha de visita, intervenir los carriles centrales. 

Registro fotográfico 6: Mantenimiento puente vehicular Av. Boyacá por Av. Calle 26 

 
 
4. RECOMENDACIONES 
 

 Instar a la Interventoría a la presentación oportuna de los informes mensuales, de acuerdo 
con lo establecido en el Manual de supervisión y/o interventoría y sus obligaciones 
contractuales, dada la extemporaneidad con que éstos han sido presentados, y tomar las 
medidas pertinentes que conduzcan al cumplimiento de esta obligación. 

 

 Fortalecer los controles en relación con el registro y actualización de la información de 
seguimiento del contrato en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos – ZIPA, conforme 
a los parámetros y lineamientos establecidos. 

 

 Requerir a la interventoría el fortalecimiento de los controles frente a aspectos Ambientales, 
asociados con la implementación y/o mejora y/o protección de la señalización para el 
acopio de materiales de construcción. 
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 Fortalecer los espacios de articulación interinstitucional entre el IDU y la SDM, con la 
finalidad de lograr obtener las autorizaciones y aprobaciones requeridas de los PMT, de 
acuerdo con la programación de la obra, para el normal desarrollo del proyecto. 
 

 Revisar la publicación de documentos contractuales en el SECOP, como son las 
modificaciones, y sus respectivas pólizas y aprobación, así mismo, realizar seguimiento a la 
entrega de garantías y conservación de los registros necesarios para soportar la 
supervisión de los contratos. 

 

 Fortalecer el seguimiento por parte de la DTCI sobre la presentación, aprobación y 
publicación de la información asociada a las garantías contractuales, a fin que esta 
información sea actualizada y publicada oportunamente por las dependencias pertinentes. 

 
5. EQUIPO DE MONITOREO 
 
                                 

 

WILSON GUILLERMO HERRERA REYES  JOSE ANDRÉS BENAVIDES GONZÁLEZ     
Profesional Especializado 222-06 OCI   Profesional Contratista IDU 

 
 

 
ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO 

Jefe de Control Interno  
 
Diciembre 28 de 2022 

 


