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FECHA: Bogotá D.C., diciembre 29 de 2022 

  
PARA: Gian Carlo Suescún  Sanabria 

 Director General (e) 

  
DE: Jefe Oficina de Control Interno 

  
REFERENCIA: Informe Final Monitoreo Contractual 2022 
 
Respetado doctor Gian Carlo: 
 
Reciba un cordial saludo. En el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022 y 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 807 de 2019, remito el Informe de Monitoreo 
al Proceso de Gestión Contractual – Liquidación de Contratos. Cabe anotar que el informe 
preliminar fue remitido el 23/12/2022 mediante correo electrónico a SGJ, SGGC, SGDU, 
SGI, OGA, OAP, DTP, DTC, DTAI, DTDP, DTGC, DTCI, STCST y STEP, recibiendo 
comentarios sólo de la DTGC, mediante correo del 27/12/2022. Estos comentarios fueron 
verificados por la Oficina de Control Interno, por lo que se procede a remitir a su despacho 
el informe final correspondiente. 

 
Cordialmente, 

  
Ismael Martínez Guerrero 

Jefe Oficina de Control Interno 
Firma mecánica generada en 29-12-2022 05:50 PM 

 
Anexos: Informe Final 

cc Elizabeth  Marin Ospina - Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos 
cc Felipe Augusto Franco Leano - Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte 
cc Juan Carlos Gonzalez Vasquez - Dirección Técnica de Gestión Contractual 

cc Ricardo Andres Mosquera Noguera - Dirección Técnica de Administración de Infraestructura 
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Conservación de  la Infraestructura 
cc Jose Felix Gomez Pantoja - Subdirección General de Desarrollo Urbano 
cc Manuel Salvador Arbelaez Segura - Oficina de Gestión Ambiental 

cc Luis Ernesto Bernal  Rivera - Subdirección General de Infraestructura 
cc Mercy Yasmin  Parra Rodriguez - Subdirección General de Gestión Corporativa 
cc Martha Rocío Caldas Niño - Dirección Técnica de Proyectos 
cc Maria Del Pilar Grajales Restrepo - Dirección Técnica de Predios 

cc Carlos Fernando Campos Sosa - Oficina Asesora de Planeación 
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cc Meliza Marulanda - Dirección Técnica de Construcciones 

cc Gian Carlo Suescún Sanabria - Subdirección General Jurídica 
Elaboró: Cristian Sebastian Fandino Melgarejo-Oficina De Control Interno 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Tipo de Informe Preliminar                   Final     X 
Fecha de 
elaboración del 
informe: 

29/12/2022 

Proceso/Objeto 
Auditado  

Proceso de Gestión Contractual – Liquidación de Contratos 

Líder de áreas 
involucradas/ 
Cargo y 
dependencia 

Dirección Técnica de Proyectos - DTP 
Dirección Técnica de Construcciones- DTC 
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura - DTAI 
Dirección Técnica de Gestión Contractual –DTGC 

Líder operativo 
del Proceso/ 
cargo y 
dependencia 

Subdirección General de Infraestructura -SGI 
Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU 
Subdirector General Jurídico- SGJ 
Subdirector General de Gestión Corporativa- SGGC 

Objetivo 

Monitorear la gestión del Instituto en la etapa post contractual en la fase de 
liquidación de contratos y / o convenios, asociada al grado de cumplimiento 
de la normatividad legal y procedimental, respecto a las actividades 
necesarias tanto para la liquidación, publicaciones y consistencia de 
registros relacionados, a fin de identificar aspectos que contribuyan a su 
mejoramiento continuo. 

Alcance 

El monitoreo se adelantó respecto a la etapa post contractual, soportado en 
registros del Sistema de Acompañamiento Contractual SIAC y 
extendiéndose a las áreas del Instituto identificadas como coordinadoras y / 
o supervisoras de cada uno de los contratos y / o convenios identificados en 
la muestra, frente a los requisitos establecidos y aplicables en las 
disposiciones legales, los manuales, guías, procedimientos, formatos e 
instructivos adoptados por el IDU. 
 
El monitoreo se asoció a lo previsto en la Directiva Presidencial 08 de 2022, 
que en su numeral 1.10. dispone: “1.10LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS 
CONTRATOS ESTATALES. Las entidades de la administración pública 
implementarán medidas necesarias para liquidar los contratos con 
observancia de los términos establecidos, así como implementar planes de 
choque para eliminar el rezago en liquidaciones. Las Oficinas de Control 
Interno efectuarán seguimiento a esta directriz.” 
 

Criterios  

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”, sus modificaciones y/ 
normas reglamentarias.  

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.” 

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 

• Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones.” 
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• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” 

• Manual de Gestión Contractual del IDU, vigente en la ejecución de cada 
uno de los contratos evaluados. 

• Manual de Interventoría y- o Supervisión de contratos vigente en la 
ejecución de cada uno de los contratos evaluados. 

• Resoluciones de delegación vigentes en materia contractual. 

• Directiva Presidencial 08 de 2022 “Directrices de austeridad hacia un 
gasto público eficiente”. 

• Documentación del Mapa de Procesos de IDU y normatividad interna y 
externa, que aplique a las actividades y controles. 

• Sistemas de información aplicables al proceso, entre ellas Sistema de 
Información y Acompañamiento Contractual - SIAC, ORFEO, SECOP I, 
SECOP II. 

 

Equipo de 
monitoreo/ 
Dependencia/ 
Rol 

 

NOMBRE CARGO ROL 
MONITOREO 

Cristian Sebastián Fandiño 
Melgarejo 

Profesional 
Universitario 219-
03 

Líder 

Consuelo Mercedes Russi 
Suárez 

Contratista IDU Apoyo técnico 

Erika María Stipanovic 
Venegas 

Profesional 
Especializado 
222-04 

Apoyo técnico 

   
 

 
2. METODOLOGÍA  
 
Las actividades de monitoreo se soportaron inicialmente en los registros SIAC 
parametrizados como “Terminados en proceso de liquidación”, con fecha prevista de 
terminación a 31/12/2019 (inclusive).  Lo anterior arrojó una muestra de 20 contratos / 
convenios, que se identifica a continuación: 

 
Tabla N° 1 Muestra a evaluar Contratos / convenios “Terminados en proceso de 

liquidación” 

N° CONTRATO OBJETO 

CONV-34-2000 Establecer la metodología y las condiciones bajo las cuales la Empresa y el 
IDU, realizarán periódicamente el cruce de cuentas, para los pagos por 
concepto de obras o daños causados a redes, con fundamento en las 
obligaciones descritas y en las demás estipulaciones acordadas en el presente 
convenio. 

IDU-32-2012 Prestación de servicios profesionales para proyectar el cálculo de perjuicios 
generados por las conductas punibles que se presentaron en los procesos de 
contratación en doce contratos estatales de consultoría y obra pública dentro 
del denominado "carrusel de contratación” así como brindar acompañamiento 
y asesoría al IDU en la presentación de dichos cálculos y valoración de 
perjuicios ante las instancias judiciales competentes. 
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N° CONTRATO OBJETO 

IDU-3-2013 Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar la supervisión y 
seguimiento a los estudios técnicos a nivel de factibilidad para el sistema de 
transporte público urbano de pasajeros por cable aéreo, y el acompañamiento 
en el desarrollo de los estudios para la estructuración técnica, legal y financiera 
de los equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP.  

IDU-326-2014 Estudios y diseños de la Av. Laureano Gómez (Av. Cra. 9) desde la Av. San 
Antonio (Av. Calle 183) hasta la Calle 193, en Bogotá. 

IDU-416-2014 Interventoría para los estudios y diseños de la Av. Laureano Gómez (Av. Cra. 
9) desde la Av. San Antonio (Av. Calle 183) hasta la Calle 193, en Bogotá.   

IDU-1828-2015 Complementación o actualización o ajustes o estudios y diseños de la cicloruta 
de la Calle 116 entre Carrera 11 y Carrera 50 y de las obras complementarias 
de conectividad en la intersección de la Autopista Norte con la Calle 116 y 
construcción de los tramos entre la Carrera 11 hasta la Carrera 15 y de la 
Carrera 19 hasta la Carrera 19 como en el sector de la intersección de la 
Autopista Norte con la Calle 116, en Bogotá. 

IDU-983-2016 Estudios, diseños, adquisición predial y la ejecución de las obras de 
infraestructura vial y espacio público, acordadas y contenidas en el plan de 
implantación del Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, a título de 
acciones de mitigación, con el acompañamiento del IDU. 

IDU-1101-2016 Interventoría para la actualización, ajuste y complementación de los estudios 
de factibilidad y elaboración de los estudios y diseños de detalle para la 
adecuación del Sistema Transmilenio de la extensión de la Troncal Américas 
entre Puente Aranda a Troncal NQS y de la conexión operacional de las 
Trocales Américas, Calle 26 y NQS, en Bogotá. 

IDU-1110-2016 Actualización, ajuste y complementación de los estudios de factibilidad y 
elaboración de los estudios y diseños de detalle para la adecuación del 
Sistema Transmilenio de la extensión de la Troncal Américas entre Puente 
Aranda a Troncal NQS y de la conexión operacional de las Trocales Américas, 
Calle 26 y NQS, en Bogotá. 

IDU-1292-2017 Factibilidad, estudios y diseños de las redes peatonales, grupo b. Red 
Venecia, en Bogotá.  

IDU-1493-2017 Interventoría para los estudios y diseños de la conexión regional Canal Salitre 
y Río Negro desde el Río Bogotá hasta la NQS y la Carrera 7. 

IDU-1512-2017 Interventoría para la actualización , ajustes y complementación de diseños  y 
construcción  de cuatro (4) puentes  vehiculares sobre cuerpos de agua, en la 
ciudad de Bogotá. 

IDU-1515-2017 Interventoría para los estudios y diseños del espacio público de los centros 
fundacionales grupo 1 Engativá y grupo 2 Usaquén en la ciudad de Bogotá. 

IDU-1526-2017 Factibilidad y estudios y diseños de infraestructura peatonal y ciclorrutas en 
los corredores ambientales localizados en el Canal Córdoba entre Calle 129 y 
Calle 170 y en el factibilidad y estudios y diseños de infraestructura peatonal 
y ciclorrutas en los corredores ambientales localizados en el Canal Córdoba 
entre Calle 129 y Calle 170 y en el Canal San Francisco entre Carrera 50 y 
Canal Boyacá, en la ciudad de Bogotá. 

IDU-1536-2017 Interventoría para los estudios y diseños para las vías perimetrales y espacio 
público asociado al Parque Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá. 
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N° CONTRATO OBJETO 

IDU-1574-2017 Estudios y diseños de diagnóstico estructural y actualización sísmica de 
puentes vehiculares, Av. Carrera 28 por Av. Ciudad de Quito, Av. Francisco 
de Miranda (Calle 45) por Av. Ciudad de Quito, Av. Ciudad de Quito por Av. 
Paseo de Los Libertadores (conectante TM), Av. Alejandro Obregón (Av. Calle 
92) por Av. Paseo de Los Libertadores (curvo) y Av. Rodrigo Lara Bonilla (Av. 
Calle 127) por Av. Paseo de Los Libertadores. grupo b.  en Bogotá. 

IDU-1438-2018 Interventoría de la factibilidad, estudios y diseños en cumplimiento de la acción 
popular 2013-00399 para la intervención de la malla vial y del espacio público 
asociado a la vía que se encuentra entre la Calle 44 sur con Carrera 3 c este 
y Calle 46 d sur con Carrera 4 este en Bogotá. 

IDU-1440-2018 Factibilidad, estudios y diseños en cumplimiento de la acción popular 2013-
00399 para la intervención de la malla vial y del espacio público asociado a la 
vía que se encuentra entre la Calle 44 sur con Carrera 3 c este y Calle 46 d 
sur con Carrera 4 este en Bogotá. 

IDU-1521-2018 Factibilidad, estudios y diseños de la Av. Circunvalar de Oriente desde la Av. 
Villavicencio hasta la Av. Los Comuneros en Bogotá. 

IDU-390-2019 Prestar servicios profesionales necesarios para el desarrollo de la gestión 
precontractual, contractual y postcontractual de la Subdirección General 
Jurídica y su Dirección Técnica. 

Fuente: Registro SIAC – Consolidación equipo OCI 

 
Atendiendo registros SIAC de los contratos constitutivos de la muestra, se solicitó vía correo 
electrónico del 29/11/2022, información de gestión relacionada a la Dirección Técnica de 
Proyectos – DTP (15 contratos / convenios), Dirección Técnica de Construcciones – DTC 
(2 contratos / convenios), Dirección Técnica de Administración de Infraestructura – DTAI 
(un convenio); áreas del Instituto designadas como supervisores / coordinadores de cada 
uno de los contratos monitoreados. 
 
Recibida la respuesta y documentación soporte de cada una las áreas, y los registros 
consultados en sistemas de información aplicables como son SIAC, ORFEO, SECOP I, 
SECOP II y SIPROJ, entre otras fuentes, se evaluaron conforme a la normatividad vigente 
las actividades asociadas a su liquidación, publicación y consistencia de registros 
relacionados.  
 
El monitoreo se realizó mediante la aplicación de pruebas de verificación y consistencia 
sobre los puntos requeridos y según se enuncia y describe en los resultados que se 
desarrolla individualmente a continuación. 
 
3. RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
Definida la muestra objeto de monitoreo, y antes de formular requerimiento a las áreas 
involucradas en la supervisión / coordinación de cada contrato, se cotejó individualmente el 
registro contractual en el SIAC, evidenciando que efectivamente se encontraban en estado 
“Terminado y en proceso de liquidación”.  
 
Considerando los registros del SIAC, y previa solicitud descrita en el capítulo anterior, cada 
una de las áreas involucradas, atendió el requerimiento, así: 
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• Respecto a los contratos a cargo de la Dirección Técnica de Proyectos, la 
información fue remitida por la Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU, 
mediante correo electrónico del 30/11/2022 y a continuación se presenta tanto la 
respuesta como la evaluación general de cada uno de ellos: 

 
1. Convenio CONV-3-2013 

 
Reportó la SGDU: “El convenio 3 de 2013, es muy antiguo y no hemos encontrado 
información en ORFEO, solo se tiene de SIAC el convenio firmado y una prórroga suscrita, 
seguimos buscando información y de ser encontrada será remitida.” 
 
Con base en esta información y consultado el SIAC, se observó como fecha prevista de 
terminación el 30/12/2014, coincidente con lo reportado por el área.  Adicional a la prórroga 
del 29/05/2014, no hay ningún otro registro o soporte. 
 
Dado lo anterior, se consultó el SECOP I, en donde aparece el registro del convenio; sin 
embargo, el único documento publicado corresponde a la minuta suscrita, tal como se 
evidencia en la siguiente imagen: 
 

Imagen N° 1 Registro SECOP I – Convenio 3-2013 

 
Fuente: Secop I 

 
Es del caso precisar que, consultado el texto del convenio, en su cláusula 13 se dispuso: 
“LIQUIDACION. - El presente convenio interadministrativo se liquidará bajo los parámetros 
del artículo 60 de la Ley 80, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 19 del 2012 
y demás normas reglamentarias.” 
 
El citado artículo 60, prevé: 
 

ARTÍCULO 60.- De Su Ocurrencia y Contenido. MODIFICADO POR EL ART. 217, 
DECRETO NACIONAL 019 DE 2012. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#217
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#217
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ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán 
objeto de liquidación. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 
la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones 
e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 

 
Así mismo, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se dispone:  
 

“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 
efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.” 

 
Considerando la normatividad descrita, existe para la Entidad la obligación de liquidar los 
contratos / convenios (salvo contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión - PSP) y para el Convenio CONV-3-2013, no se evidenció tal situación. 
 

2. Contrato IDU-326-2014  
Acta de terminación: “No solicitada” 
Liquidación: “EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL”. Aportaron constancia de 
admisión de demanda del 15/11/2018. 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, se observó que, para este contrato, se 
suscribió y registró en el Sistema, el acta 28 de terminación el 11/02/2016 y según se 
evidenció en el Sistema ORFEO, mediante radicado 20182250186073 del 03/08/2018, se 
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solicitó por parte de la SGDU a la DTGJ, la liquidación judicial del contrato IDU-326-2014, 
cuya demanda fue admitida según se desprende del auto admisorio de la demanda del 
15/11/2018 del Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá, aportado mediante el 
citado correo electrónico del 30/11/2022. Es del caso anotar que este último documento fue 
registrado en el SIAC y ajustado el estado del contrato, sólo hasta el 30/11/2022, con 
posterioridad al requerimiento de la OCI, lo que evidenció desactualización y/o falta de 
consistencia de la información registrada en el SIAC. 
 
Consultado el proceso en el Sistema SIPROJ, se pudo observar que se encuentra desde el 
27/04/2022 “al despacho para sentencia de primera instancia”. 
 

De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGI-004-2014 (que dio origen al contrato 
IDU-326-2014) en el SECOP I, se pudo observar que aún se encuentra en estado 
“celebrado”, que el último documento publicado el 21/05/2018 corresponde a la “CESION 
DERECHOS AUTOR - CIVILTEC INGENIEROS LTDA”, que los documentos básicos se 
encuentran publicados; sin embargo, no se efectuaron las publicaciones de los informes / 
constancias de ejecución.  Al respecto, es necesario señalar que el Decreto 1081 de 2015 
dispone lo siguiente: 
  

“Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del 
cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) el del artículo 11 de la Ley 1712 
de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado 
debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” 

 

 
3. Contrato IDU-416-2014 
Acta de terminación: “No solicitada” 
Liquidación: “EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL”. Aportaron constancia 
de admisión de demanda del 12/02/2019. 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, se observó que, para este contrato, se 
suscribió y registró en el Sistema, el acta 30 de terminación el 11/02/2016 y según se 
evidenció en el Sistema ORFEO, mediante radicado 20182250173453 del 18/08/2018, se 
solicitó por parte de la DTP a la DTGJ, la liquidación judicial del contrato IDU-416-2014, 
cuya demanda fue admitida según se desprende de la notificación del auto admisorio de la 
misma del 12/02/2019 del Juzgado 34 Administrativo Oral de Bogotá, aportado mediante el 
citado correo electrónico del 30/11/2022. Es del caso anotar que este último documento fue 
registrado en el SIAC y ajustado el estado del contrato, sólo hasta el 30/11/2022, con 
posterioridad al requerimiento de la OCI, lo que evidenció desactualización y/o falta de 
consistencia de la información registrada en el SIAC. 
 
Consultado el proceso en el Sistema SIPROJ, se pudo observar que se encuentra desde el 
03/02/2022 “al despacho para sentencia de primera instancia”. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-DTD-005-2014 (que dio origen al contrato 
IDU-416-2014) en el SECOP I, se pudo observar que aún se encuentra en estado 
“celebrado”, que el último documento publicado el 15/02/2016 corresponde al acta de 
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terminación del contrato, que los documentos básicos se encuentran publicados; sin 
embargo, no se efectuaron las publicaciones de los informes / constancias de ejecución, 
una vez expedido el Decreto 1081 de 2015 (Artículo 2.1.1.2.1.8). 
 
 

4. Contrato IDU-1101-2016 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.5” 
Liquidación: “EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL”. Aportaron constancia 
de reparto de demanda del 08/07/2022 

 
Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este 
contrato, se suscribieron y registraron en el Sistema, entre otras, las actas N° 23 
(suspensión) 24, 25, 26 (ampliación de las suspensiones), 27 (reinicio), 28 (suspensión), 
29, 30, 31, 32 (ampliación de la suspensión), 33 (reinicio), 34 (suspensión), 35 (ampliación 
de la suspensión), 36 de reinicio, así como las 5 prórrogas, adiciones y modificaciones 
suscritas. Es del caso anotar que el último documento registrado en el SIAC lo constituye 
la constancia de reparto de la demanda y se ajustó el estado del contrato, sólo hasta el 
30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, lo que evidencia desactualización 
y/o falta de consistencia de la información registrada en el SIAC. 
  
Teniendo en cuenta la información reportada por la SGDU, como es la constancia de reparto 
de la demanda, se consultó el Sistema SIPROJ, y se observó que la demanda fue admitida 
el 07/09/2022 y como última actuación se registra la reforma a la demanda con fecha de 
registro 17/11/2022.  
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGI-020-2016 (que dio origen al contrato 
IDU-1101-2016) en el SECOP I, se pudo observar que aún se encuentra en estado 
“celebrado”, que el último documento publicado el 27/05/2021 corresponde a un “INFORME 
DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO”, del cual no se pudo evidenciar conclusión de trámite 
en la diversas consultas al ORFEO o SIAC, que los documentos básicos se encuentran 
publicados; sin embargo, no se efectuaron las publicaciones de los informes / constancias 
de ejecución, conforme lo previsto en el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015. 
 
 

5. Contrato IDU-1110-2016 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.5” 
Liquidación: “EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL”. Aportaron constancia 
de reparto de demanda del 02/06/2022 

 
Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este 
contrato, la fecha de terminación proyectada era el 23/08/2019, que según la última acta de 
reinicio registrada (N° 41), la fecha de terminación prevista era el 23/06/2019, que evidenció 
nuevamente inconsistencias de registros en el SIAC. Es del caso anotar que el último 
documento registrado en el SIAC lo constituye la constancia de reparto de la demanda 
ajustando el estado del contrato, sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al 
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requerimiento de la OCI, lo que igualmente evidenció desactualización y/o falta de 
consistencia de la información registrada. 
 
Teniendo en cuenta la constancia de reparto de la demanda aportada por la SGDU, se 
consultó el proceso en el Sistema SIPROJ, y se observó que el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca Sección Tercera,  mediante auto del 19/10/2022, declaró su falta de 
competencia, para conocer en primera instancia el proceso de la referencia, por el factor 
cuantía y territorial, remitiendo el mismo a la Oficina de Apoyo Judicial de Bogotá D.C., para 
que procediera a efectuar el reparto entre los Jueces Administrativos del Circuito Judicial 
de Bogotá D.C. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGI-016-2016 (que dio origen al contrato 
IDU-1110-2016) en el SECOP I, se pudo observar que aún se encuentra en estado 
“celebrado”, que el último documento publicado el 10/09/2019 corresponde al “REPORTE 
ZIPA SEPT-19”.  Se precisa que tanto los documentos básicos como los informes / 
constancias de ejecución se encuentran publicados. 

 
 
6. Contrato IDU-1292-2017 

 
Respecto a este contrato, a pesar de que mediante correo electrónico del 29/11/2022, se 
solicitó a la DTP, puntualmente: “10.   IDU-1292-2017 (FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B. RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.), remitir acta de terminación y acta de liquidación.”, a la fecha de elaboración 
del presente informe, no se ha recibido información / documentación soporte, por lo cual el 
equipo OCI, consultó nuevamente el SIAC, en donde se observó que como fecha prevista 
de terminación estaba el 09/11/2019.  
 
Dado lo anterior, se consultó el SECOP I, en donde aparece el registro del proceso de 
selección IDU-CMA-SGDU-010-2017 GRUPO B (que dio origen al contrato IDU-1292-
2017), el último documento publicado el 17/03/2020 corresponde al “INFORME DE 
AVANCE CONTRATO EN EJECUCION MARZO IDU-1292-2017” correspondiente al mes 
de marzo de 2020, y no se evidenció terminación y/o liquidación de mismo; registro que no 
es consistente con la fecha de terminación prevista registrada en el SIAC. 
 
Es del caso precisar que, consultado el texto del contrato, en su cláusula 56 se dispuso: 
“LIQUIDACIÓN El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80  de 1993, 
modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 
019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”. 
 

De otra parte, en consideración a las normas citadas en la cláusula transcrita, existe para 
la Entidad la obligación de liquidar los contratos / convenios (salvo contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - PSPs) y para el contrato IDU-1292-
2017, no se evidenció tal situación. 
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7. Contrato IDU-1493-2017 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.5” 
Liquidación: “EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL”. Aportaron auto de 
admisión de demanda del 10/03/2020 

  
Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este 
contrato, la fecha de terminación proyectada del 09/08/2019 coincide con la fecha 
consignada en el acta de reinicio N°6 registrada en el Sistema. Es del caso anotar que el 
último documento registrado en el SIAC lo constituye este auto admisorio del 10/03/2020, 
y que sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, se actualizó 
el estado del mismo, lo que nuevamente evidenció desactualización y/o falta de 
consistencia de la información registrada. 

 
De la revisión del auto admisorio de la demanda aportado, se observó, que el mismo 
corresponde a la demanda contractual instaurada por SESAC S.A. “con el fin que se declare 
el desequilibrio de la ecuación financiera del contrato de interventoría 1347 del 6 de 
diciembre de 2017”, lo que evidenciaría, en primer término, un presunto error de 
transcripción en el auto admisorio, dado que la identificación correcta del contrato es IDU-
1493-2017. A esta conclusión (de error de transcripción) llega el equipo OCI luego de 
consultar el ORFEO y ubicar el radicado 20205260511822 del 08/07/2020 y sus anexos, 
cuya referencia es “CONTRATO 1493-2017 - TRASLADO DE DEMANDA ADMITIDA EN 
PROCESO JUDICIAL N 25000233600020190079200”. 
  
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGDU-045-2017 (que dio origen al contrato 
IDU-1493-2017) en el SECOP I, se pudo observar que aún se encuentra en estado 
“celebrado”, que el último documento publicado el 16/07/2019 corresponde al “ACTA N6 
REINICIO IDU-1493-2017”.  Se observó que los documentos básicos se encuentran 
publicados; sin embargo, no se efectuaron las publicaciones de los informes / constancias 
de ejecución, conforme lo previsto en el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015. 
 
 

8. Contrato IDU-1512-2017 
  
Respecto a este contrato, a pesar de que mediante correo electrónico del 29/11/2022, se 
solicitó a la DTP, puntualmente: “8.       IDU-1512-2017 (INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPOS DE AGUA, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.), remitir acta de terminación y acta de liquidación.”, a la fecha 
de elaboración del presente informe, no se recibió información / documentación soporte, 
por lo cual el equipo OCI, consultó nuevamente el SIAC, en donde se observó que como 
fecha prevista de terminación estaba el 17/05/2019.  
 
Dado lo anterior, se consultó el SECOP I, en donde aparece el registro del proceso de 
selección IDU-CMA-SGI-036-2017 (que dio origen al contrato IDU-1512-2017), el último 
documento publicado el 10/05/2019 corresponde al “ACTA N 13 DE REINICIO CONTRATO 
IDU-1512-2017”, y no se evidenció soporte de terminación y/o liquidación del mismo. 
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Es del caso precisar que, consultado el texto del contrato, en su cláusula 23 se dispuso: 
“LIQUIDACIÓN El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 

y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”. 
 
En consideración a las normas citadas en la cláusula transcrita, existe para la Entidad la 
obligación de liquidar los contratos / convenios (salvo contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión - PSP) y para el contrato IDU-1512-2017, no se 
evidenció soporte tal situación. 
 
 

9. Contrato IDU-1515-2017 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.6” 
Liquidación: “LIQUIDACIÓN BILATERAL”. Aportaron acta N° 18 de recibo final y 
liquidación de contrato. 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este 
contrato, la fecha de terminación proyectada era el 15/10/2019 que no coincide con la 
información registrada en el acta 18 de recibo final y liquidación en la que se registra como 
fecha de terminación el 15/11/2019. Es del caso anotar que el último documento registrado 
en el SIAC lo constituye la citada acta de recibo final y liquidación del 12/04/2022, que sólo 
hasta el 30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, fue actualizado el estado 
del contrato a “liquidado”, evidenciando nuevamente inconsistencias / desactualización en 
los registros SIAC. 
  
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-DTP-073-2017 (que dio origen al contrato 
IDU-1515-2017) en el SECOP I, se pudo observar que ya se encuentra en estado 
“liquidado”, que el último documento publicado el 13/04/2022 corresponde al “ACTA N 18 
DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA IDU-1515-2017”. Se observó que 
los documentos básicos se encuentran publicados; sin embargo, no se efectuaron las 
publicaciones de los informes / constancias de ejecución, conforme lo previsto en el Artículo 
2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015. 
 

 
10. Contrato IDU-1526-2017 
Acta de terminación: “No suscrita, contrato liquidado Judicialmente” 
Liquidación: “LIQUIDADO POR VÍA JUDICIAL”. Aportaron Conciliación judicial del 
30/09/2021-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

 
Con base en la información aportada, se consultó el SIAC.  El equipo de monitoreo de la 
OCI, observó que, para este contrato, el último documento registrado en el SIAC lo 
constituye la citada conciliación y que sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al 
requerimiento de la OCI, se actualizó su estado a “Liquidado por vía judicial”, evidenciando 
nuevamente inconsistencias / desactualización en los registros SIAC. 
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De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGDU-052-2017 (que dio origen al contrato 
IDU-1526-2017) en el SECOP I, se pudo observar que a pesar de haberse liquidado 
judicialmente, según consta en el auto aprobatorio de la conciliación aportada, aún se 
encuentra en estado “celebrado”, que el último documento publicado el 29/11/2021 
corresponde a “CESION DE DERECHOS DE AUTOR IDU-1526-2017”; lo que contraviene 
lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  Los 
restantes documentos básicos se encuentran publicados así como los informes / 
constancias de ejecución. 
 
 

11. Contrato IDU-1536-2017 
Acta de terminación: “No solicitada” 
Liquidación: “LIQUIDACIÓN UNILATERAL”. Aportaron Resolución 1227 de 
liquidación. 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este 
contrato, el último documento registrado en el SIAC lo constituye la citada resolución 1227    
del 10/05/2021, que sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, 
fue actualizado el estado del contrato a “liquidación unilateral”, evidenciando nuevamente 
inconsistencias / desactualización en los registros SIAC. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-DTP-074-2017 (que dio origen al contrato 
IDU-1536-2017) en el SECOP I, se pudo observar que ya se encuentra en estado 
“liquidado”, que el último documento publicado el 10/06/2021, corresponde a la 
“CONSTANCIA DE EJECUTORIA UNILATERAL 1536 DE 2017 del 10/06/2021”.  Se 
observó que los documentos básicos se encuentran publicados; sin embargo, no se 
efectuaron las publicaciones de los informes / constancias de ejecución, conforme lo 
previsto en el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015. 
 

 
12. Contrato IDU-1574-2017 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.6” 
Liquidación: “LIQUIDACIÓN BILATERAL”. Aportaron acta N° 33 de recibo final y 
liquidación  

 
Consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este contrato, el último documento 
registrado en el SIAC lo constituye la citada acta de recibo final y liquidación del 24/06/2022, 
que sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, fue actualizado 
el estado del contrato a “liquidado”, evidenciando nuevamente inconsistencias / 
desactualización en los registros SIAC. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGDU-033-2017 (que dio origen al contrato 
IDU-1574-2017) en el SECOP I, se pudo observar que ya se encuentra en estado 
“liquidado”, que el último documento publicado el 28/06/2022 corresponde a la ya 
mencionada acta de recibo final y liquidación.  Se observó que los documentos básicos se 
encuentran publicados, así como los informes / constancias de ejecución, en cumplimiento 
a las disposiciones sobre la materia. 
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13. Contrato IDU-1438-2018 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.6” 
Liquidación: “LIQUIDACIÓN BILATERAL”. Aportaron acta N° 12 de recibo final y 
liquidación. 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que el último 
documento registrado lo constituye la citada acta de recibo final y liquidación del 
24/06/2022, que sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, fue 
actualizado el estado del contrato a “liquidado”, evidenciando nuevamente inconsistencias 
/ desactualización en los registros SIAC. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-DTP-010-2018 (que dio origen al contrato 
IDU-1438-2018) en el SECOP II, se encuentra ya en estado terminado. Se observó que los 
documentos básicos se encuentran publicados; sin embargo, no se efectuaron las 
publicaciones de los informes / constancias de ejecución, conforme lo previsto en el Artículo 
2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015. 
 
 

14. Contrato IDU-1440-2018 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.6” 
Liquidación: “LIQUIDACIÓN BILATERAL”. Aportaron acta N° 14 de recibo final y 
liquidación 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, el último 
documento registrado lo constituye la citada acta de recibo final y liquidación del 
22/06/2022, que sólo hasta el 30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI, fue 
actualizado el estado del contrato a “liquidado”, evidenciando nuevamente inconsistencias 
/ desactualización en los registros SIAC. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-DTP-009-2018 (que dio origen al contrato 
IDU-1440-2018) en el SECOP II, se pudo observar en estado “terminado”; se observó que 
los documentos básicos se encuentran publicados, así como de los informes / constancias 
de ejecución.  
 
 

15. Contrato IDU-1521-2018 
Acta de terminación: “No suscrita, no procedía su suscripción por el Manual 
vigente V.6” 
Liquidación: “EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL”. Aportaron memorando 
20222360364533 del 26/10/2022 de solicitud de liquidación judicial. 
 

Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, el equipo OCI observó que, para este 
contrato, la fecha de terminación proyectada era el 04/12/2019 y según se evidenció en el 



 

 

INFORME DE MONITOREO PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL – 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 

 

Formato: FO-AC-08 

Versión: 4 

Página 14 de 25 Pública 

 

Sistema ORFEO, mediante radicado 20222360364533 del 26/10/2022, se solicitó por parte 
de la STED a la DTGJ, la liquidación judicial del contrato IDU-1521-2018. 
 
Teniendo en cuenta el memorando 20222360364533 aportado por la SGDU, se consultó 
en el Sistema SIPROJ, encontrado la presentación de una acción judicial a través del medio 
de control de controversias contractuales con la identificación 2022-00556 con fecha 
16/11/2022 y la cual funge como parte Omicron del Llano S.A.S.  El proceso se encuentra 
con el estado “REPARTO DEL PROCESO”, pero no se pudo verificar que corresponda a la 
liquidación judicial del Contrato IDU-1521-2018, toda vez que no aparece documento 
adjunto. 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-CMA-SGDU-029-2018 (que dio origen al contrato 
IDU-1521-2021) en el SECOP I, se pudo observar en estado “En ejecución”.  El último 
documento publicado el 19/07/2019 corresponde al “2019-06-07 REPORTE_IDU-1521-
2018.pdf”.  Se precisa que tanto los documentos básicos como los informes / constancias 
de ejecución se encuentran publicados. 
 

• Respecto a los contratos a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones - DTC, 
la información fue remitida extemporáneamente (el vencimiento previsto para el 
requerimiento era 02/12/2022), y hasta el 13/12/2022, mediante correo electrónico 
dieron respuesta al requerimiento.  A continuación, se presenta tanto la respuesta 
como la evaluación general de cada uno de ellos: 

 
 

16. Contrato IDU-983-2016 
“se remiten los documentos solicitados y se informa adicionalmente estos fueron 
cargados en el SIAC” 
Liquidación: “LIQUIDADO”. Aportaron acta N° 7 de liquidación. 

 
Con base en esta información, se procedió a la aplicación de diferentes pruebas.  Así, 
consultado nuevamente el SIAC, se observó que, para este contrato, sólo hasta el 
30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI se registró en el Sistema, el acta 
N° 7 de liquidación del 24/04/2020 y se ajustó el estado del contrato a “liquidado”, 
evidenciando nuevamente inconsistencias / desactualización en los registros SIAC. 
 
De otra parte, consultado el contrato IDU-983-2016 en el SECOP I (Convenio de 
cooperación adelantado mediante la modalidad de contratación directa regulada por la Ley 
1150 de 2007), se pudo observar que el acta N° 7 de liquidación del 24/04/2020, fue 
publicada con un día de extemporaneidad el 30/04/2020.  Los documentos básicos se 
encuentran publicados; sin embargo, no se efectuaron las publicaciones de los informes / 
constancias de ejecución, conforme lo previsto en el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 
de 2015. 
 
 

17. Contrato IDU-1828-2015 
“se remiten los documentos solicitados y se informa adicionalmente estos fueron 
cargados en el SIAC” 
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Liquidación: “en liquidación judicial”. Aportaron memo 20214250192643 del 
29/06/2021, en el que se informa sobre la admisión de la demanda. 

 
Efectuadas las verificaciones y consultado el SIAC, se observó que, para este contrato, se 
suscribió y registró en el Sistema, el acta 33 de terminación el 16/02/2018 y según se 
evidenció en el Sistema ORFEO, mediante radicado 20203360246833 del 23/11/2020, al 
que se dio alcance con radicado 20203360250093 del 27/11/2020, se solicitó por parte de 
la DTC a la DTGJ, la liquidación judicial del contrato IDU-1828-2015, cuya demanda fue 
admitida el 21/05/2021 por el Juzgado 59 Administrativo Oral de Bogotá, atendiendo 
documento aportado. Es del caso anotar que este último documento se encuentra 
registrado en el SIAC y fue ajustado el estado del contrato, sólo hasta el 30/11/2022, con 
posterioridad al requerimiento de la OCI, evidenciando nuevamente inconsistencias / 
desactualización en los registros SIAC. 
 
Consultado el proceso en el Sistema SIPROJ, se pudo observar que el 21/11/2022 el 
despacho fijó fecha “para audiencia inicial y de pruebas para el 13 de julio de 2023 a las 
9.00 a.m.” 
 
De otra parte, consultado el proceso IDU-LP-SGI-013-2015 (que dio origen al contrato IDU-
1828-2015) en el SECOP I, se pudo observar que aún se encuentra en estado “celebrado”, 
que el último documento publicado el 27/11/2019 corresponde al “Acta 42 de Recibo Final 
IDU-1828-2015”, que los documentos básicos se encuentran publicados; sin embargo, no 
se efectuaron las publicaciones de los informes / constancias de ejecución, conforme lo 
previsto en el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015- 
 

• Respecto a los contratos a cargo de la Dirección Técnica de Administración de 
Infraestructura - DTAI, la información fue remitida extemporáneamente (el 
vencimiento previsto para el requerimiento era 02/12/2022), y la respuesta fue 
remitida mediante correo electrónico del 13/12/2022 y a continuación se presenta 
tanto la respuesta como la evaluación general de cada uno de ellos: 

 
 

18. Convenio IDU-34-2000 
Liquidación: “una vez revisado el sistema de información contractual SIAC 
encontramos que el CONV-34-2000 suscrito con EPM Bogotá fue liquidado el 5 de 
septiembre de 2016”. Aportaron Acta de liquidación N°1. 

 
Consultado nuevamente el SIAC, se observó que, para este contrato, con posterioridad al 
requerimiento de la OCI se registró en el Sistema, el acta N° 1 de liquidación del 05/09/2016 
y se ajustó el estado del contrato a “liquidado”, evidenciando nuevamente inconsistencias / 
desactualización en los registros SIAC. 
 
Otros contratos constitutivos de la muestra son el IDU-390-2019 y el IDU-32-2012, los 
cuales tienen como objeto la prestación de servicios profesionales, que en virtud de lo 
previsto en el último inciso del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 no requerirían la suscripción 
de acta de liquidación: “(…) La liquidación a que se refiere el presente artículo no será 
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión”. 



 

 

INFORME DE MONITOREO PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL – 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 

 

Formato: FO-AC-08 

Versión: 4 

Página 16 de 25 Pública 

 

 
Dadas las inconsistencias evidenciadas respecto registros SIAC, en desarrollo del ejercicio 
de monitoreo, se realizó búsqueda en el Sistema de contratos en estado “En ejecución” y 
en el campo de “Fecha de terminación Proyectada” que estos datos fueran iguales o 
anteriores a la vigencia 2019, arrojando como resultado 26 contratos, los cuales se 
relacionan a continuación: 

 

• Subdirección General Jurídica, (IDU-1559-2017, IDU-18-2011, IDU-1846-2013, 
IDU-2056-2013, IDU-36-2012, IDU-41-2009, IDU-43-2011, IDU-57-2010, IDU-80-
2009 y IDU-9-2012) representando un porcentaje de 38%.  

 
De esta Dependencia se tomaron aleatoriamente 5 contratos, a saber: 
 

- IDU-1559-2017: este contrato continúa tanto en el SIAC como en el SECOP I, en 
ejecución, a pesar de que se señala como fecha de terminación el 21/01/2019 y no 
se evidencia prórroga alguna. 

-  IDU-1846-2013: este contrato continúa tanto en el SIAC como en el SECOP I, en 
ejecución, a pesar de que se señala como fecha de terminación el 21/01/2019 y no 
se evidencia prórroga alguna. 

- IDU-36-2012: este contrato continúa en el SIAC como “en ejecución”, a pesar de 
que consultado el SECOP I, se suscribió y publicó el acta N°2 de liquidación del 
22/08/2017. 

- IDU-43-2011: este contrato continúa tanto en el SIAC como en el SECOP I, en 
ejecución, a pesar de que se señala como fecha de terminación el 27/06/2013 y no 
se evidencia prórroga alguna. 

- IDU-2056-2013: al ser consultado en SECOP I, se evidenció publicación el 
08/03/2018 del acta N° 2 de liquidación del 5/03/2018,  

 
Las observaciones anotadas evidencian inconsistencias / desactualización del SIAC, 
por tal motivo se recomienda revisar la información de los contratos enunciados (IDU-
1559-2017, IDU-18-2011, IDU-1846-2013, IDU-2056-2013, IDU-36-2012, IDU-41-2009, 
IDU-43-2011, IDU-57-2010, IDU-80-2009 y IDU-9-2012) para registrar los correctivos a 
que haya lugar, con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el 
aplicativo SIAC. 

 

• Dirección Técnica de Predios - DTDP (CONV-41-2006, CONV-84-2005 y IDU-955-
2017). La DTDP participa en un 12%, con los 3 contratos enunciados, observando 
lo siguiente: 
 

- CONV-41-2006: consultado el ORFEO, se ubicó el memorando 20163250233453, 
mediante el cual, se informó a la SGI sobre el cronograma de liquidación para la 
vigencia 2016, en el que se enuncia este convenio como pendiente, sin que se 
evidencie gestión adicional. 

- CONV-84-2005: en el aplicativo SIAC, en la pestaña "Legal", no se ubicó la minuta 
suscrita; en su defecto, se observó la comunicación 20133250028783 del 
12/02/2013. Con base en lo anterior, no hay certeza sobre su suscripción, ya que 
no reposan más registros. 
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- IDU-955-2017: se observó en el aplicativo SIAC, en el campo de “Fecha de 
Terminación Proyectada” la fecha 30/12/1900, lo cual evidencia error en el registro. 

 

En consideración de lo anterior, se evidenciaron inconsistencias / desactualización en los 
registros SIAC; por tal motivo, se recomienda revisar la información de estos contratos / 
convenios (CONV-41-2006, CONV-84-2005 y IDU-955-2017) para gestionar los correctivos 
a que haya lugar con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el aplicativo 
SIAC. 
 

• Dirección Técnica de Proyectos (IDU-1291-2017 y IDU-1484-2017). Esta 
dependencia, tiene una participación del 8% con dos contratos así: 
 

- IDU-1291-2017: en el aplicativo SIAC se observó el Acta de recibo final y liquidación 
de consultoría e interventoría para diseños N° 4 del 2/06/2021 debidamente firmada; 
sin embargo, tal como se indica en la parametrización, continúa en estado “en 
ejecución”. 

- IDU-1484-2017: en el aplicativo SIAC se ubicó el Acta de recibo final y liquidación 
de consultoría e interventoría para diseños N° 16 del 3/09/2021.  

 
Para ambos contratos se evidenció que, a pesar de estar liquidados, el estado en el SIAC 
continúa como “en ejecución”; por tal motivo, se recomienda revisar la información de estos 
contratos / convenios (IDU-1291-2017 y IDU-1484-2017), para realizar los correctivos a que 
haya lugar con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC 
 

• Dirección General (IDU-24-2004 y IDU-949-2016), con una participación porcentual 
del 8% con dos contratos así: 
 

- IDU-24-2004: en el aplicativo SIAC, en la pestaña “Legal”, se observó que como 
contrato se incluyó un archivo word (borrador con control de cambios, sin firmas) 
denominado Contrato de Servicios de Consultoría Trabajos menores mediante pago 
de una suma global fija (Financiados por el BIRF o la AIF) y no la minuta suscrita; 
sin embargo, realizada una búsqueda en el sistema ORFEO, se ubicó el memorando 
20213751256041 del 20/08/2021, que evidenció (por la referencia, no por el objeto) 
su ejecución y gestiones de trámite respecto a la liquidación. 

- IDU-949-2016: consultado el ORFEO, se ubicó el memorando 20223050424643 del 
14/12/2022 con el cual se remite el Acta de Liquidación Bilateral del Convenio 
Interadministrativo No. SDM- 2016-1141 (IDU-949-2016) para su publicación; 
acorde con lo anterior, con corte a 20/12/2022, se consultó nuevamente el SIAC y 
continúa en estado “en ejecución”. 
 

En consideración de lo anterior, se evidenciaron inconsistencias / desactualización en los 
registros SIAC; por tal motivo, se recomienda realizar una recuperación de registros 
documentales asociada a estos contratos / convenios (IDU-24-2004 y IDU-949-2016) para 
actualizar la información en el aplicativo SIAC. 
 

• Dirección Técnica de Construcciones: 2 contratos (IDU-1436-2021 y IDU-1763-
2021), con una participación porcentual del 8%: 
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- Contrato IDU-1436-2021: la fecha de terminación registrada es 30/10/1900, lo cual 
evidencia error en el registro. 

- Contrato IDU-1763-2021: la fecha de terminación registrada es 02/03/1900, lo cual 
evidencia error en el registro. 

 
Las siguientes dependencias, participan con un 26%, cada una, con un contrato a cargo, 
así: 
 

• Dirección Técnica de Planeación (DTA- C- 96-2007): consultado el aplicativo SIAC, 
en la pestaña "Legal", no se registra ninguna información; se registra como fecha 
prevista de terminación el 03/09/2007. El área responsable no existe en la actual 
estructura orgánica del IDU. 

• Subdirección Técnica de Mantenimiento Espacio Público (IDU-199-2000): 
consultado el aplicativo SIAC, en la pestaña "Legal", no se registra ninguna 
información; se registra como fecha prevista de terminación el 31/12/2000. Esta 
dependencia es inexistente en la actual estructura orgánica del IDU. 

• Oficina de Gestión Social (IDU-111-2003): en el SIAC se encuentra a cargo de la 
Oficina de Gestión Social, dependencia inexistente en la actual estructura orgánica 
del IDU. La fecha de terminación proyectada es 15/03/2014. 

• Oficina de Gestión Ambiental (DTA-PS-197-2007): contrato suscrito con ICONTEC, 
con fecha de terminación proyectada el 27/10/2009. 

 
Para los contratos DTA- C- 96-2007, IDU-199-2000, IDU-111-2003 y DTA-PS-197-2007, 
que correspondían a la Dirección Técnica de Planeación, Subdirección Técnica de 
Mantenimiento, Oficina de Gestión Social y Oficina de Gestión Ambiental respectivamente, 
se recomienda realizar una recuperación de registros documentales asociada a estos 
contratos / convenios  “en ejecución”, por parte de las dependencias que actualmente 
ejercen las funciones de las áreas inexistentes, bajo la estructura organizacional vigente, a 
fin de contar con información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC. 
 

• Subdirección General de Gestión Corporativa (IDU-22-2012): la fecha de 
terminación registrada es 30/12/1902 lo cual evidencia error en el registro.  Se 
recomienda realizar el ajuste respectivo en el sistema SIAC. 

• Subdirección General de Desarrollo Urbano (IDU-1458-2019): se registra como 
fecha prevista de terminación el 17/09/2019 y no se evidencian registros adicionales 
ni en SIAC ni en SECOP I.  

• Subdirección General de Infraestructura (IDU-1880-2014): el último documento 
registrado en SIAC y SECOP I fue el de “Cesión de la posición contractual- - 
Financiera Desarrollo Nacional (FDN), del 10/03/2017”. No se registra información 
adicional, la fecha proyectada de terminación es el 31/05/2018. 

 
Se recomienda para los contratos IDU-1458-2019 e IDU-1880-2014, de la Subdirección 
General de Desarrollo Urbano y la Subdirección General de Infraestructura 
respectivamente, realizar una recuperación de registros documentales asociada a estos 
contratos / convenios “en ejecución”, con el fin de contar con una información íntegra y 
fidedigna en el aplicativo SIAC.  
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Finalizando con la consulta de la parametrización definida como “fecha de terminación 
proyectada”, no se encontró registro alguno en el sistema SIAC, lo cual genera 
inconsistencias en la generación de reportes / consultas para los siguientes contratos: 

• 4 de la Dirección Técnica de Predios (Conv-39-2009, IDU-1469-2021, Conv-18-
2003, Conv-5-2005), 

• 2 de la Dirección General (CONV-8-2002 y IDU-374-2002), 

• Uno de la Dirección Técnica de Planeación (IDU-308-2000),  

• Uno de la Dirección Técnica de Proyectos (9-07-25100-0944-2017),  

• Uno de la Oficina de Coordinación Interinstitucional (3501-1994), 

• Uno de la Subdirección Técnica de Recursos Humanos (CONV-1-2008), 

• 9 de la Subdirección General Jurídica (IDU-15-2008, IDU-36-2008, IDU-39-2004, 
IDU-40-2004, IDU-510-2000, IDU-5-2005, IDU-5-2009, IDU-77-2007, IDU-81-2006). 

Por otra parte, se observó que existe un contrato reciente del año 2021 (IDU-1469-2021), 
para los demás contratos, su fecha de suscripción está desde 1994 hasta 2017, 
encontrando 17 contratos equivalentes al 89.47% de participación de fecha de suscripción 
igual o inferior al año 2009. Dada la aparente inconsistencia de los estados consignados en 
SIAC para los contratos “En Ejecución”, se recomienda verificar el estado actual de los 
mismos y proceder a realizar la actualización de registros en el aplicativo. 
 
En conclusión, una vez consultados el SIAC y SECOP, no se evidenciaron registros 
relacionados con la liquidación de los contratos / convenios IDU-3- 2013, IDU-1292-2017, 
IDU-1526-2017, IDU-1512-2017 e IDU-1521-2018.  Como se mencionó páginas arriba, es 
necesario tener presente que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, al respecto, señala lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 60.- De Su Ocurrencia y Contenido. MODIFICADO POR EL ART. 217, 
DECRETO NACIONAL 019 DE 2012.  
 
Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue 
en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 
la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones 
e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
(...) 

 
De igual forma, la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”, en su artículo 11, estableció lo siguiente: 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#217
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#217
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 “ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 
efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.” 

 
Por otra parte, se evidenció ausencia de publicación de documentos / informes / constancias 
de ejecución contractual en la plataforma SECOP respecto a los contratos IDU-326-2014, 
IDU-416-2014, IDU-1101-2016, IDU-1493-2017, IDU-1515-2017, IDU-1536-2017, IDU-983-
2016 e IDU-1828-2015.  Como se señaló a lo largo del informe, el Decreto 1081 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 
República” señala lo siguiente: 
 

“Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del 
cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) el del artículo 11 de la Ley 1712 
de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado 
debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” 

 
Para los contratos IDU-326-2014, IDU-416-2014, e IDU-1828-2015, es necesario tener 
presente la fecha de expedición, publicación y entrada en vigencia del mencionado Decreto, 
que corresponde al 26/05/2015. 
 
En atención a las dos situaciones descritas anteriormente, es necesario que las 
dependencias involucradas adelanten, de manera prioritaria, las correcciones y/o acciones 
correctivas pertinentes, que conduzcan a dar estricto cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la normatividad relacionada. Esta actividad podrá ser sujeta de verificación 
posteriormente por la Oficina de Control Interno. 
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OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE MONITOREO.  
 
Una vez se dio traslado del informe preliminar para observaciones mediante correo 
electrónico del 23/12/2022 a las dependencias involucradas: SGJ, SGGC, SGDU, SGI, 
OGA, OAP, DTP, DTC, DTAI, DTDP, DTGC, DTCI, STCST y STEP, sólo la DTGC, 
mediante correo del 27/12/2022, presentó observación en los siguientes términos: 
 

“En atención, a la observación realizada por la Oficina de Control Interno en la que 
indican lo siguiente: 
 
(…) 
Respecto a los contratos a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones - DTC, la 
información fue remitida extemporáneamente (el vencimiento previsto para el 
requerimiento era 02/12/2022), y hasta el 13/12/2022, mediante correo electrónico 
dieron respuesta al requerimiento.  A continuación, se presenta tanto la respuesta como 
la evaluación general de cada uno de ellos: 
  
1.     Contrato IDU-983-2016 
“se remiten los documentos solicitados y se informa adicionalmente estos fueron 
cargados en el SIAC” 
Liquidación: “LIQUIDADO”. Aportaron acta N° 7 de liquidación. 
  
Con base en esta información, se procedió a la aplicación de diferentes pruebas.  Así, 
consultado nuevamente el SIAC, se observó que, para este contrato, sólo hasta el 
30/11/2022, con posterioridad al requerimiento de la OCI se registró en el Sistema, el 
acta N° 7 de liquidación del 24/04/2020 y se ajustó el estado del contrato a “liquidado”, 
evidenciando nuevamente inconsistencias / desactualización en los registros SIAC. 
  
En tal virtud, se recomienda a la Dirección Técnica de Gestión Contractual se depure la 
base de datos SIAC, por tipología contractual y actualicen los registros SIAC que sean 
pertinentes, frente a la terminación de los contratos de prestación de servicios de todas 
las vigencias. 
  
Las observaciones anotadas evidencian inconsistencias / desactualización del SIAC, en 
consideración de lo anterior, se evidenciaron inconsistencias / desactualización en los 
registros SIAC; por tal motivo, se recomienda revisar la información de estos contratos 
/ convenios (CONV-41-2006, CONV-84-2005 y IDU-955-2017) para gestionar los 
correctivos a que haya lugar con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna 
en el aplicativo SIAC. 
  
 Para ambos contratos se evidenció que, a pesar de estar liquidados, el estado en el 
SIAC continúa como “en ejecución”; por tal motivo, se recomienda revisar la información 
de estos contratos / convenios (IDU-1291-2017 y IDU-1484-2017), para realizar los 
correctivos a que haya lugar con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna 
en el aplicativo SIAC 
  
En consideración de lo anterior, se evidenciaron inconsistencias / desactualización en 
los registros SIAC; por tal motivo, se recomienda realizar una recuperación de registros 
documentales asociada a estos contratos / convenios (IDU-24-2004 y IDU-949-2016) 
para actualizar la información en el aplicativo SIAC. (…) 
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Por lo anterior, es importante señalar, que el supervisor de contrato es el encargado de 
realizar el proyecto de acta de liquidación del contrato, consultoría u obra y la DTGC 
realizará la revisión correspondiente cuando las áreas así lo soliciten por su complejidad 
o porque las mismas contienen salvedades, es así, que una vez revisada por la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual, se remitirá al área correspondiente con las 
recomendaciones para que estás sean Evaluadas. 
  
Es así, que una vez culminado el trámite correspondiente el área encargada del contrato 
deberá incorporar los documentos pos-contractuales en el aplicativo SIAC, tal y como 
se señala en el numeral 16 del procedimiento de LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS, así:  
 
“Cada una de las dependencias a cargo de los contratos serán responsables de la 
actualización permanente del inventario de contratos y convenios por liquidar en el 
aplicativo SIAC, información que será insumo para efectos de informes internos y 
externos y será tomada por la DTGC para efectuar las mediciones periódicas al avance 
de la aplicación del Procedimiento de Liquidación de los Contratos y/o Convenios, cuyo 
estado en el SIAC esté en “terminado y en proceso de liquidación” y/o “terminado-
tramite de acta de recibo final de obra”. 
  
Teniendo en cuenta lo dicho en respuesta al abogado auditor anteriormente y lo dicho 
en este correo esta observación no deberá encaminarse a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual sino al área supervisora del contrato.” 

 
Respuesta del equipo de monitoreo: 
 
Revisada la observación formulada por la DTGC de cara a la recomendación consignada 
en la página 15 del informe preliminar relacionada con "(…)En tal virtud, se recomienda a 
la Dirección Técnica de Gestión Contractual se depure la base de datos SIAC, por tipología 
contractual y actualicen los registros SIAC que sean pertinentes, frente a la terminación de 
los contratos de prestación de servicios de todas las vigencias. (…)”, es preciso anotar que 
se citan indiscriminadamente apartes del informe sin conexión gramatical o funcional de 
esta recomendación frente a los contratos analizados. 
 
A pesar de lo anterior, el equipo de monitoreo considera viable retirar del texto del informe 
la recomendación relacionada con los contratos de prestación de servicios de todas las 
vigencias, esto en consideración a la recomendación general plasmada en las 
oportunidades de mejora en el numeral 1. 
 
Ahora bien, frente al papel de la DTGC, en relación con la actualización del SIAC, se 
consultó el sistema Orfeo y se ubicaron sendos memorandos de instrucción relacionados 
con el tema entre ellos 20125050215243, 20134350150453, 20144350361733, 
20164350319353, 20194350101733 y 20204350075503, en los que se indica 
sucesivamente lo siguiente (2020): 

 
“(…) 
 
Con relación al sistema de información de acompañamiento contractual SIAC de la 
entidad y de conformidad con el memorando 20134350150453, mediante el cual se 
dictan las instrucciones para la actualización del sistema, y en el deber que le asiste a 
la DTGC como área encargada de ejercer el control y vigilancia frente al cumplimiento 
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de dichas obligaciones por parte del área supervisora de los contratos 
independientemente de su modalidad, es pertinente recordar que todos los documentos 
que se generen durante la ejecución de los contratos debe reposar en dicho sistema de 
manera oportuna para que sea útil en el momento en que se requiera (…)”. 

 
Por lo anterior, es claro para el equipo de monitoreo, que la responsabilidad primaria frente 
a la alimentación/actualización del SIAC corresponde al área supervisora/área ordenadora 
del gasto. Sin embargo, corresponde a la DTGC ejercer control y vigilancia sobre estos 
registros; en tal virtud, se reitera la recomendación identificada como N° 1 en el acápite 
oportunidades de mejora. 
 

 
4. RECOMENDACIONES/ OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

1. Depurar la base de datos SIAC, por tipología contractual y actualizar los registros 
SIAC que sean pertinentes, frente a la terminación de los contratos de prestación 
de servicios de todas las vigencias. 
 

2. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 
identificados en la muestra adicional (IDU-1559-2017, IDU-18-2011, IDU-1846-
2013, IDU-2056-2013, IDU-36-2012, IDU-41-2009, IDU-43-2011, IDU-57-2010, 
IDU-80-2009 y IDU-9-2012), a cargo de la Subdirección General Jurídica para 
ajustar y/o recuperar los registros que correspondan, con el fin de contar con una 
información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC. 
 

3. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 
identificados en la muestra adicional (CONV-41-2006, CONV-84-2005 y IDU-955-
2017) a cargo de la Dirección Técnica de Predios para ajustar y/o recuperar los 
registros que correspondan, con el fin de contar con una información íntegra y 
fidedigna en el aplicativo SIAC. 
 

4. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 
identificados en la muestra adicional (IDU-24-2004 y IDU-949-2016) a cargo de la 
Dirección General, para ajustar y/o recuperar los registros que correspondan, con el 
fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC. 
 

5. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 
identificados en la muestra adicional (IDU-1291-2017 e IDU-1484-2017) a cargo de 
la Dirección Técnica de Proyectos, para ajustar y/o recuperar los registros que 
correspondan, con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el 
aplicativo SIAC. 
 

6. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 
identificados en la muestra adicional (IDU-1436-2021 y IDU-1763-2021) a cargo de 
la Dirección Técnica de Construcciones, para ajustar y/o recuperar los registros que 
correspondan, con el fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el 
aplicativo SIAC. 
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7. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 
identificados en la muestra adicional (DTA- C- 96-2007, IDU-199-2000, IDU-111-
2003 y DTA-PS-197-2007) de las extinguidas Dirección Técnica de Planeación, 
Subdirección Técnica de Mantenimiento, Oficina de Gestión Social y Oficina de 
Gestión Ambiental, respectivamente), a cargo de las dependencias que actualmente 
ejercen las funciones, bajo la estructura organizacional vigente (Acuerdo 006 de 
2021), para ajustar y/o recuperar los registros que correspondan, con el fin de contar 
con una información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC. 

 
8. Realizar revisión de la información de los contratos en estado “en ejecución” 

identificados en la muestra adicional (IDU-22-2012, IDU-1458-2019, y IDU-1880-
2014) a cargo de la Subdirección General de Gestión Corporativa, Subdirección 
General de Desarrollo Urbano, y Subdirección General de Infraestructura 
respectivamente, para ajustar y/o recuperar los registros que correspondan, con el 
fin de contar con una información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC. 
 

9.  Contrastar el estado actual de los contratos/Convenios Conv-39-2009, IDU-1469-
2021, Conv-18-2003, Conv-5-2005, CONV-8-2002, IDU-374-2002, IDU-308-2000, 
9-07-25100-0944-2017, 3501-1994, CONV-1-2008, IDU-15-2008, IDU-36-2008, 
IDU-39-2004, IDU-40-2004, IDU-510-2000, IDU-5-2005, IDU-5-2009, IDU-77-2007 
y IDU-81-2006 para ajustar los registros que correspondan con el fin de contar con 
una información íntegra y fidedigna en el aplicativo SIAC. 
 

5. ANEXOS 
 
No aplica. 
 
6. EQUIPO DE MONITOREO 
 
 

 
 
 

Ismael Martínez Guerrero 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 
 
 

Cristian Sebastián Fandiño Melgarejo 
Líder 

 

 
 
 

Erika María Stipanovic Venegas  
Apoyo técnico 

 
 
 

Consuelo Mercedes Russi Suárez  
Apoyo técnico 
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