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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
 
Preliminar     

 
Final      X 

Fecha de 
elaboración 
del informe: 

05/12/2023 

Proyecto 
Contrato IDU-1641-2022: Construcción de la ampliación y 
mejoramiento del ciclo parqueadero del portal de Suba de la 
infraestructura física de Transmilenio en la ciudad de Bogotá D.C. 

Líder del proceso/ 
Cargo y 
dependencia 

Subdirectora General de Infraestructura/SGI 

Líder operativo del 
Proceso/ cargo y 
dependencia 

Directora Técnica de Construcciones/DTC 

Tipo de seguimiento Monitoreo a Proyectos de infraestructura 

Objetivo 

Realizar monitoreos a los proyectos de infraestructura en estado de 
ejecución, a través de la verificación del cumplimiento de la 
normatividad y directrices institucionales aplicables, a fin de 
identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo. 

Alcance 

Monitoreo de los siguientes aspectos/instrumentos del proyecto: 

 Aspectos técnicos: (Informes mensuales de interventoría, Plan de 
Manejo de Tráfico – PMT, Cronograma, Plan Detallado de Trabajo 
– PDT). 

 Aspectos financiero y legal: Estado financiero de los contratos, 
información contractual, aprobaciones y actualizaciones de las 
garantías de los contratos, resoluciones, permisos, 
incumplimientos, procesos sancionatorios, en caso de que 
aplique. 

Criterios del 
monitoreo 

 Contrato de obra IDU-1641-2022 

 Contrato de interventoría IDU-1673-2022 

 Manual de interventoría y/o supervisión de contratos aplicable. 

 Cronograma de Actividades – físico en campo y publicado en el 
ZIPA. 

 Sistemas de información ConectaIDU, Orfeo, ZIPA, SIAC. 

Fecha del monitoreo Del 8 al 15 de noviembre de 2023 

Equipo de 
monitoreo/ 
Dependencia/ Rol 

 Ismael Martínez Guerrero – Jefe OCI. 

 José Andrés Benavides González – Profesional Contratista OCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE MONITOREO - EJECUTIVO 

 

 

2 

2. METODOLOGÍA 

 
El presente monitoreo se adelantó en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 
2023, en el que se incluyó una línea de monitoreo a Proyectos de Infraestructura. El objetivo 
de estos ejercicios está encaminado a que la Oficina de Control Interno realice monitoreo a 
proyectos de construcción y conservación de infraestructura en estado de ejecución, y 
derivado del mismo, se identifiquen aspectos que aporten elementos a los líderes de 
procesos para la gestión adecuada de dichos proyectos. 
 
Una vez realizada la verificación de los proyectos en estado de ejecución en el aplicativo de 
Gestión de Proyectos ZIPA, supervisados desde la Dirección Técnica de Construcciones-
DTC y la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura – DTCI, se seleccionó para 
realizar el monitoreo al Contrato de obra IDU-1641-2022 cuyo objeto es la “Construcción de 
la ampliación y mejoramiento del ciclo parqueadero del portal de Suba de la infraestructura 
física de Transmilenio en la ciudad de Bogotá D.C.” 
 
Para el logro del objetivo de este monitoreo, se realizaron, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

 Revisión de la documentación aportada por el área (actas, cronograma de obra, 
expedientes contractuales, informes, entre otros documentos) correspondientes al 
proyecto sujeto de monitoreo. 

 Consulta de información asociada al proyecto, ubicada en los sistemas de información 
ZIPA, SIAC, ConectaIDU y ORFEO. 

 Recorrido al frente de obra, realizado el 08/11/2023, con el acompañamiento de los 
profesionales de la DTC y contratistas de obra e interventoría. 

 Entrevistas al personal del equipo de apoyo a la supervisión del proyecto y personal del 
contrato de obra e interventoría, con el fin de recabar información y/o documentación, así 
como, precisar o aclarar las inquietudes generadas en el desarrollo del recorrido. 

 Presentación del proyecto por parte del área. 
 
Los registros obtenidos corresponden a los contratos de obra e interventoría relacionados en 
los criterios del monitoreo. 
 
 

3. RESULTADOS DEL MONITOREO 

 
El proyecto consiste en realizar la construcción para la ampliación y mejoramiento del ciclo 
parqueadero existente en el Portal Suba de Transmilenio en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Entre las principales actividades a ejecutar se destaca la construcción de 470 ciclo 
parqueaderos ubicados de forma horizontal en dos niveles, los cuales cuentan con 3 
corredores, esto significa la construcción de aproximadamente 410 m2 para ciclo parqueaderos 
nuevos. Además, en el proyecto se contempló la construcción de un depósito y 5 locales 
comerciales, lo que corresponde a un área total útil (sin incluir zonas verdes) de 538.25 m2 
equivalentes a un área total construida aproximada de 590 m2, esta información, de acuerdo 
con el anexo técnico del proyecto. Adicionalmente, se contempló la ejecución de actividades de 
cerramiento de los frentes de obra y adecuación de senderos peatonales, construcción de 
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redes de servicios públicos, construcción de andenes, separadores, espacio público, manejo 
silvicultural, talas y traslados de individuos arbóreos, entre otras. 
 
A continuación, se presenta información general del proyecto sujeto de monitoreo: 
 

Tabla N.° 1. Información general del Contrato de Obra y de interventoría 
Descripción Contrato de obra Contrato de interventoría 

Contratista CONSORCIO CICLOSUBA 
CONSORCIO PARQUEADEROS 

2022 

Integrantes 

G63 INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS S.A.S. 

INFRAESTRUCTURA DE 
COLOMBIA GROUP S.A.S. 

SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.S. 

PC INTERVENTORES S.A.S. 

Contrato No. IDU-1641-2022 IDU-1673-2022 

Objeto del contrato 

Construcción de la ampliación y 
mejoramiento del ciclo 

parqueadero del portal de suba de 
la infraestructura física de 

Transmilenio en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Interventoría integral para la 
construcción de la ampliación y 

mejoramiento del ciclo parqueadero 
del portal de suba de la 
infraestructura física de 

Transmilenio en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Proceso de selección SECOP / 
Modalidad de contratación 

IDU-LP-DTC-003-2022 IDU-CMA-DTC-007-2022 

Valor Inicial total del Contrato $3.561.667.602 $756.356.027 

Fecha de suscripción del contrato 16/12/2022 21/12/2022 

Fecha de inicio del proyecto: 27/01/2023 

Fecha de terminación inicial: 26/10/2023 

Fecha de inicio fase preliminares 27/01/2023 

Fecha de terminación preliminares 24/06/2023 

Fecha de inicio fase ejecución 25/06/2023 

Prórroga 1 en fase de preliminares 25/05/2023 (30 días) 

Suspensión N°1 27/03/2023 (15 días) 

Ampliación 1 de la suspensión N°1 10/04/2023 (15 días) 

Ampliación 2 de la suspensión N°1 25/04/2023 (11 días) 

Ampliación 3 de la suspensión N°1 05/05/2023 (10 días) 

Ampliación 4 de la suspensión N°1 16/05/2023 (8 días) 

Reinicio N°1 25/05/2023 

Fecha de terminación actual: 24/01/2024 

Adición N.A. 

Valor Total del contrato: $3.561.667.602 $756.356.027 

Plazo inicial: 
9 meses (2 meses de la fase de preliminares, 6 meses de construcción, un 

mes de recibo de la obra) 

Plazo actualizado: 
10 meses (3 meses de la fase de preliminares, 6 meses de construcción, 

un mes de recibo de la obra) 
Fuente: Documentos del contrato. SECOP, ZIPA. Elaboración OCI – 15/11/2023 

 
Los resultados corresponden al análisis de datos de la información presentada por el equipo de 
apoyo a la supervisión, que a su vez la recibió de la interventoría y del contratista. Este análisis 
es independiente de los seguimientos que hacen los actores involucrados en la construcción de 
este proyecto, por lo que los responsables podrán hacer sus propios análisis para encontrar 
mejoras que propendan por el logro de los objetos de los contratos analizados. 
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Descripción del Proyecto: 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Suba, situado en un área altamente 
residencial de vivienda, contando con un área de 303 m2 de ciclo parqueadero dispuesta para 
320 cupos de estacionamiento.  De acuerdo con el Anexo Técnico del proyecto, la construcción 
de la ampliación del ciclo parqueadero está ubicado en la zona verde del costado suroccidental 
del edificio existente, en una longitud de 29.5 m, un ancho de 20 m, una altura variable, y un 
área construida de 590 m2. El almacenamiento es de forma horizontal en dos niveles, cuenta 
con tres (3) corredores, cada uno con un ancho aproximado de 2 m, se propone el mismo 
sistema constructivo manteniendo la misma imagen del ciclo parqueadero actual, se mantiene 
el mismo acceso existente y los edificios se conectarán manteniendo los corredores internos 
existentes.  La capacidad es para 470 cupos adicionales, para un cupo total de 790 cupos de 
estacionamiento. 
 
A continuación, se muestran imágenes relacionadas con la localización, intervención y 
afectación del proyecto: 
 

Ilustración 1 Localización general del proyecto 

  
Ilustración 2 Esquema de volumetría e implantación - Ampliación ciclo parqueadero 
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Fuente: Anexo Técnico, Google Maps. Elaboración OCI. Corte 15/11/2023 

 
En el proyecto se contempló ejecutar las actividades de ampliación, de acuerdo con el sistema 
de almacenamiento diseñado para el contrato de consultoría IDU-1552-2018, así: 
 

Ilustración 3 Sistema de almacenamiento – Estacionamiento / parqueo 

 

 
 

Fuente: Anexo Técnico. Elaboración OCI. Corte 15/11/2023 
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Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el equipo de apoyo a la supervisión, pese a 
que el contrato de consultoría IDU-1552-2018, estableció un sistema de ciclo parqueaderos en 
2 niveles, Transmilenio solicitó realizar un sistema de ganchos para brindar más servicios de 
parqueo, razón por la que, se adelantará el trámite para realizar el ajuste al diseño, lo que 
interviene entre otros, la presentación y aprobación de precios unitarios no previstos, sin afectar 
el valor del contrato. 
 
De acuerdo con la meta del Plan de Desarrollo Distrital “Un contrato social y ambiental para el 
Siglo XXI”, el objetivo es implementar 5000 cupos de ciclo parqueaderos en los portales de 
Transmilenio, logrando mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, 
calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional. 
 
Es así que, el proyecto contempló como metas físicas, de acuerdo con los documentos 
técnicos del proyecto, las siguientes: 
 

Tabla N.° 2. Metas físicas 

Ítem 
Meta 

Planeada 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Ciclo parqueaderos 470 Und 
Forma horizontal en dos niveles, cuenta con tres 
corredores cada uno con un ancho aproximado de 2m. 

Ciclo parqueadero nuevo 410,36 M2 Área a intervenir 

Depósito 4,54 M2 un depósito 

Locales 123,35 M2 5 locales 

Zonas Verdes 149,5 M2 Cobertura Vegetal 

Fuente: Anexo Técnico. Elaboración OCI. Corte 15/11/2023 

 
De acuerdo con lo anterior, el área total útil, sin incluir zonas verdes, es de 538.25 m2. 
 
 
Actividades de inicio de contrato y modificaciones 
 

 Suscripción Acta de Inicio 
 
Se evidenció que se suscribieron actas de inicio para los contratos de obra e interventoría, el 
27/01/2023. Se verificaron los requisitos previos a la suscripción de las actas de inicio, como lo 
son la expedición de registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento 
por parte de la DTGC, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla N.° 3. Requisitos de perfeccionamiento para la suscripción del Acta de Inicio 
Certificado de Registro Presupuestal Garantía Única de Cumplimiento 

No. 
Registro 

Fecha Rubro 
No. Garantía de 
cumplimiento 

Fecha de 
expedición 

Fecha de 
aprobación 

Contrato de obra 

5156 19/12/2022 
Construcción de vías y 

ciclo infraestructura para 
la movilidad 

11-44-101195324 21/12/2022 24/01/2023 

Contrato de interventoría 

5324 23/12/2022 
Construcción de vías y 

ciclo infraestructura para 
la movilidad. 

21-44-101402827 27/12/2022 19/01/2023 

Fuente: SECOP, Orfeo. Elaboración OCI. Corte 15/11/2023 
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Con las verificaciones realizadas, se concluye que el acta de inicio del contrato de obra fue 
suscrita dentro del plazo establecido en el Manual, y el acta de inicio del contrato de 
interventoría, fue suscrita aparentemente con 6 días hábiles de extemporaneidad, teniendo en 
cuenta la fecha del último requisito de perfeccionamiento y ejecución aprobado, que fue la 
aprobación de la garantía de cumplimiento, que para el contrato de obra fue el 24/01/2023, y 
para el contrato de interventoría fue el 19/01/2023. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, en el acápite 10.4.2.2.1 “Acta de 
Inicio”: “El acta de inicio de los contratos de obra e interventoría deberá suscribirse dentro de 
los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución.” Sin embargo, de acuerdo con la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO, del contrato de interventoría IDU-1673-2022, en el PARÁGRAFO NOVENO: 

PLAZO ACTA DE INICIO, estableció que: “El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar 
dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del 
contrato de interventoría, deberá sujetarse a la iniciación del contrato objeto de seguimiento, sin 
que ello conlleve suma alguna a favor del INTERVENTOR.”. En este sentido, se concluye que 
las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, fueron suscritas dentro de los 
términos del plazo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y/o 
los contratos de obra e interventoría. 
 

 Aprobaciones 
 

Tabla N.° 4. Aprobaciones productos vigentes IDU-1641-2022 

Descripción 
Radicado de 
aprobación 

Fecha de aprobación 
documento vigente 

Plan de Acción de Interventoría v3 202317501869801 18/10/2023 

Plan de Calidad v2 202300001890621 25/10/2023 

Manual Ambiental en Obra – MAO v3 202352602021572 09/11/2023 

Cronograma 202352601748412 29/09/2023 
Fuente: Informes interventoría, Orfeo. Elaboración OCI. Corte 17/11/2023 

 
En la tabla anterior se registró la aprobación de las actualizaciones vigentes del Plan de Acción 
de Interventoría v3 y del cronograma de obra. Así también, se identificó la radicación del Plan 
de Calidad v2 y MAO v3, los cuales se encuentran en estado de revisión por parte de las áreas 
correspondientes del IDU. Cabe señalar que, estas aprobaciones de acuerdo con la información 
aportada por la DTC, correspondieron a actualizaciones debido a la dinámica en la ejecución de 
obra, por lo tanto, para las aprobaciones no aplica plazos definidos. 

 
 

 Relación de modificaciones y pólizas de los contratos, actualización y aprobación. 
 
Con corte a 17/11/2023, se evidenció que para el contrato de obra IDU-1641-2022, se ha 
realizado un modificatorio y una prórroga; amparados con la póliza de cumplimiento N.º 11-44-
101195324 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., y para el contrato de interventoría IDU-1673-
2022 se han realizado un modificatorio y una prórroga; amparados con la póliza de 
cumplimiento N.º 21-44-101402827 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
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Tabla N.° 5. Relación modificaciones y pólizas del contrato de obra 

Modificación contractual 

Fecha de 
suscripción de la 

modificación/ 
adición/ prórroga 

No. de la póliza 
Fecha de 

expedición 
Fecha de 

aprobación 

Prórroga 1, Modificación 1 26/05/2023 11-44-101195324 09/06/2023 27/06/2023 
Fuente: SECOP, SIAC, ZIPA. Elaboración propia OCI. Corte 17/11/2023 

 
Tabla N.° 6. Relación modificaciones y pólizas del contrato de interventoría 

Modificación contractual 
Fecha de suscripción 

de la modificación/ 
adición/ prórroga 

No. de la póliza 
Fecha de 

expedición 
Fecha de 

aprobación 

Prórroga 1, Modificación 1 26/05/2023 21-44-101402827 N.R. N.R. 
Fuente: SECOP, SIAC, ZIPA. Elaboración propia OCI. Corte 17/11/2023 
N.R.: No registra información 

 
Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se evidenció que en los aplicativos SIAC, ZIPA y 
SECOP, no se encontró actualizada la información de garantías para el contrato de 
interventoría, ya que se observó solamente el registro de actualización de las garantías para el 
acta N°1 de inicio. Para el contrato de obra, se registró actualización de las garantías para el 
acta N°1 de inicio, acta N°2 de suspensión, acta N°3 de ampliación de suspensión, acta N°4 de 
ampliación de suspensión, acta N°5 de ampliación de suspensión, acta N°6 de ampliación de 
suspensión, acta N°7 de reinicio y prórroga N°1 y modificación N°1.  Al respecto, es necesario 
tener presente lo establecido en el capítulo 11.5.2 del Manual de Interventoría y//o Supervisión 
de contratos, que enuncia: “(…) Es competencia de cada dependencia mantener actualizado el 
Sistema de Información y Acompañamiento Contractual SIAC, con todas las actuaciones y 
modificaciones contractuales que se presenten durante el inicio, ejecución, terminación y 
liquidación de los contratos, a excepción de otrosíes y la aprobación de las garantías que están 
a cargo de la Dirección Técnica de Gestión Contractual. (…)”. 
 
Así mismo, de la información aportada por la DTC y verificada en los aplicativos de información, 
correspondiente a la expedición y aprobación de las pólizas, para el contrato de obra, se 
identificó una diferencia de 10 días hábiles entre la fecha de suscripción del modificatorio y la 
fecha de expedición de la garantía actualizada; así mismo, se identificó una diferencia de 10 
días hábiles entre la fecha de expedición de la garantía y la fecha de aprobación por parte de la 
DTGC; lo que podría poner en riesgo la cobertura del contrato, en caso que se presentara o se 
materializara un riesgo, antes de la fecha de expedición y aprobación de la garantía. Es 
necesario tener presente que, al respecto, el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de contratos, establece: “(…) El área encargada o responsable del contrato 
realizará el seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega en la DTGC de las garantías 
por parte del contratista, con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos 
solicitados. (…)”. En este sentido, se recomienda fortalecer el seguimiento documental de las 
modificaciones, y su respectiva expedición y aprobación de las garantías, con la finalidad de 
asegurar de manera oportuna la cobertura del contrato, evitando así, la materialización de 
posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 
 
El equipo de apoyo a la supervisión manifestó mediante correo electrónico del 04/12/2023 que: 
“Al respecto, se ha hecho seguimiento de los documentos pendientes de entrega de la firma 
interventora y se ha presentado apremio por comunicado 202334601875531, instando a la 
interventoría a entregar los pendientes informados por la DTGC.” 
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Cabe aclarar que, la aprobación de las garantías hace parte de las obligaciones de la DTGC; 
sin embargo, es necesario que desde la supervisión se fortalezca el seguimiento a esta 
actividad, por lo que se recomienda establecer controles necesarios para asegurar el cargue 
oportuno de la información contractual, y su posterior actualización en los aplicativos de 
información para su archivo y posterior consulta. 
 
 
Seguimiento financiero y legal 
 

 Generalidades presupuestales 
 
Para esta verificación, se partió del Aviso de Convocatoria de la licitación pública IDU-LP-DTC-
003-2022, publicado en SECOP el 03/08/2022, en el cual se establece un Presupuesto Oficial 
estimado de $3.703.587.174, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 
CDP número 4380 por $3.703.587.174, como se describe a continuación: 
 

Tabla N.° 7. CDP y CRP, Licitación: IDU-LP-DTC-003-2022, contrato obra IDU-1641-2022 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal 

CDP Rubro Fecha Valor CRP Rubro Fecha Valor 

4380 
2301160449000000

7763 
25/08/2022 $3.703.587.174 5156 

2301160449000000
7763 

19/12/2022 $3.561.667.602 

TOTAL $3.703.587.174  TOTAL $3.561.667.602 

Fuente: Documentos del contrato, SIAC. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Tabla N.° 8. CDP y CRP, CMA: IDU-CMA-DTC-007-2022, contrato interventoría IDU-1673-2022 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal 

CDP Rubro Fecha Valor CRP Rubro Fecha Valor 

4690 
2301160449000000

7763 
26/09/2022 $756.356.027 5324 

2301160449000000
7763 

23/12/2022 $756.356.027 

TOTAL $756.356.027  TOTAL $756.356.027 

Fuente: Documentos del contrato, SIAC. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Como se puede apreciar en las tablas anteriores, tanto el contrato de obra como el contrato de 
interventoría, se encuentran cubiertos presupuestalmente. 
 
Estado financiero y relación de pagos: 
 
A continuación, se presenta el presupuesto y el estado de ejecución financiera, tanto para el 
contrato de obra, como el de interventoría: 
 

Tabla N.° 9. Estado Financiero de los contratos de Obra e Interventoría 
Estado financiero Contrato de obra Contrato de interventoría 

Valor total del contrato  $3.561.667.602 $756.356.027 

Valor pagado $570.344.316 $0 

Saldo del contrato $2.991.323.286 $756.356.027 

% Ejecución financiera 16.01% 0.0% 
Fuente: SIAC, ZIPA. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
De acuerdo con la información registrada en el aplicativo SIAC y ZIPA a corte 17/11/2023, se 
evidenció el registro de una orden de pago para el contrato de obra, correspondiente al valor de 
anticipo, y ningún pago para el contrato de interventoría, teniendo en cuenta que este contrato 
no contempló pagos por concepto de anticipo. 
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De acuerdo con la verificación de la ejecución financiera de los contratos, se observó que a 
corte del 17/11/2023, el contrato de obra presentó el 16.01% de ejecución financiera y el 
contrato de interventoría presentó el 0.0%. Según lo informado por el equipo de supervisión de 
la DTC, lo anterior, se debe a la no presentación y/o aprobación integral de los informes 
mensuales del contratista, los cuales son requisito para la facturación del contrato de obra, lo 
que no ha permitido avanzar, de acuerdo con la programación financiera y de obra, ya que 
como se verificó en ZIPA, la facturación de pago mensual ha sido nula. Por su parte, el contrato 
de interventoría, de acuerdo con el contrato IDU-1673-2022, estableció pagos para fase de 
preliminares y para fase de ejecución de obra, siendo para preliminares dos pagos: uno del 
50% con la aprobación por parte del IDU del informe mensual, y el otro 50% con la aprobación 
por parte del IDU del informe final de la fase de preliminares. Sin embargo, el informe de 
preliminares, con corte a la fecha de visita de obra 08/11/2023, no se encontraba aprobado por 
parte del IDU, razón por la que no se relacionan pagos por este concepto. Ahora, para la fase 
de ejecución, por tratarse de un contrato que involucra 3 tipos de remuneración, como lo son 
Componente Fijo, Componente Variable y Pago Final de obras, no se evidenció pagos para 
ninguno de los componentes antes descritos, teniendo en cuenta que no se han cumplido con 
los requisitos como lo especifica el contrato de interventoría IDU-1673-2022 en la CLÁUSULA 8 
FORMA DE PAGO, numeral 8.2. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, Parágrafo: “(…) Se 
adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente contrato de Interventoría (…) 1. El 
Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las causales 
enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte del IDU del cumplimento de 
las obligaciones del contrato de interventoría. 2. El Componente Variable se pagará contra 
avance del contrato de obra registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa 
verificación por parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecución del 
contrato de interventoría. 3. El 6% del valor restante se dividirá en dos pagos del 3% cada uno; 
el primero a la terminación del contrato de interventoría y el segundo al momento de la 
liquidación del contrato de interventoría. (…) Nota: Para proceder al pago, el INTERVENTOR 
deberá anexar los documentos o certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales 
deberán ser avalados por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento 
correspondiente. (…)” 
 
Cabe tener en cuenta que, con corte a 08/11/2023, de acuerdo con la programación de obra, el 
proyecto se encuentra en el mes 5 de ejecución, evidenciando a esa fecha, la no radicación y 
no aprobación de los informes mensuales de interventoría, los cuales son requisito para la 
presentación de actas de pago. Otro factor por el cual el contratista de obra no ha facturado, es 
debido a que se encuentra pendiente la incorporación de 59 precios unitarios no previstos 
relacionados con ajuste en los diseños eléctricos, hidráulicos y solicitudes en cambio de 
mobiliario y fachadas realizadas por Transmilenio, y que de acuerdo con lo manifestado por la 
interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión del contrato, no se han presentado por parte 
del contratista en la versión final, por devoluciones con observaciones del IDU e interventoría. 
Por ende, esto genera dilación en la presentación de la reprogramación de obra. 
 
Con lo anterior, es necesario destacar lo establecido en el contrato de interventoría IDU-1673-
2022 en la cláusula 8 Forma de pago, parágrafo primero, numeral 6: “El IDU no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al INTERVENTOR, 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.” De acuerdo 
con lo informado, los pagos no realizados por parte del IDU a la interventoría, son causas 
directamente de responsabilidad del interventor. 
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Por otro lado, el contrato de obra IDU-1641-2022, en la cláusula 9 Forma de pago, parágrafo 
primero-requisitos para el pago, numeral 7, establece: “La Entidad no se hace responsable por 
las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.” En consonancia de lo 
anterior, como lo informó el equipo de apoyo a la supervisión, los pagos no realizados por parte 
del IDU al contratista de obra, son causas directamente de responsabilidad del contratista. 
 
Inversión y buen manejo de anticipo 
 
Con corte al 17/11/2023, se identificó un desembolso al contratista de obra, por un valor de 
$570.344.316 por concepto de anticipo, correspondiente al 20% del valor de las obras civiles, 
redes y actividades de acero, incluido AIU del contrato inicial; de los cuales, con corte a la 
misma fecha, se observó que el contratista no ha amortizado, debido a que no ha presentado 
las actas de recibo parcial de obra mensual. En todo caso, el anticipo debe quedar amortizado 
en su totalidad al acta de recibo final del contrato. Por lo anterior, se recomienda conminar a la 
interventoría y contratista de obra, para realizar el trámite que corresponda, cuyo resultado se 
vea reflejado con la presentación de las actas de recibo parcial y a su vez con los pagos 
mensuales y su respectiva amortización. 
 

 Anticipo: 
 
Se verificó si se constituyó una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de 
los recursos que recibieran a título de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 de 
la Ley 1474 de 2011, lo establecido en el numeral 7.1.2 Manejo del anticipo-literal A-
Mecanismos de Manejo del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 9, y 
lo establecido en la Cláusula 13 “ANTICIPO DE OBRA”, y parágrafos correspondientes del 
contrato de obra IDU-1641-2022. 
 
Para el contrato de obra, se constituyó el contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración y pagos N°16248, denominado P.A. ANT CONSORCIO CICLOSUBA, suscrito el 
09/05/2023 para el manejo del anticipo, celebrado entre CONSORCIO CICLOSUBA 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  Así mismo, se verificó que efectivamente los costos y 
gastos fueran asumidos por la empresa CONSORCIO CICLOSUBA, en su figura de 
Fideicomitente, de acuerdo con la cláusula “(…) DÉCIMA NOVENA.- GASTOS: La totalidad de 
los gastos que ocasione la administración del FIDEICOMISO, el pago de los impuestos, así 
como los gastos que genere la suscripción del presente documento, serán cancelados por LA 
PARTE FIDEICOMITENTE con cargo a sus propios recursos dinerarios, al recibo de la 
correspondiente factura o orden de pago que para el efecto le remita LA FIDUCIARIA (…)” 
 
Para realizar el seguimiento al anticipo, el área no aportó la documentación solicitada, tal como 
informes de anticipo, soportes de devolución de rendimientos financieros, pese a ser solicitadas 
mediante correo electrónico del 02/11/2023; no obstante, se consultó la información en 
ConectaIDU, Orfeo, evidenciando la radicación del contrato fiduciario, acta de anticipo, plan de 
inversión y otrosí N°1 del contrato de fiducia mercantil denominado P.A. ANT CONSORCIO 
CICLOSUBA. Sin embargo, no se evidenció la radicación de los documentos antes 
mencionados, a excepción del contrato fiduciario, el cual reposa en ConectaIDU mediante 
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comunicación 202352601113412 del 11/07/2023.  Por lo anterior, no fue posible realizar la 
verificación de devolución de los rendimientos financieros. 
 
Se evidenció que con corte al 17/11/2023, no se realizó el radicado de los informes mensuales 
relacionados con el anticipo, evidenciándose un incumplimiento en la entrega de los mismos, 
teniendo en cuenta lo señalado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, en 
el capítulo 7 ANTICIPO, que establece: “(…) El contratista debe presentar al IDU el extracto 
bancario mensual de la cuenta o los documentos de rendición de cuentas de la fiducia o 
patrimonio autónomo, cuando sea del caso, a la supervisión del contrato, a más tardar el mes 
siguiente al relacionado en el extracto, desde la fecha en que se entrega el anticipo hasta que 
se termine de amortizar en su totalidad (…)”, así como también, de acuerdo con lo establecido 
en el contrato fiduciario N°16248 suscrito entre FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., y 
CONSORCIO CICLOSUBA, en la “CLÁUSULA OCTAVA (…) Parágrafo: los rendimientos de la 
Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro 
de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los 
mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informó la Entidad (…)” 
 
En consideración de lo anterior, se recomienda instar a la interventoría para fortalecer los 
controles para la radicación oportuna de los documentos relacionados con los informes 
mensuales de anticipo, y los extractos y/o soportes de devolución de rendimientos financieros a 
favor del IDU, y evaluar la posibilidad de iniciar el proceso sancionatorio a que haya lugar, de 
acuerdo con el presunto incumplimiento con la entrega de los documentos relacionados con 
informe mensual de anticipo y reintegro de rendimientos financieros. 
 
Componente legal – Garantía única Buen manejo de anticipo 
 
Con el objetivo de verificar si se constituyó la garantía de buen manejo de anticipo, previo a la 
entrega del anticipo, atendiendo al criterio establecido en el Capítulo 7, Anticipo. 7.1 
Generalidades, párrafo 4 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, versión 9 
que al respecto señala: “Previo a la entrega del anticipo, el contratista deberá constituir una 
garantía de buen manejo y correcta inversión de este, la cual debe ser aprobada por el IDU, y 
deberá presentar para aprobación de la interventoría el plan detallado de inversión. La entrega 
del anticipo sólo se tramitará cuando estos documentos se encuentren aprobados y se haya 
constituido la fiducia de conformidad con las normas vigentes.”; se encontró que, para el 
contrato IDU-1641-2022, la garantía adquirida fue la 11-44-101195324 de la Aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., expedida el 21/07/2023 y aprobada el 08/08/2023, vigente 
hasta el 26/07/2024; actuaciones previas al primer giro de anticipo generado mediante acta de 
anticipo N°8 del 15/08/2023. De conformidad con la información anterior, se evidenció 
cumplimiento de los requisitos, para constituir la fiducia y aprobación del plan de manejo del 
anticipo. 
 
Plan de inversión 
 
El plan de Inversión del anticipo del contrato IDU-1641-2022 fue aprobado por la interventoría, 
y suscrito el 15/08/2023.  Por su parte, el IDU mediante orden de pago N° 2634 del 14/09/2023, 
realizó el desembolso de anticipo en la cuenta del contrato fiduciario antes descrito. 
 
Mediante comunicaciones DPC-IDU1673-0065-2023 con radicado 20235260578742 del 
13/04/2023, DPC-IDU1673-0099-2023 con radicado 20235260685222 del 02/05/2023 y DPC-
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IDU1673-0135-2023 con radicado 20235260795862 del 18/05/2023, DPC-IDU1673-0343-2023 
con radicado 202352601429772 del 18/08/2023, la interventoría radicó entre otros, el Plan de 
Inversión del anticipo. En el aplicativo ConectaIDU se observó memorando temporal 
202300001409571 del 03/08/2023, con asunto “Envío Respuesta Al Radicado Número 
202352601251752 No objeción al plan de inversión del anticipo y acta de anticipo”; sin 
embargo, no se evidenció el radicado definitivo de no objeción. Por lo anterior, se recomienda, 
realizar la revisión de la documentación en los aplicativos de gestión documental, relacionada 
con los contratos de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que toda radicación de 
salida del Instituto llegue a su destinatario correctamente. 
 
No obstante, se presenta el plan de inversión del 30/08/2023, aportado por el equipo de la 
DTC, enviado al equipo de monitoreo en el drive compartido para el monitoreo: 
 

Tabla N.° 10. Ejecución Plan de inversión inicial del anticipo del contrato IDU-1641-2022 

No. Descripción Valor inicial anticipo $ 
Porcentaje 

inicial 
Porcentaje 

reprogramado 

1 Pago de jornales, salarios y honorarios $0 0% 0% 

2 Compra de equipos y repuestos $19.962.051 3,5% 0% 

3 Transporte y alquiler de maquinaria $108.365.420 19% 0% 

4 Compra de materiales y accesorios $442.016.845 77,5% 0% 

 
TOTAL $570.344.316 100% 0% 

Fuente: Documentos del contrato. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Como se observa en la tabla anterior, se evidenció que el plan de inversión cumple con lo 
establecido en el formato FO-GI-10 Plan de Inversión del Anticipo, en cuanto a que “Sólo se 
permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos”, y en 
este caso el tope fue de 3,5%. 
 
Giro del IDU a la Fiducia 
 
Para el desembolso a la fiducia por concepto del anticipo, se tomó en consideración lo 
establecido en la cláusula 13 ANTICIPO DE OBRA del contrato de IDU-1641-2022, y de 
Anticipo de contratos de obra (Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011) de la Guía de pagos a 
terceros. A continuación, se detallan los resultados de la verificación realizada: 
 
El 19/09/2023 se realizó un giro por valor de $570.344.316 a favor del Patrimonio Autónomo 
denominado P.A. ANT CONSORCIO CICLOSUBA, mediante orden de pago N° 2634 del 
14/09/2023. Se verificó en los aplicativos de gestión documental, el cumplimiento frente a la 
entrega de los siguientes soportes: Orden de pago, Cuenta de cobro, Acta de pago de anticipo, 
Certificación de parafiscales y seguridad social, Certificación de FIC y obligaciones laborales, 
Formato cuadro de control financiero, RIT, RUT, Certificación bancaria del patrimonio 
autónomo, Certificación emitida por la Fiduciaria de la constitución del patrimonio autónomo y 
Plan de Inversión del Anticipo. 
 
Rendimientos financieros del anticipo 
 
Se realizó verificación al cumplimento de lo establecido en el Parágrafo Cuarto: Aspectos 
Generales de la Fiducia de la CLÁUSULA 13 ANTICIPO DE OBRA, que al respecto señaló lo 
siguiente: “(…) El manejo de los dineros se efectuará de manera conjunta entre el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el contrato de 
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Fiducia, que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser 
reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente, 
en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal 
propósito informe la Entidad. (…)”. 
 
De acuerdo con el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos, y el 
otrosí N°1, en la CLÁUSULA OCTAVA. - ATENCION DE INSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, se estableció: “(…) Parágrafo: los rendimientos de la Fiducia serán de 
propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros 
diez (10) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la 
Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informó la Entidad y está determinada en 
la caratula del contrato en el Numeral 3. (…)” 
 
Con lo anterior, y teniendo en cuenta los documentos aportados por la DTC, y de acuerdo con 
la verificación del expediente del contrato, no se observaron los soportes correspondientes a 
reintegros de rendimientos financieros, los cuales debieron ser transferidos al IDU, tal como lo 
establece el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, el contrato de obra y el 
contrato fiduciario correspondiente, de cláusulas antes descritas. 
 
Por lo tanto, se reitera la recomendación relacionada con instar a la interventoría para fortalecer 
los controles para la radicación oportuna de los documentos relacionados con los informes 
mensuales de anticipo, y los extractos y/o soportes de devolución de rendimientos financieros a 
favor del IDU, y evaluar la posibilidad de iniciar el proceso sancionatorio a que haya lugar, de 
acuerdo con el presunto incumplimiento con la entrega de los documentos relacionados con 
informe mensual de anticipo y reintegro de rendimientos financieros. 
 
 
Cronograma de Obra: Cronograma de Obra 
 
Para monitorear la gestión de control relacionada con el cronograma, se efectuaron las 
siguientes actividades: 
 

 Verificación de acciones implementadas por la interventoría en relación con el control y 
seguimiento a la programación. 

 Reunión con los ingenieros de apoyo a la supervisión, para identificar el control y 
seguimiento a la programación de obra. 

 Consulta de la documentación disponible sobre programación en los expedientes 
ConectaIDU, Orfeo, ZIPA y en los informes mensuales y semanales de interventoría. 

 
Como resultado de las verificaciones realizadas, se identificaron las siguientes situaciones: 
 
El cronograma general con corte al 17/11/2023, refleja una variación negativa del 22,91%, con 
un porcentaje programado de 43,46% y ejecutado del 20,55%, lo anterior, de acuerdo con el 
reporte del informe semanal de supervisión actualizado al 14/11/2023 en el aplicativo ZIPA. 
 
La interventoría, mediante comunicación DPC-IDU1673-0114-2023 del 10/05/2023 con 
radicado 20235260743722 de la misma fecha, remitió al IDU la solicitud de prórroga para el 
contrato de obra, por un plazo de un mes. En este mismo oficio, manifestó que existieron 
inquietudes en los componentes de geotecnia y estructuras, quedando actividades por ejecutar 
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en 11 de los 13 componentes de la etapa de preliminares. Por lo que, mediante comunicación 
DPC-IDU1673-0128-2023 con radicado 20235260766752 del 15/05/2023, la interventoría dio 
alcance a la comunicación 20235260743722 del 10/05/2023, con el que emitió concepto 
favorable a la solicitud de prórroga en los siguientes términos: “Evaluados y analizados los 
antecedentes y argumentos referidos por el contratista y con el objetivo de dar cumplimiento en 
debida forma al objeto contractual del contrato IDU 1641-2022 firmado por el CONSORCIO 
CICLOSUBA. La interventoría CONSORCIO PARQUEADEROS 2022 con contrato IDU 1673 
de 2022, evidencia la necesidad de disponer de un mayor tiempo, para ejecutar en su totalidad 
la fase de preliminares contempladas y contratadas para su fase de preliminares del 
CONSORCIO CICLOSUBA contrato IDU 1641-2022, en consecuencia, se encuentra viable y 
recomendable conceder al CONSORCIO CICLOSUBA la ampliación del plazo solicitado en un 
término de UN (1) MES, para culminar el objeto del contrato IDU-1641-2022”. 
 
Se procedió a revisar el expediente de los contratos para verificar comunicaciones que 
evidenciaran gestiones al respecto.  Por lo tanto, a continuación, se relacionan comunicaciones 
encontradas en los expedientes documentales relacionadas con el PDT: 
 

Tabla N.° 11. Relación comunicaciones relacionadas PDT 
Radicado Fecha Descripción 

20235260747302, 
20233460159173 
20233460159303 

11/05/2023 
16/05/2023 

La interventoría informó al IDU que: “(…) Por medio del presente y dando 
cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, esta interventoría se 
permite realizar alcance a los comunicados DPC-IDU1673-0114-2023 Y 
DPC-IDU1673-0115-2023 y remitir nuevamente el PDT de prorroga debido a 
que por un error se remitió el PDT ajustado con reinicio del 15 de mayo de 
2023 en vez de la fecha de reinicio del 17 mayo de 2023. (…)” 

202352601081732 06/07/2023 

La interventoría remitió al IDU el PDT ajustado, argumentando: “(…) 1. El 
PDT aprobado inicialmente no se encontraba ajustado a la teoría del valor 
ganado. 2. El PDT generado para la prórroga de la etapa preliminares, el 
contratista presento un PDT de obra del cual se indicó que no era el 
definitivo. 3. Los ajustes que se han realizado en los porcentajes remitidos 
sobretodo en la prórroga de preliminares, son mitigados y solucionados para 
que no se vuelva a presentar este impase. (…)” 

202334601314331 31/07/2023 
El IDU solicitó a la interventoría el concepto técnico, jurídico y financiero, 
relacionado con el traslado de un poste de alumbrado público y una caja que 
genera interferencia con las obras del proyecto. 

202352601262182 01/08/2023 

La interventoría informó al IDU que, “(…) El contratista de obra al realizar el 
retiro de la reja de cerramiento existente de Transmilenio, encontró que esta 
había sido anclada a una viga de piso que no debería ser tan profunda, ni 
tan robusta, es claro para esta interventoría el procedimiento que se debía 
realizar para el retiro de dicha viga, sin embargo, al realizar el apique 
encontramos un elemento estructural bastante robusto que requiere de otro 
procedimiento totalmente diferente y con una maquinaria más especializada 
que la que se tenía contemplada para una simple viga. (…) Por esta 
condición atípica dentro del proyecto el contratista de obra realiza la 
presentación de una nueva reprogramación de obra (PDT), donde indica que 
esta nueva condición de obra requiere de un tiempo y una maquinaria que 
no se tiene contemplado dentro del proyecto. (…)” 

202352601748412 29/09/2023 

La interventoría remitió al IDU el PDT ajustado, argumentando: “(…) dando 
cumplimento a nuestras obligaciones contractuales, esta interventoría se 
permite remitir el PDT del Contrato IDU-1641-2022 remitido vía correo 
mediante el comunicado IDU-CS-281 el día de 11 de septiembre de 2023, 
avalado por interventoría. (…)” 
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Radicado Fecha Descripción 

202334601806501 08/10/2023 

El IDU solicitó a la interventoría, conminar al contratista de obra a establecer 
el respectivo plan de contingencia para disminuir el atraso evidenciado, en el 
que expresó: “(…) En atención a los porcentajes de avance del contrato de 
obra IDU-1641-2022 (…) reportado en el informe semanal No. 27 
correspondiente a la semana del 19/9/2023 al 25/9/2023, en el que se 
evidencia un atraso en la fase de ejecución de obra del 7.47% y un atraso 
general del contrato de 7.32%, y consecuentemente en el reporte del 
informe semanal No. 28 correspondiente a la semana del 26/9/2023 al 
02/10/2023 en el que se observa un incremento del atraso de ejecución 
hasta un 12.42% y general del contrato hasta un 12.67%, para con esto, dar 
cumplimiento a las obligaciones consagradas en el contrato de Obra IDU-
1641-2022. (…)” 

202334601869271 18/10/2023 

El IDU informó a la interventoría del inicio del Apremio No. 1 por presunto 
incumplimiento en las obligaciones de seguimiento del PDT del contrato de 
obra IDU-1641-2022, por lo que la instó a presentar los soportes de la 
gestión adelantada, para la entrega del plan de contingencia por parte del 
contratista de obra, así como también, el informe para dar inicio al proceso 
sancionatorio administrativo correspondiente. 

202334601882031 19/10/2023 

El IDU solicitó a la interventoría “(…) presentar concepto técnico, financiero 
y administrativo mediante el cual se sustente la aprobación a la ampliación 
del tiempo previsto para la ejecución de la actividad de demolición de los 
elementos de cimentación, los cuales pasaron de 4 días proyectados 
inicialmente (según comunicado 202352601262182 PDT aprobado por 
interventoría) a 44 días establecidos en la versión actual de PDT que se 
allega con el radicado objeto del presente. (…)” 

202352601887742 20/10/2023 

La interventoría radicó al IDU, el flujo de caja, plan de compras y plan de 
contingencia entre otros, manifestando que: “(…) estos documentos se 
encuentran revisados y aprobados por la interventoría y se remiten para su 
conocimiento y fines pertinentes (…)”. 

202352601958502 31/10/2023 

La interventoría remitió al IDU, los documentos y soportes solicitados 
mediante comunicación 202334601882031 del 19/10/2023, en este 
comunicado manifestó que: “(…) La interventoría ha estado muy pendiente 
del desarrollo del proyecto, por temas de tiempos de dedicación existe una 
demora en el requerimiento al contratista, sin embargo, una vez subsanado 
estos impases, se entregó el proceso sancionatorio en el formato descrito 
por el ente contratante y con los soportes correspondientes. (…) Por lo 
tanto, la interventoría ha actuado frente al contratista de una forma tácita y 
acertada, partiendo del principio de la buena fe y el de oportunidad frente a 
lo presentado por el contratista, sin embargo, esto no ha tenido una buena 
respuesta por parte del contratista en materia de ejecución. La interventoría 
ha pasado por todos los procesos, invitando de una u otra forma al 
contratista, a no dejar crecer su porcentaje de atraso, pero no se ha 
obtenido los resultados esperados y solo le queda la vía de requerir al 
contratista he iniciar el proceso de posible incumplimiento. (…)” 

Fuente: Aplicativos de Gestión Documental. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Es necesario resaltar que, no se presentó por parte de la DTC, una relación de comunicaciones 
o documentos que soporten la gestión de los PDT, lo anterior fue resultado de la revisión del 
expediente Orfeo y ConectaIDU, realizado durante el análisis efectuado por el equipo de 
monitoreo de la OCI. 
 
En conclusión, de la revisión de las comunicaciones relacionadas anteriormente, se evidenció 
un constante atraso en la ejecución respecto al PDT, observando, presuntas debilidades en el 
seguimiento.  Por lo tanto, se recomienda, mantener la trazabilidad del seguimiento y 
aprobaciones del PDT, con la finalidad de lograr un seguimiento oportuno y eficaz a las 
actividades del contrato de obra. Esta trazabilidad, en lo posible, debe incluir los causales de 
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las modificaciones, máxime, para casos como el contrato objeto de monitoreo, en que se ha 
evidenciado gestiones asociadas con presuntos incumplimientos. 
 
Plan de Contingencia 
 
De acuerdo con lo evidenciado y considerando las comunicaciones revisadas, el contratista 
presentó el plan de contingencia inicial aprobado y soportado mediante acta de comité de obra 
N°27, de acuerdo con la comunicación DPC-IDU1673-0527-2023 del 27/10/2023 con radicado 
202352601936082 de la misma fecha.  Sin embargo, en la visita de obra, realizada el 
08/11/2023, se observó que aún se presentan rezagos en actividades críticas de cimentación, 
además de evidenciar maquinaria de izado y perforación en estado varado, encontrándose en 
stand-by por un periodo superior a 30 días, y realizando estas perforaciones de manera 
manual, de acuerdo con lo informado por la interventoría y lo evidenciado en la visita, teniendo 
en cuenta que esta actividad, de acuerdo al plan de contingencia, debería terminar el 
13/11/2023.  No obstante, el avance de esta actividad con corte al 17/11/2023, es: 
 

Tabla N.° 12. Relación de avance cimentación (pilotaje) 
Actividad Programado (%) Ejecutado (%) Variación (%) 

Excavación manual para redes 100 90 10 

Excavación de prehuecos 100 60 40 

Pilotaje 100 26 74 

Descabece de pilotaje 100 0 100 

Viga de cimentación en concreto premezclado de 4000 
PSI 

100 0 100 

Dado de cimentación en concreto 4000 PSI, (28 Mpa) 
grava común 

100 0 100 

Fuente: ZIPA. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
En consideración de lo anterior, se identificó una variación porcentual negativa, la cual fue 
verificada con el informe semanal N°34 de supervisión, en el que se precisó un porcentaje 
programado para la etapa de ejecución de 42,32% frente a un porcentaje ejecutado del 
18,96%, evidenciándose un rezago del 23,36%.  Frente al contrato total, se presentó una 
ejecución del 20,55%, evidenciándose un rezago del 22,91%, situación que se ha presentado 
de manera constante, según se puede evidenciar en la siguiente tabla: 
 

Tabla N.° 13. Relación de avances últimos 5 informes semanales de supervisión 

Informe de supervisión / periodo Programado (%) Ejecutado (%) Variación (%) 
Aumento (+) 

Disminución (-) 

Semanal N° 30 
periodo 10/10/2023 al 16/10/2023 

32,60 10,25 22,35 1,01 

Semanal N° 31 
periodo 17/10/2023 al 23/10/2023 

36,03 10,81 25,22 2,87 

Semanal N° 32 
periodo 24/10/2023 al 30/10/2023 

38,47 13,78 24,69 -0,53 

Semanal N° 33 
periodo 01/11/2023 al 06/11/2023 

41,01 18,17 22,84 -1,85 

Semanal N° 34 
periodo 07/11/2023 al 14/11/2023 

43,46 20,55 22,91 0,07 

Fuente: ZIPA. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
De la tabla anterior, se observa el incremento del atraso que se ha presentado semanalmente, 
razón por la que la interventoría solicitó el inicio del proceso administrativo sancionatorio al 
contratista de obra por avance de obra, el cual, según lo manifestado por el equipo de apoyo a 
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la supervisión, se encuentra en revisión por parte del área jurídica del Instituto. Es así que, se 
recomienda aunar esfuerzos y coordinar con las áreas involucradas en el trámite, para en lo 
posible, optimizar los tiempos en la revisión y trámite requerido para dejar en firme el proceso 
administrativo sancionatorio, teniendo en cuenta que el atraso se observa en crecimiento. 
 
Con corte a 08/11/2023, la DTC reportó que no se tienen sanciones causadas a los contratos 
de obra e interventoría.  Así mismo, se verificó que no se tienen imposiciones de multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011, de acuerdo con lo evidenciado en el expediente contractual. 
 
Adicionalmente, se presentó un resumen del cronograma vigente para frentes o componentes 
así: 
 

Tabla No. 14 -  Resumen del cronograma del contrato  
Frente o 

Componente 
%Programado 

(físico) 
%Ejecutado 

(físico) 
%Variación 

Programado 
(pesos) 

Ejecutado 
(pesos) 

%Variación 

Preliminares 100% 100% 0% $70.187.793 $70.187.793 0% 

Construcción 42,32% 18,96% -23,36% $1.477.736.178,76 $661.875.182,68 -44,79% 

Fuente: Informe semanal de supervisión N° 34 de 14/11/2023. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Al indagar sobre los atrasos con el equipo de apoyo a la supervisión, se informó que una de las 
razones ha estado asociada al incumplimiento por parte del contratista con el plan de 
contingencia, teniendo en cuenta que, para garantizar el normal desarrollo del cronograma es 
necesario terminar las actividades predecesoras de las actividades críticas relevantes como lo 
es la actividad de pilotaje. 
 
 

 Avance de obra 
 

a. Revisión de otros aspectos técnicos 
 

 Informes semanales y mensuales de interventoría, etapa de construcción: 
 
Informes Semanales de Interventoría - Avance De Obra: La entidad estableció la 
presentación del Informe semanal de interventoría, como punto de control de la verificación de 
los avances tanto físicos como financieros del contrato. Este informe es el insumo para registrar 
en el aplicativo Sistema de Gestión Integral de Proyectos - ZIPA la información actualizada del 
contrato. 
 
Para esta verificación, se revisó el último informe semanal de interventoría aportado por la 
DTC, correspondiente al periodo comprendido entre el 31/10/2023 al 06/11/2023 que está 
asociado a la semana N° 33, teniendo en cuenta que la visita se realizó el 08/11/2023. 
 
En verificación del expediente del contrato de interventoría, correspondiente a la radicación de 
los informes semanales, se observaron 21 registros con radicado 20235260237372 del 
14/02/2023, 20235260298282 del 23/02/2023, 20235260414882 del 15/03/2023, 
20235260460052 del 23/03/2023, 20235260958272 del 15/06/2023, 202352601011982 del 
22/06/2023, 202352601013912 del 23/06/2023, 202352601070952 del 05/07/2023, 
202352601101982 del 10/07/2023, 202352601129652 del 13/07/2023, 202352601198212 del 
24/07/2023, 202352601202842 del 25/07/2023, 202352601269002 del 02/08/2023, 
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202352601316552 del 09/08/2023, 202352601398512 del 16/08/2023, 202352601538272 del 
31/08/2023, 202352601576102 del 06/09/2023, 202352601625722 del 13/09/2023, 
202352601684522 del 20/09/2023, 202352601726192 del 27/09/2023, 202352601774422 del 
03/10/2023; con los que se radicaron los informes semanales de interventoría N° 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, respectivamente. Se 
revisó el expediente del contrato de interventoría en el aplicativo Orfeo y ConectaIDU y no se 
evidenció la radicación de los informes semanales faltantes. Teniendo en cuenta que, con corte 
al 17/11/2023, se deberían tener radicados 34 informes semanales. 
 
Lo anterior, de acuerdo con el Manual de Gestión de Interventoría y Supervisión de Contratos 
versión 9, que en el capítulo 6.3.2 Informe semanal, establece: “(…) El informe debe ser 
presentado y radicado al IDU en el formato vigente, incluyendo su envío al correo electrónico 
del profesional de apoyo técnico designado. Las fechas de corte semanal serán los días lunes y 
el informe deberá ser entregado por la interventoría los días martes o, en caso de que el martes 
sea feriado, el día hábil siguiente, anexando el archivo en MS-Project (…)”. En este sentido, se 
recomienda instar a la interventoría con la finalidad de optimizar la gestión relacionada con la 
radicación de los informes semanales, generando así, oportunidad de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y Supervisión de Contratos versión 
9, en el capítulo 6.3.2 Informe semanal. 
 
Informes Mensuales de Interventoría etapa de construcción: se realizó la verificación de la 
radicación de los informes mensuales de interventoría, con base en la información entregada 
por la DTC, como se muestra a continuación: 
 

Tabla No. 15 -  Relación de Informes Mensuales de Interventoría 

N° Etapa 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

Fecha de 
corte 

Informe  

Máxima 
fecha para 
radicación 

N
° 

D
e
v
o
lu

c
io

n
e
s
 

Estado del 
Componente 

Número y fecha de 
primera radicación 

al IDU 

E
x
te

m
p

o
ra

n
e
id

a
d
 

(d
ía

s
 h

á
b
ile

s
) 

 (15 días 
hábiles 

después 
corte) 

dd/mm/aa dd/mm/aa 

1 Preliminares 

Técnico 

28/02/2023 22/03/2023 

1 
Aprobado 

202334601387271 
12/08/2023 

202352601055162 
30/06/2023 

66 

Ambiental 1 
Aprobado 

202317501197081 
12/07/2023 

20235260677122 
28/04/2023 

25 

Fauna silvestre 0 
Aprobado 

202317501827161 
11/10/2023 

202352601749852 
29/09/2023 

127 

Social 0 
Aprobado 

202334601187381 
11/07/2023 

20235260952682 
14/06/2023 

55 

SST 1 
Aprobado 

202317501975351 
03/11/2023 

202352601706202 
25/09/2023 

125 

MEV 2 No aprobado 
202352601674132 

19/09/2023 
121 

2 Preliminares 

Técnico 

31/03/2023 25/04/2023 

1 
Aprobado 

202334601429001 
18/08/2023 

202352601056012 
30/06/2023 

44 

Ambiental 1 
Aprobado 

202317501197081 
12/07/2023 

20235260767472 
15/05/2023 

13 

Fauna silvestre 0 No aprobado 202352601749972 105 
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N° Etapa 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

Fecha de 
corte 

Informe  

Máxima 
fecha para 
radicación 

N
° 

D
e
v
o
lu

c
io

n
e
s
 

Estado del 
Componente 

Número y fecha de 
primera radicación 

al IDU 

E
x
te

m
p

o
ra

n
e
id

a
d
 

(d
ía

s
 h

á
b
ile

s
) 

 (15 días 
hábiles 

después 
corte) 

dd/mm/aa dd/mm/aa 

29/09/2023 

Social 0 
Aprobado 

202334601870861 
18/10/2023 

202352601657192 
18/09/2023 

96 

SST 1 No aprobado 
202352601706202 

25/09/2023 
101 

MEV 2 No aprobado 
202352601674132 

19/09/2023 
97 

3 Preliminares 

Técnico 

25/06/2023 17/07/2023 

1 No aprobado 
202352601235192 

28/07/2023 
8 

Ambiental 2 
Aprobado 

202317501800961 
05/10/2023 

202352601264592 
01/08/2023 

10 

Fauna silvestre 1 No aprobado 
202352601751362 

29/09/2023 
51 

Social 0 
Aprobado 

202334601492851 
29/08/2023 

202352601212002 
26/07/2023 

7 

SST 0 
Aprobado 

202317501800961 
05/10/2023 

202352601689762 
21/09/2023 

45 

MEV 2 No aprobado 
202352601674132 

19/09/2023 
43 

Final Preliminares 

Técnico 

25/06/2023 17/07/2023 

1 No aprobado 
202352601482692 

25/08/2023 
26 

Ambiental 0 
Aprobado 

202317501535931 
05/09/2023 

202352601398472 
29/06/2023 

0 

Fauna silvestre  NR NR  

Social 0 
Aprobado 

202334601608151 
12/09/2023 

202352601398572 
16/08/2023 

20 

SST 1 No aprobado 
202352601806392 

09/10/2023 
57 

MEV  NR NR  

4 
Construcción 
N° 1 de obra 

Técnico 

25/07/2023 16/08/2023 

1 No aprobado 
202352601682352 

20/09/2023 
24 

Ambiental 1 No aprobado 
202352601816692 

10/10/2023 
38 

Fauna silvestre  NR NR  

Social  NR NR  

SST 1 No aprobado 
202352601952952 

30/10/2023 
51 

MEV 1 No aprobado 
202352601887552 

20/10/2023 
45 

Fuente: Información suministrada por equipo de apoyo a la supervisión. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 
N.R.: No registró información 

 
De la tabla anterior, se identificó que los informes mensuales de interventoría radicados con 
corte al 17/11/2023, han sido radicados, en su primera ocasión, con extemporaneidad entre 7 y 
127 días hábiles (valores extremos).  El plazo establecido en el Manual de supervisión e 
interventoría, título 6.3.3 Informe Mensual señala lo siguiente: “(…) La interventoría o 
supervisión, según el caso, debe presentar al IDU el Informe Mensual, del avance de los 
trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en medio 
digital y/o magnético, el cual debe ser entregado dentro los siguientes quince (15) días hábiles 
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contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El contratista de obra, por su parte, 
entregará a la interventoría o supervisión, según el caso, la totalidad de los insumos e 
información requeridos para el informe mensual debidamente organizados y consolidados, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra. (…)” 
 
Es de conocimiento, que la revisión y aprobación de los componentes ambiental, forestal, 
fauna, SST, están a cargo de la OGA y el informe social por la ORSC; sin embargo, es 
necesario tener presente la responsabilidad de la Supervisión y/o Interventoría, en verificar y 
hacer seguimiento hasta que se realicen las aprobaciones oportunamente. 
 
Con relación a la disponibilidad de informes mensuales de interventoría aprobados 
integralmente, con corte a 17/11/2023, no se evidenció la aprobación consolidada de los 
informes mensuales de interventoría tanto para la fase de preliminares, como para la fase de 
obra. Se identificó que, para la etapa de construcción, con corte al 17/11/2023, se debería 
ostentar la radicación de los informes N°2 con corte a 25/08/2023, N°3 con corte a 25/09/2023 
y N°4 con corte a 25/10/2023; sin embargo, no se registró información de radicación en los 
aplicativos de gestión documental, lo cual puede generar afectación en la disponibilidad de 
información actualizada de la ejecución del contrato y, por ende, la toma de decisiones. En este 
sentido, se recomienda instar a la Interventoría a la presentación oportuna de los informes 
mensuales, de acuerdo con lo establecido en el Manual de supervisión y/o interventoría, dada 
la extemporaneidad con que éstos han sido presentados, y tomar las medidas pertinentes que 
conduzcan al cumplimiento de esta obligación. 
 
 
Componente Ambiental – MAO: 
 
Se observó que mediante radicado 202352602021572 del 09/11/2023, la interventoría aprobó y 
remitió al IDU, el Manual Ambiental de la Obra - MAO en su versión 3 para la ejecución del 
contrato IDU-1641-2022. Con corte a 17/11/2023, no se evidenció respuesta por parte del IDU 
en el aplicativo ConectaIDU. 
 
Sin embargo, con base en la información suministrada en la visita de obra, se verificó la 
implementación de las obligaciones ambientales y SST en el punto de ejecución de las obras 
civiles, teniendo en cuenta lo contenido en el apéndice E componente ambiental y SST, como 
se señala a continuación: 
 

Tabla No. 16 -  Verificación de los aspectos ambientales MAO  

Manual Ambiental de Obra 
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Para la ejecución del contrato, el contratista de obra e interventoría, dispusieron de un campamento fijo ubicado en 
el sitio de la obra en la parte interna del Portal Suba de Transmilenio. Este campamento está dotado con baños 
fijos, puntos ecológicos, señalización, kit de emergencias, servicios públicos, entre otros. En el frente de obra, se 
evidenció la disposición de un campamento temporal para el uso de los trabajadores. Este campamento está 
dotado con vestier, comedor, baños portátiles, punto ecológico, sitio para parqueo de bicicletas, cartelera SST, 
elementos para la atención de emergencia compuesto por botiquín, extintor, camilla, puntos de hidratación y 
lavamanos, entre otros. Así mismo, cuentan con los servicios públicos para su debido uso. 

  
Se evidenció, en el frente de trabajo, el suministro del servicio de baños móviles mediante unidades portátiles para 
el servicio de los trabajadores y personal presente en obra.  En la visita de obra se evidenció el trabajo de lavado 
que le realizan a estos equipos, por intermedio de la empresa SeptiClean, la cual, de acuerdo con lo informado por 
la interventoría, se le realiza limpieza cada día por medio, o antes, si es necesario de acuerdo con las necesidades. 
Debido al número de trabajadores, se ha dispuesto de 2 unidades sanitarias para garantizar el uso del personal. 
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Se observó que los campamentos cuentan con los equipos para el control de incendios y emergencias, de acuerdo 
con lo establecido en el Manejo Ambiental de Obra – MAO; sin embargo, se recomienda disponer de los kits 
completos de emergencias en sitios exclusivos, debidamente señalizados, libres de obstáculos, de materiales de 
construcción, que sean de fácil acceso e identificación para el uso correspondiente. 

  
Se identificó la instalación de puntos ecológicos para la clasificación de residuos. Sin embargo, se observó sin la 
debida señalización y adecuación para identificación y uso, por lo que, se recomienda ubicar los puntos ecológicos 
en una zona especial, claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores, de 
acuerdo con el código de colores para canecas y puntos ecológicos, garantizando la clasificación de residuos 
sólidos de acuerdo con tipo de residuo, en frente de obra y campamento, como lo establece el componente B-
Manejo ambiental en las actividades constructivas. 
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En el frente de obra visitado, se identificaron zonas de acopio interno de material granular y de producto de 
excavación y demolición, donde se observó una posible insuficiencia en el manejo de protección y aislamiento para 
estos materiales antes de su uso y desalojo, según corresponda. Así también, se evidenció que materiales como 
aceros, no son almacenados correctamente, como tampoco se han protegido adecuadamente, presentando 
oxidación y deformación. 
 
Se observó gran cantidad de material de excavación para desalojo, producto de la excavación y demolición, sin 
que se hubiese realizado el retiro correspondiente diariamente, como lo informó la interventoría, teniendo en cuenta 
que no se cuenta con espacio suficiente para mantener este material en obra. En consideración de lo anterior, se 
recomienda instar a la interventoría el fortalecimiento de los controles frente a aspectos Ambientales, asociados 
con la implementación y/o mejora y/o protección de la señalización para el acopio de materiales de construcción, 
manejo de RCD y evacuación de material de excavación para desalojo, de acuerdo con lo estipulado en el MAO y 
en las obligaciones establecidas en el PAI - Plan de acción de interventoría para los componentes SST, MEV, 
Ambiental, Forestal y Avifauna. 
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Se observó el cerramiento en malla de aislamiento (polisombra) y láminas de zinc del frente de trabajo, observando 
en buen estado y mantenimiento del cerramiento, cumpliendo lo establecido en el MAO, específicamente en el 
Componente E. Programa de señalización de seguridad, que al respecto establece: “(…) Proponer señalización 
mínima requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, 
peatones y trabajadores. La señalización correspondiente a este componente es complementaria a la señalización 
establecida en los PMT. (…)”. 

 
 

 Seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato. 
 
Para realizar la revisión al seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato, el área no aportó 
soportes de seguimiento a los riesgos de los contratos; sin embargo, se identificó que se realiza 
el seguimiento a los riesgos contractuales, tanto del contrato de obra IDU-1641-2022 como del 
contrato de interventoría IDU-1673-2022, información registrada en el contenido de los informes 
semanales; dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA 21 ASIGNACIÓN, 
ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS del contrato de obra, y en la CLÁUSULA 17 
ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS del contrato de interventoría. 
 
Así las cosas, de acuerdo con la matriz de riesgos aportada por la DTC, se reportaron 16 
riesgos para el contrato de obra, de los cuales son: 7 operacionales, 5 económicos, 2 social 
político y 2 de naturaleza; así mismo, se identificaron 12 riesgos para el contrato de 
interventoría, de los cuales son: 4 operacionales, 4 económicos, 2 social político y 2 de 
naturaleza. No se identificaron riesgos de corrupción para los contratos en las respectivas 
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matrices de riesgos publicadas en SECOP, las cuales fueron cotejadas con las aportadas por el 
equipo de apoyo a la supervisión, concluyendo que son documentos idénticos. 
 
De acuerdo con lo informado por la DTC, no se ha materializado ningún riesgo de los contratos. 
 
En el recorrido realizado, se indicaron aspectos relevantes que presuntamente han interferido 
en la ejecución del proyecto como los siguientes: 
 

-  Se destaca la probable problemática al interior del CONSORCIO CICLOSUBA, ante una 
posible desfinanciación del mismo para cubrir compromisos del proyecto, lo que ha 
generado constantes atrasos en la programación, lo que conllevó a mantener la obra sin 
equipos, maquinaria, material y personal constante para su ejecución, como lo expresó la 
interventoría en recorrido de monitoreo y tal como se evidenció por parte del equipo de 
monitoreo de la OCI. 

 
Por lo anterior, y del análisis a la matriz de riesgos de los contratos, se identificó la probabilidad 
de materialización de riesgos financieros. Pese a no estar contenidos en dicha matriz del 
contrato de obra, está contenida en el documento asociado al proceso de contratación, que 
establece en el numeral “(…) 2.1.4 Riesgos Financieros: En esta clase se incluyen por una 
parte (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 
para cumplir con el objeto del contrato, y de otro lado (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones, entre otros (…)”, por lo tanto, es necesario evaluar la 
posibilidad de realizar incorporación y seguimiento al riesgo, debido a su probable 
materialización. 
 
Ahora, con respecto al contrato de interventoría, se revisaron los riesgos establecidos en la 
matriz de riesgos, para lo que, se identificó la probabilidad de materialización del siguiente 
riesgo: 
 

Tabla No. 15 -  Posible materialización de riesgos contrato IDU-1673-2022 
No. Tipo Descripción del riesgo Responsable 

2 Económico 

Cambios en el flujo de caja del contrato de interventoría por efectos del 
contrato de obra. Variación de las dedicaciones mínimas establecidas 
en el contrato, ya sean valles o picos en distintos momentos del plazo 
contractual. 

Interventor 

Fuente: Matriz de riesgos contrato IDU-1641-2022. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Conforme a lo que se presenta en la tabla anterior, se recomienda fortalecer el seguimiento a la 
efectividad de los controles formulados para cada uno de los riesgos identificados, 
estableciendo acciones para su eliminación y/o mitigación y responsables de su 
implementación; teniendo en cuenta que los riesgos son compartidos y su probable 
materialización podría impactar de manera importante el desarrollo normal del proyecto. 
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Estado de ejecución de obra: 
 
Actividades realizadas y en ejecución: Visita de obra:  
 
En el recorrido realizado el 08/11/2023 al sitio de la obra, se evidenció únicamente ejecución de 
actividades de cimentación, tales como armado de aceros para pilotes, excavación para 
prehuecos y pilotaje manual, este último, debido a que la maquinaria piloteadora se encontraba 
varada y en estado stand-by en el sitio de la obra, otra de las razones por la que el rendimiento 
no es acorde con la programación de obra, acarreando atrasos en el PDT, tal como se 
evidenció en la relación de obra programada del 43,46% frente a la obra ejecutada del 20,55%. 
 
Con corte de 17/11/2023, en metas físicas registradas por la supervisión del contrato y 
verificado en ZIPA, se evidenció el reporte de la siguiente información: 
 

Tabla No. 17 -  Meta física actualizada general 

META FÍSICA 
META 

PLANEADA 
META 

EJECUTADA 
UNIDAD DE MEDIDA 

Cicloparqueaderos 470 0 Unidades 
Fuente: Informe semanal de supervisión N° 34 del 14/11/2023. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Con corte a 17/11/2023, en el informe semanal de interventoría N°. 34 aportado por la DTC, se 
reportó la siguiente información: 
 

Tabla No. 18 -  Meta física ejecutada por actividades 
Descripción meta 

física 
Unidad 

Total 
proyecto 

Programado Ejecutado 

   
Semanal Acumulado Semanal Acumulado 

Cicloparqueaderos Und 470 0% 0% 0% 0% 

Cicloparqueadero 
nuevo 

M2 410,36 
0% 0% 0% 0% 

Depósito M2 4,54 0% 0% 0% 0% 

Locales M2 123,35 0% 0% 0% 0% 

Zonas Verdes M2 149,5 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Informe semanal de interventoría N° 34 del 14/11/2023. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Así, se identificó que el contrato de obra presenta atrasos importantes en hitos críticos, como lo 
es cimentación, estructura y espacio público, como se presenta a continuación: 
 

Tabla No. 19 -  Relación de hitos críticos con atraso 

Nombre Duración Comienzo Fin 
Progra. 

% 
Ejec. 

% 
Rezago 

% 

CIMENTACIÓN 97 días vie 7/07/23 lun 30/10/23    

Excavación manual para redes 60 días vie 7/07/23 sáb 16/09/23 100 90 10 

Excavación de prehuecos 24 días mar 12/09/23 lun 9/10/23 100 60 40 

Pilotaje 27 días lun 18/09/23 jue 19/10/23 100 26 74 

Descabece de pilotes 15 días mar 3/10/23 sáb 21/10/23 100 0 100 

Viga de cimentación en concreto premezclado de 
4000 PSI  

16 días mar 10/10/23 lun 30/10/23 100 0 100 

Dado de cimentación en concreto 4000 PSI, (28 
Mpa) grava común. 

16 días mar 10/10/23 lun 30/10/23 100 0 100 

ESTRUCTURA 37 días mié 18/10/23 jue 30/11/23    

Concretos para columnas 22 días mié 18/10/23 mar 14/11/23 49 0 49 
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Nombre Duración Comienzo Fin 
Progra. 

% 
Ejec. 

% 
Rezago 

% 

Vigas y placas aéreas en concreto premezclado 
de 4000 PSI 

25 días mié 1/11/23 jue 30/11/23 49 0 49 

ESPACIO PÚBLICO 77 días lun 25/09/23 mar 26/12/23    

Retiro de adoquín sobre arena 10 días mar 3/10/23 vie 13/10/23 100 0 100 

Demolición manual sardinel 18 días vie 29/09/23 sáb 21/10/23 100 0 100 

Descapote a mano 9 días lun 25/09/23 mié 4/10/23 100 0 100 
Fuente: PDT reprogramación N°1. Elaboración propia – OCI. Corte 17/11/2023 

 
Como se observa en la tabla anterior, los rezagos presentados se deben a actividades que 
debieron terminar entre octubre y noviembre de 2023. Por lo que se recomienda, fortalecer el 
seguimiento al plan de contingencia aprobado y vigente, a fin de poder realizar seguimientos 
detallados a éste por parte de la interventoría y el IDU, donde se incluyan: el PDT vigente, las 
acciones y actividades específicas a emprender en cada frente de obra, detallando, horarios, 
materiales e insumos, maquinarias y equipos, así como personal de obra, y los permisos y 
trámites requeridos, para dar cumplimiento a dicho plan, teniendo en cuenta que la fecha de 
terminación actual corresponde al 24/01/2024. 
 
 
Registro Fotográfico de la visita a obra 
 
Se presenta a continuación, la relación de actividades inspeccionadas en la visita a campo en 
el frente de obra antes descrito: 
 

   

   
Se realiza la excavación de los prehuecos para pilotes.  Así mismo, se realiza el pilotaje manual con la ayuda de 
diferenciales mecánicos, los cuales, por evidentes razones no garantiza el rendimiento que proporciona la 
máquina piloteadora. Esta máquina de la imagen, en el momento de la visita, se encontraba varada, y de acuerdo 
con lo manifestado por interventoría, así está por un tiempo cercano a un mes, sin que se realice la reparación 
necesaria y definitiva, o el remplazo de la maquinaria. 
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Se observó la construcción o armado de los aceros de los pilotes a fundir.  Esta actividad se estaba realizando 
con la asistencia de tres trabajadores. 

   
Se observó que el material RCD, y del producto de las excavaciones no se ha retirado de la obra, teniendo en 
cuenta que éstos deben retirarse como lo establece el MAO: “Retiro y disposición de desechos: Esta actividad se 
realiza con el objeto de mantener limpio el lugar de trabajo, facilitar las labores de movilización y el 
funcionamiento normal de la vía. Se deberá efectuar el cargue y transporte de los materiales sobrantes de las 
excavaciones, ramas, hojas, raíces, que no serán reutilizados para la obra, los cuales serán transportados y 
adecuados en las zonas de disposición final de materiales, puesto que no se permitirá la acumulación de residuos 
en los frentes de obra, por lo que deberán ser retirados a medida que se vayan produciendo.” 

 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer el seguimiento documental de las modificaciones, y su respectiva expedición y 
aprobación de las garantías, con la finalidad de asegurar de manera oportuna la cobertura 
del contrato, evitando así, la materialización de posibles riesgos que se puedan presentar 
durante la ejecución del proyecto. 

 

 Establecer controles necesarios para asegurar el cargue oportuno de la información 
contractual, y su posterior actualización en los aplicativos de información para su archivo y 
posterior consulta. 

 

 Conminar a la interventoría y contratista de obra, para realizar el trámite que corresponda, 
cuyo resultado se vea reflejado con la presentación de las actas de recibo parcial y a su 
vez con los pagos mensuales y su respectiva amortización. 

 

 Instar a la interventoría para fortalecer los controles para la radicación oportuna de los 
documentos relacionados con los informes mensuales de anticipo, y los extractos y/o 
soportes de devolución de rendimientos financieros a favor del IDU, y evaluar la posibilidad 
de iniciar el proceso sancionatorio a que haya lugar, de acuerdo con el presunto 
incumplimiento con la entrega de los documentos relacionados con informe mensual de 
anticipo y reintegro de rendimientos financieros. 
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 Realizar la revisión de la documentación en los aplicativos de gestión documental, 
relacionada con los contratos de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que 
toda radicación de salida del Instituto llegue a su destinatario correctamente. 

 

 Mantener la trazabilidad del seguimiento y aprobaciones del PDT, con la finalidad de lograr 
un seguimiento oportuno y eficaz a las actividades del contrato de obra. Esta trazabilidad, 
en lo posible, debe incluir los causales de las modificaciones, máxime, para casos como el 
contrato objeto de monitoreo, en que se ha evidenciado gestiones asociadas con presuntos 
incumplimientos. 

 

 Aunar esfuerzos y coordinar con las áreas involucradas en el trámite, para en lo posible, 
optimizar los tiempos en la revisión y trámite requerido para dejar en firme el proceso 
administrativo sancionatorio, teniendo en cuenta que el atraso del proyecto se observa en 
crecimiento. 

 

 Instar a la interventoría con la finalidad de optimizar la gestión relacionada con la radicación 
de los informes semanales, generando así, oportunidad de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y Supervisión de Contratos versión 9, 
en el capítulo 6.3.2 Informe semanal. 

 

 Instar a la Interventoría a la presentación oportuna de los informes mensuales, de acuerdo 
con lo establecido en el Manual de supervisión y/o interventoría, dada la extemporaneidad 
con que éstos han sido presentados, y tomar las medidas pertinentes que conduzcan al 
cumplimiento de esta obligación. 

 

 Disponer de los kits completos de emergencias en sitios exclusivos, debidamente 
señalizados, libres de obstáculos, de materiales de construcción, que sean de fácil acceso 
e identificación para el uso correspondiente. 

 

 Ubicar los puntos ecológicos en una zona especial claramente demarcada y señalizada, 
compuesta por recipientes de diferentes colores, de acuerdo con el código de colores para 
canecas y puntos ecológicos, garantizando la clasificación de residuos sólidos de acuerdo 
con tipo de residuo, en frente de obra y campamento, como lo establece el componente B- 
Manejo ambiental en las actividades constructivas. 

 

 Instar a la interventoría el fortalecimiento de los controles frente a aspectos Ambientales, 
asociados con la implementación y/o mejora y/o protección de la señalización para el 
acopio de materiales de construcción, manejo de RCD y evacuación de material de 
excavación para desalojo, de acuerdo con lo estipulado en el MAO y en las obligaciones 
establecidas en el PAI - Plan de acción de interventoría para los componentes SST, MEV, 
Ambiental, Forestal y Avifauna. 

 

 Fortalecer el seguimiento a la efectividad de los controles formulados para cada uno de los 
riesgos identificados, estableciendo acciones para su eliminación y/o mitigación y 
responsables de su implementación; teniendo en cuenta que los riesgos son compartidos y 
su probable materialización podría impactar de manera importante el desarrollo normal del 
proyecto. 
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 Fortalecer el seguimiento al plan de contingencia aprobado y vigente, a fin de poder 
realizar seguimientos detallados a éste por parte de la interventoría y el IDU, donde se 
incluyan: el PDT vigente, las acciones y actividades específicas a emprender en cada 
frente de obra, detallando, horarios, materiales e insumos, maquinarias y equipos, así 
como personal de obra, y los permisos y trámites requeridos, para dar cumplimiento a 
dicho plan, teniendo en cuenta que la fecha de terminación actual corresponde al 
24/01/2024. 

 
 

5. EQUIPO DE MONITOREO 
 
 
 

                                 

ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO  JOSE ANDRÉS BENAVIDES GONZÁLEZ 
    Jefe de Control Interno           Profesional Contratista IDU 

 
Diciembre 05 de 2023 


