
MEMORANDO

OCI
202313500297823

Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., Septiembre18 de 2023

PARA: DIEGO SANCHEZ FONSECA
Director General

DE: Jefe Oficina de Control Interno (e)

REFERENCIA: Seguimiento  a  Metas  Plan  de  Desarrollo  Distrital  y
Ejecución Presupuestal a 30-06-2023. 

Respetado Ingeniero Diego:

Reciba un cordial saludo.  Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2023
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, remito el Informe de Seguimiento a
Metas Plan de Desarrollo Distrital y Ejecución Presupuestal a 30 de junio 2023. 

Los  resultados  del  seguimiento  realizado  se  obtuvieron  con  base  en  la
información  suministrada  por  la  Subdirección  Técnica  de  Presupuesto  y
Contabilidad  –  STPC y  la  Oficina  Asesora  de Planeación -  OAP con corte
30/06/2023, y en la verificación y análisis de la información   suministrada   por
personal   de las dependencias involucradas. 

Es importante precisar que, previo a la remisión de este informe, la Oficina de
Control Interno – OCI, puso a consideración de las áreas ejecutoras, el informe
preliminar  que  corresponde  a  este  seguimiento  y  que  las  precisiones
pertinentes fueron incorporadas en el documento final.
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Estaré atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

WILSON GUILLERMO HERRERA REYES
Jefe Oficina de Control Interno (e)
Firma mecánica generada el 18-09-2023 03:27:10 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 53 Folios

Con Copia a: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: SANDRA MILENA DEL PILAR RUEDA OCHOA-Oficina Asesora de Planeación
Con Copia a: OSCAR RAMIREZ MARIN-Dirección Técnica de Predios
Con Copia a: WILLIAM HERNAN RODRIGUEZ CASTELLANOS-Oficina de Coordinación Interinstitucional
Con Copia a: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Con Copia a: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
Con Copia a: GUIOVANNI CUBIDES MORENO-Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
Con Copia a: GIAN CARLO SUESCÚN SANABRIA-Subdirección General Jurídica
Con Copia a: MELIZA MARULANDA-Dirección Técnica de Construcciones

Elaboró: HECTOR YESID LUENGAS CAICEDO-Oficina de Control Interno
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1. OBJETIVO 
 
Realizar seguimiento al comportamiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y 
verificar el avance en la ejecución presupuestal del IDU, la gestión de reservas y de pasivos 
exigibles, a fin de identificar aspectos susceptibles de gestión, que contribuyan a la mejora 
de esta actividad en la entidad. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Verificar el comportamiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, de acuerdo con la información reportada 
en el Informe de Plan de Acción, registrada en el Sistema de información SEGPLAN de la 
Secretaría Distrital de Planeación comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023, 
y la revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y pasivos 
exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.  
 

 
3. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 

 
Este seguimiento al avance de las metas del plan de desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y a la ejecución presupuestal, se 
estructuró en dos partes. La primera parte está referida al comportamiento de las Metas del 
Plan de Desarrollo Distrital, la cual se realizó a partir de la información reportada en el 
SEGPLAN en julio de 2023, con corte a 30 de junio de 2023.  
 
La segunda parte del informe hace referencia al seguimiento de la ejecución presupuestal 
de la vigencia 2023, teniendo en cuenta el análisis de la apropiación y ejecución 
presupuestal por área y el análisis de la apropiación y ejecución presupuestal por cada 
Proyecto de Inversión. De igual manera, se presenta el giro de las Reservas Presupuestales 
y los Pasivos Exigibles. 
 
Antes de la emisión de este informe, se envió informe preliminar el 12/09/2023 a las 
Subdirecciones Generales y demás áreas involucradas, de las cuales, se recibió 
comentarios por parte de la DTCI, los cuales fueron revisados y los procedentes fueron 
incluidos en este documento. 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2023 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
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4. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL- PDD A JUNIO 2023 Y ACUMULADO DEL CUATRIENIO 

 
En la vigencia 2023, el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU programó actividades 
relacionadas con las siguientes metas del Plan de Desarrollo, junto con los proyectos de 
inversión que aportan a su cumplimiento, según el Sistema de Seguimiento de Metas del 
Plan de Desarrollo SEGPLAN:  
 

Tabla N° 1. Metas  Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2023 

METAS PLAN  PROYECTOS DE INVERSIÓN  RESPONSABLES 

240 Conservar 1.505.155 m2 de 
espacio público 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio 
público para el disfrute de los 
ciudadanos. En esta construcción se 
contará con un 35% de mano de obra 
de la localidad donde se ejecute el 
proyecto 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTAI 
DIR TEC 
ADMINISTRACION DE 
INFRASTRUCTURA 

DTC  
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

242 Construir o reforzar 135 puentes 
peatonales 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

376 Avanzar en un 60% en la 
construcción del cable aéreo de San 
Cristóbal y el 100% de la estructuración 
de otros 2 cables 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

377 Conservar 190 km. de 
cicloinfraestructura  

7779 - Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible SGI 

SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 7761 - Infraestructura para espacio 

público y áreas verdes de la ciudad 

378 Realizar actividades de 
conservación a 2.308 km carril de malla 
vial 

7779 - Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

380 Construir 146 km carril de malla 
vial. En esta construcción se contará 
con un 35% de mano de obra de la 
localidad donde se ejecute el proyecto. 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGJ SUB GRAL JURÍDICA DTGJ 
DIR TEC GESTIÓN 
JUDICIAL 

381 Construir 280 km. de 
cicloinfraestructura 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

DTAI 
DIR TEC 
ADMINISTRACION DE 
INFRESTRUCTURA 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 
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Tabla N° 1. Metas  Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2023 

METAS PLAN  PROYECTOS DE INVERSIÓN  RESPONSABLES 

382 Construir o reforzar 29 Puentes 
vehiculares  e intersecciones  a 
desnivel 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

383 Definir e implementar dos 
estrategias de cultura ciudadana para 
el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, 
donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en transporte. 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

DG DIRECCIÓN GENERAL OAP 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

388 Implementar 5.000 cupos de 
cicloparqueaderos 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

392 Conservar 360 km-carril de malla 
vial troncal 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

393 Mejoramiento de 43 estaciones del 
sistema TransMilenio 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

394 Diseñar y contratar la construcción 
de la estación central del Sistema 
TransMilenio 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

396 Diseñar y contratar la construcción 
de 6 patios troncales y zonales del 
SITP 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTDP  DIR TEC DE PREDIOS 

397 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 29.6 km de corredores 
de transporte masivo  

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

398 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 20 Km del corredor 
verde de la carrera séptima 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

402 Gestionar el 100% de la inserción 
urbana del Regiotram de Occidente, 
diseñar una estrategia de apoyo a la 
estructuración del Regiotram del Norte 
y estructuración del Regiotram del sur 

7786 - Integración funcional del Regiotram 
a la estructura urbana de la Ciudad 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

482 Aumentar el índice de satisfacción 
al usuario de las entidades del Sector 
Movilidad en 5 puntos porcentuales 

7716 - Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en el 
IDU 

DG DIRECCIÓN GENERAL ORSC 

OFICINA DE 
RELACIONAMIENTO Y 
SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA 

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de 
Desempeño Institucional para las 
entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG 

7716 - Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en el 
IDU 

DG DIRECCIÓN GENERAL OAP 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

Elaborado OCI IDU Fuente: OAP  "Territorialización de la inversión distrital 2020-2024 consolidada a 30-06-2023, SEGPLAN 

De acuerdo con la tabla anterior, en 2023, el IDU programó 20 metas Plan, las cuales se 
tenían previsto ejecutar a través de 6 proyectos de inversión. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de cada una de las metas en el 
acumulado del Plan de Desarrollo Distrital-PDD, con corte 30 de junio 2023 y 31 de 
diciembre 2022.  
 

Gráfico No. 1. Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo a cargo del IDU 2020-2024 A 

30/06/2023 y 31/12/2022 
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Fuente Elaborado OCI IDU, con base en información SEGPLAN a 30/06/2023 y a 31/12/2022 

 
En la gráfica anterior, se aprecia que, con mayor nivel de ejecución acumulado del Plan de 
Desarrollo Distrital se reportaron las metas 483 (108,41%), 482 (101,27%), 392 (99,72%), 
240 (92,17%), 378 (72,53%), 393 (53,49%), 377 (65,47%) y 393 (60,47%). La anterior 
información contrasta con los resultados de las metas 376, 383, 394, 398, y 402 que no 
presentaron ejecución acumulada a 30/06/2023. 
 
La Meta Producto 240 “Conservar 1.505.155 m2 de espacio público”, presentó un 
desempeño de 92,17% acumulado en el cuatrienio (1.295.098,56 m2) y un avance del 
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483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño
Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en…

482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las
entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales

402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del
Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo…

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del
corredor verde de la carrera séptima

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de
corredores de transporte masivo

396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios
troncales y zonales del SITP

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema
TransMilenio

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura
ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque…

382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e
intersecciones  a desnivel

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura

380 Construir 146 km carril de malla vial. En esta
construcción se contará con un 35% de mano de obra de…

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril
de malla vial

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo
de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros…

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el
disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se…

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público
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17,12% (240.597,17 m2) en el primer semestre de 2023. Se ha ejecutado un total de 
1.295.098,56 m2 de espacio público a través de los siguientes contratos, de acuerdo con 
la información registrada en el SEGPLAN: 
 

✓ IDU-1639-2019 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red 
de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.”. 

✓ IDU-1629-2019 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 5.”. 

✓ IDU-74-2020 cuyo objeto es “Ejecutar las actividades de limpieza de las estructuras 
hidráulicas (vallados y canaletas) que hacen parte del drenaje de las vías y la 
limpieza del espacio público asociado al Eje Ambiental (piletas) en la ciudad de 
BOGOTÁ D.C.”. 

✓ IDU-1208-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá D. C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos. Grupo 1”. 

✓ IDU-1300-2020, cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo Zona Norte”. 

✓ IDU-1775-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D:C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos”. 

✓ IDU-1272-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. -
Grupo J zona sur” 

✓ IDU”-1691-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable 
de las obras y actividades necesarias para la conservación “del espacio público y 
red de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”.  

✓ IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 1”.  

✓ IDU-1791-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 2”. 

✓ IDU-1782-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 3”. 

✓ IDU-1794-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 4”. 

✓ IDU-1787-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 5”. 
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✓ IDU-1792-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

✓ IDU-1550-2021 cuyo objeto es “Ejecutar las actividades de limpieza de las 
estructuras hidráulicas (vallados, sumideros de la autopista norte, y atención de 
emergencias en los puntos criticos del Distrito Capital) que hacen parte del drenaje 
de las vías y lavado de las piletas del Eje Ambiental, en la ciudad de Bogotá D.C”.  

 
La Meta Producto 241 “Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los 
ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad 
donde se ejecute el proyecto”, presentó un desempeño de 21,44% acumulado en el 
cuatrienio y un avance del 3,54% (98.038,00 m2) en el primer semestre de 2023.  Se ha 
ejecutado un total de 582.950,72 m2 de espacio público acumulado en el cuatrienio, de 
acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.  
 
En cuanto a la meta 242 “Construir o reforzar 135 puentes peatonales”, con corte a 30/06/2023, 
se ha mantenido y construido 78 puentes peatonales, lo que representa un desempeño del 
57,78% acumulado en el cuatrienio y un avance del 11,11%, lo que equivale a 15 puentes 
mantenidos durante el primer semestre 2023. Se han mantenido 76 puentes peatonales de 
120 programados y se ha construido 2 de 15 programados. 
 
Los puentes construidos durante la vigencia son: 

✓ Acceso discapacitados puente peatonal Av. Circunvalar Calle 46 
✓ Ciclo Puente Canal Molinos con Autopista Norte 

 
Durante el primer semestre de 2023 se han mantenido los siguientes puentes 

✓ Av. Paseo de los Libertadores por CL 80BIS (Estación Héroes) 
✓ Av. Paseo Los Libertadores por CL89 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL 63F 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL63F 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL 63C 
✓ Av. Ciudad de Quito por Av. De las Américas 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL53A BIS 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL48 
✓ Av. Ciudad de Quito por Av. Medellín (Costado Norte) (30 con calle 80) 
✓ Av. Alberto Lleras Camargo (AK7) por CL 182 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL 52 (Pendiente Costo de Ajustes) 
✓ Av. Ciudad de Quito por CL18A (Estación Paloquemao) 
✓ Av. Rojas con Calle 26 
✓ Av. Jorge Eliécer Gaitán por KR 25 (Estación Centro Memoria) 
✓ Av. Paseo de los Libertadores por CL 198 

 
La meta 376 “Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 
100% de la estructuración de otros 2 cables”, no tiene ejecución.  De acuerdo con la 
información reportada en SEGPLAN, se han presentado las siguientes acciones: para el 
cable San Cristóbal, este proyecto fue adjudicado el 10/04/2023, el 02/06/2023 fue firmada 
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el acta de inicio, tendrá 2,8 km de longitud y contará con tres estaciones, comenzando en 
el portal de TransMilenio del 20 de Julio; la segunda parada será en el sector de La Victoria, 
y el recorrido finalizará en el barrio Altamira, aporta 17.800 m2 de espacio público.  
 
Frente al Cable Potosí, el IDU en cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo 
adelanta los estudios de factibilidad de un cable que prestará el servicio de transporte 
masivo en la cuenca alta de la localidad de Ciudad Bolívar; conectará de Potosí con la 
Troncal NQS en la autopista sur y atenderá demanda del municipio de Soacha teniendo en 
cuenta que dos estaciones se ubican muy cerca al límite del Distrito.  El cable tendrá una 
longitud de 3,4 km, 4 estaciones y capacidad de movilizar a 4.000 pasajeros/hora/sentido. 
 
En las localidades de Santafé y La Candelaria se construirán dos cables: uno estará 
localizado en la Calle 26 entre carreras 13 y 20 , con un recorrido 2,3 km inicia en el sector 
San Diego y finaliza su recorrido en inmediaciones de la Plaza La Concordia. El otro cable, 
conectará los barrios Egipto, Los Laches, El Roció, Las Cruces, entre otros, con la primera 
línea del metro de Bogotá en la calle segunda por Av. Caracas. Para este cable de 2,9 km 
la estación de salida se ubica en el barrio San Bernardo, conectando el cable con la estación 
11 de la Primera Línea del Metro, aledaño a la calle 2 y finalizar en el barrio Egipto. Se 
cuenta con estudios de prefactibilidad para la construcción de dos cables en las localidades 
de Santa Fe y La Candelaria, están por contratarse los estudios de factibilidad. 
 
Frente a la meta 377 “Conservar 190 km. de cicloinfraestructura”, se han conservado 61,02 
km de cicloinfraestructura, lo cual representó un desempeño de 61,47% acumulado en el 
cuatrienio y una ejecución para el primer semestre de 25,42 km de cicloinfraestructura lo 
que representa un avance del 27,27%. Cabe anotar que, se modificó la meta de 110 km a 
93,21 km. Para el cumplimiento de esta meta, se adjudicaron los siguientes contratos: 
 

✓ IDU-1639-2019 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red 
de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.”. 

✓ IDU-1300-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo Zona Norte”. 

✓ IDU-1272-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. -
Grupo J Zona Sur”. 

✓ IDU-1691-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público y red 
de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”. 

✓ IDU-1695-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las 
obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial que soporta 
rutas del sistema integrado de transporte público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. 
- Grupo 1”. 

✓ IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 1”. 
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✓ IDU-1791-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 2”. 

✓ IDU-1782-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 3”. 

✓ IDU-1794-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
grupo 4”. 

✓ IDU-1787-2021 cuyo objeto “Es ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 5”. 

✓ IDU-1792-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

 
Frente a la meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial, 
a 30 de junio de 2023, de acuerdo con lo informado en el SEGPLAN, se tuvo una ejecución 
del 72,53% (678,01 km carril) en relación con lo programado en el PDD (934,74 km carril) 
y, registró un avance del 19,29% en el primer semestre de 2023. La ejecución está 
representada en el mantenimiento de 353,67 km-carril malla vial arterial, mantenimiento de 
212,21 km-carril de malla vial intermedia, rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial 
intermedia y rehabilitación de 103,96 km-carril de malla vial rural y 6.57 km-carril de malla 
vial local. Cabe añorar, que para el año 2023 se reprogramó la meta de 938 km-carril a 
934,74 km-carril.  
 
La Meta 380 “Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% 
de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto”, presentó un desempeño de 
62,73% acumulado en el cuatrienio (91,56 km carril) de 146 km-carril programados y un 
avance del 16,14% (23,57 km carril) en el primer semestre de 2023; lo que corresponde al 
30,22% de lo programado para el 2023 (77,99 km-carril), de acuerdo con la información 
registrada en el SEGPLAN. 
 
La meta 381 “Construir 280 km. de cicloinfraestructura”, presentó un desempeño de 11,78%, 
acumulado en el cuatrienio y un avance de 3,30% en el primer semestre de 2023, de 
acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. Se han construido 26,38 km de 224 
km programados de ciclorruta para el cuatrienio, en los proyectos Av. Tintal de Av. V/Cio. a 
Av. Bosa contrato IDU-1543-2018, Av. Bosa desde Av. Ciudad de Cali hasta Av. Tintal, 
contrato IDU-1533-2018; Av. José Celestino Mutis de Ak. 70 – Av. Boyacá contrato IDU-
1851-2015, Av. el Rincón Kr 91 Ac.131A de Cr. 91 Av. Conejera contrato IDU-1725-2014, 
Ciclo Ruta Cl 116 – Cra. 11 – Cra. 50-contrato IDU-1828-2015, Canal Molinos entre Ak. 9 y 
Autopista norte contrato IDU-1518-2020, Troncal Caracas Tr. 1 Est. Alimentadora contrato 
IDU-1601-2019, Av Alsacia (Av. Boyacá - Av Cali) contrato IDU-1539-2018, Puente 
Vehicular Auto Norte por Cl 153 IDU-1737-2021, Andenes Cl 92 y Cl 94 de Cr 7 a Autonorte 
contrato IDU-1279-2020, Troncal Avenida 68 contrato IDU-348-2020 GP1, 3 4, 5, 6 Y 9 IDU-
348-2020, IDU-353-2020; Av. 68 Alimentadora Línea Metro Grupo 7 IDU 351-2020, Av. 
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Tintal de Av. M. Cepeda Vargas a Av. Alsacia IDU-1540-2018, Corredor Ambiental Canal 
Córdoba IDU-1650-2019, Acciones Populares IDU-408-2021 e IDU-1553-2020, Estructura 
Perimetral Parque Gilma Jiménez IDU-929-2020, Convenios (CC el EDEN y Convenio CC 
la Multiplaza y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017, IDU-1233-2017, Av. Laureano 
Gómez Ak 9 Desde Cl 183 hasta Cl 193, TM Ciudad de Cali Lote 1 y Lote 2, Av. Boyacá 
desde Ac 170 hasta AC 183, Portal 80, Av. José C Mutis Tramo Cr.114 a Cr.122; Autopista 
Norte desde Calle 128A hasta Héroes; Andenes Calle 116 de Autopista Norte a Av. Boyacá.  
 
La Meta 382 “Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel”, de 
acuerdo con información del SEGPLAN a 30/06/2023; presentó un avance durante el 
cuatrienio del 3,45%, y el mismo avance en el primer semestre del 2023, lo que corresponde 
a la entrega del puente de vehicular Troncal Caracas Trv. 1 (Estación Alimentadora).  En 
construcción se encuentran los siguientes puentes; Intersección Av. Rincón X Av. Boyacá, 
(4 puentes) contrato IDU-1550-2018; Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá (2 puentes), 
contrato IDU-1539-2018; Auto Norte por Cl 153, contrato IDU-1737-2021 e IDU-1810-2021 
(2 puentes); Puente Vehicular Juan Amarillo Cl129C (Cr 99 a 100), Contrato IDU-1636-
2020; Intersección de Autopista Sur por Av. Bosa (2 puentes), contrato IDU-1013-2022; y 
reforzamiento estructural a 10 puentes vehiculares mediante los contratos IDU-1825-2021 
e IDU-1826-2021. Es pertinente señalar, que se reporta la ejecución al SEGPLAN, una vez 
se terminen dichos contratos. 
 
La Meta 383 “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema 
de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte”, de acuerdo 
con la información registrada en SEGPLAN, no presentó desempeño ni se han provisto 
recursos durante el cuatrienio. Se tiene programado una meta de 0,25 de estrategias de 
cultura ciudadana implementadas. 
 
La Meta 388 “Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos”, presentó un desempeño de 
34,06% acumulado en el cuatrienio y no presentó avance en el primer semestre de 2023.  
Se han implementado 1703 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de 
las obras que se encuentran en ejecución, de los 5000 ciclo parqueaderos programados, 
de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La Meta Producto 392 “Conservar 360 km-carril de malla vial troncal”, presentó un 
desempeño de 99,72% acumulado en el cuatrienio y un avance del 26,12% en el primesr 
semestre de 2023.  Se han mantenido 359 km durante lo transcurrido en el cuatrienio y 
94,03 km carril de malla vial troncal en el primer semestre de 2023, de acuerdo con la 
información registrada en el SEGPLAN.  
 
La Meta Producto 393 “Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio”, presentó 
un desempeño de 60,47% acumulado en el cuatrienio y un avance del 6,98% en el primer 
semestre de 2023.  Se ha realizado el mejoramiento de 26 estaciones de Transmilenio, 
mediante los contratos IDU-971-2020 (9 estaciones), IDU-1318-2018 (6 estaciones), IDU-
972-2020 (3 estaciones), IDU-973-2020 (4 estaciones), IDU-1536-2018 (1 estación) IDU-
1535-2018 (3 estación), de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.  
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La Meta Producto 394 “Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema 
TransMilenio”, no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance en el primer 
semestre de 2023, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La Meta Producto 396 “Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales 
del SITP”, presentó un desempeño de 50% acumulado en el cuatrienio, es decir, se 
contrataron 3 estaciones de 6 programadas y no tuvo avance en el primer semestre de 
2023.  Las inversiones se han realizado en los puntos Patio Portal Américas, Patio Portal 
Sur y Patio Portal Tunal, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.  
 
Frente a la meta 397 “Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de 
transporte masivo”, presentó una ejecución del 23,31% (6,90 km de corredor de transporte 
masivo de 29,6 kms programados para el cuatrienio y un avance del 9,02% en el primer 
semestre de 2023, lo que corresponde a 2,67 km. De acuerdo con el SEGPLAN, a 
30/06/2023 se están adelantando los proyectos:  
 

✓ Troncal 68 avance 34,09%, comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de 
ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público. 

✓ Troncal Cali avance total 28,78%, comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km 
de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público. 

✓ Troncal Caracas avance total 50,17%, comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 
estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público. 

 
La meta 398 “Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la 
carrera séptima”, no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance en el primer 
semestre de 2023, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La meta 402 “Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar 
una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del 
Regiotram del sur”, no presentó ejecución a 30/06/2023. De acuerdo con el SEGPLAN, a 
30/06/2023 se están adelantando las estructuraciones: 
 

✓ Regiotram Norte. La factibilidad del proyecto se encuentra en un 92%, se espera 
culminar la estructuración y dar inicio al trámite de aval del Ministerio de Transporte 
con el cual se espera firmar el convenio de cofinanciación en el segundo semestre 
de 2023. 

✓ Regiotram Sur. Prefactibilidad 100%, la prefactibilidad concluye que se deberá 
desarrollar una tercera línea del metro para Bogotá hasta el municipio de Soacha, 
con integración con la Primera línea del Metro, Transmilenio y Regiotram de 
Occidente. El proyecto utiliza parte del corredor férreo del sur. 

 
La Meta 482 “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector 
Movilidad en 5 puntos porcentuales”, presentó una ejecución del 101,27% (se obtuvo 
94,78% de 93,59% programados para el cuatrienio) y no registró avance en el primer 
semestre de 2023. De acuerdo con el SEGPLAN, el indicador de satisfacción por la 
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Atención Primer semestre 2023 es 89%, aunque el indicador dio menor para este corte, se 
mantiene el 94.78 dado que el indicador es creciente. El indicador corresponde al promedio 
de satisfacción por la atención en PQRS (85,9%), Puntos IDU (74.41%), Tramites de 
Valorización (98,61%) medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización y la 
medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la DTDP (97.11%) de 
la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que 
realiza esa dependencia. 
 
La Meta 483 “Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades 
del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”, presentó una ejecución del 
108,41%, (se obtuvo 91,5% de 84,4% programados para el cuatrienio). De acuerdo con el 
SEGPLAN, el IDU promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el 
IDU promedio de la medición del año anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje 
más alto por sectores del distrito capital.  El IDU contribuyó en la calificación otorgada en 
temas como: la gestión de riesgos, código de integridad del servicio al ciudadano, calidad 
de la participación ciudadana en la gestión pública, información estratégica para la toma de 
decisiones, prevención del daño antijurídico, generación de herramientas de uso y 
apropiación del conocimiento, analítica institucional para la toma de decisiones, 
mecanismos efectivos de seguimiento y medición, enfoque en la satisfacción ciudadana. El 
Índice de desempeño institucional – IDU mide la capacidad de las entidades públicas de 
orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y 
prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los 
ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la 
transparencia. 
 
En conclusión: 
 

• De las 20 metas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo del IDU, a 30/06/2023, 2 
metas superaron el 100% de la ejecución durante el cuatrienio: Meta 482 - Aumentar 
el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales (101,27%) y la Meta 483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de 
Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las 
políticas de MIPG (108,41%) 
 

• A 30/06/2023, 6 metas tienen una ejecución entre el 60% y el 100% durante el 
cuatrienio: Meta 392 - Conservar 360 km-carril de malla vial troncal (99,72%), Meta 
240 - Conservar 1.505.155 m2 de espacio público (92,17%), Meta 378-Realizar 
actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial (73,53%), Meta 377 - 
Conservar 190 km de cicloinfraestructura (65,47%), Meta 380 - Construir 146 km de 
malla vial (62,73%) y la Meta 393 - Mejoramiento de 43 estaciones del sistema 
Transmilenio (60,47%).  
 

• A 30/06/2023, 3 metas tienen una ejecución entre el 30% y el 60% durante el 
cuatrienio: Meta 242 - Construir o reforzar 135 puentes peatonales (57,78%), Meta 
396 -  Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP 
(50%) y Meta 388 - Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos (34,06%).  
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• A 30/06/2023, 4 metas presentaron una ejecución por debajo del 30%, a saber:  
Meta 397 - Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de 
transporte masivo (23,31%), Meta 241 -  Construir 2.718.592 m2 de espacio público 
para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de 
mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto (21,44%), Meta 381 - 
Construir 280 km. de cicloinfraestructura (11,78%) y la Meta 382 - Construir o 
reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel (3,45%) 
 

• Las siguientes 5 metas, a 30/06/2023, no presentaron ejecución: Meta 376 - Avanzar 
en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la 
estructuración de otros 2 cables, Meta 383 - Definir e implementar dos estrategias 
de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de 
género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de 
la violencia contra la mujer en transporte, Meta 394 - Diseñar y contratar la 
construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, Meta 398 - Ejecutar 
las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima y 
Meta 402-Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, 
diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y 
estructuración del Regiotram del sur.  
 

En la siguiente gráfica, se presenta el comportamiento de las metas frente a la apropiación 
presupuestal, analizando la ponderación de la asignación para cada meta sobre el 
presupuesto total de la entidad, tanto en el año 2023 como en el acumulado en el cuatrienio 
y su respectivo avance.  
 

Gráfico No. 2. Distribución y avance presupuestal acumulado 2020-2024 y vigencia 2023 a 30/06/2023 

 

1,30

12,61

3,11

6,82

2,47

12,32

36,33

2,72

6,65

0,000,07

3,08

0,000,000,00

3,29

0,00
1,35

0,04

7,83

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2
4

0

2
4

1

2
4

2

3
7

6

3
7

7

3
7

8

3
8

0

3
8

1

3
8

2

3
8

3

3
8

8

3
9

2

3
9

3

3
9

4

3
9

6

3
9

7

3
9

8

4
0

2

4
8

2

4
8

3

%
 D

E
 P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 I
D

U
 P

D
D

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROPIADO  
PDD 2020-2024

0,93

9,34

2,85

14,43

2,31

10,17

30,61

5,91
4,57

0,010,03

3,60

0,000,000,00

4,30

0,00

3,38

0,01

7,54

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2
4

0

2
4

1

2
4

2

3
7

6

3
7

7

3
7

8

3
8

0

3
8

1

3
8

2

3
8

3

3
8

8

3
9

2

3
9

3

3
9

4

3
9

6

3
9

7

3
9

8

4
0

2

4
8

2

4
8

3

%
 D

E
 P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
  

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 I
D

U
 P

D
D

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROPIADO  
2023



  

 

 

 

 

13 

 
 

Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
FO-DO-08_V12 

   

                  

 

 

 

 Programado  Ejecutado 
 % de 

avance 
 Programado  Ejecutado % de avance

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público 1,30 115.182$                         $                  102.646 89,12    0,93 68,27 24.395$                       24.010$                       98,42                

241

Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el 

disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se 

contara con un 35% de mano de obra de la localidad 

donde se ejecute el proyecto.

12,61 1.115.743$                    505.425$                  45,30    9,34 38,38 244.479$                     77.854$                       31,84                

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales 3,11 274.999$                        190.523$                  69,28    2,85 55,64 74.455$                       35.772$                       48,05                

376

Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de 

San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 

cables

6,82 603.818$                        360.325$                  59,67    14,43 14,61 377.451$                     275.594$                     73,01                

377
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 

millones de m2 de espacio público
2,47 218.874$                        153.463$                  70,11    2,31 49,39 60.370$                       45.370$                       75,15                

378
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de 

malla vial
12,32 1.089.857$                    868.275$                  79,67    10,17 64,03 266.211$                     170.403$                     64,01                

380

Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción 

se contara con un 35% de mano de obra de la localidad 

donde se ejecute el proyecto.

36,33  $                    3.214.950  $               1.707.499 53,11    30,61 45,50 800.766$                     221.197$                     27,62                

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura 2,72  $                       240.899  $                  113.936 47,30    5,91 21,61 154.593$                     68.669$                       44,42                

382
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e 

intersecciones  a desnivel
6,65  $                       588.413  $                  383.173 65,12    4,57 51,42 119.485$                      $                       57.276 47,94                

383

Definir e implementar dos estrategias de cultura 

ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 

diferencial, de género y territorial, donde una de ellas 

incluya la prevención, atención y sanción de la violencia 

contra la mujer en transporte.

0,00  $                               360  $                              -   -        0,01 0,00 360$                              $                                -   -                    

388 Implementar cupos de cicloparqueaderos 0,07 6.492$                            5.098$                       78,53    0,03 77,22 900$                             780$                             86,67                

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal 3,08  $                       272.859  $                  205.235 75,22    3,60 48,58 94.203$                       73.384$                       77,90                

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio 0,00  $                                   -    $                              -   -        0,00 0,00 -$                              -$                              -                    

394
Diseñar y contratar la construcción de la estación central 

del Sistema TransMilenio
0,00  $                                   -    $                              -   -        0,00 0,00 -$                              -$                              -                    

396
Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y 

zonales del SITP
0,00  $                               285  $                            82 28,77    0,00 28,77 -$                              -$                              -                    

397
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de 

corredores de transporte masivo
3,29  $                       291.539  $                  178.840 61,34    4,30 62,47 112.623$                     53.387$                       47,40                

398
Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del 

corredor verde de la carrera séptima
0,00  $                                   -    $                              -   -        0,00 0,00 -$                              -$                              -                    

402

Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram 

de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la 

estructuración del Regiotram del Norte y estructuración 

del Regiotram del sur

1,35  $                       119.297  $                    53.695 45,01    3,38 25,81 88.487$                       22.908$                       25,89                

482
Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las 

entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales
0,04  $                            3.314  $                       1.840 55,52    0,01 49,32 392$                             -$                              -                    

483

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño 

Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 

marco de las políticas de MIPG porcentuales

7,83  $                       692.665  $                  510.248 73,66    7,54 52,57 197.204$                     145.013$                     73,53                

100,00                   8.849.546,00             5.340.303,00 60,35 100,00 46,22  $                 2.616.374  $                 1.271.617 48,60                

 VALORES EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS 

TOTAL PRESUPUESTO 

 % 

PONDERACIÓN 

DE META 

SOBRE TOTAL 

DEL 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO VIGENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN

PRESUPUESTO ACUMULADO EN EL CUATRIENIO

 % PONDERACIÓN DE 

META SOBRE TOTAL 

DEL PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

CUATRIENIO 

 1er semestre 2023 
 % de 

avance a 

diciembre 

2022 

 avance I semestre 2023 META 

PLAN

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU
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Fuente: Elaboración OCI IDU, con base en información SEGPLAN 30/06/3 

 

En la primera sección de las gráficas anteriores, se aprecia que las metas con mayor 
apropiación presupuestal, tanto en el acumulado del plan, como en la vigencia 2023, son la 
380-Construir 146 km carril de malla vial, la 241-Construir 2.718.592 m2 de espacio público 
para el disfrute de los ciudadanos, la meta 378- Realizar actividades de conservación a 0. 
02.308 km carril de malla vial y la meta Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño 
Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG 
porcentuales, las 4 metas mencionadas suman el 69,08% del presupuesto apropiado, 
mientras que para 2023, sumaron el 57,66% del presupuesto de la vigencia. Es importante 
tener en cuenta que el presupuesto programado para 2023 representó el 29,57% del total 
del cuatrienio.  
 
A continuación, se muestra, en orden de participación presupuestal, la ejecución 
presupuestal y de meta física para cada una de las metas, para la vigencia 2023:  
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Tabla N° 2. CUMPLIMIENTO METAS PRESUPUESTAL Y FISICA 

META PLAN DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN 

 % PARTICIPACIÓN 
DE META SOBRE 

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

VIGENCIA  

 A JUNIO 2023  

 % de 
ejecución 

presupuestal  

 % de 
ejecución meta 

física  

380 

Construir 146 km carril de malla vial. En esta 
construcción se contara con un 35% de mano 
de obra de la localidad donde se ejecute el 
proyecto. 

30,61 27,62              30,22  

376 
Avanzar en un 60% en la construcción del 
cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la 
estructuración de otros 2 cables 

14,43 73,01                     -    

378 
Realizar actividades de conservación a 2.308 
km carril de malla vial 

10,17 64,01              50,14  

241 

Construir 2.718.592 m2 de espacio público 
para el disfrute de los ciudadanos. En esta 
construcción se contara con un 35% de mano 
de obra de la localidad donde se ejecute el 
proyecto. 

9,34 31,84              11,70  

483 

Aumentar en 5 puntos el Índice de 
Desempeño Institucional para las entidades 
del Sector Movilidad, en el marco de las 
políticas de MIPG porcentuales 

7,54 73,53            109,71  

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura 5,91 44,42              17,62  

382 
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e 
intersecciones  a desnivel 

4,57 47,94                 5,88  

397 
Ejecutar las obras para la adecuación de 
29.6 km de corredores de transporte masivo 

4,30 47,40              17,92  

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal 3,60 77,90              98,95  

402 

Gestionar el 100% de la inserción urbana del 
Regiotram de Occidente, diseñar una 
estrategia de apoyo a la estructuración del 
Regiotram del Norte y estructuración del 
Regiotram del sur 

3,38 25,89                     -    
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Tabla N° 2. CUMPLIMIENTO METAS PRESUPUESTAL Y FISICA 

META PLAN DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN 

 % PARTICIPACIÓN 
DE META SOBRE 

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

VIGENCIA  

 A JUNIO 2023  

 % de 
ejecución 

presupuestal  

 % de 
ejecución meta 

física  

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales 2,85 48,05                     -    

377 
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura 
Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio 
público 

2,31 75,15              62,98  

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público 0,93 98,42              68,61  

388 Implementar cupos de cicloparqueaderos 0,03 86,67                     -    

482 
Aumentar el índice de satisfacción al usuario 
de las entidades del Sector Movilidad en 5 
puntos porcentuales 

0,01 0,00            109,71  

383 

Definir e implementar dos estrategias de 
cultura ciudadana para el sistema de 
movilidad, con enfoque diferencial, de género 
y territorial, donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en transporte. 

0,01 0,00                     -    

393 
Mejoramiento de 43 estaciones del sistema 
TransMilenio 

0,00 N.P              33,33  

394 
Diseñar y contratar la construcción de la 
estación central del Sistema TransMilenio 

0,00 N.P.  N.P.  

396 
Diseñar y contratar la construcción de 6 
patios troncales y zonales del SITP 

0,00 N.P.                     -    

398 
Ejecutar las obras para la adecuación de 20 
Km del corredor verde de la carrera séptima 

0,00 N.P  N.P.  

TOTAL PRESUPUESTO  100 48,60   

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU                                                                                                                                                                                                                                                  
N.P. No  se programó 

 
Cabe anotar que no son comparables las metas físicas con los recursos apropiados debido 
a que la ejecución presupuestal se mide a la firma del contrato y emisión del registro 
presupuestal correspondiente y la ejecución física obedece al plazo contractual. 
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De acuerdo con la tabla anterior, la meta 380, que tuvo el 30,61% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 27,62% y una 
ejecución de meta física del 30,22%; la meta 376 contó con el 14,43% del presupuesto de 
la vigencia, tuvo 27,62% de ejecución presupuestal y no tuvo desempeño en la meta física; 
la meta 378 contó con el 10,17% del presupuesto de la vigencia, tuvo 64,01% de ejecución 
presupuestal y una ejecución de meta física del 50,14%; la meta 241 que tuvo el 9,34% del 
presupuesto apropiado para la vigencia y desempeño presupuestal del 31,84%, tuvo 11,70% 
de ejecución de la meta física; la meta 483, que tuvo el 7,54% del presupuesto apropiado 
para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 73,53% y una ejecución de meta 
física del 109,71% para la vigencia; la meta 381, que tuvo el 5,91% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, tiene ejecución presupuestal del 44,42% y ejecución de meta 
física del 17,62% durante el primer semestre de 2023.  
 
Por otro lado, la meta 382, que tuvo el 4,57% del presupuesto apropiado para la vigencia, 
tuvo ejecución presupuestal para el semestre del 47,94% y una ejecución de meta física 
del 5,88% durante el 2023; la meta 397, tuvo el 4,30% del presupuesto apropiado para la 
vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 47,40% y 17,92% de ejecución de meta 
física; la meta 392, que tuvo el 3,60% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó 
una ejecución presupuestal del 77,90% y 98,95% de ejecución de meta física; la meta 402, 
que tuvo el 3,38% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución 
presupuestal del 25,89% y no tuvo ejecución de meta física; la meta 242, que tuvo el 2,85% 
del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 48,05% 
y no tuvo ejecución de meta física; la meta 377, que tuvo el 2,31% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 75,15% y el 62,98% 
de ejecución de la meta física; la meta 240, que tuvo el 0,93% del presupuesto apropiado 
para la vigencia, tuvo ejecución presupuestal del 98,42% y 68,61% de ejecución de meta 
física; la meta 388, que tuvo el 0,03% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó 
ejecución presupuestal del 86,67% para la vigencia y no tuvo ejecución de meta física; la 
meta 482, que tuvo el 0,01% del presupuesto apropiado para la vigencia, no presentó 
ejecución presupuestal para la vigencia y tuvo el 109,71% de ejecución de meta física; la 
meta 383, que tuvo el 0,01% del presupuesto apropiado para la vigencia, no presentó 
ejecución presupuestal para la vigencia y no tuvo ejecución de meta física. 
 
Así mismo, para la meta 393, no se apropió presupuesto y tuvo una ejecución de meta física 
del 33,33% para la vigencia; para las metas 394 y 398, no se apropió presupuesto ni se 
programó meta física para la vigencia 2023; para la meta 396, no se apropió presupuesto 
para la vigencia y no tuvieron ejecución de la meta física. 
 
Las anteriores metas tuvieron un presupuesto para la vigencia 2023 de $2,32 billones, de 
los que se ejecutaron a 30/06/2023 $1,27 billones, el 48,60%. 
 
Ahora bien, como los contratos que ejecuta el IDU, generalmente sobrepasan la anualidad 
presupuestal como se mide en SEGPLAN, desde la Oficina Asesora de Planeación, con el 
soporte de las áreas técnicas, se realiza un seguimiento adicional, para determinar la 
proyección de la contratación de metas físicas al cierre del Plan de Desarrollo, que para el 
corte de 30 de junio de 2023 es la siguiente, aclarándose que es una proyección que puede 
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variar dependiendo de la maduración en el ciclo de vida y avance de los proyectos de 
infraestructura: 

 
Tabla N° 3. EJECUTADO PARA CADA META Y PROYECCION PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

Meta PDD Meta PDD- IDU 

Total Avance 

PDD   

(30/06/2023) 

% avance Proyección 

Total 

Contratado 

PDD 

% 

Proyección 

Total 

Contratado  

PDD 

(30/06/2023) 

240 Conservar 1.505.155 m2 

espacio público (IDU 1.405.155, 

UMV 1.000.000) 

1.405.155,00    1.295.098,56  92,17% 
      

1.931.303,57  
137,44% 

241 Construir 2.718.592 m2 

espacio público para el disfrute de 

los ciudadanos. En esta 

construcción se contará con un 

35% de mano de obra de la 

localidad donde se ejecute el 

proyecto. 

2.718.592,00       582.950,73  21,44% 
      

2.910.650,69  
107,06% 

242 Construir o Conservar 135  

Puentes peatonales 

15                  2,00  

57,78% 

                 

26,00  
107,41% 

120                76,00  
                

119,00  

376 Avanzar en un 60% en la 

construcción del cable aéreo de 

San Cristóbal y el 100% de la 

estructuración de otros 2 cables 

0,6                     -    

0,00% 

                    

0,60  
100,00% 

2                     -    
                    

2,00  

377 Conservar 190 km de 

cicloinfraestructura (IDU 110, UMV 

80) 

110                61,02  55,47% 
                  

92,96  
84,51% 

378 Realizar actividades de 

conservación a 2.308 km. de malla 

vial  (idu938) ( UMV1370) 

938              678,01  72,28% 
             

1.008,67  
107,53% 

380 Construir 146 km-carril de 

malla vial. En esta construcción se 

contará con un 35% de mano de 

obra de la localidad donde se 

ejecute el proyecto. 

146                91,58  62,73% 
                

440,68  
301,84% 

381 Construir 280 km. de 

cicloinfraestructura (224 IDU, 56 

SDM) 

224                26,38  11,78% 
                

173,53  
77,47% 

382 Construir o reforzar 29 

Puentes vehiculares  e 

intersecciones  a desnivel 

               17,00                   1,00  

3,45% 

                  

33,00  
151,72% 

               12,00                      -    
                  

11,00  

383 Definir e implementar dos 

estrategias de cultura ciudadana 

para el sistema de movilidad, con 

enfoque diferencial, de género y 

territorial, donde una de ellas 

incluya la prevención, atención y 

sanción de la violencia contra la 

mujer en el transporte 

0,25                     -    0,00% 
                    

0,25  
100,00% 

388 Implementar 5000 cupos de 

cicloparqueaderos  
5.000,00           1.703,00  34,06% 

             

7.024,00  
140,48% 

392 Conservar 360 km-carril de 

malla vial troncal 
360              359,00  99,72% 

                

457,56  
127,10% 
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Tabla N° 3. EJECUTADO PARA CADA META Y PROYECCION PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

Meta PDD Meta PDD- IDU 

Total Avance 

PDD   

(30/06/2023) 

% avance Proyección 

Total 

Contratado 

PDD 

% 

Proyección 

Total 

Contratado  

PDD 

(30/06/2023) 

393 Mejoramiento de 43 estaciones 

del sistema Transmilenio  
43                26,00  60,47% 

                  

42,00  
97,67% 

396 Diseñar y contratar la 

construcción de 6 patios troncales y 

zonales del SITP 

6                  3,00  50,00% 
                    

6,00  
100,00% 

397 Ejecutar las obras para la 

adecuación de 29.6 km de 

corredores de transporte masivo  

29,6                  6,90  23,31% 
                  

46,03  
155,51% 

398 Ejecutar las obras para la 

adecuación de 20 Km del corredor 

verde de la carrera séptima 

20                     -    0,00% 
                  

20,00  
100,00% 

402 Gestionar el 100%  de la 

inserción urbana del Regiotram de 

Occidente, diseñar una estrategia 

de apoyo a la estructuración del 

Regiotram del Norte y 

estructuración del Regiotram del 

sur 

1                     -    

0,00% 

                    

1,00  

100,00% 

2                     -    
                   

2,00  

482 Aumentar el índice de 

satisfacción al usuario de las 

entidades del Sector Movilidad en 5 

puntos porcentuales. 

93,59                94,78  101,27% 
                  

93,59  
100,00% 

483 Aumentar en 5 puntos el índice 

de desempeño institucional para las 

entidades del sector Movilidad, en 

el marco de la Política de MIPG. 

84,4                91,50  108,41% 
                  

84,40  
100,00% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, con el total contratado a 30/06/2023, se proyecta un 
cumplimento de las metas superior al 95%, con excepción de las metas 377 (84,55%), 381 
(77,47%). 
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5. ANÁLISIS PRESUPUESTAL 

 

 
5.1. ANTECEDENTES 

Mediante el Decreto Distrital 571 del 14 de diciembre de 2022, se liquidó el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C. para la Vigencia 
Fiscal 2023, en donde se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y definieron los 
gastos. Para el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU se fijó el siguiente presupuesto de 
ingresos: 
 

Tabla N° 4. Total de rentas e Ingresos IDU-2023 

Pesos Colombianos 

Rubro Nombre 
Recursos 

Administrados 
Transferencias 

Nación 
Total 

O11 Ingresos Corrientes $ 71.043.413.000  $ 0  $ 71.043.413.000  

O12 Recursos de Capital $ 766.966.094.000  $ 0  $ 766.966.094.000  

  Total rentas e ingresos $ 838.009.507.000  $ 0  $ 838.009.507.000  

Fuente: Decreto Distrital 751 2022 

 

De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que contó el IDU 
para 2023, el 8,48% correspondió a Ingresos Corrientes y el 91,52% a Recursos de Capital.  
Vale la pena señalar que no se tuvieron transferencias de la Nación.   
 
Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2023, en la siguiente tabla se muestra la 
composición del mismo: 
 

Tabla N° 5. Total presupuesto de gastos IDU-2023 

Pesos Colombianos 

Rubro Nombre 
Recursos 

Administrados 
Aportes Distrito Total 

O21 Gastos de Funcionamiento $ 0  $ 101.644.481.000  $ 101.644.481.000  

O23 Inversión $ 838.009.507.000  $ 1.729.965.479.000  $ 2.567.974.986.000  

  Total Gastos e Inversiones $ 838.009.507.000  $ 1.831.609.960.000  $ 2.669.619.467.000  

Fuente: Decreto Distrital 751 2022 

 
Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada para 2023 fue de $2.66 
billones, de los cuales, $101.065 millones (3,81%), correspondió a Gastos de 
Funcionamiento y $2.56 billones (96,19%) a Inversión.  Cabe anotar que de los $2.66 
billones, $1.83 billones fueron financiados con aportes del Distrito y $838.009 millones 
financiados con recursos administrados.  La totalidad de Gastos de funcionamiento 
provinieron de aportes del Distrito.  Por su parte, del presupuesto de inversión, el 32,63% 
provino de recursos administrados y el 67,37% de aportes del Distrito. 
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5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA A 30 DE JUNIO DE 2023 

 

5.2.1. Ingresos 
 

El presupuesto de Ingresos a 30 de junio de 2023 presentó modificaciones, manteniéndose 
de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 6. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

INICIAL DEFINITIVO 

O1 Ingresos $ 838.009.507.000  $ 49.999.999.998  $ 888.009.506.998  

O11 Ingresos Corrientes $ 71.043.413.000  $ 0  $ 71.043.413.000  

O1102 Ingresos no tributarios $ 71.043.413.000  $ 0  $ 71.043.413.000  

O12 Recursos de capital $ 766.966.094.000  $ 49.999.999.998  $ 816.966.093.998  

O1202 Excedentes financieros $ 8.943.688.000  $ 0  $ 8.943.688.000  

O1205 Rendimientos financieros $ 103.190.287.000  $ 0  $ 103.190.287.000  

O1208 Transferencias de capital $ 98.825.816.000  $ 9.999.999.998  $ 108.825.815.998  

O1210 Recursos del balance $ 556.006.303.000  $ 40.000.000.000  $ 596.006.303.000  

O15 
Transferencias administración 
central 

$ 1.831.609.960.000  $ 0  $ 1.831.609.960.000  

O1501 Aporte ordinario $ 1.831.609.960.000  $ 0  $ 1.831.609.960.000  

TOTAL RENTAS E INGRESOS + 
TRANSFERENCIAS 

$ 2.669.619.467.000  $ 49.999.999.998  $ 2.719.619.466.998  

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los Ingresos a 30 de 
junio de 2023, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N° 7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2023 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

ACUMULADO 
% EJEC. 
PRES. 

O1 Ingresos $ 888.009.506.998  $ 757.210.837.791  85,27% 

O11 Ingresos Corrientes $ 71.043.413.000  $ 16.715.009.801  23,53% 

O1102 Ingresos no tributarios $ 71.043.413.000  $ 16.715.009.801  23,53% 

O110201 Contribuciones $ 23.602.801.000  $ 9.696.547.516  41,08% 

O110201005 Contribuciones diversas $ 23.602.801.000  $ 9.696.547.516  41,08% 

O110202 Tasas y derechos administrativos $ 2.806.476.000  $ 3.224.684.086  114,90% 

O110202150 Concesiones $ 1.186.542.000  $ 615.047.520  51,84% 
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Tabla N° 7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2023 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

ACUMULADO 
% EJEC. 
PRES. 

O110202153 
Fondo cuenta pago compensatorio de cesiones 
públicas 

$ 1.619.934.000  $ 2.609.636.566  161,10% 

O110203 Multas, sanciones e intereses de mora $ 1.510.000.000  $ 330.926.273  21,92% 

O110203001 Multas y sanciones $ 1.510.000.000  $ 330.926.273  21,92% 

O110205 Venta de bienes y servicios $ 43.124.136.000  $ 3.462.851.926  8,03% 

O110205001 Ventas de establecimientos de mercado $ 43.124.136.000  $ 3.462.851.926  8,03% 

O12 Recursos de capital $ 816.966.093.998  $ 740.495.827.990  90,64% 

O1202 Excedentes financieros $ 8.943.688.000  $ 8.943.688.000  100,00% 

O120201 Establecimientos Públicos $ 8.943.688.000  $ 8.943.688.000  100,00% 

O1205 Rendimientos financieros $ 103.190.287.000  $ 81.149.588.326  78,64% 

O120502 Depósitos $ 103.190.287.000  $ 81.149.588.326  78,64% 

O12050204 Recursos propios con destinación específica $ 78.691.974.000  $ 49.654.384.485  63,10% 

O12050205 Recursos propios de libre destinación $ 24.498.313.000  $ 31.495.203.841  128,56% 

O1208 Transferencias de capital $ 108.825.815.998  $ 14.396.248.664  13,23% 

O120806 De otras entidades del gobierno general $ 108.825.815.998  $ 14.396.248.664  13,23% 

O120806002 Condicionadas a la adquisición de un activo $ 108.825.815.998  $ 14.396.248.664  13,23% 

O1210 Recursos del balance $ 596.006.303.000  $ 636.006.303.000  106,71% 

O121002 Superávit fiscal $ 596.006.303.000  $ 636.006.303.000  106,71% 

O12100202 Ingresos de destinación específica $ 248.070.832.000  $ 288.070.832.000  116,12% 

O12100203 Libre destinación $ 126.411.177.000  $ 126.411.177.000  100,00% 

O12100204 No incorporado de vigencias anteriores $ 221.524.294.000  $ 221.524.294.000  100,00% 

O15 Transferencias administración central $ 1.831.609.960.000  $ 268.236.729.304  14,64% 

O1501 Aporte ordinario $ 1.831.609.960.000  $ 268.236.729.304  14,64% 

O150101 Vigencia $ 1.831.609.960.000  $ 268.236.729.304  14,64% 

TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS $ 2.719.619.466.998  $ 1.025.447.567.095  37,71% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representaron el 84,61% del 
presupuesto de ingresos fueron: Transferencias administración central ($1,83 Billones-
67,35%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica ($248.070 millones- 9,12%) 
y Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores ($221.524 millones- 8,15%). De 
los 3 rubros mencionados anteriormente, frente a los $2.71 billones presupuestados, se 
ha ejecutado el 28,60%. 
 
Con al corte 30 de junio de 2023, se recaudaron $1,02 billones que corresponde al 37,71% 
de ejecución presupuestal, de los cuales, los rubros que presentaron mayor participación 
en la ejecución, fueron: el superávit fiscal ($ 636.006 millones, 62,02% de participación y 
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106,71% de ejecución) y transferencias administración central - aporte ordinario de la 
vigencia ($ 268.236 millones - 26,16% de participación y 14,64% de ejecución) que 
representan el 89,26%, del total presupuestado y 88,18% del total ejecutado. 

 
5.2.2. Gastos 

 
El presupuesto de gastos e inversiones a 30 de junio de 2023 tuvo las siguientes 
modificaciones: 
 

Tabla N° 8. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL  MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

O2 GASTOS $ 2.669.619.467.000  $ 49.999.999.998  $ 2.719.619.466.998  

O21 Funcionamiento $ 101.644.481.000  $ 0  $ 101.644.481.000  

O23 INVERSION $ 2.567.974.986.000  $ 49.999.999.998  $ 2.617.974.985.998  

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, se presentaron modificaciones 
presupuestales en los totales de los gastos de inversión; con una adición equivalente al 
1,35% que correspondió a $ 49.999 millones, afectando principalmente el rubro de 
“Movilidad segura, sostenible y accesible”. 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a 30 de 
junio de 2023, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N° 9. GASTOS E INVERSIONES 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

O2 GASTOS $ 2.719.619.466.998  $ 1.316.905.581.744  48,42% 

O21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 101.644.481.000  $ 45.288.655.812  44,56% 

O23 INVERSIÓN $ 2.617.974.985.998  $ 1.271.616.925.932  48,57% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos 
de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron $2,71 billones.  Para los Gastos 
de Funcionamiento se tuvo un presupuesto disponible de $101.644 millones que 
representó el 3,74% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se 
tuvo un presupuesto disponible de $2,61 billones que representa el 96,26% del 
presupuesto apropiado. 
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Con corte al 30 de junio de 2023, se ejecutó el 44,56% del presupuesto de gastos de 
funcionamiento y el 48,42% del presupuesto de inversión, para un total de 48,57% de 
ejecución del presupuesto de gastos e inversiones. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de los gastos de funcionamiento e 
inversión: 
 

 
5.2.2.1. Gastos de Funcionamiento 

 

Tabla N° 10. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUC 

O21 Funcionamiento 101.644.481.000 45.288.655.812 44,56% 

O211 Gastos de personal 85.874.481.000 35.711.786.967 41,59% 

O21101 Planta de personal permanente 85.874.481.000 35.711.786.967 41,59% 

O2110101 Factores constitutivos de salario 62.317.859.000 28.461.018.287 45,67% 

O2110102 Contribuciones inherentes a la nómina 22.116.153.000 6.228.267.564 28,16% 

O2110103 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 1.440.469.000 1.022.501.116 70,98% 

O212 Adquisición de bienes y servicios 15.766.997.000 9.573.865.845 60,72% 

O21202 Adquisiciones diferentes de activos 15.766.997.000 9.573.865.845 60,72% 

O2120201 Materiales y suministros 892.331.000 454.427.384 50,93% 

O2120202 Adquisición de servicios 14.874.666.000 9.119.438.461 61,31% 

O218 
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, 
sanciones e intereses de mora 

3.003.000 3.003.000 100,00% 

O21801 Impuestos 3.003.000 3.003.000 100,00% 

O2180151 Impuesto sobre vehículos automotores 3.003.000 3.003.000 100,00% 

Elaborado OCI IDU fuente: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tuvieron 
una apropiación de $101.644 millones, de los cuales, se comprometieron $45.288 millones, 
para una ejecución a 30/06/2023 del 44,56%. Los rubros más representativos fueron 
Gastos de Personal con una apropiación de $85.874 millones que representó el 84,49% 
de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que contó con $15.766 millones, 
equivalente al 15,51% de la apropiación.  En conjunto, los 2 rubros mencionados, 
representan el 99,997% del presupuesto de gastos de funcionamiento. 
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En gastos de personal se comprometió el 41,59% ($35.71 millones), explicado 
principalmente por la ejecución de 45,67% en Factores constitutivos de salario ($28.461 
millones) y28,16% en Contribuciones inherentes a la nómina ($6.228 millones). Cabe 
anotar que, de acuerdo con la dinámica de los rubros mencionados.  En términos generales, 
la ejecución se realizó conforme a la programación realizada. 
 
En el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios ha comprometido el 60,72% ($9.573 
millones), explicado principalmente por la ejecución de $9.119 millones por concepto de 
Adquisición de servicios que correspondió al 61,31% de lo presupuestado para este rubro. 
 
Los compromisos más representativos por el rubro de adquisición de servicios, celebrados 
en lo transcurrido del año, fueron los siguientes: 
 

Tabla N° 11. RUBRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPROMISOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO DEL COMPROMISO VALOR($) 

IDU-
1390-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL 
PLIEGO. 

$2.067.567.357 

IDU-1639-2021 
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL IDU Y/O AQUELLOS QUE SE 
ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR EN BOGOTÁ. D.C. 

$1.718.283.924 

IDU-1391-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL 
PLIEGO. 

$1.050.618.912 

CCE-110870-
2023 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A MONTO AGOTABLE 
Y PRECIOS UNITARIOS, PARA CADA UNA DE LAS SEDES DONDE OPERA EL IDU. 

$1.251.905.203 

IDU-1540-2021 

PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y 
CORREO CERTIFICADO, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y 
DISTRIBUCIÓN POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO 
ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE 
COBRO Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, DE VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS 
DE FINANCIACIÓN (OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE 
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

$683.784.000 

  Valor parcial  $6.772.159.396 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Los 5 compromisos relacionados anteriormente representaron el 74,26% ($6.772 
millones) del valor comprometido al 30/06/2023. 
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5.2.2.2. Inversión 

 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de la inversión a 30 de 
junio de 2023, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N° 12. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PLAN DE DESARROLLO 

Pesos colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUC. 
PRESU 

O23 INVERSION $2.617.974.985.998 $1.271.616.925.932 48,57% 

O2301 DIRECTA $2.616.374.985.998 $1.271.616.925.932 48,60% 

O230116 
Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI 

$2.616.374.985.998 $1.271.616.925.932 48,60% 

O23011602 

Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

$343.329.204.211 $137.635.578.630 40,09% 

O2301160233 
Más árboles y más y mejor espacio 
público 

$343.329.204.211 $137.635.578.630 40,09% 

O23011602330000007761 
Infraestructura para espacio público 
y áreas verdes de la ciudad 

$343.329.204.211 $137.635.578.630 40,09% 

O23011604 
Hacer de Bogotá Región un modelo 
de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible 

$2.075.449.176.120 $988.968.263.301 47,65% 

O2301160449 
Movilidad segura, sostenible y 
accesible 

$1.986.962.013.120 $966.059.998.543 48,62% 

O23011604490000007763 
Construcción de vías y 
cicloinfraestestructura para la 
movilidad sostenible 

$1.076.104.029.399 $347.922.296.509 32,33% 

O23011604490000007779 
Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

$326.581.339.000 $215.773.359.634 66,07% 

O23011604490000007782 
Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

$584.276.644.721 $402.364.342.400 68,87% 

O2301160450 Red de Metros $88.487.163.000 $22.908.264.758 25,89% 

O23011604500000007786 
Integración funcional del Regiotram a 
la estructura urbana de la Ciudad 

$88.487.163.000 $22.908.264.758 25,89% 

O23011605 
Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

$197.596.605.667 $145.013.084.001 73,39% 

O2301160556 Gestión Pública Efectiva $197.596.605.667 $145.013.084.001 73,39% 

O23011605560000007716 
Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en 
el IDU 

$197.596.605.667 $145.013.084.001 73,39% 

O234 Transferencias de capital $1.600.000.000 $0 0,00% 

O23402 Entidades del gobierno general $1.600.000.000 $0 0,00% 

O2340204 Entidades del gobierno general $1.600.000.000 $0 0,00% 

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 
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De acuerdo con la información de la tabla anterior, con corte 30 de junio de 2023, el 
presupuesto disponible de inversión era de $2,617 billones, de los cuales, en inversión 
directa, se contó con una apropiación de $2,616 billones, correspondiente al 99,94%, 
distribuidos en 6 proyectos de inversión: 
 

✓ Un proyecto de inversión, el 7761-“Infraestructura para espacio público y áreas 
verdes de la ciudad”, en el propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática”. 
 

✓ 4 proyectos de inversión, el 7763-“Construcción de vías y cicloinfraestructura para 
la movilidad sostenible”, el 7779-“Conservación de vías y cicloinfraestructura para 
la movilidad sostenible”, el 7782-Infraestructura para el Sistema Integrado de 
Transporte Público Sostenible” y el 7786 – “Integración funcional del Regiotram a la 
estructura urbana de la Ciudad”, en el propósito 4 “Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”. 
 

✓ Un proyecto de inversión, el 7716-“Fortalecimiento y efectividad institucional de la 
gestión pública en el IDU” en el propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente ciudadanía consciente”. 

 
El propósito 4 “Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible”,  tuvo una apropiación presupuestal del 79,28% del total del presupuesto de 
inversión y los proyectos de inversión que lo componen 7763, 7779, 7782 y 7786, 
representaron el 41,13%, 12,48%, 22,33% y 3,38% del total del presupuesto de inversión 
directa, respectivamente; para este propósito se ha comprometido $966.059 millones, el 
47,65% de lo presupuestado y representó el 77,77% de la ejecución de la inversión directa 
($1,27 billones).  Se destacan los proyectos de inversión 7763 con $347.922 millones, el 
32,33% de lo presupuestado, el proyecto de inversión 7779 con compromisos por $215.773 
millones que corresponde al 66,07% de lo presupuestado y el proyecto de inversión 7782 
que comprometió $402.364 millones, correspondiente al 68,87% de lo presupuestado. 
 
El propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática”, tuvo una apropiación presupuestal del 13,12% del total del 
presupuesto de inversión y estuvo compuesto por el proyecto de inversión 7761.  Para este 
propósito, se comprometió $137.635 billones, el 40,09% de lo presupuestado para este 
proyecto de inversión y representó el 10,82% de la ejecución de la inversión directa ($1,27 
billones). 
 
El propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente ciudadanía 
consciente”, tuvo una apropiación presupuestal del 7,55% del total del presupuesto de 
inversión y estuvo compuesto por el punto de inversión 7716.  Para este propósito, se 
comprometió $145.013 millones, correspondiente al 73,39% de lo presupuestado para este 
proyecto de inversión ($197.596 millones) y representó el 11,40% de la ejecución de la 
inversión directa ($1,27 billones). 
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Las Transferencias de Capital por $1.600 millones, representó el 0,06% del presupuesto de 
inversión.  A 30 de junio de 2023, no presenta ejecución 
 
 
 

5.2.2.2.1 Análisis de Apropiación y Ejecución por Dependencia 
 

La siguiente tabla muestra la apropiación y ejecución de la inversión por dependencias, de 
acuerdo con información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y 
Contabilidad-STPC y la Oficina Asesora de Planeación-OAP: 
 

Tabla N° 13. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS 

Pesos Colombianos 

ÁREA DISPONIBLE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTC $1.123.867.272.472 $580.620.935.976 51,66% 

DTCI $415.677.988.617 $297.430.622.378 71,55% 

DTDP $136.718.403.736 $3.355.205.297 2,45% 

SGGC $122.656.990.041 $103.175.017.841 84,12% 

OCIT $39.494.034.963 $7.372.000.988 18,67% 

DTP $34.034.928.483 $7.409.708.410 21,77% 

DTAF $31.345.108.705 $3.013.687.402 9,61% 

STRF $20.632.823.584 $20.396.833.644 98,86% 

DTGJ $19.936.214.000 $839.705.601 4,21% 

STPC $18.694.207.830 $0 0,00% 

STRT $10.786.489.040 $10.734.565.294 99,52% 

DTINI $8.999.760.633 $0 0,00% 

SGJ $3.616.683.200 $3.066.954.433 84,80% 

OAC $2.852.090.000 $2.791.831.814 97,89% 

STRH $2.568.200.000 $968.200.000 37,70% 

ORSC $752.460.000 $0 0,00% 

DTAV $588.338.000 $423.337.703 71,95% 

OAP $466.708.694 $35.171.640 7,54% 

SGDU $326.000.000 $326.000.000 100,00% 

TOTAL $1.994.014.701.998 $1.041.959.778.421 52,25% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 

 
De acuerdo con la tabla anterior, las dependencias con mayor presupuesto disponible 
fueron la DTC con $1,12 billones, la DTCI con $415.677 millones, la DTDP con $136.718 
millones, la SGGC con $122.656 millones, la OCIT con $39.494 millones y la DTP con 
$34.034 millones, que representaron el 56,36%, 20,85%, 6,86%, 6,15%, 1,98% y 1,71%, 
del presupuesto de inversión, respectivamente.  En conjunto, las mencionadas 
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dependencias, sumaron el 93,90% del presupuesto de inversión apropiado.  Con corte 30 
de junio de 2023, de estas dependencias, las que presentaron mayor ejecución 
presupuestal fueron la SGGC (84,12%), DTCI (71,55%) y la DTC (51,56%); lo que contrasta 
con la ejecución de la DTDP (2,45%), la OCIT (18,67%) y la DTP (21,77%). 
 
De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 
12 y la tabla 13 por $623.960 millones en presupuesto y $229.657 millones de ejecución, 
obedece a pasivos y compromisos que no corresponden a la vigencia. 
 
 
5.2.2.2.2 Apropiación y Ejecución por Proyecto de Inversión 
 

A continuación, se presenta el análisis de ejecución de cada proyecto de inversión del PDD 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, teniendo como 
referente los puntos de inversión con que cuenta cada proyecto y las principales 
contrataciones realizadas a 30 de junio de 2023: 
 
 
5.2.2.2.2.1. Proyecto 7761- Infraestructura para espacio público y áreas verdes de 
la ciudad  
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados cuenta para 
2023 con un presupuesto de $169.421 millones, de los cuales, se comprometieron $86.362 
millones, correspondiente al 50,97% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 14.                 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA 
CIUDAD 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTCI PUENTES PEATONALES $35.743.000.000 $21.222.999.814 59,38% 

DTC C.SALITRE Y R.JUAN AMARILLO LISBOA SUBA $23.692.675.475 $0 0,00% 

DTC RED PEATONAL VENECIA $20.635.244.013 $20.533.967.013 99,51% 

OCIT OBRAS VARIAS $19.270.000.000 $0 0,00% 

DTCI MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO $13.856.000.000 $13.856.000.000 100,00% 

DTC PUENTES PEATONALES $11.107.017.709 $11.107.017.709 100,00% 

DTCI ACTIVIDADES DE LIMPIEZA $10.154.023.000 $10.154.002.739 100,00% 

DTC ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA $6.020.000.000 $0 0,00% 

DTP PROYECTOS OBRA POR TU LUGAR $4.593.537.325 $0 0,00% 

DTP ANDENES AC 170 ENTRE AV BOY Y CR 54 $4.500.000.000 $0 0,00% 

OCIT CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA CIUDAD $3.350.000.000 $161.840.690 4,83% 

DTP PTES PEATON. ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE $3.087.702.981 $3.087.670.771 100,00% 

DTC AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES $1.736.346.000 $1.736.346.000 100,00% 
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Tabla N° 14.                 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA 
CIUDAD 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTC Acc Popur  Cll 34 Ent Crr 7 Y Crr 13. $1.500.000.000 $0 0,00% 

DTC CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA $1.437.447.776 $1.437.447.776 100,00% 

STPC #N/A $1.373.622.636 $0 0,00% 

DTP CANALES COMERCIALES $1.320.244.962 $0 0,00% 

DTC CALLE 116 ENTRE CRA. 7  Y AUTONORTE $1.150.000.000 $0 0,00% 

DTC ZONA ROSA $1.027.226.654 $1.027.226.654 100,00% 

DTC ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN $988.671.478 $988.671.478 100,00% 

DTC PACIFICACIÓN CENTRO HISTORICO USAQUÉN $540.309.462 $540.309.462 100,00% 

  MENORES A $500 MILLONES $2.338.643.529 $508.592.196 21,75% 

  TOTAL $169.421.713.000 $86.362.092.302 50,97% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión mayores a $500 
millones, 12 tuvieron ejecución, 9 con ejecuciones del 100%, a saber:  Mantenimiento del 
Espacio Público Puentes Peatonales (DTC), Autopista Norte desde Calle 128A hasta 
Héroes (DTC), Corredor Ambiental Canal Córdoba (DTC), zona Rosa (DTC), Estructura 
Perimetral Parque Gilma Jiménez (DTC), Pacificación Centro Histórico Usaquén (DTC), 
Actividades de limpieza (DTCI), Puentes atirantados Ciudad Salitre (DTP). Los anteriores 
puntos de inversión suman $43.934 millones, el 50,87% de lo ejecutado y corresponden al 
25,93% de lo presupuestado. 
 
Por otro lado,3 puntos de inversión tuvieron una ejecución inferior al 100%, estos son: Red 
Peatonal Venecia (99,91%), Puentes Peatonales (59,38%) y Construcción andenes en la 
ciudad (4,83%).  En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron $41.918 millones, el 
48,54% de lo ejecutado y corresponden al 35,25% del total presupuestado.  
 
De otra parte, 9 puntos de inversión a 30 de junio de 2023 no presentaron ejecución, a 
saber: Canal Salitre y rio Juna Amarillo Lisboa Suba - DTC, Obras varias - OCIT, Andenes 
Calle 116 de Autonorte a Avenida Boyacá - DTC, proyectos Obra por tu lugar -DTP, 
Andenes AC 170 entre Avenida Boyacá y Cr 54 - DTP, Acción Popular Calle 34 entre Cr 7 
y calle 13 - DTC, Canales Comerciales - DTP, Calle 116 entre Cra. 7 y Autonorte y punto 
de inversión a cargo de STPC.  Estos puntos tienen un presupuesto de $63.420 millones y 
representaron el 37,43% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión 
($169.421 millones). 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2023, 
en este proyecto de inversión:  
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Tabla N° 15. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, 

CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1775-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN 
BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS. GRUPO 2 

$19.588.416.698 

IDU-1834-2021 
COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$18.166.000.000 

IDU-1405-2023 

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS 
HIDRA?ULICAS (VALLADOS, SUMIDEROS DE LA AUTOPISTA NORTE, Y 
ATENCIO?N DE EMERGENCIAS EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO 
CAPITAL) QUE HACEN PARTE DEL DRENAJE DE LAS VIAS Y LAVADO DE 
LAS PILETAS DEL EJE AMBIENTAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 

$10.154.002.739 

IDU-3535-2023 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA CALLE 174 POR 
AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES, EN BOGOTÁ D.C. 

$9.638.325.921 

IDU-1787-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5  

$4.245.668.185 

IDU-1786-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1  

$2.441.731.966 

IDU-1837-2021 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 
PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$2.367.967.013 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Los contratos relacionados en la tabla anterior suman $66.602 millones que corresponden 
al 77,12% de lo comprometido ($86.362 millones) en el proyecto de inversión. 
 
 
5.2.2.2.2.2. Proyecto 7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible. 
 
Este proyecto de inversión, contó para 2023 con un presupuesto disponible de $805.696 
millones, de los cuales, se comprometió $609.694 millones, correspondiente al 75,67% de 
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lo presupuestado.  A continuación, se relacionan los puntos de inversión más 
representativos del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 16. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  % EJEC  

DTC CICLOALAMEDA MEDIO MILENIO $104.697.199.000 $68.499.076.816 65,43% 

DTC ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA $70.675.012.000 $40.323.012.089 57,05% 

DTC AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134 $49.026.478.305 $8.386.478.062 17,11% 

DTC ESTABILIZACION TALUDES $41.135.000.000 $0 0,00% 

DTC PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL $32.200.000.000 $0 0,00% 

DTC ACERAS CICLORUTAS Y CONEX PEATONALES $30.000.000.000 $0 0,00% 

DTC AV.DE LAS VILLAS DE CL 147 A LA CL 153 $25.300.000.000 $0 0,00% 

DTC CALLE 45 DE CR 7 A CR 5 AV CIRCUNVALAR $25.000.000.000 $0 0,00% 

DTC AV MEDELLIN (CL80) POR AV CIUDAD DE QUIT $24.140.460.702 $24.140.460.702 100,00% 

DTC CALLE 134 DEDE AUTONORTE A LA CR 15 $23.947.461.695 $8.787.461.451 36,69% 

DTDP VIA SUBA-COTA: LIMITE DISTR.-AV.SAN JOSE $20.789.000.000 $0 0,00% 

DTC CARRERA 15 ENTRE CALLE 151 y 170 $20.000.000.000 $0 0,00% 

DTGJ PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA $19.936.214.000 $839.705.601 4,21% 

DTC CALLE 134 DESDE CARRERA 15 A CARRERA 7 $17.944.382.000 $0 0,00% 

STPC #N/A $17.090.260.466 $0 0,00% 

DTC CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 151 $16.314.006.000 $16.314.005.456 100,00% 

OCIT OBRAS VARIAS $15.774.034.963 $7.181.529.970 45,53% 

DTC PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 $14.751.609.000 $14.725.683.320 99,82% 

DTC INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA $14.420.000.000 $0 0,00% 

DTC CONEXIONES RED DE CICLORUTAS (EN ARMONIZACION) $13.650.000.000 $0 0,00% 

DTC AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 $11.180.000.000 $0 0,00% 

DTC AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA $9.134.857.000 $6.734.856.797 73,73% 

DTDP ADMINISTRACION DE PREDIOS $8.229.000.000 $2.708.140.343 32,91% 

DTDP ACCE CIC PTE PEAT CRA 9 DE CLL 46 CL 82 $8.070.904.638 $0 0,00% 

DTC PTE VEH CL. 49SUR X CR 5F SAN AGUSTÍN $7.192.123.272 $7.192.123.272 100,00% 

DTC AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 $7.000.000.000 $0 0,00% 

DTINI PTE. VEH. EL VERJÓN $6.880.092.828 $0 0,00% 

  MENORES A $5.000 MILLONES $63.999.380.131 $16.222.431.612 25,35% 

  TOTAL $718.477.476.000 $222.054.965.491 30,91% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 
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Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una 
apropiación superior a $5.000 millones en este proyecto de inversión, 12 tuvieron ejecución, 
3 con ejecuciones del 100%, a saber: Av. Medellín (Cl 80) por Av. Cuidad de Quito, Puente 
Vehicular Cl 49 sur por Cr 5F San Agustín, Carrera 15 entre calle 134 y 151.  Los anteriores 
puntos de inversión sumaron $47.646 millones, el 21,46% de lo ejecutado y 
correspondieron al 6,63% de lo presupuestado. 
 
Por otro lado, 4 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 99,90%, estos 
fueron: Puente Vehicular Auto Norte por Cl 153 (99,82%), Av. La Sirena de Autonorte - Av. 
Boyacá (73,73%), Cicloalameda Medio Milenio (65,43%), Zona Industrial Montevideo y 
Puente Aranda (57,05).  En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron $130.282 
millones, el 58,67% de lo ejecutado y correspondieron al 27,73% de lo presupuestado 
($199.258 millones). 
 
Los 5 puntos de inversión que tuvieron una ejecución inferior al 50%, fueron los siguientes: 
Obras Varias (45,53%), Calle 134 desde la Autonorte a la carrera 15 (36,69%), 
Administración de Predios (32,91%), Av. Santa Bárbara (Av.19) de la Calle 127 a Calle 134 
(17,11%) y Provisión Sentencias con probable condena (4,21). En los 5 últimos puntos de 
inversión se apropiaron $116.913 millones, es decir, el 16,27% de lo presupuestado y se 
ejecutaron $ 27.903 millones, correspondiente al 12,57% de la ejecución.  
 
Finalmente, los puntos de Puente. Vehícular. Av. Ciudad De Cali por Av. Ferrocarril, Aceras 
Ciclorutas y Conexiones Peatonales, Av. de Las Villas de Cl 147 a la Cl 153, Calle 45 de Cr 
7 A Cr 5 Av. Circunvalar, Vía Suba-Cota: Limite Distrito. Av. San José, Carrera 15 entre 
Calle 151 y 170, Calle 134 desde Carrera 15 a Carrera 7, STPC, Intersección Av. Rincón 
por Av. Boyacá, Conexiones Red De Ciclorutas (En Armonización), Av. El Rincón de Av. 
Boyacá a Cra.91, Acce Cic Pte Peat Cra 9 De CLL 46 CL 82, Av. Boyacá desde Ac 170 
Hasta AC 183, Puente Vehicular El Verjón, no presentaron ejecución con corte 30/06/2026 
y representaron el 40,45% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión 
($290.659 millones).   
 
La siguiente tabla muestra los contratos/conceptos/adiciones con mayor valor, suscritas 
durante 2023, en este proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 17. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1177-2023 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO 
ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

$61.598.178.902 
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Tabla N° 17. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1199-2023 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELLÍN 
(CALLE 80) POR AV. NQS (CRA. 30) EN BOGOTÁ D.C 

$24.140.460.702 

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 
HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA 
AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$15.664.000.000 

IDU-1766-2021 
CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA 
CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ 
D.C. 

$14.348.700.535 

IDU-1737-2021 
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN 
LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$13.803.455.281 

IDU-1752-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$12.698.447.333 

IDU-1760-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$8.186.642.254 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman $150.439 
millones, que corresponden al 67,75% de lo comprometido ($222.054 millones) en el 
proyecto de inversión. 
 
 
5.2.2.2.2.3. Proyecto 7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible 
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, contó con un 
presupuesto de $251.296 millones en 2023, de los cuales, se ha comprometido $168.688 
millones, correspondientes al 67,13% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
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Tabla N° 18. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTCI CONSERVACIÓN  MALLA VIAL ARTERIAL $99.801.746.757 $53.590.000.000 53,70% 

DTCI MANT. DE CICLORUTAS $60.370.000.000 $45.370.000.000 75,15% 

DTCI Conservación Mvi $37.097.000.000 $37.097.000.000 100,00% 

DTCI PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL $29.140.000.000 $20.340.000.000 69,80% 

DTCI MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES $22.773.937.000 $10.741.000.000 47,16% 

DTCI BRIGADA IDU $2.000.000.000 $1.521.434.306 76,07% 

OCIT OBRAS VARIAS $100.000.000 $28.630.328 28,63% 

OAP CULTURA ORGANIZACIONAL $13.592.243 $0 0,00% 

  TOTAL $251.296.276.000 $168.688.064.634 67,13% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, 7 puntos de inversión tuvieron ejecución, el 
punto de inversión Conservación Mvi presentó una ejecución del 100%, correspondiente a 
$37.097 millones lo que corresponde a 21,99% de lo ejecutado que corresponde a14,76% 
del total presupuestado. 
 
Por otro lado, 4 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 80%, estos 
fueron: Brigada IDU (76,07%), Mantenimiento de ciclorutas (75,15%), Programa de 
mantenimiento zona rural (69,80%), Conservación Malla vial arterial (53,70).  En los 
anteriores puntos de inversión se ejecutaron $120.821 millones, el 71,62% de lo ejecutado 
y correspondieron al 76,13% ($191.311 millones) del total presupuestado ($251.296 
millones). 
 
Los 2 puntos de inversión que tuvieron una ejecución inferior al 50%, fueron los siguientes: 
Mantenimiento Puentes Vehiculares (47,16% y Obras Varias (28,63 %). En los 2 anteriores 
puntos de inversión se apropiaron $22.873 millones, es decir, el 9,10% de lo presupuestado 
y se ejecutaron $ 10.769 millones, correspondiente al 6,38% de la ejecución. 
 
Finalmente, el punto de inversión Cultura Organizacional, no presentó ejecución con corte 
30/06/2026 y representaron el 0,01% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de 
inversión ($13 millones). 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 30 de junio de 2023, en este 
proyecto de inversión, con mayor valor: 
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Tabla N° 19. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1714-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 3. 

$22.847.319.834 

IDU-1712-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$13.735.252.960 

IDU-1713-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$12.479.397.840 

IDU-1759-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA 
LAS RUTAS 

$10.898.982.975 

IDU-1751-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA 
LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$10.586.374.971 

IDU-1776-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS 

$9.728.636.453 

IDU-1791-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2  

$7.453.919.350 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, se encuentran los contratos más 
representativos, los cuales sumaron $87.729 millones, que representan el 52,01% de lo 
comprometido en 2023 en el proyecto de inversión. 
 
 
5.2.2.2.2.4. Proyecto 7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible. 
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Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta en 2023 
con un presupuesto de $576.469 millones, de los cuales, se comprometieron $399.774 
millones, correspondiente al 69,35% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 20. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO DISPONIBLE COMPROMISOS  
% 

EJEC. 

DTC CABLE SAN CRISTOBAL $275.404.000.000 $275.404.000.000 100,00% 

DTCI MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO $94.202.612.067 $73.383.515.726 77,90% 

DTC TRONCAL AVENIDA 68 $89.999.999.998 $40.000.000.000 44,44% 

DTDP CABLE POTOSI $30.000.000.000 $0 0,00% 

DTDP CABLE SAN CRISTOBAL $23.987.068.320 $189.706.013 0,79% 

DTDP CABLE REENCUENTRO MONSERRATE $23.885.400.000 $0 0,00% 

DTC CABLE POTOSI $23.175.000.000 $0 0,00% 

DTCI ACTIVIDADES DE LIMPIEZA $10.154.019.940 $10.154.019.940 100,00% 

DTDP ADMINISTRACION DE PREDIOS $1.668.289.154 $0 0,00% 

OCIT MANIOBRAS $1.000.000.000 $0 0,00% 

DTDP PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL $931.826.800 $0 0,00% 

DTDP EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA $909.263.140 $0 0,00% 

DTC Versión : 23/09/2015 CICLOPARQUEADEROS $310.000.000 $310.000.000 100,00% 

DTDP AVALUOS REQUERIDOS PARA OBRAS VARIAS. $269.797.000 $0 0,00% 

SGDU ASESORIAS ESPECIALIZADAS $136.000.000 $136.000.000 100,00% 

DTDP CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200 $132.832.000 $0 0,00% 

DTDP GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD $115.410.846 $46.164.691 40,00% 

DTC CICLOPARQUEADEROS PORTAL SUR $90.000.000 $90.000.000 100,00% 

DTC ASESORIAS ESPECIALIZADAS TECNICAS $75.000.000 $60.000.000 80,00% 

DTP PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES $12.931.680 $0 0,00% 

DTDP PTES PEAT EST CL 116-127-146-MAZUREN-TOB $9.263.200 $0 0,00% 

DTCI PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES $649.853 $649.853 100,00% 

TOTAL $576.469.363.998 $399.774.056.223 69,35% 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, 11 puntos de inversión tuvieron ejecución, 6 
con ejecuciones del 100%, a saber: Cable San Cristóbal – DTC, Actividades de Limpieza, 
Cicloparqueaderos, Asesorías Especializadas, Cicloparqueaderos Portal Sur y Provisión 
pago conceptos ambientales.  Los anteriores puntos de inversión sumaron $286.094 
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millones, es decir, el 71,56% de lo ejecutado y correspondieron al 49,63% de lo 
presupuestado. 
 
Por otro lado, 2 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 80%, éstos 
fueron: Asesorías Especializadas Técnicas (80%) y Mantenimiento de Troncales de 
Transmilenio (77,90%). Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $73.443 millones, es 
decir, el18,37% de lo ejecutado y correspondieron al 16,35% de lo presupuestado. 
 
Por otra parte, 3 puntos de inversión tuvieron una ejecución inferior al 50%, a saber: Troncal 
Av. 68 (44,44%), Gastos operacionales de la Entidad (40%) y Cable San Cristóbal - DTDP 
(0,79%).  Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $40.235 millones, el 10,06% del 
total ejecutado.  
 
Los puntos de inversión Cable Potosí - DTDP, Cable reencuentro Monserrate, Cable Potosí 
- DTC, Administración de predios, Maniobras, Participación ciudadana y control social, 
Extensión Av. Caracas desde Molinos a Yomasa, Avalúos requeridos para obras varias, 
Cra. 7 desde calle 32 hasta calle 200, Provisión pago conceptos ambientales, Puentes 
peatonales estaciones Cl. 116 - 127 - 146 - Mazurén - Toberín, que representaron el 14,22% 
del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión, no presentaron ejecución 
con corte 30/06/2023. 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 30 de junio de 2023 en este 
proyecto de inversión, con mayor valor: 
 

Tabla N° 21. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1319-2023 

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNC.Y MTO DEL 
COMP.ELECTROMEC.Y OBRA CIVIL DE SISTEMA DE TRANSP.DE PASAJEROS 
POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOC.SAN 
CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. 

$261.316.000.000 

IDU-351-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. 
( GRUPO 7): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA AVENIDA CALLE 66 HASTA LA CARRERA 65 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. 

$40.000.000.000 

IDU-1719-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$39.775.637.085 
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Tabla N° 21. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1721-2021 
JECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$13.710.793.964 

IDU-1718-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$13.354.472.546 

IDU-1404-2023 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE 
ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. 

$14.088.000.000 

IDU-625-2023 
EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LAVADO, PINTURA EN LOS 
ELEMENTOS SEGREGADORES Y ESTRUCTURAS DE LAS TRONCALES DEL 
SISTEMA TRANSMILENIO DEL DISTRITO CAPITAL 

$10.154.019.940 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos más representativos sumaron 
$392.398 millones, que corresponden al 98,16% de lo comprometido en 2023en este 
proyecto de inversión. 
 
 
5.2.2.2.2.5. Proyecto 7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana 
de la Ciudad 
 
Este proyecto de inversión, cuenta en 2023 con un presupuesto de $80,000 millones, de 
los cuales, se comprometieron $20.475 millones, correspondiente al 25,59% de lo 
presupuestado.  A continuación, se relaciona el punto de inversión del proyecto de 
inversión: 
 

Tabla N° 22. 7786 - INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL REGIOTRAM A LA ESTRUCTURA URBANA DE LA 
CIUDAD 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE 
COMPROMIS

OS  
% 

EJEC. 

DTC ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM OCCIDENTE 
$80.000.000.0

00 
$20.475.000.00

0 
25,59

% 

TOTAL 
$80.000.000.0

00 
$20.475.000.00

0 
25,59

% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 
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Como se aprecia en la tabla anterior el único punto de inversión de este proyecto de 
inversión es Espacio público Regiotram de Occidente, con un presupuesto de $80.000 
millones al que se ha ejecutado 20.475 millones, el 25,59%. 
 
La ejecución se realiza a través del convenio IDU-1624-2023 cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para 
la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de 
Bogotá.”, al que se han comprometido $20.475 millones. 
 

 
5.2.2.2.2.6. Proyecto 7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión 
pública en el IDU 

 
Este proyecto de inversión, cuenta en 2023 con un presupuesto de $196.749 millones, de 
los cuales, se comprometieron $144.605 millones, correspondiente al 73,50% de lo 
presupuestado.  
 
A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 23. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 
IDU 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE  INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  

EJEC. 
PPTAL. 

SGGC APOYO TECNICO Y LOGISTICO ASESORIAS $119.134.227.041 $102.698.178.595 86,20% 

DTAF COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE $17.243.425.719 $2.319.793.009 13,45% 

STRF POLIZAS OBRAS CIVILES $13.294.741.136 $13.294.741.136 100,00% 

STRT COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE $10.786.489.040 $10.734.565.294 99,52% 

STRF GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD $7.338.082.448 $7.102.092.508 96,78% 

DTAF GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD $7.336.853.122 $580.712.244 7,92% 

DTAF POLIZAS OBRAS CIVILES $6.248.528.864 $0 0,00% 

SGJ ASESORIAS PARA REQUERIMIENTOS LEGALES $3.141.286.200 $2.591.867.933 82,51% 

OAC PROGRAMA DE COMUNICACIONES $2.852.090.000 $2.791.831.814 97,89% 

SGGC PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET $2.801.480.000 $170.952.000 6,10% 

DTINI ESTUDIOS, INVENTARIOS Y DIAGNÓSTICOS $2.119.667.805 $0 0,00% 

STRH CULTURA ORGANIZACIONAL $968.200.000 $968.200.000 100,00% 

DTAV IMPRESION DE DOCUMENTOS VALORIZACION $588.338.000 $423.337.703 71,95% 

SGGC APOYO LOGISTICO Y GASTOS OPERATIVOS $582.000.000 $282.000.000 48,45% 

SGJ ASESORIAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES $475.397.000 $475.086.500 99,93% 

DTDP GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD $400.593.430 $0 0,00% 

ORSC PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL $392.460.000 $0 0,00% 
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Tabla N° 23. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 
IDU 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE  INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  

EJEC. 
PPTAL. 

DTAF CAPACITACION $282.000.000 $112.216.600 39,79% 

DTAF SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES $224.585.000 $0 0,00% 

OAP SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN $218.732.195 $35.171.640 16,08% 

DTDP CAJA MENOR DTDP $129.249.000 $0 0,00% 

SGGC ESTRATEGÍAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO $85.000.000 $23.876.697 28,09% 

SGGC HONORARIOS PERITO Y CURADORES AC 724/18 $52.695.000 $0 0,00% 

  MENORES A $50 MILLONES $53.752.000 $976.098 1,82% 

  TOTAL $196.749.873.000 $144.605.599.771 73,50% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una 
apropiación superior a $50 millones en este proyecto de inversión, 16 tuvieron ejecución, 2 
con ejecuciones del 100%, a saber: Pólizas obras civiles -  DTAF y Cultura organizacional.  
Los anteriores puntos de inversión sumaron $14.262 millones, el 9,86% de lo ejecutado y 
correspondieron al 7,25% de lo presupuestado. 
 
Por otro lado, 7 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 99,99%, estos 
fueron: Asesorías estratégicas institucionales (99,93%), Compra y actualización de 
hardware y software (99,52%), Programa de comunicaciones (97,89%), Gastos 
operacionales e la entidad (96,78%), Apoyo técnico y logístico asesorías (86,20%), 
Asesorías para requerimientos legales (82,51%) e Impresión de documentos Valorización 
(71,95%).  En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron $126.816 millones, el 87,70% 
de lo ejecutado y correspondieron al 73,35% de lo presupuestado ($144.315 millones). 
 
Los 7 puntos de inversión que tuvieron una ejecución inferior al 50%, fueron los siguientes: 
Apoyo logístico y gastos operativos (48,45%), Capacitación (39,79%), Estrategias de 
gestión Antisoborno (28,09%), Sistema Integrado de Gestión (16,08%), Compra y 
actualización de hardware y software - DTAF (13,45%), Gastos operacionales de la entidad 
- DTAF (7,92%) y Proyecto institucional primera línea metro (6,10%). En los 7 últimos 
puntos de inversión se apropiaron $28.549 millones, es decir, el 14,51% de lo 
presupuestado y se ejecutaron $ 3.524 millones, correspondiente al 2,44% de la ejecución.  
 
Finalmente, los puntos de inversión: Pólizas obras civiles - DTAF, Estudios, inventarios y 
diagnósticos; Gastos operacionales de la Entidad - DTDP, Participación ciudadana y control 
social, Servicio y custodia de valores, Caja menor DTDP y Honorarios, perito y curadores 
AC724/18, no presentaron ejecución con corte 30/06/2026 y representaron el 4,86% del 
valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión ($9,567 millones).   
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La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor para el año 2023, por este 
proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 24. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 
IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

VARIOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 103.758.503.362  

IDU-1475-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL 
PLIEGO. 

$ 13.294.741.136  

IDU-1692-2022 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA, 
COLOCATION Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA 
OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO 

$ 4.398.936.201  

IDU-1572-2021 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE 
GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU 

$ 3.774.000.000  

IDU-1100-2023 

CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS 
Y CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, Y LA 
PLANEACIÓN, ORDENACIÓN Y SEGUIMIENTO A CAMPAÑAS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. ASÍ COMO EL ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACIÓN EN 
MEDIOS DE CARÁCTER MASIVO, COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS O 
DIGITALES, INHERENTE A LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU. 

$ 2.645.090.000  

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Las anteriores líneas contractuales sumaron $127.871 millones y representaron el 88,13% 
del valor ejecutado en este proyecto de inversión, con corte a junio de 2023. 
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5.3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES 

Para 2023 se constituyeron reservas presupuestales por $1,12 billones, de las cuales, el 
99,66% correspondió a inversión y el 0,34% a funcionamiento. En la siguiente tabla se 
muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia: 
 

Tabla N° 25. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA 

Pesos colombianos 

ÁREA VALOR INICIAL  LIBERACIONES  GIROS  % EJEC  
SALDO POR 
TRAMITAR  

DTC $ 600.100.725.421  $ 0  $ 51.859.937.413  8,64% $ 548.240.788.008  

DTCI $ 316.049.784.030  $ 0  $ 104.603.773.402  33,10% $ 211.446.010.628  

DTDP $ 101.282.234.543  $ 456.887.124  $ 33.069.973.309  33,10% $ 67.755.374.110  

DTP $ 38.947.965.792  $ 0  $ 4.090.632.437  10,50% $ 34.857.333.355  

SGGC $ 23.007.276.932  $ 181.603.559  $ 20.965.596.365  91,92% $ 1.860.077.008  

STRT $ 12.106.704.417  $ 1.906.830  $ 6.756.926.077  55,83% $ 5.347.871.510  

DTGJ $ 9.035.909.623  $ 0  $ 9.035.909.623  100,00% $ 0  

STRF $ 9.010.394.386  $ 2.824.639  $ 4.143.874.796  46,02% $ 4.863.694.951  

OCI $ 8.108.612.940  $ 0  $ 2.695.944.791  33,25% $ 5.412.668.149  

ORSC $ 1.349.977.300  $ 0  $ 1.065.867.600  78,95% $ 284.109.700  

DTINI $ 1.303.705.373  $ 0  $ 195.352.039  14,98% $ 1.108.353.334  

OAC $ 1.042.696.000  $ 0  $ 782.130.501  75,01% $ 260.565.499  

DTAV $ 598.187.737  $ 0  $ 598.187.737  100,00% $ 0  

SGJ $ 485.283.965  $ 26.084.666  $ 459.199.299  100,00% $ 0  

STTR $ 341.570.636  $ 13.413.840  $ 211.842.898  65,95% $ 116.313.898  

STRH $ 281.687.894  $ 209  $ 281.687.685  100,00% $ 0  

SGDU $ 37.366.667  $ 0  $ 37.366.667  100,00% $ 0  

OAP $ 22.179.815  $ 0  $ 22.179.815  100,00% $ 0  

TOTAL $ 1.123.112.263.471  $ 682.720.867  $ 240.876.382.454  21,51% $ 881.553.160.150  

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 

 
Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que 
concentraron el 94,06% del total de las reservas fueron la DTC, DTCI, DTDP y DTP. No 
obstante, es necesario precisar que con corte 30/06/2023, se realizaron liberaciones por 
$682 millones y giros de $240.876 millones, correspondiente al 21,51% de lo constituido 
 
En la DTC, se constituyeron reservas para 80 contratos por $600.100 millones que 
representaron el 53,43% de las reservas, de las cuales, se hicieron giros a 29 contratos por 
$51.859 millones, equivalentes al 8,64% de lo apropiado por la DTC y el 4,62% del total de 
las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-1766-2021 por $49.424 
millones cuyo objeto es “Construcción Corredor Vial Avenida Jorge Uribe Botero desde la 
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Calle 134 hasta la Calle 151 y obras complementarias en Bogotá D.C.”, al que no se le han 
hecho giros. 
 
En la DTCI, se constituyeron reservas para 62 contratos por $316.049 millones que 
representaron 28,14% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 48 contratos por 
$104.603 millones, equivalentes al 33,10% de lo apropiado por la DTCI y el 9,31% del total 
de las reservas de la entidad; siendo el más relevante, el contrato IDU-1759-2021 por 
$21.700 millones, cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de la malla vial que soporta las rutas del Sistema Integrado 
De Transporte Público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 1”, al que se giraron 
$6.194 millones. 
 
En la DTDP, se constituyeron reservas para 8 contratos y 245 Registros Topográficos - RT 
por $101.282 millones que representaron 9,02% de las reservas, de los cuales, se hicieron 
giros a 7 contratos y 83 RT por $33.069 millones y se liberaciones a un RT por $456 millones, 
equivalentes al 33,10% de lo apropiado por la DTDP y el 2,99% del total de las reservas de 
la entidad.  El Registro Topográfico más representativo fue el -8308-2020 por $9,904 
millones, cuyo objeto es “Adquisición .Z.T. Predio más Daño Emergente, ubicado Cl 127A 
78 95 In 1 R.T. 53100 - Proyecto Intersección Av. Rincón X Av. Boyacá”, al que se giraron 
$9,818 millones. 
 
En la DTP, se constituyeron reservas para 28 contratos por $38.947 millones que 
representaron 3,47% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 14 contratos por 
$4.090 millones, equivalentes al 10,50% de lo apropiado por la DTP y el 0,36% del total de 
las reservas de la entidad.  El contrato más representativo fue el IDU-1735-2022 por $8.083 
millones, cuyo objeto es “Factibilidad de dos sistemas de transporte por Cable Aéreo para 
las localidades de Santafé y La Candelaria y de obras complementarias, en Bogotá D.C”, 
al que se giraron $512 millones. 
 
Las áreas en que, porcentualmente se reflejó una mayor gestión de las reservas 
presupuestales fueron las siguientes: DTGJ con el 100%, al tramitar giros por $9.035 
millones, DTAV con el 100%, al tramitar giros por $598 millones, SGJ con el 100%, al 
tramitar giros por $459 millones y liberar $26 millones, STRH con el 100%, al tramitar giros 
por $281 millones y liberar $209, SGDU con el 100%, al tramitar giros por $37 millones, la 
OAP con el 100%, al girar $22 millones, la SGGC con el 91,92%, al girar $20.965 millones 
y liberar 181 millones, ORSC con el 78,95%, al tramitar giros $1.065 millones, OAC con el 
75,01%, al tramitar giros por $782 millones, STTR con el 65,95, al tramitar $211 millones y 
liberar $13 millones, STRT con el 55,83%, al tramitar giros por $6.756 millones y liberar $1 
millón. 
 
Lo anterior contrasta con las siguientes dependencias que presentaron una baja gestión de 
las reservas presupuestales: DTC con una ejecución del 8,64% y giros por $51.859 millones, 
con reservas por tramitar de $548.240 millones; DTP con una ejecución del 10,50% y giros 
por $4.090 millones, con reservas por tramitar de $34.857 millones, DTINI con una 
ejecución del 14,98% y giros por $195 millones, con reservas por tramitar de $1.108 
millones y DTCI con una ejecución del 33,10%, giros por $2.695 millones, con reservas por 
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tramitar de $211.446 millones, DTDP con una ejecución del 33,10%, giros por $33.069 
millones y liberaciones por $456 millones, con reservas por tramitar de $67.755 millones. 
OCIT con una ejecución del 33,25%, giros por $104.603 millones, con reservas por tramitar 
de $5.412 millones. STRF con una ejecución del 46,02%, giros por $4.143 millones y 
liberaciones por $2 millones, con reservas por tramitar de $4.863 millones. 
 
Es de anotar que, a 30/06/2023 se encontraban 543 contratos y 221 RT con saldos por 
tramitar en reservas, de los cuales, la DTC tenía 79 contratos por tramitar reservas por 
$548.240 millones, correspondiente al 62,19%; la DTP tenía 27 contratos por tramitar 
reservas por $34.857 millones, equivalente al 3,95%; la DTCI tenía 53 contratos por tramitar 
reservas por $211.446 millones, correspondiente al 23,99% del saldo por tramitar; la DTDP 
tenía 8 contratos y 229 RT por tramitar reservas por $67.755 millones, que equivale al 7,69% 
del saldo por tramitar. Los valores de los saldos por tramitar de estas 4 dependencias 
sumaron $862.299 millones y representaron el 97,82% del total de saldos por tramitar 
($881,553 millones). 
 
A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del 
saldo por tramitar de las reservas presupuestales, discriminados por dependencias: 
 

Tabla N° 26. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2023 A JUNIO 30 DE 2023 - 
CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
SALDO POR 

TRAMITAR ($) 
ÁREA  OBSERVACIONES  

IDU-1766-2021 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA 
JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 
HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$ 49.424.490.255  DTC 
 Suspendido. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 
19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y 
DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA 
AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

$ 43.948.490.279  DTC 
 Suspendido. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1847-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$ 31.449.744.088  DTC 
 Suspendido. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1752-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. 

$ 30.916.468.308  DTC 
 Suspendido. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1839-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$ 30.461.021.318  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1586-2022 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 3 

$ 29.375.682.501  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  
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Tabla N° 26. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2023 A JUNIO 30 DE 2023 - 
CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
SALDO POR 

TRAMITAR ($) 
ÁREA  OBSERVACIONES  

IDU-1013-2022 

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A 
DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON 
AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 
LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 
SUR (AVENIDA BOSA) 

$ 29.199.319.756  DTC 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$389 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1737-2021 
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 
POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." 

$ 27.310.612.642  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
no se había girado ni liberado 
recursos.  

IDU-1810-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA 
NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C, 

$ 25.975.113.517  DTC 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$1,546 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1825-2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 

$ 21.224.371.820  DTC 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$3.434 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1746-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA 
LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPOS  3 

$ 20.203.366.283  DTCI 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$354 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1760-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$ 20.043.828.214  DTC 
 Suspendido. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1826-2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 2 

$ 18.858.987.296  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
no hubo giros ni liberaciones  

IDU-1550-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN 
DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 
91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN 
POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$ 18.007.875.312  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1759-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA 
LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$ 15.505.949.408  DTCI 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$6.194 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1807-2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR 
DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN 
(CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU 
CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, 
EN BOGOTÁ D.C. 

$ 15.300.000.000  DTC 
 Suspendido. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1834-2021 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$ 13.841.000.000  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  
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Tabla N° 26. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2023 A JUNIO 30 DE 2023 - 
CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
SALDO POR 

TRAMITAR ($) 
ÁREA  OBSERVACIONES  

IDU-1286-2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE 
LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA 
AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ 
HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$ 12.304.631.303  DTC 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
no se había girado ni liberado 
recursos.  

IDU-1539-2018 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 
ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI 
HASTA LA TRASNVERSAL 71 B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

$ 11.826.775.145  DTC 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$509 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1689-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN 
BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2 

$ 11.786.545.878  DTCI 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$2.946 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1686-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
REVITALIZACION DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTA 
D.C. FASE II 

$ 10.750.101.285  DTCI 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$2.687 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1787-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5  

$ 10.722.570.225  DTCI 
 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por $52 
millones, no hubo liberaciones  

IDU-1776-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

$ 10.700.503.776  DTCI 
 En ejecución. A 30/06/2023, 
No hubo giros ni liberaciones  

IDU-1709-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
GRUPO 5 

$ 10.259.623.140  DTCI 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$2.564 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1710-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
GRUPO 4 

$ 10.128.141.765  DTCI 

 En ejecución. A 
30/06/2023,hubo giros por 
$3.239 millones, no hubo 
liberaciones  

  TOTAL $ 529.525.213.514      

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" y aplicativo SIAC 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de 
reservas por tramitar de $ 529.525 millones, los cuales representan el 60,17% del total de 
las reservas por girar. 
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5.4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES 

Para 2023 se constituyeron pasivos exigibles por $624.047 millones, de los cuales, el 
99,986% correspondieron a inversión y el 0,014% a gastos de inversión (87 millones). En 
la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de los pasivos, por 
dependencia: 

Tabla N° 27. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA 

Pesos colombianos 

ÁREA 
 TOTAL PASIVOS 

A 01/01/2023 

PPPTO 
HABILITADO 

PASIVOS 2023 
GIROS  

% 
EJEC  

LIBERACIONES 
% 

GESTIÓN 

SALDO POR 
TRAMITAR A 

30/06/2023 

DTC $971.229.720.510 $423.600.160.527 $149.799.085.989 35,36% $0 15,42% $821.430.634.521 

DTCI $109.552.469.657 $84.970.256.782 $51.430.721.177 60,53% $953.168.616 47,82% $57.168.579.864 

DTP  $200.978.350.979 $73.703.448.612 $14.785.222.390 20,06% $0 7,36% $186.193.128.589 

DTDP $30.056.179.216 $25.909.595.824 $1.975.736.917 7,63% $3.079.439.816 16,82% $25.001.002.483 

STPC $0 $13.781.017.814 $0 0,00% $0 0,00% $0 

OGA $583.247.615 $583.247.615 $165.667.046 28,40% $0 28,40% $417.580.569 

OCIT $5.063.239.776 $518.232.159 $0 0,00% $0 0,00% $5.063.239.776 

SGJ $498.211.719 $404.878.000 $0 0,00% $0 0,00% $498.211.719 

STRF $875.857.773 $299.486.145 $195.383.959 65,24% $30.827.880 25,83% $649.645.934 

DTINI $217.366.326 $197.209.197 $190.532.470 96,61% $0 87,66% $26.833.856 

STRT $81.215.659 $39.146.638 $12.383.307 31,63% $39.341.144 63,69% $29.491.208 

STRH $1.670.433.535 $17.683.167 $9.656.500 54,61% $56.807.082 3,98% $1.603.969.953 

SGDU $12.394.172 $12.394.000 $0 0,00% $0 0,00% $12.394.172 

ORSC $10.905.997 $10.905.997 $6.556.999 60,12% $0 60,12% $4.348.998 

SGGC $14 $0 $0 0,00% $0 0,00% $14 

OAC $7.428.599 $0 $0 0,00% $0 0,00% $7.428.599 

OAP $24.988.600 $0 $0 0,00% $0 0,00% $24.988.600 

Total $1.320.862.010.147 $624.047.662.477 $218.570.946.754 56,97% $4.159.584.538 16,86% $1.098.131.478.855 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" 

 
Con base en la tabla anterior, a 01/01/2023 se tenían Pasivos exigibles por $1,32 billones, 
de los cuales, se presupuestó para giro en la vigencia 2023 $624.047 millones, de los cuales 
se giraron $218.570 millones, equivalente a una ejecución del 35,027% del presupuesto 
habilitado de pasivos. Se liberaron $4.159 millones, que al sumar con lo girado da como 
resultado una gestión de 16,86% (relación entre giros más liberaciones con los pasivos a 
1/01/2023) y un saldo por tramitar de pasivos a 30/06/2023 de $1,09 billones. 
   
De acuerdo con el valor del presupuesto habilitado de los pasivos para 2023, las áreas que 
concentraron el 97,46% del total de presupuesto pasivos exigibles fueron la DTC, DTCI, 
DTP y DTDP; estas dependencias giraron pasivos por $217.990 millones, lo que equivale 
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al 99,73% del valor girado y tuvieron liberaciones por $4.032 millones, lo que corresponde 
al 96,95% de lo liberado.  
 
En la DTC, se habilitaron pasivos para 111 contratos por $426.600 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 55 contratos por $149.799 millones y no tienen liberaciones, siendo el 
contrato con mayor presupuesto de pasivos para 2023, el IDU-1539-2018, cuyo objeto es 
“El Contratista se obliga con El IDU a realizar la construcción de la Avenida Alsacia desde 
la Avenida Ciudad de Cali hasta la Transversal 71 B y obras complementarias, en Bogotá 
D.C. - Grupo 3.”, con un presupuesto de $53.083 millones. 
 
En la DTCI, se habilitaron pasivos para 86 contratos por $84.970 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 59 contratos por $51.430 millones y liberaciones a 6 contratos por $953 
millones, siendo el contrato con mayor presupuesto 2023 el IDU-1776-2021, cuyo objeto es 
“Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de 
puentes vehiculares en Bogotá D. C., incluye superestructura, subestructura y accesos”, 
con un presupuesto de $11.873 millones. 
 
En la DTP, se constituyeron pasivos para 70 contratos por $70.703 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 43 contratos por $14.785 millones y a 30/06/2023 no presenta 
liberaciones, siendo el contrato con mayor presupuesto el IDU-1814-2021, cuyo objeto es: 
“Estudios, diseños y construcción del nuevo puente peatonal sobre la Autopista Norte con 
acceso al Portal Norte de Transmilenio incluida su conexión con el espacio público existente, 
En Bogotá D.C.”, con un presupuesto de $24.100 millones.  
 
En la DTDP, se presupuestaron pasivos para 47 registros topográficos y 6 contratos por 
$25.909 millones, de los cuales, se hicieron giros asociados a 12 registros topográficos y 2 
contratos por $1.975 millones, se realizaron liberaciones a 20 registros y 1 contrato por 
$3.079 millones, siendo el RT de mayor presupuesto el -7625-2021 (Adquisición Z.T. 
Predio+ (D.E ) ubicado en la Cl 151 15 70- R.T. 52842 - obra: Av. Jorge Uribe Botero Carrera 
15 Entre  Cl 134 y Cl 170),  con un presupuesto de $6.635 millones. 
 
A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tuvieron en el total de 
lo habilitado para el 2023 de los pasivos exigibles, discriminados por dependencias, con la 
gestión respectiva por el área: 
 

Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30 DE JUJNIO 
DE 2023- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1539-
2018 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA 
CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASNVERSAL 71 B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

$53.083.880.326 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $27.702 
millones.  No hubo 
liberaciones. 
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Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30 DE JUJNIO 
DE 2023- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1777-
2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA 
AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO 
(AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C 

$33.413.834.773 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $3.353 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1650-
2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y 
CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

$31.724.208.889 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $18.606 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1540-
2018 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA 
MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA 
AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA 
AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTA D.C  GRUPO 2. 

$30.740.351.786 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $13.358 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1550-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA 
AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA 
INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$26.388.317.833 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $16.547 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1814-
2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE 
PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA NORTE CON ACCESO AL 
PORTAL NORTE DE TRANSMILENIO INCLUIDA SU CONEXIÓN 
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C. 

$24.100.078.254 DTP  

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $712 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1543-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA 
BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1 ALCANCE 
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA 
AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

$23.107.089.501 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $19.47 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1551-
2017 

AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 
LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA 
LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

$20.284.825.142 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $8.201 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1286-
2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 
ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. 
BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$18.285.308.075 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $9.429 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1397-
2017 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA 
AV. JOSÉ  CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 
112B BIS A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, 
D.C. 

$14.749.041.041 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $4.385 
millones.  No hubo 
liberaciones. 
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Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30 DE JUJNIO 
DE 2023- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1776-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

$11.783.955.000 DTCI 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $4.459 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1533-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA 
CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5 

$10.683.685.736 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones 

IDU-1765-
2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA 
CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR 
(CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$10.314.507.000 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 

IDU-1279-
2020 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 
92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. 

$10.300.000.000 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $1166 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1640-
2019 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA 
NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$8.948.942.942 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $3.010 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1766-
2021 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE 
BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$8.674.760.394 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 

IDU-1720-
2021 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA 
LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.  

$7.642.381.010 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones 

IDU-215-2020 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA 
AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C 

$7.462.462.000 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 

IDU-1825-
2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 

$7.241.707.000 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $125 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

IDU-1299-
2020 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES 
PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA 
CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA 
CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. 

$7.178.700.000 DTC 

A 30/06/2023 tuvo 

giros por $54 
millones.  No hubo 
liberaciones. 

-7625-2021 
ADQUIS Z.T. PREDIO+ (D.E ) UBICADO EN LA CL 151 15 70- R.T. 
52842 - OBRA: AV. JORGE URIBE BOTERO CARRERA 15 ENTRE  
CL 134 Y CL 170 

$6.635.544.000 DTDP 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 

-7909-2021 
ADQUIS. Z.T. PREDIO+ ( D.E)  UBICADO EN LA AC 17 133 09- R.T. 
50933A.-  OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA 
CRA. 50. 

$6.239.903.000 DTDP 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 
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Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30 DE JUJNIO 
DE 2023- CONTRATOS CON MAYOR PRESUPUESTO DE PASIVO. 

Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1839-
2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$5.521.897.400 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 

IDU-1807-
2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN 
DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ 
(AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, 
EN BOGOTÁ D.C. 

$5.059.845.000 DTP  

A 30/06/2023 tuvo 
giros por $601 
millones.  No tuvo 
liberaciones 

IDU-1521-
2017 

AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESTUDIOS, 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO CON 
MONTO AGOTABLE DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN 
BOGOTÁ. 

$4.818.335.775 DTC 
A 30/06/2023 no 
tuvo giros ni 
liberaciones. 

  TOTAL $394.383.561.877     

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "6 saldos junio 2023.xlsx" y aplicativo SIAC 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de 
pasivos habilitados de $ 394.383 millones, los cuales representaron el 63,20% del total de 
los pasivos habilitados a los que se giraron $130.154 millones; sin embargo, 7 contratos 
(IDU-1533-2018, IDU-1765-2021, IDU-1766-2021, IDU-1720-2021, IDU-215-2020, IDU-
1839-2021,  e IDU-1521-2017) y 2 RT(-7625-2021 y -7909-2021), con un presupuesto para 
el 2023 de $45.843 millones no tuvieron giros ni liberaciones en la vigencia 2023;.   
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en especial para las metas 
376, 383, 394, 398, y 402 que no presentaron ejecución acumulada a 30/06/2023 y a las 
metas 397, 241, 381 y 3282 que presentaron ejecuciones durante el cuatrienio inferiores 
al 30%, a fin que alcancen altos porcentajes de ejecución al finalizar el plan de desarrollo. 
 
6.2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de 
los recursos de vigencia, reservas, y pasivos exigibles, para aquellas dependencias que 
presentaron bajo nivel de ejecución durante el primer semestre de 2023, de acuerdo con lo 
descrito en el informe. 

 
6.3. Fortalecer la programación de los giros de los contratos con pasivos exigibles 
presupuestados para la vigencia, dado que, de los 25 contratos y RT con mayor 
presupuesto habilitado, a 7 contratos y a 2 RT, no se le realizaron giros ni liberaciones. 
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6.4. Continuar con los mecanismos de alertas tempranas sobre las líneas contractuales 
establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, para que se tomen las medidas pertinentes 
por parte de las áreas ordenadoras de gasto, a fin de cumplir con las fechas estimadas de 
contratación definidas y la entidad logre un nivel de ejecución adecuado. 
 
 
 
 

 
                                           
                      
WILSON GUILLERMO HERRERA REYES 
Jefe de la Oficina de Control Interno (E) 
         
 

 
             
HÉCTOR YESID LUENGAS CAICEDO 
Profesional Universitario OCI 
 
 
18 de septiembre de 2023  

 

 


