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FECHA: Bogotá D.C., DICIEMBRE 13 de 2023

PARA: DIEGO SANCHEZ FONSECA
Director General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: INFORME  DE  SEGUIMIENTO  A  METAS  PLAN  DE
DESARROLLO DISTRITAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Respetado Ingeniero Diego.  Reciba un cordial  saludo.  Dando cumplimiento al  Plan
Anual de Auditoría 2023 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, remito el Informe de
Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital y Ejecución Presupuestal a 30 de
septiembre de 2023. 

Los resultados del seguimiento realizado se obtuvieron con base en la información
suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad – STPC y la
Oficina Asesora de Planeación – OAP con corte 30/09/2023,  y en la verificación y
análisis de la información suministrada por personal de las dependencias involucradas.

Es importante precisar que, previo a la remisión de este informe, la Oficina de Control
Interno – OCI, puso a consideración de las áreas ejecutoras, el informe preliminar que
corresponde a este seguimiento y que las precisiones pertinentes fueron incorporadas
en el documento final.

Estaré atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO
Jefe Oficina de Control Interno
Firma mecánica generada el 13-12-2023 03:12:51 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 49 Folios

Con Copia a: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS-Subdirección General de Infraestructura
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1. OBJETIVO 
 
Realizar seguimiento al comportamiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y 
verificar el avance en la ejecución presupuestal del IDU, la gestión de reservas y de pasivos 
exigibles, a fin de identificar aspectos susceptibles de gestión, que contribuyan a la mejora 
de esta actividad en la entidad. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Verificar el comportamiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, de acuerdo con la información reportada 
en el Informe de Plan de Acción, registrada en el Sistema de información SEGPLAN de la 
Secretaría Distrital de Planeación comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 
2023, y la revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y 
pasivos exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 
2023.  
 

 
3. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 

 
Este seguimiento al avance de las metas del plan de desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y a la ejecución presupuestal, se 
estructuró en dos partes. La primera parte está referida al comportamiento de las Metas del 
Plan de Desarrollo Distrital, la cual se realizó a partir de la información reportada en el 
SEGPLAN en octubre de 2023, con corte a 30 de septiembre de 2023.  
 
La segunda parte del informe hace referencia al seguimiento de la ejecución presupuestal 
de la vigencia 2023, teniendo en cuenta el análisis de la apropiación y ejecución 
presupuestal por área y el análisis de la apropiación y ejecución presupuestal por cada 
Proyecto de Inversión. De igual manera, se presenta el giro de las Reservas Presupuestales 
y los Pasivos Exigibles. 
 
Antes de la emisión de este informe, se envió informe preliminar el 04/12/2023 a las 
Subdirecciones Generales y demás áreas involucradas, de las cuales, se recibió 
comentarios por parte de la OAP, los cuales fueron revisados y los procedentes fueron 
incluidos en este documento. 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
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4. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL- PDD A JUNIO 2023 Y ACUMULADO DEL CUATRIENIO 

 
En la vigencia 2023, el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU programó actividades 
relacionadas con las siguientes metas del Plan de Desarrollo, junto con los proyectos de 
inversión que aportan a su cumplimiento, según el Sistema de Seguimiento de Metas del 
Plan de Desarrollo SEGPLAN:  
 

Tabla N° 1. Metas  Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2023 

METAS PLAN  PROYECTOS DE INVERSIÓN  RESPONSABLES 

240 Conservar 1.505.155 m2 de 
espacio público 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio 
público para el disfrute de los 
ciudadanos. En esta construcción se 
contará con un 35% de mano de obra 

de la localidad donde se ejecute el 
proyecto 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTAI 
DIR TEC 
ADMINISTRACION DE 
INFRASTRUCTURA 

DTC  
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 

PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

242 Construir o reforzar 135 puentes 
peatonales 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

DTCI 

DIR TEC DE 

CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

376 Avanzar en un 60% en la 

construcción del cable aéreo de San 
Cristóbal y el 100% de la estructuración 
de otros 2 cables 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 

DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

377 Conservar 190 km. de 
cicloinfraestructura  

7779 - Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible SGI 

SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 7761 - Infraestructura para espacio 

público y áreas verdes de la ciudad 

378 Realizar actividades de 
conservación a 2.308 km carril de malla 

vial 

7779 - Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 

sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

380 Construir 146 km carril de malla 
vial. En esta construcción se contará 

con un 35% de mano de obra de la 
localidad donde se ejecute el proyecto. 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 

PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGJ SUB GRAL JURÍDICA DTGJ 
DIR TEC GESTIÓN 
JUDICIAL 

381 Construir 280 km. de 

cicloinfraestructura 

7761 - Infraestructura para espacio 
público y áreas verdes de la ciudad 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 

CONSTRUCCIONES 

DTAI 
DIR TEC 
ADMINISTRACION DE 
INFRESTRUCTURA 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 
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Tabla N° 1. Metas  Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2023 

METAS PLAN  PROYECTOS DE INVERSIÓN  RESPONSABLES 

382 Construir o reforzar 29 Puentes 

vehiculares  e intersecciones  a 
desnivel 

7763 - Construcción de vías y 

cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
DTC 

DIR TEC 

CONSTRUCCIONES 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

383 Definir e implementar dos 
estrategias de cultura ciudadana para 
el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, 

donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en transporte. 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 

sostenible 

DG DIRECCIÓN GENERAL OAP 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

388 Implementar 5.000 cupos de 
cicloparqueaderos 

7763 - Construcción de vías y 

cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

392 Conservar 360 km-carril de malla 
vial troncal 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 

Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

393 Mejoramiento de 43 estaciones del 
sistema TransMilenio 

7782 - Infraestructura para el Sistema 

Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

394 Diseñar y contratar la construcción 
de la estación central del Sistema 

TransMilenio 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 

Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

396 Diseñar y contratar la construcción 
de 6 patios troncales y zonales del 
SITP 

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTDP  DIR TEC DE PREDIOS 

397 Ejecutar las obras para la 
adecuación de 29.6 km de corredores 
de transporte masivo  

7782 - Infraestructura para el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTDP DIR TEC DE PREDIOS 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTCI 
DIR TEC DE 
CONSERVACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

7763 - Construcción de vías y 
cicloinfraestructura para la movilidad 
sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

398 Ejecutar las obras para la 

adecuación de 20 Km del corredor 
verde de la carrera séptima 

7782 - Infraestructura para el Sistema 

Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

SGI 
SUB GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DTC 
DIR TEC 
CONSTRUCCIONES 

402 Gestionar el 100% de la inserción 
urbana del Regiotram de Occidente, 

diseñar una estrategia de apoyo a la 
estructuración del Regiotram del Norte 
y estructuración del Regiotram del sur  

7786 - Integración funcional del Regiotram 
a la estructura urbana de la Ciudad 

SGDU 
SUB GRAL DE 
DESARROLLO URBANO 

DTP 
DIR TEC DE 
PROYECTOS 

482 Aumentar el índice de satisfacción 
al usuario de las entidades del Sector 
Movilidad en 5 puntos porcentuales 

7716 - Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en el 
IDU 

DG DIRECCIÓN GENERAL ORSC 

OFICINA DE 
RELACIONAMIENTO Y 

SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA 

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de 
Desempeño Institucional para las 
entidades del Sector Movilidad, en el 

marco de las políticas de MIPG 

7716 - Fortalecimiento y efectividad 
institucional de la gestión pública en el 
IDU 

DG DIRECCIÓN GENERAL OAP 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

Elaborado OCI IDU Fuente: OAP  "Territorialización de la inversión distrital 2020-2024 consolidada a 30-06-2023, SEGPLAN 

 
De acuerdo con la tabla anterior, en 2023, el IDU programó 20 metas Plan, las cuales se 
tenían previsto ejecutar a través de 6 proyectos de inversión. 
 
La OAP observó que, si bien la meta se programa en su totalidad, esto no quiere decir que 
se ejecute dentro de la misma vigencia, pues los proyectos puede sobrepasar la anualidad 
presupuestal con la que se mide en SEGPLAN, ya que las obras avanzan de acuerdo a los 
cronogramas contractuales. 
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de cada una de las metas en el 
acumulado del Plan de Desarrollo Distrital-PDD, con corte 30 de septiembre 2023 y 30 de 
junio 2023.  
 

Gráfico No. 1. Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo a cargo del IDU 2020-2024 A 

30/09/2023 y 30/06/2023 

Fuente Elaborado OCI IDU, con base en información SEGPLAN a 30/09/2023 y a 30/06/2023 

108,41%

101,27%

100,00%

0,00%

28,85%

100,00%

0,00%

83,72%

106,04%

65,22%

52,00%

10,34%

15,23%

73,38%

79,04%

86,16%

50,00%

70,37%

24,05%

99,34%

108,41%

101,27%

0,00%

23,31%

50,00%

0,00%

60,47%

99,72%

34,06%

0,00%

3,45%

11,78%

62,73%

72,53%

65,47%

0,00%

57,78%

21,44%

92,17%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño
Institucional para las entidades del Sector Movilidad,…

482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las
entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales

402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del
Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de…

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del
corredor verde de la carrera séptima

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km
de corredores de transporte masivo

396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios
troncales y zonales del SITP

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema
TransMilenio

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura
ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque…

382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e
intersecciones  a desnivel

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura

380 Construir 146 km carril de malla vial. En esta
construcción se contará con un 35% de mano de obra…

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km
carril de malla vial

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable
aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración…

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el
disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se…

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público
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En la gráfica anterior, se aprecia que, con mayor nivel de ejecución acumulado del Plan de 
Desarrollo Distrital se reportaron las metas 483 (108,41%), 392 (106,04%), 482 (101,27%), 
402 (100%), 396 (100%), 240 (99,34%), 377 (86,16%), 393 (83,72%) y 376 (50%). La 
anterior información contrasta con los resultados de las metas 398 (0%), 394 (0%) que no 
presentaron ejecución acumulada a 30/09/2023 y las metas 382 (10,34%), 381 (15,23%), 
241 (24,05%) y 397 (28,85%) que presentaron una ejecución inferior al 30% a 30/09/2023. 
 
La Meta Producto 240 “Conservar 1.505.155 m2 de espacio público”, presentó un 
desempeño de 99,34% acumulado en el cuatrienio (1.395.931m2) y un avance del 97,37% 
(341.429,61m2 de 350.653,61 programados para 2023) al tercer trimestre de 2023. Se ha 
ejecutado un total de 1.395.931 m2 de espacio público de 1.405.155.00 m2 programados 
para el cuatrienio, a través de los siguientes contratos, de acuerdo con la información 
registrada en el SEGPLAN: 
 

 IDU-1639-2019 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red 
de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.”. 

 IDU-1629-2019 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 5.”. 

 IDU-74-2020 cuyo objeto es “Ejecutar las actividades de limpieza de las estructuras 
hidráulicas (vallados y canaletas) que hacen parte del drenaje de las vías y la 
limpieza del espacio público asociado al Eje Ambiental (piletas) en la ciudad de 
BOGOTÁ D.C.”. 

 IDU-1208-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá D. C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos. Grupo 1”. 

 IDU-1300-2020, cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo Zona Norte”. 

 IDU-1775-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D:C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos”. 

 IDU-1272-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. -
Grupo J zona sur” 

 IDU”-1691-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable 
de las obras y actividades necesarias para la conservación “del espacio público y 
red de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”.  

 IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 1”.  

 IDU-1791-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 2”. 
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 IDU-1782-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 3”. 

 IDU-1794-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 4”. 

 IDU-1787-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 5”. 

 IDU-1792-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

 IDU-1550-2021 cuyo objeto es “Ejecutar las actividades de limpieza de las 
estructuras hidráulicas (vallados, sumideros de la autopista norte, y atención de 
emergencias en los puntos críticos del Distrito Capital) que hacen parte del drenaje 
de las vías y lavado de las piletas del Eje Ambiental, en la ciudad de Bogotá D.C”.  

 
La Meta Producto 241 “Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los 
ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad 
donde se ejecute el proyecto”, presentó un desempeño de 24,05% acumulado en el 
cuatrienio (653.812,73m2 de 2.718.592m2 programados para el cuatrienio) y un avance del 
3,54% (159,900.m2 de 761,137.03 m2 programados) para 2023).  Los 653.812,73m2 de 
espacio público acumulado en el cuatrienio, se han ejecutado a través de los siguientes 
contratos, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN y el Sistema de Gestión 
Integral de Proyectos – ZIPA:  
 

 IDU-1725-2014 cuyo objeto es “Complementación y/o actualización y/o ajustes y/o 
diseños y construcción de la Avenida Rincón (Kr 91 Y Ac 131a) desde la Kr 91 hasta 
la Av. La Conejera (Tv 97) y la Avenida Tabor desde la Av. Ciudad de Cali en La 
Ciudad De Bogotá D.C. del Acuerdo 527 DE 2013”. 

 IDU-1539-2018 cuyo objeto es “El contratista se obliga con el IDU a realizar la 
construcción de la Avenida Alsacia desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la 
Transversal 71 B y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 3.”. 

 IDU-1533-2018 cuyo objeto es “Construcción de La Avenida Bosa desde la Avenida 
Ciudad de Cali hasta la Avenida el Tintal y obras complementarias, en Bogotá D.C. 
Grupo 5.” 

 IDU-1851-2015 cuyo objeto es “Complementación o actualización o ajustes o 
diseños y construcción de la Avenida José Celestino Mutis (Calle 63), desde la 
Avenida Constitución (Ak. 70) hasta la Avenida Boyacá (Ak.72), Código De La Obra 
116 Y La Intersección De La Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) Por La Avenida 
Boyacá (Ak 72), código de obra 115, según el Acuerdo 523 De 2013, En Bogotá 
D.C.” 

 IDU-408-2021 cuyo objeto es “Ejecución de las actividades necesarias para la 
finalización de la construcción de las obras de espacio público Grupo 1 En Bogotá 
D.C.” 
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 IDU-1811-2021 cuyo objeto es “Construcción de la Carrera 14 entre Calles 80 Y 84 
Bis, Calle 82 entre Carreras 13 Y 15 y Calle 84 Bis entre Carrera 13 Y 15 y obras 
complementarias de la Red Peatonal Zona Rosa en Bogotá D.C”. 

 IDU-1279-2020, cuyo objeto es “Construcción de las Aceras y ciclorruta de la calle 
92 y calle 94 desde la carrera 7 hasta la Autopista Norte y obras complementarias, 
En Bogotá, D.C.”. 

 IDU-1775-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., Incluye 
superestructura, subestructura y accesos”. 

 IDU-1279-2020 cuyo objeto es “Construcción de las aceras y ciclorruta de la Calle 
92 y Calle 94 desde la Carrera 7 hasta la Autopista Norte y obras complementarias, 
en Bogotá, D.C.” 

 IDU-1299-2020 cuyo objeto es “Construcción de conexiones transversales 
peatonales en la Calle 73 entre Carrera 7 y Avenida Caracas, la calle 79B entre 
Carrera 5 y Carrera 7 y la Calle 85 entre Carrera 7 y Carrera 11 en la ciudad de 
Bogotá D.C.”. 

 IDU-1286-2020 cuyo objeto es “Construcción de aceras y ciclorrutas de la Calle 116 
entre Carrera 9 hasta Autonorte y Calle 116 desde Av. Boyacá hasta Autopista Norte 
y obras complementarias, en Bogotá. 

 IDU-1601-2019 cuyo objeto es “Construcción de la Extensión Troncal Caracas 
Tramo 1 y obras complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C.”. 

 IDU-1551-2017 cuyo objeto es “Ajustes y/o actualización y/o complementación a los 
estudios y diseños y construcción de la Avenida Laureano Gómez (Ak. 9) desde Av. 
San José (Ac 170) hasta la Calle 193, Acuerdo 646 de 2016 en la ciudad de Bogotá 
D. C.”. 

 IDU-1550-2018 cuyo objeto es “Construcción de la Avenida el Rincón desde la 
Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 y de la intersección Avenida el Rincón por 
Avenida Boyacá y obras complementarias, en Bogotá D.C.”. 

 IDU-517-2022 cuyo objeto es “Construcción de calles comerciales a cielo abierto de 
la localidad de Engativá, Fase II (Carrera 112a Entre La Calle 78 Y Calle 80) En 
Bogotá D.C”. 

 IDU-1518-2020 cuyo objeto es “Construcción acera y ciclorruta Canal Molinos entre 
Av. Carrera 9 hasta la Autopista Norte y obras complementarias, en Bogotá D.C.” 

 IDU-1199-2020 cuyo objeto es “Terminación de La Construcción de las obras de 
recuperación, estabilización y obras complementarias de la Avenida de los Cerros 
entre Calle 23 Sur Y Transversal 17 B Este, acceso al Barrio Amapolas, en la 
localidad de San Cristóbal Sur, En Bogotá, D.C.”. 

 IDU-1199-2020 cuyo objeto es “Terminación de la construcción de las obras de 
recuperación, estabilización y obras complementarias de la Avenida de los Cerros 
entre Calle 23 Sur y Transversal 17 B Este, acceso al Barrio Amapolas, en la 
localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, D.C.”. 

 IDU-345-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde La Carrera 9 
Hasta La Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C.”. (Grupo 1): 
Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
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Eucarístico (Carrera 68) desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 Sur y obras 
complementarias en Bogotá, D.C.” 

 IDU-347-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C... ( Grupo 3): 
Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Américas hasta la Avenida Centenario 
(Calle 13) y obras complementarias en Bogotá, D.C” 

 IDU-348-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C. (Grupo 4): 
"Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Centenario (Calle 13) hasta la Avenida 
Esperanza (Calle 24) y obras Complementarias en Bogotá, D.C” 

 IDU-349-2020 cuyo objeto Es “Construcción para la adecuación a sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C.”. (Grupo 5): 
"Construcción para la Adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) Desde La Avenida Esperanza (Calle 24) Hasta La Calle 46 
y obras complementarias en Bogotá, D.C.” 

 IDU-350-2020 cuyo objeto es “Construcción para la Adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C.”. (Grupo 6): 
"Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Calle 46 hasta la Avenida Calle 66 y obras 
complementarias en Bogotá, D.C.” 

 IDU-350-2020 cuyo objeto es “Construcción para la Adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C.”. (Grupo 6): 
"Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Calle 46 hasta la Avenida Calle 66 y obras 
complementarias en Bogotá, D.C.” 

 IDU-351-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C.”. (Grupo 7): 
Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Calle 66 hasta la Carrera 65 y obras 
complementarias en Bogotá, D.C.” 

 IDU-353-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C. (Grupo 9): 
Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 48 hasta la Carrera 9 y obras 
complementarias en Bogotá, D.C”  
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 IDU-408-2021 cuyo objeto es “Ejecución de las actividades necesarias para la 
finalización de la construcción de las obras de espacio público Grupo 1 en Bogotá 
D.C.” 

 IDU-929-2020 cuyo objeto es “Complementación y/o ajustes de los estudios y 
diseños y construcción de las vías perimetrales y espacio público asociado al parque 
Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C.” 

 IDU-1452-2017 cuyo objeto es “Realizar los estudios, diseños, adquisición predial y 
la ejecución de las obras de infraestructura vial y espacio público, acordadas y 
contenidas en el plan de implantación del Centro Comercial Alsacia (El Edén), a 
título de acciones de mitigación, con el acompañamiento del IDU.” 

 IDU-1777-2021 cuyo objeto es “Construcción de la Avenida Boyacá (Ak 72) desde 
la Avenida San José (Ac 170) hasta la Avenida San Antonio (Ac 183), incluye la 
intersección con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C” 

 IDU-1397-2017 cuyo objeto es “Actualización, complementación, ajustes de 
estudios y diseños y/o estudios y diseños y construcción de la Av. José Celestino 
Mutis (Ac 63) desde la Transversal 112b Bis a (Carrera 114) hasta Carrera 122, en 
Bogotá, D.C.” 

 
En cuanto a la meta 242 “Construir o reforzar 135 puentes peatonales”, con corte a 
30/09/2023, se ha mantenido y construido 95 puentes peatonales, lo que representa un 
desempeño del 70,37% acumulado en el cuatrienio y un avance del 54,24%, lo que equivale 
a 32 puentes mantenidos de enero a septiembre de 2023. En lo corrido del Plan de 
Desarrollo se han mantenido 93 puentes peatonales de 120 programados y se ha 
construido 2 de 15 programados. 
 
Los puentes construidos durante el Plan de Desarrollo son: 

 Acceso discapacitados puente peatonal Av. Circunvalar Calle 46 
 Ciclo Puente Canal Molinos con Autopista Norte. 

 
De acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, se han conservado/reforzado 93 
puentes peatonales a través de los siguientes contratos: 
 

 IDU-1208-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos. Grupo 1” 

 IDU-1209-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos. Grupo 2” 

 IDU-1629-2019 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las 
actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en 
Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 5.” 

 IDU-1775-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos”. 
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La meta 376 “Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 
100% de la estructuración de otros 2 cables”, tiene ejecución del 50% en la estructuración 
Cables Centro, pues, se cuenta con estudios de prefactibilidad y se avanzó en la etapa de 
factibilidad para la construcción de dos cables en las localidades de Santa Fe y La 
Candelaria; esta parte de la meta se cumplió en un 100%, pero el cable San Cristóbal, no 
registra avance (0%), se encuentra en etapa de pre construcción.  El promedio de estos 2 
indicadores arroja un nivel de ejecución de la meta de 50%.  El cable de San Cristóbal  
tendrá 2,8 km de longitud y contará con tres estaciones, comenzando en el portal de 
Transmilenio del 20 de Julio. Este proyecto fue adjudicado el 10/04/2023, el 02/06/2023 fue 
firmada el acta de inicio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.  
 
Frente a la meta 377 “Conservar 190 km. de cicloinfraestructura”, es necesario precisar que 
ha sido objeto de modificación.  Con corte 30/09/2023, esta meta corresponde a “Conservar 
75,96 km. de cicloinfraestructura”, de los cuales, en el acumulado del cuatrienio, se han 
conservado 65,45 kms, equivalente al 86,16% de la meta.  Frente a la meta prevista para 
2023, se programó 29,85 kms, y se han conservado 29,85 kms, para un nivel de 
cumplimiento de 100%.  Para el cumplimiento de esta meta, se adjudicaron los siguientes 
contratos: 
 

 IDU-1639-2019 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red 
de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.”. 

 IDU-1300-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo Zona Norte”. 

 IDU-1272-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras de conservación de espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. -
Grupo J Zona Sur”. 

 IDU-1691-2020 cuyo objeto es “Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de 
las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público y red 
de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1”. 

 IDU-1695-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las 
obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial que soporta 
rutas del sistema integrado de transporte público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. 
- Grupo 1”. 

 IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 1”. 

 IDU-1791-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 2”. 

 IDU-1782-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 3”. 
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 IDU-1794-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
grupo 4”. 

 IDU-1787-2021 cuyo objeto “Es ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 5”. 

 IDU-1792-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

 IDU-1786-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”.  

 IDU-345-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. 
Grupo 6”. 

 
Cabe anotar que en la información registrada en SEGPLAN, se registró en los avances y 
logros para esta meta el contrato IDU-1786-2022, siendo realmente el IDU-1786-2021, por 
lo que se recomienda corregir la identificación del contrato para las próximas entregas. 
 
Frente a la meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial, 
a 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con lo informado en el SEGPLAN, se tuvo una 
ejecución del 79,04% (738,79 km carril) en relación con lo programado en el PDD (934,74 
km carril) y, registró un avance del 81,09% en el periodo enero a septiembre de 2023 
(241,12 km carril de 297,36 programado para el 2023). La ejecución está representada en 
el mantenimiento de 379,21km-carril malla vial arterial, mantenimiento de 226,41 km-carril 
de malla vial intermedia, rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial intermedia, 
rehabilitación de 117,92 km-carril de malla vial rural y 13,65 km-carril de malla vial local. 
Cabe anotar, que para el año 2023 se reprogramó la meta de 938 km-carril a 934,74 km-
carril.  
 
La Meta 380 “Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% 
de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto”, presentó un desempeño de 
73,38% acumulado en el cuatrienio (107,13k m carril de 146 km-carril programados) y un 
avance del 50,16% en el periodo enero septiembre de 2023 (39,12 km carril de 77.99 km 
carril programados para el 2023); de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
Para el cumplimiento de esta meta, se adjudicaron los siguientes contratos: 
 

 IDU-1543-2018 cuyo objeto es “Construcción de la Avenida Tintal, desde la Avenida 
Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y obras Complementarias, en Bogotá 
D.C. Grupo No. 1.”. 

 IDU-1539-2018 cuyo objeto es “El contratista se obliga con el IDU a realizar la 
construcción de la Avenida Alsacia desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la 
Transversal 71 B y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 3.”. 
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 IDU-1540-2018 cuyo objeto es “El Contratista se obliga con el IDU a realizar la 
construcción de la Avenida Tintal desde la Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta la 
Avenida Alsacia y la Avenida Alsacia desde La Avenida Tintal hasta la Avenida 
Ciudad de Cali y obras complementarias, en Bogotá D.C  Grupo 2.”. 

 IDU-1533-2018 cuyo objeto es “Construcción de La Avenida Bosa desde la Avenida 
Ciudad de Cali hasta la Avenida el Tintal y obras complementarias, en Bogotá D.C. 
Grupo 5.”. 

 IDU-1851-2015 cuyo objeto es “Complementación o actualización o ajustes o 
diseños y construcción de la Avenida José Celestino Mutis (Calle 63), desde la 
Avenida Constitución (Ak. 70) hasta la Avenida Boyacá (Ak. 72), y la Intersección 
de La Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) por la Avenida Boyacá (Ak. 72), 
según el Acuerdo 523 de 2013, en Bogotá D.C.”. 

 IDU-1725-2014 cuyo objeto es “Complementación y/o actualización y/o ajustes y/o 
diseños y construcción de la Avenida Rincón (Kr 91 y Ac 131a) desde la Kr 91 hasta 
la Av. la Conejera (Tv 97) y la Avenida Tabor desde la Av. Ciudad de Cali en la 
ciudad de Bogotá D.C. del Acuerdo 527 de 2013.” 

 IDU-1551-2017 cuyo objeto es “Ajustes y/o actualización y/o complementación a los 
estudios y diseños y construcción de la Avenida Laureano Gómez (Ak 9) desde Av. 
San José (Ac 170) hasta la Calle 193, Acuerdo 646 de 2016 en la Ciudad de Bogotá 
D.C.” 

 IDU-1550-2018 cuyo objeto es “Construcción de la Avenida el Rincón desde la 
Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 y de la intersección Avenida el Rincón por 
Avenida Boyacá y obras complementarias, en Bogotá D.C.” 

 IDU-1601-2019 cuyo objeto es “Construcción de la Extensión Troncal Caracas 
Tramo 1 y obras complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C.”. 

 IDU-1318-2021 cuyo objeto es “Construcción de las obras de recuperación, 
estabilización y obras complementarias por la pérdida de la banca en el Km 4+350 
Carrera 15 este con Calle 80 Sur de la Avenida Circunvalar de Oriente, en la 
localidad de Usme, en Bogotá, D.C.”. 

 IDU-346-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C. (Grupo 2) 
construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida Américas y obras 
complementarias en Bogotá, D.C. Grupo 2.” 

 IDU-347-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C... ( Grupo 3): 
Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Américas hasta la Avenida Centenario 
(Calle 13) y obras complementarias en Bogotá, D.C” 

 IDU-348-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C. (Grupo 4): 
"Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
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Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Centenario (Calle 13) hasta la Avenida 
Esperanza (Calle 24) y obras Complementarias en Bogotá, D.C” 

 IDU-351-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C.”. (Grupo 7): 
Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Calle 66 hasta la Carrera 65 y obras 
complementarias en Bogotá, D.C.” 

 IDU-353-2020 cuyo objeto es “Construcción para la adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 
hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá, D.C. (Grupo 9): 
Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 48 hasta la Carrera 9 y obras 
complementarias en Bogotá, D.C”  

 IDU-1199-2020 cuyo objeto es “Terminación de la construcción de las obras de 
recuperación, estabilización y obras complementarias de la Avenida de los Cerros 
entre Calle 23 Sur y Transversal 17 B Este, acceso al Barrio Amapolas, en la 
localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, D.C.”. 

 IDU-1452-2017 cuyo objeto es “Realizar los estudios, diseños, adquisición predial y 
la ejecución de las obras de infraestructura vial y espacio público, acordadas y 
contenidas en el plan de implantación del Centro Comercial Alsacia (El Edén), a 
título de acciones de mitigación, con el acompañamiento del IDU.” 

 IDU-929-2020 cuyo objeto es “Complementación y/o ajustes de los estudios y 
diseños y construcción de las vías perimetrales y espacio público asociado al parque 
Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C.” 

 IDU-1777-2021 cuyo objeto es “Construcción de la Avenida Boyacá (Ak 72) desde 
la Avenida San José (Ac 170) hasta la Avenida San Antonio (Ac 183), incluye la 
intersección con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C” 

 
Cabe anotar que en la información registrada en SEGPLAN, se registró en los avances y 
logros para esta meta el contrato IDU-1348-2021(Interventoría), siendo realmente el IDU-
1318-2021 (contrato de obra), por lo que se recomienda corregir la identificación del 
contrato para las próximas entregas. 
 
La meta 381 “Construir 280 km. de cicloinfraestructura”, presentó un desempeño de 15,23%, 
acumulado en el cuatrienio y un avance de 27,11% de enero a septiembre de 2023, de 
acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. Se han construido 34,11 km de 224 
km programados de ciclorruta para el cuatrienio, en los proyectos Av. Tintal de Av. V/Cio. a 
Av. Bosa contrato IDU-1543-2018, Av. Bosa desde Av. Ciudad de Cali hasta Av. Tintal, 
contrato IDU-1533-2018; Av. José Celestino Mutis de Ak. 70 – Av. Boyacá contrato IDU-
1851-2015, Av. el Rincón Kr 91 Ac.131A de Cr. 91 Av. Conejera contrato IDU-1725-2014, 
Ciclo Ruta Cl 116 – Cra. 11 – Cra. 50-contrato IDU-1828-2015, Canal Molinos entre Ak. 9 y 
Autopista norte contrato IDU-1518-2020, Troncal Caracas Tr. 1 Est. Alimentadora contrato 
IDU-1601-2019, Av Alsacia (Av. Boyacá - Av Cali) contrato IDU-1539-2018, Puente 
Vehicular Auto Norte por Cl 153 IDU-1737-2021, Andenes Cl 92 y Cl 94 de Cr 7 a Autonorte 
contrato IDU-1279-2020, Troncal Avenida 68 contrato GP1, 3 4, 5, 6 Y 9 IDU-348-2020, 
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IDU-353-2020; Av. 68 Alimentadora Línea Metro Grupo 7 IDU 351-2020, Av. Tintal de Av. 
M. Cepeda Vargas a Av. Alsacia IDU-1540-2018, Corredor Ambiental Canal Córdoba IDU-
1650-2019, Acciones Populares IDU-408-2021 e IDU-1553-2020, Estructura Perimetral 
Parque Gilma Jiménez IDU-929-2020, Convenios (CC el EDEN y Convenio CC la Multiplaza 
y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017, IDU-1233-2017, Av. Laureano Gómez Ak 9 Desde 
Cl 183 hasta Cl 193, TM Ciudad de Cali Lote 1 y Lote 2, Av. Boyacá desde Ac 170 hasta 
AC 183, Portal 80, Av. José C Mutis Tramo Cr.114 a Cr.122; Autopista Norte desde Calle 
128A hasta Héroes; Andenes Calle 116 de Autopista Norte a Av. Boyacá y Autopista Norte 
desde la Calle 192 hasta la Calle 245. 
  
La Meta 382 “Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel”, de 
acuerdo con información del SEGPLAN a 30/06/2023; presentó un avance durante el 
cuatrienio del 10,34%, y el mismo avance de enero a septiembre de 2023, se construyeron 
los puentes vehiculares de la quebrada la Chiguaza en el proyecto TM Caracas Sector Sur 
y sobre el Canal Fucha en la Av. Guayacanes Grupo 4, se reforzó el puente de la calle 26 
por Av. Troncal 68, costado Oriental. En construcción se encuentran los siguientes puentes; 
Intersección Av. Rincón X Av. Boyacá, (4 puentes) contrato IDU-1550-2018; Intersección 
Av. Alsacia por Av. Boyacá (2 puentes), contrato IDU-1539-2018; Auto Norte por Cl 153, 
contrato IDU-1737-2021 e IDU-1810-2021 (2 puentes); Puente Vehicular Juan Amarillo 
Cl129C (Cr 99 a 100), Contrato IDU-1636-2020; Intersección de Autopista Sur por Av. Bosa 
(2 puentes), contrato IDU-1013-2022; y reforzamiento estructural a 10 puentes vehiculares 
mediante los contratos IDU-1825-2021 e IDU-1826-2021. Es pertinente señalar, que se 
reporta la ejecución al SEGPLAN, una vez se terminen dichos contratos. 
 
La Meta 383 “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema 
de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte”, de acuerdo 
con la información registrada en SEGPLAN, presentó un avance durante el cuatrienio del 
52,00% (se ejecutó 0,13 de 0,25 programado de estrategias de cultura ciudadana 
implementadas); presentó el mismo avance de enero a septiembre de 2023. De acuerdo 
con lo registrado, se adelantan procesos de capacitación dentro y fuera de la Entidad, 
dirigidos a servidores, servidoras públicas, integrantes de las empresas contratistas e 
interventoras que buscan formarse acerca de temas de género y diversidad, identificando 
acciones que se pueden constituir en violencias basadas en género y proponiendo acciones 
cotidianas para su posible mitigación.  
 
La Meta 388 “Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos”, presentó un desempeño de 
65,22% acumulado en el cuatrienio, se han implementado 3261 cicloparqueaderos tanto en 
vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, de los 5000 
ciclo parqueaderos programados; en el periodo de enero a septiembre de 2023 se 
implementaron 1558 cicloparqueaderos de 2054 programados para la vigencia 2023, un 
74,40%, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La Meta Producto 392 “Conservar 360 km-carril de malla vial troncal”, presentó un 
desempeño de 106,04% acumulado en el cuatrienio (381,74 km carril en relación con lo 
programado en el PDD 360 km carril) y, registró un avance del 122,88% en el periodo enero 
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a septiembre de 2023 (116,77 km carril de 95,03 km carril programado para el 2023).  De 
acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN, se realizaron a través de los 
siguientes contratos: 
 

 IDU-1626-2020 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las 
actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la Malla Vial 
Arterial Troncal, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 1”. 

 IDU-1627-2020 “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades 
necesarias para la ejecución de obras de conservación de la Malla Vial Arterial 
Troncal, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 2”. 

 IDU-1718-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de la Malla Vial Arterial Troncal, en la ciudad de 
Bogotá D.C. Grupo 1. 

 IDU-1719-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de la Malla Vial Arterial Troncal, en la ciudad de 
Bogotá D.C. Grupo 2”. 

 IDU-1721-2021 cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de la Malla Vial Arterial Troncal, en la ciudad de 
Bogotá D.C. Grupo 3”. 

 Sin embargo, es pertinente mencionar que, para el reporte de esta meta, enunciaron 
en el acápite de avance y logros, los contratos IDU-1601-2019,  IDU-347-2020, IDU-
348-2020, IDU-350-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020; el primero tiene como 
objeto la construcción de la Extensión de la Troncal Caracas y los demás la 
Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico (Carrera 68); al ser los anteriores contratos de construcción y la meta es 
de conservación, se recomienda analizar las razones por las cuales se incluyeron 
los mencionados contratos y de ser necesario, corregir en los próximos reportes del 
SEGPLAN. 

 
La Meta Producto 393 “Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio”, presentó 
un desempeño de 83,72% (36 de 43 programadas) acumulado en el cuatrienio y un avance 
del 86,67% (13 de 15 estaciones programadas), en lo comprendido de enero a septiembre 
de 2023.  Se ha realizado el mejoramiento de 36 estaciones de Transmilenio, de acuerdo 
con la información registrada en el SEGPLAN, se realizó la ampliación de las siguientes 
estaciones: Niza 127, Calle 95, Ríonegro, Cra. 47, Avenida 68, Santa Isabel Costado Norte 
y Sur, Calle 30 Sur, Calle 38A Sur, Alquería, Madelena, La Sabana, CDS Carrera 32, Zona 
Industrial, Carrera 43, Venecia, 21 Ángeles, Suba Av. Boyacá, Calle 116, Restrepo, Carrera 
90, Avenida Cali, Biblioteca Tintal, Fucha, Quiroga, Consuelo, San Martin, Humedal 
Córdoba, Transversal 91, Estación Minuto De Dios, Estación Polo Costado Oriental y 
Occidental, Estación Gratamira, Estación Puente Aranda, Estación Av. El Dorado, Estación 
General Santander, Estación Virrey, Estación Pepe Sierra y Estación Calle 127.  
 
La Meta Producto 394 “Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema 
Transmilenio”, no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance en al tercer 
cuatrimestre de 2023, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. De 
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acuerdo con lo manifestado por la OAP, el responsable de esta meta es Transmilenio S.A., 
aunque fue cargada al IDU. 
 
La Meta Producto 396 “Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales 
del SITP”, presentó un desempeño de 100% acumulado en el cuatrienio, es decir, se 
contrataron 6 estaciones de 6 programadas y tuvo avance del 100% entre enero y 
septiembre de 2023 del 100%.  Las inversiones se han realizado en los puntos Patio Portal 
Américas, Patio Portal Sur y Patio Portal Tunal, Patio la Reforma, Patio Zonal Gaco, Patio 
Zonal Alameda del Jardín, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.  
 
Frente a la meta 397 “Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de 
transporte masivo”, presentó una ejecución del 28,85% (8,54 km de corredor de transporte 
masivo de 29,6 kms programados) para el cuatrienio y un avance del 28,93% de enero a 
septiembre de 2023, lo que corresponde a 4,31 km de 14,9 km programados para la 
vigencia 2023. De acuerdo con el SEGPLAN, a 30/09/2023 se están adelantando los 
proyectos:  
 

 Troncal 68 avance 42,61%, del 80% programado para la vigencia, comprende 
34,09km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio 
público. 

 Troncal Cali avance total 48,96% del 100% programado, comprende 7,4 km, 8 
estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público. 

 Extensión del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas, avance 
total 58,86% del 100% programado; comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, una 
estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público. 

 
La meta 398 “Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la 
carrera séptima”, no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance al tercer 
cuatrimestre de 2023, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. 
 
La meta 402 “Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar 
una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del 
Regiotram del sur”, presenta una ejecución del 100%, se estructuraron 2 Regiotrams de 2 
Regiotrams programados para el cuatrienio, de enero a septiembre de 2023, presenta el 
mismo comportamiento. De acuerdo con el SEGPLAN a 30/09/2023 se están adelantando 
las estructuraciones: 
 

 Regiotram Norte. Factibilidad 100%, Se culminó la factibilidad del proyecto y se 
radicó la solicitud de aval técnico ante el Ministerio de Transporte.  

 Regiotram Sur. Prefactibilidad 100% - Culminada la prefactibilidad del corredor 
férreo del sur, concluyendo que se deberá desarrollar una tercera línea del metro 
para Bogotá hasta el municipio de Soacha, con integración con la Primera línea del 
Metro, Transmilenio y Regiotram de Occidente. El proyecto utiliza parte del corredor 
férreo del sur. 
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La Meta 482 “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector 
Movilidad en 5 puntos porcentuales”, presentó una ejecución del 101,27% (se obtuvo 
94,78% de 93,59% programados para el cuatrienio) y no registró avance al tercer 
cuatrimestre de 2023. De acuerdo con el SEGPLAN, el indicador de satisfacción por la 
Atención al tercer trimestre 2023 es 90,82% %, aunque el indicador dio menor para este 
corte, se mantiene el 94.78% dado que el indicador es creciente. El indicador corresponde 
al promedio de satisfacción por la atención en PQRS (89,36%), Puntos IDU (78.11%), 
Trámites de Valorización (98,42%), medición realizada a través de encuesta del CHAT 
Valorización y la medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la 
DTDP (97,37%) de la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la 
atención telefónica que realiza esa dependencia. 
 
La Meta 483 “Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades 
del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”, presentó una ejecución del 
108,41%, (se obtuvo 91,5% de 84,4% programados para el cuatrienio). De acuerdo con el 
SEGPLAN, el promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el 
promedio de la medición del año anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje 
más alto por sectores del distrito capital.  El IDI promedio del sector se calcula a partir de 
los resultados obtenidos por las entidades que lo conforman, que para esta vigencia 
presenta los siguientes puntajes: Secretaría de Movilidad 97,9 puntos; Transmilenio S.A. 
97,6 puntos, Empresa Metro de Bogotá 97,1 puntos; Instituto de Desarrollo Urbano 91,5 
puntos (en la evaluación de la vigencia 2019 fue de 87,8 puntos) Unidad de Mantenimiento 
Vial 87,3 puntos. Frente al resultado obtenido en el sector (movilidad), el IDU contribuyó en 
la calificación otorgada en temas como: la gestión de riesgos, código de integridad del 
servicio al ciudadano, calidad de la participación ciudadana en la gestión pública, 
información estratégica para la toma de decisiones, prevención del daño antijurídico, 
generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, analítica institucional 
para la toma de decisiones, mecanismos efectivos de seguimiento y medición, enfoque en 
la satisfacción ciudadana. 
 
En conclusión: 
 

 De las 20 metas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo del IDU, a 30/09/2023, 5 
metas, tienen el 100% o superaron el 100% de la ejecución durante el cuatrienio: 
Meta 392 - Conservar 360 km-carril de malla vial troncal (106,04%), Meta 396 -  
Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP (100%), 
Meta 402-Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, 
diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y 
estructuración del Regiotram del sur (100%), Meta 482 - Aumentar el índice de 
satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales (101,27%) y la Meta 483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de 
Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las 
políticas de MIPG (108,41%). 
 

 A 30/09/2023, 7 metas tienen una ejecución entre el 60% y el 99% durante el 
cuatrienio: Meta 240 - Conservar 1.505.155 m2 de espacio público (97,37%), Meta 
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242 - Construir o reforzar 135 puentes peatonales (70,37%), Meta 378-Realizar 
actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial (79,04%), Meta 377 - 
Conservar 190 km de cicloinfraestructura (86,16%), Meta 380 - Construir 146 km de 
malla vial (73,38%), Meta 388 - Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos 
(65,22%) y la Meta 393 - Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio 
(83,72%).  
 

 A 30/09/2023, 2 metas tienen una ejecución entre el 30% y el 60% durante el 
cuatrienio: Meta 376 - Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San 
Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables (50%) y Meta 383 - Definir 
e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, 
con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la 
prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en transporte (52%). 
 

 A 30/09/2023, 4 metas presentaron una ejecución por debajo del 30%, a saber: Meta 
397 - Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte 
masivo (28,85%), Meta 241 - Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el 
disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano 
de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto (24,05%), Meta 381 - Construir 
280 km. de cicloinfraestructura (15,23%) y la Meta 382 - Construir o reforzar 29 
Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel (10,34%). 
 

 Las siguientes 2 metas, a 30/09/2023, no presentaron ejecución, Meta 394 - Diseñar 
y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio y la, Meta 
398 - Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la 
carrera séptima.  
 

En la siguiente gráfica, se presenta el comportamiento de las metas frente a la apropiación 
presupuestal, analizando la ponderación de la asignación para cada meta sobre el 
presupuesto total de la entidad, tanto en el año 2023 como en el acumulado en el cuatrienio 
y su respectivo avance.  
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Gráfico No. 2. Distribución y avance presupuestal acumulado 2020-2024 y vigencia 2023 a 30/09/2023 
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 Programado  Ejecutado 
 % de 

avance 
 Programado  Ejecutado 

% de 

avance

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público 1,14 117.925$             $      102.646 87,04     0,95 68,27 25.095$        24.010$       95,68      

241

Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de 

los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% 

de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.

13,31 1.382.469$         539.539$       39,03     11,67 38,38 309.153$      111.968$     36,22      

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales 3,02 313.560$            199.403$       63,59     3,38 55,64 89.579$        44.652$       49,85      

376
Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San 

Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables
7,76 805.738$            365.404$       45,35     14,19 14,61 375.951$      280.672$     74,66      

377
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 millones 

de m2 de espacio público
1,72 178.598$            153.463$       85,93     2,66 49,39 70.505$        45.370$       64,35      

378
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla 

vial
11,78 1.222.697$         881.027$       72,06     9,73 64,03 257.719$      183.155$     71,07      

380

Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción se 

contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se 

ejecute el proyecto.

36,75  $         3.816.082  $   1.787.409 46,84     29,95 45,50 793.721$      301.107$     37,94      

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura 1,90  $            197.131  $      114.347 58,01     3,84 21,61 101.655$      69.080$       67,96      

382
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e intersecciones  

a desnivel
6,53  $            677.847  $      392.188 57,86     4,70 51,42 124.520$       $       66.292 53,24      

383

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana 

para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de 

género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, 

atención y sanción de la violencia contra la mujer en 

transporte.

0,00  $                   360  $                -   -         0,01 0,00 360$              $               -   -         

388 Implementar cupos de cicloparqueaderos 0,07 7.653$                5.098$           66,61     0,03 77,22 780$             780$            100,00    

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal 2,32  $            240.848  $      225.819 93,76     3,56 48,58 94.203$        93.967$       99,75      

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio 0,00  $                     -    $                -   -         0,00 0,00 -$              -$             -         

394
Diseñar y contratar la construcción de la estación central del 

Sistema TransMilenio
0,00  $                     -    $                -   -         0,00 0,00 -$              -$             -         

396
Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y 

zonales del SITP
0,00  $                   285  $               82 28,77     0,00 28,77 -$              -$             -         

397
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de 

corredores de transporte masivo
4,12  $            428.132  $      223.540 52,21     4,55 62,47 120.451$      98.087$       81,43      

398
Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor 

verde de la carrera séptima
0,00  $                     -    $                -   -         0,00 0,00 -$              -$             -         

402

Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de 

Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración 

del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur

1,89  $            195.825  $        57.380 29,30     3,34 25,81 88.487$        26.594$       30,05      

482
Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades 

del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales
0,03  $                3.443  $          2.104 61,11     0,02 49,32 624$             264$            42,31      

483

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional 

para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las 

políticas de MIPG porcentuales

7,65  $            794.820  $      514.684 64,75     7,43 52,57 196.930$      149.449$     75,89      

100,00           10.383.413       5.564.133 53,59 100,00 46,22  $   2.649.733  $  1.495.447 56,44      

 VALORES EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS 

TOTAL PRESUPUESTO 

 % 

PONDERACIÓN 

DE META 

SOBRE TOTAL 

DEL 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

VIGENCIA 

PRESUPUESTO VIGENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN

PRESUPUESTO ACUMULADO EN EL CUATRIENIO

 % 

PONDERACIÓN 

DE META 

SOBRE TOTAL 

DEL 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

CUATRIENIO 

 3er trimestre 2023 

 % de 

avance a 

junio 2023 

 avance III trimestre 2023 

META 

PLAN

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU
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Fuente: Elaboración OCI IDU, con base en información SEGPLAN 30/09/2023 

 

En la primera sección de las gráficas anteriores, se aprecia que las metas con mayor 
apropiación presupuestal, tanto en el acumulado del plan, como en la vigencia 2023, fue la 
meta 380-Construir 146 km carril de malla vial, con una participación del 36,75% del 
presupuesto total para el cuatrienio y del 29,95% de lo apropiado para la vigencia;  la meta 
241-Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos, tiene 
una participación del presupuesto del cuatrienio de 13,31% y de 11,67% de lo apropiado 
para la vigencia 2023;  la meta 378 - Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril 
de malla vial presentó una participación del 11,78% para el cuatrienio y de 9,73%de lo 
apropiado para la vigencia; y la meta 376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable 
aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables tiene una 
participación en el cuatrienio del 7,76% y de 14,19% para la vigencia 2023. Las 4 metas 
mencionadas suman el 69,60% del presupuesto apropiado para el cuatrienio, mientras que 
para 2023, sumaron el 65,54% del presupuesto de la vigencia. Es importante tener en 
cuenta que el presupuesto programado para 2023 representó el 25,52% del total del 
cuatrienio.  
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A continuación, se muestra, en orden de participación presupuestal, la ejecución 
presupuestal y de meta física para cada una de las metas, para la vigencia 2023:  
 

Tabla N° 2. CUMPLIMIENTO METAS PRESUPUESTAL Y FISICA 

META 

PLAN 
DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN 

 % PARTICIPACIÓN 
DE META SOBRE 

TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

VIGENCIA  

 A SEPTIEMBRE 2023  

 % de 
ejecución 

presupuestal  

 % de 
ejecución 

meta física  

380 

Construir 146 km carril de malla vial. En esta 

construcción se contará con un 35% de mano de 
obra de la localidad donde se ejecute el proyecto. 

29,95 37,94 50,16 

376 

Avanzar en un 60% en la construcción del cable 

aéreo de San Cristóbal y el 100% de la 
estructuración de otros 2 cables 

14,19 74,66 100 

241 

Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el 

disfrute de los ciudadanos. En esta construcción 
se contara con un 35% de mano de obra de la 

localidad donde se ejecute el proyecto. 

11,67 36,22 21,01 

378 
Realizar actividades de conservación a 2.308 km 

carril de malla vial 
9,73 71,07 81,09 

483 

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño 

Institucional para las entidades del Sector 

Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG 
porcentuales 

7,43 75,89 109,71 

382 
Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares  e 

intersecciones  a desnivel 
4,70 53,24 10,71 

397 
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km 
de corredores de transporte masivo 

4,55 81,43 28,93 

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura 3,84 67,96 27,11 

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal 3,56 99,75 122,88 

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales 3,38 49,85 50 

402 

Gestionar el 100% de la inserción urbana del 
Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia 

de apoyo a la estructuración del Regiotram del 

Norte y estructuración del Regiotram del sur 

3,34 30,05 100 

377 
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura 

Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público 
2,66 64,35 100 

240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público 0,95 95,68 97,37 

388 Implementar cupos de cicloparqueaderos 0,03 100,00 74,4 

482 
Aumentar el índice de satisfacción al usuario de 
las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 

porcentuales 

0,02 42,31 101,7 

383 

Definir e implementar dos estrategias de cultura 
ciudadana para el sistema de movilidad, con 

enfoque diferencial, de género y territorial, donde 

una de ellas incluya la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra la mujer en 

transporte. 

0,01 0,00 52 

393 
Mejoramiento de 43 estaciones del sistema 
Transmilenio 

0,00 N. P. 86,67 

394 
Diseñar y contratar la construcción de la estación 

central del Sistema Transmilenio 
0,00 N. P. N. P. 

396 
Diseñar y contratar la construcción de 6 patios 
troncales y zonales del SITP 

0,00 N. P. 100 

398 
Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km 

del corredor verde de la carrera séptima 
0,00 N. P. N. P. 

TOTAL PRESUPUESTO  100 56,44   
FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU                                                                                                                                                                                                                                                  
N.P. No  se programó 
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Cabe anotar que no son comparables las metas físicas con los recursos apropiados debido 
a que la ejecución presupuestal se mide a la firma del contrato y emisión del registro 
presupuestal correspondiente y la ejecución física obedece al plazo contractual. 
 
De acuerdo con la tabla anterior, la meta 380, que tuvo el 29,95% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 37,62% y una 
ejecución de meta física del 50,62%; la meta 376 contó con el 14,19% del presupuesto de 
la vigencia, tuvo 74,66% de ejecución presupuestal y 100% desempeño en la meta física; 
la meta 241 contó con el 11,67% del presupuesto de la vigencia, tuvo 36,22% de ejecución 
presupuestal y una ejecución de meta física del 21,01%; la meta 378 que tuvo el 9,73% del 
presupuesto apropiado para la vigencia y desempeño presupuestal del 71,07%, tuvo 81,09% 
de ejecución de la meta física; la meta 483, que tuvo el 7,43% del presupuesto apropiado 
para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 75,89% y una ejecución de meta 
física del 109,71% para la vigencia; la meta 382, que tuvo el 4,70% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, tiene ejecución presupuestal del 53,24% y ejecución de meta 
física del 10,71% durante los tres trimestres de 2023.  
 
Por otro lado, la meta 397, que tuvo el 4,55% del presupuesto apropiado para la vigencia, 
tuvo ejecución presupuestal para el semestre del 81,43% y una ejecución de meta física 
del 28,93% durante el 2023; la meta 381, tuvo el 3,84% del presupuesto apropiado para la 
vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 67,96% y 27,11% de ejecución de meta 
física; la meta 392, que tuvo el 3,56% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó 
una ejecución presupuestal del 99,75% y 122,88% de ejecución de meta física; la meta 242, 
que tuvo el 3,38% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución 
presupuestal del 49,85% y 50% de ejecución de meta física; la meta 402, que tuvo el 3,34% 
del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 30,05% 
y 100% de ejecución de meta física; la meta 377, que tuvo el 2,66% del presupuesto 
apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 64,35% y el 100% de 
ejecución de la meta física; la meta 240, que tuvo el 0,95% del presupuesto apropiado para 
la vigencia, tuvo ejecución presupuestal del 95,68% y 67,37% de ejecución de meta física; 
la meta 388, que tuvo el 0,03% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó 
ejecución presupuestal del 100% para la vigencia y 74,40% ejecución de meta física; la 
meta 482, que tuvo el 0,02% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una 
ejecución presupuestal para la vigencia del 42,31% y tuvo el 101,70% de ejecución de meta 
física; la meta 383, que tuvo el 0,01% del presupuesto apropiado para la vigencia, no 
presentó ejecución presupuestal para la vigencia y tuvo una ejecución de meta física del 
52%. 
 
Así mismo, para la meta 393, no se apropió presupuesto y tuvo una ejecución de meta física 
del 86,67% para la vigencia; para las metas 394 y 398, no se apropió presupuesto ni se 
programó meta física para la vigencia 2023; para la meta 396, no se apropió presupuesto 
para la vigencia y tuvo una ejecución de la meta física del 100%. 
 
Las anteriores metas tuvieron un presupuesto para la vigencia 2023 de $2,64 billones, de 
los que se ejecutaron a 30/09/2023 $1,49 billones, el 56,44%. 
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5. ANÁLISIS PRESUPUESTAL 

 
5.1. ANTECEDENTES 

Mediante el Decreto Distrital 571 del 14 de diciembre de 2022, se liquidó el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C. para la Vigencia 
Fiscal 2023, en donde se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y definieron los 
gastos. Para el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU se fijó el siguiente presupuesto de 
ingresos: 
 

Tabla N° 3. Total de rentas e Ingresos IDU-2023 
Pesos Colombianos 

Rubro Nombre 
Recursos 

Administrados 

Transferencias 

Nación 
Total 

O11 Ingresos Corrientes $ 71.043.413.000  $ 0  $ 71.043.413.000  

O12 Recursos de Capital $ 766.966.094.000  $ 0  $ 766.966.094.000  

  Total rentas e ingresos $ 838.009.507.000  $ 0  $ 838.009.507.000  
Fuente: Decreto Distrital 751 2022 

 
De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que contó el IDU 
para 2023, el 8,48% correspondió a Ingresos Corrientes y el 91,52% a Recursos de Capital.  
Vale la pena señalar que no se tuvieron transferencias de la Nación.   
 
Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2023, en la siguiente tabla se muestra la 
composición del mismo: 
 

Tabla N° 4. Total presupuesto de gastos IDU-2023 

Pesos Colombianos 

Rubro Nombre 
Recursos 

Administrados 
Aportes Distrito Total 

O21 Gastos de Funcionamiento $ 0  $ 101.644.481.000  $ 101.644.481.000  

O23 Inversión $ 838.009.507.000  $ 1.729.965.479.000  $ 2.567.974.986.000  

  Total Gastos e Inversiones $ 838.009.507.000  $ 1.831.609.960.000  $ 2.669.619.467.000  
Fuente: Decreto Distrital 751 2022 

 
Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada para 2023 fue de $2.66 
billones, de los cuales, $101.065 millones (3,81%), correspondió a Gastos de 
Funcionamiento y $2.56 billones (96,19%) a Inversión.  Cabe anotar que de los $2.66 
billones, $1.83 billones fueron financiados con aportes del Distrito y $838.009 millones 
financiados con recursos administrados.  La totalidad de Gastos de funcionamiento 
provinieron de aportes del Distrito.  Por su parte, del presupuesto de inversión, el 32,63% 
provino de recursos administrados y el 67,37% de aportes del Distrito. 
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5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 

 

5.2.1. Ingresos 
 

El presupuesto de Ingresos a 30 de septiembre de 2023 presentó modificaciones, 
manteniéndose de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

O1 Ingresos $838.009.507.000 $83.357.931.435 $921.367.438.435 

O11 Ingresos Corrientes $71.043.413.000 $0 $71.043.413.000 

O1102 Ingresos no tributarios $71.043.413.000 $0 $71.043.413.000 

O12 Recursos de capital $766.966.094.000 $83.357.931.435 $850.324.025.435 

O1202 Excedentes financieros $8.943.688.000 $0 $8.943.688.000 

O1205 Rendimientos financieros $103.190.287.000 $0 $103.190.287.000 

O1208 Transferencias de capital $98.825.816.000 $43.357.931.435 $142.183.747.435 

O1210 Recursos del balance $556.006.303.000 $40.000.000.000 $596.006.303.000 

O15 Transferencias administración central $1.831.609.960.000 $0 $1.831.609.960.000 

O1501 Aporte ordinario $1.831.609.960.000 $0 $1.831.609.960.000 

TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS $2.669.619.467.000 $83.357.931.435 $2.752.977.398.435 
Elaborado OCI IDU. Fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los Ingresos a 30 de 
septiembre de 2023, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DESEPTIEMBRE DE 2023 
Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO ACUMULADO % EJEC. PRES. 

O1 Ingresos $921.367.438.435 $850.781.798.557 92,34% 

O11 Ingresos Corrientes $71.043.413.000 $33.227.684.569 46,77% 

O1102 Ingresos no tributarios $71.043.413.000 $33.227.684.569 46,77% 

O110201 Contribuciones $23.602.801.000 $13.939.121.826 59,06% 

O110201005 Contribuciones diversas $23.602.801.000 $13.939.121.826 59,06% 

O110202 Tasas y derechos administrativos $2.806.476.000 $4.655.522.511 165,88% 

O110202150 Concesiones $1.186.542.000 $1.008.043.138 84,96% 

O110202153 
Fondo cuenta pago compensatorio de 
cesiones públicas 

$1.619.934.000 $3.647.479.373 225,16% 

O110203 Multas, sanciones e intereses de mora $1.510.000.000 $3.649.766.755 241,71% 

O110203001 Multas y sanciones $1.510.000.000 $3.649.766.755 241,71% 

O110205 Venta de bienes y servicios $43.124.136.000 $10.983.273.477 25,47% 

O110205001 
Ventas de establecimientos de 
mercado 

$43.124.136.000 $10.983.273.477 25,47% 

O12 Recursos de capital $850.324.025.435 $817.554.113.988 96,15% 

O1202 Excedentes financieros $8.943.688.000 $8.943.688.000 100,00% 

O120201 Establecimientos Públicos $8.943.688.000 $8.943.688.000 100,00% 

O1205 Rendimientos financieros $103.190.287.000 $123.153.437.620 119,35% 

O120502 Depósitos $103.190.287.000 $123.153.437.620 119,35% 

O12050204 
Recursos propios con destinación 
específica 

$78.691.974.000 $77.420.360.836 98,38% 

O12050205 Recursos propios de libre destinación $24.498.313.000 $45.733.076.784 186,68% 

O1208 Transferencias de capital $142.183.747.435 $89.450.685.368 62,91% 

O120806 
De otras entidades del gobierno 

general 
$142.183.747.435 $89.450.685.368 62,91% 
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Tabla N° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DESEPTIEMBRE DE 2023 
Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO ACUMULADO % EJEC. PRES. 

O120806002 
Condicionadas a la adquisición de un 

activo 
$142.183.747.435 $89.450.685.368 62,91% 

O1210 Recursos del balance $596.006.303.000 $596.006.303.000 100,00% 

O121002 Superávit fiscal $596.006.303.000 $596.006.303.000 100,00% 

O12100202 Ingresos de destinación específica $248.070.832.000 $248.070.832.000 100,00% 

O12100203 Libre destinación $126.411.177.000 $126.411.177.000 100,00% 

O12100204 
No incorporado de vigencias 

anteriores 
$221.524.294.000 $221.524.294.000 100,00% 

O15 
Transferencias administración 

central 
$1.831.609.960.000 $438.735.526.328 23,95% 

O1501 Aporte ordinario $1.831.609.960.000 $438.735.526.328 23,95% 

O150101 Vigencia $1.831.609.960.000 $438.735.526.328 23,95% 

TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS $2.752.977.398.435 $1.289.517.324.885 46,84% 
Elaborado OCI IDU. Fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representaron el 83,59% del 
presupuesto de ingresos fueron: Transferencias administración central ($1,83 Billones-
66,53%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica ($248.070 millones- 9,01%) 
y Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores ($221.524 millones- 8,05%). De 
los 3 rubros mencionados anteriormente, frente a los $2.75 billones presupuestados, se 
ha ejecutado el 32,99%. 
 
A 30 de septiembre de 2023, se recaudaron $1,28 billones que corresponde al 46,84% de 
ejecución presupuestal, de los cuales, los rubros que presentaron mayor participación en 
la ejecución, fueron: Superávit fiscal ($ 596.006 millones, 46,22% de participación y 100% 
de ejecución) y Transferencias administración central - aporte ordinario de la vigencia 
($ 438.735 millones - 34,02% de participación y 23,95% de ejecución) que representan el 
88,18%, del total presupuestado y 80,24% del total ejecutado. 

 
5.2.2. Gastos 

 
El presupuesto de gastos e inversiones a 30 de septiembre de 2023 tuvo las siguientes 
modificaciones: 
 

Tabla N° 7. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES 
Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL  MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

O2 GASTOS $ 2.669.619.467.000  $ 83.357.931.435  $ 2.752.977.398.435  

O21 Funcionamiento $ 101.644.481.000  $ 0  $ 101.644.481.000  

O23 INVERSION $ 2.567.974.986.000  $ 83.357.931.435  $ 2.651.332.917.435  
Elaborado OCI IDU. Fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, se presentaron modificaciones 
presupuestales en los totales de los gastos de inversión; con una adición equivalente al 
3,12% que correspondió a $ 83.357 millones, afectando los rubros presupuestales "Más 
árboles y más y mejor espacio público" y “Movilidad segura, sostenible y accesible”.  
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a 30 de 
septiembre de 2023, tomada de la página web del IDU: 
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Tabla N° 8. GASTOS E INVERSIONES 
Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

O2 GASTOS $ 2.752.977.398.435  $ 1.560.490.385.106  56,68% 

O21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 101.644.481.000  $ 64.138.701.768  63,10% 

O23 INVERSIÓN $ 2.651.332.917.435  $ 1.496.351.683.338  56,44% 
Elaborado OCI IDU. Fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos 
de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron $2,75 billones.  Para los Gastos 
de Funcionamiento se tuvo un presupuesto disponible de $101.644 millones que 
representó el 3,69% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se 
tuvo un presupuesto disponible de $2,65 billones que representa el 96,31% del 
presupuesto apropiado. 
 
Con corte al 30 de septiembre de 2023, se ejecutó el 63,10% del presupuesto de gastos 
de funcionamiento y el 56,44% del presupuesto de inversión, para un total de 56,68% de 
ejecución del presupuesto de gastos e inversiones. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de los gastos de funcionamiento e 
inversión: 

 
5.2.2.1. Gastos de Funcionamiento 

 
Tabla N° 9. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Pesos Colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

COMPROMISOS 

ACUMULADOS 

% 

EJECUC 

O21 Funcionamiento 101.644.481.000 64.138.701.768 63,10% 

O211 Gastos de personal 85.874.481.000 53.268.653.896 62,03% 

O21101 Planta de personal permanente 85.874.481.000 53.268.653.896 62,03% 

O2110101 Factores constitutivos de salario 62.161.859.000 41.569.725.274 66,87% 

O2110102 Contribuciones inherentes a la nómina 22.116.153.000 10.496.765.546 47,46% 

O2110103 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 1.596.469.000 1.202.163.076 75,30% 

O212 Adquisición de bienes y servicios 15.766.997.000 10.867.044.872 68,92% 

O21202 Adquisiciones diferentes de activos 15.766.997.000 10.867.044.872 68,92% 

O2120201 Materiales y suministros 1.301.005.092 883.537.523 67,91% 

O2120202 Adquisición de servicios 14.465.991.908 9.983.507.349 69,01% 

O218 
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, 

sanciones e intereses de mora 
3.003.000 3.003.000 100,00% 

O21801 Impuestos 3.003.000 3.003.000 100,00% 

O2180151 Impuesto sobre vehículos automotores 3.003.000 3.003.000 100,00% 
Elaborado OCI IDU. Fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tuvieron 
una apropiación de $101.644 millones, de los cuales, se comprometieron $64.138 millones, 
para una ejecución a 30/09/2023 del 63,10%. Los rubros más representativos fueron 
Gastos de Personal con una apropiación de $85.874 millones que representó el 84,49% 
de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que contó con $15.766 millones, 
equivalente al 15,51% de la apropiación.  En conjunto, los 2 rubros mencionados, 
representan el 99,9% del presupuesto de gastos de funcionamiento. 
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En gastos de personal se comprometió el 62,03% ($53.268 millones), explicado 
principalmente por la ejecución de 66,87% en Factores constitutivos de salario ($41.569 
millones) y 47,46% en Contribuciones inherentes a la nómina ($10.496 millones). Cabe 
anotar que, de acuerdo con la dinámica de los rubros mencionados.  En términos generales, 
la ejecución se realizó conforme a la programación realizada. 
 
En el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios se comprometió el 68,92% ($10.867 
millones), explicado principalmente por la ejecución de $9.983 millones por concepto de 
Adquisición de servicios que correspondió al 69,01% de lo presupuestado para este rubro.  
 
Los compromisos más representativos por el rubro de adquisición de servicios, celebrados 
en lo transcurrido del año, fueron los siguientes: 
 

Tabla N° 10. RUBRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPROMISOS REPRESENTATIVOS 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO DEL COMPROMISO VALOR($) 

IDU-

1390-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 

ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL 

PLIEGO. 

$2.067.567.357 

IDU-1639-2021 
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL IDU Y/O AQUELLOS QUE SE 

ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR EN BOGOTÁ. D.C. 

$2.048.284.000 

IDU-1391-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN 

BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 

ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL 
PLIEGO. 

$1.116.799.531 

CCE-110870-

2023 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A MONTO AGOTABLE 

Y PRECIOS UNITARIOS, PARA CADA UNA DE LAS SEDES DONDE OPERA EL IDU. 
$1.251.905.203 

IDU-1540-2021 

PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y 
CORREO CERTIFICADO, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y 

DISTRIBUCIÓN POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO 
ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE 

COBRO Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, DE VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS 

DE FINANCIACIÓN (OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE 

DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

$683.784.000 

 
SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIA 2023 - SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

ELECTRICIDAD 
$602.283.000 

  Valor parcial  $7.770.623.091 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Los 6 compromisos relacionados anteriormente representaron el 71,51% ($7.770 millones) 
del valor comprometido al 30/09/2023. 
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5.2.2.2. Inversión 
 

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de la inversión a 30 de 
septiembre de 2023, tomada de la página web del IDU: 
 

Tabla N° 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PLAN DE DESARROLLO 
Pesos colombianos 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJEC. 

PRESU 

O23 INVERSION $ 2.651.332.917.435  $ 1.496.351.683.338  56,44% 

O2301 DIRECTA $ 2.649.732.917.435  $ 1.495.448.334.125  56,44% 

O230116 
Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo 

XXI 

$ 2.649.732.917.435  $ 1.495.448.334.125  56,44% 

O23011602 

Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

$ 423.826.732.162  $ 180.629.981.679  42,62% 

O2301160233 
Más árboles y más y mejor espacio 

público 
$ 423.826.732.162  $ 180.629.981.679  42,62% 

O23011602330000007761 
Infraestructura para espacio público 
y áreas verdes de la ciudad 

$ 423.826.732.162  $ 180.629.981.679  42,62% 

O23011604 

Hacer de Bogotá Región un modelo 

de movilidad multimodal, incluyente 
y sostenible 

$ 2.028.352.027.606  $ 1.165.104.945.028  57,44% 

O2301160449 
Movilidad segura, sostenible y 

accesible 
$ 1.939.864.864.606  $ 1.138.511.433.419  58,69% 

O23011604490000007763 
Construcción de vías y 
cicloinfraestestructura para la 

movilidad sostenible 

$ 1.021.035.385.142  $ 437.259.171.176  42,83% 

O23011604490000007779 
Conservación de vías y 
cicloinfraestructura para la 

movilidad sostenible 

$ 328.224.528.000  $ 228.525.265.622  69,62% 

O23011604490000007782 

Infraestructura para el Sistema 

Integrado de Transporte Público 
Sostenible 

$ 590.604.951.464  $ 472.726.996.621  80,04% 

O2301160450 Red de Metros $ 88.487.163.000  $ 26.593.511.609  30,05% 

O23011604500000007786 
Integración funcional del Regiotram 

a la estructura urbana de la Ciudad 
$ 88.487.163.000  $ 26.593.511.609  30,05% 

O23011605 

Construir Bogotá Región con 

gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente 

$ 197.554.157.667  $ 149.713.407.418  75,78% 

O2301160556 Gestión Pública Efectiva $ 197.554.157.667  $ 149.713.407.418  75,78% 

O23011605560000007716 

Fortalecimiento y efectividad 

institucional de la gestión pública en 

el IDU 

$ 197.554.157.667  $ 149.713.407.418  75,78% 

O234 Transferencias de capital $ 1.600.000.000  $ 903.349.213  56,46% 

O23402 Entidades del gobierno general $ 1.600.000.000  $ 903.349.213  56,46% 

O2340204 Entidades del gobierno general $ 1.600.000.000  $ 903.349.213  56,46% 
Elaborado OCI IDU. Fuente:https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales 

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, con corte 30 de septiembre de 2023, el 
presupuesto disponible de inversión era de $2,65 billones, de los cuales, en inversión 
directa, se contó con una apropiación de $2,64 billones, correspondiente al 99,94%, 
distribuidos en 6 proyectos de inversión: 
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 Un proyecto de inversión, el 7761-“Infraestructura para espacio público y áreas 
verdes de la ciudad”, en el propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática”. 
 

 4 proyectos de inversión, el 7763-“Construcción de vías y cicloinfraestructura para 
la movilidad sostenible”, el 7779-“Conservación de vías y cicloinfraestructura para 
la movilidad sostenible”, el 7782-Infraestructura para el Sistema Integrado de 
Transporte Público Sostenible” y el 7786 – “Integración funcional del Regiotram a la 
estructura urbana de la Ciudad”, en el propósito 4 “Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”. 
 

 Un proyecto de inversión, el 7716-“Fortalecimiento y efectividad institucional de la 
gestión pública en el IDU” en el propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente ciudadanía consciente”. 

 
El propósito 4 “Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible”,  tuvo una apropiación presupuestal del 76,50% del total del presupuesto de 
inversión y los proyectos de inversión que lo componen 7763, 7779, 7782 y 7786, 
representaron el 38,53%, 12,39%, 22,29% y 3,34% del total del presupuesto de inversión 
directa, respectivamente; para este propósito se ha comprometido $1,16 billones, el 57,44% 
de lo presupuestado y representó el 77,91% de la ejecución de la inversión directa ($1,49 
billones).  Se destacan los proyectos de inversión 7763 con $437.259 millones, el 42,83% 
de lo presupuestado, el proyecto de inversión 7782 que comprometió $ 472.726 millones, 
correspondiente al 80,04% de lo presupuestado, el proyecto de inversión 7779 con 
compromisos por $228.525 millones que corresponde al 69,62% de lo presupuestado y el 
proyecto de inversión 7786 que comprometió $ 26.593 millones, correspondiente al 30,05% 
de lo presupuestado. 
 
El propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática”, tuvo una apropiación presupuestal del 16% del total del 
presupuesto de inversión y estuvo compuesto por el proyecto de inversión 7761.  Para este 
propósito, se comprometió $180.629 millones, el 42,62% de lo presupuestado para este 
proyecto de inversión y representó el 12,08% de la ejecución de la inversión directa ($1,49 
billones). 
 
El propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente ciudadanía 
consciente”, tuvo una apropiación presupuestal del 7,45% del total del presupuesto de 
inversión y estuvo compuesto por el punto de inversión 7716.  Para este propósito, se 
comprometió $149.713 millones, correspondiente al 75,78% de lo presupuestado para este 
proyecto de inversión ($197.554 millones) y representó el 10,01% de la ejecución de la 
inversión directa ($1,49 billones). 
 
Las Transferencias de Capital por $1.600 millones, representó el 0,06% del presupuesto de 
inversión.  A 30 de septiembre de 2023, se comprometió $903 millones, el 56,46% de lo 
presupuestado para este proyecto de inversión y representó el 0,06% de la ejecución de la 
inversión. 
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5.2.2.2.1 Análisis de Apropiación y Ejecución por Dependencia 
 

La siguiente tabla muestra la apropiación y ejecución de la inversión por dependencias, de 
acuerdo con información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y 
Contabilidad-STPC. 
 

Tabla N° 12. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS 
Pesos Colombianos 

ÁREA DISPONIBLE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTC $1.144.096.321.156 $662.892.373.933 57,94% 

DTCI $417.377.988.617 $326.964.506.816 78,34% 

DTDP $142.120.765.800 $14.796.069.653 10,41% 

SGGC $126.178.461.503 $105.554.078.965 83,65% 

ODCI-OCIT $73.251.966.400 $10.093.841.305 13,78% 

DTAF $48.664.155.327 $25.139.499.211 51,66% 

DTP $31.676.094.290 $8.728.579.362 27,56% 

DTGJ $19.936.214.000 $1.495.010.244 7,50% 

STRT $10.786.489.040 $10.734.565.294 99,52% 

SGJ $3.616.372.700 $3.243.867.766 89,70% 

OAC $2.852.090.000 $2.832.090.000 99,30% 

STRH $2.568.200.000 $1.871.549.213 72,87% 

DTINI $2.119.667.805 $0 0,00% 

ORSC $624.176.000 $264.176.000 42,32% 

DTAV $588.338.000 $423.337.703 71,95% 

OAP $448.708.694 $117.329.724 26,15% 

SGDU $326.000.000 $326.000.000 100,00% 

OGA $140.624.103 $0 0,00% 

TOTAL $2.027.372.633.435 $1.175.476.875.189 57,98% 
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  

 
De acuerdo con la tabla anterior, las dependencias con mayor presupuesto disponible 
fueron la DTC con $1,14 billones, la DTCI con $417.377 millones, la DTDP con $142.120 
millones, la SGGC con $126.178 millones y la OCIT con $73.251 millones, que 
representaron el 56,43%, 20,59%, 7,01%, 6,22% y 3,61%, del presupuesto de inversión, 
respectivamente.  En conjunto, las mencionadas dependencias, representan el 93,87% del 
presupuesto de inversión apropiado.  Con corte 30 de septiembre de 2023, las 
dependencias que presentaron mayor ejecución presupuestal fueron la SGDU (100%), 
STRT (99,52%), OAC (99,30%), SGJ (89,70%), SGGC (83,65%) y la DTCI (78,34%); lo que 
contrasta con la ejecución de la OGA (0%), DTINI (0%), DTGJ (7,50%), DTDP (10,41%) y 
la OCIT (13,78%). 
 
De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 
11 y la tabla 12 por $623.960 millones en presupuesto y $320.874 millones de ejecución, 
obedece a pasivos y compromisos que no corresponden a la vigencia. 
 
 
5.2.2.2.2 Apropiación y Ejecución por Proyecto de Inversión 
 
A continuación, se presenta el análisis de ejecución de cada proyecto de inversión del PDD 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, teniendo como 
referente los puntos de inversión con que cuenta cada proyecto y las principales 
contrataciones realizadas a 30 de septiembre de 2023: 
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5.2.2.2.2.1. Proyecto 7761- Infraestructura para espacio público y áreas verdes de 
la ciudad  
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta para 
2023 con un presupuesto de $251.419 millones, de los cuales, se comprometieron 
$102.091 millones, correspondiente al 40,61% de lo presupuestado.  A continuación, se 
relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 13. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD  

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  % EJEC  

DTC #N/A $46.984.336.305 $4.294.091.343 9,14% 

DTCI PUENTES PEATONALES $36.743.000.000 $30.088.299.814 81,89% 

DTC ANDENES $26.506.256.897 $278.541.318 1,05% 

DTC CANAL SALITRE $20.792.675.475 $0 0,00% 

DTC REDES PEATONALES $20.635.244.013 $20.533.967.013 99,51% 

OCIT CONVENIOS $19.270.000.000 $0 0,00% 

DTC PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112 $15.594.382.000 $0 0,00% 

DTCI MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO $14.556.000.000 $13.856.000.000 95,19% 

DTC PUENTES PEATONALES $13.132.163.660 $13.132.163.660 100,00% 

DTCI ANDENES $10.154.023.000 $10.154.002.739 100,00% 

DTC AV PEPE SIERRA (CALLE 116) $5.567.023.436 $5.567.023.436 100,00% 

DTP PROYECTOS OBRA POR TU LUGAR $4.243.537.325 $0 0,00% 

OCIT ANDENES $3.750.000.000 $1.242.078.942 33,12% 

DTP ACCIONES POPULARES $3.459.375.897 $0 0,00% 

DTC SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS $2.600.000.000 $0 0,00% 

DTC AV.LAUREANO GOMEZ AVENIDA NOVENA (K9) $1.850.000.000 $0 0,00% 

DTC ACCIONES POPULARES $1.500.000.000 $0 0,00% 

DTC CANAL CORDOBA $1.437.447.776 $1.437.447.776 100,00% 

DTP PUENTES PEATONALES $1.062.524.820 $1.062.524.820 100,00% 

  MENORES A $500 MILLONES $1.581.250.347 $445.781.135 28,19% 

  TOTAL $251.419.240.951 $102.091.921.996 40,61% 
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión mayores a $500 
millones, 11 tuvieron ejecución, 5 con ejecuciones del 100%, a saber:  Puentes Peatonales 
(DTC), Andenes (DTCI), Avenida Pepe Sierra - Calle 116 (DTC), Canal Córdoba (DTC), 
Puentes Peatonales (DTP). Los anteriores puntos de inversión suman $31.353 millones, el 
0,71% de lo ejecutado y corresponden al 12,47% de lo presupuestado. 
 
Por otro lado, 6 puntos de inversión tuvieron ejecución diferente al 100%, estos son: Redes 
Peatonales (99,51%), Mantenimiento del Espacio Público (95,19%), Puentes Peatonales 
(81,89%), Andenes - OCIT (33,12%), Puntos de Inversión indeterminados (9,14%) y 
Andenes - DTC (1,05%).  En los anteriores puntos de inversión se ejecutaron $70.292 
millones, el 68,85% de lo ejecutado y corresponden al 59,33% del total presupuestado.  
 
La ejecución de los puntos de inversión indeterminados (#N/A), corresponden a adiciones 
a los contratos IDU-1008-2020 (adición 3), IDU-1642-2019 (adición 3), IDU-1720-2021 
(adición 4), IDU-1771-2021 (adición 5), IDU-1811-2021 (adición 3 y mayores cantidades de 
obra) e IDU-1819-2021(adición 3). 
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De otra parte, 8 puntos de inversión a 30 de septiembre de 2023 no presentaron ejecución, 
a saber: Canal Salitre - DTC, Convenios - OCIT, Puente Peatonal Av. Laureano Gómez Ak. 
9 x Cl. 112 - DTC, Proyectos obra por tu lugar - DTP, Acciones populares - DTP, suministro 
de materiales e insumos DTC, Obras varias - OCIT, Andenes Calle 116 de Autopista Norte 
a Avenida Boyacá - DTC, proyectos Obra por tu lugar -DTP, Av. Laureano Gómez Ak. 9 - 
DTC y Acciones Populares -DTC.  Estos puntos tienen un presupuesto de $63.309 millones 
y representaron el 27,57% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión 
($251.419 millones). 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2023, 
en este proyecto de inversión:  
 

Tabla N° 14. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, 

CONTRATOS RELEVANTES 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1775-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN 

BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS. GRUPO 2 

$27.418.416.698 

IDU-1834-2021 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$18.166.000.000 

IDU-1405-2023 

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS 

HIDRA?ULICAS (VALLADOS, SUMIDEROS DE LA AUTOPISTA NORTE, Y 
ATENCIO?N DE EMERGENCIAS EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO 

CAPITAL) QUE HACEN PARTE DEL DRENAJE DE LAS VIAS Y LAVADO DE 
LAS PILETAS DEL EJE AMBIENTAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 

$10.154.002.739 

IDU-3535-2023 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA CALLE 174 
POR AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES, EN BOGOTÁ D.C. 

$9.638.325.921 

IDU-1286-2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE 

CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA 

AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$5.918.202.472 

IDU-1787-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 

CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5  

$4.245.668.185 

IDU-1786-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 

CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1  

$3.141.731.966 

IDU-1837-2021 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 

PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$2.367.967.013 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Los contratos relacionados en la tabla anterior suman $81.050 millones que corresponden 
al 79,39% de lo comprometido ($102.091 millones) en el proyecto de inversión. 
 
5.2.2.2.2.2. Proyecto 7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible. 
 
Este proyecto de inversión, contó para 2023 con un presupuesto disponible de $669.670 
millones, de los cuales, se comprometió $265.317 millones, correspondiente al 39,62% de 
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lo presupuestado.  A continuación, se relacionan los puntos de inversión más 
representativos del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 15. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  % EJEC  

DTC ZONA INDUSTRIAL $75.876.765.090 $40.323.012.089 53,14% 

DTC CICLOALAMEDA MEDIO MILENIO $68.499.076.816 $68.499.076.816 100,00% 

OCIT CONVENIOS $49.131.966.400 $8.820.699.564 17,95% 

DTC AV. STA BARBARA (AVENIDA 19) $49.026.478.062 $8.386.478.062 17,11% 

DTC AVENIDA EL RINCON $44.219.000.000 $17.604.179.793 39,81% 

DTC TALUDES $41.364.340.593 $0 0,00% 

DTC RED DE CICLORRUTAS $30.779.834.469 $779.834.469 2,53% 

DTC PUENTES VEHICULARES $30.314.272.913 $29.881.272.913 98,57% 

DTC AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE $29.700.000.000 $0 0,00% 

DTC AVENIDA LAS VILLAS $25.300.000.000 $0 0,00% 

DTC AV FRANCISCO MIRANDA (CL 45) $25.000.000.000 $0 0,00% 

DTC CALLE 134 - AV. CONTADOR $23.947.461.451 $8.787.461.451 36,69% 

DTC AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) $23.860.540.320 $21.460.540.117 89,94% 

DTC CARRERA 15 $21.661.615.970 $16.314.005.456 75,31% 

DTGJ SENTENCIAS $19.936.214.000 $1.495.010.244 7,50% 

DTC PTE VEHICULAR ANDES $11.990.607.874 $9.031.231.977 75,32% 

DTP AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE $11.500.000.000 $0 0,00% 

DTDP ADECUACION PREDIOS $10.770.206.446 $3.324.159.351 30,86% 

DTDP ACCIONES POPULARES $8.070.904.638 $0 0,00% 

DTDP INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA $6.629.015.835 $280.022.465 4,22% 

DTC AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 $6.139.329.814 $4.524.826.572 73,70% 

DTC AV. JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) $6.000.000.000 $0 0,00% 

  MENORES A $5.000 MILLONES $49.953.095.089 $25.806.010.068 51,66% 

  TOTAL $669.670.725.780 $265.317.821.407 39,62% 
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx" 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una 
apropiación superior a $5.000 millones en este proyecto de inversión, 16 tuvieron ejecución, 
3 con ejecución superior al 80%, a saber:  Cicloalameda Medio Milenio (100%), Puentes 
Vehiculares (98,57%) y la Avenida la Sirena - calle 153 (89,94%).  Los anteriores puntos de 
inversión sumaron $119.840 millones, el 45,17% de lo ejecutado y correspondieron al 18,32% 
de lo presupuestado. 
 
Por otro lado, 4 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 80%, estos 
fueron: Puente Vehicular Andes (75,32%), Carrera 15 (75,31%), Avenida Boyacá desde la 
AC 170 hasta la AC 183 (73,70%), Zona Industrial (53,14%).  En los anteriores puntos de 
inversión se ejecutaron $70.193 millones, el 26,46% de lo ejecutado y correspondieron al 
17,27% de lo presupuestado ($699.670 millones). 
 
Los 7 puntos de inversión que tuvieron una ejecución inferior al 50%, fueron los siguientes: 
Avenida el Rincón (39,81%), Calle 134 - Av. Contador (36,69%), Adecuación de Predios 
(30,86%), Convenios (17,11%), Av. Santa Bárbara - Avenida 19 (17,11%), Sentencias 
(7,50%) Intersección Av. el Rincón x Av. Boyacá (4,22%) y Red de ciclorrutas (2,53%). En 
los 7 últimos puntos de inversión se apropiaron $234.440 millones, es decir, el 35,01% de 
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lo presupuestado y se ejecutaron $ 49.477 millones, correspondiente al 18,65% de la 
ejecución. 
 
Finalmente, los puntos de inversión Taludes, Av. Ferrocarril de Occidente, Avenida las Villas, 
Av. Francisco Miranda - Cl 45, Avenida Longitudinal de Occidente, Acciones Populares, 
Acciones Populares y Av. José Celestino Mutis, no presentaron ejecución con corte 
30/09/2023 y representaron el 21,94% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto 
de inversión ($669,670 millones). 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/conceptos/adiciones con mayor valor, suscritas 
durante 2023, en este proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 16. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1177-2023 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA 

CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

$61.598.178.902 

IDU-1199-2023 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELLÍN 

(CALLE 80) POR AV. NQS (CRA. 30) EN BOGOTÁ D.C 

$24.140.460.702 

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 
HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA 

AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$15.664.000.000 

IDU-1766-2021 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE 

LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ D.C. 

$14.348.700.535 

IDU-1737-2021 
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO 

EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
$13.621.151.960 

IDU-1752-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$12.698.447.333 

IDU-1760-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$8.186.642.254 

IDU-1847-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$7.691.686.649 

IDU-1839-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$6.991.054.173 

IDU-1320-2023 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO ENTRE AV BOYACÁ 

Y CL 24 EN BOGOTÁ D.C. 

$6.900.897.914 

IDU-1810-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) 
ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$5.866.291.165 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman $177.707 
millones, que corresponden al 66,98% de lo comprometido ($265.317 millones) en el 
proyecto de inversión. 
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5.2.2.2.2.3. Proyecto 7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la 
movilidad sostenible 
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, contó con un 
presupuesto de $251.439 millones en 2023, de los cuales, se ha comprometido $168.775 
millones, correspondientes al 67,12% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 17. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pesos Colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO VIGENTE  COMPROMISOS  
% 

EJEC  

DTCI MANTENIMIENTO DE VIAS $132.028.207.638 $90.687.000.000 68,69% 

DTCI MANT. DE CICLORUTAS $70.505.407.807 $45.370.000.000 64,35% 

DTCI MANTENIMIENTO  VIAS RURALES $29.140.000.000 $20.340.000.000 69,80% 

DTCI PUENTES VEHICULARES $17.856.866.437 $10.741.000.000 60,15% 

DTCI BRIGADA IDU $1.652.201.875 $1.606.232.259 97,22% 

DTP PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES $143.189.000 $0 0,00% 

OCIT CONVENIOS $100.000.000 $31.062.799 31,06% 

OAP SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD $13.592.243 $0 0,00% 

  TOTAL $251.439.465.000 $168.775.295.058 67,12% 

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx" 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, 8 puntos de inversión tuvieron ejecución, el 
punto de inversión Brigada IDU presentó una ejecución del 97,22%, correspondiente a 
$1.606 millones lo que corresponde a 0,95% de lo ejecutado que corresponde al 0,66% del 
total presupuestado. 
 
Por otro lado, 4 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 80%, estos 
fueron: Brigada IDU (76,07%), Mantenimiento de ciclorrutas (75,15%), Programa de 
mantenimiento zona rural (69,80%), Conservación Malla vial arterial (53,70).  En los 
anteriores puntos de inversión se ejecutaron $120.821 millones, el 71,62% de lo ejecutado 
y correspondieron al 76,13% ($191.311 millones) del total presupuestado ($251.296 
millones). 
 
El punto de inversión Convenios presentó una ejecución del 31,06%, correspondiente a $31 
millones, lo que corresponde a 0,02% de lo ejecutado que corresponde al 0,06% del total 
presupuestado. 
 
Finalmente, los puntos de inversión Provisión pago Conceptos Ambientales y Sistema de 
Gestión de Calidad, no presentaron ejecución con corte 30/09/2023 y representaron el 0,06% 
del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión ($251,439 millones).  
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 30 de septiembre de 2023, 
en este proyecto de inversión, con mayor valor: 
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Tabla N° 18. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1714-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 3. 

$22.847.319.834 

IDU-1786-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS EN 
BOGOTÁ GRUPO 1 

$20.550.826.086 

IDU-1791-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 2  

$16.836.762.810 

IDU-1712-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$13.735.252.960 

IDU-1713-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$12.479.397.840 

IDU-1759-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS 
$10.898.982.975 

IDU-1751-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

$10.586.374.971 

IDU-1776-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

$9.728.636.453 

IDU-1794-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ 
D.C. GRUPO 4 

$7.426.537.864 

IDU-1732-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. 

$7.013.058.269 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, se encuentran los contratos más 
representativos, los cuales sumaron $132.103 millones, que representan el 78,27% de lo 
comprometido en 2023 en el proyecto de inversión.  
 
5.2.2.2.2.4. Proyecto 7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte 
Público Sostenible. 
 
Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta en 2023 
con un presupuesto de $576.535 millones, de los cuales, se comprometieron $468.636 
millones, correspondiente al 81,28% de lo presupuestado.  A continuación, se relacionan 
los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 19. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

SOSTENIBLE 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO DISPONIBLE COMPROMISOS  % EJEC. 

DTC ACCIÓN POPULAR (2009-00052): AV. CONSTIT $261.316.000.000 $261.316.000.000 100,00% 

DTCI TRONCALES TRANSMILENIO $104.356.632.007 $104.121.322.151 99,77% 

DTC Troncal Avenida 68 $89.999.999.998 $82.500.000.000 91,67% 

DTDP CABLE POTOSI $77.060.400.000 $0 0,00% 

DTDP CABLE SAN CRISTOBAL $22.487.068.320 $5.268.354.984 23,43% 
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Tabla N° 19. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

SOSTENIBLE 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO DISPONIBLE COMPROMISOS  % EJEC. 

DTC Tabla N° 20. CABLE SAN CRISTOBAL $14.088.000.000 $14.088.000.000 100,00% 

DTDP ADECUACION PREDIOS $3.168.289.154 $619.126.267 19,54% 

OCIT CABLE SAN CRISTOBAL $1.000.000.000 $0 0,00% 

DTDP PARTICIPACIÓN CIUDADANA $931.826.800 $58.530.026 6,28% 

DTDP TRONCAL  CARACAS $909.263.140 $0 0,00% 

DTC RED DE CICLORRUTAS $400.000.000 $400.000.000 100,00% 

DTDP AVALUOS $269.797.000 $0 0,00% 

SGDU ESTACIONES TRANSMILENIO $136.000.000 $136.000.000 100,00% 

DTDP CARRERA 7 (AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO) $132.832.000 $0 0,00% 

DTDP INFRAESTRUCTURA OPERATIVA $115.410.846 $46.164.691 40,00% 

DTP 
PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS 

AMBIENTALES 
$79.344.386 $12.931.680 16,30% 

DTC APOYO TECNICO Y LOGISTICO $75.000.000 $60.000.000 80,00% 

DTDP ESTACIONES TRANSMILENIO $9.263.200 $9.263.200 100,00% 

DTCI 
PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS 
AMBIENTALES 

$649.853 $649.853 100,00% 

TOTAL $576.535.776.704 $468.636.342.852 81,28% 
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  

 
Como se puede observar en la tabla anterior, 14 puntos de inversión tuvieron ejecución, 6 
con ejecuciones del 100%, a saber: Acción Popular (2009-00052): Av. Constitución, Cable 
San Cristóbal, Red de Ciclorrutas, Estaciones Transmilenio - SGDU, Estaciones 
Transmilenio - DTDP y Provisión Pagos de conceptos Ambientales.  Los anteriores puntos 
de inversión sumaron $275.949 millones, es decir, el 58,88% de lo ejecutado y 
correspondieron al 47,86% de lo presupuestado. 
 
Por otro lado, 3 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 99,90%, éstos 
fueron: Troncales Transmilenio (99,77%), Troncal Avenida 68 (91,67%) y Apoyo Técnico y 
Logístico (80%). Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $186.681 millones, es decir, 
el 39,84% de lo ejecutado y correspondieron al 33,72% de lo presupuestado. 
 
Por otra parte, 3 puntos de inversión tuvieron una ejecución inferior al 50%, a saber: 
Infraestructura Operativa (40%), Cable San Cristóbal - DTDP (23,43%), Adecuación de 
Predios (19,54%), Provisión Pago de Conceptos Ambientales - DTP (16,30%), Participación 
Ciudadana (6,28%). Los anteriores puntos de inversión ejecutaron $6.005 millones, el 1,28% 
del total ejecutado y el 4,65% de lo presupuestado.  
 
Los puntos de inversión Cable Potosí - DTDP, Cable San Cristóbal - OCIT, Troncal 
Caracas- DTDP, Avalúos, Carrera 7 (Av. Alberto Lleras Camargo), que representaron el 
14,22% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión, no presentaron 
ejecución con corte 30/09/2023. 
 
La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 30 de septiembre de 2023 en 
este proyecto de inversión, con mayor valor: 
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Tabla N° 21. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

IDU-1319-2023 

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNC.Y MTO DEL 
COMP.ELECTROMEC.Y OBRA CIVIL DE SISTEMA DE TRANSP.DE PASAJEROS 

POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOC.SAN 

CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. 

$261.316.000.000 

IDU-351-2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. 
( GRUPO 7): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA AVENIDA CALLE 66 HASTA LA CARRERA 65 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. 

$82.509.263.200 

IDU-1719-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$40.860.718.353 

IDU-1721-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$31.855.479.596 

IDU-1718-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$13.354.472.546 

IDU-1404-2023 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE 

ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN 
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. 

$14.088.000.000 

IDU-625-2023 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LAVADO, PINTURA EN LOS 

ELEMENTOS SEGREGADORES Y ESTRUCTURAS DE LAS TRONCALES DEL 
SISTEMA TRANSMILENIO DEL DISTRITO CAPITAL 

$10.154.019.940 

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos más representativos sumaron 
$454.137 millones, que corresponden al 96,91% de lo comprometido en 2023 en este 
proyecto de inversión. 
 
5.2.2.2.2.5. Proyecto 7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana 
de la Ciudad 
 
Este proyecto de inversión, cuenta en 2023 con un presupuesto de $80,000 millones, de 
los cuales, se comprometieron $20.475 millones, correspondiente al 25,59% de lo 
presupuestado.  A continuación, se relaciona el punto de inversión del proyecto de 
inversión: 
 

Tabla N° 22. 7786 - INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL REGIOTRAM A LA ESTRUCTURA URBANA DE LA 
CIUDAD 

Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN PPTO DISPONIBLE COMPROMISOS  % EJEC. 

DTC ANDENES $80.000.000.000 $20.475.000.000 25,59% 

TOTAL $80.000.000.000 $20.475.000.000 25,59% 
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  
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Como se aprecia en la tabla anterior, el único punto de inversión de este proyecto de 
inversión es Espacio público Regiotram de Occidente, con un presupuesto de $80.000 
millones al que se ha ejecutado $20.475 millones, el 25,59%. 
 
La ejecución se realiza a través del convenio IDU-1624-2023 cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para 
la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de 
Bogotá”, al que se han comprometido $20.475 millones. 

 
 

5.2.2.2.2.6. Proyecto 7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión 
pública en el IDU 

 
Este proyecto de inversión, cuenta en 2023 con un presupuesto de $196.749 millones, de 
los cuales, se comprometieron $149.277 millones, correspondiente al 73,89% de lo 
presupuestado.  
 
A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 23. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 

IDU 
Pesos colombianos 

ÁREA NOMBRE DEL PUNTO DE  INVERSIÓN 
PPTO 

DISPONIBLE  
COMPROMISOS  

EJEC. 

PPTAL. 

SGGC APOYO TECNICO Y LOGISTICO $123.375.393.503 $105.382.954.722 85,42% 

DTAF POLIZAS $19.543.270.000 $13.294.741.136 68,03% 

DTAF HARDWARE Y/O  SOFTWARE $15.243.425.719 $3.997.079.212 26,22% 

STRT HARDWARE Y/O  SOFTWARE $10.786.489.040 $10.734.565.294 99,52% 

DTAF GESTION DOCUMENTAL $10.363.882.000 $6.626.191.262 63,94% 

SGJ APOYO TECNICO Y LOGISTICO $3.616.372.700 $3.243.867.766 89,70% 

DTAF INFRAESTRUCTURA OPERATIVA $3.051.817.514 $1.056.613.490 34,62% 

OAC PROGRAMA DE COMUNICACIONES $2.852.090.000 $2.832.090.000 99,30% 

SGGC PRIMERA LINEA METRO $2.801.480.000 $170.952.000 6,10% 

DTINI ESTUDIOS TECNICOS $2.119.667.805 $0 0,00% 

STRH SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD $968.200.000 $968.200.000 100,00% 

DTAV 
GASTOS DE ADMINISTRACION NUEVA 
VALORIZAC 

$588.338.000 $423.337.703 71,95% 

DTDP INFRAESTRUCTURA OPERATIVA $400.593.430 $0 0,00% 

ORSC PARTICIPACIÓN CIUDADANA $264.176.000 $264.176.000 100,00% 

DTAF GASTOS DE ADMON VALORA AC. 724/18 $234.301.000 $2.715.017 1,16% 

DTAF CAPACITACION $227.459.094 $162.159.094 71,29% 

OAP SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN $200.732.195 $117.329.724 58,45% 

DTDP CAJA MENOR $68.149.000 $0 0,00% 

SGGC GASTOS DE ADMON VALORA AC. 523/13 $1.144.000 $148.553 12,99% 

SGGC RECAUDO ACUERDO 180/05 $444.000 $23.690 5,34% 

  TOTAL $196.707.425.000 $149.277.144.663 75,89% 
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  

 
Como se puede observar en la tabla anterior, de los 20 puntos de inversión con apropiación 
presupuestal, 17 tuvieron ejecución a septiembre de 2023; 2 tuvieron una ejecución del 
100%, a saber: Sistema de Gestión de Calidad y Participación Ciudadana. Los anteriores 
puntos de inversión sumaron $1.232 millones, es decir, el 0,83% de lo ejecutado y 
correspondieron al 0,63% de lo presupuestado. 
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Por otro lado, 9 puntos de inversión tuvieron una ejecución entre el 50% y el 99,99%, estos 
fueron: Hardware y Software (99,52%), Programa de comunicaciones (99,30%), Apoyo 
técnico y logístico - SGJ (89,70%), Apoyo técnico y logístico - SGGC (85,42%), Gastos de 
administración Nueva Valorización (71,95%), Capacitación (71,29%), Pólizas (68,03%), 
Gestión documental (63,94) y Sistema Integrado de Gestión (58,45%).  En los anteriores 
puntos de inversión se ejecutaron $142.817 millones, el 95,67% de lo ejecutado, que 
corresponden al 87,21% de lo presupuestado. 
 
Los 6 puntos de inversión que tuvieron una ejecución inferior al 50%, fueron los siguientes: 
Infraestructura Operativa (34,62%), Hardware y Software - DTAF (26,22%), Gastos de 
Administración Valorización Acuerdo 523/13 (12,99%), Primera Línea Metro (6,10%), 
Recaudo Acuerdo 180/05 (5,34%) y Gastos de Administración Valorización Acuerdo 724/18 
(1,16%). En los 6 últimos puntos de inversión se apropiaron $28.549 millones, es decir, el 
14,51% de lo presupuestado y se ejecutaron $ 3.524 millones, correspondiente al 2,44% 
de la ejecución.  
 
Finalmente, los puntos de inversión: Estudios Técnicos, Infraestructura Operativa y Caja 
menor, no presentaron ejecución con corte 30/09/2023 y representaron el 1,32% del valor 
del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión ($196,707 millones).   
 
La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor para el año 2023, por este 
proyecto de inversión: 
 

Tabla N° 24. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 

IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 

COMPROMISO 

VARIOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 112.925.003.563  

IDU-1475-2021 

CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES 

PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, QUE ESTÉN 

BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 

ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL 
PLIEGO. 

$ 13.294.741.136  

IDU-1692-2022 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA, 

COLOCATION Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA 
OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO 

$ 4.398.936.201  

IDU-1572-2021 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE 
GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO - IDU 

$ 6.193.164.038  

IDU-1100-2023 

CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS 
Y CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, Y LA 

PLANEACIÓN, ORDENACIÓN Y SEGUIMIENTO A CAMPAÑAS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. ASÍ COMO EL ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACIÓN EN 
MEDIOS DE CARÁCTER MASIVO, COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS O 

DIGITALES, INHERENTE A LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO - IDU. 

$ 2.645.090.000  

Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC 
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Las anteriores líneas contractuales sumaron $139.456 millones y representaron el 93,42% 
del valor ejecutado en este proyecto de inversión, con corte a septiembre de 2023. 
 
 

5.3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES 

Para 2023 se constituyeron reservas presupuestales por $1,12 billones, de las cuales, el 
99,66% correspondió a inversión y el 0,34% a funcionamiento. En la siguiente tabla se 
muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia: 
 

Tabla N° 25. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA 
Pesos colombianos 

ÁREA VALOR INICIAL  LIBERACIONES  GIROS  % EJEC  
SALDO POR 

TRAMITAR  

DTC $ 600.100.725.421  $ 0  $ 79.251.173.983  13,21% $ 520.849.551.438  

DTCI $ 316.049.784.030  $ 0  $ 170.342.079.655  53,90% $ 145.707.704.375  

DTDP $ 101.282.234.543  $ 689.296.480  $ 58.074.085.073  58,02% $ 42.518.852.990  

DTP $ 38.947.965.792  $ 0  $ 8.349.297.678  21,44% $ 30.598.668.114  

SGGC $ 23.007.276.932  $ 415.645.893  $ 21.822.926.032  96,66% $ 768.705.007  

STRT $ 12.106.704.417  $ 88.122.671  $ 10.584.206.035  88,15% $ 1.434.375.711  

DTGJ $ 9.035.909.623  $ 0  $ 9.035.909.623  100,00% $ 0  

STRF $ 9.010.394.386  $ 18.751.448  $ 5.425.385.310  60,42% $ 3.566.257.628  

OCIT $ 8.108.612.940  $ 0  $ 2.872.524.861  35,43% $ 5.236.088.079  

ORSC $ 1.349.977.300  $ 0  $ 1.153.487.300  85,44% $ 196.490.000  

DTINI $ 1.303.705.373  $ 0  $ 442.300.648  33,93% $ 861.404.725  

OAC $ 1.042.696.000  $ 0  $ 990.765.681  95,02% $ 51.930.319  

DTAV $ 598.187.737  $ 0  $ 598.187.737  100,00% $ 0  

SGJ $ 485.283.965  $ 26.084.666  $ 459.199.299  100,00% $ 0  

STTR $ 341.570.636  $ 13.413.840  $ 315.291.148  96,23% $ 12.865.648  

STRH $ 281.687.894  $ 209  $ 281.687.685  100,00% $ 0  

SGDU $ 37.366.667  $ 0  $ 37.366.667  100,00% $ 0  

OAP $ 22.179.815  $ 0  $ 22.179.815  100,00% $ 0  

TOTAL $ 1.123.112.263.471  $ 1.251.315.207  $ 370.058.054.230  33,06% $ 751.802.894.034  
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  

 
Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que 
concentraron el 94,00% del total de las reservas fueron la DTC, DTCI, DTDP y DTP. No 
obstante, es necesario precisar que con corte 30/09/2023, se realizaron liberaciones por 
$1.251 millones y giros de $370.058 millones, correspondiente al 33,06% de lo constituido. 
 
En la DTC, se constituyeron reservas para 80 contratos por $600.100 millones que 
representaron el 53,38% de las reservas, de las cuales, se hicieron giros a 44 contratos por 
$79.251 millones, equivalentes al 13,22% de lo apropiado por la DTC y el 7,06% del total 
de las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-1766-2021 por 
$49.424 millones cuyo objeto es “Construcción Corredor Vial Avenida Jorge Uribe Botero 
desde la Calle 134 hasta la Calle 151 y obras complementarias en Bogotá D.C.”, al que no 
se le han hecho giros. 
 
En la DTCI, se constituyeron reservas para 62 contratos por $316.049 millones que 
representaron 28,14% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 57 contratos por 
$170.342millones, equivalentes al 53,90% de lo apropiado por la DTCI y el 15,17% del total 
de las reservas de la entidad; siendo el más relevante, el contrato IDU-1759-2021 por 
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$21.700 millones, cuyo objeto es “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de la malla vial que soporta las rutas del Sistema Integrado 
De Transporte Público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 1”, al que se giraron 
$6.194 millones. 
 
En la DTDP, se constituyeron reservas para 8 contratos y 245 Registros Topográficos - RT 
por $101.282 millones que representaron 9,02% de las reservas, de los cuales, se hicieron 
giros a 8 contratos y 155 RT por $58.074 millones y liberaciones a 2 RT por $689 millones, 
equivalentes al 58,02% de lo apropiado por la DTDP y el 5,17% del total de las reservas de 
la entidad.  El Registro Topográfico más representativo fue el -8308-2020 por $9,904 
millones, cuyo objeto es “Adquisición Z.T. Predio más Daño Emergente, ubicado Cl 127A 
78 95 In 1 R.T. 53100 - Proyecto Intersección Av. Rincón X Av. Boyacá”, al que se giraron 
$9,818 millones. 
 
En la DTP, se constituyeron reservas para 28 contratos por $38.947 millones que 
representaron 3,47% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 15 contratos por 
$8.349 millones, equivalentes al 10,50% de lo apropiado por la DTP y el 0,74% del total de 
las reservas de la entidad.  El contrato más representativo fue el IDU-1735-2022 por $8.083 
millones, cuyo objeto es “Factibilidad de dos sistemas de transporte por Cable Aéreo para 
las localidades de Santafé y La Candelaria y de obras complementarias, en Bogotá D.C”, 
al que se giraron $1.650 millones. 
 
Las áreas en que, porcentualmente se reflejó una mayor gestión de las reservas 
presupuestales fueron las siguientes: DTGJ con el 100%, al tramitar giros por $9.035 
millones, DTAV con el 100%, al tramitar giros por $598 millones, SGJ con el 100%, al 
tramitar giros por $459 millones y liberar $26 millones, STRH con el 100%, al tramitar giros 
por $281 millones y liberar $209 pesos, SGDU con el 100%, al tramitar giros por $37 
millones, la OAP con el 100%, al girar $22 millones, la SGGC con el 96,66%, al girar 
$21.822 millones y liberar $415 millones, STTR con el 96,23% al tramitar giros por $315 
millones y liberar $13 millones, OAC con el 95,02%, al tramitar giros por $990 millones, 
STRT con el 88,15%, al tramitar giros por $10.584 millones y liberar $88 millones, ORSC 
con el 85,44%, al tramitar $1.153 millones, STRF con el 60,42%, al tramitar giros por $5.425 
millones y liberar $18 millones, DTDP con el 58,02%, al tramitar giros por $58.074 millones 
y liberar $689 millones,  DTCI con el 53,90%, al tramitar giros por $170.342 millones. 
 
Lo anterior contrasta con las siguientes dependencias que presentaron una baja gestión de 
las reservas presupuestales: DTC con una ejecución del 13,21% y giros por $79.251 
millones, con reservas por tramitar de $520.849 millones; DTP con una ejecución del 21,44% 
y giros por $8.349 millones, con reservas por tramitar de $30.598 millones, DTINI con una 
ejecución del 33,93% y giros por $442 millones, con reservas por tramitar de $861 millones 
y OCIT con una ejecución del 35,43%, giros por $2.872 millones, con reservas por tramitar 
de $5.236 millones. 
 
Es de anotar que, a 30/09/2023 se encontraban 402 contratos y 213 RT con saldos por 
tramitar en reservas por $751.802 millones que corresponde a 66,94%% de lo constituido 
en reservas, de los cuales, la DTC tenía 77 contratos por tramitar reservas por $520.849 
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millones, correspondiente al 69,28% de lo pendiente por tramitar y el 46,38% de lo 
constituido en reservas; la DTCI tenía 48 contratos por tramitar reservas por $145.707 
millones, equivalente al 19,38% de lo pendiente por tramitar y 12,97% de lo constituido en 
reservas; la DTDP tenía 8 contratos  y 213 RT por tramitar reservas por $42.518 millones, 
correspondiente al 4,07% del saldo por tramitar y 2,72% de las reservas constituidas; la 
DTP tenía 26 contratos por tramitar reservas por $30.598  millones, que equivale al 4,07% 
del saldo por tramitar y 2,72% de lo constituido en reservas. Los valores de los saldos por 
tramitar de estas 4 dependencias sumaron $739.674 millones y representaron el 98,39% 
del total de saldos por tramitar ($751,802 millones) y el 65,86% de lo constituido en reservas 
(1,12 billones). 
 
A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del 
saldo por tramitar de las reservas presupuestales, discriminados por dependencias: 
 

Tabla N° 26. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2023 A SEPTIEMBRE 30 DE 

2023 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR. 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
SALDO POR 

TRAMITAR ($) 
ÁREA  OBSERVACIONES  

IDU-1766-2021 
CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE 
URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 
151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$49.424.490.255 DTC 
Suspendido. A 30/09/2023, 
no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) 

DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA 
AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA 
NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$43.948.490.279 DTC 
Suspendido. A 30/09/2023, 
no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1847-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$31.449.744.088 DTC 
Suspendido. A 30/09/2023, 
no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1752-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. 

$30.916.468.308 DTC 

Suspendido. A 30/09/2023, 

no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1839-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$30.461.021.318 DTC 

En ejecución. A 30/09/2023, 

no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1586-2022 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ 
D.C., GRUPO 3 

$29.375.682.501 DTC 
En ejecución. A 30/09/2023, 
No hubo giros ni 

liberaciones  

IDU-1013-2022 

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE 
LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y 
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA 

CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA) 

$29.007.666.977 DTC 

En ejecución. A 
30/09/2023,hubo giros por 
$580 millones, no hubo 

liberaciones  

IDU-1737-2021 
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR 
AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."  

$27.265.022.823 DTC 
En ejecución. A 30/09/2023, 
hubo giros por $45 millones, 
no hubo liberaciones.  

IDU-1760-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$20.043.828.214 DTC 

En ejecución. A 30/09/2023, 

no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1810-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA 
LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 

AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, 

$20.032.892.214 DTC 

En ejecución. A 30/09/2023, 
hubo giros por $7.488 

millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1746-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS  3  

$19.215.977.375 DTCI 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 

$1.342 millones, no hubo 
liberaciones.  
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IDU-1825-2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ 
D.C., GRUPO 1 

$18.797.603.960 DTC 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 

$5.860 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1550-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA 
AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA 

INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA 
BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 
D.C. 

$16.123.523.218 DTC 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 

$1.884 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1807-2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) 
CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL 
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C. 

$15.300.000.000 DTC 

En ejecución. A 30/09/2023, 

no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1826-2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ 
D.C., GRUPO 2 

$14.960.695.530 DTC 

En ejecución. A 30/09/2023,  

hubo giros por $5.310 
millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1834-2021 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 

PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C. 

$13.841.000.000 DTC 

Suspendido. A 30/09/2023, 

no hubo giros ni 
liberaciones  

IDU-1286-2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA 
CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y 

CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$12.304.631.303 DTC 
Terminado, acta en firmas. 
A 30/09/2023, no se había 

girado ni liberado recursos.  

IDU-1539-2018 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA 
AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASNVERSAL 71 B 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - 
GRUPO 3. 

$11.826.775.144 DTC 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 

$509 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1686-2022 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REVITALIZACION 

DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTA D.C. FASE II 

$10.750.101.285 DTCI 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 

$2.687 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1776-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

$10.076.616.496 DTCI 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 
$623 millones, no hubo 

liberaciones  

IDU-1551-2017 

AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. 

Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DESDE AV. 
SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193 

$9.835.814.759 DTC 
no se había girado ni 
liberado recursos.  

IDU-1787-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 5  

$9.493.386.985 DTCI 

 En ejecución. A 
30/09/2023, hubo giros por 

$1.281 millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1759-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$9.365.348.280 DTCI 

En ejecución. A 30/09/2023, 
hubo giros por $12.334 

millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1792-2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS 

$7.962.921.076 DTCI 

En ejecución. A 30/09/2023, 
hubo giros por $297 

millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1710-2022 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4 

$7.723.213.074 DTCI 

En ejecución. A 30/09/2023, 
hubo giros por $3.239 

millones, no hubo 
liberaciones  

IDU-1714-2022 

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA 
CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN 

BOGOTÁ D.C. 

$7.123.987.606 DTC 

En ejecución. A 30/09/2023, 
hubo giros por $1.187 
millones, no hubo 

liberaciones  

IDU-1791-2021 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS 

$7.045.417.347 DTCI 

En ejecución. A 30/09/2023, 

hubo giros por $1.986  
millones, no hubo 

liberaciones  

  TOTAL $513.672.320.415     

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx" y aplicativo SIAC  
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De acuerdo con la tabla anterior, los 27 contratos relacionados, presentaron un valor de 
reservas por tramitar de $ 513.672 millones, los cuales representan el 68,33% del total de 
las reservas por tramitar. 
 
 
 

5.4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES 

Para 2023 se constituyeron pasivos exigibles por $624.047 millones, de los cuales, el 99,97% 
correspondieron a inversión y el 0,03% a gastos de funcionamiento ($87 millones). En la 
siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de los pasivos, por 
dependencia: 
 

Tabla N° 27. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA 

Pesos colombianos 

ÁREA 
 TOTAL PASIVOS A 

01/01/2023 

PPPTO 

HABILITADO 
PASIVOS 2023 

GIROS  
% 

EJEC  
LIBERACIONES 

% 

GESTIÓN 

SALDO POR 

TRAMITAR A 
30/09/2023 

DTC $971.229.720.510 $423.832.129.454 $218.990.581.154 51,67% $4.178.149.199 22,98% $748.060.990.157 

DTCI $109.552.469.657 $87.009.055.597 $66.137.688.028 76,01% $6.527.684.373 66,33% $36.887.097.256 

DTP  $200.978.350.979 $73.185.124.007 $22.882.966.200 31,27% $0 11,39% $178.095.384.779 

DTDP $30.056.179.216 $26.085.940.801 $8.745.427.420 33,53% $3.079.439.816 39,34% $18.231.311.980 

STPC $0 $11.852.229.536 $0 0,00% $0 0,00% $0 

OGA $583.247.615 $583.247.615 $165.667.046 28,40% $0 28,40% $417.580.569 

OCIT $5.063.239.776 $518.232.159 $0 0,00% $0 0,00% $5.063.239.776 

STRF $875.857.773 $401.867.496 $258.824.148 64,41% $35.458.572 33,60% $581.575.053 

SGJ $498.211.719 $379.118.000 $0 0,00% $0 0,00% $498.211.719 

DTINI $220.504.968 $197.209.197 $190.532.470 96,61% $6.676.727 89,44% $23.295.771 

STRH $1.670.433.535 $49.763.834 $16.467.500 33,09% $172.126.754 11,29% $1.481.839.281 

STRT $81.215.659 $39.146.638 $12.499.831 31,93% $42.069.021 67,19% $26.646.807 

SGDU $12.394.172 $12.394.000 $0 0,00% $0 0,00% $12.394.172 

OAC $18.334.596 $10.905.997 $6.556.999 60,12% $0 35,76% $11.777.597 

SGGC $14 $0 $0 0,00% $0 0,00% $14 

OAP $24.988.600 $0 $0 0,00% $0   

Total $1.320.865.148.789 $624.156.364.331 $317.407.210.796 50,85% $14.041.604.462 25,09% $989.391.344.931 

 Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx"  

 
Con base en la tabla anterior, a 01/01/2023 se tenían Pasivos exigibles por $1,32 billones, 
de los cuales, se presupuestó para giro en la vigencia 2023 $624.156 millones, de los cuales 
se giraron $317.407 millones, equivalente a una ejecución del 50,85% del presupuesto 
habilitado de pasivos. Se liberaron $14.041 millones, que al sumar con lo girado da como 
resultado una gestión de 25,09% (relación entre giros más liberaciones con los pasivos a 
1/01/2023) y un saldo por tramitar de pasivos a 30/09/2023 de $989 millones.  
   
De acuerdo con el valor del presupuesto habilitado de los pasivos para 2023, las áreas que 
concentraron el 97,75% del total de presupuesto pasivos exigibles fueron la DTC, DTCI, 
DTP y DTDP; estas dependencias giraron pasivos por $316.756 millones, lo que equivale 
al 99,80% del valor girado y tuvieron liberaciones por $13.785 millones, lo que corresponde 
al 98,17% de lo liberado. 
 
En la DTC, se habilitaron pasivos para 99 contratos por $423.862 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 63 contratos por $218.990 millones y  se realizaron liberaciones a 2 
contratos por $4.178 millones, siendo el contrato con mayor presupuesto de pasivos para 
2023, el IDU-1539-2018, cuyo objeto es “El Contratista se obliga con El IDU a realizar la 
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construcción de la Avenida Alsacia desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Transversal 
71 B y obras complementarias, en Bogotá D.C. - Grupo 3.”, con un presupuesto de $53.083 
millones. 
 
En la DTCI, se habilitaron pasivos para 86 contratos por $87.009 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 66 contratos por $66.137 millones y liberaciones a 9 contratos por $6.527 
millones, siendo el contrato con mayor presupuesto 2023 el IDU-1776-2021, cuyo objeto es 
“Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de 
puentes vehiculares en Bogotá D. C., incluye superestructura, subestructura y accesos”, 
con un presupuesto de $11.683 millones. 
 
En la DTP, se constituyeron pasivos para 72 contratos por $73.185 millones, de los cuales, 
se hicieron giros a 52 contratos por $22.882 millones y a 30/09/2023 no presenta 
liberaciones, siendo el contrato con mayor presupuesto el IDU-1814-2021, cuyo objeto es: 
“Estudios, diseños y construcción del nuevo puente peatonal sobre la Autopista Norte con 
acceso al Portal Norte de Transmilenio incluida su conexión con el espacio público existente, 
En Bogotá D.C.”, con un presupuesto de $23.004 millones. 
 
En la DTDP, se presupuestaron pasivos para 47 registros topográficos y 6 contratos por 
$26.085 millones, de los cuales, se hicieron giros asociados a 16 registros topográficos y 5 
contratos por $8.745 millones, se realizaron liberaciones a 20 registros y un contrato por 
$3.079 millones, siendo el RT de mayor presupuesto el -7625-2021 (Adquisición Z.T. 
Predio+ (D.E ) ubicado en la Cl 151 15 70- R.T. 52842 - obra: Av. Jorge Uribe Botero Carrera 
15 Entre  Cl 134 y Cl 170),  con un presupuesto de $6.635 millones. 
 
A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tuvieron en el total de 
lo habilitado para el 2023 de los pasivos exigibles, discriminados por dependencias, con la 
gestión respectiva por el área: 
 

Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30/ DE 

SEPTIEMBRE DE 2023 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1539-

2018 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA 

AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASNVERSAL 71 B Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

$53.083.880.326 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $38.402 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1650-

2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL 
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL 

CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

$43.495.238.011 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $28.004 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1777-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE 
LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN 

ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 
183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C 

$32.570.499.346 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $5.733 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1540-

2018 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA 
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA 

ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA 
TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C  GRUPO 2. 

$30.740.351.786 DTC 

A 30/09/2023 tuvo giros 

por $17.362 millones.  No 
hubo liberaciones. 
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Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30/ DE 

SEPTIEMBRE DE 2023 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

IDU-1550-

2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA 
AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA 

INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA 
BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$27.524.976.493 DTC 

A 30/09/2023 tuvo giros 

por $24.756 millones.  No 
hubo liberaciones. 

IDU-1286-

2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA 
CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y 

CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$23.888.895.632 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $20.447millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1543-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA 
AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA 
VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

GRUPO NO. 1 ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION DE LA 
AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA 
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

$23.107.089.501 DTC 

A 30/09/2023 tuvo giros 

por $22.957 millones.  No 
hubo liberaciones. 

IDU-1814-
2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA NORTE CON 
ACCESO AL PORTAL NORTE DE TRANSMILENIO INCLUIDA 

SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN 
BOGOTÁ D.C. 

$23.004.665.733 DTP  
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $712 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1551-

2017 

AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE 

(AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$20.284.825.142 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $13.287 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1776-

2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

$11.683.227.996 DTCI 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $7.698 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-1533-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA 
CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5  

$10.683.685.736 DTC 
A 30/09/2023 no tuvo 
giros ni liberaciones 

IDU-1765-
2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE 

LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA 
CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE 
HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$10.314.507.000 DTC 
A 30/09/2023 no tuvo 
giros ni liberaciones. 

IDU-1397-
2017 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE LA AV. JOSÉ  CELESTINO MUTIS (AC 
63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A (CARRERA 114) 

HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C. 

$9.896.147.004 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $7.769 millones.  No 
hubo liberaciones. 

IDU-1640-
2019 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA 
NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$8.948.942.942 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $4.726 millones.  No 
hubo liberaciones. 

IDU-1766-
2021 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE 

BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$8.674.760.394 DTC 
A 30/09/2023 no tuvo 
giros ni liberaciones. 

IDU-1720-
2021 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA 
LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.  

$7.642.381.010 DTC 
A 30/09/2023 no tuvo 
giros ni liberaciones 

IDU-1825-

2021 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ 
D.C., GRUPO 1 

$7.241.707.000 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $309 millones.  No 

hubo liberaciones. 

-7625-2021 
ADQUIS Z.T. PREDIO+ (D.E ) UBICADO EN LA CL 151 15 70 - 
R.T. 52842 - OBRA: AV. JORGE URIBE BOTERO CARRERA 15 

ENTRE  CL 134 Y CL 170 

$6.635.544.000 DTDP 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $5.266 millones.  No 

hubo liberaciones. 

IDU-345-

2020 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. ( 

GRUPO 1): CONSTRUCCIÓN PARA  LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR 

$6.261.894.037 DTC 
A 30/09/2023 no tuvo 

giros ni liberaciones 
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Tabla N° 28. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2023 A 30/ DE 

SEPTIEMBRE DE 2023 
Pesos colombianos 

CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 
PRESUPUESTO 
HABILITADO ($) 

ÁREA OBSERVACIONES 

HASTA LA CALLE 18 SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ, D.C 

-7909-2021 
ADQUIS. Z.T. PREDIO+ ( D.E)  UBICADO EN LA AC 17 133 09- 
R.T. 50933A.-  OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ 
HASTA CRA. 50. 

$6.239.903.000 DTDP 
A 30/09/2023 no tuvo 
giros ni liberaciones 

IDU-1299-
2020 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES 

PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y 
AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y 
CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 

11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

$5.777.072.740 DTC 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $54 millones.  No 
hubo liberaciones. 

IDU-1518-
2020 

 CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS 

ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. 

$5.574.638.879 DTC 

A 30/09/2023 tuvo giros 

por $2.750 millones.  No 
hubo liberaciones. 

IDU-1839-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO 

Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 
3 

$5.521.897.400 DTC 
A 30/09/2023 no tuvo 

giros ni liberaciones. 

IDU-1807-

2021 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA 
INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON 

AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL 
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C. 

$5.059.845.000 DTP  
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $708 millones.  No 

tuvo liberaciones 

IDU-1787-
2021 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS EN BOGOTÁ GRUPO 5. 

$4.809.367.243 DTCI 
A 30/09/2023 tuvo giros 
por $4.809 millones.  No 

tuvo liberaciones 

  TOTAL $398.665.943.351     

Elaboración OCI IDU Fuente: STPC "9 saldos todas las vigencias 24112023.xlsx" y aplicativo SIAC 

 
De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de 
pasivos habilitados de $ 398.665 millones, los cuales representaron el 63,87% del total de 
los pasivos habilitados a los que se giraron $205.758 millones; sin embargo, 6 contratos 
(IDU-1533-2018, IDU-1765-2021, IDU-1766-2021, IDU-1720-2021, IDU-345-2020, IDU-
1839-2021,  e IDU-1521-2017) y un RT(-7909-2021), con un presupuesto para el 2023 de 
$67.191 millones no tuvieron giros ni liberaciones en la vigencia 2023.   
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control por parte de las áreas técnicas 
en especial para las metas 398 que no presentó ejecución acumulada a 30/09/2023 y a 
las metas 382, 381, 241 y 397 que presentaron ejecuciones durante el cuatrienio inferiores 
al 30%, a fin que alcancen altos porcentajes de ejecución al finalizar el plan de desarrollo. 

 
6.2. Corregir en los próximos reportes del SEGPLAN en el acápite de Avances y Logros 
de las metas, en la identificación de los contratos que participan en el avance de la meta, 
de acuerdo con lo descrito en el informe, pues entre otros, se mencionan contratos de 
interventoría, se relacionan contratos de construcción en metas de conservación; con el 
fin de brindar información precisa frente a terceros interesados. 

 
6.3. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de 
los recursos de vigencia, reservas, y pasivos exigibles, para aquellas dependencias que 
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presentaron bajo nivel de ejecución de enero a septiembre de 2023, de acuerdo con lo 
descrito en el informe. 

 
6.4. Fortalecer la programación de los giros de los contratos con pasivos exigibles 
presupuestados para la vigencia, dado que, de los 25 contratos y RT con mayor 
presupuesto habilitado, a 6 contratos y un RT, no se le realizaron giros ni liberaciones. 
                                          

 

 

             
                      
ISMAEL MARTINEZ GUERRERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno  
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Profesional Universitario OCI 
 
 
12 de diciembre de 2023  

 

 


