

MONITOREOS AMBIENTALES

cronograma detallado de la toma de información y entrega de informes finales

ACTIVIDAD	día 1	día 2	día 3	día 4	día 5	día 6	día 7	día 8	día 9	día 10	día 11	día 12	día 13	día 14	día 15	día 16	día 17	día 18	día 19	día 20	día 21	día 22	día 23	día 24	día 25	día 26	día 27	día 28	día 29	día 30	día 31	día 32	día 33	día 34	día 35	día 36	día 37	día 38	día 39	día 40	día 41	día 42	día 43	día 44	día 45						
Intalación de Equipos	■	■		■							■							■								■																									
Mediciones Calidad de Aire Estación 1			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
Mediciones Calidad de Aire Estación 2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
Mediciones Calidad de Aire Estación 3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
Mediciones Calidad de Ruido				■															■	■	■	■	■																												
Mediciones Calidad de Agua																							■	■																											
Desmante de equipos				■																				■	■																										
Elaboración de Informe				■																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Entrega de Informe				■																																															■

Nota: este cronograma es estimado , se entregará el definitivo una vez aprobado el plan de monitoreo por el IDU