

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 1
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 1 a 5 Febrero de 2021
-------------	---	-----------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

<p>1. Contratación del equipo Social.</p> <table border="1" data-bbox="414 894 1203 999" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Especialista Social</td> <td>Aida Margarita Hernández B.</td> </tr> <tr> <td>Profesional de Apoyo</td> <td>Mónica Caterine Contreras S.</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Elaboración y entrega de informe semanal.</p> <p>3. Revisión Documental del Contrato.</p> <p>4. Revisión y Recolección de información para la elaboración de la Metodología.</p> <p>5. Gestión de la adquisición de los equipos y elementos necesarios para instalación del Punto IDU Virtual.</p>	CARGO	NOMBRE	Especialista Social	Aida Margarita Hernández B.	Profesional de Apoyo	Mónica Caterine Contreras S.
CARGO	NOMBRE					
Especialista Social	Aida Margarita Hernández B.					
Profesional de Apoyo	Mónica Caterine Contreras S.					

2. REUNIONES EFECTUADAS

<ul style="list-style-type: none"> • El 3 de febrero - Taller de Inicio del Proyecto. • 4 de febrero- Reunión Equipo social del Consultor - Parámetros de trabajo

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



Durante el periodo NO se ha generado ningún producto.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

- 1 Entrega de Informe Semanal No. 2
- 2 Elaboración Metodología y Cronograma del Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
- 3 El 8 de febrero asistir a la reunión Presentación de profesionales de los Equipos sociales del Consultor y la Interventoría al IDU.
- 4 El 9 de febrero Primer Comité del área social.
- 5 El 9 de febrero Presentación avance del proyecto Alcaldía Local de San Cristóbal
- 6 El 10 de febrero Capacitación en Contratos, y definición de condiciones para la ejecución del Proyecto
- 7 Capacitación Sistema Bachué

8 DIFICULTADES Y SOLICITUDES

- No se presentaron dificultades en la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla